


MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", încheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI



Art. 1. - Parti contractante

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, al H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. DPA 3679/09.10.2013 s-a incheiat prezentul contract de proiectare si executie,

intre

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 291-293, sector 6, telefon 021.305.55.00, cod fiscal 4267117, avand contul RO91TREZ70024700271XXXXX deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU, Primar General, in calitate de Achizitor, pe de o parte,

si

Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA, CO.GE.FA. S.P.A. lider de asociere, cu sediul in Torino, via Planezza, nr. 7, tel. 011 743.15.11, fax. 011 741.22.73, inmatriculata in Registrul Camerei de Comert Industria Artigianala si Agricultura din Torino sub nr. 00982520017 din 19 februarie 1996, partita IVA 00982520017, cont RO55TREZ7015069XXX014536 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata de Vercellin Nicola imputernicit special al liderului asocierii, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

Art. 2. – Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a) **contract** – prezentul contract și toate anexele sale, definit ca actul dministrativ încheiat între autoritatea contractantă, în calitate de Achizitor, MUNICIPIUL BUCURESTI și operatorul economic selectat în urma procedurii, în calitate de Executant Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA;
- b) **achizitor si executant** – partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite si identificate in prezentul contract;
- c) **pretul contractului** – pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
- d) **lucrari** – lucrarile aferente obiectivului de investitie "ANSAMBLUL DE LOCUINTE HENRI COANDA. VIABILIZARE DRUMURI INTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA SI UTILITATI APA – CANAL, ILUMINAT PUBLIC Lot 1";
- e) **servicii** – serviciile de proiectare pentru fazele proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie și asistență tehnică aferente obiectivului de investitie "ANSAMBLUL DE LOCUINTE HENRI COANDA. VIABILIZARE DRUMURI INTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA SI UTILITATI APA – CANAL, ILUMINAT PUBLIC Lot 1";
- f) **amplasamentul lucrării** – locul in care executantul executa lucrarea;

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executia lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 - LOTUL 1", incheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. - S.I.M.CO. S.r.l. - SCT Bucuresti SA - S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. - LUCA WAY - SC SCIT IMPEX SRL - EnergoBit SA

- g) **standarde** - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
- h) **vicii - aparente**: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;
- **ascunse**: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza;
- i) **durata contractului** - intervalul de timp in care prezenta conventie opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele prelatii fondate pe clauzele sale;
- j) **durata de executie** - interval de timp in care au loc operatiunile pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum este aceasta prezentata in oferta si in contract, incluzand operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile;
- k) **consultant** - reprezentantul achizitorului pentru urmarirea executiei lucrarilor;
- l) **oferta** - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;
- m) **propunerea tehnica** - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta ;
- n) **propunerea financiara** - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale ;
- o) **rezilierea contractului** - se intelege sanctiunea de drept civil care intervine in cazul in care oricare dintre parti nu isi indeplineste, in mod culpabil, obligatiile asumate prin contract si care consta in desfiintarea pe viitor a contractului de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii ;
- p) **forta majora** - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
- q) **zi** - zi calendaristica; **luna** - luna calendaristica ; **an** - 365 de zile.
- r) **INS**- Institutul National de Statistica
- s) **DUP** - Directia Utilitati Publice
- t) **DFC** - Directia Financiar Contabilitate

Art. 3. - Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

3.3. - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

Art. 4.- Obiectul contractului

4.1. - (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare pentru fazele proiect tehnic caiete de sarcini si detalii de executie si sa execute, sa finalizeze si sa predea achizitorului lucrarile pentru obiectivul de investitie: "ANSAMBLUL DE LOCUINTE HENRI COANDA. VIABILIZARE DRUMURI INTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA SI UTILITATI APA - CANAL, ILUMINAT PUBLIC Lot 1";

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", incheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A

cod CPV 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice, 45332000-3 – lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare care fac obiectul prezentului contract, complet terminate, in conditiile de calitate prevazute de lege si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) Serviciile si lucrarile prevazute la alin.1 constau in:

i) Proiectarea arterelor de apa, a retelei de distributie a apei potabile, a colectorului si a retelei de canalizare a apelor uzate si pluviale, a sistemarii verticale si a sistemului rutier (inclusiv a sistemului de colectare selectiva a deseurilor) si proiectarea retelei de iluminat public pe zonele 1 si 2 amplasate pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti.

ii) Executia arterelor de apa si a colectorului Dn 120 cm propus, a retelei de distributie a apei potabile, a retelei de canalizare a apelor uzate si pluviale, a sistemului de iluminat public, a sistemarii verticale si a sistemului rutier (inclusiv a sistemului de colectare selectiva a deseurilor) aferent zonelor 1 si 2 aflate pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti;

(3) Executantul are, de asemenea, obligatia de a asigura asistenta tehnica pe toata perioada executiei lucrarilor si, dupa caz, a remedierilor.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea lucrarilor si pentru prestarea serviciilor aferente de proiectare - faza Proiect Tehnic (P.T.), caiete de sarcini(C.S.), Detalii de Executie (D.E.) si asistenta tehnica (A.T.), care fac obiectul prezentului contract.

Art. 5. – Documentele contractului

5.1. - Documentele prezentului contract sunt:

- caietul de sarcini;
- propunerea tehnica si financiara asa cum a fost stabilita in Raportul procedurii nr. DPA 3679/09.10.2013;
- anexele contractului:
 - Anexa nr. 1: *Grafic fizic si valoric de executie a serviciilor si lucrarilor*
 - Anexa nr. 2: *Centralizatorul financiar al obiectelor;*
 - Anexa nr. 3: *Deviz oferta al obiectului;*
 - Anexa nr. 4: *Centralizatorul financiar lucrari;*
 - Anexa nr. 5: *Detalii conform ofertei tehnice si financiare;*
- Instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei bancare de buna executie;
- polițele de asigurari solicitate conform art. 18 din prezentul contract;
- Acord de Asociere cu incheiere de legalizare de semnatura nr. 97 din 19.11.2013;
- Procura speciala nr. 669/04.11.2013 prin care se numeste imputernicit special dl. Nicola Vercellin din partea CO.GE.FA. S.P.A. si Procura speciala nr. 668/04.11.2013 prin care se numeste imputernicit special dl. Nicola Vercellin din partea S.IM.CO. SRL, in vederea semnarii contractului de achizitie precum si orice alt act ulterior.
- Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia:
 - Contract de subcontractare lucrari incheiat intre: Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A. si GSLS-CCCF- BUCURESTI S.A. nr. DJRC/142/21.10.2013 si Anexa la contract- Conventie de securitate si sanatate in munca, apararea impotriva incendiilor si protectia mediului pentru lucrari in comun; GSLS-CCCF- BUCURESTI S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Giulesti, nr. 242, etaj 2, camera 29, camera 36 si camera 37, sector 6, cont de virament RO53BRDE445SV17945064450, deschis la BRD Victoria, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/6420/14.05.2003, CIF RO 15428928, reprezentata prin dl ing. Ion Nicolae, Director General, in calitate de subcontractor;
 - Contract de subcontractare lucrari incheiat intre: Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A. si S.C. TIAB S.A. nr. DJRC/143/21.10.2013; S.C. TIAB S.A. cu sediul social in Bucuresti, str. Picior Verona, nr. 17, sect. 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/1874/1991, cod fiscal CUI RO 1555115, cont bancar RO39BRDE450SV50641044500, deschis la

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", incheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A

BRD-SMCC, reprezentata prin Director General Liviu Florea si Director Administrativ si Financiar Laurent Cochet, in calitate de subcontractant;

- Contract de subcontractare lucrari incheiat intre: Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A. si S.C. PROTELCO S.A. nr. DJRC/159/26.11.2013; S.C. PROTELCO S.A. cu sediul social in Campina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 43D, cod postal 105600, județul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/977/1996, cod fiscal CUI RO 8606690, cont bancar RO35MILB000000004034882, deschis la Millennium Bank, reprezentata prin Administrator Dumitru Ovidiu Negreanu, in calitate de subcontractant;
- Contract de subcontractare lucrari incheiat intre: Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A. si S.C. CALA S.A. nr. DJRC/148/21.10.2013; S.C. CALA S.A. cu sediul social in localitatea Nazna, str. Salcănilor, nr. 14B, județul Mureș, inregistrata la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/465/1994, cod fiscal CUI RO 5718339, cont bancar RO74RZBR000060014333042, deschis la Reiffeisen Bank, reprezentata prin Administrator unic Daniel Ioan Boca, in calitate de subcontractant;

- Contractul nr. 21/11.02.2013 incheiat de ofertant cu persoana fizică sau juridică acreditată ANEVAR,,
- Acte Aditionale, daca partile vor semna astfel de documente pe perioada derularii contractului.

5.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

Art. 6 – Pretul contractului

6.1. - (1) Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil executantului pentru îndeplinirea contractului, este de 96.761.163,75 lei fara TVA, si este stabilit potrivit propunerii financiare, care face parte integranta din contract.

(2) Preturile, unitare si totale, precum si lucrarile si serviciile de proiectare aferente ce urmeaza a fi executate/prestate sunt prevazute in propunerea financiara.

6.2. (1) Prețul contractului rămâne ferm pe o perioadă de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere pentru execuție. Restul rămas de îndeplinit la sfârșitul acestei perioade, determinată de la data ordinului de începere, se actualizează prin aplicarea la valoarea rămasă, a unui coeficient de actualizare care este egal cu evoluția indicelui prețurilor de consum (total) comunicat de INS, conform art. 17.2 din prezentul contract. **Perioada de 12 luni în care prețul contractului rămâne ferm se referă strict la perioada de execuție și nu include perioadele de sistare a lucrărilor datorate exclusiv unei culpe a executantului.**

(2) Pretul poate fi de asemenea ajustat in situatiile prevazute de art. 97 alin (2) lit (a) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

(3) Tarifele in lei aferente serviciilor de proiectare (proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie) si asistenta tehnica din prezentul contract, prevazute in oferta executantului raman neschimbate pe toată durata de valabilitate a prezentului contract.

Art. 7 – Durata contractului. Execuția contractului

7.1. - (1) Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnării acestuia pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

(2) Durata de derulare a prezentului contract este:

- α) Servicii de proiectare pentru fazele proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie – 67 de zile lucrătoare (inclusiv avizare CTE – ANB, CTE-PMB, CTE – Luxten realizarea planului coordonator și obținere Autorizații de Construire). Asistența tehnică se asigură pe toată durata de execuție până la recepția finală.

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", încheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBlt S.A

β) Executia lucrari - 265 de zile lucratoare (până la receptia la terminarea lucrarilor) de la data emiterii ordinului de incepere a executiei lucrarilor la care se adauga perioada de garantie de 5 ani de zile ofertata.

(3) Ordinul de incepere pentru lucrari va fi emis in cel mult 365 de zile de la data semnării contractului.

(4) Asistenta tehnica se asigura pe toata perioada executiei lucrarilor si dupa caz a remedierilor.

(5) Perioada garantiei de buna executie a lucrarilor este conform ofertei, de 5 ani de zile.

de la data semnarii si aprobarii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

(6) Durata de executare a obligatiilor asumate de parti prin prezentul contract si/sau care le revin potrivit legii se prelungeste in caz de forta majora, potrivit art. 23.2. alin. (c) din contract, automat după încetarea cauzei de forță majoră, cu durata pentru care acesta a fost sistat. În alte situatii neprevazute, durata de executare a obligatiilor asumate de parti prin prezentul contract si/sau care le revin potrivit legii se prelungeste, în conditiile legii, prin act aditional. Orice depasire a duratei de executie a contractului (daca este cazul, si/sau a actelor aditionale la acesta) datorita culpei executantului, subcontractantilor acestuia sau oricarei entitati pentru care acesta raspunde legal si/sau contractual, face operante prevederile Art. 10 din contract referitoare la clauza penala in caz de intarziere, caz in care se va lua in considerare si orice alt prejudiciu conex sau rezultat implicit (cum sunt, de pilda, sume pe care achizitorul este nevoit sa le achite altor contractanti implicati in realizarea unor servicii sau lucrari la obiectivul prevazut la Art.4 din contract – experti, consultanti, autoritati etc.).

(7) *Graficul fizic si valoric de executie a serviciilor si lucrarilor, prevazut in Anexa nr. 1 la prezentul contract, va fi reactualizat, prin acordul partilor, ori de cate ori intervin probleme legate de executia lucrarilor de catre executant și care sunt de natură să conducă la modificarea graficului fizic si valoric de executie a serviciilor si lucrarilor aprobat.,,*

Art. 8 – Obligatiile executantului

8.1. - (1) Executantul este obligat sa execute, sa finalizeze si sa predea lucrarile, sa presteze serviciile de proiectare si operatiile accesorii ce fac obiectul contractului, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentie si promitundinea cuvenita, in conditiile legii, ale contractului, caietului de sarcini, proiectului, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, la termenele prevazute potrivit *Graficului fizic si valoric de executie al serviciilor si lucrarilor*, prevazut in Anexa nr. 1 la contract;

(2) Executantul este obligat sa elaboreze, prin personal autorizat, proiectul lucrării în fazele prevazute la art. 7.1 alin.(2), lit.a) – Proiect Tehnic, caiete de sarcini si Detalii de Executie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si sa predea documentatiile de proiectare conform termenului prevazut in contract si in *Graficul fizic si valoric de executie al serviciilor si lucrarilor*, prevazut in Anexa nr. 1 la contract.

(3) Executantul are obligatiia de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalatiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

8.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Executantul este obligat sa respecte termenele de executie a lucrarilor si de prestare a serviciilor de proiectare solicitate, conform operatiilor solicitate, in acest sens depunand toata diligența pentru ca sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea personalului afectat executarii prezentului contract.

8.3.- (1) „ Executantul va preda achizitorului documentatiia tehnica pentru fazele Proiect Tehnic, Caiete de sarcini si Detalii de Executie defacat pe fiecare obiect in parte: apa si canalizare, sistematizare verticala si drumuri, iluminat public in 3 exemplare, pe suport hartie si doua exemplare pe suport magnetic (CD), in conformitate cu solutiile tehnice avizate si aprobate anterior de achizitor in conditiile legii si/sau care ii revin potrivit legii, contractului, caietului de sarcini si/sau documentatiei de atribuire, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea. Proiectul va fi insotit de studiile topografice si geotehnice avizate in conformitate cu legislatia in vigoare *precum și de devizul general actualizat în conformitate cu prevederile*

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", incheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.I.M.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A

Caietului de sarcini și a răspunsului la solicitarea de clarificări formulat de ofertant prin adresa nr. 325/12.08.2013 și înregistrată la DPA cu nr. 2715/12.08.2013. Proiectele tehnice vor fi avizate in CTE – Apa Nova Bucuresti SA, in CTE – PMB si CTE – Luxten.,,

(2) In cazul in care aceasta obligatie nu este indeplinita direct de executant, ci este indeplinita de un proiectant autorizat in calitate de subcontractant sau asociat, executantul raspunde direct in fata achizitorului de elaborarea si predarea documentatiilor aferente proiectului tehnic si detaliilor de executie ale lucrarilor contractate. Documentatia tehnica trebuie sa fie verificata, avizata si aprobata potrivit prevederilor legale, in conformitate cu normele tehnice, continutul proiectului (piesele scrise si desenate), prin verificatori de specialitate atestati pe toate categoriile de interes ale contractului, potrivit H.G. 925/1995 pentru aprobarea *Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.*

8.4. - (1) Executantul este obligat sa garanteze lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, in conditiile prevazute in prezentul contract si in documentatia de atribuire raspunzând potrivit obligatiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției ivite într-un interval de 5 ani de la admiterea recepției la terminarea lucrării (în conformitate cu oferta depusă) și după împlinirea acestui termen pe toată durata de existență a construcției pentru viciile structurii de rezistență ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrărilor. Durata de garantie acordata se mentioneaza in orice document relevant precum si in procesul verbal de receptie al lucrarilor, dar cel putin in procesul verbal de la terminarea lucrarilor. Durata de garantie se prelungeste de drept cu perioadele in care executantul aduce completările si/sau remediile necesare potrivit art. 8.5. alin. (1);

(2) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

8.5.- (1) Executantul este obligat sa remedieze si sa completeze, pe toata durata de garantie a lucrarilor prevazuta la art.7.1. alin.(5), fara costuri suplimentare pentru achizitor, in termenul stabilit de comisia de receptie la terminarea lucrarilor, toate deficientele, lipsurile si/sau neconformitatile lucrarilor executate, in raport de lege, contract, proiect si caietul de sarcini. Pentru remediile efectuate, executantul este obligat sa acorde o perioada de garantie egala cu cea prevazuta la art.7.1. alin.(5), socotita de la data incheierii procesului-verbal de constatare a efectuării remediilor si/sau completărilor respective, in privinta restului neafectat, urmand sa opereze perioada de garantie initiala, in conditiile art.7.1. alin (5).

(2) In cazul in care executantul nu executa remediile si/sau completările necesare, achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau vor fi retinute din sumele cuvenite acestuia.

8.6.- (1) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. Incercarile de calitate se efectueaza numai de catre laboratoare autorizate in conditiile legii.

(2) Recepția rețelei de canalizare se va face numai după confirmarea în urma executării inspecției video (care se poate realiza de către SC APA NOVA BUCUREȘTI SA sau de către orice altă societate care deține echipamentul necesar. Sumele necesare efectuării acestor inspecții sunt incluse în devizul ofertă conform prevederilor Caietului de sarcini.) că aceste lucrări sunt conforme.

(3) Executantul prin personal autorizat este obligat sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie datorate culpei proprii, la lucrarile (constructiile) la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si sa urmareasca aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre achizitor si specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea achizitorului.

(4) Executantul este obligat sa informeze, de indata, conducerea achizitorului si celelalte entitati implicate despre evenimentele privind activitatea aferenta executarii prezentului contract si sa tina evidenta acestora; in acest sens, executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspecției de Stat in Constructii data inceperii efective a lucrarilor.

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 - LOTUL 1", incheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. - S.IM.CO. S.r.l. - SCT Bucuresti SA - S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. - LUCA WAY - SC SCIT IMPEX SRL - EnergoBit S.A

8.7. - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

(2) Executantul va raspunde pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a acestuia.

8.8. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

8.9. - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stăneni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarearea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea stricta a proiectului sau caietului de sarcini aprobat de catre achizitor.

8.10. - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului fără a solicita achizitorului costuri suplimentare.

8.11. - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executia lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 - LOTUL 1", încheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. - S.IM.CO. S.r.l. - SCT Bucuresti SA - S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. - LUCA WAY - SC SCIT IMPEX SRL - ErgoBit S.A

iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

8.12. - (1) Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze vestigiile, obiectele de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării, fosilele, monedele sau obiectele de valoare, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- totalul cheltuielilor suplimentare care se va adăuga la pretul contractului.

(2) Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la alin. (1), de a înștiința în acest sens organele de poliție și Comisia Monumentelor Istorice.

8.13.- (1) Executantul este obligat să răspundă pentru viciile ascunse ale construcției, ivite în perioada de garanție a lucrării precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a investiției prevăzută la Art. 4 din contract, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării, în vigoare la data realizării ei.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

8.14.- Executantul este obligat ca în termen de 15 zile de la data emiterii ordinului de începere pentru proiectare, respectiv pentru execuția lucrărilor, să facă dovada existenței asigurării pentru riscuri profesionale în executarea prezentului contract atât pentru activitatea prestată cât și pentru personalul propriu (personal cheie din proiectare, respectiv execuție). Executantul are obligația de a prezenta, în original, ori de câte ori achizitorul o cere, polița/contractul de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

8.15.- Executantul, va dispune proiectarea și execuția obiectivului de investiție, din cadrul contractului, de către persoane autorizate și utilizând tehnologii noi, agrementate tehnic, conform prevederilor legislației române în vigoare privind calitatea în construcții și materiale agrementate (Legea 10/1995, HG 766/1997, etc). Executantul va proiecta în detaliu sistemul de alimentare cu apă, distribuție a apei potabile, canalizarea apelor uzate menajere și pluviale, lucrările de sistematizare verticală și drum (inclusiv a sistemului de colectare selectivă a deșeurilor), instalațiile de iluminat. Instalațiile noi vor fi proiectate în așa fel încât să funcționeze automat, cu consum minim de energie.

8.16.- Executantul este obligat să participe la recepția la terminarea lucrărilor contractate și executate la obiectivul prevăzut la Art. 4 din contract și la recepția finală, în conformitate cu prevederile H.G.273/1994 privind aprobarea *Regulamentului de Recepție a Lucrărilor de Construcții și Instalații aferente acestora*, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale celorlalte reglementări în vigoare la data respectivă, întocmind și prezentând în fața comisiei de recepție punctul sau de vedere privind execuția construcției și Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006.

8.17.- Executantul este obligat să relateze, în scris, cu toate entitățile (achizitor, consultanți, experți etc.) implicate în realizarea lucrărilor contractate aferente obiectivului prevăzut la Art. 4 din contract, în vederea optimei efectuări a acestora. Un exemplar din documentația predată de către executant achizitorului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

8.18. - (1) Soluția tehnică proiectată la fazele Proiect Tehnic (P.T.) și Detalii de Execuție (D.D.E.) va fi conformă documentației faza Studiu de Fezabilitate (S.F.) pusă la dispoziție, prevederilor Caietului de sarcini,

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", incheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A

prevederilor legale în vigoare și răspunsului la solicitarea de clarificări formulat de ofertant prin adresa nr. 325/12.08.2013 și înregistrată la DPA cu nr. 2715/12.08.2013 și va fi însoțit de:

- planul de management de trafic;
- studiile topografice avizate conform legii;
- studiile geotehnice avizate conform legii;
- devizul general actualizat;

(2) Documentatia tehnica (P.T. si D.D.E.) se verifica pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului, în condițiile legii.

8.19.- Executantul este obligat sa asigure asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucrarilor si dupa caz a remedierilor până la recepția finală.

8.20.- La realizarea proiectului tehnic pentru mutarea si protejarea instalatiilor si utilitatilor se va tine cont atat de documentatia realizata in faza studiu de fezabilitate, de PUZ-urile Avionului –Nisipoasa și Biharia, cat si de solicitarile formulate in cadrul avizelor obtinute de la diversi administratori de retea. Executantul, la faza P.T. si D.D.E. va verifica traseele retelelor edilitare de la faza S.F. si acolo unde este cazul la va readapta obligatoriu cu corelarea celor stipulate in PUZ-urile Avionului –Nisipoasa, avizele si acordurile obtinute pentru faza S.F. Costurile suplimentare rezultate din nerespectarea solicitarilor formulate in cadrul avizelor obtinute de la proprietarii de retea vor fi suportate in totalitate de catre executant.

8.21. - Planul de management de trafic, va fi însoțit de acordul pentru închiderea drumurilor sau devierea circulației (acolo unde se impune) eliberat de Comisia Tehnică de Circulație a Municipiului București;

8.22. - (1) Obținerea Certificatului de Urbanism, Autorizației de Construire, precum și avizele și acordurile necesare obținerii acestora se vor soluționa de executant la faza P.T. și D.D.E.

(2) Toate avizele și acordurile stipulate în Certificatul de Urbanism și condițiile deținătorilor de rețele se întregesc prin grija executantului faza P.T. și D.D.E., iar taxele se suportă de către acesta, urmând a fi decontate de achizitor suplimentar față de valoarea contractului în baza facturilor de la administratori.

8.23.- (1) Executantul are obligația de a notifica prompt achizitorului, pe durata îndeplinirii contractului, toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în Caietul de sarcini sau în proiectul tehnic, care vor fi refacute de executant fara costuri suplimentare.

(2) Executantul are obligația sa refaca proiectul – in tot si in parte – fara costuri suplimentare pentru achizitor, in cazul in care achizitorul constata – oricand pe durata executarii investitiei prevazute la Art.4 din contract - neconformitatea cu normele legale si/sau tehnice aplicabile, in termen de 30 zile de la data sesizarii de catre acesta a executantului prin orice modalitate verificabila. In acest sens, executantul va suporta toate costurile suplimentare pe care le implica modificarea proiectului, inclusiv in ceea ce priveste efectele asupra lucrării de construire (lucrarea principala), aferenta obiectivului la care se refera proiectul și care se executa in baza proiectului furnizat de executant.

(3) Executantul are obligația sa suporte contravaloarea lucrărilor și serviciilor suplimentare necesare realizării obiectivului (lucrarea principală) pentru care se realizează proiectul, dacă aceste lucrări nu au fost prevăzute în proiectul inițial din vina exclusivă a executantului (sau subcontractorilor acestuia dacă activitatea de proiectare va fi realizată de către aceștia).

(4) Executantul are obligația sa suporte contravaloarea tuturor lucrărilor și serviciilor suplimentare necesare realizării obiectivului (lucrarea principală), costuri rezultate dintr-o eventuală eroare de întocmire a ofertei datorată nedetalierei fluxului tehnologic aferent fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu răspunsul la solicitarea de clarificări formulat de ofertant prin adresa nr. 325/12.08.2013 și înregistrată la DPA cu nr. 2715/12.08.2013.

8.24. – (1) Executantul va participa la întocmirea cartii tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate, precum și la toate întrunirile și convocările dedicate ale entităților implicate în realizarea obiectivului pentru care se întocmește proiectul; Executantul va preda către achizitor, la recepția la terminarea lucrărilor în 5 exemplare Cartea tehnică pe specialități (original și 4 copii – un exemplar care va rămâne la Achizitor în conformitate cu legislația în vigoare și câte unul care se va depune la fiecare din operatorii serviciilor de utilități implicați în MB) – întocmită împreună cu consultantul și proiectantul. Înainte de predarea cartii tehnice a

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinta Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", incheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – ErgoBit SA

construcției ea va fi completată cu modul de desfășurare a acțiunii de postutilizare, pe baza instrucțiunilor elaborate de proiectanți. Aceasta va conține în mod obligatoriu planurile postexecuție vizate de proiectant și verificatorul MDRT. Cartea tehnică a construcției se definește înainte de recepția finală.

(2) Executantul va asigura asistența tehnică prin personal autorizat, pe toată perioada de execuție a lucrărilor și după caz a remediilor, colaborând în acest sens cu toate entitățile implicate;

(3) Executantul va informa, de îndată, conducerea achizitorului și celelalte entități implicate despre evenimentele privind activitatea aferentă executării prezentului contract și va ține evidența acestora.

(4) Executantul va întocmi planul de securitate și sănătate, ținând seama de lucrările și activitățile care se desfășoară în cadrul șantierului.

(5) Executantul este obligat să îndeplinească orice alte obligații care îi revin potrivit legii, contractului și documentației de atribuire.

8.25. - Pe parcursul derulării contractului executantul are obligația de a solicita acceptul achizitorului în cazul în care face modificări privind personalul de specialitate, cadre de conducere și persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului astfel cum a fost precizat inițial în oferta (propunerea tehnică) conform cerințelor solicitate prin documentația de atribuire. În acest sens va notifica achizitorului orice solicitare.

8.26. Executantul are obligația să transmită, în cel mai scurt timp, Achizitorului rapoarte/informări detaliate privind desfășurarea tuturor evenimentelor apărute în colaborarea cu reprezentanții organelor de control, constatările și măsurile dispuse de aceștia, cât și modalitatea și durata de aplicarea lor.

Art. 9 – Obligațiile achizitorului:

9.1. - Achizitorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate și a lucrărilor executate, în baza facturilor emise de către executant, în condițiile Art. 16 – *"Modalități de plată și recuperare a creanțelor de la executant"*.

9.2.- Achizitorul/reprezentantul achizitorului are obligația de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor/prestării serviciilor de proiectare și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract.

9.3.- Achizitorul are obligația să anunțe executantul, în timp util, în legătură cu toate modificările survenite față de prevederile Graficului fizic și valoric de execuție a serviciilor și lucrărilor (*Anexa nr. 1 la contract*) și care ar necesita schimbări în ceea ce privește executarea lucrărilor contractate/serviciilor prestate.

9.4.- Achizitorul/reprezentantul achizitorului are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

9.5.- Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate și prestarea serviciilor de proiectare, fără plată, în format hartie și pe suport electronic, înainte de lansarea ordinului de începere pentru proiectare.

9.7.- Achizitorul are obligația de a organiza recepția la terminarea lucrărilor contractate și executate la obiectivul prevăzut la art.4 din contract, precum și recepția finală a acestora la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, așa cum este stipulat la Art. 15 din prezentul contract, în conformitate cu prevederile H.G.273/1994 cu modificările și completările ulterioare, și/sau a celorlalte reglementări în vigoare la data respectivă.

9.8. - Achizitorul va furniza executantului toate informațiile care sunt sau pot fi relevante pentru îndeplinirea serviciilor și execuția lucrărilor solicitate. Toate aceste informații și rapoarte rezultate ca urmare a folosirii informațiilor nu vor putea fi utilizate de executant pentru alte scopuri, fără aprobarea scrisă, prealabilă a achizitorului.

9.9.- Achizitorul are obligația de a îndeplini orice alte obligații ce îi revin conform legii și contractului.

Art. 10 - Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul va calcula și factura, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,04% pentru fiecare zi de întârziere din prețul contractului până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Pentru fiecare situație de plată în

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executia lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", încheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – ErgoBit S.A

care se descopera erori (*diferențe față de cantitățile real executate sau prețuri diferite de cele din ofertă*), executantul va fi penalizat cu 0,04% din valoarea respectivului certificat.,.,

10.2. – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 16.1, atunci executantul va calcula penalități reprezentând 0,04% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

În cazul în care nu se vor aproba fonduri bugetare pentru anul următor de execuție contractul se va considera sistat, termenul contractual urmând să curgă după perioada de întrerupere, fără ca Primăria Municipiului București să fie obligată la plăți reprezentând daune interese.

10.3. – Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți precum și a obligațiilor asumate de ofertant prin răspunsul la solicitarea de clarificări formulat de operatorul economic prin adresa nr. 325/12.08.2013 și înregistrată la DPA cu nr. 2715/12.08.2013, în mod culpabil, da dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări și de a pretinde plata de daune-interese.

10.4. – Prezentul contract se reziliaza de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca:

- a) executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare, se emite ordinul de executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;
- b) executantul nu isi indeplineste obligatiile de prestare a serviciilor si/sau de executare a lucrarilor conform Graficului fizic si valoric de executie a serviciilor si lucrarilor (*Anexa nr. 1 la contract*), in termen de 30 zile de la expirarea termenelor prevazute in acest grafic si achizitorul nu transmite notificare scrisa executantului, in acest termen, ca poate continua executia lucrarilor cu calculul de penalitati prevazut la art. 10.1..
- c) achizitorul nu onoreaza o plata scadenta, desi a trecut termenul de 60 zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 16.1 si acesta plata nu a fost efectuata nici in alt termen notificat de executant achizitorului, termen pe care executantul il va stabili dupa cel de 60 zile, în situația în care există fonduri bugetare aprobate pentru obiectivul în cauză;
- d) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
- e) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care achizitorul il poate justifica;
- f) in caz de neexecutare culpabila din vina executantului, atunci cand cuantumul penalitatilor de intarziere este mai mare de 10% din pretul contractului, achizitorul este indreptatit sa considere contractul desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile. In acesta situatie, executantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze;
- g) executantul cesioneaza drepturile sale izvorate din prezentul contract, fara acceptul achizitorului;
- h) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la contractul de executie.

10.5. – Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 10.4 se va notifica in scris partii contractante (executantului) cu cel puțin 15 zile lucratoare anterior datei in care contractul se reziliaza de drept.

10.6. – Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii de plata prevazute in contract, inclusiv plata lucrarilor executate/serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment.

10.7. – În cazul rezilierii contractului din vina executantului, achizitorul va stabili daunele pe care trebuie sa le suporte executantul si care se vor scadea din obligatiile de plata pe care achizitorul le are fata de acesta la data intreruperii executarii lucrarilor/prestarii serviciilor.

10.8.– În cazul în care nu se pot aplica prevederile mentionate la art. 10.7, recuperarea daunelor se va face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la aceasta data.

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea rețetelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", încheiat cu Asocieria CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT București SA
– S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A

10.9. – Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

10.10. – În cazul prevăzut art.10.9, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Art. 11 – Garanția de Buna Executie a Contractului

11.1. - (1) Executantul are obligația de a constitui garanția de buna execuție a contractului, pentru întreaga perioadă de derularea a acestuia, în termen de 10 zile de la data semnării și înregistrării acestuia în Registrul Unic de Contracte existent la Direcția Generală Achiziții.

(2) Garanția de buna execuție se constituie de către executant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în executarea prezentului contract, sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile executantului precum și în cazul prejudiciilor produse în executarea lucrărilor/prestarea serviciilor prevăzute la Art. 4 din contract, din vina executantului, ori în alte situații prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanției de buna execuție, executantul este obligat să îl despăgubească pe achizitor integral și întocmai.

(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de începere a contractului (a se vedea art 7.alin.3) numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de buna execuție.

11.2. – (1) Cuantumul garanției de buna execuție a contractului este de 10% din prețul contractului, fără TVA și va fi constituită în lei, printr-un instrument de grantare emis în condițiile legii de o societate de asigurări (conform Formularului 22) în favoarea achizitorului, care va deveni anexa la contract.

11.3. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

11.4. – Restituirea garanției de buna execuție se face după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției de buna execuție în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă în acesta nu sunt înscrise remedieri și/sau completări de nici un fel și riscul existenței unor vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției de buna execuție, la expirarea duratei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului - verbal de recepție finală.

11.5. – Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de buna execuție a contractului.

Art. 12 - Începerea și execuția lucrărilor și/sau prestarea serviciilor

12.1. - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere în acest sens (dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice) din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspectoratului de Stat în Construcții data începerii efective a execuției lucrărilor.

12.2. - (1) Lucrările/serviciile trebuie să se deruleze conform Graficului fizic și valoric de execuție a serviciilor și lucrărilor (*Anexa la prezentul contract*) și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul fizic și valoric de execuție a serviciilor și lucrărilor, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", încheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A

achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor/prestarea serviciilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor/presare a serviciilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la art. 8.1 achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

12.3. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

12.4.- (1) Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție;

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

12.5. - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori survin astfel de lucrări, când sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

Art. 13 - Întârzierea și sistarea lucrărilor

13.1. - În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
- ii) condițiile climatice excepțional de nefavorabile; sau
- iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptătesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- (1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

13.2. - Fără a prejudicia dreptul executantului și al achizitorului prevăzut în art. 10.2, executantul are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 16.1.; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

Art. 14 - Finalizarea lucrărilor

14.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin Graficul fizic și valoric de execuție a serviciilor (*Anexa la contract*), trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare și execuție lucrări privind obiectivul

"Realizarea rețelilor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", încheiat cu Asocieria CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT București SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A

14.2. - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

14.3.- Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba, a amâna sau de a respinge recepția.

14.4. - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

Art. 15 – Recepția și perioada de garanție acordată lucrărilor

15.1.- Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul oricare parte dintre acestea, prevăzute prin graficul fizic și valoric de execuție al serviciilor și lucrărilor, trebuie finalizate în conformitate cu respectarea termenelor stabilite.

15.2.- (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate, confirmate și a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor deficiențelor și lipsurilor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

(3) La cererea comisiei de recepție, executantul are obligația de a efectua măsuratori în vederea recepției la terminarea lucrărilor și la recepția finală, astfel încât să se poată constata că lucrările corespund standardelor impuse prin normele și standardele în vigoare.

15.3. - Perioada garanției de bună execuție acordată lucrărilor este conform ofertei tehnice, de 5 ani de zile de la data semnării și aprobării de către achizitor a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

15.4. - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor construcțiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuielile proprii, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau
- iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

15.5. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 15.4 alin.(1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

Art. 16 - Modalități de plată și recuperare a creanțelor de la executant

16.1. (1) Valoarea efectiv plătită va fi decontată pe baza documentelor justificative aferente și a confirmărilor/certificărilor din partea reprezentanților Achizitorului (inclusiv a consultantului), într-un termen de

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 - LOTUL 1", incheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. - S.I.M.CO. S.r.l. - SCT Bucuresti SA - S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. - LUCA WAY - SC SCIT IMPEX SRL - EnergoBit S.A

60 de zile calendaristice + 30 de zile după recepție. Executantul va asigura finanțarea lucrărilor din resurse proprii sau atrase, pe o perioadă de 6 luni de zile după emiterea ordinului de începere de către Achizitor. Executantul și Achizitorul stabilesc prima recepție a producției executate atunci când aceasta nu este în valoare mai mică de 3% din valoarea totală a contractului (prin producție executată înțelegându-se strazi sau zone care devin funcționale la data recepției)

(2) Executantul are obligația de a asigura finanțarea executiei lucrarilor, din resurse proprii sau atrase, pentru primele 6 luni calendaristice de derulare a contractului, dupa emiterea ordinului de incepere de executie de catre achizitor, conform art. 7 alin.3. Executantul va emite factura pentru decontarea valorii de proiectare la finalizarea proiectului, in baza PV de terminarea a proiectării faza PT+CS+DE, a CTE-ANB, CTE-PMB si CTE-Luxten. Executantul va emite prima factura pentru lucrările executate incepand cu prima luna de derulare a termenului de executie, in corelatie cu Graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor. Urmatoarele facturi se vor emite lunar, in corelatie cu Graficul fizic si valoric de executie a serviciilor si lucrarilor, urmand ca termenul de plata al acestora sa fie conform art.16.1(1).

(3) Achizitorul are dreptul de a efectua plati partiale, in conformitate cu sumele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al achizitorului aferent fiecarei luni ulterior celor 6 de luni pentru care executantul va asigura finanțarea lucrărilor.

(4) Decontarea se va face lunar pe baza facturii emise de executant, insolita de situatia de lucrari aferenta acesteia, semnată si stampilată de executant si insusită, semnată si stampilată de reprezentantul beneficiarului pe santier (consultant). Factura si situatia de lucrari aferenta acesteia se comunica achizitorului prin posta, cu confirmare de primire, sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contract. Factura se transmite doar la solicitarea achizitorului prin D.U.P, ulterior verificarii de catre acesta a situatiei de plata.

In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre achizitor, o constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura achizitorului pe document.

Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucratoare urmatoare acesteia. Plata lucrarilor executate/serviciilor prestate se va efectua in lei.

„Ultima situație de lucrări, va fi acceptată la plată numai pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor vizat de către toți factorii implicați conf.HG.273/1994 (inclusiv de către SC APA NOVA BUCUREȘTI SA sau SC LUXTEN după caz)„

16.2. - Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi si se obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

16.3. - (1) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca achizitorul sesizeaza executantul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in termen de 20 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre achizitor a noilor facturi prezentate de catre executant completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

16.4. - Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar executantul sa solicite, plati in avans.

16.5. - Executantul va restitui orice sume cuvenite achizitorului si care i-au fost platite in plus fața de valoarea finala certificata, in 45 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

16.6. - Daca executantul nu va face plata in termenul limita de mai sus, achizitorul va aplica penalitati reprezentand 0,04% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

16.7. - Sumele care trebuie restituite achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate executantului. In situatia nerestituirii sumelor de bani in perioada solicitata de catre achizitor, achizitorul este indreptatit sa treaca la executarea Garantiei de Buna Executie.

Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se constata ca executantul a incasat sume necuvenite de la achizitor, executantul are obligația sa restituie - in timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente in solutionarea cauzelor respective - aceste sume, inclusiv penalitatile, daunele-interese, majorarile, dobanzile etc. aferente stabilite prin actele de control.

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare și execuție lucrări privind obiectivul

"Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", încheiat cu Asocieria CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT București SA
– S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – ErgoBit S.A

Art. 17 – Ajustarea pretului contractului

17.1. - Pentru serviciile prestate și/sau lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2. - Prețul contractului rămâne ferm pe o perioadă de 12 luni de la lansarea ordinului de începere pentru execuție. Restul rămas de îndeplinit la sfârșitul acestei perioade (în conformitate cu graficul de execuție aprobat), determinată de la data ordinului de începere, se actualizează prin aplicarea la valoarea rămasă, a unui coeficient de actualizare care este egal cu evoluția indicelui prețurilor de consum (total) comunicat de INS. Formula de actualizare a pretului contractului este:

Valoarea contract actualizat = Cheltuieli legale efectuate până la data actualizării + Rest de executat x Indicele de preturi lunar (total) INS.

Perioada de 12 luni în care prețul contractului rămâne ferm se referă strict la perioada de execuție și nu include perioadele de sistare a lucrărilor datorate exclusiv unei culpe a executantului.

Art. 18 – Asigurări

18.1.- (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea contractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind proiectarea și lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

18.2.- Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

18.3.- Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

18.4.- Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

18.5.- Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătitibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

Art. 19 – Subcontractanți

19.1.- Executantul are obligația, în cazul în care subcontractează peste 10% din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. Executantul nu poate subcontracta mai mult de 40% din contract.

19.2. - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

19.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

19.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului se va face cu aprobarea de către achizitor a acestuia și acest lucru nu va conduce la modificarea propunerii tehnice și financiare inițiale.

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executia lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", încheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – ErgoBit S.A

20. Cesiunea

20.1. In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

Art. 21 – Forta majora

21.1. – (1) Forta majora, definita potrivit legii si prezentului contract, apara de raspundere partea care o invoca, prin aducerea acesteia la cunostinta celeilaltei parti contractante, in mod complet, in cel mult 3 (trei) zile de la data consumarii evenimentului de forta majora, prin orice modalitate scriptica verificabila. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

(2) Dovada producerii evenimentului de forta majora revine partii care o invoca, intr-un interval de cel mult 10 (zece) zile calculate de la data consumarii acestuia si se face prin intermediul certificatului eliberat de autoritatea competenta, potrivit legii. Neindeplinirea obligatiei de aducere la cunostinta si de dovedire a evenimentului de forta majora in termenul si conditiile stabilite la acest articol face inoperanta cauza exoneratoare de raspundere.

(3) Pe durata producerii evenimentului de forta majora si ulterior, partile sunt obligate sa depuna toate diligentele necesare reducerii si inlaturarii efectelor negative produse de evenimentul respectiv.

21.2. – (1) Forta majora – in intelesul prezentului contract – este acel eveniment exterior, independent de vointa vreuneia dintre partile contractante, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului contract, absolut imprevizibil si insurmontabil, ale carui efecte fie fac imposibila executarea contractului fara afectarea elementelor esentiale ale acestuia, fie fac ca obligatiile uneia dintre parti sau ale ambelor parti contractante sa devina deosebit de impovaratoare in raport de conditiile initial convenite.

(2) Sunt astfel de evenimente, exemplificativ: cutremurele, inundatiile, alunecarile masive de teren, starea de urgenta, de asediu sau de razboi oficial declarate, alte evenimente care indeplinesc conditiile de forta majora astfel cum sunt definite de prezentul contract sau de lege.

(3) Nu sunt astfel de evenimente, exemplificativ: grevele de orice gen, legale sau nelegale, reorganizarea sau falimentul partii contractante.

(4) Daca evenimentul de forta majora se produce pe o durata mai mare de 60 de zile, contractul inceteaza de drept, partile datorandu-si reciproc numai obligatiile executate anterior intervenirii acestui eveniment. In cazul in care durata evenimentului este mai mica sau egala cu 60 de zile, durata contractului se prelungeste de drept cu aceasta perioada, fara a afecta celelalte elemente ale acestuia si fara a fi necesara vreo formalitate in acest sens.

Art. 22 – Solutionarea litigiilor

22.1. - Orice diferend ivit pe parcursul derularii prezentului contract privitor la intelesul, intinderea si/sau executarea acestuia se va supune in mod obligatoriu solutionarii pe cale amiabila (conciliere). Neindeplinirea acestei obligatii are drept sanctiune respingerea actiunii adresate direct instantei de judecata pentru nerespectarea procedurii prealabile obligatorii convenite.

22.2.- Daca in decurs de 15 zile de la convocarea facuta de catre oricare dintre parti nu se ajunge la o solutie agreata de ambele parti sau una dintre parti nu se prezinta la locul si data stabilite, partea interesata se poate adresa instantei judecatoresti competente de drept comun, din Romania, in vederea solutionarii litigiului.

22.3.- Procedura de solutionare pe cale amiabila a diferendului se va consemna, indiferent de rezultat, intr-un act scris, semnat de ambele parti contractante. In masura in care se ajunge, printr-o astfel de procedura, la un rezultat agreat de ambele parti, actul va face parte integranta din contract, ca exprimand vointa contractuala a partilor.

Art. 23 – Incetarea contractului, suspendarea si nulitatea contractului

23.1. - Prezentul contract inceteaza de plin drept:

- a) prin acordul de vointa al Partilor contractante;
- b) prin realizarea obiectului contractului;

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare și execuție lucrări privind obiectivul

"Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", încheiat cu Asocieria CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT București SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A

- c) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al proiectului pentru care se execută lucrările care fac obiectul contractului;
- d) în cazul în care achizitorul notifică executantul cu privire la epuizarea sau sistarea resurselor financiare alocate prin buget, cu 30 de zile înainte de apariția acestor situații conf. art.23.2 lit.c

23.2. - Suspendarea prezentului contract intervine:

- a) în cazurile de forță majoră, pe întreaga durată a evenimentului de forță majoră, cu aplicarea prevederilor Art. 21;
- b) în cazurile în care Partile invocă excepția de neexecutare a acestuia;
- c) în cazul în care achizitorul notifică executantul cu privire la epuizarea sau sistarea resurselor financiare alocate prin bugetul municipiului București, contractul se suspendă pe o perioadă de cel mult 6 luni. Dacă lipsa fondurilor este identificată și la expirarea termenului de 6 luni, contractul încetează deplin drept cu notificarea prealabilă a executantului. Executantul este îndreptățit la plata lucrărilor executate până la data încetării de drept a acestuia.

23.3. - Nulități: Dacă o clauză din contract este declarată nulă printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Partile, de comun acord, convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită cu alta clauză care să corespundă cât mai bine spiritului contractului.

Art. 24 – Securitate și sănătate în muncă

24.1. - Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) și de muncă, procedeele tehnologice utilizate, sau de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru executant (subcontractanți) sau lucrători independenți, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.

24.2. - În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de executant, subcontractanți sau lucrătorii independenți, care desfășoară activități pentru executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, evenimentul, sau incidentul periculos, conform prevederilor legale și se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. Cercetarea evenimentelor se va efectua conform Legii nr. 319/2006.

24.3. - Achizitorul se va înregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucrători.

Art. 25 – Conflict de interese

25.1. - Executantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauza imorală.

Art. 26 – Asocieria

26.1. - În cazul în care contractul a fost atribuit urmare unei propuneri tehnice și financiare depuse de către operatori economici în baza unui acord de asociere în participatiune legalizat, contractul de asociere va constitui anexa la prezentul contract. Răspunderea în fața achizitorului va fi angajată de liderul de asociere în numele asocierii, iar răspunderea între asociați pentru îndeplinirea contractului se stabilește prin contractul de asociere.

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 - LOTUL 1", incheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. - S.IM.CO. S.r.l. - SCT Bucuresti SA - S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. - LUCA WAY - SC SCIT IMPEX SRL - EnergoBit S.A

Art. 27 - Amendamente

27.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

Art. 28 - Limba care guverneaza contractul

28.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art. 29 - Comunicari

29.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris si numai la sediul partii, astfel cum este acesta prezentat la Art.1, mai putin in cazurile derogatorii si in conditiile expres prevazute de parti. Sediul achizitorului se considera locatia administrativa.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

(3) Orice document emis in legatura cu prezentul contract trebuie sa poarte semnaturi valabile si, dupa caz, stampilele de reprezentare ale partilor.

29.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii, intr-un termen rezonabil functie de imprejurari, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data transmiterii primei forme de comunicare. Comunicarile referitoare la modul operativ de executare a lucrarilor/prestare a serviciilor se pot realiza si numai prin telefon.

Art. 30 - Legea aplicabila contractului

30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract a fost incheiat la sediul achizitorului, in data de 30.12.2013, in 5 (cinci) exemplare originale, toate avand aceeasi putere probatorie intre parti, patru pentru achizitor si unul pentru executant.

ACHIZITOR

EXECUTANT

MUNICIPIUL BUCURESTI



**Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. - S.IM.CO.
SRL - SCT Bucuresti SA - SC AECOM
INGENIERIA SRL - LUCA WAY - SC SCIT
IMPEX SRL - EnergoBit SA**

Primar General

Imputernicit special al liderului asocierii

Prof. dr. Spirin Mircea **OPRESCU**

Vercellin Nicola



MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul

"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 – LOTUL 1", incheiat cu Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. S.r.l. – SCT Bucuresti SA – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit S.A

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL,
Mircea Octavian CONSTANTINESCU



MUNICIPIUL BUCURESTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
ROMANIA

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE
DIRECTOR EXECUTIV,
Ion FLOREA




MUNICIPIUL BUCURESTI
DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE
ROMANIA

DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII
DIRECTOR GENERAL,
Ec. Daniela MINCU




MUNICIPIUL BUCURESTI
DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII
ROMANIA

DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE
DIRECTOR GENERAL,
Mădalin DUMITRU



MUNICIPIUL BUCURESTI
DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE
ROMANIA

DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV
Cosmin Flavius GHEORGHIU




MUNICIPIUL BUCURESTI
DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
ROMANIA

DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
„Certificăm în privința realității, legalității și regularității”




MUNICIPIUL BUCURESTI
DIRECȚIA JURIDIC
DIRECTOR,
Adina IORDACHE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
VIZAT PERTRU
CONTINUT FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
NR. b. An. 13 Luna 12 Zi 28
SEMNATURA



CO.GE.FA. S.p.A.
Via Pianezza, 17
10148 TORINO
Partita IVA 06982520017




CO.GE.FA. S.p.A.
Via Fianozza, 17
10149 TORINO
Partita IVA 0994320017

ID	Descrierea activitatii	Durata	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
119	Platforme gunoi	22 d																			
120	Platforme posturi trafo	22 d																			
121	Ziduri de sprijin	44 d																			
122	Drumuri interioare	140 d																			
123	Săpătură	60 d																			
124	Umplutura	100 d																			
125	Borduri 20x25	100 d																			
126	Carosabil - Categoria II-a	120 d																			
127	Carosabil - Categoria UI-a	120 d																			
128	Borduri 10x15	100 d																			
129	Parcaje	100 d																			
130	Trotuare	100 d																			
131	Siatii R.A.T.B.	20 d																			
132	Dale traforate	100 d																			
133	Circulatie indicatoare	37 d																			
134	Plantarea stâlpilor de metal pentru indicatoare si stâlpi de ghidaj (Cl. 1)	22 d																			
135	Montare indicatoare de forma patrata (Cl. 2)	15 d																			
136	Montare indicatoare de forma triunghiulara (Cl. 3)	15 d																			
137	Montare indicatoare de forma rotunda (Cl. 4)	15 d																			
138	Montare indicatoare de forma dreptunghiulara (Cl. 5)	15 d																			
139	Circulatie marcaje	17 d																			
140	Marcaje rutiere cu vopsea - CM.	17 d																			
141	Receptia la terminarea lucrarilor	20 d																			
142	Probe, inspectii, verificari	12 d																			
143	Relocarea Organizarii de santier	12 d																			
144	Refacerea zonelor afectate de santier	12 d																			
145	Curatenie generala	12 d																			
146	Predarea cartii tehnice a constructiei	0 d																			
147	PV Receptie la terminarea lucrarilor	3 d																			


CO.GE.FA. S.p.A.
Via Pianezza, 17
10149 TORINO
Partita IVA 0082520017

Grafic fizic - Ansamblu de locuinte Henri Coanda. Viabilizare drumuri interioare, sistematizare verticala si utilitati apa - canal, iluminat public - Lot 1
Drumul critic




CO.GE.FA. S.p.A.
Via Pianezza, 17
10148 TORINO
Partita IVA 08984520017

Gratic fizic - Ansamblu de locuinte Henri Coanda. Viabilizare drumuri interioare, sistematizare verticala si utilitati apa - canal, iluminat public - Lot 1
Drumul critic



CO.GE.FA. S.p.A.
Via Piazzola 17
Județul Ilfov
Partita IVA 0742520017

Grafic fizic - Ansamblu de locuinte Henri Coanda. Viabilizare drumuri interioare, sistematizare verticala si utilitati apa - canal, iluminat public - Lot 1
Drumul critic



CO.GE.FA. S.p.A.
Via Pianezza 17
Partita IVA 01105520017

Grafic fizic - Ansamblu de locuinte Henri Coanda. Viabilizare drumuri interioare, sistematizare verticala si utilitati apa - canal, iluminat public - Lot 1
Consum lunar resurse


ID	cod	Text1	Details	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
223	4503608	ROB.SERT.PANA N PU AM P	Work				0,44	13,47	16,57	15,81	17,32	15,81	16,57	17,32	12,49	2,32	2,43	2,43	2,43
224	4503713	ROB.SERT.PANA N PU BZ P	Work				0,11	2,82	3,43	3,28	3,59	3,28	3,43	3,59	2,61	0,6	0,63	0,63	0,63
225	4503787	ROB.SERT.PANA N PU BZ P	Work				0,03	1,42	1,76	1,7	1,86	1,7	1,78	1,86	1,33	0,17	0,18	0,18	0,18
226	4505292	ROB.SERT.PANA NF PU AM	Work				0,15	0,85	0,81	0,77	0,85	0,77	0,81	0,85	0,74	0,77	0,81	0,81	0,81
227	4509690	ROB.CLAP.FLUTURE OTEL	Work				0,07	0,38	0,36	0,34	0,38	0,34	0,36	0,38	0,33	0,34	0,36	0,36	0,36
228	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU	Work				48,85	869,92	1.030,95	984,09	1.077,81	984,09	1.030,95	1.077,81	895,64	577,14	594,74	387,26	387,26
229	7324340	HIDRANT SUBTERAN INCEN	Work				0,25	5,23	6,28	6	6,57	6	6,29	6,57	4,82	1,28	1,38	1,38	1,38
230			Work																
231	4801892	CABLU ENERGIE CYY 0,6/1	Work																
232	4803163	CABLU ENERGIE CYABY 0,6	Work						821,73	808,23	894,73	808,23	851,48	894,73	864,88	808,23	851,48	851,48	808,23
233	4826581	CONDUCTOR FCTI -750 1X	Work						30,86	34,11	37,36	34,11	35,74	37,36	32,49	34,11	35,74	35,74	34,11
234	5104227	CORP ILUM.LAMPA VAP.ME	Work						30,86	34,11	37,36	34,11	35,74	37,36	32,49	34,11	35,74	35,74	34,11
235	6500924	STILP TEAVA OTEL ZINCAT	Work						14,43	15,95	17,47	15,95	16,71	17,47	15,19	15,95	16,71	16,71	15,95
236	6500948	STILP TEAVA OL-ZN L=10 M	Work						16,43	18,16	19,89	18,16	19,03	19,89	17,3	18,16	18,03	19,03	18,16
237	6700602	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G	Work																
238	6700652	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G	Work						408,86	451,9	494,94	451,9	473,42	494,94	430,38	451,9	473,42	473,42	451,9
239	7349003	TABLOU DISTRIBUTIE TIP IN	Work						0,16	0,18	0,19	0,18	0,19	0,19	0,17	0,18	0,19	0,19	0,18
240	7349027	TABLOU DISTRIBUTIE TIP IN	Work						0,08	0,09	0,1	0,09	0,09	0,1	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
241	7349039	TABLOU DISTRIBUTIE TIP IN	Work						0,4	0,44	0,48	0,44	0,46	0,48	0,42	0,44	0,46	0,46	0,44
242	11500	INSTALATOR ELECTRICIAN	Work						10,8h	11,93h	13,07h	11,93h	12,5h	13,07h	11,37h	11,93h	12,5h	12,5h	11,93h
243	11512	INSTALATOR ELECTRICIAN	Work						1,22h	1,35h	1,48h	1,35h	1,42h	1,48h	1,28h	1,35h	1,42h	1,42h	1,35h
244	11522	INSTALATOR ELECTRICIAN	Work						154,15h	170,37h	186,6h	170,37h	178,48h	186,6h	162,25h	170,37h	178,48h	178,48h	170,37h
245	11542	INSTALATOR ELECTRICIAN	Work						26,22h	31,18h	34,15h	31,18h	32,67h	34,15h	29,7h	31,18h	32,67h	32,67h	31,18h
246	11552	INSTALATOR ELECTRICIAN	Work						0,88h	0,97h	1,07h	0,97h	1,02h	1,07h	0,92h	0,97h	1,02h	1,02h	0,97h
247	20121	ELECTRICIAN LINII EL.AER	Work																
248	20129	ELECTRICIAN LINII EL.AER	Work						3,56h	3,92h	4,3h	3,92h	4,1h	4,3h	3,73h	3,92h	4,1h	4,1h	3,92h
249	20130	ELECTRICIAN LINII EL.AER	Work						218,37h	241,35h	264,33h	241,35h	252,83h	264,33h	229,85h	241,35h	252,83h	252,83h	241,35h
250	20131	ELECTRICIAN LINII EL.AER	Work						2,32h	2,57h	2,8h	2,57h	2,68h	2,8h	2,43h	2,57h	2,68h	2,68h	2,57h
251	20141	ELECTRICIAN LINII EL.AER	Work						8,67h	9,58h	10,5h	9,58h	10,03h	10,5h	9,13h	9,58h	10,03h	10,03h	9,58h
252	20151	ELECTRICIAN LINII EL.AER	Work						1,23h	1,37h	1,5h	1,37h	1,43h	1,5h	1,3h	1,37h	1,43h	1,43h	1,37h
253	20211	ELECTRICIAN CABLE SUBT	Work						1.013,33h	1.120h	1.226,67h	1.120h	1.173,33h	1.226,67h	1.066,67h	1.120h	1.173,33h	1.173,33h	1.120h
254	20220	ELECTRICIAN CABLE SUBT	Work						100,57h	111,15h	121,75h	111,15h	116,45h	121,75h	105,87h	111,15h	116,45h	116,45h	111,15h
255	20230	ELECTRICIAN CABLE SUBT	Work						135,32h	149,55h	163,0h	149,55h	156,68h	163,0h	142,43h	149,55h	156,68h	156,68h	149,55h
256	20232	ELECTRICIAN CABLE SUBT	Work						62,53h	69,12h	75,7h	69,12h	72,4h	75,7h	65,82h	69,12h	72,4h	72,4h	69,12h
257	20252	ELECTRICIAN CABLE SUBT	Work						1,32h	1,45h	1,58h	1,45h	1,52h	1,58h	1,38h	1,45h	1,52h	1,52h	1,45h
258	20330	ELECTRICIAN MON.STAT.P	Work						557,3h	615,95h	674,62h	615,95h	645,28h	674,62h	586,63h	615,95h	645,28h	645,28h	615,95h
259	5703	AUTOTELESCOP TB-26 MO	Work						9,27h	10,23h	11,22h	10,23h	10,72h	11,22h	9,75h	10,23h	10,72h	10,72h	10,23h
260	5704	PLATFORMA RIDICATOARE	Work						23,15h	25,58h	28,02h	25,58h	26,8h	28,02h	24,37h	25,58h	26,8h	26,8h	25,58h

CO.GE.EI. S.P.A.
Via Piaza 17
101-2
Partia IVA
092520017

ACT ADIȚIONAL NR.1

la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 731 din 30.12.2013 privind obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă, sect. 1 – Lot I"

ACT ADIȚIONAL NR.1 LA CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI NR. 731 DIN 30.12.2013



1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Având în vedere Referatul D.G.I.S.P – D.U.P cu nr. 14466/ 06.12.2016 aprobat de Primarul General;

Ținând cont de faptul că în cursul derulării contractului au apărut:

- **Modificări datorate legislației**, respectiv la momentul întocmirii ofertei cota C.A.S era 20,8% iar cota de TVA era 24% iar la data actuală în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cota C.A.S este 15,8% iar cota de TVA este 20%
- **Au fost identificate în cadrul ofertei financiare anumite erori aritmetice pentru care este necesară realizarea corecțiilor aritmetice la prețurile unitare de la ofertă astfel încât să primeze prețurile unitare ofertate pe material manoperă, utilaj și transport**
- **Modificări nesubstanțiale care se încadrează în procentul de 10% din valoarea contractului inițial, acceptată, conform articolului (5) din Instrucțiunea ANAP nr 1/02.03.2016.**
- **În conformitate cu prevederile contractului nr. 731/30.12.2016:**
 - o Art. 6 – Prețul contractului
6.2 (2) Prețul poate fi de asemenea ajustat în situațiile prevăzute de art. 97 alin (2) lit (a) din HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 - o Art. 27 – Amendamente
27.1. – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului.

Părțile contractante:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 291-293, sector 6, telefon 021.305.55.00, cod fiscal 4267117, având contul RO91TREZ70024700271XXXXX deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentată prin Gabriela FIREA, Primar General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT București SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA, CO.GE.FA. S.P.A. lider cu sediul în Torino, via Pianezza, nr.7, tel.011 743.15.11, fax 011 741.22.73, înmatriculată la Registrul Camerei de Comerț Industria Artigianala si Agricultura din Torino sub nr. 00982520017 din 19 februarie 1996, partita IVA00982520017, cont RO55TREZ7015069XXX014536 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentata prin dl. Vercellin Nicola împuternicit special al liderului asocierii, în calitate de Executant, pe de altă parte.

au convenit încheierea prezentului act adițional după cum urmează:



ACT ADIȚIONAL NR.1

la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 731 din 30.12.2013 privind obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă, sect. 1 – Lot 1"

Art. 6 Prețul contractului – se modifică după cum urmează:

6.1. - (1) Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit executantului pentru îndeplinirea contractului, este de 98.469.028,63 lei fără TVA, și este stabilit potrivit propunerii financiare care face parte integrantă din prezentul act adițional, din care:

- oferta de bază , în sumă de 96.198.070,19 lei fără TVA

- cheltuieli diverse și neprevăzute în sumă de 2.270.958,44 lei fără TVA (sumă aferentă acelor modificări care, în conformitate cu art. (4) și art. (5) din Instrucțiunea nr 1/02.03.2016, pot fi considerate **modificări nesubstanțiale** și a cărei valoarea în urma exprimării în termeni monetari, nu depășește valoarea ce rezultă din aplicarea procentului de „*cheltuieli diverse și neprevăzute*” (definit în devizul general al proiectului și/sau în contract, conform legislației incidente) sau 10% din prețul contractului inițial);

Propunerea financiară parte integrantă din prezentul act adițional este structurată în conformitate cu documentele contractului precizate la art.5 care urmează.

Art. 5 Documentele contractului se modifică în conformitate cu anexele la prezentul act adițional:

- o - anexele contractului: - Anexa nr. 1: *Grafic fizic și valoric de execuție a serviciilor și lucrărilor*
- Anexa nr. 2: *Centralizatorul financiar al obiectelor;*
- Anexa nr. 3: *Deviz oferta al obiectului după aprobarea PT;*
- Anexa nr. 4: *Formularele F3 Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări pentru bazine de retenție stânga-dreapta și platforme+containere gunoi, Formularele C6 lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, Formularele C7 lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, Formularele C8 lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții, Formularele C9 lista cuprinzând consumurile privind transporturile ;*

Celelalte clauze din Contractul nr. 731 din 30.12.2013 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 5 exemplare, 4 exemplare pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru Prestator.

**ACHIZITOR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

**PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA**

**DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian IORDACHE**

**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL
Alexandru DRĂGHICI**

PRESTATOR,

**Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA –
SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL –
Energobit SA, prin lider CO.GE.FA. S.P.A.**

**ÎMPUTERNICIT SPECIAL AL LIDERULUI ASOCIERII
VERCELLIN NICOLA**

**Co.Ge.Fa.
S.P.A.**

ACT ADIȚIONAL NR.1

la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 731 din 30.12.2013 privind obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă, sect. 1 - Lot I"

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

DIRECTOR EXECUTIV

Ion FLOREA



DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE

DIRECTOR GENERAL

Cosmin Flavius GHEORGHE



DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

Magdalena IUGA



"Certificăm în privința realității, legalității și regularității"

Iancu PETRE


Cristina Pușcașu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Vizat Pentru Control Financiar Preventiv Propriu
Nr. 29 Ar. 2016 Luna 12 Zi. 09
SEMNĂTURA

la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 731 din 30.12.2013 privind obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă, sect. 1 – Lot I" încheiat cu Asocieria CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT București SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA

ACT ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI NR. 731 DIN 30.12.2013

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE



Având în vedere Referatul D.G.I.S.P – D.U.P cu nr. 9404/ 26.07.2017 aprobat de Primarul General;

Ținând cont de faptul că în cursul derulării contractului au apărut:

- **Modificări substanțiale** care se încadrează în procentul de 20% din valoarea contractului inițial, acceptată, conform articolului (8) din Instrucțiunea ANAP nr 1/02.03.2016.
- **Situații neprevăzute** care prelungesc durata de executare a obligațiilor asumate de părți prin contract
- În conformitate cu prevederile contractului nr. 731/30.12.2016:
 - o Art. 6 – Prețul contractului
6.2 (2) Prețul poate fi de asemenea ajustat în situațiile prevăzute de art. 97 alin (2) lit (a) din HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 - o Art. 7 – Durata contractului. Execuția contractului
7.1 (6) ... În alte situații neprevăzute, durata de executare a obligațiilor asumate de părți prin prezentul contract și/sau care le revin potrivit legii se prelungeste, în condițiile legii, prin act adițional;
 - o Art. 27 – Amendamente
27.1. – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului.


Părțile contractante:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, telefon 021.305.55.00, cod fiscal 4267117, având contul RO12TREZ24A700501710101X deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentată prin Gabriela FIREA, Primar General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

Asocieria CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT București SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA, CO.GE.FA. S.P.A. – lider, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.16, camera 711, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14555/25.11.2013, CUI 32512181, cont RO85TREZ7045069XXX012743 deschis la Trezoreria Municipiului București sector 4, reprezentată prin dl. Nicola Vercellin împuternicit special al liderului asocierii, în calitate de Executant, pe de altă parte.

au convenit încheierea prezentului act adițional după cum urmează:



la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 731 din 30.12.2013 privind obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă, sect. 1 – Lot I" încheiat cu Asocieria CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA

Art. 6 Prețul contractului – se modifică după cum urmează:

6.1. - (1) Prețul total convenit, plătitibil executantului pentru îndeplinirea contractului, este de 117.752.231,16 lei fără TVA, și este stabilit potrivit propunerii financiare care face parte integrantă din prezentul act adițional, din care:

- oferta de bază , în sumă de 96.198.070,19 lei fără TVA
- cheltuieli diverse și neprevăzute în sumă de 2.270.958,44 lei fără TVA aprobate prin actul adițional nr. 1/13.12.2016 (sumă aferentă acelor modificări care, în conformitate cu art. (4) și art. (5) din Instrucțiunea nr 1/02.03.2016, pot fi considerate **modificări nesubstanțiale**);

- cheltuieli suplimentare în sumă de 19.283.202,53 lei fără TVA (sumă aferentă acelor modificări care, în conformitate cu art. (8) din Instrucțiunea nr 1/02.03.2016, pot fi considerate **modificări substanțiale** și a cărei valoarea în urma exprimării în termeni monetari, nu depășește valoarea ce rezultă din aplicarea procentului de 19,969% din valoarea inițială a Contractului, sub pragul de 20% din valoarea contractului inițial, acceptată, conform art. (14) din Instrucțiunea nr 1/02.03.2016)

o 6.2. (1) Prețul contractului rămâne ferm pe o perioadă de 12 luni de la emiterea ordinului de începere pentru execuție. Restul rămas de îndeplinit la sfârșitul acestei perioade, determinată de la data ordinului de începere, se actualizează prin aplicarea la valoarea rămasă, a unui coeficient de actualizare care este egal cu evoluția indicelui prețurilor de consum (total) comunicat de INS, conform art. 17.2 din prezentul contract. Perioada de 12 luni în care prețul contractului rămâne ferm se referă strict la perioada de execuție și nu include perioadele de sistare a lucrărilor datorate exclusiv unei culpe a executantului. **Prezenta clauză nu se aplică pentru lucrările suplimentare aprobate prin acest act adițional. Analog clauza 17.2 din clauze specifice din contractul inițial.**

Art. 5 Documentele contractului se completează în conformitate cu anexele la prezentul act adițional:


- o - Anexa nr. 1: *Grafic fizic și valoric de execuție a serviciilor și lucrărilor*
- Anexa nr. 2: *Centralizatorul financiar al obiectelor;*
- Anexa nr. 4: *Formularele F3 Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări pentru obiectul 1 Drumuri interioare și sistematizare verticală, obiectul 7 Rețele de distribuție apă, obiectul 8 Rețele de canalizare menajeră și rețele de canalizare pluvială, obiectul 9 Iluminat public, Formularele C6 lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, Formularele C7 lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, Formularele C8 lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții, Formularele C9 lista cuprinzând consumurile privind transporturile.*

Art. 7 Durata contractului. Execuția contractului – se modifică după cum urmează

7.1. (2) β Execuție lucrări –394 zile lucrătoare de la data anunțului începerii lucrărilor către I.S.C (13.06.2016) până la recepția la terminarea lucrărilor (reprezentând 265 zile lucrătoare pentru lucrări oferite plus lucrări diverse și neprevăzute și 129 zile lucrătoare pentru lucrări suplimentare), la care se adaugă perioada de garanție de 5 ani de zile oferită. Ordinul de începere pentru lucrările suplimentare va fi emis de Achizitor după suplimentarea garanției de bună execuție de către Executant conform art.11 din contract.

Art. 8.23 (3) se modifică după cum urmează:

Executantul are obligația să suporte contravaloarea tuturor lucrărilor și serviciilor suplimentare (care pot fi considerate modificări substanțiale și/sau nesubstanțiale) necesare realizării obiectivului (lucrarea principală), care ar mai apărea după realizarea și aprobarea proiectului tehnic, dacă aceste lucrări nu au fost prevăzute în proiectul



la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 731 din 30.12.2013 privind obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă, sect. 1 - Lot I" încheiat cu Asocieria CO.GE.FA. S.P.A. - S.IM.CO. SRL - SCT Bucuresti SA - SC AECOM INGENIERIA SRL - LUCA WAY - SC SCIT IMPEX SRL - ErgoBit SA

aprobat, din vina exclusivă a executantului(sau subcontractorilor acestuia dacă activitatea de proiectare a fost realizată de către aceștia).

Celelalte clauze din Contractul nr. 731 din 30.12.2013 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 5 exemplare, 4 exemplare pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA

DIRECȚIA JURIDIC
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian MANDACHE

DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII
DIRECTOR GENERAL

DIRECȚIA PROCEDURI ACHIZIȚII
ȘEF SERVICIU
Dragoș DIMITRIU

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL
Ștefan Cristinel MITROI

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE
DIRECTOR EXECUTIV
Ion FLOREA

DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE
DIRECTOR GENERAL
Lucian ENE

DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
Magdalena IUGA

Șef Serviciu SAACAH
Cristina POP

"Certificăm în privința realității, legalității și regularității"
Ica Gabriela ZĂVADĂ-RADU

Întocmit, Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire Nicoleta Popa

PRESTATOR,



Asocieria CO.GE.FA. S.P.A. - S.IM.CO. SRL - SCT Bucuresti SA -
SC AECOM INGENIERIA SRL - LUCA WAY - SC SCIT IMPEX SRL -
ErgoBit SA, prin lider CO.GE.FA. S.P.A.
ÎMPUTERNICIT SPECIAL AL LIDERULUI ASOCIERII


NICOLA VERGELIN



Cristina Pușcașu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Vizat Pentru Control Financiar Preventiv Propriu
Nr. 29 An. 2019 Luna 10 Zi 04
SEMNĂTURA.....






ID	Task Mode	Task Name	Duration	W-2	W-1	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	
30	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
31	MC	4. Infr. Ctin Simionescu	5 days																						
32	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
33	MC	Lucrari drum	5 days																						
34	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
35	MC	5. Infr. Gyoegy Kovacs	5 days																						
36	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
37	MC	Lucrari drum	5 days																						
38	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
39	MC	6. Infr. Vasilescu Nitulescu(2)	5 days																						
40	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
41	MC	Lucrari drum	5 days																						
42	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
43	MC	7. Infr. Vasilescu Nitulescu(1)	5 days																						
44	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
45	MC	Lucrari drum	5 days																						
46	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
47	MC	8. Infr. Aurel Glurumla	5 days																						
48	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
49	MC	Lucrari drum	5 days																						
50	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
51	MC	9. Infr. Tudor Stavru	5 days																						
52	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
53	MC	Lucrari drum	5 days																						
54	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
55	MC	10. Tiberiu Olah	20 days																						
56	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
57	MC	Lucrari drum	20 days																						
58	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
59	MC	11. Bid Mircea Verolu	20 days																						
60	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
61	MC	Lucrari drum	20 days																						
62	MC	Lucrari iluminat	5 days																						



ID	Task Mode	Task Name	Duration	W-2	W-1	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	
63	MC	12. Titus Popovici 1	20 days																						
64	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
65	MC	Lucrari drum	20 days																						
66	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
67	MC	13. Titus Popovici 2	20 days																						
68	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
69	MC	Lucrari drum	20 days																						
70	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
71	MC	14. Titus Popovici 3	20 days																						
72	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
73	MC	Lucrari drum	20 days																						
74	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
75	MC	15. Bd Mircea Verolu	20 days																						
76	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
77	MC	Lucrari drum	20 days																						
78	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
79	MC	16. Gh. Timica - Acces 1	5 days																						
80	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
81	MC	Lucrari drum	5 days																						
82	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
83	MC	17. Gh. Timica	20 days																						
84	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
85	MC	Lucrari drum	20 days																						
86	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
87	MC	18. Biharia 2 (MC206-MC283)	20 days																						
88	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
89	MC	Lucrari drum	20 days																						
90	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
91	MC	19. Eugen Barbu	20 days																						
92	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
93	MC	Lucrari drum	20 days																						
94	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
95	MC	20. Bd. Iulian Mihai 2 (MC63-MC179)	20 days																						
96	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						







ID	Task Mode	Task Name	Duration	W-2	W-1	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19
130	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
131	MC	29. Gheorghe Vitanidis 1 (MC7-MC15)	20 days																					
132	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
133	MC	Lucrari drum	20 days																					
134	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
135	MC	30. Biharia 1 (MC206-MC43)	20 days																					
136	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
137	MC	Lucrari drum	20 days																					
138	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
139	MC	31. George Constantin 1 (MC66-MC63)	20 days																					
140	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
141	MC	Lucrari drum	20 days																					
142	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
143	MC	32. Bd. Iulian Mihu 2 (MC43-MC124)	20 days																					
144	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
145	MC	Lucrari drum	20 days																					
146	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
147	MC	33. Bd. Iulian Mihu 2 (MC43-MC42)	20 days																					
148	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
149	MC	Lucrari drum	20 days																					
150	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
151	MC	34. Intr. Ion Balesu	5 days																					
152	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
153	MC	Lucrari drum	5 days																					
154	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
155	MC	38. Titus Popovici 1 (MC274-MC239)	20 days																					
156	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
157	MC	Lucrari drum	20 days																					
158	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
159	MC	39. Intr. Stefan Banica SR	5 days																					
160	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
161	MC	Lucrari drum	5 days																					
162	MC	Lucrari iluminat	5 days																					



ID	Task Mode	Task Name	Duration	W-2	W-1	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19
163	MC	35. Bd. George Constantin 1 (MC66-MC73A)	20 days																					
164	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
165	MC	Lucrari drum	20 days																					
166	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
167	MC	36. Manolache Marcus (MC68-MC113)	20 days																					
168	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
169	MC	Lucrari drum	20 days																					
170	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
171	MC	37. Manolache Marcus (MC70-MC116)	20 days																					
172	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
173	MC	Lucrari drum	20 days																					
174	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
175	MC	40. Bd. George Constantin 2 (MC239-MC235)	20 days																					
176	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
177	MC	Lucrari drum	20 days																					
178	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
179	MC	41. Bd. George Constantin 2 (MC239-MC242A)	20 days																					
180	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
181	MC	Lucrari drum	20 days																					
182	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
183	MC	42. Drumul Nisipoasa 1 (MC213-MC137)	20 days																					
184	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
185	MC	Lucrari drum	20 days																					
186	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
187	MC	43. Intr. Ctin Rautchi 2	5 days																					
188	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
189	MC	Lucrari drum	5 days																					
190	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
191	MC	44. Intr. Ctin Rautchi 1	5 days																					
192	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					
193	MC	Lucrari drum	5 days																					
194	MC	Lucrari iluminat	5 days																					
195	MC	45. Drumul Nisipoasa 2 (MC144-MC176-MC153A)	20 days																					
196	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																					



ID	Task Mode	Task Name	Duration	W-2	W-1	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	
197	MC	Lucrari drum	20 days																						
198	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
199	MC	46. Gina Patrichi 1	20 days																						
200	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
201	MC	Lucrari drum	20 days																						
202	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
203	MC	47. Bd. George Constantin 1 (MC76-MC83A)	20 days																						
204	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
205	MC	Lucrari drum	20 days																						
206	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
207	MC	48. Intr. Nichi Atanasiu	5 days																						
208	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
209	MC	Lucrari drum	5 days																						
210	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
211	MC	49. Intr. Ion Talianu	5 days																						
212	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
213	MC	Lucrari drum	5 days																						
214	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
215	MC	50. Tiberiu Olah	20 days																						
216	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
217	MC	Lucrari drum	20 days																						
218	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
219	MC	51. Gina Patrichi 2	20 days																						
220	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
221	MC	Lucrari drum	20 days																						
222	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
223	MC	52. Bd. George Constantin 2 (MC245A-MC253B)	20 days																						
224	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
225	MC	Lucrari drum	20 days																						
226	MC	Lucrari iluminat	5 days																						
227	MC	53. Gheorghe Vitandis 2	20 days																						
228	MC	Lucrari retele ramase de executat - aducere capace la cota, executie bransamente/racorduri	5 days																						
229	MC	Lucrari drum	20 days																						



ID	Task Mode	Task Name	Duration	W-2	W-1	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	
230	MC	Lucrari iluminat	5 days	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
231	MC	Sistemizare pe verticala	20 days																						
232	MC	Executie platforme gunoi	20 days																						
233	MC	Executie marcaje si indicatoare rutiere	10 days																						



[Handwritten signature]

ACT ADIȚIONAL NR.3 LA CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN ÎNCĂLZIREA ÎN CĂLDURE
30.12.2013MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Registrul Unic de Contracte

Nr. 822 / 12.07.2018

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Având în vedere Referatul D.G.I.S.P – D.U.P cu nr. 1410/ 11.06.2018 aprobat de Primarul General;

Ținând cont de faptul că în cursul derulării contractului au apărut:

- **Modificări datorate legislației**, respectiv adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 79 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care prevede faptul că începând cu 01 ianuarie 2018, a avut loc trecerea contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajator la angajat și Notificarea ANAP cu privire la impactul prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție.
- Aprobarea prin adresa DUP cu nr. 8407/10.07.2017 a „Soluției de optimizare a execuției drumurilor de categoria a II-a și a III-a din cadrul lotului 1” propusă de Asocieria CO.GE.FA Spa – S.IM.CO SRL – SCT Bucuresti SA – SC AECOM Ingineria SRL – Luca Way SRL – SC SCIT IMPEX SRL – ENERGO BIT SA prin adresa nr. 5445/15.06.2017, în condițiile menționate de antreprenor, respectiv „angajamentul antreprenorului de a executa noile soluții în costurile contractate”, deci fără costuri suplimentare și fără timp de execuție suplimentar.
- **Modificări nesubstanțiale**, solicitate prin avizul ANB nr. 90/22.06.2017 în procent de 0,377% din valoarea contractului inițial, care se încadrează în procentul de 10% din valoarea contractului inițial reprezentând „cheltuieli diverse și neprevăzute”, acceptată, conform articolelor 4 și 5 din Instrucțiunea ANAP nr 1/02.03.2016.
- În conformitate cu prevederile **contractului nr. 731/30.12.2013**:
 - o Art. 6 – Prețul contractului
 - 6.2 (2) Prețul poate fi de asemenea ajustat în situațiile prevăzute de art. 97 alin (2) lit (a) din HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 - o Art. 27 – Amendamente
 - 27.1. – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Părțile contractante:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bdul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, telefon 021.305.55.00, cod fiscal 4267117, având contul RO12TREZ24A700501710101X deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte,
și



Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA, CO.GE.FA. S.P.A. lider cu sediul în Torino, via Pianezza, nr.7, tel.011 743.15.11, fax 011 741.22.73, înmatriculată la Registrul Camerei de Comerț Industria Artigianala si Agricultura din Torino sub nr. 00982520017 din 19 februarie 1996, partita IVA00982520017, cont RO85TREZ7045069XXX012743 deschis la Trezoreria Municipiului București sector4, reprezentata prin dl. Vercellin Nicola împuternicit special al liderului asocierii, în calitate de Executant, pe de altă parte.

au convenit încheierea prezentului act adițional după cum urmează:

Art. 6 Prețul contractului – se modifică după cum urmează:

Art. 6 Prețul contractului – se modifică după cum urmează:

6.1. - (1) Prețul total convenit, plătitibil executantului pentru îndeplinirea contractului, este de **118.092.294,36 lei fără TVA**, și este stabilit potrivit propunerii financiare care face parte integrantă din prezentul act adițional, din care:

- oferta de bază, în sumă de 96.198.070,19 lei fără TVA, se diminuează datorită prevederilor OUG nr. 79/2017 cu suma de 24.249,13 lei, **devenind astfel 96.173.821,06 lei fără TVA**

- **cheltuieli diverse și neprevăzute** în sumă de 2.270.958,44 lei fără TVA aprobate prin actul adițional nr. 1/13.12.2016 la care se adaugă suma de 364.312,33 lei (aferentă suplimentării de cantitate la conducta PVC Dn 315mm prin prezentul act adițional), **devenind astfel 2.635.270,77 lei**

- **cheltuieli suplimentare** în sumă de 19.283.202,53 lei fără TVA aprobată prin actul adițional nr.2 rămâne nemodificată.

Art. 5 Documentele contractului se completează în conformitate cu anexele la prezentul act adițional:

- Anexa nr. 2: *Centralizatorul financiar al obiectelor pentru restul de executat la 01.01.2018 modificat în conformitate cu prevederile OUG 79/2017 privind modificarea Codului fiscal;*

- Anexa nr. 4: *Formularele F3 Lista cu cantitățile de lucrări cu restul de executat modificată în conformitate cu prevederile OUG 79/2017 privind modificarea Codului fiscal pe categorii de lucrări pentru obiectul 1 Drumuri interioare și sistematizare verticală, obiectul 7 Rețele de distribuție apă, obiectul 8 Rețele de canalizare menajeră și rețele de canalizare pluvială, obiectul 9 Iluminat public, Formularele C6 lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, Formularele C7 lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, Formularele C8 lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții, Formularele C9 lista cuprinzând consumurile privind transporturile.*

Celelalte clauze din Contractul nr. 731 din 30.12.2013 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 5 exemplare, 4 exemplare pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMAR
GENERAL
PRIMAR GENERAL
GABRIELA FÎREA

PRESTATOR,
Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA –
SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL –
EnergoBit SA, prin lider CO.GE.FA. S.P.A.
ÎMPUTERNICIT SPECIAL AL LIDERULUI ASOCIERII
VERCELLIN NICOLA






DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian IORDACHE

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL
Ștefan Cristinel MITROI



DIRECȚIA FINANCIARĂ-CONTABILITATE-BUGET
DIRECTOR EXECUTIV
Ion FLOREA

DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE
DIRECTOR GENERAL
Cătălina GUSAȘVAN




DIRECȚIA UTILITĂȚII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV
Magdalena IUGA

ȘEF SERVICIU AAC
Cristina POP

"Certificăm în privința realității, legalității și regularității"
Adrian IONESCU

Întocmit: Insp.sup. M. POA Investiții 2018



Data: 15.06.2018

ACT ADIȚIONAL NR.4 LA CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI NR.731 DIN
30.12.2013

Registrul Unic de Contracte

Nr. 131 / 31.01.2019

PREAMBUL

Având în vedere Referatul D.G.S.P – D.U.P cu nr. 4453/ 28.12.2018 aprobat de Primarul General;

Ținând cont de faptul că în cursul derulării contractului au intervenit următoarele:

- Consultantul Asocieria Eptisa Romania SRL - Eptisa Servicios de Ingenieria SL - SC Kosent SA prin adresele nr. 7374/21.08.2018 și nr. 8955/12.10.2018 a comunicat faptul că în lipsa unui nou act adițional de prelungire a termenului de execuție, perioada contractuală de execuție a lucrărilor a expirat în data de 12.10.2018 (aceasta fiind de fapt ultima zi contractuală de execuție a lucrărilor).
- Executantul Asocieria CO.GE.FA. S.P.A. - S.I.M.CO. S.R.L. – SCT BUCUREȘTI S.A. – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY S.R.L. – S.C. SCIT SIMTEX S.R.L. – ENERGObIT S.A. prin adresa nr. HC 1209/10.10.2018, înregistrată la Direcția Utilități Publice cu nr. 3371/10.10.2018 a transmis un „*memoriu tehnic justificativ pentru susținerea solicitării prelungirii duratei de execuție*”.
- Direcția Utilități Publice prin adresa cu nr. 3371/3435/12.10.2018 a informat Executantul că se va realiza o analiză a acestei solicitări de către Consultant și „*ulterior primirii rezultatului analizei documentației întreprinsă de Consultant, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile contractuale și sunteți îndreptățiți la o prelungire a perioadei de execuție, vom declanșa procedura de consultare a părților și vă vom invita la consultare.*” – procedură prevăzută contractual la art.13.1.
- Consultantul Asocieria Eptisa Romania SRL - Eptisa Servicios de Ingenieria SL - SC Kosent SA prin adresa cu nr. 9413/30.10.2018 înregistrată la DUP cu nr. 3661/30.10.2018 în urma analizării evenimentelor invocate de antreprenor pentru prelungirea duratei de execuție (condiții meteo nefavorabile în anumite intervale de timp, lucrări realizate pe amplasament de alți contractori: Enel, Distrigaz) și luând în considerare documentele justificative transmise, a concluzionat faptul că Executantul este îndreptățit la o prelungire totală a duratei de execuție a lucrărilor cu 59 de zile lucrătoare peste data de 12.10.2018 și a recomandat încheierea unui act adițional în acest sens.
- Ordinul de sistare din 12.10.2018 transmis de Direcția Utilități Publice prin adresa cu nr. 3371/3435/12.10.2018

În conformitate cu prevederile contractului nr. 731/30.12.2013:

- prevederile articolul 7.1. (6) din cadrul contractului nr. 731/30.12.2013 care menționează că „*În alte situații neprevăzute, durata de executare a obligațiilor asumate de părți prin prezentul contract și/sau care le revin potrivit legii, se prelungește, în condițiile legii, prin act adițional.*”

Părțile contractante:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bdul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, telefon 021.305.55.00, cod fiscal 4267117, având contul RO12TREZ24A700501710101X deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,



și

Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA, CO.GE.FA. S.P.A. lider cu sediul în Torino, via Pianezza, nr.7, tel.011 743.15.11, fax 011 741.22.73, înmatriculată la Registrul Camerei de Comerț Industria Artigianala si Agricultura din Torino sub nr. 00982520017 din 19 februarie 1996, partita IVA00982520017, cont RO85TREZ7045069XXX012743 deschis la Trezoreria Municipiului București sector4, reprezentata prin dl. Vercellin Nicola împuternicit special al liderului asocierii, în calitate de Executant, pe de altă parte.

au convenit încheierea prezentului act adițional după cum urmează:

- Art. 7 Durata contractului se modifică și se completează astfel:

o 7.1. (2) β. Execuție lucrări – 453 zile lucrătoare de la data anunțului începerii lucrărilor către I.S.C până la recepția la terminarea lucrărilor (reprezentând 265 zile lucrătoare pentru lucrări oferate plus lucrări diverse și neprevăzute, 129 zile lucrătoare pentru lucrări suplimentare și 59 de zile lucrătoare acordate pentru finalizarea lucrărilor) la care se adaugă perioada de garanție de 5 ani de zile oferată.

γ. Actualizarea prevăzută la art. 6.2. (1) și respectiv prevederile clauzei 17.2 din clauze specifice din contract, nu se aplică pentru perioada de timp cuprinsă după data de 12.10.2018 până la finalizarea obiectivului contractului.

Celelalte clauze din Contractul nr. 731 din 30.12.2013 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 5 exemplare, 4 exemplare pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIRSI

DIRECȚIA JURIDIC
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian IORDACHE

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL
Ștefan Cristinel MITROI

PRESTATOR,

Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA, prin lider CO.GE.FA. S.P.A.

ÎMPUTERNICIT SPECIAL AL LIDERULUI ASOCIERII
VERCELLIN NICOLA



ACT ADIȚIONAL NR.4

la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 731 din 30.12.2013 privind obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă, sect. 1 - Lot I"

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE- BUGET
DIRECTOR EXECUTIV
Ion FLOREA



DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE
DIRECTOR GENERAL
Cătălina GUSAVAN



DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV
Magdalena IUGA



ȘEF SERVICIU AAC
Cristina POP



"Certificăm în privința realității, legalității și regularității"
Adrian IONESCU


Întocmit: Expert M. LECA/investiții 2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
NR. 6 An ... Luna ... Zi ...
SEMNĂTURA ...
SEMNĂTURA ...

Data: 28.12.2018

PROGRAM DE EXECUTIE LUCRARI LOT 1

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	
0	PROGRAM DE EXECUTIE HC - LOT 1	59 days	Mon 04-03-19	Tue 28-05-19		
1	ETAPE CONTRACTUALE	0 days	Mon 04-03-19	Mon 04-03-19		
2	Ordinul de reluare lucrari	0 days	Mon 04-03-19	Mon 04-03-19		
3	LUCRARI RELETE RAMASE DE EXECUTAT	59 days	Mon 04-03-19	Tue 28-05-19		
4	RETEA DE CANALIZARE MENAJERA	54 days	Mon 04-03-19	Tue 21-05-19		
5	Statie de pompare ape uzate (SPAU)	34 days	Mon 04-03-19	Thu 18-04-19		
6	Livrare si montare 2 electropompe submersibile	30 days	Mon 04-03-19	Fri 12-04-19	producator electropompe	
7	Livrare si montare toicator	30 days	Mon 04-03-19	Fri 12-04-19	producator toicator	
8	Livrare si montare tablou electric	30 days	Mon 04-03-19	Fri 12-04-19	producator echipamente electrice	
9	Livrare si montare ansambluri instalatii hidromecanice	30 days	Mon 04-03-19	Fri 12-04-19	producator instalatii hidromecanice	
10	Livrare si montare grup electrogen	30 days	Mon 04-03-19	Fri 12-04-19	producator generatoare	
11	Realizare bransament electric	30 days	Mon 04-03-19	Fri 12-04-19	echipa agreata ENEL	
12	Efectuarea de teste si punerea in functie	4 days	Mon 15-04-19	Thu 18-04-19	instalatori 1 pers,electrician 1 persoana	
13	Drumul Nisipoasa	17 days	Mon 01-04-19	Tue 23-04-19		
14	Executie retea cu diametrul 315 mm, L = 637 m	7 days	Mon 01-04-19	Tue 09-04-19	compactator 3 t,buldoexcavator nr. 3,2 muncitori necalificati	
15	Executie camine de vizitare (14 buc)	10 days	Mon 01-04-19	Fri 12-04-19	macara,3 muncitori	
16	Executie camine de racordare (14 buc)	10 days	Mon 08-04-19	Fri 19-04-19	buldoexcavator nr. 1,1 muncitor	
17	Efectuare teste de etanseitate	2 days	Mon 22-04-19	Tue 23-04-19	instalator,cisterna apa 3.5 mc	
18	CANAL COLECTOR D=1200 mm, PIPE JACKING	54 days	Mon 04-03-19	Tue 21-05-19		
19	CAMIN CAM. 3	30 days	Mon 18-03-19	Tue 30-04-19		
20	Montare ancore matate, armare cofrare si betonare pereti	5 days	Mon 18-03-19	Fri 22-03-19	echipa nr. 1 (2 fierari,2 dulgheri si 1 betonist)	
21	Cofrare si betonare cuneta	2 days	Mon 25-03-19	Tue 26-03-19	echipa nr. 1 (2 fierari,2 dulgheri si 1 betonist)	
22	Cofrare, armare si betonare placa	2 days	Wed 27-03-19	Thu 28-03-19	echipa nr. 1 (2 fierari,2 dulgheri si 1 betonist)	
23	Montare elemente cos de vizitare	3 days	Fri 29-03-19	Tue 02-04-19	echipa nr. 1 (2 fierari,2 dulgheri si 1 betonist)	
24	Hidroizolatie si umplutura	3 days	Wed 03-04-19	Fri 05-04-19	echipa nr. 1 (2 fierari,2 dulgheri si 1 betonist)	
25	Extragere palplane incinta	1 day	Mon 08-04-19	Mon 08-04-19	excavator cu dispozitiv de batere/extractie palplane[30%]	
26	Efectuare teste de etanseitate	3 days	Wed 24-04-19	Tue 30-04-19	cisterna apa 10 mc,instalator1	
27	Sector de la camera 4 la cam 3 bis	26 days	Mon 04-03-19	Mon 08-04-19		
28	CAMIN CAM. 4	26 days	Mon 04-03-19	Mon 08-04-19		
29	Montare elemente cos de vizitare	3 days	Mon 04-03-19	Wed 06-03-19	echipa nr. 2 (3 fierari 3 dulgheri si 1 betonist)	
30	Efectuare teste de etanseitate	3 days	Thu 07-03-19	Mon 11-03-19	instalator,cisterna apa 3.5 mc	
31	Hidroizolatie si umplutura	1 day	Thu 07-03-19	Thu 07-03-19	echipa nr. 2 (3 fierari 3 dulgheri si 2 betonisti)	
32	Extragere palplane incinta	1 day	Mon 08-04-19	Mon 08-04-19	excavator cu dispozitiv de batere/extractie palplane[30%]	
33	CAMIN CAM. 3bis	16 days	Tue 12-03-19	Tue 02-04-19		
34	Montare ancore matate, armare cofrare si betonare pereti	5 days	Tue 12-03-19	Mon 18-03-19	echipa nr. 3 (3 fierari,2 dulgheri si 2 betonisti)	
35	Cofrare si betonare cuneta	2 days	Tue 19-03-19	Wed 20-03-19	echipa nr. 3 (3 fierari,2 dulgheri si 2 betonisti)	
36	Cofrare, armare si betonare placa	2 days	Thu 21-03-19	Fri 22-03-19	echipa nr. 3 (3 fierari,2 dulgheri si 2 betonisti)	
37	Montare elemente cos de vizitare	3 days	Mon 25-03-19	Wed 27-03-19	echipa nr. 3 (3 fierari,2 dulgheri si 2 betonisti)	
38	Efectuare teste de etanseitate	3 days	Fri 29-03-19	Tue 02-04-19	instalator,cisterna apa 3.5 mc	
39	Hidroizolatie si umplutura	1 day	Thu 28-03-19	Thu 28-03-19	echipa nr. 3 (3 fierari,2 dulgheri si 2 betonisti)	
40	Extragere palplane incinta	1 day	Fri 29-03-19	Fri 29-03-19	excavator cu dispozitiv de batere/extractie palplane[30%]	
41	Sector de la camera 7 la camera 8, L =60 m	54 days	Mon 04-03-19	Tue 21-05-19		
42	Continuare lucrari pentru completarea tronsonului afectat de existenta deseurilor	20 days	Wed 20-03-19	Tue 16-04-19	excavator nr. 2 cu dispozitiv de batere/extractie palplane	
43	Teste de etanseitate si inspectie video	5 days	Wed 17-04-19	Tue 23-04-19	apartatura,cisterna apa,personal,robot de inspectie	
44	CAMERA 7 bis	12 days	Mon 04-03-19	Tue 19-03-19		
45	Infingere palplane	2 days	Mon 04-03-19	Tue 05-03-19	excavator cu dispozitiv de batere/extractie palplane[30%]	
46	excavatie	2 days	Wed 06-03-19	Thu 07-03-19	excavator cu brat lung	
47	motare nivel 1 de sprijiniri	2 days	Fri 08-03-19	Mon 11-03-19	macara,grup de sudura,sudor	
48	excavatie	3 days	Tue 12-03-19	Thu 14-03-19	excavator cu brat lung	
49	motare nivel 2 de sprijiniri	2 days	Fri 15-03-19	Mon 18-03-19	macara,grup de sudura,sudor	
50	Turnare radier	1 day	Tue 19-03-19	Tue 19-03-19	echipa nr. 3 (2 fierari,3 dulgheri si 2 betonisti)	
51	CAMIN CAM. 7	17 days	Mon 08-04-19	Fri 03-05-19		
52	Montare ancore matate, armare cofrare si betonare pereti	5 days	Mon 08-04-19	Fri 12-04-19	echipa nr. 3 (2 fierari,3 dulgheri si 2 betonisti)	
53	Cofrare si betonare cuneta	2 days	Mon 15-04-19	Tue 16-04-19	echipa nr. 3 (2 fierari,3 dulgheri si 2 betonisti)	
54	Cofrare, armare si betonare placa	2 days	Wed 17-04-19	Thu 18-04-19	echipa nr. 3 (2 fierari,3 dulgheri si 2 betonisti)	
55	Montare elemente cos de vizitare	3 days	Fri 19-04-19	Tue 23-04-19	echipa nr. 3 (2 fierari,3 dulgheri si 2 betonisti)	
56	Efectuare teste de etanseitate	3 days	Wed 24-04-19	Tue 30-04-19	instalator,cisterna apa 3.5 mc	
57	Hidroizolatie si umplutura	1 day	Thu 02-05-19	Thu 02-05-19	echipa nr. 3 (2 fierari,3 dulgheri si 2 betonisti)	
58	Extragere palplane incinta	1 day	Fri 03-05-19	Fri 03-05-19	excavator cu dispozitiv de batere/extractie palplane[30%]	
59	CAMIN CAM. 7 bis	17 days	Wed 24-04-19	Tue 21-05-19		
60	Montare ancore matate, armare cofrare si betonare pereti	5 days	Wed 24-04-19	Fri 03-05-19	echipa nr. 3 (3 fierari,2 dulgheri si 2 betonisti)	
61	Cofrare si betonare cuneta	2 days	Mon 06-05-19	Tue 07-05-19	echipa nr. 3 (2 fierari,3 dulgheri si 2 betonisti)	
62	Cofrare, armare si betonare placa	2 days	Wed 08-05-19	Thu 09-05-19	echipa nr. 3 (2 fierari,3 dulgheri si 2 betonisti)	
63	Montare elemente cos de vizitare	3 days	Fri 10-05-19	Tue 14-05-19	echipa nr. 3 (2 fierari,3 dulgheri si 2 betonisti)	
64	Efectuare teste de etanseitate	3 days	Wed 15-05-19	Fri 17-05-19	instalator,cisterna apa 3.5 mc	
65	Hidroizolatie si umplutura	1 day	Mon 20-05-19	Mon 20-05-19	echipa nr. 3 (2 fierari,3 dulgheri si 2 betonisti)	



Project: PROGRAM DE EXECUTIE
Date: Fri 08-03-19

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Critical Split	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline		Progress	
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Critical		Manual Progress	


PROGRAM DE EXECUTIE LUCRARI LOT 1

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	Gantt Chart (Mar, Apr, May, Jun)											
66	Extragere palpanse incinta	1 day	Tue 21-05-19	Tue 21-05-19	excavator cu dispozitiv de baterie/extractie palpanse[30%]	[Gantt bar for task 66]											
67	CAMIN CAM. 8	12 days	Wed 24-04-19	Tue 14-05-19		[Gantt bar for task 67]											
68	Montare ancore matate, armare cofrare si betonare pereti	5 days	Wed 24-04-19	Fri 03-05-19	echipa nr. 1 (2 fierari,2 dulgheri si 1 betonist)	[Gantt bar for task 68]											
69	Cofrare si betonare cuneta	2 days	Mon 06-05-19	Tue 07-05-19	echipa nr. 1 (2 fierari,2 dulgheri si 1 betonist)	[Gantt bar for task 69]											
70	Cofrare, armare si betonare placa	2 days	Wed 08-05-19	Thu 09-05-19	echipa nr. 1 (2 fierari,2 dulgheri si 1 betonist)	[Gantt bar for task 70]											
71	Montare elemente cos de vizitare	3 days	Fri 10-05-19	Tue 14-05-19	echipa nr. 1 (2 fierari,2 dulgheri si 1 betonist)	[Gantt bar for task 71]											
72	Efectuare teste de etanseitate	3 days	Thu 02-05-19	Mon 06-05-19	instalator,cisterna apa 3.5 mc	[Gantt bar for task 72]											
73	Hidroizolatie si umplutura	1 day	Tue 07-05-19	Tue 07-05-19	echipa nr. 3 (3 fierari,2 dulgheri si 2 betonisti)	[Gantt bar for task 73]											
74	Extragere palpanse incinta	1 day	Wed 08-05-19	Wed 08-05-19	excavator cu dispozitiv de baterie/extractie palpanse[30%]	[Gantt bar for task 74]											
75	CAMIN CAM. 11	17 days	Mon 04-03-19	Tue 26-03-19		[Gantt bar for task 75]											
76	Montare ancore matate, armare cofrare si betonare pereti	5 days	Mon 04-03-19	Fri 08-03-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 76]											
77	Cofrare si betonare cuneta	2 days	Mon 11-03-19	Tue 12-03-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 77]											
78	Cofrare, armare si betonare placa	2 days	Wed 13-03-19	Thu 14-03-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 78]											
79	Montare elemente cos de vizitare	3 days	Fri 15-03-19	Tue 19-03-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 79]											
80	Efectuare teste de etanseitate	3 days	Wed 20-03-19	Fri 22-03-19	cisterna apa 3.5 mc,instalator	[Gantt bar for task 80]											
81	Hidroizolatie si umplutura	1 day	Mon 25-03-19	Mon 25-03-19	muncitori necalificati 2 pers	[Gantt bar for task 81]											
82	Extragere palpanse incinta	1 day	Tue 26-03-19	Tue 26-03-19	excavator cu dispozitiv de baterie/extractie palpanse[30%]	[Gantt bar for task 82]											
83	CAMIN CAM. 12	20 days	Mon 04-03-19	Fri 29-03-19		[Gantt bar for task 83]											
84	Montare ancore matate, armare cofrare si betonare pereti	5 days	Mon 04-03-19	Fri 08-03-19	echipa nr. 4 (2 fierari,2 dulgheri,1 betonist)	[Gantt bar for task 84]											
85	Cofrare si betonare cuneta	2 days	Mon 11-03-19	Tue 12-03-19	echipa nr. 4 (2 fierari,2 dulgheri,1 betonist)	[Gantt bar for task 85]											
86	Cofrare, armare si betonare placa	2 days	Wed 13-03-19	Thu 14-03-19	echipa nr. 4 (2 fierari,2 dulgheri,1 betonist)	[Gantt bar for task 86]											
87	Montare elemente cos de vizitare	3 days	Fri 15-03-19	Tue 19-03-19	echipa nr. 4 (2 fierari,2 dulgheri,1 betonist)	[Gantt bar for task 87]											
88	Efectuare teste de etanseitate	3 days	Mon 25-03-19	Wed 27-03-19	cisterna apa 3.5 mc,instalator	[Gantt bar for task 88]											
89	Hidroizolatie si umplutura	1 day	Thu 28-03-19	Thu 28-03-19	muncitori necalificati 2 pers	[Gantt bar for task 89]											
90	Extragere palpanse incinta	1 day	Fri 29-03-19	Fri 29-03-19	excavator cu dispozitiv de baterie/extractie palpanse[30%]	[Gantt bar for task 90]											
91	CAMIN CAM. 13	17 days	Mon 25-03-19	Tue 16-04-19		[Gantt bar for task 91]											
92	Montare ancore matate, armare cofrare si betonare pereti	5 days	Mon 25-03-19	Fri 29-03-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 92]											
93	Cofrare si betonare cuneta	2 days	Mon 01-04-19	Tue 02-04-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 93]											
94	Cofrare, armare si betonare placa	2 days	Wed 03-04-19	Thu 04-04-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 94]											
95	Montare elemente cos de vizitare	3 days	Fri 05-04-19	Tue 09-04-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 95]											
96	Efectuare teste de etanseitate	3 days	Wed 10-04-19	Fri 12-04-19	cisterna apa 3.5 mc,instalator	[Gantt bar for task 96]											
97	Hidroizolatie si umplutura	1 day	Mon 15-04-19	Mon 15-04-19	muncitori necalificati 2 pers	[Gantt bar for task 97]											
98	Extragere palpanse incinta	1 day	Tue 16-04-19	Tue 16-04-19	excavator cu dispozitiv de baterie/extractie palpanse[30%]	[Gantt bar for task 98]											
99	CAMIN CAM. 14	20 days	Mon 25-03-19	Fri 19-04-19		[Gantt bar for task 99]											
100	Montare ancore matate, armare cofrare si betonare pereti	5 days	Mon 25-03-19	Fri 29-03-19	echipa nr. 4 (2 fierari,2 dulgheri,1 betonist)	[Gantt bar for task 100]											
101	Cofrare si betonare cuneta	2 days	Mon 01-04-19	Tue 02-04-19	echipa nr. 4 (2 fierari,2 dulgheri,1 betonist)	[Gantt bar for task 101]											
102	Cofrare, armare si betonare placa	2 days	Wed 03-04-19	Thu 04-04-19	echipa nr. 4 (2 fierari,2 dulgheri,1 betonist)	[Gantt bar for task 102]											
103	Montare elemente cos de vizitare	3 days	Fri 05-04-19	Tue 09-04-19	echipa nr. 4 (2 fierari,2 dulgheri,1 betonist)	[Gantt bar for task 103]											
104	Efectuare teste de etanseitate	3 days	Mon 15-04-19	Wed 17-04-19	cisterna apa 3.5 mc,instalator	[Gantt bar for task 104]											
105	Hidroizolatie si umplutura	1 day	Thu 18-04-19	Thu 18-04-19	muncitori necalificati 2 pers	[Gantt bar for task 105]											
106	Extragere palpanse incinta	1 day	Fri 19-04-19	Fri 19-04-19	excavator cu dispozitiv de baterie/extractie palpanse[30%]	[Gantt bar for task 106]											
107	CAMIN CAM. 16	17 days	Wed 10-04-19	Tue 07-05-19		[Gantt bar for task 107]											
108	Montare ancore matate, armare cofrare si betonare pereti	5 days	Wed 10-04-19	Tue 16-04-19	echipa nr. 4 (2 fierari,2 dulgheri,1 betonist)	[Gantt bar for task 108]											
109	Cofrare si betonare cuneta	2 days	Wed 17-04-19	Thu 18-04-19	echipa nr. 4 (2 fierari,2 dulgheri,1 betonist)	[Gantt bar for task 109]											
110	Cofrare, armare si betonare placa	2 days	Fri 19-04-19	Mon 22-04-19	echipa nr. 4 (2 fierari,2 dulgheri,1 betonist)	[Gantt bar for task 110]											
111	Montare elemente cos de vizitare	3 days	Tue 23-04-19	Thu 25-04-19	echipa nr. 4 (2 fierari,2 dulgheri,1 betonist)	[Gantt bar for task 111]											
112	Efectuare teste de etanseitate	3 days	Tue 30-04-19	Fri 03-05-19	cisterna apa 5.5 mc,instalator nr. 2	[Gantt bar for task 112]											
113	Hidroizolatie si umplutura	1 day	Mon 06-05-19	Mon 06-05-19	muncitori necalificati 2 pers	[Gantt bar for task 113]											
114	Extragere palpanse incinta	1 day	Tue 07-05-19	Tue 07-05-19	excavator cu dispozitiv de baterie/extractie palpanse[30%]	[Gantt bar for task 114]											
115	CAMIN CAM. 17	22 days	Wed 10-04-19	Tue 14-05-19		[Gantt bar for task 115]											
116	Armare si betonare radier	5 days	Wed 10-04-19	Tue 16-04-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 116]											
117	Montare ancore matate, armare cofrare si betonare pereti	5 days	Wed 17-04-19	Tue 23-04-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 117]											
118	Cofrare si betonare cuneta	2 days	Wed 24-04-19	Thu 25-04-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 118]											
119	Cofrare, armare si betonare placa	2 days	Tue 30-04-19	Thu 02-05-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 119]											
120	Montare elemente cos de vizitare	3 days	Fri 03-05-19	Tue 07-05-19	echipa 3 fierari,3 dulgheri,3 betonisti	[Gantt bar for task 120]											
121	Efectuare teste de etanseitate	3 days	Wed 08-05-19	Fri 10-05-19	cisterna apa 5.5 mc,instalator nr. 2	[Gantt bar for task 121]											
122	Hidroizolatie si umplutura	1 day	Mon 13-05-19	Mon 13-05-19	muncitori necalificati 2 pers	[Gantt bar for task 122]											
123	Extragere palpanse incinta	1 day	Tue 14-05-19	Tue 14-05-19	excavator cu dispozitiv de baterie/extractie palpanse[30%]	[Gantt bar for task 123]											
124	Sector de la camera 18 la camera 17, L=106,24 m	20 days	Mon 04-03-19	Fri 29-03-19		[Gantt bar for task 124]											
125	Teste de etanseitate : 18 --> 17 si inspectie video	20 days	Mon 04-03-19	Fri 29-03-19	apartatura,cisterna apa 10 mc,personal 1,robot de inspectie	[Gantt bar for task 125]											
126	Sector de la camera 18 la camera 19, L=44,50 m	33 days	Mon 18-03-19	Mon 06-05-19		[Gantt bar for task 126]											
127	Forare prin metoda pipe jacking : 18 --> 19	15 days	Mon 18-03-19	Fri 05-04-19	macara 50 t,generator,utilaj de forare nr.2	[Gantt bar for task 127]											
128	Teste de etanseitate : 18 --> 19 si inspectie video	2 days	Mon 08-04-19	Tue 09-04-19	apartatura,cisterna apa 10 mc,personal 1,robot de inspectie	[Gantt bar for task 128]											
129	CAMIN CAM. 18	16 days	Wed 10-04-19	Mon 06-05-19		[Gantt bar for task 129]											
130	Montare ancore matate, armare cofrare si betonare pereti	5 days	Wed 10-04-19	Tue 16-04-19	echipa nr. 1 (4 fierari,4 dulgheri si 2 betonisti)	[Gantt bar for task 130]											
131	Cofrare si betonare cuneta	2 days	Wed 17-04-19	Thu 18-04-19	echipa nr. 1 (4 fierari,4 dulgheri si 2 betonisti)	[Gantt bar for task 131]											

Project: PROGRAM DE EXECUTII
Date: Fri 08-03-19

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Critical Split	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline		Progress	
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Critical		Manual Progress	

PROGRAM DE EXECUTIE LUCRARI LOT 1




Project: PROGRAM DE EXECUTIE
Date: Fri 08-03-19

Legend:

- Task (Solid blue bar)
- Summary (Dashed blue bar)
- Inactive Milestone (Black bar with border)
- Inactive Summary (Dashed black bar with border)
- Manual Task (Light blue bar)
- Manual Summary (Dashed light blue bar)
- Manual Summary Rollup (Light blue bar with border)
- Manual Summary (Light blue bar with border)
- Manual Summary (Light blue bar with border)
- Start-only (Light blue bar with start arrow)
- Finish-only (Light blue bar with end arrow)
- External Tasks (Light blue bar with end arrow)
- External Milestone (Square icon)
- Deadline (Bracket icon)
- Critical (Grey bar)
- Critical Split (Diamond icon)
- Progress (Light blue bar with diagonal lines)
- Manual Progress (Red bar)

PROGRAM DE EXECUTIE LUCRARI LOT 1

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	
264	EXECTIE CONTAINERE INGROPATE (36 buc ,12 amplasamente- 171 mp)	40 days	Mon 18-03-19	Wed 15-05-19		
265	Montarea containerelor si teste de functionare	20 days	Mon 18-03-19	Fri 12-04-19	4 persoane calificate,macara 16 t	
266	Executie Platforme de gunoi (12 buc, Suprafata totala- 302.50 mp)	20 days	Mon 15-04-19	Wed 15-05-19	excavator,cifa de beton,camion	
267	SEMNALIZARE RUTIERA	13 days	Fri 10-05-19	Tue 28-05-19		
268	Executia marcajelor	10 days	Fri 10-05-19	Thu 23-05-19	echipa specializata marcaje	
269	Instalarea indicatoarelor	3 days	Fri 24-05-19	Tue 28-05-19	echipa pentru semnalizare	
270	TERMINAREA LUCRARILOR	0 days	Tue 28-05-19	Tue 28-05-19		
271	Receptie la terminarea lucrarilor	0 days	Tue 28-05-19	Tue 28-05-19		



Project: PROGRAM DE EXECUTIE
Date: Fri 08-03-19

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Critical Split	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline		Progress	
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Critical		Manual Progress	

ACT ADIȚIONAL NR.5 LA CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI NR. 731 DIN
30.12.2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Registrul Unic de Contracte

Nr. 613 / 21.06.2019

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Având în vedere Referatul D.G.S.P – D.U.P cu nr. 1688/13.05.2019 aprobat de Primarul General;
În conformitate cu prevederile:

- **Legii nr. 98/2016, art. 236 alin. (4)** „Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.”
- **Contractului nr. 731/30.12.2013**
 - art. 6.2. (2) Prețul poate fi de asemenea ajustat în situațiile prevăzute de art. 97 alin (2) lit (a) din HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 27.1. – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Părțile contractante:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bdul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, telefon 021.305.55.00, cod fiscal 4267117, având contul RO91TREZ70024700271XXXXX deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentată prin Gabriela FIREA, Primar General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA, CO.GE.FA. S.P.A. lider de asociere, cu sediul în Torino, via Pianezza, nr.7, tel.011 743.15.11, fax 011 741.22.73, înmatriculată la Registrul Camerei de Comerț Industria Artigianala si Agricultura din Torino sub nr. 00982520017 din 19 februarie 1996, partita IVA00982520017, cont RO85TREZ7045069XXX012743 deschis la Trezoreria Municipiului București sector 4, reprezentată prin dl. Vercellin Nicola împuternicit special al liderului asocierii, în calitate de Executant, pe de altă parte.



au convenit încheierea prezentului act adițional după cum urmează:

Art. 6 Prețul contractului – se modifică după cum urmează:

- 6.1. - (1) Prețul total convenit, plătit executantului pentru îndeplinirea contractului, se diminuează la suma de 116.125.360,35 lei exclusiv TVA, și este stabilit potrivit propunerii financiare care face parte integrantă din prezentul act adițional, din care:
 - oferta de bază, în sumă de 96.173.821,06 lei exclusiv TVA se diminuează cu suma de 3.020.082,14 lei exclusiv TVA aferentă cantităților de lucrări la care se renunță, se diminuează cu suma de 18.025,40 lei exclusiv TVA (economii rezultate ca urmare a acceptării prin AA3 a plății în două etape a carosabilului de categoria 3) și se suplimentează cu suma de 1.071.173,53 lei exclusiv TVA aferentă modificărilor introduse de prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare devenind astfel 94.206.887,05 lei exclusiv TVA;
 - cheltuieli diverse și neprevăzute în sumă de 2.635.270,77 lei exclusiv TVA aprobată prin actul adițional nr.3 rămâne nemodificată;
 - cheltuieli suplimentare în sumă de 19.283.202,53 lei exclusiv TVA aprobată prin actul adițional nr.2 rămâne nemodificată.

Art.16 Modalități de plată și recuperare a creanțelor de la executant – se completează după cum urmează:

Se introduce pct.16.1(5) Executantul are obligația de a prezenta lunar declarații pe propria răspundere că în luna respectivă s-a încadrat în prevederile OUG 114/2018 în ceea ce privește contribuția asiguratorie pentru muncă. Aceste declarații pe proprie răspundere vor fi documente justificative anexate la fiecare certificat de plată.

Art. 5 Documentele contractului se modifică și se completează după cum urmează:

Se modifică și se completează la pct.5.1 anexele contractului:

- Anexele nr.2,3 și 4:
 - Centralizatoare financiare pentru fiecare obiect
 - Formulare F3 – Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (pentru cantitățile rămase de executat excluzând reducerile de cantități prezentate în cadrul Ordinului de Modificare nr. 2);
 - Formulare C7 – Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru;
 - Defalcări ale prețului unitar la manoperă pentru articolele de deviz afectate;

Celelalte clauze din Contractul nr. 731 din 30.12.2013 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 5 exemplare, 4 exemplare pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI



PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA

DIRECȚIA JURIDIC
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian JORDACHE



EXECUTANT,

Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT
Bucuresti SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA
WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA, prin lider
CO.GE.FA. S.P.A.

Împuternicit special al liderului Asocierii
VERCELLIN NICOLA



la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 731 din 30.12.2013 privind obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă, sect. 1 - Lot I"

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECTOR GENERAL

Ștefan Cristinel MITROI



DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE -BUGET

DIRECTOR EXECUTIV

Ion FLOREA



DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE

DIRECTOR GENERAL

Eugen DAVIDOIE



27.07.2011

DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE

DIRECTOR GENERAL

Cătălina GUȘAVAN



DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE


DIRECTOR EXECUTIV

Magdalena BUDA



ȘEF SERVICIU AAC

Cristina POP



"Certificăm în privința realității, legalității și regularității"

Adrian IONESCU

INTRODUCEREA: C. POP

ACT ADIȚIONAL NR.6 LA CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI NR. 731 DIN
30.12.2013

Registrul Unic de Contracte

Nr. 769 / 06-09-2019

PREAMBUL

Având în vedere Referatul D.G.S.P – D.U.P cu nr. 2826/ 05.08.2019 aprobat de Primarul General;

Ținând cont de faptul că în cursul derulării contractului au intervenit următoarele:

- Executantul Asocieria CO.GE.FA. S.P.A. - S.I.M.CO. S.R.L. – SCT BUCUREȘTI S.A. – S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L. – LUCA WAY S.R.L. – S.C. SCIT SIMTEX S.R.L. – ENERGObIT S.A. prin adresa nr. HC 1503/24.05.2019, înregistrată la Direcția Utilități Publice cu nr. 1855/24.05.2019, completată cu adresa HC 1520/18.06.2019, înregistrată la Direcția Utilități Publice cu nr. 2167/19.06.2019 a transmis o „*notificare privind modul în care două evenimente imprevizibile au generat și continuă să genereze întârzieri în execuția lucrărilor, întârzieri care sunt în afara responsabilității Executantului*”.
- Direcția Utilități Publice prin adresa cu nr. 1855/1922/29.05.2019 a informat Executantul că se va realiza o analiză a acestei solicitări de către Consultant și „*ulterior primirii rezultatului analizei documentației întreprinsă de Consultant, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile contractuale și sunteți îndreptățiți la o prelungire a perioadei de execuție, vom declanșa procedurile legale în acest sens*” – procedură prevăzută contractual la art.13.1.
- Consultantul Asocieria Eptisa Romania SRL - Eptisa Servicios de Ingenieria SL - SC Kosent SA prin adresa cu nr. 6310/16.07.2019 înregistrată la DUP cu nr. 2542/16.07.2019 în urma analizării evenimentelor invocate de antreprenor pentru prelungirea duratei de execuție (condiții meteo nefavorabile în anumite intervale de timp, lucrări realizate pe amplasament de alți contractori: Enel, Distrigaz) și luând în considerare documentele justificative transmise, a concluzionat faptul că Executantul este îndreptățit la o prelungire totală a duratei de execuție a lucrărilor cu 30 de zile lucrătoare de la Ordinul de Începere (pentru acest act adițional) și a recomandat încheierea unui act adițional în acest sens.
- Ordinul de sistare din 29.05.2019 transmis de Direcția Utilități Publice prin adresa cu nr. 1855/1922/29.05.2019

În conformitate cu prevederile contractului nr. 731/30.12.2013:

- **prevederile articolul 7.1. (6) din cadrul contractului nr. 731/30.12.2013** care menționează că:
„*În alte situații neprevăzute, durata de executare a obligațiilor asumate de părți prin prezentul contract și/sau care le revin potrivit legii, se prelungește, în condițiile legii, prin act adițional.*”

Părțile contractante:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bdul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, telefon 021.305.55.00, cod fiscal 4267117, având contul RO12TREZ24A700501710101X deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,



și

Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA, CO.GE.FA. S.P.A. lider cu sediul în Torino, via Pianezza, nr.7, tel.011 743.15.11, fax 011 741.22.73, înmatriculată la Registrul Camerei de Comerț Industria Artigianala si Agricultura din Torino sub nr. 00982520017 din 19 februarie 1996, partita IVA00982520017, cont RO85TREZ7045069XXX012743 deschis la Trezoreria Municipiului București sector4, reprezentata prin dl. Vercellin Nicola împuternicit special al liderului asocierii, în calitate de **Executant**, pe de altă parte.

au convenit încheierea prezentului act adițional după cum urmează:

- **Art. 7 Durata contractului se modifică și se completează astfel:**

o 7.1. (2) β. Execuție lucrări – 483 zile lucrătoare de la data anunțului începerii lucrărilor către I.S.C până la recepția la terminarea lucrărilor (reprezentând 265 zile lucrătoare pentru lucrări oferite plus lucrări diverse și neprevăzute, 129 zile lucrătoare pentru lucrări suplimentare, 59 + 30 de zile lucrătoare acordate pentru finalizarea lucrărilor) la care se adaugă perioada de garanție de 5 ani de zile oferită.

γ. Actualizarea prevăzută la art. 6.2. (1) și respectiv prevederile clauzei 17.2 din clauze specifice din contract, nu se aplică pentru perioada de timp cuprinsă după data de 12.10.2018 până la finalizarea obiectivului contractului.

Celelalte clauze din Contractul nr. 731 din 30.12.2013 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 5 exemplare, 4 exemplare pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru Prestator.

**ACHIZITOR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

**PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIRSA**

**DIRECȚIA JURIDIC
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian IORDACHE**

PRESTATOR,

**Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA –
SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL –
EnergoBit SA, prin lider CO.GE.FA. S.P.A.**

**ÎMPUTERNICIT SPECIAL AL LIDERULUI ASOCIERII
VERCELLIN NICOLA**



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECTOR GENERAL

Ștefan Cristinel MITROI




DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE- BUGET

DIRECTOR EXECUTIV

Ion FLOREA




DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

Magdalena IUGA





ȘEF SERVICIU AAC

Cristina POP




"Certificăm în privința realității, legalității și regularității"


Adrian IONESCU




GRAFIC DE EXECUTIE NOTIFICAREA EXECUTANTULUI DIN 24.05.2019_rev.1



GRAFIC DE EXECUTIE_NOTIFICAREA EXECUTANTULUI DIN 24.05.2019_rev.1



GRAFIC DE EXECUTIE NOTIFICAREA EXECUTANTULUI DIN 24.05.2019_rev.1



Str. de uzura tip BAR 16
 Bd. Iulian Mihai
 Fundatie de balast
 Montare borduri 20x25
 Str. de balast stabilizat
 Str. de motara AB31.5
 Ridicarea la cota a capaceilor caminilor si a gurilor e scurgere
 Str. de uzura tip BAR 16
 Str. Gina Petrichi 2
 Str. de piatra sparta si macadam
 Ridicarea la cota a capaceilor caminilor si a gurilor e scurgere
 Str. de uzura tip BAR 16
 Str. Tiberiu Olah
 Fundatie de balast
 Montare borduri 20x25
 Ridicarea la cota a capaceilor caminilor si a gurilor e scurgere
 Str. de uzura tip BAR 16
 Str. Thya Popovici 1 (faza Verolu si T. Popovici 2)
 Montare borduri 20x25
 Str. de piatra sparta si macadam
 Ridicarea la cota a capaceilor caminilor si a gurilor e scurgere
 Str. de uzura tip BAR 16
 Str. Ghi. Vitanidita 2 si parcaj
 Fundatie de balast
 Montare borduri 20x25
 Str. de piatra sparta si macadam
 Ridicarea la cota a capaceilor caminilor si a gurilor e scurgere
 Str. de uzura tip BAR 16
 Str. Francisc Munteanu si Intrarii
 Str. de piatra sparta si macadam
 Ridicarea la cota a capaceilor caminilor si a gurilor e scurgere
 Str. de uzura tip BAR 16
 Str. Gina Petrichi 1
 Str. de uzura tip BAR 16
 Str. Nisiposasa 1
 Str. de piatra sparta si macadam
 Ridicarea la cota a capaceilor caminilor si a gurilor e scurgere
 Str. de uzura tip BAR 16
 Str. Nisiposasa 2
 Str. de piatra sparta si macadam
 Ridicarea la cota a capaceilor caminilor si a gurilor e scurgere
 Str. de uzura tip BAR 16
 Bd. George Constantin 1 (Nisiposasa-Olah), Intrarile Teliului si Alenaleu
 Str. de balast stabilizat
 Str. de motara AB31.5
 Ridicarea la cota a capaceilor caminilor si a gurilor e scurgere
 Str. de uzura tip BAR 16
 Bd. George Constantin 2 (Nisiposasa-Olah)
 Str. de motara AB31.5
 Ridicarea la cota a capaceilor caminilor si a gurilor e scurgere
 Str. de uzura tip BAR 16
 EXECUTIE CONTINERE EUROPAIE (38 buc. 12 amplasamente- 171 mp)
 Montarea containerelor si letele de functionare
 SEMNALIZARE RUTIERA
 Executie marcarilor
 Instalarea indicatoarelor
 TERMINAREA LUCRARIILOR
 Recopiere la terminarea lucrarilor

ACT ADIȚIONAL NR.7

la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 731 din 30.12.2013 privind obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă, sect. 1 - Lot I"

ACT ADIȚIONAL NR.7 LA CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI NR. 731 DIN
30.12.2013



PREAMBUL

Având în vedere Referatul D.G.S.P – D.U.P cu nr. 2975/ 08.04.2020 aprobat de Primarul General;

Având în vedere că:

- au existat motive independente de voința Executantului (lipsa frontului de lucru datorat lucrărilor executate pe amplasament de către alți contractori - Enel, Distrigaz) care au împiedicat finalizarea lucrărilor în termenul asumat;
- adresa Executantului cu nr. HC_1644_31.10.2019 înregistrată la DUP cu nr. 3967/31.10.2019, prin care se comunică faptul că „Asocierea nu are ce resurse să mai aloce fiind exclusiv la latitudinea Beneficiarului dacă să elibereze sau nu sumele datorate Executantului pentru a permite - în ciuda tuturor celorlalte probleme nerezolvate - să încheie lucrările”, prin adresa cu nr. DUP 3970/31/10/ 2019 s-a comunicat sistarea lucrărilor începând cu data de 01.11.2019 până la clarificarea acestor aspecte.
- stadiul lucrărilor realizate la acest moment este de aproximativ 84,38% din total contract, restul de executat constând printre altele în finalizare colectorului Dn1200 care deservește cartierul ANL Henri Coandă și finalizarea lucrărilor de drum, fiind lucrări care trebuie să fie finalizate de cel care a executat până în prezent lucrarea, nu numai din punct de vedere tehnologic dar și în vederea păstrării garanției de execuție (5 ani conform contract);
- a fost semnat contractul de finanțare nr.299/2019 în care este inclusă și componenta de alimentare cu apă și canalizare din cadrul acestui contract

Ținând cont de faptul că:

- în temeiul art. 22.3 din Contract, au avut loc negocieri între părți în vederea soluționării pe cale amiabilă a diferendului cu privire la somația de plată formulată de către Executant prin adresa HC_1680/30.01.2020 și cu privire la „notificarea de reziliere a contractului conform art.10.3, 10.4 și10.5” transmisă de Executant prin adresa HC_1685_10.02.2020 înregistrată la DUP cu nr. 462/10.02.2020, negocieri care au condus la semnarea Procesului Verbal nr.2012 între reprezentanții PMB-DGSP și reprezentanții Executantului CO.GE.FA S.P.A. – S.IM.CO SRL – SCT BUCUREȘTI – AECOM INGINERIA S.R.L. – LUCA WAY – SCIT IMPEX S.R.L. – ENERGOBIT S.A., prin SC CO.GE.FA Spa TORINO SUCURSALA BUCUREȘTI, în data de 25.02.2020.

În conformitate cu prevederile contractului nr. 731/30.12.2013:

Art. 7.1. (6) „În alte situații neprevăzute, durata de executare a obligațiilor asumate de părți prin prezentul contract și/sau care le revin potrivit legii, se prelungește, în condițiile legii, prin act adițional.”

și ale

Art. 22 Soluționarea litigiilor :

Alin.22.1. Orice diferend ivit pe parcursul derulării prezentului contract privitor la înțelesul, întinderea și/sau executarea acestuia se va supune în mod obligatoriu soluționării pe cale amiabilă (conciliere).

Alin 22.3. Procedura de soluționare pe cale amiabilă a diferendului se va consemna, indiferent de rezultat, într-un act scris, semnat de ambele părți contractante. În măsura în care se ajunge, printr-o astfel de procedura, la un rezultat agreat de ambele părți, actul va face parte integrantă din contract, ca exprimând voința contractuală a părților.”



ACT ADIȚIONAL NR.7

la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 731 din 30.12.2013 privind obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă, sect. 1 - Lot I"

Părțile contractante:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bdul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, telefon 021.305.55.00, cod fiscal 4267117, având contul RO12TREZ24A700501710101X deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA – SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL – EnergoBit SA, CO.GE.FA. S.P.A. lider cu sediul în Torino, via Pianezza, nr.7, tel.011 743.15.11, fax 011 741.22.73, înmatriculată la Registrul Camerei de Comerț Industria Artigianala și Agricultură din Torino sub nr. 00982520017 din 19 februarie 1996, partita IVA00982520017, cont RO85TREZ7045069XXX012743 deschis la Trezoreria Municipiului București sector4, reprezentată prin dl. Vercellin Nicola împuternicit special al liderului asocierii, în calitate de Executant, pe de altă parte.

au convenit încheierea prezentului act adițional după cum urmează:

- **Art. 7 Durata contractului se modifică și se completează astfel:**

- o 7.1. (2) β. Execuție lucrări – 573 zile lucrătoare de la data anunțului începerii lucrărilor către I.S.C până la recepția la terminarea lucrărilor (reprezentând 265 zile lucrătoare pentru lucrări oferite plus lucrări diverse și neprevăzute, 129 zile lucrătoare pentru lucrări suplimentare și 59+30+90 de zile lucrătoare acordate pentru finalizarea lucrărilor) la care se adaugă perioada de garanție de 5 ani de zile oferită. Ordinul de reîncepere pentru lucrări nu poate interveni valid mai devreme de data la care vor fi plătite integral sumele datorate Executantului așa cum sunt menționate la punctul 1 și 2 din PV nr. 2012/25.02.2020.

- y. Actualizarea prevăzută la art. 6.2. (1) și respectiv prevederile clauzei 17.2 din clauze specifice din contract, nu se aplică pentru perioada de timp cuprinsă după data de 12.10.2018 până la finalizarea obiectivului contractului.

Celelalte clauze din Contractul nr. 731 din 30.12.2013 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 5 exemplare, 4 exemplare pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA

DIRECȚIA JURIDIC
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian IORDACHE

PRESTATOR,

Asocierea CO.GE.FA. S.P.A. – S.IM.CO. SRL – SCT Bucuresti SA –
SC AECOM INGENIERIA SRL – LUCA WAY – SC SCIT IMPEX SRL –
EnergoBit SA, prin lider CO.GE.FA. S.P.A.

ÎMPUTERNICIT SPECIAL AL LIDERULUI ASOCIERII
VERCELLIN NICOLA




ACT ADIȚIONAL NR.7

la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 731 din 30.12.2013 privind obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă, sect. 1 - Lot I"

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECTOR GENERAL

Emanuela JUGUREANU



DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

DIRECTOR EXECUTIV

Ion FLOREA



DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE

DIRECTOR GENERAL

Daniel ISTRĂȚE



DIRECȚIA SERVICII INTEGRATE

DIRECTOR EXECUTIV

Cătălina GUȘAVAN





ȘEF SERVICIU AAC

Cristina Daniela POP



"Certificăm în privința realității, legalității și regularității"

Adrian IONESCU




Întocmit: Expertiza LEZA/Eplisa 2019

Data: 29.04.2020



PROGRAM DE EXECUTIE LUCRARI LOT 1




Project: PROGRAM DE EXECUTIE
Date: &[19.02.2020]

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Critical Split
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	Progress
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Critical	Manual Progress

Page 1


PROGRAM DE EXECUTIE LUCRARI LOT 1



Project: PROGRAM DE EXECUTIE
Date: &[19.02.2020]

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Critical Split
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	Progress
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Critical	Manual Progress

PROGRAM DE EXECUTIE LUCRARI LOT 1



Project: PROGRAM DE EXECUTIE
Date: &[19.02.2020]

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Critical Split
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	Progress
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Critical	Manual Progress

PROGRAM DE EXECUTIE LUCRARI LOT 1

ID	Task Name	Duration	U.M.	Cantitate	Resource Names	Year 1																						
						Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6																	
						Week -1	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22
126	Alei pietonale	60 days		16664.85	excavatoare,camioane transport pamant,buldozere																							
127	SEMNALIZARE RUTIERA	22 days		0																								
128	Executia marcajelor	7 days	mp	4080	echipa specializata marcaje																							
129	Instalarea indicatoarelor	15 days	buc	595	echipa pentru semnalizare																							
130	TERMINAREA LUCRARILOR	0 days		0																								
131	Terminarea tuturor lucrarilor	0 days		0																								

Project: PROGRAM DE EXECUTIE Date: &[19.02.2020]

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Critical Split	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline		Progress	
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Critical		Manual Progress	