

PUNCTUL NR. 4

HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului 3 din HCGMB nr.61/ 2010

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Protecția Mediului și Educație Eco – Civică - Unitatea de Implementare a Proiectului ISPA

Văzând raportul Comisiei de Ecologie și Protecție a Mediului, raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București

În baza prevederilor Memorandumului de Finanțare, semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, referitor la asigurarea co-finanțării Măsurii ISPA nr. 2004/ RO/16 /P / PE/ 003.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Articolul 3 din HCGMB nr. 61/ 2010 se modifică și va avea următorul conținut:
„ Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze încheierea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Lucrări încheiat cu S.C. AKTOR S.A. – ATHENA S.A., ca urmare a transmiterii oficiale către Comisia Europeană a Amendamentului la Memorandumul de Finanțare aferent Măsurii ISPA 2004/ RO/16/P/PE/003, confirmată de Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr. 581649/ 22.03.2010.”

Art. II – Celelalte prevederi ale HCGMB nr. 61/ 2010 rămân neschimbate.

Art. III – Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ... a Consiliului General al Municipiului București din data de ...

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TUDOR TOMA



Primăria Municipiului București

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Str. Academiei nr.3-5, sector 5, București, România
Tel.centrală : 305 55 00, int. 3300,3301,3302
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



Direcția Protecția Mediului și Educație Eco-Civică Unitatea de Implementare a Proiectului - ISPA

Nr. 1513/20.04.2010

DE ACORD
COORDONATOR DE PROIECT
Bogdan HREAPCA

RAPORT DE SPECIALITATE

Primăria Municipiului București, prin Unitatea de Implementare din cadrul Direcției Protecția Mediului și Educație Eco - Civică implementează Proiectul ISPA „Reabilitarea Stației de Epurare a apelor uzate a municipiului București - Etapa I”, aflat în prezent în stadiul execuției lucrărilor de reabilitare.

Ca urmare a scăderii debitelor și creșterii încărcărilor apelor uzate, față de situația inițială avută în vedere la momentul aprobării indicatorilor tehnico - economici prin HCGMB nr. 193/2005, Contractorul a semnalat Beneficiarului Final faptul că, în actualul context, din debitul de 10 m³/s preluat de Stația de epurare, se pot epura complet 5 m³/s, inclusiv în treapta terțiară, cu îndepărtarea fosforului, astfel încât parametrii efluentului să îndeplinească atât cerințele Directivei UE 91/ 271 EC, referitoare la zonele sensibile, cât și condițiile normelor naționale prevăzute în NTPA 011/ 2002, respectiv în Hotărârea Guvernului României nr. 352/ 21.04.2005.

Aceste aspecte au fost analizate de experții Facultății de Hidrotehnică din cadrul UTCB, care, în Expertiza tehnologică privind Stația de epurare a apelor uzate, au confirmat scăderea debitelor și creșterea încărcărilor și au recomandat o reconsiderare a liniei I, în scopul obținerii unor rezultate cât mai eficiente în condițiile debitelor și încărcărilor actuale.

În acest context, în data de 09.03.2010 Consiliul General al Municipiului București a aprobat noii indicatori tehnico economici ai SEAU, precum și conținutul Actului Adițional nr.3 la Contractul de Lucrări încheiat cu JV AKTOR S.A.- ATHENA S.A., înregistrat la Primăria Municipiului București sub nr. 3173 din 11 decembrie 2006, prezentat în anexa nr.2 la HCGMB nr. 61/09.03.2010.

Pe de altă parte, pentru a face posibilă finalizarea Proiectului în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv data de 31.12.2010, este necesară urgentarea semnării Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Lucrări încheiat cu JV AKTOR S.A. - ATHENA S.A., întrucât orice întârziere în semnarea acestuia duce la imposibilitatea realizării lucrărilor rămase de executat în termen.

Precizăm că propunerea de Amendament la Memorandumul de Finanțare aferent Măsurii ISPA nr. 2004/ RO/16/P/PE/003 a fost înaintată oficial Comisiei Europene, prin adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 581248/ 11.03.2010, dată de la care se consideră ca fiind eligibile cheltuielile aferente lucrărilor suplimentare din cadrul Proiectului, aspecte confirmate de Ministerului Finanțelor Publice prin adresa nr. 581649/ 22.03.2010.

De asemenea, la data de 14.04.2010 a fost transmisă scrisoarea reprezentantului Comisiei Europene, conform căreia propunerea de modificare a Memorandumului de Finanțare, în forma înaintată prin intermediul Ministerului de Finanțe a fost analizată de către comisiile de specialitate din cadrul CE, fără a fi formulate obiecțiuni asupra propunerii respective, în sensul că nu se vor aplica niciun fel de corecții financiare asupra valorii inițiale prevăzute în Memorandumul de Finanțare. În acest context, acesta a recomandat semnarea urgentă a Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Lucrări, fără a aștepta adoptarea unei decizii finale în ceea ce privește modificarea Memorandumului de Finanțare.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, înaintăm spre adoptare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 3 al HCGMB nr. 61/ 2010, referitor la împuternicirea Primarului General de a semna încheierea Actului Adițional la Contractul de lucrări, încheiat cu JV AKTOR S.A.- ATHENA S.A., înregistrat la Primăria Municipiului București sub nr. 3173 din 11 decembrie 2006.

Direcția P.M.E.E.
Director Executiv,
Monica NAZARE

Șef UIP - ISPA
Manager de Proiect,
Sanda Augusta TRASCULESCU

PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro



Primăria Municipiului București

EXPUNERE DE MOTIVE

Memorandumul de Finanțare aferent Măsurii ISPA 2004/ RO/16/P/PE/003 - semnat de Comisia Europeană la data de 13 decembrie 2004 și de Guvernul României la data de 14 februarie 2005, prevede acordarea de fonduri nerambursabile europene pentru realizarea Proiectului "Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate pentru municipiul București: Faza I, localizată în Județul Ilfov, România".

Primăria Municipiului București, în calitate de Beneficiar Final al Investiției, are în derulare Proiectul aflat în etapa de execuție a lucrărilor, Contractorul (Antreprenor General) fiind JV AKTOR S.A.-ATHENA S.A., în baza contractului de lucrări nr. 3173 din 11 decembrie 2006.

Indicatorii tehnico - economici ai investiției au fost aprobați de către Consiliul General al Municipiului București prin HCGMB nr. 193/ 2005, iar modificările suferite de aceștia, datorate scăderii debitelor de apă uzată și creșterii încărcărilor au fost de asemenea aprobate de CGMB conform Hotărârii nr. 61/ 09.03.2010.

Totodată, prin aceeași hotărâre s-a aprobat conținutul Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Lucrări încheiat cu AKTOR S.A.- ATHENA S.A., astfel încât, prin lucrările propuse va fi epurat un debit de 5 m³/s, inclusiv epurarea terțiara, iar parametrii efluentului vor respecta condițiile prevăzute în Directiva UE 91/ 271 EC, referitoare la zonele sensibile, precum și normele din România prevăzute în NTPA 011/ 2002, respectiv prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 352/ 21.04.2005.

Pentru a face posibilă finalizarea Proiectului în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv data de **31.12.2010**, este necesară urgentarea semnării Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Lucrări încheiat cu JV AKTOR S.A - ATHENA S.A., întrucât orice întârziere în semnarea acestuia duce la imposibilitatea realizării lucrărilor rămase de executat în termen.

Precizăm că propunerea de Amendament la Memorandumul de Finanțare aferent Măsurii ISPA nr. 2004/ RO/16/P/PE/003 a fost înaintată oficial Comisiei Europene, prin adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 581248/ 11.03.2010, dată de la care se consideră ca fiind eligibile cheltuielile aferente lucrărilor suplimentare din cadrul Proiectului, aspecte confirmate de Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr. 581649/ 22.03.2010.

De asemenea, la data de 14.04.2010 a fost transmisă scrisoarea reprezentantului Comisiei Europene, conform căreia propunerea de modificare a Memorandumului de Finanțare, în forma înaintată prin intermediul Ministerului de Finanțe a fost analizată de către comisiile de specialitate din cadrul CE, fără a fi formulate obiecțiuni asupra propunerii respective, în sensul că nu se vor aplica niciun fel de corecții financiare asupra valorii prevăzute în Memorandumul de Finanțare. În acest context, acesta a recomandat semnarea urgentă a Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Lucrări, fără a aștepta adoptarea unei decizii finale în ceea ce privește modificarea Memorandumului de Finanțare.

În baza Raportului de specialitate întocmit de UIP - ISPA din cadrul Direcției Protecția Mediului și Educație Eco - Civică, propunem spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București prezentul proiect de hotărâre al CGMB, pentru modificarea articolului 3 al HCGMB nr. 61/ 2010, referitor la împuternicirea Primarului General de a semna încheierea Actului Adițional la Contractul de lucrări, încheiat cu JV AKTOR S.A.- ATHENA S.A., înregistrat la Primăria Municipiului București sub nr. 3173 din 11 decembrie 2006.

PRIMAR GENERAL,
Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU