

# CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI



90.4

~~Pot. 2~~

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rezilierea contractului de finanțare pentru proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor*” și restituirea sumelor primite de la MDRAP

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de Specialitate al Direcției Management Proiecte și Finanțări Externe și Unității de Implementare a proiectului „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor*”,

Văzând raportul Comisiei..... și avizul Comisiei ..... din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

În baza Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007,

Având în vedere contractul de finanțare nr. 3949/15.11.2013 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) - AMPOR, Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov - Organism Intermediar pentru POR și UAT Municipiul București privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea proiectului nr. 3949 intitulat „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor*” și actele adiționale la acesta,

Având în vedere HCGMB nr. 115/2010, completata cu HCGMB nr. 149/2010 prin care a fost aprobată documentația tehnico-economică pentru proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al spitalului clinic de ortopedie Foișor*”, în vederea obținerii finanțării investiției prin POR 2007-2013 - Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1,

Având în vedere HCGMB nr. 116/2010 completata cu HCGMB nr.150/2010 a fost aprobat proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie FOISOR*” în valoare de 22.339.558,39 lei, inclusiv TVA, în vederea cofinanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și contribuția proprie a Municipiului București la finanțarea cheltuielilor eligibile pentru proiect,

Având în vedere HCGMB nr.271/22.12.2015 privind includerea în lista de investiții a Municipiului București pentru anul 2016 a proiectului cod SMIS 31313 „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor*” și aprobarea finanțării de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a costurilor suplimentare conexe aferente acestuia.

Având în vedere Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia,

Având în vedere prevederile art.41 alin (1) și (2) și ale art.49 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
HOTĂRĂȘTE:**

**ART. 1.** Se aprobă rezilierea contractului de finanțare pentru proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie FOIȘOR*” cod SMIS 31313.

**ART. 2.** Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al Municipiului București pentru restituirea sumei de 331.852,61 lei primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă și includerea în bugetul local al Municipiului București pe anul 2016 la codurile de clasificare bugetară ce vor fi indicate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

**Art. 3.** Se împuternicește Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului București, de a semna în numele și pentru Municipiul București, toate documentele necesare în vederea rezilierii contractului de finanțare pentru proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie FOIȘOR*” și pentru restituirea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă.

**Art. 4.** Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul Clinic de Ortopedie Foișor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Adrian IORDACHE**

București, .....  
Nr. ....



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Cabinet Primar General

### EXPUNERE DE MOTIVE

Municipiul București derulează proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor*”, cod SMIS 31313, conform contractului de finanțare nr. 3949/15.11.2013, cod SMIS 31313, încheiat între Municipiul București, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov, proiect aprobat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 “Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Termenul pentru finalizarea proiectului este de 30.06.2016, conform Actului adițional nr. 3 la contractul de finanțare nerambursabilă, înregistrat în Registrul Unic de Contracte cu nr. 623/30.12.2015.

Proiectul nu poate fi finalizat la termenul specificat în contractul de finanțare de 30.06.2016 deoarece:

- procedura de achiziție pentru contractul de *execuție lucrări și furnizare echipamente medicale și mobilier specific* a fost anulată în data de 22.03.2016 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice ca urmare a Raportului procedurii 465/10.03.2016 (ofertele depuse au fost neconforme).
- timp insuficient pentru demararea unei proceduri noi și executarea lucrărilor și furnizarea echipamentelor medicale în termen.

Având în vedere cele prezentate anterior, supun spre dezbateră și aprobarea Consiliului General al Municipiului București alăturatul proiect de hotărâre privind **rezilierea contractului de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor” și restituirea sumelor primite de la MDRAP**, urmând ca ulterior proiectul să fie revizuit și demarat de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

PRIMAR GENERAL  
IOAN-RAZVAN SAVA





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Directia Management Proiecte si Finantari Externe

NR. 737/19.04.2016

### RAPORT DE SPECIALITATE

Municipiul București derulează proiectul **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor”**, conform contractului de finanțare nr. 3949/15.11.2013, cod SMIS 31313, în valoare de 22.323.988,99 lei, încheiat între Municipiul București, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov, proiect aprobat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 “Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Termenul pentru finalizarea proiectului conform contractului de finanțare este de 30.06.2016.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate furnizate de ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor în scopul ameliorării calității și aducerea nivelului acestor servicii la standardele europene, prin realizarea unui context pozitiv atât pentru creșterea gradului de sănătate și al participării populației la piața muncii, cât și pentru creșterea gradului general de atractivitate a regiunii București Ilfov printr-o oferta de facilități medicale îmbunătățite.

Prin proiect s-au propus următoarele activități aferente contractului de execuție lucrări și furnizare echipamente medicale și mobilier specific:

- Lucrări de consolidare, reabilitare, modernizare a clădirii ambulatoriului
- Procurare, livrare și montaj echipamente lucrări / utilaje tehnologice
- Procurare, livrare și montaj echipamente și aparatură medicală (*aparat RMN, aparat Computer Tomograf, Aparat radiologie digitală, Ecograf osteoarticular cu module diferențiate etc.*)
- Procurare, livrare și montaj mobilier medical.

În cadrul proiectului au fost atribuite contractele de servicii, respectiv *management de proiect, asistenta tehnică din partea proiectantului, asistența tehnică prin diriginți de șantier, promovare și publicitate, audit tehnic – financiar.*

Pentru atribuirea contractului de execuție lucrări și furnizare echipamente medicale și mobilier specific pentru proiectul **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie FOIȘOR”**, au fost efectuate două revizuri ale proiectului tehnic.

Ambele proceduri de atribuire a contractului de lucrări și furnizare echipamente medicale și mobilier specific au fost anulate, deoarece ofertele depuse au fost neconforme/inacceptabile.

În aceste condiții proiectul nu poate fi finalizat la termenul specificat în contractul de finanțare respectiv data de 30.06.2016, deoarece:

- procedura de achiziție pentru contractul de *execuție lucrări și furnizare echipamente medicale și mobilier specific* a fost anulată în data de 22.03.2016 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice ca urmare a Raportului procedurii 465/10.03.2016 (oferțele depuse au fost neconforme).
- timp insuficient pentru demararea unei proceduri noi și executarea lucrărilor și furnizarea echipamentelor medicale în termen.
- contractul de finanțare nu va putea fi prelungit ulterior acestei date, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013) 1573, prin care reglementează închiderea programelor operaționale.

Cauzele nefinalizării în termen a proiectului „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie FOIȘOR*”:

- Procedura îndelungată și greoaie de selecție a determinat scurtarea perioadei de implementare alocată proiectului.
- Legislația aplicabilă achizițiilor publice determină perioade lungi de derulare a procedurilor necesare atribuirii contractelor de servicii și lucrări.
- Neconcordanțele și erorile identificate în Proiectul Tehnic au necesitat revizuirea acestuia de două ori (în 2014, respectiv 2015)
- Oferte neconforme care au determinat anularea procedurii de achiziție a contractului de lucrări.
- Solicitarea de reziliere unilaterală a contractului de management de proiect ceea ce a condus la retragerea experților din cadrul procedurii de achiziție a contractului de lucrări.

#### Concluzii:

##### **1. Continuarea implementării proiectului conform contractului de finanțare este inefficientă și inaplicabilă deoarece:**

Proiectul tehnic în baza căruia s-a desfășurat procedura de achiziție a contractului de execuție lucrări și furnizare echipament și mobilier specific pentru ambulatoriul Foișor, este un proiect întocmit în anul 2011 și pus în aplicare în anul 2015. Echipamentele solicitate în proiect la nivelul anului 2011 erau de ultima generație. La aceasta dată acestea sunt depășite datorită tehnologiilor noi aparute în tehnica medicală. Este foarte greu ca un aparat de ultima generație să suporte toate specificațiile solicitate în caietul de sarcini întocmit la nivelul anului 2011.

În decursul procesului de achiziție a lucrărilor la ambulatoriu au fost solicitate o serie de clarificări în special pentru aparatele medicale dar și pentru utilajele tehnologice.

Într-una dintre clarificări unul dintre ofertanți a declarat că specificațiile solicitate pentru aparatul CT sunt identice cu specificațiile aparatului CT produs de Philips. De asemenea au fost foarte multe neconformități la aparatele medicale datorită specificărilor solicitate.

Exemple de neconformități întâlnite la aparatele medicale:

##### 1. Aparat de radiologie digitală

La masa pentru examinare pacient s-a solicitat interval de mișcare longitudinală a blatului mesei: minim 100 cm și s-a oferit un interval de mișcare longitudinală de +/- 48 cm;

La masa pentru examinare pacient s-a solicitat interval de mișcare transversală a blatului mesei: minim 25 cm și s-a oferit un interval de mișcare +/- 13 cm;

La detector digital s-au solicitat dimensiuni minime detector 43x43 cm și s-a oferit dimensiuni minime detector 42,5x42,5 cm;

##### 2. Aparat Computer Tomograf

La ansamblu Tub-Cupolă s-au solicitat minim două focare cu dimensiuni: maxim 1,3 x 1,3 mm și s-a oferit două focare cu dimensiuni 0,9mm x 0,8mm și 1,6mm x 1,4mm;

La achiziția de imagini s-a solicitat timp maxim de scanare, spirală continuă: minim 100 s și s-a oferit de timp maxim de scanare spirală continuă: maxim 100s;

La reconstrucția de imagini s-a solicitat viteza de reconstrucție: minim 20 imagini/s și s-a oferit 12 imagini/s.

### 3. Aparatul EKG cu 12 canale

La parametrii tehnici și funcționali s-a solicitat tastatura alfa numerică pentru introducerea datelor cu butoane iluminate și s-a oferit tastatura alfa-numerică pe ecran de tip "touch screen".

La instalațiile și echipamentele solicitate pentru reabilitarea ambulatoriului datorită proiectului tehnic întocmit necorespunzător au fost foarte multe neconformități ale utilajelor oferite. De exemplu pentru foarte multe aparate s-a solicitat tensiune de alimentare de 400V, cu toate că aceste utilaje sunt fabricate pentru o tensiune de alimentare de 240V.

Exemple de utilaje la care s-a solicitat tensiune de alimentare de 400V: Pompa circuit primar BOILER, Pompa circuit radiatoare, Pompa circuit încălzire ventilato-convectoare, Pompa injectie cazane, Pompa submeribilă montată în basa, Uscator de mâini automat, Unitate aer condiționat tip split-7 KW, Unitate aer condiționat tip split-6 KW, etc.

Un alt exemplu este înălțimea de pompare solicitată care pentru unele pompe care ajunge și la dublul înălțimii ambulatoriului.

Este necesar ca pentru realizarea proiectului de reabilitare a ambulatoriului Foisor să se revizuiască proiectul tehnic și actualizarea caracteristicilor echipamentelor medicale.

Până în prezent, au fost cheltuite următoarele sume pentru activități aferente implementării proiectului:

| Nr. Crt. | Descrierea activitate  | Plăți realizate (inclusiv TVA) | Entitate care a realizat activitatea                                  |
|----------|--|--------------------------------|---|
| 1.       | Studiu de fezabilitate (SF) și cerere de finanțare   | 295.499,16 lei                 | ASSMB   |
| 2.       | Proiect tehnic (PT)  | 139.810,00 lei                 | ASSMB   |
| 3.       | Taxe și avize aferente SF și PT  | 12.296,06 lei                  | ASSMB   |
| -        | <b>Total plăți realizate de ASSMB</b>  | <b>447.605,22 lei</b>          | <b>Sumă inclusă în HCGMB 116/2010 și 150/2010 de aprobare proiect</b> |
| 1.       | Informare și publicitate ( <i>anunț de presă în 3 ziare de interes local și realizare / distribuție pliante în an 2014</i> ) | 5.899,92 lei                   | PMB   |
| 2.       | Management proiect ( <i>rapoarte progres și rapoarte lunare fizice și financiare</i> )                                       | 22.493,04 lei                  | PMB   |
| -        | <b>Total plăți realizate de PMB</b>  | <b>28.392,96 lei</b>           | <b>Sumă inclusă în HCGMB 116/2010 și 150/2010 de aprobare proiect</b> |
| -        | <b>Total plăți realizate de ASSMB și PMB până în prezent</b>   | <b>476.000,18 lei</b>          | <b>Sumă inclusă în HCGMB 116/2010 și 150/2010 de aprobare proiect</b> |

Pentru cheltuielile eligibile realizate până în prezent, s-au depus 2 cereri de rambursare, iar AMPOR a rambursat Municipiului București suma totală de **331.852,61 lei** (TVA inclus).

Având în vedere Decizia Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013) 1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistenta din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007 – 2013), la data de 19 august 2013, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 678/2015 privind încheierea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit.

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbaterea și aprobarea Consiliului General al Municipiului București, alăturatul proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor” și returnarea sumelor primite de la MDRAP.

**p. DIRECTOR EXECUTIV**  
**Cristian ISTRATE**



**MANAGER PROIECT**  
**Dragos DIMITRIU**





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

### Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe

NR. 193/12.05.2016

|  |
|--|
| PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI        |
| DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ |
| Nr. 2379                               |
| ZIUA.....                              |
| LUNA.....                              |
| 13 MAI 2016                            |

Către: DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ A CGMB

În atenția Doamnei Director Executiv Georgiana ZAMFIR


|                           |
|---------------------------|
| MUNICIPIUL BUCUREȘTI      |
| CABINET SECRETAR GENERAL  |
| Nr. 237/16                |
| 20/05 LUNA. 05. ZIUA. 13. |

Vă transmitem anexat forma finală a proiectului de hotărâre *privind rezilierea contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor"* și restituirea sumelor primite de la MDRAP, în vederea supunerii spre dezbaterea și aprobarea CGMB, conform legii.

Cu stimă,

p. DIRECTOR EXECUTIV,

Cristian ISTRATE



MANAGER PROIECT,

Dragos DIMITRIU



Ima Ticleanu,  
Roz comunicare  
uragut catre  
consiliu CGMB  
si afizare pe  
site

13  
13.05.2016





## CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

## BUCUREȘTI



## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rezilierea contractului de finanțare pentru proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor*” și restituirea sumelor primite de la MDRAP

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de Specialitate al Direcției Management Proiecte și Finanțări Externe și Unității de Implementare a proiectului „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor*”,

Văzând raportul Comisiei..... și avizul Comisiei ..... din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

În baza Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007,

Având în vedere contractul de finanțare nr. 3949/15.11.2013 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) - AMPOR, Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov - Organism Intermediar pentru POR și UAT Municipiul București privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea proiectului nr. 3949 intitulat „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor*” și actele adiționale la acesta,

Având în vedere HCGMB nr. 115/2010, completata cu HCGMB nr. 149/2010 prin care a fost aprobată documentația tehnico-economică pentru proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al spitalului clinic de ortopedie Foisor*”, în vederea obținerii finanțării investiției prin POR 2007-2013 - Axa prioritară 3 - „*Îmbunătățirea infrastructurii sociale*”, Domeniul major de intervenție 3.1,

Având în vedere HCGMB nr. 116/2010 completata cu HCGMB nr.150/2010 a fost aprobat proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie FOISOR*” în valoare de 22.339.558,39 lei, inclusiv TVA, în vederea cofinanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și contribuția proprie a Municipiului București la finanțarea cheltuielilor eligibile pentru proiect,

Având în vedere HCGMB nr.271/22.12.2015 privind includerea în lista de investiții a Municipiului București pentru anul 2016 a proiectului cod SMIS 31313 „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor*” și aprobarea finanțării de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a costurilor suplimentare conexe aferente acestuia.

Având în vedere Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia,

Având în vedere prevederile art.41 alin (1) și (2) și ale art.49 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
HOTĂRĂȘTE:**

**ART. 1.** Se aprobă rezilierea contractului de finanțare pentru proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie FOIȘOR*” cod SMIS 31313.

**ART. 2.** Se aprobă includerea în bugetul local al Municipiului București a sumei de 331.852,61 lei, pentru restituirea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă.

**Art. 3.** Se împuternicește Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului București, de a semna în numele și pentru Municipiul București, toate documentele necesare în vederea rezilierii contractului de finanțare pentru proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie FOIȘOR*” și pentru restituirea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă.

**Art. 4.** Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul Clinic de Ortopedie Foișor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Adrian IORDACHE**

**București, .....**  
**Nr. ....**



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe

Nr. 838/06.05.2016

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
CABINET SECRETAR GENERAL

Nr. 2109/6

20.16 LUNA 05 ZIUA 06

Către: CABINET SECRETAR GENERAL

În atenția Domnului Secretar General Adrian IORDACHE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ

Nr. 2275

20.16 LUNA 05 ZIUA 09

Alăturat vă transmitem proiectul de hotărâre *privind rezilierea contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor"*, în vederea supunerii spre dezbateră și aprobarea CGMB, conform legii.

Anexăm OPIS-ul cu documentele care stau la baza proiectului mai sus amintit.

9 file  
Cu stimă,


p. DIRECTOR EXECUTIV,

Cristian ISTRATE



MANAGER PROIECT,

Dragoș DIMITRIU



D-na Simion  
- Comisia credite externe  
- comisia salubitate  
- comisia juridica

09.05.2016



## OPIS DOSAR

documente care stau la baza proiectului de Hotărâre privind rezilierea contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor"

| Nr. crt. | Document               | Nr. pagini | Număr file | Original / Copie | Nr. exemplare |
|----------|------------------------|------------|------------|------------------|---------------|
| 1.       | Proiect HCGMB          | 2          | 2          | Original         | 1             |
| 2.       | Expunere de motive     | 1          | 1          | Original         | 1             |
| 3.       | Raport de specialitate | 4          | 4          | Original         | 1             |

