



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 1 la HCGMB nr. 352/14.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului "MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE B-DUL G-RAL VASILE MILEA DE LA INTERSECȚIA CU B-DUL TIMIȘOARA PÂNĂ ÎN DREPTUL INTRĂRII ÎN BENZINĂRIA OMV"

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 156304/21.10.2022;
- Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. /.....

Luând în considerare:

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. m, art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică Anexa 1 la HCGMB nr. 352/14.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului "MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE B-DUL G-RAL VASILE

MILEA DE LA INTERSECȚIA CU B-DUL TIMIȘOARA PÂNĂ ÎN DREPTUL INTRĂRII ÎN BENZINĂRIA OMV", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale HCGMB nr. 352/2018 rămân neschimbate.

Art. III. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

GEORGIANA ZAMFIR

București, _____

Nr. _____



INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

**AFERENȚI PROIECTULUI "MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE B-DUL G-RAL
VASILE MILEA DE LA INTERSECȚIA CU B-DUL TIMIȘOARA PÂNĂ ÎN DREPTUL
INTRĂRII ÎN BENZINĂRIA OMV"**

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA= 26.800.198,10 lei

din care construcții și montaj (C+M) = 25.843.944,57 lei

Indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și regelemntările tehnice în vigoare

- Cale de rulare modernizată - 1,1 kmcd
- Rețea de contact modernizată – 1,1 kmcd
- Peroane modernizate = 2 buc.

Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare

Indicatori de rezultat

- 1,1 kmcd (cale dublă) – linie de tramvai înglobată în carosabil cu șină cu canal
- 93 de stâlpi metalici montați pe buloane pentru susținerea rețelei de contact



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr.10261..../25.10.2022

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Anexei 1 la HCGMB nr. 352/14.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului "Modernizare linie de tramvai pe B-ul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV"

În Raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă se solicită spre analiză, dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCGMB nr.352/14.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului "Modernizare linie de tramvai pe B-ul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV".

Având în vedere finalizarea lucrărilor aferente proiectului "Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV" și determinarea valorii finale a contractului de execuție lucrări nr. 659/30.12.2020 derulat în cadrul proiectului, valoarea finală a lucrărilor de construcții - montaj (C+M) este de 21.717.600,48 lei fără TVA, respectiv 25.843.944,57 lei cu TVA. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M) aprobată prin HCGMB nr. 352/14.06.2018, prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai proiectului la faza DALI, este de 24.942.355,85 lei cu TVA.

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă, propun spre analiză, dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București, Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCGMB nr. 352/14.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului "Modernizare linie de tramvai pe B-ul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV".

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN



Avizat,
Direcția Juridică
Director executiv,
Adrian IORDACHE





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu
Finanțare Externă

Nr. 156.304 / 21.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei 1 la HCGMB nr. 352/14.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului "MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE B-DUL G-RAL VASILE MILEA DE LA INTERSECȚIA CU B-DUL TIMIȘOARA PÂNĂ ÎN DREPTUL INTRĂRII ÎN BENZINĂRIA OMV"

Municipiul București are în implementare proiectul "Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV", finanțat prin Programul Operațional Regional POR 2014-2020. În cadrul proiectului se derulează contractul de execuție lucrări nr. 659/30.12.2020 încheiat cu SC URBAN PROFILE GRELE SRL, având ca obiect execuția lucrărilor de modernizare a liniilor de tramvai 1 și 10 pe Bulevardul Vasile Milea, pe tronsonul de 1,1 km cale dublă linie tramvai, cuprins între Bulevardul Timișoara și accesul în benzinăria OMV dinspre Pasajul suprateran Basarab, pentru îmbunătățirea eficienței transportului public de călători din Municipiul București.

Pe parcursul derulării execuției lucrărilor, urmare a necesității unor modificări/completări de soluții tehnice și ca urmare a unor modificări legislative, Municipiul București a încheiat următoarele acte adiționale:

- Actul adițional nr. 1 prin care a fost majorată valoarea contractului de lucrări de la 18.508.649,43 lei la 18.745.460,43 lei (valoarea lucrărilor suplimentare fiind de 236.811 lei fără TVA), ca urmare a Dispozițiilor de Șantier nr. 02 și 04;
- Actul adițional nr. 2, ca urmare a Ordonanței de Guvern nr. 15/30.08.2021 și a Ordinului MDLPA nr. 1336/21.09.2021 privind ajustarea prețurilor materialelor;
- Actul adițional nr. 3 prin care s-a diminuat valoarea contractului de lucrări de la 18.745.460,43 lei la 18.456.770,45 lei (valoarea lucrărilor la care s-a renunțat fiind de 288.689,98 lei fără TVA), ca urmare a Dispozițiilor de Șantier 03 - 13;
- Actul adițional nr. 4 prin care s-a majorat valoarea contractului de lucrări de la 18.456.770,45 lei la 18.516.915,16 lei (valoarea lucrărilor suplimentare fiind de 93.346,75 lei fără TVA, valoarea lucrărilor la care s-a renunțat fiind de 33.202,04 lei fără TVA), ca urmare a Dispozițiilor de Șantier 06 reviz. 1, 15, 16, 17;
- Actul adițional nr. 5 prin care se regularizează/actualizează propunerea tehnică a SC Urban Profile Grele S.R.L. cu listele de cantități prevăzute în Proiectul tehnic Apa Nova București și cu listele de cantități prevăzute în actele adiționale nr. 1/195/17.09.2021, nr. 3/2378/24.11.2021 și nr. 4/2454/31.12.2021 și Referatul nr.

838/04.02.2022 prin care se modifică metodologia de calcul aferentă clauzei de ajustare a prețului materialelor în conformitate cu Ordinul MDLPA nr. 2050/30.12.2021;

- Actul adițional nr. 6 prin care s-a majorat valoarea contractului de lucrări de la 18.516.915,16 lei la 18.545.062,65 lei (valoarea lucrărilor suplimentare fiind de 38.860,93 lei fără TVA, valoarea lucrărilor la care s-a renunțat fiind de 10.713,44 lei fără TVA), ca urmare a Dispozițiilor de Șantier 18 și 19;
- Actul adițional nr. 7 prin care a fost prelungită perioada contractului de execuție lucrări nr. 659/30.12.2020 cu 60 de zile;
- Actul adițional nr. 8 prin care se modifică valoarea contractului la 18.543.953,30 lei fără TVA și se regularizează/actualizează listele de cantități conform Dispoziției de șantier nr. 18, 19 și 20;
- Actul adițional nr. 9 prin care se modifică valoarea contractului la 18.525.570,16 lei fără TVA, prin care se îndreaptă eroarea aritmetică aferentă Dispoziției de șantier nr. 15 (poziția 4) și se regularizează/actualizează listele de cantități conform Dispoziției de șantier nr. 21.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (14) din O.G. nr. 15/30.08.2021, determinarea prețului final al contractului de lucrări se va realiza după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare cuprinzând totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului și a actelor adiționale la acesta. Urmare a aprobării în data de 04.10.2022 a ultimelor două situații de lucrări transmise de constructor, și implicit determinarea prețului final al contractului de lucrări, în data de 12.10.2022 a fost aprobat de către Primarul General al Municipiului București, Referatul privind necesitatea încheierii Actului adițional nr. 10 la Contractul de execuție lucrări nr. 659/30.12.2020 aferente proiectului "Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV". La momentul redactării prezentului raport, Actul adițional nr. 10 (AA nr. 10) se află în curs de semnare, astfel că estimăm ca semnarea acestuia să se realizeze până la sfârșitul lunii Octombrie. Prin AA nr. 10 se suplimentează valoarea contractului de lucrări cu 3.376.630,32 lei fără TVA, ca urmare a ajustării prețurilor materialelor în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, rezultând o valoare finală a contractului de execuție lucrări nr. 659/30.12.2020 de 21.902.200,48 lei fără TVA.

Urmare a finalizării lucrărilor și determinării valorii finale a contractului de execuție lucrări, conform adresei nr. 740/28.09.2022 transmisă de prestatorul de servicii de dirigenție de șantier, valoarea finală a lucrărilor de construcții - montaj (C+ M) este de 21.717.600,48 lei fără TVA, respectiv 25.843.944,57 lei cu TVA. Valoarea lucrărilor de construcții - montaj (C+ M) aprobată prin HCGMB nr. 352/14.06.2018, prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai proiectului la faza DALI, este de 24.942.355,85 lei cu TVA.

Având în vedere că noua valoare aferentă lucrărilor de construcții-montaj (C+M) rezultată în urmare ajustării prețurilor materialelor depășește valoarea aprobată prin HCGMB nr. 352/14.06.2018, considerăm necesară și oportună actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții.

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost elaborat Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCGMB nr. 352/14.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului "Modernizare linie de tramvai pe B-ul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV".

**p. Director General,
Isabela POPESCU**

Popescu



**p. Șef Serviciu Management Proiecte
Cristian ISTRATE**

ISTRATE

Întocmit,
Monica Buliga

Buliga