



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 691/18.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 10” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă;

Ținând cont de:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență, aprobată prin Legea nr. 362/2009;
- prevederile Contractului de finanțare nr. 3807/24.05.2019;
- art. 1 alin. (7) din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m), art. 139, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 691/18.10.2018 se modifică și va avea următorul conținut:

”Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10”, în cuantum de 125.896.570,29 lei (inclusiv TVA).

Art. II Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 691/18.10.2018 rămân neschimbate.

Art. III. Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
GEORGIANA ZAMFIR**

București, _____

Nr. _____



№. 124956/24.07.2023

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 691/18.10.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10" și a cheltuielilor legate de proiect

Municipiul București a depus în anul 2018, Cererea de finanțare pentru proiectul "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10", cod SMIS 122603, în vederea obținerii de asistență financiară nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul prevede **achiziția unui număr de 12 tramvaie**. Cererea de finanțare a fost depusă în baza Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 și nr. 225/2018 prin care a fost aprobată achiziția a 100 de tramvaie, precum și Studiul de oportunitate "Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55".

Conform Anexei nr. 3 la H.C.G.M.B nr. 225/2018 a fost stabilită valoarea totală estimativă a investiției de achiziție a 100 de tramvaie la 220.000.000 Euro (1.006.368.000 lei cu TVA la cursul valutar de 1 Euro = 4,5744 Lei conform Ghidului de Finanțare al Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.2).

Procedura de licitație deschisă privind atribuirea contractului de furnizare a celor 100 de tramvaie a fost demarată în data de 11.12.2018 prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN 1007214/11.12.2018. Astfel, în urma derulării procedurii, contractul a fost atribuit către Asocieria ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA (Lider) – CRRC QINGDAO SIFANG CO LTD (Asociat), acesta fiind semnat în data de 11.05.2021.

În data de 20.10.2021, SC ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA reprezentată convențional de Societatea de Avocați Țuca Zbârcea & Asociații, a solicitat Municipiului București actualizarea prețului contractului de furnizare cu un procent de 6,73% reprezentând fluctuația Indicelui prețurilor producției

industriale (IPPI) în perioada August 2019 – Mai 2021. Solicitarea a fost depusă în temeiul art. 221, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016 și cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunea Președintelui ANAP nr. 1/2021.

În continuare, în data de 09.02.2023, furnizorul reprezentat convențional de Societatea de Avocați Țuca Zbârcea & Asociații a notificat Municipiul București în legătură cu demersurile întreprinse pentru actualizarea prețului Contractului în conformitate cu dispozițiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 și cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunile Președintelui ANAP nr. 1/2021 cu un procent de 4,83%, reprezentând fluctuația indicelui prețului producției industriale în perioada August 2019 – Decembrie 2020.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (7) din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru autoritatea contractantă are obligația să se asigure că dispune de resursele financiare necesare pentru a efectua plățile contractuale aferente modificărilor, înainte de aprobarea unei modificări.

Conform adresei Direcției Juridic nr. 23269/21.07.2023 *"solicitarea furnizorului îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 alin.(1) lit. a)-d) din Instrucțiunea A.N.A.P. nr.1/2021 și propunerea furnizorului nu schimbă echilibrul economic în favoarea acestuia într-un mod care nu a fost prevăzut inițial în contractul de achiziție publică și se poate lua în considerare solicitarea formulată de către furnizorul ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. referitor la posibilitatea actualizării prețului contractului conform prevederilor Instrucțiunii A.N.A.P. nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru"*.

Menționăm că, prin aplicarea procentului 4,83%, reprezentând fluctuația indicelui prețului producției industriale în perioada August 2019 – Decembrie 2020, valoarea totală a proiectului *Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10* se va modifica de la 120.829.516,40 lei la 125.896.570,29 lei.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 691/18.10.2018 privind aprobarea proiectului *"Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10"* și a cheltuielilor legate de proiect.

PRIMAR GENERAL
Nicușor DAN



AVIZAT,
DIRECȚIA JURIDIC
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian IORDACHE





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă
Direcția Fonduri Nerambursabile

Nr. DGMPFE 124789 / 24.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 691/18.10.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10" și a cheltuielilor legate de proiect

Municipiul București a depus în anul 2018, Cererea de finanțare pentru proiectul "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10", cod SMIS 122603, în vederea obținerii de asistență financiară nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul prevede **achiziția unui număr de 12 tramvaie**. Cererea de finanțare a fost depusă în baza Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 și nr. 225/2018 prin care a fost aprobată achiziția a 100 de tramvaie, precum și Studiul de oportunitate "Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55".

Conform Anexei nr. 3 la H.C.G.M.B nr. 225/2018 a fost stabilită valoarea totală estimativă a investiției de achiziție a 100 de tramvaie la 220.000.000 Euro (1.006.368.000 lei cu TVA la cursul valutar de 1 Euro = 4,5744 Lei conform Ghidului de Finanțare al Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.2).

Procedura de licitație deschisă privind atribuirea contractului de furnizare a celor 100 de tramvaie a fost demarată în data de 11.12.2018 prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN 1007214/11.12.2018. Astfel, în urma derulării procedurii, contractul a fost atribuit către Asocieria ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA (Lider) – CRRC QINGDAO SIFANG CO LTD (Asociat), acesta fiind semnat în data de 11.05.2021.

În data de 20.10.2021, SC ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA reprezentată convențional de Societatea de Avocați Țuca Zbârcea & Asociații, a solicitat Municipiului București actualizarea prețului contractului de furnizare cu un procent de 6,73% reprezentând fluctuația Indicelui prețurilor producției industriale (IPPI) în perioada August 2019 – Mai 2021. Solicitarea a fost depusă în temeiul art. 221,

alin. (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016 și cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunea Președintelui ANAP nr. 1/2021.

În continuare, în data de 09.02.2023, furnizorul reprezentat convențional de Societatea de Avocați Țuca Zbârcea & Asociații a notificat Municipiul București în legătură cu demersurile întreprinse pentru actualizarea prețului Contractului în conformitate cu dispozițiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 și cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunile Președintelui ANAP nr. 1/2021 cu un procent de 4,83%, reprezentând fluctuația indicelui prețului producției industriale în perioada August 2019 – Decembrie 2020.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (7) din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru autoritatea contractantă are obligația să se asigure că dispune de resursele financiare necesare pentru a efectua plățile contractuale aferente modificărilor, înainte de aprobarea unei modificări.

Conform adresei Direcției Juridic nr. 23269/21.07.2023 *"solicitarea furnizorului îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 alin.(1) lit. a)-d) din Instrucțiunea A.N.A.P. nr.1/2021 și propunerea furnizorului nu schimbă echilibrul economic în favoarea acestuia într-un mod care nu a fost prevăzut inițial în contractul de achiziție publică și se poate lua în considerare solicitarea formulată de către furnizorul ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. referitor la posibilitatea actualizării prețului contractului conform prevederilor Instrucțiunii A.N.A.P. nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru"*.

Menționăm că, în situația aplicării procentului de 4,83%, reprezentând fluctuația indicelui prețului producției industriale în perioada August 2019 – Decembrie 2020, valoarea totală a proiectului *Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10* se va modifica de la 120.829.516,40 lei la 125.896.570,29 lei.

Având în vedere cele prezentate, a fost întocmit proiectul de hotărâre a Consiliul General al Municipiului București privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 691/18.10.2018 privind aprobarea proiectului *"Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10"* și a cheltuielilor legate de proiect.

DIRECTOR GENERAL

ȘEF SERVICIU MANAGEMENT PROIECTE

Cristian ISTRATE

MANAGER PROIECT

Alexandru NISTOR



Întocmit,

Expert principal

Ovidiu-Alexandru MIHALCEA