



ACT ADIȚIONAL NR.1
CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRĂRI
nr. RC 61 data 21.10.2013

1. În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului **nr. 34/2006** privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea **nr. 337/2006**, s-a încheiat prezentul **act adițional la contractul de servicii și lucrări**,

între

A. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI-D.G.A.S.M.B., cu sediul în București, strada Foisorului nr.56-58, sector 3, cod fiscal 15531230, cont IBAN RO84TREZ7035026XXX000132 deschis la Trezoreria Municipiului București, tel. 021.314.23.15, fax 021. 314.23.16, reprezentată prin **Director General Doamna Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU**, în calitate de **achizitor, pe de o parte** și

B. ASOCIEREA 4 EST MACS CONSTRUCT SRL& KTS CONSTRUCT SRL- LIDER ASOCIERE SC 4 EST MACS CONSTRUCT SRL, cu sediul în București, Soseaua Pantelimon, nr.309, Sector 2, bloc 8, cam1, telefon:0723.730.792, fax: 021-647.37.91, număr de înmatriculare J40/7578/2012, cod fiscal RO30378955, cont RO07TREZ7025069XXX015338, deschis la Trezoreria Sertor 3, reprezentată prin **Administrator Ionut Cristian PAUNESCU**, în calitate de **Prestator, pe de altă parte**.

I. În conformitate cu prevederile **Articolului 21 - AMENDAMENTE**, din contractul nr. RC 61/21.10 .2013, se modifica și completează **Articolul 6 – DURATA CONTRACTULUI**, care va avea următorul conținut :

„6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract este de 5 luni și 3 zile, de la intrarea în vigoare a contractului (în această perioadă este inclusă și perioada de timp necesară elaborării Proiectului Tehnic și a detaliilor de execuție, elaborarea unui set complet de documentație tip „as-built”, elaborarea bilanțului de mediu, elaborare P.A.C. și obținerea avizelor și acordurilor emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare, conform Caietului de sarcini.)

- Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, elaborare PAC: maxim 33 zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părți.

- Elaborarea bilanțului de mediu și a documentației pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare: 10 zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părți (inclusă în perioada de elaborare a proiectului).

- Execuția lucrărilor – 4 luni, de la darea comenzii de către beneficiar.

6.1.1. Suspendarea contractului la data de 17.12.2013 s-a comunicat executantului prin Notificarea cu nr.5189. Incetarea suspendării contractului ca urmare a îndeplinirii de către beneficiar a tuturor condițiilor legale s-a realizat prin Notificarea nr.516/15.02.2016”.



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16
e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, website: www.dgas.ro

II. Celelalte prevederi ale contractului de servicii nr.RC 61/21.10.2013, raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost încheiat și semnat de către părți la sediul Beneficiarului, astăzi 22.02.2016, în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

S.C. 4 EST MACS CONSTRUCT S.R.L.

Director General

Administrator,

Cosmina Ioana SIMILEAN NICOLESCU

Ionut Cristian PAUNESCU

Director Economic și Administrativ

Claudia Ramona POPESCU

Sef Serviciu Administrativ,

Iuliana POPESCU

Sef Serviciu Achizitii Publice

Eugen Dan DAIA

Biroul Juridic, Legislatie

