

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Registrul Unic de Contracte
Nr. 162 / 20 . 02 . 2019

ACT ADIȚIONAL nr. 2

la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 7/08.01.2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

**Asocierea SC ROTARY CONSTRUCȚII SRL - SC DESIGN UNIT SRL, lider SC
Rotary Construcții SRL**

în calitate de **Executant**, pe de altă parte.


Prin prezenta părțile decid să modifice prevederile inițiale ale Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. **7/08.01.2015** cu respectarea următoarelor clauze:

Având în vedere: Referatul de specialitate nr. 176/01.02.2019 al Direcției Generale Investiții, a intervenit prezentul act adițional.

Art. 1. Articolul 3 din Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 7/08.01.2015, se modifică astfel:

- Durata contractului (de execuție a lucrărilor) se modifică, prin decalarea termenului de finalizare, până la data de **31.07.2019**.

Celelalte prevederi ale Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. **7/08.01.2015** rămân valabile.







Prezentul act adițional s-a încheiat în data de 20.02.2019, în patru
exemplare originale cu aceeași valoare juridică fiecare și face parte integrantă din
Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 7/08.01.2015.


**ACHIZITOR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

**EXECUTANT,
Asocierea Rotary Construcții SRL -
SC Design Unit SRL**

PRIMAR GENERAL,



**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL,**




**DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE BUGET
DIRECTOR EXECUTIV,**



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
VIZAT PENTRU
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
NR. 6 An 2019 Luna 02 Zi 20
SEMNĂTURA

**DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII
p.DIRECTOR GENERAL,**



„Certificat în privința realității, regularității și legalității”



.....ocmit,

