

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
Registrul Unic de Contracte  
Nr. 309 / 12 / 04 / 2019

**COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.**  
Nr. INTRARE / IESIRE 7622  
Ziua 12 Luna 04 An 2019

**ACT ADIȚIONAL nr. 1**  
**la Contractul de lucrări nr. 515/03.04.2018**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

de **ACHIZITOR**, pe de o parte

**Și**

**Compania Municipală Consolidări SA,**

**Executant**, pe de altă parte.

Prin prezenta părțile decid să modifice prevederile inițiale ale Contractului de lucrări nr. 515/03.04.2018 astfel:

- se modifică la **Art. 4.** „Obiectul și prețul contractului”:

**pct. 4.3** Valoarea inițială a contractului de 32.977.065,05 lei exclusiv TVA se **majorază cu suma de 5.978.203,69 lei** exclusiv TVA, noua valoare a contractului devine **38.338.613,13 lei** exclusiv TVA


Celelalte prevederi ale Contractului de lucrări nr. 515/03.04.2018 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în data de .....12.04.2019....., în patru  
exemplare originale cu aceeași valoare juridică fiecare și face parte integrantă din  
Contractul de lucrări nr. 515/03.04.2018.


**ACHIZITOR,  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

**EXECUTANT,  
Compania Municipală Consolidări SA  
Director General,**


**PRIMAR GENERAL,**




**DIRECȚIA JURIDIC**



**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**




**DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE BUGET**




**DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII**

**p.DIRECTOR GENERAL,**



*certificat în privința realității, regularității și legalității”*

Întocmit,



MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
VIZAT PENTRU  
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU  
NR. 6 An ..... Luna (.....)  
SEMNĂTURA .....