

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Registrul Unic de Contracte

Nr. 311 / 16.04.2019

ACT ADIȚIONAL nr. 3

la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 7/08.01.2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

Și

Asocierea SC ROTARY CONSTRUCȚII SRL - SC DESIGN UNIT SRL, lider SC Rotary Construcții SRL,

pe de altă parte.

Prin prezenta părțile decid să modifice prevederile inițiale ale Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 7/08.01.2015 astfel:

- se modifică la **Art. 2. „Obiectul și prețul contractului”:**

pct. 2.2 Valoarea inițială a contractului de 12.918.637,07 lei exclusiv TVA se majorează cu suma de **571.868,29 lei** exclusiv TVA, noua valoare a contractului devine **13.490.505,36 lei** exclusiv TVA, din care:


- a) cheltuieli pentru proiectare 1.134.385,00 lei exclusiv TVA
- b) cheltuieli pentru asistență tehnică 148.008,2 lei exclusiv TVA
- c) cheltuieli pentru execuție și dotări 11.691.732,05 lei exclusiv TVA
- d) cheltuieli diverse și neprevăzute 516.380,11 lei exclusiv TVA

Celelalte prevederi ale Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 7/08.01.2015 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în data de 15.04.2019 în patru
exemplare originale cu aceeași valoare juridică fiecare și face parte integrantă din
Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 7/08.01.2015.

**ACHIZITOR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

PRIMAR GENERAL,



DIRECȚIA JURIDIC

DIRECTOR EXECUTIV,



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECTOR GENERAL,




DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE BUGET

DIRECTOR EXECUTIV,



DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII

DIRECTOR GENERAL,



EXECUTANT,

**Asocierea Rotary Construcții SRL -
SC Design Unit SRL**

Director General



„Certificat în privința realității, regularității și legalității”

Întocmit

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
VIZAT PENTRU
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
NR. 6 An 11 Luna 04 Zi 09
SEMNĂTURA

