

ACT ADIȚIONAL nr. 3

La contractul nr. 592/26.04.2018 de „Servicii Asistență Tehnică – Dirigenție șantier pentru obiectivul de investiție „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Registrul Unic de Contracte

Nr. 119 / 13 . 02 . 2020

Încheiat între

MUNICIPIUL BUCUREȘTI cu sediul în Buc

în calitate de Achizitor,

și

COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI SA, cu sediul în București,

de Prestator, (denumite în continuare “Părțile”),

Având în vedere:

Referatul de necesitate nr. 97/16.01.2020 întocmit de Direcția Generală Infrastructură-Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură și în conformitate cu prevederile art. 14.4 ,alin (2) din contractul de servicii asistență tehnică-dirigenție de șantier nr. 592/26.04.2018, părțile, de comun acord, convin următoarele:

Art. 1. Se modifică Art. 6 Durata contractului, punctul 6.1 și 6.2 și vor avea următorul conținut:

6.1 Perioada de implementare a Contractului este de 82 luni și 6 zile de la Ordinul de Începere al contractului.

6.2 Perioada de execuție a lucrărilor este de 22 luni și 6 zile fără costuri financiare suplimentare.




MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Contract nr.592/26.04.2018 Servicii Asistență Tehnică-Dirigenție șantier pentru obiectivul de investiții „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani”, încheiat cu Compania Municipală Dezvoltare Durabilă S.A

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în data de 13.02.2020, în 4(patru) exemplare originale cu aceeași valoare juridică fiecare, și face parte integrantă din Contractul de Servicii Asistență Tehnică-Dirigenție șantier nr.592/26.04.2018.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI



PRESTATOR,
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE

DURABILĂ BUCUREȘTI S.A



AVIZAT,

DIRECȚIA JURIDIC





MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Contract nr.592/26.04.2018 Servicii Asistență Tehnică-Dirigenție șantier pentru obiectivul de investiții „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani”, încheiat cu Compania Municipală Dezvoltare Durabilă S.A

VIZAT,


DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ




DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET
DIRECTOR EXECUTIV




DIRECȚIA URMĂRIRE LUCRĂRI MARI INFRASTRUCTURĂ
DIRECTOR EXECUTIV




Certificăm în privința realității;regularității și legalității



Întocmit



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
VIZAT PENTRU
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
NR. 6 An 20 Luna 02 Zi 01
SEMNĂTURA






PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură

Direcția Urmărire Lucrări Mari Infrastructură

Nr. 351/13.02.2020



Către: **DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII**

În atenția: Domnului [REDACTED] Director General


Referitor: **Contract nr.592/26.04.2018** – Servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier aferente obiectivului de investiții „*Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani*”

Subiect: **Înregistrare Actul Adițional nr. 3 la contractul nr. 592/26.04.2018 în Registrul Unic de Contracte**

Vă transmitem anexat, în original (4 exemplare), în vederea înregistrării în Registrul Unic de Contracte, Actul Adițional nr. 3 la contractul nr. 592/26.04.2018 aferent obiectivului de investiții „*Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani*”
Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV ,



Intocmit

