

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Act adițional nr.2 la Contract nr. 208 /10.05.2024

Servicii de elaborare documentație tehnică studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul -"Studii, documentații pt. lucrări străzi - Lărgire bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între șos. Pipera, bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park&ride cu acces din bd. Dimitrie Pompeiu"

Încheiat cu: FIP CONSULTING SRL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Registrul Unic de Contracte

Nr. 14 / 31.01.2025

**ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul nr. 208/10.05.2024**

Având în vedere:

➤

Luând în considerare:

- Prevederile art. 221 alin.(1) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 9 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/ contractului de achiziție sectorială/acordului- cadru;

➤

Părțile:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, cod

FIP CONSULTING S.R.L.,

de comun acord au convenit încheierea actului adițional nr.2 la Contractul de prestare servicii nr. 208/10.05.2024 după cum urmează:

Art. I

Art. 4. "Prețul contractului", se modifică după cum urmează:

4.1. Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit Prestatorului de către Achizitor este de **T.V.A.**, (rezultat prin renunțarea la prestarea serviciilor de realizare a Etapei 4- Construire Parcare de tip Park&Ride.)

Art. II. Toate celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.



MUNICIPIUL BUCURESTI

Act adițional nr.2 la Contract nr. 208 /10.05.2024

Servicii de elaborare documentație tehnică studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul -"Studii, documentații pt. lucrări străzi - Lărgire bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între șos. Pipera, bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park&ride cu acces din bd. Dimitrie Pompeiu"

Încheiat cu: FIP CONSULTING SRL

Prezentul Act Adițional a fost încheiat într-un număr de 5 (cinci) exemplare, 4(patru) exemplare pentru Achizitor si un exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR

MUNICIPIUL BUCURESTI

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZITII PUBLICE

Director Executiv*

SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZITII

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII

DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII

Întocmit

PRESTATOR

„Certificăm în

„Certificăm în