

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Act adițional nr.3 la Contract nr. 208 /10.05.2024

Servicii de elaborare documentație tehnică studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul - "Studii, documentații pt. lucrări străzi - Lărgire bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între șos. Pipera, bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park&ride cu acces din bd. Dimitrie Pompeiu"

Încheiat cu: FIP CONSULTING SRL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Registru Unic de Contracte

Nr. 15 / 04.02.2025

**ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul nr. 208/10.05.2024**

Având în vedere:

- Referatul de necesitate DPI nr.14954/31.01.2025 înregistrat la Direcția Generală Achiziții Publice cu nr DGAP 16165/1/03.02.2025.

Luând în considerare:

- Prevederile art. 221 alin.(1) lit. e) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 9 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/ contractului de achiziție sectorială/acordului- cadru;
- Solicitarea prestatorului **FIP CONSULTING S.R.L.**, nr.5559/14.01.2025, înregistrată la Direcția Generală Investiții cu nr. DGI 4976/15.01.2025.

Părțile:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, telefon 021.305.55.00, cod fiscal 4267117, având contul RO69TREZ24A840302580101X deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat de **domnul Nicușor DAN – Primar General**, denumit în continuare **Achizitor** pe de o parte, și

FIP CONSULTING S.R.L., cu sediul în București, Sector 3, str. Clucerul Udricani, nr. 20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul de ordine J40/9989/2020, cod unic de înregistrare RO 18423208, cont IBAN RO95TREZ7035069XXX021646 deschis la Trezoreria Sector 3, București, telefon: 0729.080.137, reprezentat prin domnul **Radu Victor Andronic – Administrator**, în calitate de **Prestator** pe de altă parte,

de comun acord au convenit încheierea actului adițional nr.3 la Contractul de prestare servicii nr. 208/10.05.2024 după cum urmează:

Art. I

Art. 5.1. "DURATA CONTRACTULUI", se modifică după cum urmează:
„Durata prezentului contract este de 290 zile calendaristice”.

Art. II. Toate celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.



MUNICIPIUL BUCURESTI

Act adițional nr.3 la Contract nr. 208 /10.05.2024

Servicii de elaborare documentație tehnică studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul - "Studii, documentații pt. lucrări străzi - Lărgire bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între șos. Pipera, bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park&ride cu acces din bd. Dimitrie Pompeiu"

Încheiat cu: FIP CONSULTING SRL

Prezentul Act Adițional a fost încheiat într-un număr de 5 (cinci) exemplare, 4(patru) exemplare pentru Achizitor si un exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMAR GENERAL
Nicușor DAN

DIRECȚIA JURIDICĂ
Director Executiv
Adrian IORDACHE

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Director General
Emanuela JUGUREANU

DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE
Director General
Tinel TICU

DIRECȚIA PROCEDURI
Director Executiv
Dragoș DIMITRIU

SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIȚII
Șef Serviciu
Carmen Anjoaneta KRITIKOS

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII
Director General
Cătălin Sebastian AFLAT

DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII
Director Executiv
Mădălina HRISTU

Întocmit,
Ana-Maria URSEI- Consilier DGAP

PRESTATOR
FIP CONSULTING S.R.L.
ADMINISTRATOR
Radu Victor Andronic

„Certificăm în privința realității, regularității și legalității”

Adrian ALEXE

