


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACT ADIȚIONAL NR.3 la Contractul de prestare Servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”

Încheiat cu: **ASOCIEREA TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. – ISBAK ISTANBUL BILISIM VE AKILLI KENT TEKNOLOJILERI A.S.**



ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul nr.189 din 11.04.2024 de prestare Servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”

- cod angajament AAB3EXTCERA

Având în vedere:

- prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 19.1 din Contractul de prestare servicii nr. 189/11.04.2024: "Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, evitându-se astfel orice modificare discreționară pe durata execuției contractului care ar putea afecta condițiile inițiale în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional (...)"

Luând în considerare:

- referatul de necesitate nr. DPI 64945/21.04.2026 privind încheierea Actului adițional nr.3 la Contractul de prestare servicii nr.189/11.04.2024;

Părțile:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47. Cod

Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat de **domnul Ciprian CIUCU - Primar General**, în calitate de **Achizitor** pe de o parte,

și

ASOCIEREA TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. – ISBAK ISTANBUL BILISIM VE AKILLI KENT TEKNOLOJILERI A.S., prin LIDER DE ASOCIERE S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.





MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACT ADIȚIONAL NR.3 la Contractul de prestare Servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”

Încheiat cu: **ASOCIEREA TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. – ISBAK ISTANBUL BILISIM VE AKILLI KENT TEKNOLOJILERI A.S.**

4450 – BRD Aviației, reprezentată prin **dl. Benian Gheorghe BALA – Administrator**, împuternicit legal al Asocierii, în calitate de **Prestator**, pe de altă parte,

au convenit de comun acord la încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul nr. 189/11.04.2024, după cum urmează:


Art. I. Se modifică cap. 5. "Durata contractului", art .5.1. astfel:

"5.1. Durata prezentului contract este de 753 de zile calendaristice de la data emiterii primului Ordin administrativ de începere emis de către Achizitor".


Art. II. Toate celelalte clauze ale Contractului de prestare servicii nr. 189/11.04.2024, rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat într-un număr de 5 (cinci) exemplare, 4 (patru) exemplare pentru Achizitor și un exemplar pentru Prestator.


ACHIZITOR
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMAR GENERAL




DIRECȚIA JURIDICĂ





DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ



DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE



PRESTATOR
ASOCIEREA TEHNO CONSULTING SOLUTION
S.R.L. – ISBAK ISTANBUL BILISIM VE AKILLI
KENT TEKNOLOJILERI A.S., prin LIDER DE
ASOCIERE S.C. TEHNO CONSULTING
SOLUTION S.R.L.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI


ACT ADIȚIONAL NR.3 la Contractul de prestare Servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ifov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”

Încheiat cu: **ASOCIEREA TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. – ISBAK ISTANBUL BILISIM VE AKILLI KENT TEKNOLOJILERI A.S.**

**DIRECȚIA DERULARE ȘI MONITORIZARE
PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE**




SERVICIUL DERULARE PROCEDURI DE ACHIZIȚII



DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII




DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII



”Certificăm că informațiile furnizate în prezenta declarație sunt corecte și veridice și că nu există nicio ilegalitate”



Întocmit,



VERIFICAREA CONTROL FINANCIAR
PREVENȚIV PROPRIU - NR. 6

