

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACT ADIȚIONAL NR.4 la Contractul de prestare Servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”

Încheiat cu: ASOCIEREA TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. – ISBAK ISTANBUL BILISIM VE AKILLI KENT TEKNOLOJILERI A.S.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Registrul Unic de Contracte

Nr. 276 / 20.05.2026

ACT ADIȚIONAL NR. 4

**la Contractul nr.189 din 11.04.2024 de prestare Servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”
- cod angajament AAB3EXTCERA**

Având în vedere:

- prevederile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 19.1 din Contractul de prestare servicii nr. 189/11.04.2024: "Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, evitându-se astfel orice modificare discreționară pe durata execuției contractului care ar putea afecta condițiile inițiale în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional (...)"

Luând în considerare:

- referatul de necesitate nr. DPI 75300/06.05.2026 privind încheierea Actului adițional nr.4 la Contractul de prestare servicii nr.189/11.04.2024;

Părțile:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI cu sediul în București, B-dul. Regina Elisabeta, nr. 47, Cod

și

ASOCIEREA TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. – ISBAK ISTANBUL BILISIM VE AKILLI KENT TEKNOLOJILERI A.S., prin LIDER DE ASOCIERE S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. cu sediul în or

Administrator,
împuternicit legal al Asocierii, în calitate de **Prestator**, pe de altă parte,

au convenit de comun acord la încheierea Actului adițional nr. 4 la Contractul nr. 189/11.04.2024, după cum urmează:

Art. I. Se modifică cap. 1. "Definiții", art. 1.1. prin introducerea literei s), cu următorul conținut:
"s) DNSH („Do No Significant Harm” – a nu aduce prejudicii semnificative) – standard de sustenabilitate instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul (UE) 2020/852, care stabilește obligația ca nicio activitate economică sau investiție finanțată din fonduri europene, inclusiv din PNRR, să nu producă un impact semnificativ negativ asupra mediului."

Art. II. Se modifică Capitolul 3 „Obiectul contractului”, art. 3.1., astfel:

„3.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de elaborare a documentației tehnico-economice în faza Studiu de fezabilitate, precum și servicii de elaborare a analizelor privind respectarea principiului DNSH („Do No Significant Harm”) și a analizelor de imunizare a infrastructurii la schimbările climatice, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract cu toate anexele sale."

Art. III. Se modifică Capitolul 4 „Prețul contractului”, art. 4.1., astfel:

„4.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil Prestatorului de către Achizitor, este de 3.431.309,21 lei, la care se adaugă TVA, conform prevederilor legale în vigoare la data efectuării plății."

Art. IV. Se modifică Capitolul 10 „Obligațiile principale ale Prestatorului” prin introducerea art. 10.11., cu următorul cuprins:

„10.11. Prestatorul are obligația de a preda livrabilele constând în „Analiză privind modul de respectare a principiului DNSH și Analiza privind imunizarea infrastructurii la schimbări climatice aferente Etapelor 1 și 2”, elaborate în conformitate cu metodologia PRBI, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data semnării de către ambele părți și înregistrării în Registrul Unic de Contracte de la Direcția Generală Achiziții Publice a Actului Adițional modificator a obiectului contractului, dar nu mai târziu de data recepției finale a Etapelor 1 și 2 a Studiului de Fezabilitate."

Art. V. Se modifică Capitolul 15 „Garanția de bună execuție a contractului”, art. 15.1. pct. 2), astfel:

„2) Garanția de bună execuție se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și la termenele convenite a obligațiilor contractuale și face parte integrantă din contract.

Prestatorul are obligația de a suplimenta garanția de bună execuție, ori de câte ori are loc o modificare a prețului contractului, astfel încât aceasta să reprezinte 10% din valoarea totală actualizată a contractului.

ACT ADIȚIONAL NR.4 la Contractul de prestare Servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”


Încheiat cu: **ASOCIEREA TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. – ISBAK ISTANBUL BILISIM VE AKILLI KENT TEKNOLOJILERI A.S.**

Prestatorul va prezenta dovada constituirii garanției suplimentare anterior efectuării plății serviciilor suplimentare care sunt prestate pe parcursul derulării prezentului contract.”


Art. VI. Toate celelalte clauze ale Contractului de prestare servicii nr. 189/11.04.2024, rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat într-un număr de 5 (cinci) exemplare, 4 (patru) exemplare pentru Achizitor și un exemplar pentru Prestator.


**ACHIZITOR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI**




DIRECȚIA JURIDICĂ



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ



DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE



**PRESTATOR,
ASOCIEREA TEHNO CONSULTING SOLUTION
S.R.L. – ISBAK ISTANBUL BILISIM VE AKILLI
KENT TEKNOLOJILERI A.S., prin LIDER DE
ASOCIERE S.C. TEHNO CONSULTING
SOLUTION S R L**



**DIRECȚIA DERULARE ȘI MONITORIZARE
PROCEDURILE DE ACHIZIȚII PUBLICE**

[Redacted]

SERVICIUL DERULARE PROCEDURI DE ACHIZIȚII

[Redacted]

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII


[Redacted]

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII

[Redacted]

DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII

[Redacted]



"Certificăm în privința realității, regularității și legalității"

[Redacted]

Întocmit,

[Redacted]