


000 DUGAJAMENT: AA539CC5186



ACT ADIȚIONAL NR. 4

**la contractul nr. 292 din 03.07.2024 "Elaborare a documentației tehnico-economice
Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”"**

Având în vedere:

- Prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 17.1 din contractul nr. 292/03.07.2024 "Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului evitându-se astfel orice modificare discreționară pe durata execuției contractului care ar putea afecta condițiile inițiale în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 Legea nr. 98/2016, prin act adițional (...)"

Luând în considerare:

- Referatul de necesitate al Direcției Generale Investiții – Direcția Planificare Investiții, nr. DPI 17665/04.02.2026 privind încheierea Actului Adițional nr. 4 la contractul de servicii nr. 292/03.07.2024 "Elaborare a documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”".

Părțile:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București,

și

HELISTECH ENGINEERING SRL cu sediul în București,

au convenit de comun acord la încheierea **Actului Adițional nr. 4 la contractul nr. 292/03.07.2024**, după cum urmează:

Art. I. Se modifică art. 5 "Durata contractului", după cum urmează:

5.1. Durata prezentului Contract este de **450 zile calendaristice** de la data emiterii Ordinului administrativ de începere a prestării serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate.

Art. II. Toate celelalte clauze ale Contractului de servicii nr. 292/03.07.2024 rămân neschimbate.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACT ADIȚIONAL NR. 4 la contractul de servicii "Elaborare a documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”
încheiat cu **HELISTECH ENGINEERING SRL**

Prezentul Act adițional a fost încheiat într-un număr de 5 (cinci) exemplare, 4 (patru) exemplare pentru Achizitor și un exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMAR GENERAL

PRESTATOR
HELISTECH ENGINEERING SRL

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIȚII

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII

DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII

"Certificăm în privința realității, legalității și regularității"

Întocmit,