3

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

CONFORM CU ORIGINALUL

ANEXA 1

HCGMB nr. 76 din 28.4.2011

NR. CRT.	ACTIVITATE/SUBACTIVITATE	POZIŢIA/PERSOANA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA ACTIVITATII	ANUL 0		ANUL 1											
			Luna 1	Luna 2	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI PÂNĂ LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE																
1.	PREGĂTIREA PROIECTULUI		x	x												
1.1	Stabilirea echipei de proiect din cadrul ADIBI		x													
1.2	Întocmirea dosarului Cererii de Finanţare		x	x												
2	PREGĂTIREA DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIE SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENT DE PROIECT			x												
2.1	Constituirea comisiei de achiziţie			x												
2.2	Stabilirea procedurii de achiziţie			x												
2.3	Elaborarea caietelor de sarcini			x												
2.4	Întocmirea fişei de date a achiziţiei			x												
2.5	Stabilirea instrucţiunilor privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare			x												
2.6	Stabilirea criteriului de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare			x												
2.7	Stabilirea instrucţiunilor privind data limită			x												
2.8	Stabilirea informaţiilor referitoare la clauzele contractuale obligatorii			x												
3.	DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE															

multiplicat, 11-05-11

CONFORM CU ORIGINALUL

NR. CRT.	ACTIVITATE/SUBACTIVITATE	POZIȚIA/ PERSOANA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	ANUL 1												ANUL 2					
			Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE																				
0	**SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE**		■																	
1	**INFORMARE SI PUBLICITATE**		x			x			x					x			x				x
1.1	Selectare firma pentru realizare materiale informative		x																	
1.1.1	Stabilirea comisiei de achiziție		x																	
1.1.2	Pregătirea documentației de atribuire		x																	
1.1.3	Publicare anunț în SEAP și Transmiterea invitației de participare la cel puțin 3 operatori economici împreună cu documentația de atribuire		x																	
1.1.4	Elaborarea și transmiterea răspunsurilor la clarificări		x																	
1.1.5	Desemnarea ofertei câștigătoare		x																	
1.1.6	Atribuirea și semnarea contractului		x																	
1.2	Publicarea a câte 6 articole de presă (1 articol/2 ziare)		x			x			x					x			x				x
1.3	Organizarea a 4 conferințe		x						x					x							x
1.4	Realizare Panou pentru asigurarea vizibilității și autocolante					x															

CONFORM CU ORIGINALUL

NR. CRT.	ACTIVITATE/SUBACTIVITATE	POZIȚIA/ PERSOANA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	ANUL 1												ANUL 2					
			Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6
2	**ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT DE PROIECT**		x	x																
2.1	Publicare anunț în SEAP și Transmiterea invitației de participare la cel puțin 3 operatori economici împreună cu documentația de atribuire		x																	
2.2	Elaborarea și transmiterea răspunsurilor la clarificări		x																	
2.3	Desemnarea ofertei câștigătoare			x																
2.4	Atribuirea și semnarea contractului			x																
3	**ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE AUDIT**				x	x														
3.1	Stabilirea comisiei de achiziție				x															
3.2	Pregătirea documentației de atribuire				x															
3.3	Publicare anunț în SEAP și Transmiterea invitației de participare la cel puțin 3 operatori economici împreună cu documentația de atribuire				x															
3.4	Elaborarea și transmiterea răspunsurilor la clarificări					x														
3.5	Desemnarea ofertei câștigătoare					x														
3.6	Atribuirea și semnarea contractului					x														

CONFORM CU ORIGINALUL

NR. CRT.	ACTIVITATE/SUBACTIVITATE	POZIȚIA/ PERSOANA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	ANUL 1												ANUL 2					
			Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6
4	**ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU ACHIZIȚIA ECHIPAMENTELOR**				x	x	x	x												
4.1	Stabilirea comisiei de achiziție				x															
4.2	Pregătirea documentației de atribuire				x	x														
4.3	Publicare anunț în SEAP și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene împreună cu documentația de atribuire					x														
4.4	Elaborarea și transmiterea răspunsurilor la clarificări						x													
4.5	Desemnarea ofertei câștigătoare							x												
4.6	Atribuirea și semnarea contractului							x												
5	**ELABORARE ȘI TRANSMITERE RAPORT DE PROGRES**				x			x			x			x			x			x
6	**ELABORARE ȘI TRANSMITERE CERERE DE RAMBURSARE**							x			x			x			x			x
7	**AUDITAREA DERULĂRII PROIECTULUI**							x						x						x
8	**RECEPȚIA ECHIPAMENTELOR**												x			x			x	
9	**LIVRAREA ECHIPAMENTELOR CĂTRE ISU BUCUREȘTI ȘI ISU ILFOV**												x			x			x	
10	**ACTIVITĂȚI SPECIFICE MANAGEMENTULUI DE PROIECT**				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ROMÂNIA

CONFORM CU ORIGINALUL

ANEXA 2

HCGMB # din .02.2011

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI (ISU II)

Conform Ghidului Solicitantului POR AP 3 DMI 3.3.

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (Lei)
I	Valoarea totală a proiectului, din care:	18.637.262,00
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	429.430,00
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	14.600.620,00
c.	TVA	3.607.212,00
II	Contribuția proprie în proiect, din care:	721.442,40
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	292.012,40
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile	429.430,00
III	TVA	3.607.212,00
IV	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	14.308.607,60

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile).
AM POR rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

I	I = Ia + Ib + Ic
Ia	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.3 linia "III.Total general"
Ib	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.4 linia "III.Total general"
Ic	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.6 linia "III.Total general"
II	II = IIa + IIb
IIa	= Ib * 2%
IIb	= Ia
III	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.6 linia "III.Total general"
IV	= Ib - IIa

DEFALCAREA CONTRIBUTIILOR IN PROIECT:

ADI BI -Cofinantare 2% **= 292.012,40 Lei** *din care:*

- Municipiul Bucuresti 1,2 % (cota 60%) = 175.207,44 Lei
- Judetul Ilfov 0,8% (cota 40%) = 116.804,96 Lei

- Neeligibile: **= 429.430.00 Lei** *din care:*

- Municipiul Bucuresti (Cota 60%) = 257.658,00 Lei
- Judetul Ilfov (Cota 40%) = 171.772,00 Lei

Nota: ***1€ = 4, 2943 Lei curs "info-euro" decembrie 2010***

Multiplicat, 11-05-11,
Lia

2

Anexa 3
HCGMB nr. din 02.2011

Nr.	TIP AUTOSPECIALA	Cantitate (buc)
1	Autospeciala de interventie si salvare de la inaltime -42m	2
2	Autospeciala tip cisterna de capacitate marita- 10.000 litri	2
3	Autospeciala de interventie la accidente colective	1
4	Autospeciala de capacitate medie pentru stingerea incendiilor, descarcerare si prim-ajutor calificat (5tone)	6
5	Autospeciala de capacitate medie pentru stingerea incendiilor, descarcerare si prim-ajutor calificat (2 tone)	2

Nota:

Echipamentele sunt solicitate de ISU-Dealul Spirii-Bucuresti prin adresele nr.1099034/10.01.2011 si nr. 304341 /02.02 2011

Echipamentele sunt solicitate de ISU-Codrii Vlasiei-Ilfov prin adresa nr. 1705797/21.12.2010

CONFORM CU ORIGINALUL

11.02.11

8