






4,9771

Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

lei lei lei

1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 4.954.205,340 941.299,015 5.895.504,355

1.2.1.
Amenajare teren- Desfiintare/Demolare 

Incinta Depou inclusiv pp retele interioare 
4.954.205,340 941.299,015 5.895.504,355

1.3.
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea la starea iniţială
1.067.587,950 202.841,711 1.270.429,661

1.3.1.
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea la starea iniţială  
1.067.587,950 202.841,711 1.270.429,661

1.4.
Cheltuieli pentru relocarea / protecția 

utilităților
1.087.994,060 206.718,871 1.294.712,931

7.109.787,350 1.350.859,597 8.460.646,947

2.1.
Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent 

termic, etc
3.162.449,340 600.865,375 3.763.314,715

2.1.1

Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent 

termic, incluisv pp post(uri) trafo conectare la 

retea, conectare gaz, apa, retea termica 

3.162.449,340 600.865,375 3.763.314,715

3.162.449,340 600.865,375 3.763.314,715

3.1. Studii 192.899,874 36.650,976 229.550,850

3.1.1. Studii de teren 81.624,440 15.508,644 97.133,084

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  92.275,434 17.532,332 109.807,766

3.1.3. Alte studii specifice (buget local) 19.000,000 3.610,000 22.610,000

3.2.
Documentații - suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
14.000,000 2.660,000 16.660,000

3.2.1. Documentații suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
14.000,000 2.660,000 16.660,000

3.3. Expertizare tehnică 87.845,815 16.690,705 104.536,520

3.4.
Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic al clădirilor
12.000,000 2.280,000 14.280,000

3.4.1 Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor în fază inițială
0,000 0,000 0,000

3.4.2
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al cladirilro la terminarea executiei 
lucrarilor 

12.000,000 2.280,000 14.280,000

3.5. Proiectare 8.362.151,675 1.588.808,818 9.950.960,493

3.5.1. Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2.

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Valoarea (inclusiv 

TVA)

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

TOTAL CAPITOL 1.

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei: MODERNIZARE DEPOU

TITAN

Proiect Nr …................. Etapa de Proiect Studiu de Fezabilitate 

în lei și euro la curs BNR de lei/euro



Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

lei lei lei

Valoarea (inclusiv 

TVA)

3.5.3.
Studiu de fezabilitate / documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general 

195.000,000 37.050,000 232.050,000

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 
335.954,250 63.831,308 399.785,558

3.5.5. Verificare tehnica de calitate a Proiectului 

Tehnic de executia de lucrari
598.247,420 113.667,010 711.914,430

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 7.232.950,005 1.374.260,501 8.607.210,506

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 225.462,630 42.837,900 268.300,530

3.6.1. Organizare proceduri achizitiie executiei de 
lucrari , PT, DDE si CS 225.462,630 42.837,900 268.300,530

3.7. Consultanţă 2.368.019,569 449.923,718 2.817.943,287

3.7.1.
Managementul de proiect pentru obiectivul 

de inevstitii
2.042.104,130 387.999,785 2.430.103,915

3.7.1.1. Managementul de proiect - pp supervizor 2.042.104,130 387.999,785 2.430.103,915

3.7.2. Auditul financiar 325.915,439 61.923,933 387.839,373
3.8. Asistență tehnică 2.788.818,443 529.875,504 3.318.693,947

3.8.1. Asistență tehnică proiectare 745.569,580 141.658,220 887.227,800

3.8.1.1.
Pe perioada de execuție a lucrărilor de 

executie 
490.244,350 93.146,427 583.390,777

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrarilor de 

eecutie , avizat de ISC 

255.325,230 48.511,794 303.837,024

3.8.2 Diriginte de șantier 2.043.248,863 388.217,284 2.431.466,147

14.051.198,006 2.669.727,621 16.720.925,627

4.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii 253.489.332,100 48.162.973,099 301.652.305,199

4.1.1. Lucrari constructii si sintalatii 253.489.332,100 48.162.973,099 301.652.305,199
4.1.1.1 Arhitectura 50.925.488,263 9.675.842,770 60.601.331,033

4.1.1.2. Infrastructura si suprastructura constctrucii cladiri 58.200.558,015 11.058.106,023 69.258.664,038

4.1.1.3 Instalatii interiare si exterioare 36.375.348,759 6.911.316,264 43.286.665,024

4.1.1.4 Circulatii plus linie cale 79.871.505,380 15.175.586,022 95.047.091,402

4.1.1.5. Retele electrice, fir contact posturi trafo, iluminat 

exterior inclusiv sistem fotovoltaic
28.116.431,683 5.342.122,020 33.458.553,702

4.2. Montaj utilaj tehnologic 3.660.607,279 695.515,383 4.356.122,662

4.2.1. Montaj utilaj tehnologic aferent 3.660.607,279 695.515,383 4.356.122,662

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj
85.043.209,990 16.158.209,898 101.201.419,888

4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

cu montaj 85.043.209,990 16.158.209,898 101.201.419,888

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale fara montaj
2.760.548,515 524.504,218 3.285.052,733

4.4.1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
fara montaj si elemente de transport 2.760.548,515 524.504,218 3.285.052,733

4.5. Dotări 1.771.847,600 336.651,044 2.108.498,644

4.5.1 Dotări 1.771.847,600 336.651,044 2.108.498,644
4.6. Active necorporale 3.909.014,340 742.712,725 4.651.727,065

4.6.1 Active necorporale 3.909.014,340 742.712,725 4.651.727,065

350.634.559,824 66.620.566,367 417.255.126,191TOTAL CAPITOL 4

TOTAL CAPITOL 3.

Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază



Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

lei lei lei

Valoarea (inclusiv 

TVA)

5.1. Organizare de şantier 580.777,799 110.347,782 691.125,581

5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente 

organizării de șantie
464.861,140 88.323,617 553.184,757

5.1.1.1.Lucrări de construcții și instalații 

aferente organizării de șantie 
464.861,140 88.323,617 553.184,757

5.1.1.2. Cheltuieli conexe organizării de 

santier 115.916,659 22.024,165 137.940,824

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.611.230,076 508.985,371 6.120.215,447

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente 

creditrului bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 

calității lucrărilor de construcții : 0,5% din 

executia de lucrari 
1.339.435,186 0,000 1.339.435,186

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, urbanism și 

pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 

0,1% din executia de lucrari

253.489,332 0,000 253.489,332

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor 0.5%  constructii si instalatii 1.339.435,186 0,000 1.339.435,186

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 

si autorizata de construie
2.678.870,372 508.985,371 3.187.855,743

5.2.5.1 Taxe pentru acorduri, avize conforme 
si autorizatia de construire 2.678.870,372 508.985,371 3.187.855,743

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10.715.481,488 2.035.941,483 12.751.422,971

5.3.1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10.715.481,488 2.035.941,483 12.751.422,971
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 49.024,435 9.314,643 58.339,078

5.4.1 Cheltuieli pentru informare și publicitate 49.024,435 9.314,643 58.339,078

16.956.513,799 2.664.589,278 19.621.103,077

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 480.290,150 91.255,129 571.545,279

6.1.1 Pregătirea personalului de exploatare 480.290,150 91.255,129 571.545,279

6.2. Probe tehnologice și teste 305.593,940 58.062,849 363.656,789

6.2.1 Probe tehnologice și teste 305.593,940 58.062,849 363.656,789

785.884,090 149.317,977 935.202,067

TOTAL CAPITOL 5

Cap.5. Alte cheltuieli+A93+A104

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6





4,9771

Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

euro euro euro

1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 1.258.720,000 239.156,800 1.497.876,800

1.2.1.
Amenajare teren- Desfiintare/Demolare Incinta 

Depou inclusiv pp retele interioare 
1.258.720,000 239.156,800 1.497.876,800

1.3.
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea la starea iniţială
214.500,000 40.755,000 255.255,000

1.3.1.
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea la starea iniţială  
214.500,000 40.755,000 255.255,000

1.4.
Cheltuieli pentru relocarea / protecția 

utilităților 
218.600,000 41.534,000 260.134,000

1.691.820,000 321.445,800 2.013.265,800

2.1.
Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent 

termic, etc
635.400,000 120.726,000 756.126,000

2.1.1

Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent 

termic, incluisv pp post(uri) trafo conectare la 

retea, conectare gaz, apa, retea termica 

635.400,000 120.726,000 756.126,000

635.400,000 120.726,000 756.126,000

3.1. Studii 38.757,484 7.363,922 46.121,406

3.1.1. Studii de teren 16.400,000 3.116,000 19.516,000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  18.540,000 3.522,600 22.062,600

3.1.3. Alte studii specifice 3.817,484 725,322 4.542,806

3.2.
Documentații - suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 
2.812,883 534,448 3.347,331

3.2.1. Documentații suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 
2.812,883 534,448 3.347,331

3.3. Expertizare tehnică 17.650,000 3.353,500 21.003,500

3.4.
Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic al clădirilor
2.411,043 458,098 2.869,141

3.4.1 Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor în fază inițială
0,000 0,000 0,000

3.4.2
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al cladirilro la terminarea executiei 
lucrarilor 

2.411,043 458,098 2.869,141

3.5. Proiectare 1.721.720,942 327.126,979 2.048.847,921

3.5.1. Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1.

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2.

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Valoarea (inclusiv 

TVA)

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei: MODERNIZARE DEPOU

TITAN  - SOLUTIA NERECOMANDATA

în lei și euro la curs BNR de lei/euro
Proiect Nr 208 Etapa de Proiect Studiu de Fezabilitate  cu elem de DALI pe existent 



Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

euro euro euro

Valoarea (inclusiv 

TVA)

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000

3.5.3.
Studiu de fezabilitate / documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general 

39.179,442 7.444,094 46.623,536

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor
67.500,000 12.825,000 80.325,000

3.5.5.
Verificare tehnica de calitate a Proiectului 

Tehnic de executia de lucrari: PT, DDE si 

CS  

120.200,000 22.838,000 143.038,000

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 1.494.841,500 284.019,885 1.778.861,385

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 45.300,000 8.607,000 53.907,000

3.6.1. Organizare proceduri achizitiie executiei de 
lucrari , PT, DDE si CS 45.300,000 8.607,000 53.907,000

3.7. Consultanţă 475.783,000 90.398,770 566.181,770

3.7.1.
Managementul de proiect pentru obiectivul 

de inevstitii
410.300,000 77.957,000 488.257,000

3.7.1.1. Managementul de proiect inclusiv supervizaere 410.300,000 77.957,000 488.257,000

3.7.2. Auditul financiar 65.483,000 12.441,770 77.924,770
3.8. Asistență tehnică 560.330,000 106.462,700 666.792,700

3.8.1. Asistență tehnică proiectare 149.800,000 28.462,000 178.262,000

3.8.1.1.
Pe perioada de execuție a lucrărilor de 

executie 
98.500,000 18.715,000 117.215,000

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrarilor de 

eecutie , avizat de ISC 

51.300,000 9.747,000 61.047,000

3.8.2 Diriginte de șantier 410.530,000 78.000,700 488.530,700

2.864.765,351 544.305,417 3.409.070,768

4.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii 52.198.580,000 9.917.730,200 62.116.310,200

4.1.1. Lucrari constructii si sintalatii 52.198.580,000 9.917.730,200 62.116.310,200
4.2. Montaj utilaj tehnologic 745.300,000 141.607,000 886.907,000

4.2.1. Montaj utilaj tehnologic 745.300,000 141.607,000 886.907,000

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj
16.986.900,000 3.227.511,000 20.214.411,000

4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

cu montaj 16.986.900,000 3.227.511,000 20.214.411,000

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale fara montaj
494.650,000 93.983,500 588.633,500

4.4.1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
fara montaj si elemente de transport 494.650,000 93.983,500 588.633,500

4.5. Dotări 394.000,000 74.860,000 468.860,000

4.5.1 Dotări 394.000,000 74.860,000 468.860,000
4.6. Active necorporale 735.400,000 139.726,000 875.126,000

4.6.1 Active necorporale 735.400,000 139.726,000 875.126,000

71.554.830,000 13.595.417,700 85.150.247,700

5.1. Organizare de şantier 116.690,000 22.171,100 138.861,100

TOTAL CAPITOL 3.

Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4

Cap.5. Alte cheltuieli+A93+A104



Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

euro euro euro

Valoarea (inclusiv 

TVA)

5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente 

organizării de șantier
93.400,000 17.746,000 111.146,000

5.1.1.1.Lucrări de construcții și instalații 

aferente organizării de șantie
93.400,000 17.746,000 111.146,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier 23.290,000 4.425,100 27.715,100

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.159.488,580 105.192,550 1.264.681,130

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente 

creditrului bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000

5.2.2.1 Cota aferentă ISC pentru controlul 

calității lucrărilor de construcții : 0,5% din 

executia de lucrari 
276.822,500 0,000 276.822,500

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, urbanism și 

pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 

0,1% din executia de lucrari

52.198,580 0,000 52.198,580

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor 0.5%  constructii si instalatii 276.822,500 0,000 276.822,500

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 

si autorizata de construie
553.645,000 105.192,550 658.837,550

5.2.5.1 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire 553.645,000 105.192,550 658.837,550

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 2.214.580,000 420.770,200 2.635.350,200

5.3.1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 2.214.580,000 420.770,200 2.635.350,200
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 9.850,000 1.871,500 11.721,500

5.4.1 Cheltuieli pentru informare și publicitate 9.850,000 1.871,500 11.721,500

3.500.608,580 550.005,350 4.050.613,930

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 96.500,000 18.335,000 114.835,000

6.1.1 Pregătirea personalului de exploatare 96.500,000 18.335,000 114.835,000

6.2. Probe tehnologice și teste 61.400,000 11.666,000 73.066,000

6.2.1 Probe tehnologice și teste 61.400,000 11.666,000 73.066,000

157.899,999 30.000,999 187.900,999

TOTAL CAPITOL 5

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6





4,9771

Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

lei lei lei

1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 6.264.775,312 1.190.307,309 7.455.082,621

1.2.1.
Amenajare teren- Desfiintare/Demolare 

Incinta Depou inclusiv pp retele interioare 
6.264.775,312 1.190.307,309 7.455.082,621

1.3.
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea la starea iniţială
1.067.587,950 202.841,711 1.270.429,661

1.3.1.
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea la starea iniţială  
1.067.587,950 202.841,711 1.270.429,661

1.4.
Cheltuieli pentru relocarea / protecția 

utilităților
1.087.994,060 206.718,871 1.294.712,931

8.420.357,322 1.599.867,891 10.020.225,213

2.1.
Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent 

termic, etc
3.162.449,340 600.865,375 3.763.314,715

2.1.1

Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent 

termic, incluisv pp post(uri) trafo conectare la 

retea, conectare gaz, apa, retea termica 

3.162.449,340 600.865,375 3.763.314,715

3.162.449,340 600.865,375 3.763.314,715

3.1. Studii 192.899,874 36.650,976 229.550,850

3.1.1. Studii de teren 81.624,440 15.508,644 97.133,084

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  92.275,434 17.532,332 109.807,766

3.1.3. Alte studii specifice (buget local) 19.000,000 3.610,000 22.610,000

3.2.
Documentații - suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
14.000,000 2.660,000 16.660,000

3.2.1. Documentații suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
14.000,000 2.660,000 16.660,000

3.3. Expertizare tehnică 87.845,815 16.690,705 104.536,520

3.4.
Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic al clădirilor
12.000,000 2.280,000 14.280,000

3.4.1 Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor în fază inițială
0,000 0,000 0,000

3.4.2
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al cladirilro la terminarea executiei 
lucrarilor 

12.000,000 2.280,000 14.280,000

3.5. Proiectare 8.569.177,300 1.628.143,687 10.197.320,987

3.5.1. Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei: MODERNIZARE DEPOU

TITAN  - SOLUTIA NERECOMANDATA

în lei și euro la curs BNR de lei/euro
Proiect Nr 208 Etapa de Proiect Studiu de Fezabilitate  cu elem de DALI pe existent 

Valoarea (inclusiv 

TVA)

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

TOTAL CAPITOL 1.

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2.

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

lei lei lei

Valoarea (inclusiv 

TVA)

3.5.3.
Studiu de fezabilitate / documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general 

195.000,000 37.050,000 232.050,000

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 
335.954,250 63.831,308 399.785,558

3.5.5. Verificare tehnica de calitate a Proiectului 

Tehnic de executia de lucrari
598.247,420 113.667,010 711.914,430

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 7.439.975,630 1.413.595,370 8.853.570,999

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 225.462,630 42.837,900 268.300,530

3.6.1. Organizare proceduri achizitiie executiei de 
lucrari , PT, DDE si CS 225.462,630 42.837,900 268.300,530

3.7. Consultanţă 2.368.019,569 449.923,718 2.817.943,287

3.7.1.
Managementul de proiect pentru obiectivul 

de inevstitii
2.042.104,130 387.999,785 2.430.103,915

3.7.1.1. Managementul de proiect - pp supervizor 2.042.104,130 387.999,785 2.430.103,915

3.7.2. Auditul financiar 325.915,439 61.923,933 387.839,373
3.8. Asistență tehnică 2.788.818,443 529.875,504 3.318.693,947

3.8.1. Asistență tehnică proiectare 745.569,580 141.658,220 887.227,800

3.8.1.1.
Pe perioada de execuție a lucrărilor de 

executie 
490.244,350 93.146,427 583.390,777

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrarilor de 

eecutie , avizat de ISC 

255.325,230 48.511,794 303.837,024

3.8.2 Diriginte de șantier 2.043.248,863 388.217,284 2.431.466,147

14.258.223,631 2.709.062,490 16.967.286,121

4.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii 259.797.552,518 49.361.534,978 309.159.087,496

4.1.1. Lucrari constructii si sintalatii 259.797.552,518 49.361.534,978 309.159.087,496
4.2. Montaj utilaj tehnologic 3.709.432,630 704.792,200 4.414.224,830

4.2.1. Montaj utilaj tehnologic aferent 3.709.432,630 704.792,200 4.414.224,830

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj
84.545.499,990 16.063.644,998 100.609.144,988

4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

cu montaj 84.545.499,990 16.063.644,998 100.609.144,988

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale fara montaj
2.461.922,515 467.765,278 2.929.687,793

4.4.1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
fara montaj si elemente de transport 2.461.922,515 467.765,278 2.929.687,793

4.5. Dotări 1.960.977,400 372.585,706 2.333.563,106

4.5.1 Dotări 1.960.977,400 372.585,706 2.333.563,106
4.6. Active necorporale 3.660.159,340 695.430,275 4.355.589,615

4.6.1 Active necorporale 3.660.159,340 695.430,275 4.355.589,615

356.135.544,393 67.665.753,435 423.801.297,828

5.1. Organizare de şantier 580.777,799 110.347,782 691.125,581

5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente 

organizării de șantie
464.861,140 88.323,617 553.184,757

TOTAL CAPITOL 3.

Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4

Cap.5. Alte cheltuieli+A93+A104



Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

lei lei lei

Valoarea (inclusiv 

TVA)

5.1.1.1.Lucrări de construcții și instalații 

aferente organizării de șantie 
464.861,140 88.323,617 553.184,757

5.1.1.2. Cheltuieli conexe organizării de 

santier 115.916,659 22.024,165 137.940,824

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.770.890,612 523.553,841 6.294.444,452

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente 

creditrului bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 

calității lucrărilor de construcții : 0,5% din 

executia de lucrari 
1.377.773,265 0,000 1.377.773,265

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, urbanism și 

pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 

0,1% din executia de lucrari

259.797,553 0,000 259.797,553

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor 0.5%  constructii si instalatii 1.377.773,265 0,000 1.377.773,265

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 

si autorizata de construie
2.755.546,530 523.553,841 3.279.100,370

5.2.5.1 Taxe pentru acorduri, avize conforme 
si autorizatia de construire 2.755.546,530 523.553,841 3.279.100,370

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 11.022.186,118 2.094.215,362 13.116.401,480

5.3.1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 11.022.186,118 2.094.215,362 13.116.401,480
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 49.024,435 9.314,643 58.339,078

5.4.1 Cheltuieli pentru informare și publicitate 49.024,435 9.314,643 58.339,078

17.422.878,964 2.737.431,627 20.160.310,591

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 480.290,150 91.255,129 571.545,279

6.1.1 Pregătirea personalului de exploatare 480.290,150 91.255,129 571.545,279

6.2. Probe tehnologice și teste 305.593,940 58.062,849 363.656,789

6.2.1 Probe tehnologice și teste 305.593,940 58.062,849 363.656,789

785.884,090 149.317,977 935.202,067

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2.+1.3.+1.4.+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
95.550.993,299 18.154.688,727 113.705.682,026

TOTAL CAPITOL 5

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

Capitolul 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare pret
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DEVIZ GENERAL
) nvestitiei: MODERNIZARE DEPOU

TITAN

e r m
Eta

Valoarea

(firi TVA) TVA 19%
jvaloarea (inclusiv
IwA)

> ;i amenajarea terenului.
r
r en u/d/

0, 000 0. 000

4
0.000

8

1.2. 1 IAmenajare teren- Desfiintare/DemaIare

\lncinta Depou inctusiv pp retele interioare
4.954.205,340 941.299,015 5.895.504,355

r
\aducerea la starea initiald
\Amenajari pentru protecjia mediulul si
\aducerea la starea initiala

o mutilit6tilor
T
Cap.2.ClbjBltuieli pentru asigurarea utilitalilor necesare obiectEIEli]

/ r
termic, etc

1.3. 1.067.587.950 202.841 ,711

202.841,711

1 ,270.429.661

1 ,270.429,6611.3. 1 1.067.587,950

206.718,871

1.350.859,597

1 .294.712,931

4

Z---nhk

(

600.865,375 3.763.314,71 5

IA/fmentare cu apa, canalizare, gaz, agent
2.1.1 \termic, incluisv pp post(uri) trafo conectare la

retea, conectare gaz, apa, retea termica
3.162.449,340 600.865.375 3.763.314,715

0
Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare ;i asisten la tehnica

L

Tmc

3.162.449,340 600.865,375 3.763.314,71 5

8

87.624, 440 75. 508.644

229.550,850
Eg

3.1.2. \Raport privind impactul asupra mediului 92.275,434 17.532.332 1 09.807,766

3.1.3. IA/fe studii specifice (buget local) 19.000,000 3.610,000 22.610,000

3.2. I Documentajii - suport 9i cheltuieli pentru
lobjinerea de avize, acorduri gi autorizatii

14.000,000 2.660,000 16.660,000

3.2.1

b3

o
kobtinerea de avize. acorduri si autorizatii
Expertizare tehnici

14.000,000

87.845,815

2.660.000

16.690,705

16.660,000

104.536,520
“Hq,

r 3.4.

3.4.1

3.4.2

jcertincarea performan+ei energetice fi
jauditul energetic al clidirilor

12.000,000 2.280,000 14.280,000

e
lenerqetic al cladirilor Tn faza initiala
j®rtificarea performan Tei energetice Pi auditul
I energetic al cladirilro la terminarea executiei
lucrarilor
Proiecta re
Tema de proiectare
Hal;Fde prefezabilitate
Studiu de fezabilitate / documentajie de
\avizare a lucrarilor de interven{ii $i deviz

'eneral

0,000 0,000 0,000

12.000,000 2.280,000 14.280.000

8.362.151 ,675
0. OOO

a OOO

1.588.808.818
t. ooo
0.000

9.950.960.493
0, 000
0,000

3.5.3

3.5.4

195.000,000 37.050,000 232.050,000

IDocumentaf///e tehnice necesare fn vederea
\ob;inerii avizelor / acordurilor / autorintiHor

335.954.250 63.831.308 399.785,558

/

HOME



Nr cd I Denumirea capitolelor si subcapitolelor deIHj• \#ll• I a na + n nocheltuielii

Valoarea

(firi TVA) TVA 19%
IValoarea (inclusiv
IwA)

3.5.5. Verificare tehnica de calitate a Proiectului
Tehnic de executia de lucrari 598.247,420 11 3.667.010 711.914,430

3.5.6.

3.6.

3.6.1 .

3.7.

3.7.1 .

I ProJect tehnic fI detalii de executie 7.232.950.005 1.374.260,501 8.607.210.506

a

@2rganizare proce==ai;iiib=ecuti gTa
lucrari . PT. DDE si CS
Mo isultanta
r
obiectivul de inevstitii

r
I-r

225.462,630 W 37,900 268.300,530

225.462,630 42.837,900

449.923,718

268.300.530

2.817.943,2873

2.042.104.130 387.999. 785 2.430. 1 03,91 5

3.7.1.1 \Managementul de proiect - pp supervkor 2.042.104,130 387.999,785 2.430.103,915

3.7.2.
3.8.

08

c

s

Etsisten fi leAnici >
\Pe perioada de execujie a lucririlor de

325. 975, 439
2.788.818,443
745.569,580

61.@2 16]gE31

529.875.504
m,220

387.839,373
3.31 8.693.947

887.227.800

executie

Pentru pardciparea pr@r
3.8.1.2. \incluse in programul de control al lucrarilor de

eecutie , avizat de ISC
r „{exd(eIs{aIMtimeo R

a

3.8.1.1 490.244,350 93.146,427 583.390,777

255.325,230
'n\

(

48.511 ,794 303.837,024

2.043.248,863
14.051.198,006

388.217.284
2.669.727,621

2.431.466,147
1 6.720.925,627

4.1 .
4.1.1
4.2.

02

Lucrari de constructii $i instalatii

I
o T;iEiTcaferent
Ie, echipamente tehnologice 9i
Ifunctionale cu montaj
Utilaje, echipamente tehnologice 9i
Ffuncjionale cu montaj aferente flxuri si
funtiunl depou
a
Ifunctionate fara montaj
tJ@em;Ern–t=hrBEMiT
lfunctionale fara montaj si elemente de
transport
[tWo

Dotari
[0

. 1 00
3.660.607,279

6

48.162.973,099
0

B
&95.515,383

301.652.305,199
301.652.305,199

4.356.1 22,6@
4.356.122,662

4.3. 85.043.209,990 16.158.209,898 101.201.419,888

4.3.1 85.043.209,9901 16.158.209,898 1 l01.201.419,888

4.4. 2.760.548,Sl 5 524.504,218 3.285.052,733

4.4.1 2.760.548,515 524.504,218 3.285.052 ,733

4.5.
4.5.1

b6

1.771.847,600
1.771.847,600

9

336.651.044
336.651 ,044
4

2.108.498,644
2. 108.498,644
4651.7 W

4.6.1 1 Active necorporale 3.909.014,340 742.712,725

66.620.566.367

4.651.727.065

#g#'•nb\

(

T
a

r

350.634.559,824 417.255.126,191

580.777,799

464.861 , 140

11 0.347,782

88.323,617

9 581

553. 184,7575.1.1.Lucrari de construejii 9i instalatii
aferente organizarii de 9antie

5.1.1.1.Lucrari de constructii 9i instalaji
aferente organizarii de §antie

464.861 . 140 88.323.617 553. 184,757

5.1.1.2. Cheltuieli conexe organizirii de
santier

77 5.916,659 22.024, 165

508.985,371

137.940,824

6.120.215,4475.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.61 1 .230,076

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente
creditrului bancii finantatoare

0. 000 0, 000 0.000

mCota aferenta ISC pentru controlul
calitalii lucrarilor de construcjii : 0,5% din
executia de lucrari

1.339.435. f 86 0.000 1.339.435, 186



(

Ne
cheltuielii

Valoa rea

(fari TVA) TVA 19%
IValoarea (inclusiv
IwA)

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului. urbanism §i
pentru autorizarea lucrarilor de constructii :
0.1% din executia de lucrari

253.489.332 0,000 253.489,332

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor 0.5% constructii si instalatii 1.339.435. f 86 0, 000 1.339.435.186

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizata de construie 2.678.870.372 508.985,371 3.187.855,743

5.2.5.1 Taxe pentru acorduri, avize conforme
si autorizatia de construire 2.678.870,372 508.985,371 3. 187.855.743

Cheltuieli diverse si neDrevizute
Cheltuieli diverse $i neprevizute

10.715.481 ,488
,488

2.035.941 ,483 12.751.422,971
,971

5.4.

5.4.1

ICheltuieli pentru informare Ti publicitate 49.024,435 9.314,643 58.339,078

•A-\

(

lcheltuieli pentru informare $ publicitate 49.024.435 9.314,643 58.339.078

TOTAL CAPITOL 5 16.956.513,799 2.664.589,278 19.621.103,077

l

6.1. IPregitirea personalului de exploatare 480.290,150

480.290.1 50

91.255,129

91.255.129

571.545,279

571.545,2796.1.1 1 Pregitirea personalului de exploatare

6.2. 1 Probe tehnologice 9i teste 305.593,940 58.062,849 363.656,789

6.2.1 1 Probe tehnologice 9i teste 305.593.940 58.062.849 363.656,789

TOTAL CAPITOL 6 785.884,0901 149.31 7,9771 935.202,067

Capitolul 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare pret

7.1

7,2

Cheltuieli aferente maqei de buget 25% din
(1.2.+1 .3.+1 .4.+2+3.1 +3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1 .1 )

t
implementare Dentru aiustare pret

TOTAL CAPITOL 7

93.796.348,258 17.821.306, 169 11 1 .617.654,426

''-'\

/

0,000

93.796.348,26

0,000

17.821.306,17

0,000

11 1 .617.654,43

TOTAL GENERAL 486.496.740,666 91 .877.232,383 578.373.973,049

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 ) 267.887.037,209 1 50.898.537,0701 318.785.574,279

Beneficiar / Investitor Proiectant General
SC DMDEZVOLTARE.RO SRL

HARE.RO
S.R.L.
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