



ACT ADIȚIONAL (2)  
încheiat la contractul de lucrări  
nr. 515/22.12.2010



Având în vedere :

- a) Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice—președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, nr. 1/2016 - art. 4;
- b) Nota de Fundamentare nr. 25471/ 21.03.2016, care are la bază următoarele documente:
  - referatul nr. 81580/ 27.11.2015 emis de Serviciul Investiții al RADET București, întemeiat pe Dispoziția de șantier (DS) nr. 19/ 29.10.2015, DS nr. 20/ 09.11.2015, DS nr. 23/ 18.11.2015 și DS nr. 24/ 18.11.2015,
  - referatul nr. 87663/18.12.2015, emis de Serviciul Investiții-RADET București, întemeiat pe DS nr. 25/ 26.11.2015,
  - referatul nr. 16088/19.02.2016, emis de Direcția Tehnică- Serviciul Proiectare din cadrul RADET București, prin care se justifică necesitatea executării lucrărilor din dispozițiile de șantier sus-menționate,
- c) Art. 14.2 din Contractul de lucrări nr. 515/22.12.2010,

părțile, de comun acord, au convenit modificarea contractului, după cum urmează:

I. Art. 4 Durata contractului

Durata prezentului contract se prelungește cu 2 luni peste termenul rămas de execuție.

II. Art. 3.2. Valoarea contractului de lucrări se suplimentează cu suma de 272.159,44 lei, la care se adaugă TVA în cotă legală.

III. Alte prevederi

Toate celelalte clauze stabilite între achizitor și executant prin contractul de lucrări nr. 515/22.12.2010, se vor păstra nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi 24.05.2016 în București, în patru exemplare originale, din care un exemplar pentru Achizitor și trei exemplare pentru Asociații Executanți

ACHIZITOR

RADET BUCUREȘTI



DIRECTOR GENERAL,  
Valentin VITAȘARIU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,  
Maria MITRAN

DIRECTOR DIRECȚIA COMERCIALĂ  
Lucian Constantin COVRIG

DIRECTOR DIRECȚIA JURIDICĂ  
ȘI RECUPERARE CREAȚE  
Cristina DOBRE

AVIZ PENTRU LEGALITATE  
Vasile VASILE

EXECUTANT

Asocierea

S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A - S.C. CONFORT S.A.-  
S.C. SICOR S.R.L.

Prin liderul asocierii,

S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Romeo Cristian ERBAȘU

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Ileana PETRESCU

