

PUNCTUL NR. 3

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRÂRE

privind aprobarea modalității de punere în aplicare a clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând notificările transmise de S.C. Apa Nova București S.A. începând cu data de 28.11.2008 cu privire la apariția și, respectiv, continuarea efectelor Evenimentului de Forță Majoră constând în încălcarea de către RADET a angajamentelor contractuale față de S.C. Apa Nova București S.A., eveniment ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 lit. g) din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000;

Văzând și notificările transmise de S.C. Apa Nova București S.A. prin care solicită Municipiului București, în calitate sa de Concedent, să-și respecte obligațiile prevăzute la clauza 35.3 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000;

Ținând cont de faptul că valoarea datoriilor acumulate de RADET față de S.C. Apa Nova București S.A. pentru apa consumată în cursul anului 2008, a pus Concesionarul în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu mai poată realiza investițiile necesare respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune de îndeplinire și menținere a Nivelelor de Servicii. Conform procesului – verbal semnat de S.C. Apa Nova București S.A. și de RADET la data de 6 octombrie 2009, contravaloarea recunoscută și neachitată de RADET a facturilor emise de S.C. Apa Nova București S.A. pentru apa consumată în cursul anului 2008 se ridică la suma de 54.104.242,71 lei (fără penalități de întârziere);

Ținând cont și de faptul că începând cu luna februarie 2009, în baza prevederilor Ordinului Președintelui ANRSC nr. 483/2008 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 54/27.02.2009, S.C. Apa Nova București S.A. facturează direct utilizatorilor apa rece pentru prepararea apei calde menajere;

Având în vedere că RADET nu dispune de resursele financiare necesare plății datoriei față de S.C. Apa Nova București S.A., iar oprirea furnizării apei ar putea afecta grav serviciul de alimentare cu energie termică în sezonul actual de încălzire;

În baza prevederilor clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București, conform căreia Municipiul București s-a angajat că „va achita sau va determina achitarea către Concesionar a valorii facturilor neplătite și cu scadență întârziată ale RADET (altele decât creanțele asupra RADET) în eventualitatea și în măsura în care aceste facturi rămân neachitate pe o perioadă de cel puțin 6 (șase) luni după scadența acestora”;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea la bugetul local al Municipiului București a datoriei principale a RADET față de S.C. Apa Nova București S.A. reprezentând contravaloarea recunoscută și neachitată de RADET a facturilor de apă emise de S.C. Apa Nova București S.A. în cursul anului 2008, în suma de 54.104.242,71 lei, așa cum rezultă din procesul – verbal semnat de S.C. Apa Nova București S.A. și de RADET la data de 06 octombrie 2009.

Art. 2 Se aprobă plata de la bugetul local al Municipiului București către S.C. Apa Nova București S.A. a datoriei principale a RADET menționată la art. 1, în baza clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București.

Art. 3 Plata datoriei principale a RADET către S.C. Apa Nova București S.A. se va face până la data de 31 decembrie 2009, cu condiția renunțării de către S.C. Apa Nova București S.A. la plata penalităților de întârziere aferente acestei datorii și la acțiunile în justiție demarate contra RADET.

Art. 4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să negocieze și să semneze cu S.C. Apa Nova București S.A., în numele și pe seama Municipiului București, un Protocol privind plata de la bugetul local al Municipiului București a datoriei principale a RADET. Acest Protocol va prevedea și obligația S.C. Apa Nova București S.A. de a notifica încetarea efectelor Evenimentului de Forță Majoră constând din încălcarea de către RADET a angajamentelor contractuale față de S.C. Apa Nova București S.A., în termen de 3 zile de la data primirii plății sumei de 54.104.242,71 lei.

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, RADET și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședințaa Consiliului General al Municipiului București din data de.....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
TUDOR TOMA

București,
Nr.

PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004

Primăria Municipiului București

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea modalității de punere în aplicare a clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București din 29.03.2000

Conform clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București din 29.03.2000, Municipiul București, în calitate de Concedent, s-a angajat față de SC Apa Nova București SA („Apa Nova”) că *”va achita sau va determina achitarea catre Concesionar a valorii Facturilor neplătite și cu scadență întârziată ale RADET (altele decât Creanțele asupra RADET) în eventualitatea și în măsura în care aceste Facturi rămân neachitate pe o perioada de cel puțin 6 (șase) luni după scadența acestora”*.

Valoarea datoriilor acumulate de RADET față de Apa Nova pentru apa consumată în cursul anului 2008, a pus Apa Nova în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu mai poată realiza investițiile necesare respectării obligațiilor de îndeplinire și menținere a Nivelelor de Servicii asumate prin Contractul de Concesiune.

Din acest motiv, începând cu data de 28.11.2008 Apa Nova a notificat apariția și, respectiv, continuarea efectelor Evenimentului de Forță Majoră constând din încălcarea de către RADET a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, eveniment ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune.

Conform procesului verbal semnat de Apa Nova și de RADET la data de 06 octombrie 2009, contravaloarea recunoscută și neachitată de RADET a facturilor emise de Apa Nova pentru pentru apa consumată în cursul anului 2008 se ridică la suma de 54.104.242,71 lei (fără penalități de întârziere).

Apa Nova a solicitat în mai multe rânduri Municipiului București să își respecte obligațiile prevăzute de clauza 35.3 sus redată din Contractul de Concesiune.

Având în vedere că RADET nu dispune de resursele financiare necesare plății datoriei față de SC Apa Nova București SA, iar oprirea furnizării apei ar putea afecta grav serviciul de alimentare cu energie termică în sezonul actual de încălzire, propunem preluarea la bugetul local al Municipiului București a datoriei principale a RADET față de Apa Nova și plata acesteia către Apa Nova până la data de 31 decembrie 2009, cu condiția renunțării de către Apa Nova la plata penalităților de întârziere aferente acestei datorii și la acțiunile în justiție demarate contra RADET și cu condiția ca Apa Nova să notifice încetarea efectelor Evenimentului de Forță Majoră în termen de 3 zile de la data primirii plății sumei de 54.104.242,71 Lei.

PRIMAR GENERAL
Prof. dr. Sorin Mîrcea OPRESCU



Primăria Municipiului București

Direcția Generală Economică


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România
Tel.: 305 55 11; tel.centrală: 305 55 00, int. 1141; fax: 305 55 97
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modalității de punere în aplicare a clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București din 29.03.2000

Începând cu data de 28.11.2008 SC Apa Nova București SA („Apa Nova”), concesionarul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București din 29.03.2000, a notificat Concedentului apariția și, respectiv, continuarea efectelor Evenimentului de Forță Majoră constând din încălcarea de către RADET a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, eveniment ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune.

Conform acestei clauze „încălcarea unui contract semnificativ” face parte din categoria Evenimentelor de Forță Majoră.

RADET fiind, la data de 28.11.2008, cel mai important client al Apa Nova (cifra de afaceri realizată anual în baza contractului încheiat cu RADET reprezentând 25% din cifra sa de afaceri), valoarea datoriilor acumulate de RADET față de Apa Nova pentru apa consumată în cursul anului 2008, a pus Apa Nova în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu mai poată realiza investițiile necesare respectării obligațiilor de îndeplinire și menținere a Nivelelor de Servicii asumate prin Contractul de Concesiune.

Este important de precizat că începând cu luna februarie 2009, în baza prevederilor Ordinului Președintelui ANRSC nr. 483/2008, și a Hotărârii CGMB nr 54 din 27.02.2009, Apa Nova facturează direct utilizatorilor apa rece pentru prepararea apei calde menajere.

Prin clauza 35.3 din Contractul de Concesiune Municipiul București s-a angajat că *„va achita sau va determina achitarea catre Concesionar a valorii Facturilor neplătite și cu scadență întârziată ale RADET (altele decât Creanțele asupra RADET) în eventualitatea și în măsura în care aceste Facturi rămân neachitate pe o perioada de cel puțin 6 (șase) luni după scadența acestora”*.

Apa Nova a solicitat în mai multe rânduri Municipiului București să își respecte obligațiile prevăzute de clauza 35.3 sus redată din Contractul de Concesiune.

Conform procesului verbal semnat de Apa Nova și de RADET la data de 06 octombrie 2009, contravaloarea recunoscută și neachitată de RADET a facturilor emise de SC Apa Nova București pentru pentru apa consumată în cursul anului 2008 se ridică la suma de 54.104.242,71 lei (fără penalități de întârziere).



Primăria Municipiului București

Direcția Generală Economică

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România
Tel.: 305 55 11; tel.centrală: 305 55 00, int. 1141; fax: 305 55 97
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004


Având în vedere că RADET nu dispune de resursele financiare necesare plății datoriei față de Apa Nova, iar oprirea furnizării apei ar putea afecta grav serviciul de alimentare cu energie termică în sezonul actual de încălzire, propunem preluarea la bugetul local al Municipiului București a datoriei principale a RADET față de Apa Nova și plata acesteia către Apa Nova până la data de 31 decembrie 2009, cu condiția renunțării de către Apa Nova la plata penalităților de întârziere aferente acestei datorii și la acțiunile în justiție demarate contra RADET.

Propunem, de asemenea, împuternicirea Primarului General al Municipiului București să negocieze și să semneze cu Apa Nova, în numele și pe seama Municipiului București, un Protocol în acest sens care va prevedea și obligația Apa Nova de a notifica încetarea efectelor Evenimentului de Forță Majoră constând din încălcarea de către RADET a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, în termen de 3 zile de la data primirii plății sumei de 54.104.242,71 Lei.

DIRECTOR GENERAL,
Mircea CONSTANTINESCU



Consiliului General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5



În atenția D-lui Sorin OPRESCU
Primar General

București, 28 noiembrie 2008

Domnule Primar General,

S.C. Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO12276499 („Apa Nova”), legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General, în conformitate cu prevederile clauzelor 45.5, 52.1 și 52.2 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29 Martie 2000, formulează prezenta

NOTIFICARE

privind apariția Evenimentului de Forță Majoră constând din încălcarea de către Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice București („RADET”) a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, eveniment ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune.

1. Situația de fapt

După aproape 4 ani de la data intrării în vigoare a Contractului de Concesiune, Apa Nova a reușit să semneze cu RADET, la data de 22.09.2004, Contractul de branșare/racordare și furnizare/utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul București („Contractul RADET”). Acest contract a intrat în vigoare la data de 5.08.2005 conform Protocolului încheiat cu RADET în acest sens.

Conform Contractului RADET, Apa Nova s-a angajat să furnizeze servicii de alimentare cu apă și de canalizare atât pentru realizarea de către RADET a obiectului său de activitate, respectiv de furnizare a serviciului de alimentare cu energie termică (apă caldă menajeră și încălzire) către clienții săi cât și pentru folosințele proprii, iar RADET s-a angajat să achite contravaloarea facturilor emise de Apa Nova în termenul de plată prevăzut de legislația în vigoare (în prezent de 15 zile de la data emiterii facturilor).

Este de important de precizat că RADET este cel mai important client al Apa Nova, cifra de afaceri realizată anual în baza Contractului RADET reprezentând 25% din cifra de afaceri a Apa Nova.

Având în vedere că datorită specificului activității sale, RADET are încasări mai mari pe perioada sezonelor de încălzire decât în celelalte perioade, RADET nu reușea să plătească la scadență facturile emise de Apa Nova după încheierea sezonelor de încălzire. Însă, în fiecare an, Apa Nova a acceptat graficele de eșalonare propuse de RADET.

În același sens, la solicitarea RADET, Apa Nova a acceptat prin semnarea la data de 06.08.2008 a unui Proces-verbal („Procesul verbal din 06.08.2008”), ca :

- plata sumei de 25.720.790,83 lei reprezentând contravaloarea facturilor pentru apa rece cumpărată de RADET în perioada martie – iunie 2008 să fie făcută în trei tranșe egale în lunile noiembrie 2008 - ianuarie 2009, și
- facturile curente, respectiv facturile scadente emise de Apa Nova pentru apa rece cumpărată de RADET începând cu luna iulie 2008, să fie achitate în funcție de încasările RADET.

Ori, până la sfârșitul lunii octombrie 2008, RADET nu a efectuat nici o plată în contul facturilor curente emise de Apa Nova în perioada iulie-octombrie 2008, motiv pentru care Apa Nova, prin notificarea transmisă la data de 28.10.2008, a solicitat RADET plata în termen de 5 zile a sumei de 48.243.951,08. lei (din care suma de 44.229.861.54 lei reprezintă contravaloarea facturilor pentru apa rece cumpărată în anul 2008 și suma de 4.014.089.54 lei reprezintă penalități de întârziere calculate la data de 28.10.2008), și a convocat-o la data de 18.11.2008 în vederea efectuării procedurii de conciliere directă prevăzută de art. 720¹ Cod Procedură Civilă, în situația în care nu va achita suma menționată mai sus.

RADET nu a achitat suma datorată în termenul indicat în notificare, însă a participat la reuniunea din data de 18.11.2008, la care au participat în calitate de observatori și reprezentanți ai Primăriei Municipiului București desemnați urmare a solicitării transmise de Apa Nova prin scrisoarea nr. 45194 din data de 31.10.2008 adresată Primarului General.

Cu ocazia acestei reuniuni, RADET a precizat că nerespectarea angajamentelor de plată asumate prin Procesul verbal din data de 06.08.2008 este datorată faptului că ELCEN București a recurs la executarea silită pentru recuperarea creanței pe care o are asupra RADET, în valoare de peste 1.000.000.000 lei, prin oprirea conturilor bancare ale RADET. Toate încasările RADET, din care se scad creanțele privilegiate prevăzute de art.563 Cod de procedură civilă, sunt virate către ELCEN până la acoperirea integrală a creanței sale. De aceea, RADET poartă negocieri cu ELCEN cu privire la deblocarea conturilor, pentru a putea efectua plăți către ceilalți creditori, printre care și Apa Nova.

Apa Nova a indicat RADET că este imperativ să-și achite de urgență datoria pe care o are față de Apa Nova, altfel Apa Nova nu va mai avea lichiditățile necesare pentru buna desfășurare a activității sale, inclusiv pentru a putea realiza programele de investiții indispensabile respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune.

În plus, Apa Nova este expusă riscului major ca, tot din lipsa de lichidități, să nu-și poată îndeplini nici obligațiile din Contractele de Împrumut încheiate cu BERD și DEG pentru finanțarea lucrărilor de finalizare a stației de tratare a apei Crivina, în special obligația de a menține în permanență o rată a free cash flow-ului față de serviciul datoriei („DSCR”) de 1,2. În cazul în care RADET nu efectuează o plată de minimum 40.000.000 lei până la sfârșitul acestui an, DSCR va coborî mult sub 1,2 situație în care acțiunile pe care le pot

întreprinde băncile vor avea consecințe dezastruoase asupra activității sale și, implicit, asupra concesiunii acordate de Municipiul București.

Concluzia reuniunii din data de 18.11.2008 a fost ca procedura concilierii directe să fie amânată pentru data de 26.11.2008 pentru a da posibilitatea RADET de a obține un acord cu ELCEN București sau de a găsi alte soluții pentru plata imediată a datoriei către Apa Nova.

La reuniunea din data de 26.11.2008, RADET a informat Apa Nova că nu a ajuns încă la un acord cu ELCEN și nici nu există vreo soluție pentru plata imediată a datoriei către Apa Nova. De asemenea, RADET a precizat că dacă negocierile cu ELCEN nu se vor finaliza în sensul celor solicitate de RADET, RADET nu va putea efectua nici o plată către Apa Nova până la recuperarea integrală de ELCEN București a creanței asupra RADET, estimată pentru cel mai devreme la sfârșitul anului 2009.

2. Nerespectarea de către RADET a obligațiilor de plată a facturilor emise de Apa Nova asumate prin Contractul RADET și, respectiv, prin Procesul verbal din 06.08.2008, reprezintă un Eveniment de Forță Majoră ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune

Conform clauzei 45.3 din Contractul de Concesiune:

„Fără a limita caracterul general al acestei noțiuni, Evenimentele de Forță Majoră sunt definite ca fiind oricare evenimente ce nu pot fi controlate de Partea în cauză și ale căror efecte nu puteau fi evitate de către respectiva Parte și care afectează în mod substanțial drepturile și obligațiile unei Părți în baza acestui Contract (iar definiția Evenimentului de Forță Majoră va include atât actele cât și evenimentele la care se face referire mai jos precum și efectele lor asupra Sistemului și/sau orice componentă a acestuia și/sau capacitatea Concesionarului de a atinge Nivelele de Servicii).”

Printre evenimentele ce fac parte din categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 este enumerată, la litera g) a acestei clauze, și „încălcarea unui contract semnificativ”.

Contractul RADET și, respectiv, Procesul verbal din 06.08.2008, reprezintă contracte semnificative pentru Apa Nova deoarece, așa cum am arătat mai sus, Contractul RADET reprezintă 25% din cifra de afaceri a Apa Nova, iar sumele ce au făcut obiectul Procesului verbal din 06.08.2008 ale cărui efecte au încetat la data de 26.11.2008, astfel cum s-a constatat în Procesul verbal de conciliere încheiat de Apa Nova cu RADET, reprezintă contravaloarea facturilor pentru apa rece cumpărată de RADET pe aproape întreg anul 2008.

3. Consecințele nerespectării de către RADET a obligațiilor de plată a facturilor emise de Apa Nova asumate prin Contractul RADET și, respectiv, prin Procesul verbal din 06.08.2008

Valoarea datoriilor acumulate de RADET de la începutul acestui an și până la data prezentei Notificări, în sumă totală de 52.654.751,98 lei pune în prezent Apa Nova în

situația ca, din lipsă de lichidități, să nu mai poată realiza programele de investiții necesare respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune legate de îndeplinirea și menținerea Nivelurilor de Servicii prevăzute în acest contract.

Astfel :

- este afectată în special obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Acoperire - Proporție din străzile existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă” și Nivelul de Serviciu „Acoperire - Proporția străzilor existente din Zona de Servicii conectată la sistemul de canalizare”;
- este afectată obligația Apa Nova de a atinge și/sau menține și alte Nivele de Servicii pe care vi le vom notifica imediat după finalizarea evaluării pe care o realizăm în prezent.

Considerăm că efectele semnificative și negative ale nerespectării de către RADET a obligațiilor de plată a facturilor emise de Apa Nova asupra capacității Apa Nova de a-și îndeplini obligațiile sus menționate ar fi putut fi evitate dacă Concedentul și-ar fi îndeplinit obligația prevăzută de clauza 35.2 din Contractul de Concesiune de a prezenta Apa Nova garanțiile asupra RADET (garanții solicitate de Apa Nova încă de la începutul Concesiunii).

Apa Nova nu poate, în momentul de față, să estimeze durata consecințelor Evenimentului de Forță Majoră notificat prin prezenta.

Vă asigurăm că Apa Nova va respecta prevederile Clauzei 45.6 din Contractul de Concesiune, respectiv de a depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment și va informa Concedentul în legătură cu măsurile luate în acest sens.

În încheiere, vă reamintim că, conform clauzei 45.1 din Contractul de Concesiune :

„45.1 În situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din acest Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

45.1.1 Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui Eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor prevăzute în Anexa D la prezentul Contract;

45.1.2 Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Nivelele de Servicii) va fi prelungită cu Perioada Serviciilor Pierdute, perioada de timp pentru care Partea nu poate să își respecte obligația (obligațiile) specifică (e) ca urmare a existenței aceluși Eveniment de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza Clauzelor 45.5 și 45.6;


45.1.3 Durata Contractului va fi prelungită cu Perioada Serviciilor Pierdute și sub rezerva respectării de către Concesionar a prevederilor Clauzei 7 de mai sus; și

45.1.4 Concesionarul va avea dreptul la o Ajustare Extraordinară a Tarifului, conform Părții a IV-a a Caietului de Sarcini (Tariful)”.

Vă rog să primiți, Domnule Primar General, expresia întregii mele considerații.

Bruno ROCHE
Director General





Consiliului General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5

În atenția D-lui Sorin OPRESCU
Primar General

București, 12 decembrie 2008

Domnule Primar General,

S.C. Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO12276499 („Apa Nova”), legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General, în conformitate cu prevederile clauzelor 45.5 și 45.6 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29 Martie 2000, formulează prezenta

NOTIFICARE

privind persistența Evenimentului de Forță Majoră notificat de către Apa Nova prin adresa nr. 55628/28.11.2008 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 30789/28.11.2008, constând în încălcarea de către Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice București („RADET”) a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, eveniment ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune.

Evenimentul de Forță Majoră ce v-a fost notificat prin adresa mai sus menționată își produce efectele și în prezent.


În continuare Apa Nova nu poate estima durata consecințelor Evenimentului de Forță Majoră notificat însă precizăm că aceasta a procedat la formularea unei cereri de chemare în judecată împotriva RADET prin care a solicitat emiterea unei ordonanțe care să conțină somația de plată și obligarea RADET la plata sumelor datorate. Această cerere a fost depusă și înregistrată la Tribunalul București, secția comercială, primul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 02.02.2009.

Vă asigurăm că Apa Nova respectă prevederile Clauzei 45.6 din Contractul de Concesiune și depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil.

În acest sens, pentru diminuarea efectelor acestui eveniment reiterăm solicitarea ce v-a fost transmisă la data de 19.11.2008 prin scrisoarea comună de a promova o Hotărâre a CGMB care să confere posibilitatea ca pe viitor Apa Nova să factureze direct utilizatorilor săi cantitățile de apă rece pentru prepararea apei calde de consum.

Vă rog să primiți, Domnule Primar General, expresia întregii mele considerații.

Bruno ROCHE
Director General



S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, cod 010147
Tel: 310.02.74 Fax: 312.44.37
E-mail: office@apabucur.ro; http://www.apabucur.ro
Capital Social 53.497.460 RON
C.U.I.: R 12276949. O.R.C.: J40/9006/1999



Consiliului General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5

În atenția D-lui Sorin OPRESCU
Primar General

București, 20 ianuarie 2009

Stimate Domnule Primar General,

S.C. Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO12276499 („Apa Nova”), legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General, în conformitate cu prevederile clauzelor 45.5 și 45.6 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29 Martie 2000, formulează prezenta


NOTIFICARE

privind continuarea producerii efectelor și în prezent a Evenimentului de Forță Majoră ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune notificat de către Apa Nova prin adresa nr. 55628/28.11.2008 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 30789/28.11.2008. Va reamintim că acest Eveniment de Forță majora contă în încălcarea de către Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice București („RADET”) a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, respectiv a angajamentului de plată a facturilor emise de către Apa Nova.

Vă informăm că la data prezentei datoria RADET se ridică la suma 59.979.561,92 lei.

Precizăm că nici în prezent Apa Nova nu poate estima durata consecințelor Evenimentului de Forță Majoră notificat, încetarea acestora depinzând recuperarea integrala a creanței asupra RADET.

Vă rog să primiți, stimate domnule Primar General, expresia întregii mele considerații.


Bruno ROCHE,
Director General



Am primit
Stimate domnule
21.01.2009

Oprescu

APA NOVA
BUCUREȘTI

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL
REGISTRATURĂ GENERALĂ
INTRARE / IESIRE
Nr. 1952 din 18.02.2009



Consiliului General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5

În atenția D-lui Sorin OPRESCU
Primar General

București, 18 februarie 2009

Domnule Primar General,

S.C. Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO12276499 („Apa Nova”), legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General, în conformitate cu prevederile clauzelor 45.5 și 45.6 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29 Martie 2000, formulează prezenta

NOTIFICARE

privind continuarea și în prezent a producerii efectelor Evenimentului de Forță Majoră ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune, notificat de către Apa Nova prin adresa nr. 55628/28.11.2008 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 30789/28.11.2008.

După cum cunoașteți, acest Eveniment de Forță majora constă în încălcarea de către Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice București („RADET”) a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, respectiv a angajamentului de plată a facturilor emise de către Apa Nova.

La data prezentei datoria RADET se ridică la suma 61 093 334,26 lei.

Precizăm că nici în prezent Apa Nova nu poate estima durata consecințelor Evenimentului de Forță Majoră notificat, încetarea acestora depinzând de recuperarea integrala a creanței asupra RADET.

Vă rog să primiți, Domnule Primar General, expresia întregii mele considerații.

Bruno ROCHE,

Director General



Consiliului General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5

În atenția D-lui Sorin OPRESCU
Primar General

București, 06 martie 2009

Domnule Primar General,

S.C. Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO12276499 („Apa Nova”), legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General, în conformitate cu prevederile clauzelor 45.5 și 45.6 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29 Martie 2000, formulează prezenta

NOTIFICARE

privind continuarea producerii efectelor și în prezent a Evenimentului de Forță Majoră ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune notificat de către Apa Nova prin adresa nr. 55628/28.11.2008 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 30789/28.11.2008. Va reamintim că acest Eveniment de Forță majoră constă în încălcarea de către Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice București („RADET”) a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, respectiv a angajamentului de plată a facturilor emise de către Apa Nova.

Valoarea datoriilor acumulate de RADET până la data prezentei Notificări, în sumă totală de 60.958.030,66 lei pune Apa Nova în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu mai poată realiza programele de investiții necesare respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune legate de îndeplinirea și menținerea Nivelelor de Servicii prevăzute în acest contract.

Astfel, este afectată în special obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Acoperire - Proportie din străzile existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă” și Nivelul de Serviciu „Acoperire - Proportia străzilor existente din Zona de Servicii conectata la sistemul de canalizare”.


Precizăm că nici în prezent Apa Nova nu poate estima durata consecințelor Evenimentului de Forță Majoră notificat, încetarea acestora depinzând de recuperarea integrala a creanței asupra RADET.

Vă rog să primiți, Domnule Primar General, expresia întregii mele considerații.

Bruno ROCHE,

Director General



Consiliului General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5

În atenția D-lui Sorin OPRESCU
Primar General

București, 22 aprilie 2009

Domnule Primar General,

S.C. Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO12276499 („Apa Nova”), legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General, în conformitate cu prevederile clauzelor 45.5 și 45.6 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29 Martie 2000, formulează prezenta

NOTIFICARE

privind continuarea producerii efectelor și în prezent a Evenimentului de Forță Majoră ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune notificat de către Apa Nova prin adresa nr. 55628/28.11.2008 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 30789/28.11.2008. Vă reamintim că acest Eveniment de Forță majoră constă în încălcarea de către Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice București („RADET”) a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, respectiv a angajamentului de plată a facturilor emise de către Apa Nova.

Valoarea datoriilor acumulate de RADET până la data prezentei Notificări, în sumă totală de 60.858.387,36 lei pune Apa Nova în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu mai poată realiza programele de investiții necesare respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune legate de îndeplinirea și menținerea Nivelelor de Servicii prevăzute în acest contract.

Astfel, este afectată în special obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporție din străzile existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă” și Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporția din străzile existente în Zona de Servicii conectată la sistemul de canalizare”.

Precizăm că nici în prezent Apa Nova nu poate estima durata consecințelor Evenimentului de Forță Majoră notificat, încetarea acestora depinzând de recuperarea integrală a creanței asupra RADET.

Vă rog să primiți, Domnule Primar General, expresia întregii mele considerații.

Bruno ROCHE,

Director General



S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, cod 011447
Tel: 310.02.74 Fax: 312.44.37
E-mail: office@apabucur.ro; http://www.apabucur.ro
Capital Social 53.497.480 RON
C.U.I.: R 12276049, C.F.R.C.: J40/9006/1999



Consiliului General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5

În atenția D-lui Sorin OPRESCU
Primar General

București, 29 mai 2009

Domnule Primar General,

S.C. Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO12276499 („Apa Nova”), legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General, în conformitate cu prevederile clauzelor 45.5 și 45.6 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29 Martie 2000, formulează prezenta

NOTIFICARE

privind continuarea producerii efectelor și în prezent a Evenimentului de Forță Majoră ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune notificat de către Apa Nova prin adresa nr. 55628/28.11.2008 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 30789/28.11.2008. Vă reamintim că acest Eveniment de Forță majoră constă în încălcarea de către Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice București („RADET”) a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, respectiv a angajamentului de plată a facturilor emise de către Apa Nova.

Valoarea datoriilor acumulate de RADET până la data prezentei Notificări, în sumă totală de **60 312 292,45** lei pune Apa Nova în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu mai poată realiza programele de investiții necesare respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune legate de îndeplinirea și menținerea Nivelelor de Servicii prevăzute în acest contract.

Astfel este afectată în special obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporție din străzile existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă” și Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporția din străzile existente în Zona de Servicii conectată la sistemul de canalizare”.

Precizăm că nici în prezent Apa Nova nu poate estima durata consecințelor Evenimentului de Forță Majoră notificat, încetarea acestora depinzând de recuperarea integrală a creanței asupra RADET.

Vă rog să primiți, Domnule Primar General, expresia întregii mele considerații.

Bruno ROCHE
Director General



Consiliului General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5

În atenția D-lui Sorin OPRESCU
Primar General

București, 24 iunie 2009

Domnule Primar General,

S.C. Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO12276499 („Apa Nova”), legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General, în conformitate cu prevederile clauzelor 45.5 și 45.6 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29 Martie 2000, formulează prezenta

NOTIFICARE

privind continuarea producerii efectelor și în prezent a Evenimentului de Forță Majoră ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune notificat de către Apa Nova prin adresa nr. 55628/28.11.2008 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 30789/28.11.2008. Vă reamintim că acest Eveniment de Forță majoră constă în încălcarea de către Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice București („RADET”) a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, respectiv a angajamentului de plată a facturilor emise de către Apa Nova.


Valoarea datoriilor acumulate de RADET până la data prezentei Notificări, în sumă totală de 60.312.292,45 lei pune Apa Nova în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu mai poată realiza programele de investiții necesare respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune legate de îndeplinirea și menținerea Nivelelor de Servicii prevăzute în acest contract.

Astfel, este afectată în special obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporție din străzile existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă” și Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporția din străzile existente în Zona de Servicii conectată la sistemul de canalizare”.

Precizăm că nici în prezent Apa Nova nu poate estima durata consecințelor Evenimentului de Forță Majoră notificat, încetarea acestora depinzând de recuperarea integrală a creanței asupra RADET.

Vă rog să primiți, Domnule Primar General, expresia întregii mele considerații.

Bruno ROCHE,
Director General



Consiliului General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5

Domnului Sorin OPRESCU
Primar General

București, 23 iulie 2009

Domnule Primar General,

S.C. Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO12276499 („Apa Nova”), legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General, în conformitate cu prevederile clauzelor 45.5 și 45.6 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29 Martie 2000, formulează prezenta

NOTIFICARE

privind continuarea producerii efectelor și în prezent a Evenimentului de Forță Majoră ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune notificat de către Apa Nova prin adresa nr. 55628/28.11.2008 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 30789/28.11.2008. Vă reamintim că acest Eveniment de Forță majoră constă în încălcarea de către Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice București („RADET”) a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, respectiv a angajamentului de plată a facturilor emise de către Apa Nova.

Valoarea datoriilor acumulate de RADET până la data prezentei Notificări, în sumă totală de 59,702,653.61 (fără penalități) pune în continuare Apa Nova în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu poată realiza programele de investiții necesare respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune legate de îndeplinirea și menținerea Nivelelor de Servicii prevăzute în acest contract.

Așa cum v-am mai informat, este afectată în special obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporție din străzile existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă” și Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporția din străzile existente în Zona de Servicii conectată la sistemul de canalizare”.

În egală măsură este afectată și obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Apa facturată și contorizată ca procent din apa produsă”.

Menționăm că nici în prezent Apa Nova nu poate estima durata consecințelor Evenimentului de Forță Majoră notificat, încetarea acestora depinzând de recuperarea integrală a creanței asupra RADET.

Vă rog să primiți, Domnule Primar General, expresia întregii mele considerații.

Bruno ROCHE,
Director General



S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, cod 010147
Tel: 310.02.74 Fax: 312.44.37
E-mail: office@apabucur.ro; http://www.apabucur.ro
Capital Social 53.497.460 RON
C.I.F.: RO12276499, O.R.C.: J40/9006/1999



Telefon Registratura: 3055574 sau
3055500/3055555 int 2000

PMB Registratura
23.07.2009

Nr_Înreg: 848023

NSVD:

Cetățean: S.C. APA NOVA
BUCUREȘTI
S.A. -

Adr_Cetățean: Strada Aristide
Demetriade Nr. 2
Bl. Sc. El. Ap.
Bucuresti

Tel:

Depus pe: 23.07.2009
14:01:43

Term: 22.08.2009

Ghiseu: 13

Cond.PMB Subordonare
Directa PG

Direcție Cabinet Primar
General demnitar

Comp:

Probl: CPG - Probleme
diverse

Desc Probl: NOTIFICARE

Adresa

Doc: Cerere Original

Inf Supl:



Consiliului General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5

În atenția D-lui Sorin OPRESCU
Primar General

București, 20 august 2009

Domnule Primar General,

S.C. Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO12276499 („Apa Nova”), legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General, în conformitate cu prevederile clauzelor 45.5 și 45.6 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29 Martie 2000, formulează prezenta

NOTIFICARE

privind continuarea producerii efectelor și în prezent a Evenimentului de Forță Majoră ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune notificat de către Apa Nova prin adresa nr. 55628/28.11.2008 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 30789/28.11.2008. Vă reamintim că acest Eveniment de Forță majoră constă în încălcarea de către Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice București („RADET”) a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, respectiv a angajamentului de plată a facturilor emise de către Apa Nova.

Valoarea datoriilor acumulate de RADET până la data prezentei Notificări, în sumă totală de **54,440,139.20** lei (fără penalități) pune în continuare Apa Nova în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu poată realiza programele de investiții necesare respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune legate de îndeplinirea și menținerea Nivelelor de Servicii prevăzute în acest contract.

Așa cum v-am mai informat, este afectată în special obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporție din străzile existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă” și Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporția din străzile existente în Zona de Servicii conectată la sistemul de canalizare”.

În egală măsură este afectată și obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Apa facturată și contorizată ca procent din apa produsă”.

Menționăm că nici în prezent Apa Nova nu poate estima durata consecințelor Evenimentului de Forță Majoră notificat, încetarea acestora depinzând de recuperarea integrală a creanței asupra RADET.

Vă rog să primiți, Domnule Primar General, expresia întregii mele considerații.

Bruno ROCHE,
Director General

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, cod 010147
Tel: 310.02.74 Fax: 312.44.37
E-mail: office@apabucur.ro; http://www.apabucur.ro
Capital Social 53.497.460 RON
C.I.F.: RO12276499, C.R.C.: J40/9006/1999



Telefon Registratura: 3055574 sau
3055500/3055555 int 2000

PMB Registratura
20.08.2009

Nr_Înreg: 854334

NSVD:

Cetățean: APA NOVA SA -

Adr_Cetățean: Strada Aristide
Demetriade Nr. 2 Bl. Sc.
Et. Ap. Bucuresti

Tel: 3100274

Depus pe: 20.08.2009 15:52:41

Term: 19.09.2009

Ghiseu: 8

Cond.PMB Subordonare Directa PG

Direcție Cabinet Primar General
demnitar

Comp:

Probl: CPG - Probleme diverse

Desc Probl: NOTIFICARE
REFERITOR
CONTRACT
CONXCESIUNE CU
PRIVIRE LA
FURNIZAREA DE
SERVICII

Adresa

Doc: Cerere Original

Inf Supl:



Consiliului General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5

În atenția D-lui Sorin OPRESCU
Primar General

București, 17 septembrie 2009

Domnule Primar General,

S.C. Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO12276499 („Apa Nova”), legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General, în conformitate cu prevederile clauzelor 45.5 și 45.6 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29 Martie 2000, formulează prezenta

NOTIFICARE

privind continuarea producerii efectelor și în prezent a Evenimentului de Forță Majoră ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune notificat de către Apa Nova prin adresa nr. 55628/28.11.2008 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 30789/28.11.2008. Vă reamintim că acest Eveniment de Forță Majoră constă în încălcarea de către Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice București („RADET”) a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, respectiv a angajamentului de plată a facturilor emise de către Apa Nova.

Valoarea datoriilor acumulate de RADET până la data prezentei Notificări, în sumă totală de **54,474,675.50 lei** (fără penalități) pune în continuare Apa Nova în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu poată realiza programele de investiții necesare respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune legate de îndeplinirea și menținerea Nivelelor de Servicii prevăzute în acest contract.

Așa cum v-am mai informat, este afectată în special obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporție din străzile existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă” și Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporția din străzile existente în Zona de Servicii conectată la sistemul de canalizare”.

În egală măsură este afectată și obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Apa facturată și contorizată ca procent din apa produsă”.

Menționăm că nici în prezent Apa Nova nu poate estima durata consecințelor Evenimentului de Forță Majoră notificat, încetarea acestora depinzând de recuperarea integrală a creanței asupra RADET.

Vă rog să primiți, Domnule Primar General, expresia întregii mele considerații.

Bruno ROCHE,
Director General

Telefon Registratura: 3055574 sau
3055500/3055555 int 2000

PMB Registratura
17.09.2009

Nr_Înreg: 860789

NSVD:

Cetățean: APA NOVA SA -

Adr_Cetățean: Strada Aristide
Demetriade Nr. 2 Bl. Sc.
Et. Ap. Bucuresti

Tel: 3100274

Depus pe: 17.09.2009 11:21:40

Term: 17.10.2009

Ghiseu: 8

Cond.PMB Subordonare Directa PG

Direcție Cabinet Primar General
demnitar

Comp:

Probl: CPG - Probleme diverse

Desc Probl: ADRESA 45229/ 2009
REF CONTRACT
CONCESIUNE

Adresa

Doc: Cerere Original

Inf Supl:

56339, 16.10.09



Consiliul General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5

În atenția Domnului Sorin OPRESCU
Primar General

București, 16 octombrie 2009

Domnule Primar General,

S.C. Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO12276499 („Apa Nova”), legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General, în conformitate cu prevederile clauzelor 45.5 și 45.6 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29 Martie 2000, formulează prezenta

NOTIFICARE

privind continuarea producerii efectelor și în prezent a Evenimentului de Forță Majoră ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune notificat de către Apa Nova prin adresa nr. 55628/28.11.2008 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 30789/28.11.2008. Vă reamintim că acest Eveniment de Forță Majoră constă în încălcarea de către Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice București („RADET”) a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, respectiv a angajamentului de plată a facturilor emise de către Apa Nova.


Valoarea datoriilor acumulate de RADET până la data prezentei Notificări, în sumă totală de **54.501.624,39 lei** (fără penalități) pune în continuare Apa Nova în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu poată realiza programele de investiții necesare respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune legate de îndeplinirea și menținerea Nivelurilor de Servicii prevăzute în acest contract.

Așa cum v-am mai informat, este afectată în special obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporție din străzile existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă” și Nivelul de Serviciu „Acoperire – Proporția din străzile existente în Zona de Servicii conectată la sistemul de canalizare”.

În egală măsură este afectată și obligația Apa Nova de a atinge Nivelul de Serviciu „Apa facturată și contorizată ca procent din apa produsă”.

Menționăm că nici în prezent Apa Nova nu poate estima durata consecințelor Evenimentului de Forță Majoră notificat, încetarea acestora depinzând de recuperarea integrală a creanței asupra RADET.

Vă rog să primiți, Domnule Primar General, expresia întregii mele considerații.

 Bruno ROCHE,
Director General

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, cod 010147
Tel: 310.02.74 Fax: 312.44.37
E-mail: office@apabucur.ro; http://www.apabucur.ro
Capital Social 53.497.460 RON
C.I.F.: RO12276499, O.R.C.: J40/9006/1999



Telefon Registratura: 3055574 sau
3055500/3055555 int 2000

PMB Registratura
16.10.2009

Nr_Înreg: 866707

NSVD:

Cetașean: APA NOVA SA -

Adr_Cetașean: Strada Aristide
Demetriade Nr. 2 Bl. Sc.
Et. Ap. Bucuresti

Tel: 3100274

Depus pe: 16.10.2009 09:17:31

Term: 15.11.2009

Ghiseu: 2

Cond.PMB Subordonare Directa
PG

Direcție Cabinet Primar General
demnitar

Comp:

Probl: CPG - Probleme
diverse

Desc Probl: NOTIFICARE

Adresa

Doc: Cerere Original

Inf Supl:

Consiliului General al Municipiului București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5

În atenția D-lui Sorin OPRESCU
Primar General

Spre știința : D-lui Mircea CONSTANTINESCU

București, 23 septembrie 2009

Stimate Doamne Primar General,

După cum cunoașteți, valoarea datoriilor acumulate de RADET în cursul anului 2008 față de societatea noastră, SC Apa Nova București SA (Apa Nova), a pus Apa Nova în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu mai poată realiza programele de investiții necesare respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune legate de îndeplinirea și menținerea Nivelelor de Servicii.

Din acest motiv, Apa Nova a notificat Concedentului, începând cu data de 28.11.2008, apariția și continuarea efectelor Evenimentului de Forță Majoră constând din încălcarea de către RADET a angajamentelor contractuale față de Apa Nova, eveniment ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune.

De asemenea, tot din lipsă de lichidități Apa Nova nu a putut să-și îndeplinească nici obligațiile din Contractele de Împrumut încheiate cu BERD și DEG pentru finanțarea lucrărilor de finalizare a stației de tratare a apei Crivina, în special obligația de a menține în permanență o rată de 1,2 a free cash flow-ului față de serviciul datoriei („indicatorul DSCR”). Astfel, cu ocazia evaluării de către bănci a indicatorului DSCR la data de 31.12.2008 (acest indicator fiind evaluat de două ori pe an, la 30 iunie și 31 decembrie), valoarea acestuia a fost de 0,74. În mod cu totul excepțional, băncile au fost de acord să acorde Apa Nova un moratoriu de 6 luni. Cu mari eforturi, Apa Nova a reușit să îndeplinească indicatorul DSCR la evaluarea din data de 30 iunie 2009, însă șansele ca la viitoarea evaluare acest indicator să fie îndeplinit sunt foarte reduse dacă Apa Nova nu va recupera datoria RADET, în prezent în sumă de 54.474.675,50 lei (fără penalități) .

Într-o astfel de situație, acțiunile pe care le pot întreprinde băncile vor avea consecințe extrem de grave asupra activității Apa Nova și, implicit, asupra funcționării serviciului de alimentare cu apa și de canalizare.

Așa cum am menționat în diversele notificări transmise Concedentului, efectele semnificative și negative ale nerespectării de către RADET a obligațiilor de plată a facturilor emise de Apa Nova asupra capacității Apa Nova de a-și îndeplini obligațiile sus menționate ar fi putut fi evitate dacă Concedentul și-ar fi îndeplinit obligația prevăzută de clauza 35.2 din Contractul

de Concesiune de a prezenta Apa Nova garanțiile asupra RADET (garanții solicitate de Apa Nova încă de la începutul Concesiunii).

Pentru a limita consecințele acestor situații este imperativă plata întregii datorii RADET până la finele anului 2009.

Deși prin HCGMB nr.424/22.12.2008, Municipiul București a preluat la bugetul local datoria principală a RADET către ELCEN, în sumă de 743,4 milioane lei, RADET nu are capacitatea de a plăti integral și din surse proprii datoria către Apa Nova.

În consecință, solicităm încă o dată Concedentului să-și respecte obligația asumată prin clauza 35.3. din Contractul de Concesiune conform căreia „*Concedentul va achita sau va determina achitarea către Concesionar a valorii Facturilor neplătite și cu scadență întârziată ale RADET (altele decât Creanțele asupra RADET) în eventualitatea și în măsura în care aceste Facturi rămân neachitate pe o perioadă de cel puțin 6 (șase) luni după scadența acestora*”.

Cu speranța că veți răspunde favorabil acestei solicitări, motivată de iminența consecințelor negative asupra Concesiunii a nerespectării de RADET a obligației de plată a facturilor emise de Apa Nova pentru serviciile furnizate în cursul anului 2008, vă rugăm să primiți, Domnule Primar General, expresia întregii noastre considerații.



Bruno ROCHE
Director General



Telefon Registratura: 3055574 sau
3055500/3055555 int 2000

PMB Registratura
23.09.2009

Nr_Înreg: 862054

NSVD:

Cetățean: APA NOVA SA -

Adr_Cetățean: Strada Aristide
Demetriade Nr. 2 Bl. Sc.
Et. Ap. Bucuresti

Tel: 3100274

Depus pe: 23.09.2009 13:06:07

Term: 23.10.2009

Ghiseu: 4

Cond.PMB Subordonare Directa
PG

Directie Cabinet Primar General
demnitar

Comp:

Probl: CPG - Probleme
diverse

Desc Probl: PRECIZARI REF LA
VALOARE
ADATORILOR
ACUMULATE DE
RADET FATA DE
APA NOVA

Adresa

Doc: Cerere Original

Inf Supl:

PROCES-VERBAL
DIN DATA DE 06.10.2009



Încheiat între :

1. Dna Carmen COMAN, Director Comercial la S.C. Apa Nova Bucuresti SA („ANB”) cu sediul în Bucuresti, str. Aristide Demetriade nr.2, sectorul 1, înmatriculată la Registrul comerțului cu nr J40/9006/1999, CIF RO 12276949,
- și
2. Dan MAVRODIN, Director Economic la Regia Autonomă pentru Distribuția Energiei Termice („RADET”), cu sediul în București str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3, înmatriculată la Registrul comerțului cu nr. J40/195/1991, CIF RO 361218,

În perioada 29.09.2009 – 05.10.2009 reprezentanții ai ANB și RADET au efectuat o verificare a plăților efectuate de RADET raportat la facturile emise de ANB cu scopul de a identifica eventualele diferențe (și proveniența lor) între soldul din evidențele contabile ale ANB și soldul din evidențele contabile ale RADET la data 30.09.2009 (anexa 1)

Reprezentanții ANB și RADET care au efectuat verificările au fost:

- 1) din partea ANB, dna. Paula Visinescu,
- 2) din partea RADET, dna. Cristina Kuti

Din această verificare au fost excluse facturile emise ANB, în valoare de 71.391,08 lei pentru serviciile furnizate RADET la punctul termic „Floarea Rosie” aceste facturi facând obiectul unor discuții separate între ANB și RADET și factura în valoare de 490.297,16 lei care este în procedura de anulare.

Dupa efectuarea verificarilor și a calculelor a rezultat o diferență (în valoare de 3.293,58 lei) între soldul din evidențele contabile ale ANB (în valoare de 54.104.242,71 lei) și soldul din evidențele contabile ale RADET (în valoare de 54.107.536,29 lei).

Având în vedere rezultatul verificării ANB și RADET au convenit ca soldul din evidențele contabile ale ANB este cel corect, acesta reprezentând valoarea datoriei RADET către ANB la data de 30.09.2009, adică 54.104.242,71 lei.

Prezentul Proces-verbal în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Pentru SC Apa Nova Bucuresti SA

Carmen COMAN, Director Comercial

Paula Visinescu

Pentru RADET Bucuresti

Dan MAVRODIN, Director Economic

Cristina Kuti