

# Punctul 10

## HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 122/2016 privind rezilierea contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor" și restituirea sumelor primite de la M.D.R.A.P

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții –Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe și Unității de Implementare a proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor"

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În baza Programului Operațional Regional 2007 – 2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007;

Având în vedere contractul de finanțare nr. 3949/15.11.2013 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) – AMPOR, Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov – Organism Intermediar pentru POR și UAT Municipiul București privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea proiectului nr. 3949 intitulat "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor" și actele adiționale la acesta;

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 115/2010 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 149/2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor", în vedere obținerii finanțării investiției prin POR 2007-2013 – Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1;

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 116/2010 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 150/2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor" în valoare de 22.339.558,39 lei, inclusiv TVA, în vederea cofinanțării prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, precum și contribuția proprie a Municipiului București la finanțarea cheltuielilor eligibile pentru proiect;

Având în vedere H.C.G.M.B nr. 271/22.12.2015 privind includerea în lista de investiții a municipiului București pentru anul 2016 a proiectului cod SMIS 31313 "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor" și aprobarea finanțării de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a costurilor suplimentare conexe aferente acestuia;

Având în vedere Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;

Având în vedere prevederile art. 41, și ale art. 49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele tehnice legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.b), alin.(4) lit. f), și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**H O T Ă R Ă Ș T E:**

Art.I Art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 122/2016 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 Se aprobă restituirea sumei de 331.852,61 lei primită de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă din conturile de venituri bugetare în care au fost încasate aceste sume.”

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 122/2016 rămân neschimbate.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința.....a Consiliului General al Municipiului București din data de.....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
Georgiana Zamfir



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Cabinet Primar General

### EXPUNERE DE MOTIVE

Municipiul București a derulat proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor*”, conform contractului de finanțare nr. 3949/15.11.2013, cod SMIS 31313, încheiat între Municipiul București, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov, proiect aprobat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 “Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Termenul pentru finalizarea proiectului conform contractului de finanțare a fost 30.06.2016.

Proiectul nu a fost finalizat la termenul specificat în contractul de finanțare de 30.06.2016 deoarece:

- procedura de achiziție pentru contractul de *execuție lucrări și furnizare echipamente medicale și mobilier specific* a fost anulată în data de 22.03.2016 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice ca urmare a Raportului procedurii 465/10.03.2016 (ofertele depuse au fost neconforme).
- timp insuficient pentru demararea unei proceduri noi și executarea lucrărilor și furnizarea echipamentelor medicale în termen.

Prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 122/2016 a fost aprobată rezilierea contractului de finanțare și restituirea sumei totale de **331.852,61** lei (TVA inclus) din excedentul bugetului local al Municipiului București.

Ca urmare a punctului de vedere emis de Ministerul de Finanțelor Publice respectiv *restituirea se va face din conturile de venituri bugetare unde s-au primit*, supun spre dezbateră și aprobarea Consiliului General al Municipiului București modificarea Hotărârea C.G.M.B. nr. 122/2016 prin punerea în acord cu punctul de vedere al Ministerului de Finanțelor Publice pentru restituirea sumei totale de **331.852,61** lei (TVA inclus).

PRIMĂRII  
PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA

DIRECȚIA JURIDICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV,  
Adrian IORDACHE





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Directia Management Proiecte si Finantari Externe

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
CABINET SECRETAR GENERAL  
Nr. 5161/6  
20. 12. 5. OCT. 2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ  
Nr. 9943  
25 OCT. 2016

### RAPORT DE SPECIALITATE

Municipiul București a derulat proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor*”, conform contractului de finanțare nr. 3949/15.11.2013, cod SMIS 31313, în valoare de 22.323.988,99 lei, încheiat între Municipiul București, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov, proiect aprobat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 “Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Termenul pentru finalizarea proiectului conform contractului de finanțare a fost 30.06.2016.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate furnizate de ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor în scopul ameliorării calității și aducerea nivelului acestor servicii la standardele europene, prin realizarea unui context pozitiv atât pentru creșterea gradului de sănătate și al participării populației la piața muncii, cât și pentru creșterea gradului general de atractivitate a regiunii București Ilfov printr-o oferta de facilități medicale îmbunătățite.

Prin proiect s-au propus următoarele activități aferente contractului de execuție lucrări și furnizare echipamente medicale și mobilier specific:

- Lucrări de consolidare, reabilitare, modernizare a clădirii ambulatoriului
- Procurare, livrare și montaj echipamente lucrări / utilaje tehnologice
- Procurare, livrare și montaj echipamente și aparatură medicală (*aparat RMN, aparat Computer Tomograf, Aparat radiologie digitală, Ecograf osteoarticular cu module diferențiate etc.*)
- Procurare, livrare și montaj mobilier medical.

În cadrul proiectului au fost atribuite contractele de servicii, respectiv *management de proiect, asistenta tehnica din partea proiectantului, asistenta tehnica prin diriginți de șantier, promovare si publicitate, audit tehnico – financiar.*

Pentru atribuirea contractului de execuție lucrări și furnizare echipamente medicale și mobilier specific pentru **proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie FOIȘOR”**, au fost efectuate două revizuri ale proiectului tehnic.

Ambele proceduri de atribuire a contractului de lucrări și furnizare echipamente medicale și mobilier specific au fost anulate, deoarece ofertele depuse au fost neconforme/inacceptabile.

În aceste condiții proiectul nu s-a finalizat la termenul specificat în contractul de finanțare respectiv data de 30.06.2016, deoarece:

- procedura de achiziție pentru contractul de *execuție lucrări și furnizare echipamente medicale și mobilier specific* a fost anulată în data de 22.03.2016 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice ca urmare a Raportului procedurii 465/10.03.2016 (ofertele depuse au fost neconforme).
- timp insuficient pentru demararea unei proceduri noi și executarea lucrărilor și furnizarea echipamentelor medicale în termen.



➤ contractul de finanțare nu va putea fi prelungit ulterior acestei date, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013) 1573, prin care reglementează închiderea programelor operationale.

Cauzele nefinalizării la termen a proiectului „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie FOIȘOR*”:

- Procedura îndelungată și greoaie de selecție a determinat scurtarea perioadei de implementare alocată proiectului.
- Legislația aplicabilă achizițiilor publice determină perioade lungi de derulare a procedurilor necesare atribuirii contractelor de servicii și lucrări.
- Neconcordanțele și erorile identificate în Proiectul Tehnic au necesitat revizuirea acestuia de două ori (în 2014, respectiv 2015)
- Oferte neconforme care au determinat anularea procedurii de achiziție a contractului de lucrări.
- Solicitarea de reziliere unilaterală a contractului de management de proiect ceea ce a condus la retragerea experților din cadrul procedurii de achiziție a contractului de lucrări

Până la data de 30.06.2016, au fost cheltuite următoarele sume pentru activități aferente implementării proiectului:

Nr. Crt.	Descrierea activitate	Plăți realizate (inclusiv TVA)	Entitate care a realizat activitatea
1.	Studiu de fezabilitate (SF) și cerere de finanțare	295.499,16 lei	ASSMB
2.	Proiect tehnic (PT)	139.810,00 lei	ASSMB
3.	Taxe și avize aferente SF și PT	12.296,06 lei	ASSMB
-	<b>Total plăți realizate de ASSMB</b>	<b>447.605,22 lei</b>	<b>Sumă inclusă în HCGMB 116/2010 și 150/2010 de aprobare proiect</b>
1.	Informare și publicitate ( <i>anunț de presă în 3 ziare de interes local și realizare / distribuție pliante în an 2014</i> )	5.899,92 lei	PMB
2.	Management proiect ( <i>rapoarte progres și rapoarte lunare fizice și financiare</i> )	22.493,04 lei	PMB
-	<b>Total plăți realizate de PMB</b>	<b>28.392,96 lei</b>	<b>Sumă inclusă în HCGMB 116/2010 și 150/2010 de aprobare proiect</b>
-	<b>Total plăți realizate de ASSMB și PMB până în prezent</b>	<b>476.000,18 lei</b>	<b>Sumă inclusă în HCGMB 116/2010 și 150/2010 de aprobare proiect</b>

Pentru cheltuielile eligibile realizate în cadrul proiectului, s-au depus 2 cereri de rambursare, iar AMPOR a rambursat Municipiului București suma totală de **331.852,61 lei** (TVA inclus).

Prin Hotărârea nr. 122/26.05.2016, Consiliul General al Municipiului București a aprobat următoarele:

- rezilierea contractului de finanțare nerambursabilă nr. 3949/15.11.2013 pentru proiectul „*Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor*” (articolul 1 din Hotărâre);
- utilizarea excedentului bugetului local al Municipiului București pentru restituirea sumei de 331.852,61 lei primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă și includerea în bugetul local al Municipiului București pe anul 2016 pe codurile de clasificare bugetară ce vor fi indicate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (articolul 2 din Hotărâre).

Pentru aplicarea art. 2 din Hotărârea nr. 122/26.05.2016, Primăria Municipiului București a solicitat la Ministerul Finanțelor Publice precizări privind modul de restituire a sumei de 331.852,61 lei și a primit răspuns prin adresa nr. 418113/21.09.2016 că restituirea acestei sume se face din conturile de venituri bugetare de unde s-a primit.

Ca urmare a punctului de vedere emis de Ministerul de Finanțelor Publice, Direcția Venituri a solicitat prin adresa nr. 288/21.10.2016, modificarea Hotărârea C.G.M.B. nr. 122/26.05.2016 prin punerea în acord cu punctul de vedere al Ministerul de Finanțelor Publice respectiv prin precizarea faptului că *restituirea sumei de 331.852,61 lei se va face din conturile de venituri bugetare unde s-au primit.*

Ca urmare a celor prezentate mai sus, este necesară modificarea art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 122/2016, noua Hotărâre urmând a avea următorul cuprins:

*Art.I. Art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 122/26.05.2016 se modifică și va avea următorul cuprins:*

*„Art. 2 Se aprobă restituirea sumei de 331.852,61 lei primită de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă din conturile de venituri bugetare în care au fost încasate aceste sume.”*

*Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 122/26.05.2016 rămân neschimbate.*

Având în vedere cele prezentate anterior, pentru punerea în acord cu punctul de vedere al Ministerul de Finanțelor Publice nr. 418113/21.09.2016, supun spre dezbateră și aprobarea Consiliului General al Municipiului București alăturatul proiect de hotărâre *privind modificarea art. 2 din HCGMB nr.122/26.05.2016.*

**MANAGER PROIECT,**

**Dragoș DIMITRIU**

