



1

- Căsuță de  
Transportare  
- Căsuțe de  
- Căsuțe de  
21.07.2023

## Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT  
Conform art. 243 alin. 1 lit. a)  
din O.U.G. nr. 57/2019  
SECRETAR GENERAL



### HOTĂRÂRE

**pentru modificarea HCGMB nr. 225/19.04.2018 privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 395/2016 si aprobarea Studiului de oportunitate „Achizitionare tramvaie si echipamente necesare imbunatatirii transportului public de calatori pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55”**

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi și Direcției Generale Management Proiecte cu Finantare Externa;

Văzând raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile:

- Legii 98/2016 privind achizițiile publice
- Instrucțiunea Președintelui ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 225/19.04.2019 se modifica conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

**Art.3** Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 690/18.10.2018 rămân neschimbate.

**Art.4** Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de .....

**Președinte de ședință**

**Secretar General  
al Municipiului București**

București \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**aferei studiului de oportunitate**

**"Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55"**

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Valoarea totală estimată a investiției:</b>                                  | <b>881.496.817,60 lei fără T.V.A.</b><br><b>1.048.981.212,94 lei cu T.V.A.</b> |
| <b>2. Numărul total de tramvaie<br/>cu podea complet coborâtă din gama de 36 m</b> | <b>100 buc.</b>  |
| <b>3. Durata maximă de realizare a investiției</b>                                 | <b>31.12.2023</b>  |



NR. 124155/21.07.2023

### REFERAT DE APROBARE

**pentru modificarea HCGMB nr. 225/19.04.2018 privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 395/2016 si aprobarea Studiului de oportunitate „Achizitionare tramvaie si echipamente necesare imbunatatirii transportului public de calatori pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55”**

Prin adoptarea Hotărârii nr. 225/19.04.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si Studiul de oportunitate "Achizitionare tramvaie si echipamente necesare imbunatatirii transportului public de calatori pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55".

In data de 11.05.2021, Municipiul Bucuresti a incheiat contractul de furnizare nr. 66 a pentru furnizarea a 100 de tramvaie cu Asocierea Astra Vagoane Călători SA (lider) – CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. (asociat), contract in valoarea de 840.882.207 lei fără TVA.

Prin notificarea din data de 09.02.2023 (in anexa) S.C.A. Țuca, Zbârcea și Asociații, în calitate de reprezentanti conventionali ai Astra Vagoane Calatori S.A., solicita încheierea unui act adițional prin care să se implementeze actualizarea prețului Contractului în conformitate cu dispozițiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 și cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunile Președintelui ANAP nr. 1/2021 cu un procent de **4,83%**, reprezentând fluctuația indicelui prețului producției industriale în perioada August 2019 – Decembrie 2020.

Avand in vedere cele de mai sus, prin aplicarea procentului de 4,83% reprezentând fluctuația indicelui prețului producției industriale în perioada August 2019 – Decembrie 2020, valoarea totala a contractului se va modifica de la 840.882.207 lei fara TVA la **881.496.817,60 lei fara TVA**.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum si raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi si al Direcției Generale Management Proiecte cu Finantare Externa, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre pentru modificarea HCGMB nr. 225/19.04.2018 privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 395/2016 si aprobarea Studiului de oportunitate „Achizitionare tramvaie si echipamente necesare imbunatatirii transportului public de calatori pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55".

**PRIMAR GENERAL**

**Nicușor DAN**



**Direcția Juridică  
Director Executiv  
Adrian IORDACHE**



Întocmit: Alexandru NISTOR



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Transporturi

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

nr. 23269/21.04.2023

## RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea HCGMB nr. 225/19.04.2018 privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 395/2016 si aprobarea Studiului de oportunitate „Achizitionare tramvaie si echipamente necesare imbunatatirii transportului public de calatori pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55”

Prin adoptarea Hotărârii nr. 225/19.04.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si Studiul de oportunitate "Achizitionare tramvaie si echipamente necesare imbunatatirii transportului public de calatori pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55".

In data de 11.05.2021, Municipiul Bucuresti a incheiat contractul de furnizare nr. 66 a pentru furnizarea a 100 de tramvaie cu Asocierea Astra Vagoane Călători SA (lider) – CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. (asociat), contract in valoarea de 840.882.207 lei fără TVA.

În data de 20.10.2021 (in anexa) SC ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA a solicitat Municipiului București actualizarea prețului contractului de furnizare cu un procent de 6,73% reprezentând fluctuația Indicelui prețurilor producției industriale (IPPI) în perioada August 2019 – Mai 2021. Solicitarea a fost depusă în temeiul art. 221, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016 și cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunea Președintelui ANAP nr. 1/2021.

Prin notificarea din data de 09.02.2023 (in anexa) S.C.A. Țuca, Zbârcea și Asociații, în calitate de reprezentanti conventionali ai Astra Vagoane Calatori S.A., solicita încheierea unui act adițional prin care să se implementeze actualizarea prețului Contractului în conformitate cu dispozițiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 și cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunile Președintelui ANAP nr. 1/2021 cu un procent de **4,83%**, reprezentând fluctuația indicelui prețului producției industriale în perioada August 2019 – Decembrie 2020.

Conform informării primite din partea Direcției Juridic, nr. 23269/21.07.2023 (in anexa), „solicitarea furnizorului îndeplinește condițiile prevăzute la art.7 alin.(1) lit. a)-d) din Instrucțiunea A.N.A.P. nr.1/2021 și propunerea furnizorului nu schimbă echilibrul economic în favoarea acestuia într-un mod care nu a fost prevăzut inițial în contractul de achiziție publică și se poate lua în considerare solicitarea formulată de către furnizorul Astra Vagoane Călători S.A. referitor la posibilitatea actualizării prețului contractului conform prevederilor Instrucțiunii A.N.A.P. nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru.”

Astfel, având în vedere cele de mai sus, prin aplicarea procentului de 4,83% reprezentând fluctuația indicelui prețului producției industriale în perioada August 2019 – Decembrie 2020, valoarea totală a contractului se va modifica de la 840.882.207 lei fara TVA la **881.496.817,60 lei fara TVA**.

Față de cele de mai sus, a fost întocmit proiectul de hotărâre a Consiliului General al Municipiului București pentru modificarea HCGMB nr. 225/19.04.2018 privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 395/2016 și aprobarea Studiului de oportunitate „Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55”.

**Direcția Transporturi**

**Director Executiv**

**Ion Victor TĂRTĂCUȚĂ**



**Direcția Generală Management**

**Proiecte cu Finanțare Externă**

**Director General,**



**Șef Serviciu Strategie Transport Urban**

**Cristian EREMIA**



**Șef Serviciu Management Proiecte**

**Cristian ISTRATE**



Întocmit: Alexandru NISTOR – Manager de proiect

Ovidiu Alexandru MIHALCEA



**De la:** Cristian NEAGU <cristian.neagu@tuca.ro>  
**Trimis:** 20 octombrie 2021 14:42  
**Către:** Directia Generala Achizitii Publice; dierctiaproceduriachizitii@pmb.ro; Cabinet PG; Stefan DEACONU  
**Cc:** Gheorghe Sirbu; Ionut SERBAN  
**Subiect:** Revenire adresa ajustare pret  
**Atașări:** Adresa PMB - ajustare pret Contract tramvaie - revenire 20.10.2021.pdf

Bună ziua,  
În calitate de reprezentanți ai Astra Vagoane Călători SA, vă comunicăm adresa atașată.  
Cu stimă,

Cristian NEAGU  
Senior Associate

**TUCA ZBARCEA**  
**ASOCIATII**

Tel: (40-21) 204 88 90  
Fax: (40-21) 204 88 99

4-8 Nicolae Titulescu Ave.

America House, West Wing, 8th Floor,

Sector 1, Bucharest 01141, Romania

Web: [www.tuca.ro](http://www.tuca.ro)

*Dna. Olavin*  
*20.10.2021*

*de transmit Directiei  
implicate in derularea  
si urmatirea contractului  
DGE; DT, DGMPPE*

This e-mail, its contents and any files or attachments transmitted with it are confidential and subject to the attorney-client privilege. They are intended solely for the addressee(s) and may be legally privileged. If you have received this e-mail in error you may not copy or use the contents, files, attachments or information in any way nor disclose the same to any other person. Please destroy it and contact the sender on the number printed above or via e-mail by return.



*Dna Hanjere C.*  
*20.10.2021*  
*BL*

**Către:** MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
**În atenția:** D-lui Nicușor Dan - Primarul General al Municipiului București  
**De la:** ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. („Astra”)  
reprezentată convențional de Societatea de Avocați Țuca Zbârcea & Asociații  
**Adresa:** București, Șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, intrarea de Vest,  
etajul 8, sector 1, cod poștal 011141  
**Fax:** +4 021 204 88 99  
**E-mail:** [ionut.serban@tuca.ro](mailto:ionut.serban@tuca.ro)  
**Ref:** Actualizarea prețului Contractului de furnizare a 100 de tramvaie  
**Data:** 20.10.2021

Acest document este confidențial și supus secretului profesional. El este trimis exclusiv în atenția destinatarului și este protejat prin lege. Dacă nu sunteți Dvs. acela, vă rugăm să nu vă folosiți de acest document și nici să nu divulgați conținutul său. Avem rugămintea de a ne aduce imediat la cunoștință dacă ați primit acest document fără a vă fi fost adresat.

Stimate Domnule Primar General,

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- A. Încheierea la data de 11.05.2021 a Contractului de furnizare a 100 de tramvaie („Contractul”) între Municipiul București și Asociera Astra Vagoane Călători SA - CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd.;
- B. Faptul că părțile au convenit prin minuta întâlnirii din data de 11.05.2021 ca, ulterior publicării de către Institutul Național de Statistică („INS”) a indicelui prețurilor producției industriale în domeniul Contractului („IPPI”) aferent lunii mai 2021, să procedeze la încheierea unui act adițional prin care prețul Contractului să fie actualizat corespunzător;
- C. Notificarea comunicată în data de 16.08.2021, prin care am evidențiat, printre altele:
  - a. îndeplinirea condițiilor de ajustare a prețului Contractului în temeiul art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunea nr. 1/08.01.2021 emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, întrucât durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică s-a prelungit cu o perioadă de 21 de luni peste durata de valabilitate stabilită inițial prin documentația de atribuire (15.08.2019) din motive ce nu țin de culpa operatorului economic;
  - b. faptul că ajustarea prețului reprezintă o modificare nesubstanțială a contractului în sensul dispozițiilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016;
  - c. consilierea metodologică acordată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice prin adresele nr. 992/12770/25.01.2021, nr. 2782/19.02.2021 și nr. 4363/18.03.2021, cu prilejul căreia s-a confirmat faptul că:
  - d. existența clauzei contractuale de revizuire nu exclude posibilitatea ajustării prețului Contractului în condițiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, aceasta fiind permisă mai devreme de primele 24 de luni de la prima livrare a produselor ce fac obiectul Contractului;
  - e. că prețul Contractului, respectiv prețul unitar per tramvai, poate fi ajustat ca urmare a prelungirii duratei de derulare a procedurii de atribuire peste durata de valabilitate a ofertei stabilită inițial prin documentația de atribuire cu valoarea indicelui prețurilor producției industriale publicat de INS în domeniul Contractului;
  - f. că prelungirea duratei de derulare a procedurii de atribuire peste durata de valabilitate a ofertei stabilită inițial prin documentația de atribuire, din motive ce nu se află sub



controlul operatorului economic, reprezintă un caz de modificare nesubstanțială a Contractului în sensul art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu aplicarea art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunile Președintelui ANAP nr. 1/2021;

- g. majorarea în perioada august 2019 - mai 2021 a indicelui prețului producției industriale publicat de Institutul Național de Statistică în domeniul Contractului cu un procent de 6,73%, valoare calculată prin raportare la:

- i. clasa CAEN 3020 „Fabricarea materialului rulant” corespunzătoare secțiunii CAEN 30 „Fabricarea altor mijloace de transport”;
- ii. datele statistice privind evoluția lunară a indicilor de preț publicate de Institutul Național de Statistică în baza de date TEMPO online;
- iii. formula de calcul a indicilor de preț,

toate aceste informații fiind transmise de către Institutul Național de Statistică prin adresa nr. 628/30.03.2021;

- h. publicarea la data de 13.07.2021 a valorii IPPI aferent lunii mai 2021;
- i. modalitatea de calcul a procentului de ajustare indicat mai sus este dată de procentul de fluctuație din perioada august 2019 - mai 2021 a IPPI în domeniul Contractului, potrivit următoarei formule de calcul:

$Pre\check{t}_{ajustat} = Pre\check{t}_{ofertat} \times IPPI / 100$ , unde:

$Pre\check{t}_{ajustat}$  - prețul actualizat al Contractului;

$Pre\check{t}_{ofertat}$  - prețul actual al Contractului;

$IPPI$  - procentul de fluctuație din perioada august 2019 - mai 2021 a indicelui prețurilor producției industriale publicat de Institutul Național de Statistică în domeniul Contractului (fabricarea materialului rulant - cod CAEN 3020), calculat folosind baza de date TEMPO online astfel:

$IPPI = IPPI \text{ din luna mai } 2021 / IPPI \text{ din luna august } 2019 \times 100$ ;

- j. ajustarea în plus a prețului Contractului cu 6,73%, rezultând un preț ajustat de 897.473.579,53 lei;

și am solicitat stabilirea unei întâlniri pentru încheierea actului adițional de actualizare a prețului Contractului în conformitate cu dispozițiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 și cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunile Președintelui ANAP nr. 1/2021;

- D. Lipsa unui răspuns din partea Municipiului București în decurs de mai mult de 30 de zile de la data comunicării notificării anterioare,

prin prezenta notificare reîterăm solicitarea de organizare a unei întâlniri pentru încheierea actului adițional la Contract, prin care să se realizeze actualizarea prețului Contractului în conformitate cu dispozițiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 și cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunile Președintelui ANAP nr. 1/2021 cu un procent de 6,73%, reprezentând fluctuația IPPI în perioada august 2019 - mai 2021.

ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A.

prin S.C.A. Țuca Zbârcea & Asociații



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Achiziții Publice

Direcția Proceduri

DP Nr. 3347 / 22.10.2021

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA TRANSPORTURI

22. OCT. 2021

INTRARE NR. 14615  
IEȘIRE

**DIRECȚIA TRANSPORTURI**

**DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ**

**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

**În atenția:**

**Domnului Director Executiv – Mihai TEODORESCU**

**Doamnei Director General – Monica MÎNDRU**

**Doamnei Director General – Emanuela JUGUREANU**

Referitor: adresă Astra Vagoane Călători S.A. înregistrată la Direcția Generală Achiziții Publice cu nr. 2509/20.10.2021

Vă atașăm prezentei mailul formulat de Astra Vagoane Călători S.A., înregistrat la Direcția Generală Achiziții Publice cu nr. 2509/20.10.2021, având în vedere faptul că Direcția Generală Achiziții Publice a transmis spre urmărire și derulare (etapă post atribuire a contractului, respectiv executarea implementării contractului) contractul de achiziție publică nr. 66/11.05.2021 având ca obiect „Achiziționare a 100 de tramvaie”, încheiat cu Asociera ASTRĂ VAGOANE CALĂTORI S.A. (lider) - CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD.

Cu stimă,

**DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE**  
**p. DIRECTOR GENERAL**



Întocmit, 2 ex/22.10.2021  
Cristina HĂRJEU – consilier DGAP



**Către:** **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

---

**În atenția:** D-lui Nicușor Dan - Primarul General al Municipiului București

---

**De la:** **ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A.**  
reprezentată convențional de **Societatea de Avocați Țuca Zbârcea & Asociații**

---

**Adresa:** București, Șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, intrarea de Vest, etajul 8, sector 1, cod poștal 011141

---

**Fax:** +4 021 204 88 99

---

**E-mail:** [ionut.serban@tuca.ro](mailto:ionut.serban@tuca.ro)

---

**Ref:** **Actualizarea prețului Contractului de furnizare a 100 de tramvaie în baza art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunile Președintelui ANAP nr. 1/2021**

---

**Data:** 9.02.2023

Acest document este confidențial și supus secretului profesional. El este trimis exclusiv în atenția destinatarului și este protejat prin lege. Dacă nu sunteți Dvs. acela, vă rugăm să nu vă folosiți de acest document și nici să nu divulgați conținutul său. Avem rugămintea de a ne aduce imediat la cunoștință dacă ați primit acest document fără a vă fi fost adresat.

Stimate Domnule Primar General,

**Astra Vagoane Călători SA**, cu sediul în mun. Arad, str. Petru Rareș nr. 1-3, jud. Arad, având cod unic de înregistrare 10966616, atribuit fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/536/1998 („**Astra Vagoane**”), reprezentată legal de Director General Vasile Diaconescu și convențional de **Societatea de Avocați Țuca Zbârcea & Asociații**, cu sediul în Șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, Aripa de Vest, etaj 8, sector 1, București, cod poștal 011141, unde vă rugăm să ne comunicați întreaga corespondență referitoare la prezenta,

având în vedere:

- A. faptul că Astra Vagoane a solicitat în repetate rânduri Municipiului București actualizarea prețului Contractului de furnizare a 100 de tramvaie încheiat la data de 11.05.2021 între Municipiul București și asocieria formată din Astra Vagoane - lider și CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. - asociat („**Contractul**”). Aceste solicitări sunt atât anterioare datei încheierii Contractului, cât și ulterioare acestui moment și se întind pe o perioadă de mai bine de 2 ani;
- B. faptul că prin *Minuta întâlnirii din data de 11.05.2021* încheiată cu prilejul semnării Contractului, reprezentanții Primăriei Municipiului București s-au angajat că „vor demara procedurile legale de inițiere a unui act adițional la contract în vederea ajustării pretului cu indicii de mai sus”, respectiv „indicele prețurilor producției industriale publicat de INS în domeniul contractului (fabricarea materialului rulant COD CAEN 30) pentru perioada August 2019, care constituie momentul expirării valabilității ofertei și Decembrie 2020”;
- C. faptul că Municipiul București nu a răspuns niciuneia dintre adresele transmise de Astra Vagoane în legătură cu actualizarea prețului Contractului, adrese transmise succesiv în data de 16.08.2021, data de 20.10.2021, data de 17.02.2022 și data de 3.11.2022. Aceasta în ciuda faptului că opinia Agenției Naționale pentru Achiziții Publice („**ANAP**”) exprimată în procedura de consiliere metodologică a confirmat justetea solicitării Astra Vagoane de ajustare a prețului contractului în condițiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 și art. 7 alin. (2) lit. h) din

Instrucțiunile Președintelui ANAP nr. 1/2021 (adresele ANAP nr. 992/12770/25.01.2021, nr. 2782/19.02.2021 și nr. 4363/18.03.2021),

vă transmitem prezenta

#### NOTIFICARE

prin care vă solicităm ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, să ne comunicați care sunt demersurile întreprinse de Municipiul București pentru încheierea unui act adițional prin care să se implementeze actualizarea prețului Contractului în conformitate cu dispozițiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 și cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. h) din Instrucțiunile Președintelui ANAP nr. 1/2021 cu un procent de 4,83%, reprezentând fluctuația indicelui prețului producției industriale în perioada August 2019 - Decembrie 2020.

În situația în care astfel de demersuri nu au fost întreprinse, în ciuda numeroaselor solicitări ale Astra Vagoane și a perioadei foarte mari de timp pe care ați avut-o la dispoziție, vom considera aceste împrejurări ca un refuz neechivoc de a proceda la actualizarea prețului Contractului.

Ca atare, prezentul demers reprezintă ultima încercare a Astra Vagoane de a obține pe cale amiabilă recunoașterea drepturilor sale de către Municipiul București. Tergiversarea de către Municipiul București a actualizării prețului Contractului a adus deja pierderi însemnate Astra Vagoane, iar acestea cresc pe măsură ce Astra Vagoane continuă să furnizeze tramvaie.

Astfel, pentru anul 2022, an în care Astra Vagoane a livrat un număr de 17 tramvaie, pierderile rezultate din executarea Contractului se ridică la aproximativ 10 milioane de lei, în condițiile în care o bună parte a materialelor folosite la fabricarea primelor tramvaie au fost achiziționate înainte de explozia prețurilor (începutul anului 2022).

În susținere, atașăm situațiile financiare ale Astra Vagoane disponibile la acest moment, menționând că o determinare finală a prejudiciului rezultat din executarea Contractului va fi determinată în perioada imediat următoare. Din situațiile atașate rezultă următoarele:

- în anul 2022, Astra Vagoane a înregistrat o cifră de afaceri de 225.068.275,45 lei, realizată în principal din executarea contractelor de furnizare de tramvaie încheiate cu Municipiul București (63,51%), Municipiul Arad (30,71%) și Municipiul Oradea (3,31%);
- profitul realizat în anul 2022 din executarea contractului cu Municipiul Arad este de 14.891.429,14 lei, iar profitul din același an realizat din executarea contractului cu Municipiul Oradea este de 430.826,93 lei. Profitul total al Astra Vagoane pentru întreg anul 2022 este de 5.194.821,38 lei;
- ținând cont de ponderile contractelor Arad și Oradea în cifra de afaceri, profitul adus de executarea contractului cu Municipiul București ar fi trebuit să se situeze între 8.266.410,37 (prin raportare la marja de profit din contractul Oradea) și 30.796.309,4 (prin raportare la marja de profit din contractul Arad).

Rezultă din cele de mai sus nu doar că executarea Contractului a anulat profitul obținut din celelalte contracte, dar și că executarea Contractului este nesustenabilă în contextul în care Astra Vagoane nu își finanțează activitatea din alte contracte. Un astfel de scenariu se prefigurează în perioada următoare, când Astra Vagoane va afecta 94% din producție pentru executarea Contractului.

În aceste condiții, Astra Vagoane se vede nevoită să acționeze pe căi judiciare și extrajudiciare pentru apărarea drepturilor sale și diminuarea pierderilor pe care deja le-a suferit și care cresc pe măsura executării Contractului. În același timp, începând cu luna februarie 2023 societatea este pusă în

imposibilitatea de a mai furniza tramvaie conform graficului de livrare asumat din Contract. Începând din luna martie 2023, Astra Vagoane se vede nevoită să suspende executarea Contractului.

**ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A.,**  
prin S.C.A. Țuca Zbârcea & Asociații



The image shows a handwritten signature in blue ink and a circular blue stamp. The stamp contains the text: "ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII", "SOCIETATEA CU RĂSPUNSABILITATE LIMITATĂ", and "2018".

## Cristian Eremia

---

**De la:** Cristian Eremia  
**Trimis:** joi, 9 februarie 2023 15:19  
**Către:** Livius Gogiltan  
**Subiect:** FW: Notificare actualizare pret  
**Atașări:** Adresa PMB - actualizare pret Contract tramvaie - feb 23.pdf; Situatii financiare Astra 2022.pdf

**From:** Ionut SERBAN <ionut.serban@tuca.ro>  
**Sent:** Thursday, February 9, 2023 2:17 PM  
**To:** Cabinet PG <CabinetPG@pmb.ro>; Directia Generala Achizitii Publice <DirectiaGeneralaAchizitiiPublice@pmb.ro>; Victor Tartacuta <Victor.Tartacuta@pmb.ro>; Cristian Eremia <Cristian.Eremia@pmb.ro>  
**Cc:** 'blidardeodesti@yahoo.com' <blidardeodesti@yahoo.com>; Cristian NEAGU <cristian.neagu@tuca.ro>; 'Gheorghe Sirbu' <sirbu.gheorghe65@yahoo.com>  
**Subject:** Notificare actualizare pret

Stimați Domni,  
În calitate de reprezentanți ai clientului nostru, Astra Vagoane Călători SA, transmitem notificarea atașată împreună cu o anexă. Vă rugăm să confirmați recepționarea acestui mesaj.  
Mulțumim.

**Ionut SERBAN**  
Partner

**TUCA ZBARCEA**  
**ASOCIATII**

Tel: (40-21) 204 88 90

Fax: (40-21) 204 88 99

4-8 Nicolae Titulescu Ave.

America House, West Wing, 8th Floor,

Sector 1, Bucharest 01141, Romania

Web: [www.tuca.ro](http://www.tuca.ro)

---

This e-mail, its contents and any files or attachments transmitted with it are confidential and subject to the attorney-client privilege. They are intended solely for the addressee(s) and may be legally privileged. If you have received this e-mail in error you may not copy or use the contents, files, attachments or information in any way nor disclose the same to any other person. Please destroy it and contact the sender on the number printed above or via e-mail by return.

---

Acest email a fost scanat de Bitdefender (This email was scanned by Bitdefender)



**Biroul Avizări Contracte**  
**Nr.23269 / 21 .07.2023**

**Către,**  
**Direcția Transporturi**

Urmare adresei nr.23269/09.02.2023, prin care **Astra Vagoane Călători S.A.**, reprezentată convențional de **Societatea de Avocați Țuca Zbârcea & Asociații** solicită actualizarea prețului contractului de furnizare a 100 de tramvaie, vă comunicăm următoarele:

- Potrivit art.7 alin.(2) lit.h) din Instrucțiunea A.N.A.P. nr.1/2021, privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru, articol invocat de executant în susținerea solicitării privind ajustarea prețului contractului:..”*Modificarea unui contract/acord-cadru este considerată nesubstanțială în sensul alin.(1) atunci când prin modificare contractul/acordul-cadru nu prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului inițial, cum ar fi și fără a se limita la: (...)*

*h) durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială se prelungește peste durata de valabilitate a ofertei, stabilită inițial prin documentația de atribuire, din motive care nu se află sub controlul contractantului, și dacă sunt respectate condițiile precizate la alin. (1)....”*

- Conform art.7 alin.(1) din Instrucțiunea A.N.A.P. nr.1/2021:.. ” *O modificare va fi considerată nesubstanțială în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 240 alin. (2) și (3) din Legea nr. 99/2016, atunci când se îndeplinesc, **în mod cumulativ**, următoarele condiții:*

*a) modificarea nu introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;*

*b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziție publică/acordul-cadru inițial<sup>1</sup>;*

<sup>1</sup>*Schimbarea echilibrului economic al contractului în favoarea contractantului acoperă mai multe tipuri de situații, cum ar fi următoarele: contractantul este plătit mai mult pentru aceeași prestație (fără a lua în seamă efectul unor ajustări de preturi sau alte modificări permise); valoarea contractului rămâne aceeași, dar prestația scade fie cantitativ, fie calitativ; se fac modificări contractuale care au ca efect o îmbunătățire a fluxului de numerar al contractantului față de cel prevăzut inițial (de exemplu, crește valoarea avansului contractului, scade valoarea unor penalități contractuale, scade valoarea garanției de bună execuție).*

- c) *modificarea nu extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru;*  
d) *contractantul inițial nu este înlocuit în alte condiții decât cele permise în lege...*”

Prin urmare, considerăm că solicitarea furnizorului îndeplinește condițiile prevăzute la art.7 alin.(1) lit. a)-d) din Instrucțiunea A.N.A.P. nr.1/2021 și propunerea furnizorului **nu schimbă echilibrul economic în favoarea acestuia într-un mod care nu a fost prevăzut inițial în contractul de achiziție publică** și se poate lua în considerare solicitarea formulată de către furnizorul *Astra Vagoane Călători S.A.* referitor la posibilitatea actualizării prețului contractului conform prevederilor Instrucțiunii A.N.A.P. nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru.

DIRECTOR EXECUTIV,  
ADRIAN IORIEACHI



ȘEF BIROU,  
MIHAELA CIOLACU