

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CABINET SECRETAR GENERAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR. 455
DATA: 25.10.2023




— Comisia București
— Comisia juridică
— Comisia de Tranzparență
25.10.2023

PCT. 17

Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT
Conform art. 243 alin. 1 lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL



HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 743/30.10.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 25" și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 241/28.07.2023

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă;

Ținând cont de:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență, aprobată prin Legea nr. 362/2009;
- prevederile Contractului de finanțare nr. 3819/24.05.2019;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m), art. 139, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 743/30.10.2018, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 241/28.07.2023, se modifică și va avea următorul conținut:

"Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 25", în cuantum de 148.165.336,34 lei (inclusiv TVA).

Art. II Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 743/30.10.2018, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 241/28.07, rămân neschimbate.

Art. III. Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
GEORGIANA ZAMFIR**

București, _____

Nr. _____



NR. 179370/25.10.2023

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 743/30.10.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25" și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 241/28.07.2023

Municipiul București a depus în anul 2018, Cererea de finanțare pentru proiectul "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25", cod SMIS 121510, în vederea obținerii de asistență financiară nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul prevede **achiziția unui număr de 12 tramvaie**. Cererea de finanțare a fost depusă în baza Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 și nr. 225/2018 prin care a fost aprobată achiziția a 100 de tramvaie, precum și Studiul de oportunitate "Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55".

Conform Anexei nr. 3 la H.C.G.M.B nr. 225/2018 a fost stabilită valoarea totală estimativă a investiției de achiziție a 100 de tramvaie la 220.000.000 Euro (1.006.368.000 lei cu TVA la cursul valutar de 1 Euro = 4,5744 Lei conform Ghidului de Finanțare al Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.2).

Procedura de licitație deschisă privind atribuirea contractului de furnizare a celor 100 de tramvaie a fost demarată în data de 11.12.2018 prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN 1007214/11.12.2018. Astfel, în urma derulării procedurii, contractul a fost atribuit către Asocieria ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA (Lider) – CRRC QINGDAO SIFANG CO LTD (Asociat), acesta fiind semnat în data de 11.05.2021.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 64/2022, se reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

Astfel, respectând prevederile OUG nr. 64/2022:

- Art. 9, alin (1) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile care aplică prevederile art. 3 constituie o rezervă de implementare, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, destinată plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau altor categorii de contracte prin încheierea de act adițional la contractul de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență,
- (8) Rezerva de implementare majorează valoarea costului investiției și se include în indicatorii tehnico-economici ai investiției a căror valoare se regularizează potrivit art. 11 alin. (6);

a fost aprobată modificarea indicatorii tehnico-economici ai investiției, prin HCGMB nr.370/2023, prin includerea valorii rezervei de implementare pentru contractul de furnizare, în sumă de 161.619.403,77 lei, fără TVA.

Astfel, pentru proiectul "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25", în vederea aplicării prevederilor art. 14 din OUG nr. 64/2022, respectiv:

- ✦ **Art. 14 - Rezervele de ajustare a valorii contractului de finanțare majorează valorile cheltuielilor eligibile și/sau, după caz, cheltuielile neeligibile ale contractelor de finanțare după următoarele reguli:**
 - a) **dacă ajustarea de preț este aferentă unor cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile rezerva de ajustare a prețului majorează proporțional atât procentul de cheltuieli eligibile, cât și procentul de cheltuieli neeligibile asumate de beneficiarul fondurilor externe nerambursabile în cadrul contractelor de finanțare;**

și ținând cont de formulele de ajustare ale prețului invocate în Nota justificativă nr. 150958/14.09.2023 (atașată), valoarea totală a proiectului Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25 se va modifica de la **125.896.570,29 lei**, inclusiv TVA, la **148.165.336,34 lei**, inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 743/30.10.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25" și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 241/28.07.2023.

PRIMAR GENERAL
Nicușor DAN



AVIZAT,
DIRECȚIA JURIDIC
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian IORDACHE





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă
Direcția Fonduri Nerambursabile

Nr. DGMPFE 175527/19.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 743/30.10.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25" și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 241/28.07.2023

Municipiul București a depus în anul 2018, Cererea de finanțare pentru proiectul "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25", cod SMIS 121510, în vederea obținerii de asistență financiară nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul prevede **achiziția unui număr de 12 tramvaie**. Cererea de finanțare a fost depusă în baza Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 și nr. 225/2018 prin care a fost aprobată achiziția a 100 de tramvaie, precum și Studiul de oportunitate "Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55".

Conform Anexei nr. 3 la H.C.G.M.B nr. 225/2018 a fost stabilită valoarea totală estimativă a investiției de achiziție a 100 de tramvaie la 220.000.000 Euro (1.006.368.000 lei cu TVA la cursul valutar de 1 Euro = 4,5744 Lei conform Ghidului de Finanțare al Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.2).

Procedura de licitație deschisă privind atribuirea contractului de furnizare a celor 100 de tramvaie a fost demarată în data de 11.12.2018 prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN 1007214/11.12.2018. Astfel, în urma derulării procedurii, contractul a fost atribuit către Asociera ASTRĂ VAGOANE

Astfel, respectând prevederile OUG nr. 64/2022:

- Art. 9, alin (1) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile care aplică prevederile art. 3 constituie o rezervă de implementare, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, destinată plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau altor categorii de contracte prin încheierea de act adițional la contractul de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență,

- (8) Rezerva de implementare majorează valoarea costului investiției și se include în indicatorii tehnico-economici ai investiției a căror valoare se regularizează potrivit art. 11 alin. (6);

a fost aprobată modificarea indicatorii tehnico-economici ai investiției, prin HCGMB nr.370/2023, prin includerea valorii rezervei de implementare pentru contractul de furnizare, în sumă de 161.619.403,77 lei, fără TVA.

În vederea respectării prevederilor din OUG nr. 64/2022, art. 12 referitoare la **încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare**, stadiul actual al cererilor de rambursare aferente proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25" este următorul:

Nr.crt.	Sumă solicitată la rambursare	Sumă încasată (FEDR + BS) inclusiv TVA
Cerere de rambursare nr.1 afărentă Cererii de Plată nr.1	36.023.393,75	31.876.162,71
Cerere de rambursare nr.2	54.635.494,59	48.345.525,88
Cerere de rambursare nr.3	18.211,831,52	Autorizată ADRBI, în așteptare de încasare la MDLPA
TOTAL	108.870.719,86	

Astfel, pentru proiectul "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25", în vederea aplicării prevederilor art. 14 din OUG nr. 64/2022, respectiv:

Art. 14 - Rezervele de ajustare a valorii contractului de finanțare majorează valorile cheltuielilor eligibile și/sau, după caz, cheltuielile neeligibile ale contractelor de finanțare după următoarele reguli:

a) dacă ajustarea de preț este aferentă unor cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile rezerva de ajustare a prețului majorează proporțional atât procentul de cheltuieli eligibile, cât și procentul de cheltuieli neeligibile asumate de beneficiarul fondurilor externe nerambursabile în cadrul contractelor de finanțare;

și ținând cont de formulele de ajustare ale prețului invocate în Nota justificativă nr. 150958/14.09.2023 (atașată), valoarea totală a proiectului Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25 se va modifica de la 125.896.570,29 lei, inclusiv TVA, la 148.165.336,34 lei, inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 743/30.10.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25" și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 241/28.07.2023.

**DIRECTOR GENERAL
GABRIELA ANCA**



**DIRECTOR EXECUTIV
FLORIN LEGEA**

**MANAGER PROIECT
Alexandru NISTOR**

Întocmit,
Cristian Istrate



Consiliul General al Municipiului București

H O T Ă R Ă R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 743/30.10.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25" și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 124961/24.07.2023 și raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 124793/24.07.2023;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 162/26.07.2023 și avizul Comisiei juridică și de disciplină nr. 272/28.07.2023 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență, aprobată prin Legea nr. 362/2009;

- Contractului de finanțare nr. 3807/24.05.2019;

- art. 1 alin. (7) din Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului - cadru;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. m), lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 743/30.10.2018 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25", în cuantum de 126.896.570,29 lei (inclusiv TVA).”



Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 743/30.10.2018 rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.07.2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Iuliana – Roxana Cantea



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir



București, 28.07.2023
Nr. 241



CONFORM CU ORIGINALUL



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25"
și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 5365/24.10.2018;

Văzând raportul raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 262/30.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

- Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 privind achiziționarea de către Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie (90 de tramvaie mărimă medie din gama de 36 m și 10 tramvaie bisens cu două cabine din gama de 27 m), modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 225/2018 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 277/2018;

Ținând cont de selectarea spre finanțare din fonduri europene a proiectului „Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25”, cod SMIS 121510 care prevede achiziția a 12 tramvaie din gama de 36 m și constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 120.829.516,40 lei;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



CONFORM CU ORIGINALUL



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelul de proiecte nr. 187.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25", în cuantum de 120.829.516,40 lei (inclusiv TVA).

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.829.760,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25".

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal al Municipiului București, să semneze în numele Municipiului București, toate actele necesare și Contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25”, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu derularea proiectului.

Art.7 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.10.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Claudiu Daniel Catana



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir

București, 30.10.2018
Nr. 743

8