

ACT ADITIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 676/2012

MUNICIPIUL BUCURESTI	
Registrul Unic de Contracte	
Nr.	375 / 18.08.2014

In temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 925/2006 cu modificările și completările ulterioare și a Raportului procedurii nr. 1682/24.06.2014.

Art. 1. - Partile contractante:

Municipiul Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Splaiul independentei, Nr. 291 — 293, Sector 6, Telefon 305.55.00, cod fiscal 4267117, avand contul R081TREZ70024510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu, Primar General, in calitate de Achizitor

Si

Asocierea S.C. Confort S.A. & S.C. Sicor S.R.L., reprezentata prin S.C. Sicor S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, Nr, 85, Ap.29, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/8395/1991, cod fiscal 1583360, telefon +4021 3227309, reprezentata prin dl. Adrian Panaitescu — Director adjunct, in calitate de Executant

Art. 2. — Obiectul actului aditional:

2.1. Obiectul prezentului act aditional il constituie executia de lucrari suplimentare in cadrul investitiei "Reabilitare – modernizare retele termice primare B-dul Liviu Rebreanu –B-dul 1 Decembrie 1918(Camin CV7 – Camin CG5)" conform listelor de cantitati ce fac parte din Documentatia de Atribuire si conform ofertei acceptate.

Art.3 – Pretul :

3.1. Valoarea lucrarilor suplimentare este de **613.076,25 lei fara TVA.**

3.2. Noua valoare a contractului nr.676/19.07.2012 va fi de **19.198.314,66 lei fara TVA.**

Art. 4. — Durata contractului:

Se modifica prevederile art. 4 „Durata contractului” din contract, dupa cum urmeaza:

4.1. Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze pana la data de 31.12.2015, in conformitate cu graficul de executie anexat, lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitare – modernizare retele termice primare B-dul Liviu Rebreanu – B-dul 1 Decembrie 1918 (Camin CV7 – Camin CG5)".

Art. 5. - Garantia de buna executie a contractului

5.1. Executantul are obligatia sa alimenteze contul deschis la unitatea de Trezorerie a Statului din cadrul organului fiscal competent, suma de bani echivalenta a 0,5% din valoarea lucrarilor suplimentare fara TVA, prevazuta la Art. 3.1., in favoarea Autoritati Contractante Municipiul Bucuresti, in termen de 10 zile de la data semnării lui de către ambele părți și înregistrării în Registrul Unic de Contracte, existent la Direcția Generală Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului București.



Art. 6. Obligatiile executantului.

Se completeaza prevederile art. 9 „Obligatiile executantului” din contract., dupa cum urmeaza:

6.1. Bunurile materiale aferente articolelor de lucrari suplimentare (reductii, capace, etc.) utilizate de executant pentru realizarea lucrarilor si decontate de achizitor dar care nu stint incorporate in lucrarile de reabilitare — modernizare ale retelei de termoficare ce urmeaza a fi receptionate se vor preda pe baza de proces — verbal la RADET.

Art. 7. - Documentele actului aditional:

7.1. — Se considera ca facand parte integranta din prezentul act aditional:

- Propunerea financiara finala;
- Lista cuprinzand cantitatile de lucrari suplimentare pe categorii de lucrari;
- Procesele verbale de negociere nr.156/18.06.2014 si nr.163/19.06.2014;
- Raportul procedurii de atribuire nr. 1682/24.06.2014.
- Graficul de executie al lucrarilor intocmit in concordanta cu durata actuala a Contractului nr. 676/2012.

Celelalte clauze ale Contractului nr. 676/19.07.2012 raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi 18.08.2014 in 4 exemplare, 3 exemplare pentru Achizitor si un exemplar pentru Executant.

Achizitor,
MUNICIPIUL BUCURESTI
PRIMAR GENERAL,
Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU



Executant,
Asocierea S.C. Confort S.A. & S.C. Sicor
S.R.L. reprezentata prin S.C. Sicor S.R.L.

Director Adjunct,
Adrian Panaitescu




DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
DIRECTOR GENERAL
Mircea Octavian Constantinescu



DIRECTIA GENERALA ACHIZITII
DIRECTOR GENERAL,
Daria MINCU



DIRECTIA PROCEDURI ACHIZITIE
DIRECTOR EXECUTIV
Clement Octavian CONSTANTINESCU



DIRECTIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE
DIRECTOR GENERAL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Vizat Pentru Control Financiar Preventiv Propriu
Nr. 29 An... Luna 08... Zi... 01
SEMNĂTURA: [Signature]

DIRECTIA UTILITATI PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV
Cosmin Flavius CHEORGHIU

„certificam in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii” [Signature]



DIRECTIA JURIDIC
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian IORDACHE

