


**ACT ADITIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 676/2012**



Având în vedere:

1. Referatul nr. 6146/19.06.2015, emis de Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice;
2. Nota privind determinarea valorii estimate a contractului nr. 6147/19.06.2015, emisă de Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice;
3. Procesul verbal de negociere nr. 167/29.07.2015;
4. Raportului procedurii DPA nr. 1757/02.09.2015.

a intervenit prezentul Act Adicional nr. 3 pentru modificarea și completarea Contractului nr. 676/2012, Actului Adicional nr. 1 și Actului Adicional nr. 2 :

**Art. 1. - Partile contractante:**

Municipiul Bucuresti, cu sediul în Bdul. Splaiul Independenței nr.291-293, sector 6, București, tel. 021/305.55.30/fax.021.305.55.87, Cod de Înregistrare Fiscală 4267117, avand contul R081TREZ70024510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin **MARIN ȘTEFĂNEL DAN**, Primar General, in calitate de Achizitor

și

**Asocieria S.C. CONFORT S.A. & S.C. SICOR S.R.L.**, reprezentata prin **S.C. SICOR S.R.L.** cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 85, bl. 1, sc. A, etaj 8, ap.29, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8395/1991, cod fiscal 1583360, telefon 021/3227309, reprezentata prin dna. Mimi Panaitescu — Director Economic, in calitate de Executant

**Art. 2. — Obiectul actului aditional:**

2.1. Obiectul prezentului act aditional il constituie executia de lucrari suplimentare in cadrul investitiei "Reabilitare – modernizare retele termice primare B-dul Liviu Rebreanu –B-dul 1 Decembrie 1918(Camin CV7 – Camin CG5)" conform listelor de cantitati ce fac parte din Documentatia de Atribuire si conform ofertei acceptate.

**Art. 3 – Pretul :**

- 3.1. Valoarea lucrarilor suplimentare este de **1.019.528,41 lei fără TVA.**
- 3.2. Noua valoare a contractului nr. 676/19.07.2012 va fi de **20.217.843,07 lei fără TVA.**

**Art. 4. — Durata contractului:**

Se modifica prevederile art. 4 „Durata contractului” din contract, dupa cum urmeaza:  
4.1. Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze pana la data de **31.12.2016**, in conformitate cu graficul de executie anexat, lucrarea "Reabilitare – modernizare retele termice primare B-dul Liviu Rebreanu – B-dul 1 Decembrie 1918 (Camin CV7 – Camin CG5)", inclusiv toate lucrarile suplimentare ce urmeaza a fi atribuite în baza art. 122, lit. i) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Act Adțional nr. 3 la Contractul de lucrări nr. 676/2012 pentru « Reabilitarea — modernizarea rețelelor termice primare B-dul Liviu Rebreanu— B-dul I Decembrie 1918 (Camin CV7 - Camin CG5) încheiat cu Asocieria S.C. CONFORT S.A & S.C. SICOR S.R.L., reprezentata prin S.C. SICOR S.R.L.

**Art. 5. - Garanția de buna execuție a contractului**

5.1. Executantul are obligația să alimenteze contul deschis la unitatea de Trezorerie a Statului din cadrul organului fiscal competent, suma de bani echivalentă a 0,5% din valoarea lucrărilor suplimentare fără TVA, prevăzută la art. 3.1., în favoarea Autorității Contractante, Municipiul București, în termen de 10 zile de la data semnării lui de către ambele părți și înregistrării în Registrul Unic de Contracte, existent la Direcția Generală Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului București.

**Art. 6. - Documentele actului adițional:**


6.1. — Se considera ca făcând parte integrantă din prezentul act adițional:

- Propunerea financiară finală;
- Lista cuprinzând cantitățile de lucrări suplimentare pe categorii de lucrări;
- Procesul verbal de negociere nr. 167/29.07.2015;
- Raportul procedurii de atribuire nr. 1757/02.09.2015.
- Graficul de execuție al lucrărilor întocmit în concordanță cu durata actuală a Contractului nr. 676/2012.

Celelalte clauze ale Contractului nr. 676/19.07.2012, Actului Adițional nr. 1 și Actului Adițional nr. 2 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi *05.11.2015* ..... în 5 exemplare, 4 exemplare pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant.

<b>SEMNAȚ DE:</b>	<b>MUNICIPIUL BUCUREȘTI</b>	<b>SEMNAȚ DE:</b>	<b>Asocieria S.C. CONFORT S.A &amp; S.C. SICOR S.R.L., reprezentată prin S.C. SICOR S.R.L.</b>
Pentru și în numele Achizitor în prezență:		Pentru și în numele Prestatorului în prezență:	
Numele:	<b>MARIN ȘTEFĂNEL DAN</b>	Numele:	<b>Mimi PANAITESCU</b>
Funcția:	<b>Primar General</b>	Funcția:	<b>Director Economic</b>
Adresa:	<b>Splaiul Independenței nr. 291-293 sector 6, București, România</b>	Adresa:	<b>București, Calea Victoriei, nr. 85, bl. 1, sc. A, etaj 8, ap.29, sector 1</b>





**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ  
DIRECTOR GENERAL**

**DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII  
DIRECTOR GENERAL,  
Ec. Daniela MINCU**



**DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE  
DIRECTOR GENERAL**

**Cosmin Flavius GHEORGHIU**



**DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE  
DIRECTOR EXECUTIV  
Magdalena RUGA**

„certificăm în privința realității, regularității și legalității”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
Vizat Pentru Control Financiar Preventiv Propriu  
Nr. 29 Anul 2015 Luna 10 Zi 23  
SEMNĂTURA.....

**DIRECȚIA JURIDIC  
DIRECTOR EXECUTIV  
Adrian MORDACHE**

