


ACT ADIȚIONAL nr. 3
la contractul nr. 532/05.08.2011 pentru obiectivul de investiții
"Reabilitare – modernizare rețele termice primare RAHOVA Lot III Cotroceni – Academia Militară – Panduri,
camin CA1 – CP4"



Având în vedere:

- Referatul de specialitate nr. 7579/20.08.2014, emis de Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice;
- Notă privind determinarea valorii estimate a contractului, nr. 7028/05.08.2014, emisă de Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice;
- Raportul procedurii de atribuire nr. 2548/30.09.2014, s-a încheiat prezentul act adițional între

Art. 1. - PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI cu sediul în Bd. Splaiul Independenței, nr.291-293, sector 6, București, tel.021.305.55.30/fax.021.305.55.87, Cod de Înregistrare Fiscală 4267117, având cont bancar RO81 TREZ70024510220XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU, având funcția de Primar General în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

și

S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A., având sediul social în str. Nicolae G Caramfil, nr. 72, bl XXII A, ap. 1-2, parter, Sector 1, București, telefon/fax: 021/232.35.45, număr de înmatriculare J40/2205/1991, Cod Unic de Înregistrare RO430008, cont IBAN RO32TREZ7005069XXX000656, deschis la ATPB, reprezentată prin dl Ion ERBASU, în funcția de Administrator Neexecutiv și dna Ileana PETRESCU, în funcția de Director Economic, în calitate de Executant

Art. 2 – OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL:

2.1. – Obiectul prezentului act adițional îl constituie executarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare – modernizare rețele termice primare RAHOVA Lot III Cotroceni – Academia Militară – Panduri, camin CA1 – CP4", conform listelor de cantități ce fac parte din Documentația de Atribuire și conform ofertei finale acceptate.

Art. 3 – PREȚUL:

3.1. - Valoarea lucrărilor suplimentare este de 244.023,71 lei, exclusiv TVA,

3.2. - Noua valoare a contractului nr. 532/05.08.2011 va fi de 7.605.530,69 lei, exclusiv TVA.

Art. 4 - DURATA ACTULUI ADIȚIONAL:

4.1. – Durata de execuție a lucrărilor suplimentare ce fac obiectul prezentului act adițional este de 3 luni.

Art. 5 – GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE:

5.1. Executantul are obligația de a completa garanția de buna execuție a Contractului de execuție lucrări nr. 532/05.08.2011, modificat prin prezentul Act adițional, până la concurența sumei de 760.553,07 lei, reprezentând 10% din noua valoare fără TVA a contractului, prevăzută la art. 3.2 din prezentul act adițional, respectând forma stabilită în contractul inițial.

Art.6 – DOCUMENTELE ACTULUI ADIȚIONAL:

6.1. - Se considera ca făcând parte integrantă din prezentul act adițional:

- a. Propunerea financiară inițială și propunerea financiară finală (negociată);
- Listele cuprinzând cantitățile de lucrări suplimentare pe categorii de lucrări.
- b. Raportul procedurii de atribuire nr. 2548/30.09.2014.

Celelalte prevederi ale Contractului de execuție lucrări nr. 532/05.08.2011 rămân valabile.

Prezentul act adițional s-a încheiat în data de 27.10.2014, în 5 (cinci) exemplare originale cu aceeași valoare juridică fiecare și face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări nr. 532/05.08.2011.

SEMNAT DE :

Pentru și în numele Angajatorului:


Numele Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU
Funcția: Primar General
Adresa Splaiul Independenței nr. 291-293,
Sector 6, București



SEMNAT DE:

Pentru și în numele Executantului:

Numele Ion ERBASU
Funcția: Administrator Neexecutiv
Adresa str. Nicolae G Caramfil, nr. 72, bl XXII A,
ap. 1-2, parter, Sector 1, București
Numele Ileana PETRESCU
Funcția Director Economic



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL
Mircea Octavian CONSTANTINESCU



DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan FLOREA



DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII
DIRECTOR GENERAL
Ec. Daniela MINCU



CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI GENERAL
Octavian Clement CONSTANTINESCU

Octavian Clement CONSTANTINESCU

DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV
Cosmin Flavius GHEORGHIU



« Certificăm în privința realității, regularității și legalității »

Dumitru GHERDAN

Dumitru GHERDAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Vizat Pentru Control Financiar Preventiv Propriu
Nr. 29 An. 01.4 una... 10... Zi... 21.
SEMNĂTURA.....

