


ACT ADIȚIONAL nr. 2
la contractul nr. 533/05.08.2011 aferent obiectivului de investiții
"Reabilitare – modernizare rețele termice primare Rahova Lot II, Cotroceni – Ana Davila – Spitalul
Municipal, camin CS8 – CPP12"



Având în vedere:

- Referatul de specialitate nr. 8360/11.09.2014, emis de Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice;
- Notă privind determinarea valorii estimate a contractului, nr. 8240/08.09.2014, emisă de Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice;
- Raportul procedurii de atribuire nr. 2609/06.10.2014, s-a încheiat prezentul act adițional între

Art. 1. - PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Bd. Splaiul Independenței, nr.291-293, sector 6, București, tel.021.305.55.30/fax.021.305.55.87, Cod de Înregistrare Fiscală 4267117, având cont bancar RO91TREZ70024700271XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU, având funcția de Primar General în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

și

S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A., având sediul social în str. Nicolae G Caramfil, nr. 72, bl XXII A, ap. 1-2, parter, Sector 1, București, telefon/fax: 021/232.35.45, număr de înmatriculare J40/2205/1991, Cod Unic de Înregistrare RO430008, cont IBAN RO32TREZ7005069XXX000656, deschis la ATCPB, reprezentată prin dl Ion ERBASU, în funcția de Administrator Neexecutiv și dna Ileana PETRESCU, în funcția de Director Economic, în calitate de EXECUTANT

Art. 2 – OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL:

2.1. – Obiectul prezentului act adițional îl constituie executarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare – modernizare rețele termice primare Rahova Lot II, Cotroceni – Ana Davila – Spitalul Municipal, camin CS8 – CPP12", conform listelor de cantități ce fac parte din Documentația de Atribuire și conform ofertei finale acceptate.

Art. 3 – PREȚUL:

- 3.1. - Valoarea lucrărilor suplimentare este de 58.527,68 lei, exclusiv TVA,
- 3.2. - Valoarea lucrărilor la care se renunța este de 890.969,20 lei, exclusiv TVA.
- 3.3. - Noua valoare a contractului nr. 533/05.08.2011 va fi de 10.797.067,06 lei, exclusiv TVA.

Art. 4 - DURATA ACTULUI ADIȚIONAL:

4.1. – Durata de execuție a lucrărilor suplimentare ce fac obiectul prezentului act adițional este de 2 luni de la emiterea ordinului de incepere a acestora.

Art. 5 – GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE:

5.1. Executantul are obligația de a completa garanția de buna execuție a Contractului de execuție lucrări nr. 533/05.08.2011, modificat prin prezentul Act adițional, până la concurența sumei de 1.079.706,71 lei, reprezentând 10% din noua valoare fără TVA a contractului, prevăzută la art. 3.2 din prezentul act adițional, respectând forma stabilită în contractul inițial.

Art.6 – DOCUMENTELE ACTULUI ADIȚIONAL:

6.1. - Se considera ca făcând parte integrantă din prezentul act adițional:

a. Propunerea financiară

- Listele cuprinzând cantitățile de lucrări suplimentare pe categorii de lucrări.

b. Raportul procedurii de atribuire nr. 2609/06.10.2014.

Celelalte prevederi ale Contractului de execuție lucrări nr. 533/05.08.2011 rămân valabile.

Prezentul act adițional s-a încheiat în data de 27.10.2014, în 5 (cinci) exemplare originale cu aceeași valoare juridică fiecare și face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări nr. 533/05.08.2011.

SEMNAT DE :

Pentru și în numele Angajatorului:

Numele Prof. dr. Sonia Mircea OPRESCU

Funcția: Primar General

Adresa Splaiul Independenței nr. 291-293,
Sector 6, București



SEMNAT DE:

Pentru și în numele Executantului:


Ion ERBASU

Funcția: Administrator Neexecutiv

Adresa str. Nicolae G Caramfil, nr. 72, bl XXII A,
ap. 1-2, parter, Sector 1, București

Numele Ileana PETRESCU

Funcția Director Economic



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL
Mircea Octavian CONSTANTINESCU



DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan FLOREA



DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII
DIRECTOR GENERAL
Ec. Daniela MINCU



CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI GENERAL
Octavian Clement CONSTANTINESCU

Octavian Clement CONSTANTINESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Vizat Pentru Control Financiar Preventiv Propriu
Nr. 29 An 2014 Luna 10 Zi 20
SEMNĂTURA *[Signature]*

DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV
Cosmin Flaviu GHERGHAN



« Certificăm în privința realității, regularității și legalității »
Dumitru GHERDAN

[Signature]
DIRECȚIA JURIDIC
DIRECTOR
Adrian IORDACHE

