


**ACT ADIȚIONAL nr.2**

la contractul nr. 532/05.08.2011 pentru obiectivul de investiții "Reabilitare – modernizare rețele termice primare RAHOVA Lot III Ana Davila – Academia Militara – Panduri, camin CA1 – CP4"



**Art. 1. - Părți contractante**

între

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în Bd. Splaiul Independenței, nr.291-293, sector 6, București, tel.021.305.55.30/fax.021.305.55.87, Cod de Înregistrare Fiscală 4267117, având cont bancar RO91TREZ70024700271XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu, având funcția de Primar General în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte și

S.C. Constructii Erbasu S.A., având sediul social în str. Nicolae G Caramfil, nr. 72, bl. XXII A, ap. 1-2, parter, Sect. 1, telefon/fax: 021/232.35.45, număr de înmatriculare J 40/2205/1991/, Cod Unic de Inregistrare RO430008, cont IBAN RO32TREZ7005069XXX000656, deschis la ATPCB, reprezentată prin dl/dna Erbasu Ion, in funcția de Administrator Neexecutiv și prin d-na. Petrescu Ileana, in funcția de Director Executiv, in calitate de Executant

**Având în vedere:**

- Referatul de necesitate nr.7149/29.07.2013, emis de Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice;
- Notă privind determinarea valorii estimate a contractului, nr. 7154/29.07.2013, emisă de Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice;
- Raportul procedurii de atribuire nr. 3492/30.09.2013;

**Art. 2 – OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL:**

2.1. – Obiectul prezentului act adițional îl constituie executarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare – modernizare rețele termice primare RAHOVA Lot III Ana Davila – Academia Militara – Panduri, camin CA1 – CP4", conform listelor de cantități ce fac parte din Documentația de Atribuire și conform ofertei finale acceptate.

**Art. 3 – PREȚUL:**

- 3.1. - Valoarea lucrărilor suplimentare este de 797.520,74 Lei exclusiv TVA,
- 3.2. – Valoarea lucrarilor la care se renunta este de 194.894,00 Lei exclusiv TVA,
- 3.3. - Noua valoare a contractului nr.532/05.08.2013 va fi de 7.361.506,98 lei fara TVA.

**Art. 4 - DURATA ACTULUI ADIȚIONAL:**

4.1. – Durata de execuție a lucrărilor suplimentare ce fac obiectul prezentului act adițional este de 2 luni.

**Art. 5 – GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE:**

5.1. Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului de execuție lucrări nr. 532/05.08.2011, modificat prin prezentul Act adițional, până la concurența sumei de 736.150,70 lei, reprezentând 10% din noua valoare fără TVA a contractului, prevăzută la art. 3.3 din prezentul act adițional, în forma stabilită în contractul inițial.

**Art.6 – DOCUMENTELE ACTULUI ADIȚIONAL**

6.1. - Se considera ca făcând parte integrantă din prezentul act adițional:

- a. Propunerea financiară inițială și propunerea financiară;
  - Listele cuprinzând cantitățile de lucrări suplimentare pe categorii de lucrări.
- b. Raportul procedurii de atribuire nr. 3492/30:09.2013.

Celelalte prevederi ale Contractului de execuție lucrări nr. 532/05.08.2011 rămân valabile.

Prezentul act adițional s-a încheiat în data de 15.11.2013, în 5 (cinci) exemplare originale cu aceeași valoare juridică fiecare și face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări nr. 532/05.08.2011.

SEMNAT DE :

Pentru și în numele Angajatorului:

Numele Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU  
 Funcția: Primar General  
 Adresa Splaiul Independenței nr. 291-293, Sector 6, București

SEMNAT DE:

Pentru și în numele Executantului:

Numele Erbasu Ion  
 Funcția: Administrator Neexecutiv  
 Adresa Bucuresti, str. NICOLAE g. Caramfil, nr.72, bl. XXII A, ap. 1-2, parter, sector 1  
 Numele Petrescu Ileana  
 Funcția: Director Economic

având ca obiect lucrări suplimentare la contractul nr. 532/05.08.2011 pentru obiectivul de investiții "Reabilitare – modernizare rețele termice primare RAHOVA Lot III Ana Davila – Academia Militara – Panduri, camin CA1 – CP4"

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ  
DIRECTOR GENERAL  
Mircea Octavian CONSTANTINESCU



DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE  
DIRECTOR EXECUTIV

Ion FLOREA



DIRECȚIA GENERALĂ ACHZIȚII  
DIRECTOR GENERAL  
Ec. Daniela MINGU



DIRECȚIA PROCEDURI ACHZIȚIE  
DIRECTOR EXECUTIV

Cons. Jr. Silvia EMBULESCU

Conf. at. 2013/09/08/006.39/2006.  
08.10.2013.

DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE

DIRECTOR GENERAL  
Madalin DUMITRU



DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE  
DIRECTOR EXECUTIV  
Cosmin Flavius GHEORGHIU



« Certificăm în privința realității, regularității și legalității »

Sanda Filida

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
Vizat Pentru Control Financiar Preventiv Propriu  
Nr. 29 AOB Luna 11 Zi 01  
SEMNĂTURA

DIRECȚIA JURIDIC  
DIRECTOR  
Adrian NORDACHE

