


ACT ADIȚIONAL nr.1

la contractul nr. 533/05.08.2011 pentru obiectivul de investiții "Reabilitare – modernizare rețele termice primare
RAHOVA Lot II, Cotroceni - Ana Davila – Spitalul Municipal, camin CS8 – CPP12"

Art. 1. - Părți contractante

între



MUNICIPIUL BUCUREȘTI cu sediul în Bd. Splaiul Independenței, nr.291-293, sector 6, București, tel.021.305.55.30/fax.021.305.55.87, Cod de Înregistrare Fiscală 4267117, având cont bancar RO91TREZ70024700271XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Prof. Dr. SORIN MIRCEA OPRESCU, având funcția de Primar General în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

și

S.C. Constructii Erbasu S.A., având sediul social în str. Nicolae G. Caramfil, nr. 72, bl. XXII A, ap. 1-2, parter, Sector 1, Bucuresti, telefon 021/232.35.45, fax: 021/232.35.05, număr de înmatriculare J 40/2205/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 430008, cont bancar nr. RO86BRDE410SV20964644100, deschis la BRD – Sucursala Academiei , reprezentată prin dl. ERBAȘU ION în funcția de Administrator Neexecutiv și dna PETRESCU ILEANA, în funcția de Director Economic, în calitate de Executant

Având în vedere:

- Referatul de specialitate nr. 7735/12.08.2013, emis de Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice;
- Notă privind determinarea valorii estimate a contractului, nr. 7736/12.08.2013, emisă de Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice;
- Procesul verbal de negociere nr. DPA 212/26.09.2013;
- Raportul procedurii de atribuire nr. DPA 3476/27.09.2013;

Art. 2 – OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL:

2.1. – Obiectul prezentului act adițional îl constituie executarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare – modernizare rețele termice primare RAHOVA Lot II, Cotroceni - Ana Davila – Spitalul Municipal, camin CS8 – CPP12" conform listelor de cantități ce fac parte din Documentația de Atribuire și conform ofertei finale acceptate.

Art. 3 – PREȚUL:

3.1. - Valoarea lucrărilor suplimentare este de 838.471,31 Lei exclusiv TVA,

3.2. - Noua valoare a contractului nr.533/05.08.2011 va fi de 11.629.508,58 lei exclusiv TVA.

Art. 4 - DURATA ACTULUI ADIȚIONAL:

4.1. – Durata de execuție a lucrărilor suplimentare ce fac obiectul prezentului act adițional 2 luni de la data emiterii ordinului de începere .

Art. 5 – GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE:

5.1. Executantul are obligația de a constitui garanția de buna execuție a Contractului de execuție lucrări nr. 533/05.08.2011, modificat prin prezentul Act adițional, până la concurența sumei de 1.162.950,86 lei, reprezentând 10% din noua valoare fără TVA a contractului, prevăzută la art. 3.2 din prezentul act adițional, în forma stabilită în contractul inițial.

Art.6 – DOCUMENTELE ACTULUI ADIȚIONAL

6.1. - Se considera ca făcând parte integrantă din prezentul act adițional:

a. Propunerea financiară finală negociată;

- Listele cuprinzând cantitățile de lucrări suplimentare pe categorii de lucrări.

b. Procesul verbal de negociere nr. DPA 212/26.09.2013;

c. Raportul procedurii de atribuire nr. DPA 3476/27.09.2013;

Celelalte prevederi ale Contractului de execuție lucrări nr. 533/05.08.2011 rămân valabile.

Prezentul act adițional s-a încheiat în data de 15.11.2013, în 5 (cinci) exemplare originale cu aceeași valoare juridică fiecare și face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări nr. 533/05.08.2011.

SEMNAT DE :

Pentru și în numele Angajatorului:

Numele Prim. dr. Sorin Mircea OPRESCU

Funcția: Primar General

Adresa Spitalul Independenței nr. 291-296,
Sector 6, București

SEMNAT DE:

Pentru și în numele Executantului:

Numele Erbașu Ion

Funcția: Administrator neexecutiv

Adresa str. Nicolae G. Caramfil, nr. 72, bl. XXII A,
ap. 1-2, parter, Sector 1, București

Numele Petrescu Ileana

Funcția: Director Economic

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL
Mircea Octavian CONSTANTINESCU



DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE
DIRECTOR EXECUTIV

Ioan FLOREA





DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII
DIRECTOR GENERAL
Ec. Daniela MINCU



DIRECȚIA PROCEDURI ACHIZIȚIE
DIRECTOR EXECUTIV
Cons. Jr. Silvia BARBULESCU

Conf. oct. 2013





006 54/2006
08.10.2013

DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE
DIRECTOR GENERAL

Madalin DUMITRU



DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
DIRECTOR
Cosmin Flavius GHEORGHIU



« Certificăm în privința realității, regularității și legalității »
Dumitru Gherdan



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Vizat Pentru Control Financiar Preventiv Propriu
Nr. 29 An. 2013 Luna... 11... Zi... 01...
SEMNĂTURA.....

