

## ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul nr. 441/16.05.2019  
"Proiectare și execuție a lucrărilor de construcție Pasaj Doamna Ghica"

Încheiat între:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în [REDACTED]

și

TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. [REDACTED]

calitate de **EXECUTANT**

Având în vedere Referatul PG nr. 225 / 30.01.2020, precum și prevederile art. 23.2. din contractul de "Proiectare și execuție a lucrărilor de construcție Pasaj Doamna Ghica" nr. 441 / 16.05.2019, părțile contractante, de comun acord, au decis încheierea prezentului act adițional prin care se modifică și se completează anumite clauze, după cum urmează:

**Art.I.** În tot cuprinsul contractului expresia "Certificatul de urbanism nr. 883R/1674072/28.11.2018" se va înlocui cu sintagma „CertIFICATELE de urbanism în vigoare”.

**Art. II.** La Cap.6. DURATA CONTRACTULUI se modifică art. 6.2. prin adăugarea după lit. b) a unui nou alineat, respectiv lit.c), după cum urmează:

"(c) se vor emite autorizații de construire, distinct pe categorii de lucrări, în funcție de condițiile din amplasament".




**Art. III.** La Cap. 20. MODALITĂȚI DE PLATĂ se modifică art. 20.2. alin.(1) și va avea următorul cuprins:

"(1) Plățile pentru lucrări trebuie să fie făcute, la cererea Executantului, la valoarea lucrărilor executate conform Proiect tehnic avizat și aprobat. Lucrările executate trebuie să fie justificate ca atare printr-o situație de lucrări, însoțită de documente justificative".

**Art. IV.** Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în data de ..... *07.02.2020* ....., în 4 (patru) exemplare originale cu aceeași valoare juridică fiecare, unul pentru Executant și 3 (trei) exemplare pentru Achizitor și face parte integrantă din Contractul de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție "Pasaj Doamna Ghica" nr. 441/16.05.2019.


**ACHIZITOR**  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI




**EXECUTANT**  
TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.



**AVIZAT**  
DIRECȚIA JURIDIC



**AVIZAT**  
DEPARTAMENT JURIDIC




**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**



**DEPARTAMENT ECONOMIC**



**DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET**



**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV**


**Alice MINTU**




**DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ**




**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**



**Certificăm în privința realității, regularității și legalității:**



Întocmit






# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură

Direcția Urmărire Lucrări Mari Infrastructură

Nr. ....*288*... / 07.02.2019



Către: DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE  
În atenția: Domnului [REDACTED] Director General

Referitor: "Proiectare și execuție a lucrărilor de construcție Pasaj Doamna Ghica" -  
Contract nr. 441/16.05.2019

Subiect: Înregistrare Act Adițional nr. 2 la contractul nr. 441/16.05.2019 în Registrul  
Unic de Contracte

Vă transmitem anexat, în original (4 exemplare), în vederea înregistrării în Registrul Unic de Contracte, Actul Adițional nr. 2 la contractul nr. 441/16.05.2019, aferent obiectivului de investiții "Proiectare și execuție a lucrărilor de construcție Pasaj Doamna Ghica".

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

  
DIRECTOR EXECUTIV,  
[REDACTED]



Întocmit: [REDACTED]

