

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Registru Unic de Contracte

Nr. 18 / 11 - 02 - 2025

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul nr. 292 din 03.07.2024 "Elaborare a documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”

Având în vedere:

- Prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 17.1 din contractul nr. 292/03.07.2024 "Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului evitându-se astfel orice modificare discreționară pe durata execuției contractului care ar putea afecta condițiile inițiale în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 Legea nr. 98/2016, prin act adițional (...)"

Luând în considerare:

- Referatul de necesitate al Direcției Generale Investiții – Direcția Planificare Investiții, nr. DPI 121128/27.01.2025 privind încheierea Actului Adițional nr. 1 la contractul de servicii nr. 292/03.07.2024 "Elaborare a documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”

Părțile:**MUNICIPIUL BUCUREȘTI,****HELISTECH ENGINEERING SRL**

au convenit de comun acord la încheierea **Actului Adițional nr. 1 la contractul nr. 292/03.07.2024**, după cum urmează:

Art. I. Se modifică art. 5 "Durata contractului", după cum urmează:

5.1. Durata prezentului Contract este de **240 zile** de la data emiterii Ordinului administrativ de începere a prestării serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate.

Art. II. Toate celelalte clauze ale Contractului de servicii nr. 292/03.07.2024 rămân neschimbate.




MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACT ADIȚIONAL NR. 1 la contractul de servicii "Elaborare a documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice” încheiat cu **HELISTECH ENGINEERING SRL**

Prezentul Act adițional a fost încheiat într-un număr de 5 (cinci) exemplare, 4 (patru) exemplare pentru Achizitor și un exemplar pentru Prestator.


**ACHIZITOR
MUNICIPIUL BUCUREȘTI**



DIRECȚIA JURIDICĂ



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ



DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE




**DIRECȚIA PROCEDURI
DIRECTOR EXECUTIV**




DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII



DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII



**PRESTATOR
HELISTECH ENGINEERING SRL**



ernicit

"Certificăm în privința reședinței și a legalității"

**Întocmit,
Serviciul Contractare Achiziții**



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
VIZAT PENTRU
PREVENIREA

SEMNĂT