

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Actul Adițional nr. 4 la Contractul nr. 314/28.04.2023 - REALIZARE LUCRĂRI RAMASE DE EXECUTAT DIN CADRUL OBIECTULUI - COMPONENTA INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA DIN CADRUL CONTRACTULUI 729/30.12.2013 - REALIZAREA RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI DE LOCUINTE „HENRI COANDA” SECTOR 1 – LOT 2

încheiat cu: SICOR S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Registrul Unic de Contracte

Nr. 88 / 108-04-2023

Actul Adițional nr. 4 la Acordul contractual nr.314/28.04.2023

Având în vedere:

- Prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile din Condițiile Generale, Clauza 1 – Definiții lit. cc) Modificare - *orice modificare a Contractului, aprobată potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificări] și/sau prin act adițional la Contract;*
- Prevederile din Condițiile Generale, Clauza 37 [Modificări], subclauza 37.2 "Orice Modificare va fi aprobată printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act adițional la Contract".

Luând în considerare:

- Referatul DSI nr.43249/17.03.2025, privind necesitatea încheierii Actului Adițional nr. 4 la Acordul contractual nr.314/28.04.2023 - *Realizare lucrări rămase de executat din cadrul obiectului - Componenta infrastructura de apa și apă uzată din cadrul contractului 729/30.12.2013 – Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe „Henri Coandă” Sector 1 – Lot 2*

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta, nr.47, cod poștal 050013, sector 5, București, România, telefon 021.305.55.00, fax: 021/305.55.87, cod de înregistrare fiscală 4267117, având contul IBAN cu numărul [REDACTAT] deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentat de **dl. Nicușor DAN, Primar General**, în calitate de și denumit în continuare „**BENEFICIAR**”, pe de o parte și

SICOR S.R.L., cu sediul în București, Sector 2, Calea MOȘILOR, nr.116-122, MANSARDĂ, telefon: 021/322.73.09; fax: 021/322.73.09; e-mail: office@sicor.ro, număr de înmatriculare J40/8395/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1583360 [REDACTAT], deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin împuternicit **Adrian-Constantin Panaitescu- Director executiv**, în calitate de și denumit în continuare „**ANTREPRENOR**”, pe de altă parte,

De comun acord au convenit la încheierea **Actului adițional nr. 4 la Acordul contractual nr. 314/28.04.2023 - „Realizare lucrări rămase de executat din cadrul obiectului - Componenta infrastructura de apa și apa uzată din cadrul contractului 729/30.12.2013 – Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa, canalizare,**



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Actul Adițional nr. 4 la Contractul nr. 314/28.04.2023 - REALIZARE LUCRĂRI RAMASE DE EXECUTAT DIN CADRUL OBIECTULUI - COMPONENTA INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA DIN CADRUL CONTRACTULUI 729/30.12.2013 - REALIZAREA REțelelor PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI DE LOCUINTE „HENRI COANDA” SECTOR 1 – LOT 2

Încheiat cu: SICOR S.R.L.

iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe „Henri Coandă” Sector 1 – Lot 2”, după cum urmează:

Art. I. Se modifică art. 4, din Acordul Contractual, după cum urmează:

“4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuția și finalizarea Lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de **30.136.836,59 lei**, exclusiv TVA (*treizecidemilioaneosutătreizecișisase lei și cincizecișinouă bani*), reprezentând Prețul Contractului la termenele și conform modalităților stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoarea adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.”

Art. II. Se modifică art. 5, din Acordul Contractual, Clauza 1 - Definiții lit. s "Durata de Execuție", după cum urmează:

Referință	Element	Date contractuale
s)	Durata de Execuție	20 luni și 10 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere.

Art. III. Toate celelalte prevederi stabilite prin Acordul Contractual nr. 314/28.04.2023, rămân neschimbate

Prezentul Act adițional a fost încheiat într-un număr de 6 (șase) exemplare, 5 (cinci) exemplare pentru Beneficiar și un exemplar pentru Antreprenor.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMAR GENERAL

Nic

DIREC

Direct

A. B. DACHE

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Director General
Emanuela IUGUREANU

ANTREPRENOR
SICOR S.R.L.
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian-Constantin Panaitescu



MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Actul Adițional nr. 4 la Contractul nr. 314/28.04.2023 - REALIZARE LUCRĂRI RAMASE DE EXECUTAT DIN CADRUL OBIECTULUI - COMPONENTA INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA DIN CADRUL CONTRACTULUI 729/30.12.2013 - REALIZAREA RETELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI DE LOCUINTE „HENRI COANDA” SECTOR 1 – LOT 2

încheiat cu: SICOR S.R.L.

DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE

Director General

Tin



DIRECȚIA PROCEDURI

Director Executiv

Dragos DIMITRIU



SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIȚII

Șef Serviciu


Carmen Anteaneta KRITIKOS



DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

Director General

Gabriela



DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE - DIRECȚIA SERVICII INTEGRATE

Director Executiv


Roxana IONESCU



SERVICIUL ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANAL

Șef Serviciu

Cristina Daniela POP



“Certificăm în privința realității, regularității și legalității”

ARIAXI IONESCU



Întocmit,

Maria Luminița FĂRCĂȘANU - Consilier achiziții publice

