

DISPOZITIE 60 din 15/01/2001

IN VEDEREA ASIGURARII UNEI MAI BUNE DESFASURARI A ACTIVITATII
TEHNICO-EDILITARE

EMITENT : Primar General

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DISPOZITIE

Avand in vedere referatul nr. 15/15.01.2001 al Directiei Generale de Coordonare, Reglementare Infrastructura privind unele masuri necesare coordonarii lucrarilor tehnico-edilitare de drumuri pe teritoriul municipiului Bucuresti;

In temeiul art.44, alin.(1), lit."r" si art.48(1) si art.77(4) din Legea nr. 69/1991 privind Administratia publica locala, republicata;

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DISPUNE:

Art.1. In vederea asigurarii unei mai bune desfasurari a activitatii in domeniul tehico-edilitar pe teritoriul capitalei pana la data de 28.02.2001 Directia Generala de Coordonare si Reglementare infrastructura (DGCRI) va intocmi planul coordonator al lucrarilor edilitare si de drumuri pe anul 2001.

Art.2. La intocmirea planului coordonator vor participa direct administratorii de retele tehnico-edilitare RATB, SC APA NOVA SA(RGAB), RADET, ROMGAZ, DTcB, SC ELECTRICA SA(FDEB), administratorii de drumuri ADP si DADP, Administratia Strazilor si primariile sectoarelor teritoriale.

Art.3. Procedura de elaborare a planului coordonator va cuprinde urmatoarele etape:

- primariile sectoarelor teritoriale si administratorii de drumuri vor transmite DGCRI listele ce urmeaza a fi modernizate sau reabilite, pe care se vor aterne covoare asfaltice sau pe care vor fi executate sisteme rutiere din beton de ciment; vor fi precizate clar transoanele pe care urmeaza sa se intervina; termen 19.01.2001;

- pe baza acestor liste DGCRI va intocmi programul provizoriu care va fi transmis administratorilor de retele si primariilor de sector pentru coordonare cu lucrarile specifice; termen 23.01.2001;

- administratorii de retele si primariile de sector vor analiza programul provizoriu si vor comunica DGCRI toate lucrarile edilitare necesare a se realiza inaintea lucrarilor de drumuri, incepand cu lucrarile aflate in faza de proiectare si pana la cele aflate in diferite stadii de executie, precizandu-se durata si perioadele de executie propuse;

- vor fi specificate lucrarile avizate care nu fac parte din programele proprii si care urmeaza a fi executate cu finantare din partea locatailor sau a diverselor societati;

- se vor mentiona in mod deosebit strazile care au nevoie de dotari edilitare, chiar acestea nu sunt cuprinse in programele administratorilor de retele; termen 09.02.2001;

- pentru stabilirea perioadelor de realizare a lucrarilor si pentru asigurarea coordonarii executiei DGCRI va organiza sedinte de coordonare la care vor participa toti factorii implicati, in zilele de 9, 14, 21 si 28.02.2001;

- in sedinta din data de 28.02.2001 planul coordonator definitiv intocmit de DGCRI va fi semnat de catre directorii administratorilor de retele si de drumuri;

Art.4. Prezenta delegatilor administratorilor de retele si ai celor de drumuri (Director Tehnic sau Sef Compartiment de specialitate) la sedintele de coordonare este obligatorie.

Art.5. Directia de Administratie, Directia Generala de Coordonare Reglementare Infrastructura, celelalte directii din aparatul propriu, Administratia Strazilor, primariile sectoarelor teritoriale, ADP-urile de sector si DADP sector 3, RATB, SC APA NOVA SA (RGAB), RADET, ROMGAZ, SC ELECTRICA SA (FDEB), vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR GENERAL,

TRAIAN BASESCU

BUCURESTI

NR. 60/15.01.2001

