

DISPOZITIE 233 din 08/03/2002

PRIVIND MASURILE NECESARE INTOCMIRII SI URMARIRII DERULARII
PROGRAMULUI COORDONATOR ANUAL DE EXECUTIE PENTRU LUCRARILE
TEHNICO- EDILITARE SI DE DRUMURI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI
BUCURESTI

EMITENT : Primar General

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DISPOZITIE

Avand in vedere referatul nr. 615/06.03.2002 al Directiei Generale de Coordonare, Reglementare Infrastructura prin care se propune unele masuri necesare intocmirii si urmaririi derularii Programului Coordonator de Executie pentru Lucrarile Tehnico- Edilitare si de Drumuri pe teritoriul Municipiul Bucuresti;

In temeiul art. 66, alin. 2, art. 68, alin. 1, lit. f, g, t, x, art. 71, alin.1, art. 97, alin. 3 si art. 99 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DISPUNE:

Art.1.- (1) Anual, in perioada 15 decembrie- 01 martie, sub autoritatea Directiei Generale de Coordonare, Reglementare Infrastructura- PMB se va intocmi Programul Anual de Executie pentru Lucrarile Tehnico- Edilitare si de Drumuri (numit in continuare Programul Coordonator Anual).

(2) Programul Coordonator Anual cuprinde programarea executiei si stabilirea duratei tuturor lucrarilor tehnico- edilitare si a lucrarilor de modernizare si reabilitare drumuri pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

(3) Programul Coordonator Anual nu cuprinde lucrarile tehnico- edilitare care privesc racordurile si bransamentele sub 30 ml cat si lucrarile de intretinere si remediere a avariilor la retelele tehnico- edilitare si de drumuri.

Art.2. - Programul Coordonator Anual urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective majore:

- a. Coordonarea tuturor lucrarilor edilitare intre ele si a acestora cu lucrarile de drumuri.
- b. Realizarea tuturor retelelor edilitare inaintea lucrarilor de modernizare si reabilitare drumuri.
- c. Evitarea desfacerii repetate de pavaje pe acelasi traseu.

- d. Scurtarea perioadei de ocupare a suprafetelor afectate de lucrarile tehnico- edilitare si de drumuri (carosabil, trotuar, spatii verzi etc.).

- e. Stabilirea prioritatilor de executie pentru lucrarile tehnico- edilitare.

Art.3. - (1) La intocmirea Programului Coordonator Anual participa administratorii retelelor tehnico- edilitare (R.A.T.B., S.C. APA NOVA S.A., R.A.D.E.T., S.C. DISTRIGAZ-SUD S.A.- Sucursala Bucuresti, D.Tc.B., S.C. ELECTRICA S.A.- EDFEE Bucuresti, S.C. METROREX S.A.), administratorii de drumuri (ADP- urile sectoarelor teritoriale si Administratia Strazilor) si Primariile sectoarelor teritoriale.

(2) Programul Coordonator Anual va fi elaborat prin consensul tuturor participantilor

In cazul in care nu se gaseste o solutie de mediere pentru lucrarile in divergenta, acestea nu vor fi cuprinse in Programul Coordonator Anual.

(3) Programul Coordonator Anual este actualizat trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, cu acordul Primarului General.

(4) Programul Coordonator Anual este semnat de toti reprezentantii decizionali mentionati la Art. 3, alin. (1) si aprobat de Primarul General.

(5) Dupa aprobare, lucrarile, programarea si durata lor prin Programul Coordonator Anual devin obligatorii pentru toti factorii implicati.

Art.4. - Etapele de elaborare a Programul Coordonator Anual sunt:

- a) Intocmirea de catre administratorii de retele tehnico- edilitare si de drumuri a Programului Cadru Investitional, pe o perioada de 3 ani, pana la data de 01.12.2002.
- b) Actualizarea in fiecare an a Programului Cadru Investitional de catre administratorii de retele tehnico- edilitare si de drumuri pana la 01 decembrie.
- c) Selectarea din Programul Cadru Investitional, in functie de prioritati, a Programului Anual de Investitii Proprii de catre fiecare administrator de retele tehnico- edilitare si de drumuri.
- d) Stabilirea de catre administratorii de drumuri a programelor lucrarilor de modernizare si reabilitare drumuri pentru anul urmator, pana la 30 decembrie; vor fi precizate tronsoanele de drumuri pe care urmeaza sa se intervina, durata lucrarilor si perioadele de executie propuse.

Stabilirea de catre administratorii de retele tehnico- edilitare a programelor de investitii proprii pentru anul urmator pana la 30 decembrie; vor fi precizate tronsoanele de drumuri afectate, durata lucrarilor si perioadele de executie propuse.

Aceste programe vor cuprinde si lucrarile avizate care nu fac parte din programele proprii si urmeaza a fi executate cu finantare din partea altor beneficiari (cetateni, societati comerciale, Primaria Municipiului Bucuresti, primariile de sector etc.).

- e) Intocmirea prototipului de Program Coordonator Anual de catre Directia Generala de Coordonare, Reglementare Infrastructura tinandu-se cont, pe cat posibil, de solicitarile tuturor factorilor implicati, pana la data de 15 ianuarie.
- f) Prezentarea prototipului de Program Coordonator Anual tuturor factorilor implicati in vederea transmiterii eventualelor observatii pana la data de 30 ianuarie.
- g) Elaborarea Programului Coordonator Anual prin analizarea prototipului si punerea de acord a tuturor factorilor implicati, mentionati la Art. 3, alin. (1), pana la data de 20 februarie.
- h) Supunerea spre aprobare Primarului General a Programului Coordonator Anual definitivat pana la data de 28 februarie.

Inceperea lucrarilor tehnico- edilitare si de drumuri se poate realiza numai dupa includerea in Programul Coordonator Anual si aprobarea acestuia de catre Primarul General.

- i) Transmiterea Programului Coordonator Anual aprobat tuturor factorilor interesati pana la data de 02 martie.
- j) Actualizarea Programului Coordonator Anual in ultima luna a fiecarui trimestru pentru trimestrul urmator.

Art.5. - Directia Generala de Coordonare, Reglementare Infrastructura va stabili anual calendarul sedintelor de elaborare si actualizare a Programului Coordonator Anual si va asigura secretariatul acestora.

Art.6. - Directia Generala de Coordonare, Reglementare Infrastructura, prin personalul propriu, va urmari executia lucrarilor din Programul Coordonator Anual, incadrarea lor in termenele planificate, depistarea disfunctiilor, stabilirea implicatiilor acestora asupra derularii programului si gasirea solutiilor optime de evitare a acestora.

Art.7. - Prezenta reprezentantilor decizionali stabiliti la Art. 3 este obligatorie.

Art.8. - Directia de Administratie, Directia Generala de Coordonare, Reglementare Infrastructura, Directia Generala Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei, Directia Generala Utilitati Publice, Administratia Strazilor, primariile sectoarelor teritoriale, A.D.P.-urile de sector si D.A.D.P., sector 3, R.A.T.B., S.C. APA NOVA S.A., R.A.D.E.T., S.C. DISTRIGAZ- SUD S.A.- Sucursala Bucuresti, D.Tc.B., S.C. ELECTRICA S.A.- EDFEE Bucuresti, S.C. METROREX S.A vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Art.9. - Prevederile contrare din alte dispozitii anterioare se abroga.

PRIMAR GENERAL,
TRAIAN BASESCU

Avizeaza pentru legalitate
Secretarul General
al Municipiului Bucuresti

Drd. ANTON PETRISOR PARLAGI

BUCURESTI
NR. 233/ 08.03.2002