

**Indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate actualizat pentru
obiectivul de investiții "Consolidare, reparații, restaurare și modernizare la Muzeul
George Severeanu"**

indicatori	U.M.	Valoare totală		Din care C+M	
		lei	euro	lei	euro
Indicatori aprobați inițial (prețuri oct 2000)	lei/euro	1.044.712	499.958	895.693	428.6439
Indicatori noi total lucrări (prețuri mai 2006)	lei/euro	2.943.183	837.511	2.423.766	689.706
Din care lucrări suplimentare (prețuri mai 2006)	lei/euro	872.407	248.252	537.927	153.072
Capacitate de consolidat	mp	Acđ 705.17			
Sursa de finanțare	%	MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI			
Durata realizare a investiției	luni	36 de luni calendaristice			

