



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Ex 8

Modifică DPG 233/2002

DISPOZIȚIE
Nr.: 279 din 25.02.2011

Titlu	DST (beto de bet)
Numar de inregistrare, in copie	279 / 2011
Tip Serviciu	

Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice;

În temeiul art. 68, alin.1 din Legea 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DISPUNE:

Art.1. Se modifică DPG 233/2002 și va avea următorul cuprins:

„**Art. 1** (1) Anual, în perioada 15 decembrie - 01 martie, sub autoritatea Direcției Generale de Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice din cadrul PMB se va întocmi Programul Anual de Execuție pentru Lucrările Tehnico - Edilitare și stradale (numit în continuare Programul Coordonator Anual).

(2) Programul Coordonator Anual cuprinde programarea execuției și stabilirea duratei tuturor lucrărilor tehnico - edilitare și a lucrărilor de modernizare/reabilitare străzi pe teritoriul municipiului București.

(3) Programul Coordonator Anual nu cuprinde lucrările tehnico - edilitare care privesc racordurile și bransamentele sub 30 m cât și lucrările de întreținere și remediere a avariilor la rețelele tehnico - edilitare și stradale.

Art.2. Programul Coordonator Anual urmărește îndeplinirea următoarelor obiective majore:

- Coordonarea tuturor lucrărilor tehnico - edilitare între ele precum și a acestora cu lucrările de modernizare/reabilitare sistem rutier.
- Realizarea tuturor rețelelor tehnico - edilitare înaintea lucrărilor de modernizare și reabilitare străzi.
- Evitarea defacerii repetate de pavaje pe același traseu.
- Scurtarea perioadei de ocupare a suprafețelor afectate de lucrările tehnico - edilitare și stradale (carosabil, trotuar, spații verzi etc.).
- Stabilirea priorităților de execuție pentru lucrările de infrastructură.

Art.3. (1) La întocmirea Programului Coordonator Anual participă administratorii rețelelor tehnico - edilitare (R.A.T.B., S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., R.A.D.E.T., S.C. DISTRIGAZ-SUD REȚELE SRL, ROMTELECOM, S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A., S.C. METROREX S.A, SC Luxten Lighting Company SA, Nectcity Telecom), administratorii domeniului public (ADP-urile de sector și Administrația Străzilor), Primăriile de sector precum și direcțiile de specialitate din cadrul PMB.

(2) Programul Coordonator Anual va fi elaborat prin consensul tuturor participanților.

(3) Programul Coordonator Anual este actualizat trimestrial cu acordul Primarului General.

(4) Programul Coordonator Anual este semnat de toți reprezentanții decizionali menționați la Art. 3, alin. (1) și aprobat de Primarul General.



(5) După aprobare, lucrările, programarea și durata lor prin Programul Coordonator Anual devin obligatorii pentru toți factorii implicați.

Art.4. Etapele de elaborare a Programul Coordonator Anual sunt:

- a) Întocmirea de către administratorii de rețele tehnico - edilitare și stradale a Programului Cadru Investițional, pe o perioada de 3 ani.
- b) Actualizarea în fiecare an a Programului Cadru Investițional de către administratorii de rețele tehnico - edilitare și stradale.
- c) Selectarea din Programul Cadru Investițional, în funcție de priorități, a Programului Anual de Investiții Proprii de către fiecare administrator de rețele tehnico - edilitare și stradale.
- d) Stabilirea de către administratorii domeniului public a programelor lucrărilor de modernizare/reabilitare străzi pentru anul următor, pana la 30 decembrie; vor fi precizate tronsoanele de drumuri pe care urmează să se intervină, durata lucrărilor și perioadele de execuție propuse.

Stabilirea de către administratorii de rețele tehnico - edilitare a programelor de investiții proprii pentru anul următor pana la 30 decembrie; vor fi precizate tronsoanele de drumuri afectate, durata lucrărilor și perioadele de execuție propuse.

Aceste programe vor cuprinde și lucrările avizate care nu fac parte din programele proprii și urmează a fi executate cu finanțare din partea altor beneficiari (cetățeni, societăți comerciale, Primăria Municipiului București, primăriile de sector etc.).

- e) Elaborarea Programului Coordonator Anual pana la data de 20 februarie, și semnarea acestuia de către toți reprezentanții decizionali menționați la Art. 3, alin. (1).
- f) Actualizarea Programului Coordonator Anual în ultima lună a fiecărui trimestru pentru trimestrul următor.
- g) Transmiterea Programului Coordonator Anual aprobat tuturor reprezentanților decizionali menționați la Art. 3, alin. (1).
- h) Supunerea spre aprobare Primarului General a Programului Coordonator Anual.

Începerea lucrărilor tehnico - edilitare și stradale se poate realiza numai după includerea în Programul Coordonator Anual și aprobarea acestuia de către Primarul General.

Art.5. Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice, prin personalul propriu, va urmări execuția lucrărilor din Programul Coordonator Anual, încadrarea lor în termenele planificate, depistarea disfuncțiilor, stabilirea implicațiilor acestora asupra derulării programului și găsirea soluțiilor optime de evitare a acestora.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Direcția Generală de Infrastructură și Servicii Publice, Administrația Străzilor, primăriile de sector, A.D.P.- urile de sector, R.A.T.B., S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., R.A.D.E.T., S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, ROMTELECOM, S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A., S.C. METROREX S.A, SC Luxten Lighting Company SA, Netcity Telecom, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art.7. Prevederile contrare din alte dispoziții anterioare se abrogă.”

PRIMAR GENERAL
Prof. Dr. SORIN MIRCEA CĂPĂRESCU



Secretar General
al Municipiului București
Tudor Toma