

CONFORM CU
ORIGINALUL

Logica intervenției	Indicatori verificabili obiectiv	Surse și mijloace de verificare	Ipoteze
---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------

iectivul general

OG A	Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților grupurilor de tineri din centrele de tineret, liceele și grupurile de tineri activi din teritoriu, pe probleme de apărare și dezvoltare a drepturilor omului		
------	--	--	--

iectivul specific

S0A	Conștientizarea tinerilor din școli și grupurilor informale de tineret, prin metoda de la egal la egal cu privire la: modele de masculinitate, discriminare de gen, violența împotriva femeilor, violența împotriva persoanelor având convingeri și orientări diferite		
S0E	Dezvoltarea de campanii de sensibilizare a opiniei publice: planificarea unor activități concrete privind co-participarea partenerilor și tinerilor. Trei campanii specifice vor fi dezvoltate cu privire la: masculinitate pozitivă, combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea violenței împotriva persoanelor având convingeri și orientări diferite.		

ultatele așteptate

1. "CREȘTEREA PROTAGONISMULUI TINERILOR". CONSOLIDAREA cunoștințelor și competențelor tinerilor

ER1.1	Structurarea operațională a acordurilor de cooperare dintre partenerii din proiect	Acordurile de cooperare semnate.	Formarea grupurilor de lucru.
ER1.2	Formarea a 166 de tineri europeni care provin din centrele comunitare și asociații locale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite		
ER1.3	Formarea a 96 de tineri brazilieni și africani care provin din centre și asociații teritoriale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite		
ER1.4	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu tinerii din școli: metode, modele și instrumente de formare		
ER1.5	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu adulții: metode, modele și instrumente de formare		
ER1.6	Schimbul de rezultate prin intermediul platformei web		

2. "Tinerii cu "merii": consolidarea educației formale și non-formale ale tinerilor din școli și din centre, prin formarea de la egal la egal (peer education):

ER 2.1	Creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiunilor de formare în 252 de clase din școlile europene (aproximativ 25 de elevi / clasă)		
ER 2.2	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiunilor de formare în 144 de clase de liceu din Africa și Brazilia (aproximativ 25 de elevi / clasă)		
ER 2.3	creșterea gradului de conștientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenerilor din Uniunea Europeană (3000 tineri)		
ER 2.4	creșterea gradului de conștientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenerilor africani și brazilieni (1500 tineri)		
ER 2.5	Organizarea a trei schimburi internaționale de tineri (Italia, România, Spania), cu participarea tinerilor africani și brazilieni		

3. "Tinerii și societatea": îmbunătățirea dialogului și a posibilității tinerilor de a avea o influență asupra procesului decizional și asupra conștientizării publicului cu privire la societatea lor.

ER 3.1	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, personal contractual și angajați din mediul privat din orașele partenerilor europeni (630 adulți)		
ER 3.2	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, angajați din mediul public și privat și personalul contractual ale orașelor parteneri brazilieni și africani (360 adulți)		
ER 3.3	Definirea comună a 6 propuneri de îmbunătățire a politicilor și programelor publice împotriva violenței de gen în teritoriile parteneri		
ER 3.4	Definirea și diseminarea a trei campanii de conștientizare a publicului: modele de masculinitate, combaterea violenței împotriva femeilor, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite		
ER 3.5	Evaluarea finală și durabilitatea activităților proiectului		

de

Instrumente (a se vedea Bugetul proiectului)

ivități
voltate


CREȘTEREA PROTAGONISMULUI TINERILOR". CONSOLIDAREA cunoștințelor și competențelor tinerilor

ER 1.1	Structurarea operațională a acordurilor de cooperare dintre partenerii din proiect		
--------	--	--	--

Multipliat în 14.05.2014

Act. 1.1.1	Organizarea seminarului de începere a activităților			
Act. 1.1.2	Crearea comitetului director al proiectului			
Act. 1.1.3	Crearea grupului operațional de lucru și a planului de activități			
Act. 1.1.4	Stabilirea contractelor pentru proiect			
ER 1.2	Formarea a 168 de tineri europeni care provin din centrele comunitare și asociații locale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite			
Act. 1.2.1	Definirea cursurilor de formare (1 curs în fiecare an în cele șapte zone ale proiectului) cu privire la: masculinitate pozitivă, combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea discriminării împotriva populației având convingeri și orientări diferite			
Act. 1.2.2	definirea criteriilor de selecție a tinerilor educatori de la egal la egal			
Act. 1.2.3	diseminarea anunțului de selecție în teritoriile partenere			
Act. 1.2.4	selectarea a 10 tineri educatori de la egal la egal în fiecare an în cele șapte regiuni europene ale proiectului			
Act. 1.2.5	Organizarea și punerea în aplicare a cursurilor de formare de 40 de ore pe an (inclusiv cursul rezidențial de 16 ore și cursul de perfecționare de 12 ore care se încadrează în activitățile relateate în RA 2.1.)			
Act. 1.2.6	Evaluarea și eliberarea certificatelor			
ER 1.3	Formarea a 96 de tineri brazilieni și africani care provin din centre și asociații teritoriale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite			
Act. 1.3.1	Definirea cursurilor de formare (1 curs în fiecare an în cele 4 zone non-europene ale proiectului) cu privire la: masculinitate pozitivă, combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea discriminării împotriva populației având convingeri și orientări diferite			
Act. 1.3.2	definirea criteriilor de selecție a tinerilor educatori de la egal la egal			
Act. 1.3.3	diseminarea anunțului de selecție în teritoriile partenere			
Act. 1.3.4	selectarea a 10 tineri educatori de la egal la egal (este de așteptat să existe o rată de abandon de aproximativ 20%), în fiecare an, în cele patru zone non-europene ale proiectului			
Act. 1.3.5	Organizarea și punerea în aplicare a cursurilor de formare de 24 de ore pe an (inclusiv 12 ore de perfecționare care intră în activitățile relateate în RA 2.1.)			
Act. 1.3.6	Organizarea și punerea în aplicare a unui curs rezidențial de 16 ore despre modele de masculinitate pe durata primului an în Capo Verde			
Act. 1.3.7	Organizarea și punerea în aplicare a unui curs rezidențial de 16 ore cu privire la combaterea violenței împotriva femeilor pe durata celui de-al 2-lea an în Mozambic			
Act. 1.3.8	Organizarea și implementarea unui curs rezidențial de 16 ore cu privire la lupta împotriva discriminării populației având convingeri și orientări diferite pe durata celui de-al 3-lea an în Brazilia			
Act. 1.3.9	Evaluarea și eliberarea certificatelor			
ER 1.4	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu tinerii din școli: metode, modele și instrumente de formare			
Act. 1.4.1	Înființarea grupului de lucru: tineri, educatori, coordonatori, personal din instituții publice			
Act. 1.4.2	Două întâlniri pregătitoare pentru definirea comună a metodologiei, organizare și predare, materiale suport (video, jocuri etc.), pentru cursurile de formare din școli (a se vedea activitatea 1.2.5. și 1.3.5.)			
Act. 1.4.3	1 întâlnire în timpul sesiunilor din clase (vezi RA 2. *)			
Act. 1.4.4	1 sedință de evaluare ex-post (a se vedea RA 2. *)			
Act. 1.4.5	evaluarea și redactarea draft a unui ghid metodologic pentru fiecare zonă a proiectului (actualizat în fiecare an)			
ER 1.5	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu adulții: metode, modele și instrumente de formare			
Act. 1.5.1	Constituirea grupului de lucru: tineri, educatori, coordonatori, personal din instituții publice			
Act. 1.5.2	Două întâlniri pregătitoare pentru definirea comună a metodologiei, organizare, materiale didactice (video, jocuri etc.) pentru instruirea în școli (vezi activitatea 1.2.5. și 1.3.5.)			
Act. 1.5.3	1 întâlnire în timpul sesiunilor din clase (vezi RA 3. *)			
Act. 1.5.4	1 sedință de evaluare ex-post (a se vedea RA 3. *)			
Act. 1.5.5	evaluarea și redactarea draft a unui ghid metodologic pentru fiecare zonă a proiectului (actualizat în fiecare an)			
ER 1.6	Schimbul de rezultate prin intermediul platformei web			
Act. 1.6.1	crearea și structurarea site-ului proiectului			
Act. 1.6.2	publicarea și actualizarea documentelor de proiect			
Act. 1.6.3	Redactarea unei secțiuni comparative despre experiențele proiectului pe fiecare fază și zonă de lucru (instruire de la egal la egal, instruire la clasă, formarea adulților, campanii. Etc.)			


CONFIRMAT



"Tinerii cu tinerii": consolidarea educației formale și non-formale ale tinerilor din școli și din centre, prin formarea de la egal la egal (peer education)

ER 2.1	Creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiunilor de formare în 252 de clase din școlile europene (aproximativ 25 de elevi / clasă)			
Act 2.1.1	Informare în școli și creșterea gradului de conștientizare cu privire la propunerea programului (trimiterea de scrisori de solicitare înscriere, contactarea conducerii școlii, întâlniri cu directorii și profesorii)			
Act 2.1.2	Pregătirea creșterii gradului de conștientizare / educație / trainingurilor (AET)			
Act 2.1.3	Consultare cu profesorii care au agreeat să se implice cu privire la modalitățile de conducere a sesiunilor			
Act 2.1.4	Organizarea și implementarea unor sesiuni în 12 clase pe an în cele 7 zone europene ale proiectului (3/5 întâlniri cu o durată medie de 8 ore pe clasă / curs)			
Act 2.1.5	Conceptualizarea și realizarea produsului comunicării de către clase pentru crearea de campanii locale (a se vedea ER 3.4)			
Act 2.1.6	Organizarea de zile publice pentru diseminarea activităților și a produselor de comunicare ale claselor. (1 întâlnire pe an pentru fiecare zonă europeană a proiectului)			
Act 2.1.7	Redactarea unui raport de evaluare a rezultatelor de către educatori de la egal la egal privind sesiunile realizate în fiecare clasă			
ER 2.2	Creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiunilor de formare în 144 de clase de liceu din Africa și Brazilia (aproximativ 25 de elevi / clasă)			
Act 2.2.1	Informare în școli și creșterea gradului de conștientizare cu privire la propunerea programului (trimiterea de scrisori de solicitare înscriere, contactarea conducerii școlii, întâlniri cu directorii și profesorii)			
Act 2.2.2	Pregătirea creșterii gradului de conștientizare / educație / modelelor de training (AET)			
Act 2.2.3	Consultarea cu profesorii care au agreeat să se implice asupra modalităților de conducere ale întâlnirilor			
Act 2.2.4	Organizarea și punerea în aplicare a sesiunilor în 12 clase pe an în cele patru zone non-europene ale proiectului (3/5 întâlniri cu o durată medie de 8 ore per clasă)			
Act 2.2.5	Conceptualizarea și realizarea produsului de comunicare de către clase pentru crearea campaniilor locale (a se vedea ER 3.4)			
Act 2.2.6	Organizarea unei zile publice pentru diseminarea activităților și a produselor de comunicare ale claselor. (1 întâlnire pe an pentru fiecare zonă non-europeană a proiectului)			
Act 2.2.7	Redactarea unui raport de evaluare a rezultatelor de către educatori de la egal la egal privind sesiunile realizate în fiecare clasă			
ER 2.3	Creșterea gradului de conștientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenerilor din Uniunea Europeană (3000 tineri)			
Act 2.3.1	Identificarea și selectarea grupurilor de tineri în cele 7 zone europene			
Act 2.3.2	Organizarea și implementarea a 4 întâlniri pe an în fiecare din cele 7 zone europene ale proiectului privind creșterea gradului de conștientizare / informare / compararea (SIC), cu grupurile de tineri și asociațiile locale de tineret			
ER 2.4	Creșterea gradului de conștientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenerilor africani și brazilieni (1500 tineri)			
Act 2.4.1	Identificarea și selectarea grupurilor de tineri în cele 4 zone non-europene			
Act 2.4.2	Organizarea și implementarea a 4 întâlniri pe an în fiecare dintre cele 4 zone non-europene ale proiectului privind creșterea gradului de conștientizare / informare / compararea (SIC), cu grupurile de tineri și asociațiile locale de tineret			
ER 2.5	Organizarea a trei schimburi internaționale de tineri (Italia, România, Spania), cu participarea tinerilor africani și brazilieni			
Act 2.5.1	Selectarea a 20 de tineri participanți (2 pentru fiecare zonă europeană, 1 pentru fiecare zonă non-europeană)			
Act 2.5.2	Organizarea de 2 zile de schimb de informații și împărtășirea rezultatelor și prezentarea publică a acestora (v. RA 3.4). (Un schimb în fiecare an al proiectului: Spania, Italia și România).			
Act 2.5.3	Publicarea online a produselor de comunicare ale fiecărei campanii			

CONFORM CU
ORIGINALUL



Handwritten signature.

Handwritten signature.


inerii și societatea": îmbunătățirea dialogului și a posibilității tinerilor de a avea o influență asupra procesului decizional și asupra conștientizării publicului cu privire la societatea lor.




Multiplicat pe 14.05.2014

ER 3.1	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, personal contractual și angajați din mediul privat din orașele partenerilor europeni (630 adulți)			
Act 3.1.1.	Prezentarea produselor școlilor publice în 1 zi pentru fiecare zonă europeană a proiectului per an (a se vedea ER 2.1)			
Act 3.1.1.	Organizarea a două întâlniri pentru fiecare zonă a proiectului per an între tinerii educatori de la egal la egal (cu formatori / funcțiile de coordonare) funcționari publici/ personalul contractual, operatorii privați și angajații din administrația publică pentru creșterea gradului de conștientizare / schimbul de informații și propuneri (ARHaP)			
Act 3.1.1.	Redactarea unui raport al întâlnirii de evaluare a rezultatelor de către angajații autorităților publice			
ER 3.2	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, angajați din mediul public și privat și personalul contractual ale orașelor parteneri brazilieni și africani (360 adulți)			
Act 3.2.1.	Prezentarea produselor școlilor publice în 1 zi pentru fiecare zonă non-europeană a proiectului per an (a se vedea ER 2.2)			
Act 3.2.2.	Organizarea a două întâlniri pentru fiecare zonă a proiectului per an între tinerii educatori de la egal la egal (cu formatori / funcțiile de coordonare) funcționari publici/ personalul contractual, operatorii privați și angajații din administrația publică pentru creșterea gradului de conștientizare / schimbul de informații și propuneri (SCEP)			
Act 3.2.3.	Redactarea unui raport al întâlnirii de evaluare a rezultatelor de către angajații autorităților publice			
ER 3.3	Definirea comună a 6 propuneri de îmbunătățire a politicilor și programelor publice împotriva violenței de gen în teritoriile parteneri			
Act 3.3.1	Constituirea grupurilor de lucru pentru fiecare zonă a proiectului (n° 11): tineri, funcționari publici/ personal contractual, furnizori de servicii publice			
Act 3.3.1.	Împănășirea propunerilor locale și redactarea a 2 propuneri pe an (1 europeană, 1 non-europeană), privind îmbunătățirea politicilor publice referitoare la cele 3 teme ale proiectului (masculinitate pozitivă, violența împotriva femeilor, drepturile persoanelor având convingeri și orientări diferite)			
Act 3.3.1.	Prezentarea propunerilor care vor fi supuse aprobării către organismele deliberative ale autorităților publice (adunările generale sau consiliile)			
ER 3.4	Definirea și diseminarea a trei campanii de conștientizare a publicului: modele de masculinitate, combaterea violenței împotriva femeilor, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite			
Act 3.4.1.	sistematizare a produselor de comunicare ale școlilor (a se vedea 2.1.5 și 2.2.5) în fiecare țară parteneră			
Act 3.4.1.	Realizarea a 1 campanie per an pe cele trei teme ale proiectului: masculinitate pozitivă primul an, anul 2 combaterea violenței împotriva femeilor, anul 3 lupta împotriva discriminării persoanelor având convingeri și orientări diferite			
Act 3.4.1.	diseminarea campaniilor prin intermediul mijloacelor de comunicare instituțională ale autorităților locale			
Act 3.4.1.	Realizarea unor mijloace interactive de creștere a gradului de conștientizare pe site-ul proiectului			
Act 3.4.1.	Realizarea unei conferințe internaționale în Spania pe modele de masculinitate pozitivă (a se vedea 2.5.2 Act)			
Act 3.4.1.	Realizarea unei conferințe internaționale în România cu privire la violența împotriva femeilor (a se vedea 2.5.2 Act)			
Act 3.4.1.	Realizarea unei conferințe internaționale în Italia, pe drepturile persoanelor având convingeri și orientări diferite (a se vedea 2.5.2 Act)			
ER 3.5	Evaluarea finală și durabilitatea activităților proiectului			
Act 3.5.1	Seminarul de sfârșit de proiect			

CONFORM CU
ORDINUL



* Traducere DGASMB



Municipalitatea București
Publicat în 14.07.2014




ANEXA A - Buget la proiect

1	UE	LFW	activitatea	n.	unitatea	cantitate a	cost per unitate	suma totala	anul I	anul II	anul III	TOTAL		(1) Orasul Torino		(2) Orasul Genoa		(3) Orasul Collegno	
												Cont. CE	Cont. Partener	Cont. CE	Cont. Partener	Cont. CE	Cont. Partener	Cont. CE	Cont. Partener
2			MANAGEMENT DE PROIECT																
3			specificarea itemilor:																
4			personalul autorităților locale																
5		PM	Manager responsabil pentru orașul Torino	1	day			69,000	23,000	23,000	23,000								
6		PM	angajat al serviciului de Cooperare Internațională specializat în proiecte europene de sensibilizare a opiniei publice	1	day			36,000	12,000	12,000	12,000	14400	21600	14400	21600				
7		PM	angajat public al orașului Genova	2	day			21,000	7,000	7,000	7,000								
8		PM	angajat public al orașului Collegno	1	day			21,000	7,000	7,000	7,000								
9		PM	angajat al ISCOS	1	day			6,000	2,000	2,000	2,000								
10		PM	angajat al Famsi	2	day			21,000	7,000	7,000	7,000	3000	3000						
11		PM	angajat public al Consiliului Galizia	2	day			21,000	7,000	7,000	7,000								
12		PM	angajat public al orașului București	2	day			10,500	3,500	3,500	3,500								
13		PM	angajat al Caritas București	1	day			7,500	2,500	2,500	2,500	7500	0						
14		PM	angajat public al orașului Baia Mare	2	day			10,500	3,500	3,500	3,500								
15		PM	angajat public al orașului Varzea Paulista	1	day			12,000	4,000	4,000	4,000								
16		PM	angajat public al orașului Fortaleza	1	day			12,000	4,000	4,000	4,000								
17		PM	angajat public al orașului Maputo	1	day			7,500	2,500	2,500	2,500								
18		PM	angajat al ONG Prodes	1	day			7,500	2,500	2,500	2,500	7500	7500						
19		PM	angajat public al orașului Praia	1	day			7,500	2,500	2,500	2,500								
20			management de proiect																
21		PM	coordonator de proiect (part time 50%)	1.00	mese	18	3,800	68,400	22,800	22,800	22,800	68400							
22		PM	administrator proiect (part time 33%)	1.0	mese	12	2,400	28,800	9,600	9,600	9,600	11520	17280	11520	17280				
23		PM	asistent proiect (Part time 50%)	1.0	mese	18	2,200	39,600	13,200	13,200	13,200	39600							
24		PM	deplasări Europa - Brazilia	3	A/R	2	1,200	7,200	2,400	2,400	2,400								
25		PM	deplasări Europa - Mozambic	2	A/R	2	1,300	5,200	2,600	2,600									
26		PM	deplasări Europa - Capô Verde	2	A/R	2	800	3,200	1,600	1,600									
27		PM	diurnă în Brazilia	3	day	14	185	7,770	2,590	2,590	2,590	3200							
28		PM	diurnă în Mozambic	2	day	10	184	3,680	1,840	1,840		7770							
29		PM	diurnă în Capô Verde	2	day	10	194	3,880	1,940	1,940		3680							
30		PM	deplasări România	3	A/R	2	350	2,100	700	700	700	3880							
31		PM	deplasări Spania	3	A/R	2	350	2,100	700	700	700	2100							
32		PM	diurnă în România	3	day	10	222	6,660	2,220	2,220	2,220	2100							
33		PM	diurnă în Spania	3	day	10	212	6,360	2,120	2,120	2,120	6660							
34		PM	transport în Italia	1	A/R	72	45	3,240	1,080	1,080	1,080	6360							
35		PM	AUDIT	1	unity	3	2800	8400	2,800	2,800	2,800	3240							
36		LFW	activități inserate/scoateti randurile ne/necesare	n.	unit	quacity	unitary cost		I year	II year	III year	8400							
37		ER 1.1	Structurarea operațională a acordurilor de cooperare dintre partenerii din proiect																
38		Act. 1.1.1	Organizarea seminarului de începere a activităților																
39		Act. 1.1.2	Crearea comitetului director al proiectului																
40		Act. 1.1.3	Crearea grupului operațional de lucru și a planului de activități																
41		Act. 1.1.4	Stabilirea contractelor pentru proiect																
42		Act. 1.1.1.	deplasări America Latină - Italia	1	A/R	2	1200	2,400	2,400			2400							
43		Act. 1.1.1.	deplasări Spania - Italia	1	A/R	4	350	1,400	1,400			1400							
44		Act. 1.1.1.	deplasări România - Italia	1	A/R	5	350	1,750	1,750			1750							
45		Act. 1.1.1.	deplasări Mozambic - Italia	1	A/R	2	1300	2,600	2,600			2600							
46		Act. 1.1.1.	deplasări Capô Verde - Italia	1	A/R	1	800	800	800			800							
47		Act. 1.1.1.	transport intern în Italia	1	A/R	10	80	800	800			800							
48		Act. 1.1.1.	bun venit (cazare și masă) pentru 24 de participanți pentru 3 zile	18	day	3	120	6,480	6,430			800							

Multiplicat în 14.05.2014

COPIAT



50	Act. 1.1.1	logistică și transporturi	1	day	3	400	1,200	1,200		
51	Act. 1.1.1	Materiale de seminar (dosare, planșe, documente ...)	34	persona	2	15	1,020	1,020		
52	Act. 1.1.1	traduceri/ interpretariat (română, spaniolă, italiană, portugheză)	6	day	2	700	8,400	8,400		
53	ER 1.2	Formarea a 168 de tineri europeni care provin din centrele comunitare și asociații locale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite								
54	Act. 1.2.1	Deținerea cursurilor de formare (1 curs în fiecare an în cele șapte zone ale proiectului) cu privire la: masculinitate pozitivă, combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea discriminării împotriva populației având convingeri și orientări diferite								
55	Act. 1.2.2	definirea criteriilor de selecție a tinerilor educatori de la egal la egal								
56	Act. 1.2.3	diseminarea anunțului de selecție în teritoriile partenere								
57	Act. 1.2.4	selecția a 10 tineri educatori de la egal la egal în fiecare an în cele șapte regiuni europene ale proiectului								
58	Act. 1.2.5	Organizarea și punerea în aplicare a cursurilor de formare de 40 de ore pe an (inclusiv cursul rezidențial de 10 ore și cursul de perfecționare de 12 ore care se încadrează în activitățile relatate în RA 2.1.)								
59	Act. 1.2.6	Evaluarea și eliberarea certificatelor								
60	Act. 1.2.5.	1 specialist (part-time) coordonare metodologia de instruire pentru tineri și educatori de la egal la egal	1	meses	18	2800	50,400	16,800	16,800	16,800
61	Act. 1.2.5.	formatori specialiști pentru cursurile din Torino	6	hour	32	50	9,600	3,200	3,200	3,200
62	Act. 1.2.5.	formatori specialiști pentru cursurile din Genova	6	hour	32	50	9,600	3,200	3,200	3,200
63	Act. 1.2.5.	formatori specialiști pentru cursurile din București	6	hour	40	35	8,400	2,800	2,800	2,800
64	Act. 1.2.5.	formatori specialiști pentru cursurile din Baia Mare	6	hour	40	35	8,400	2,800	2,800	2,800
65	Act. 1.2.5.	formatori specialiști pentru cursurile din Andalusia	6	hour	40	50	12,000	4,000	4,000	4,000
66	Act. 1.2.5.	formatori specialiști pentru cursurile din Galizia	6	hour	40	50	12,000	4,000	4,000	4,000
67	Act. 1.2.5.	cursul rezidențial de 2 zile pentru tinerii participanți din Italia (cazare și masă)	30	day	6	65	11,700	3,900	3,900	3,900
68	Act. 1.2.5.	cursul rezidențial de 2 zile pentru tinerii participanți din România (cazare și masă)	20	day	6	40	4,800	1,600	1,600	1,600
69	Act. 1.2.5.	cursul rezidențial de 2 zile pentru tinerii participanți la Spania (cazare și masă)	20	day	6	65	7,800	2,600	2,600	2,600
70	Act. 1.2.5.	transport intern în Italia	30	A/R	3	20	1,800	600	600	600
71	Act. 1.2.5.	transporturi interne în Spania	20	A/R	3	20	1,200	400	400	400
72	Act. 1.2.5.	transport intern în România	20	A/R	3	20	1,200	400	400	400
73	Act. 1.2.5.	material didactic pentru cursurile tinerilor educatori de la egal la egal din Europa	70	unity	3	30	6,300	2,100	2,100	2,100
74	ER 1.3	Formarea a 96 de tineri brazilieni și africani care provin din centre și asociații teritoriale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite								
75	Act. 1.3.1	Deținerea cursurilor de formare (1 curs în fiecare an în cele 4 zone non-europene ale proiectului) cu privire la: masculinitate pozitivă, combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea discriminării împotriva populației având convingeri și orientări diferite								
76	Act. 1.3.1	formatori specialiști pentru cursurile din Prala	6	hour	40	25	6,000	2,000	2,000	2,000

1200

1020

8400

50400

9600

9600

8400

8400

12000

12000

11700

4800

7800

1800

1200

1200

6300

900

6000

1200

1020

8400

50400

9600

9600

8400

8400

12000

12000

11700

4800

7800

1800

1200

1200

6300

900

6000

CONFIRMARE
DE
PLATĂ

IMMUNARIA MUNICIPALITĂȚII BUCUREȘTI
DEPT. DE
FINANȚE
ȘI
CONTABILITATE

IMMUNARIA MUNICIPALITĂȚII BUCUREȘTI
SERV. DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

76	Att. 1.3.1.	formatori specialiști pentru cursurile din Maputo	6	hour	40	25	6,000	2,000	2,000	2,000
77	Att. 1.3.1.	formatori specialiști pentru cursurile din Varzea Păului	6	hour	40	30	7,200	2,400	2,400	2,400
78	Att. 1.3.1.	formatori specialiști pentru cursurile din Fortaleza	6	hour	40	30	7,200	2,400	2,400	2,400
79	Act. 1.3.4	selectarea a 10 tineri educatori de la egal la egal (este de așteptat să existe o rată de abandon de aproximativ 20%), în fiecare an, în cele patru zone non-europene ale proiectului								
80	Act. 1.3.5	Organizarea și punerea în aplicare a cursurilor de formare de 24 de ore per an (inclusiv 12 de ore de curs de actualizarea cunoștințelor în cadrul activităților aferente RA 2.1.)								
	Act. 1.3.6	Organizarea și punerea în aplicare a unui curs rezidențial de 16 ore despre modele de masculinitate pe durata primului an în Capo Verde								
	Act. 1.3.7	Organizarea și punerea în aplicare a unui curs rezidențial de 16 ore cu privire la combaterea violenței împotriva femeilor pe durata celui de-al 2-lea an în Mozambic								
	Act. 1.3.8	Organizarea și implementarea unui curs rezidențial de 16 ore cu privire la lupta împotriva discriminării populației având convingeri și orientări diferite pe durata celui de-al 3-lea an în Brazilia								
81	Act. 1.3.6.	curs rezidențial de 2 zile pentru tinerii participanți din Capo Verde (cazare și masă) în anul 1 * de proiect	10	day	2	30	600	600		
	Act. 1.3.7.	curs rezidențial de 2 zile pentru tinerii participanți din Mozambic (cazare și masă) în anul 2 * al proiectului	10	day	2	30	600		600	
83	Act. 1.3.8.	curs rezidențial de 2 zile pentru tinerii participanți din Brazilia (Fortaleza și Varzea Paulista) (cazare și masă) în al 3-lea * an de proiect	20	day	2	40	1,600			1,600
84	Act. 1.3.8.	transport intern Brazilia	20	A/R	1	10	200			200
85	Act. 1.3.6.	transport intern în Capo Verde	10	A/R	1	10	100	100		
86	Act. 1.3.7.	transport intern în Mozambic	10	A/R	1	10	100		100	
87	Act. 1.3.5.	material didactic pentru cursurile tinerilor educatori de la egal la egal din Africa și Brazilia	40	unity	3	20	2,400	800	800	800
88	Act. 1.3.9	Evaluarea și eliberarea certificatelor								
107	ER 1.4	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu tinerii din școli: metode, modele și instrumente de formare								
108	Act. 1.4.1	înființarea grupului de lucru: tineri, educatori, coordonator, personal din instituții publice								
	Act. 1.4.2	Două întâlniri pregătitoare pentru definirea comună a metodologiei, organizare și predare, materiale suport (video, jocuri etc.), pentru cursurile de formare din școli (a se vedea activitatea. 1.2.5. și 1.3.5.)								
110	Act. 1.5.2.	întâlniri în Europa: costurile logistice și materiale campanii de creștere a gradului de conștientizare	7	unity	6	60	2,520	840	840	840
111	Act. 1.5.2.	întâlniri în Africa și Brazilia: costurile logistice și materiale campanii de creștere a gradului de conștientizare	4	unity	6	30	720	240	240	240
112	Act. 1.4.3	1 ședință de evaluare ex-post (a se vedea RA 2 *)								
113	Act. 1.5.3.	întâlniri în Europa: costurile logistice și materiale campanii de creștere a gradului de conștientizare	7	unity	3	60	1,260	420	420	420
114	Act. 1.5.3.	întâlniri în Africa și Brazilia: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	4	unity	3	30	360	120	120	120
115	Act. 1.4.4	1 ședință de evaluare ex-post (a se vedea RA 2 *)								
116	Act. 1.5.4.	întâlniri în Europa: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	7	unity	3	60	1,260	420	420	420
117	Act. 1.5.4.	întâlniri în Africa și Brazilia: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	4	unity	3	30	360	120	120	120
118	Act. 1.4.5	evaluarea și redactarea draft a unui ghid metodologic pentru fiecare zonă a proiectului (actualizat în fiecare an)								

8000

7200

7200

600

600

1600

200

100

100

2400

2520



720

1260

360

1260

360

CONFORM CU
CONSTITUTIA

360

360

360

180

180

180

180



180

180



Multiplicat pe 14.05.2014

119	ER 1.5	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu adulții: metode, modele și instrumente de formare							
120	Act. 1.5.1	Constituirea grupului de lucru: linieri, educatori, coordonatori, personal din instituții publice							
121	Act. 1.5.2	Două întâlniri pregătitoare pentru definirea comună a metodologiei, organizare, materiale didactice (video, jocuri etc.) pentru instruirea în școli (vezi activitatea 1.2.5. și 1.3.5.)							
122	Act. 1.5.2.	întâlniri în Europa: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	7	unity	6	60	2,520	840	840
123	Act. 1.5.2.	întâlniri în Africa și Brazilia: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	4	unity	6	30	720	240	240
124	Act. 1.5.3	1 întâlnire în timpul sesiunilor din clase (vezi RA 3. *)							
125	Act. 1.5.3.	întâlniri în Europa: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	7	unity	3	60	1,260	420	420
126	Act. 1.5.3.	întâlniri în Africa și Brazilia: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	4	unity	3	30	360	120	120
127	Act. 1.5.4	1 ședință de evaluare ex-post (a se vedea RA 3. *).							
128	Act. 1.5.4.	întâlniri în Europa: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	7	unity	3	60	1,260	420	420
129	Act. 1.5.4.	întâlniri în Africa și Brazilia: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	4	unity	3	30	360	120	120
130	Act. 1.5.5	evaluarea și redactarea draft a unui ghid metodologic pentru fiecare zonă a proiectului (actualizat în fiecare an)							
131	ER 1.6	Schimburi de rezultate prin intermediul platformei web							
132	Act. 1.7.1.	Web designer part time (25%)	1	mes	5	2500	12,500	6,250	3,125
133	Act 1.6.1	crearea și structurarea site-ului proiectului							
134	Act 1.6.2	publicarea și actualizarea documentelor de proiect							
135	Act 1.6.3	Redactarea unei secțiuni comparative despre experiențele proiectului pe fiecare țară și zonă de lucru (instruire de la egal la egal, instruire la clasă, formarea adulților, campanii, Etc.)							
136	ER 2.1	Creșterea gradului de conștientizare/ educației/ sesiunilor de formare în 252 de clase din școlile europene (aproximativ 25 de elevi / clasă)							
137	Act 2.1.1	informare în școli și creșterea gradului de conștientizare cu privire la propunerea programului (trimiterea de scrisori de solicitare înscriere, contactarea conducerii școlii, întâlniri cu directorii și profesorii)							
138	Act 2.1.2	Pregătirea creșterii gradului de conștientizare / educare / trainingurilor (AET)							
139	Act 2.1.3	Consultare cu profesorii care au agreat să se implice cu privire la modalitățile de conducere a sesiunilor							
140	Act 2.1.4	Organizarea și implementarea unor sesiuni în 12 clase pe an în cele 7 zone europene ale proiectului (3/5 întâlniri cu o durată medie de 8 ore pe clasă/ curs)							
141	Act. 2.1.4.	cheltuieli rambursare educatori de la egal la egal pentru fiecare ședință (2 ore) de cursuri italiene	108	înc	4	20	8,640	2,880	2,880
142	Act. 2.1.4.	cheltuieli rambursare educatori între egali pentru fiecare ședință (2 ore) de cursuri spaniole	72	înc	4	20	5,760	1,920	1,920
143	Act. 2.1.4.	cheltuieli rambursare educatori între egali pentru fiecare ședință (2 ore) de cursuri în română	72	înc	4	10	2,880	960	960
144	Act 2.1.5	Conceptualizarea și realizarea produsului comunicării de către clase pentru crearea de campanii locale (a se vedea ER 3.4)							
145	Act. 2.1.5.	Costurile de producție pentru materialele de comunicare cursurile din Italia	108	clase	1	50	5,400	1,800	1,800
146	Act. 2.1.5.	Costurile de producție pentru materiale de comunicare cursurile din Spania	72	clase	1	50	3,600	1,200	1,200
147	Act. 2.1.5.	Costurile de producție pentru materiale de comunicare cursurile din România	72	clase	1	50	3,600	1,200	1,200
148	Act 2.1.6	Organizarea de zile publice pentru diseminarea activității și a produselor de comunicare ale claselor. (1 întâlnire pe an pentru fiecare zonă europeană a proiectului)							



[Handwritten signature]

8640
5760
2880

5400
3600
3600

1800
1800
1800



1800
1800
1800



149	Act. 2.1.6.	Costurile logistice și costurile materialelor de creșterea gradului de sensibilizare pentru evenimentele publice din Italia	3	day	3	300	2,700	900	900	900
150	Act. 2.1.6.	Costurile logistice și costurile materialelor de creșterea gradului de sensibilizare pentru evenimentele publice din Italia Spania	3	day	2	300	1,800	600	600	600
151	Act. 2.1.6.	Costurile logistice și costurile materialelor de creșterea gradului de sensibilizare pentru evenimentele publice din România	3	day	2	200	1,200	400	400	400
152	Act 2.1.7	Redactarea unui raport de evaluare a rezultatelor de către educatorii de la egal la egal privind sesiunile realizate în fiecare clasă								
153	ER 2.2	Creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiunilor de formare în 144 de clase de liceu din Africa și Brazilia (aproximativ 25 de elevi / clasă)								
154	Act 2.2.1	Informare în școli și creșterea gradului de conștientizare cu privire la propunerea programului (trimiteră de scrisori de solicitare înscriere, contactarea conducerii școlii, întâlniri cu directorii și profesorii)								
155	Act 2.2.2	Pregătirea creșterii gradului de conștientizare / educare / modelelor de training (AET)								
157	Act 2.2.3	Consultarea cu profesorii care au agreat să se implice asupra modalităților de conducere ale întâlnirilor								
158	Act 2.2.4	Organizarea și punerea în aplicare a sesiunilor în 12 clase pe an în cele patru zone non-europene ale proiectului (3/5 întâlniri cu o durată medie de 8 ore per clasă)								
159	Act. 2.2.4.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal ", pentru fiecare sesiune (2 ore), ale cursurilor din Brazilia	72	incontro	4	10	2,880	960	960	960
160	Act. 2.2.4.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal ", pentru fiecare sesiune (2 ore), ale cursurilor din Mozambic	36	incontro	4	6	864	288	288	288
161	Act. 2.2.4.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal ", pentru fiecare sesiune (2 ore), ale cursurilor din Capo Verde	36	incontro	4	6	864	288	288	288
162	Act 2.2.5	Conceptualizarea și realizarea produsului de comunicare de către clase pentru crearea campaniilor locale (a se vedea ER 3.4)								
163	Act. 2.2.5.	Costuri de producție pentru materiale de comunicare cursuri din Brazilia	72	clase	1	50	3,600	1,200	1,200	1,200
164	Act. 2.2.5.	Costuri de producție pentru materiale de comunicare cursuri din Mozambic	36	clase	1	50	1,800	600	600	600
165	Act. 2.2.5.	Costuri de producție pentru materiale de comunicare cursuri din Capo Verde	36	clase	1	50	1,800	600	600	600
166	Act 2.2.6	Organizarea unei zile publice pentru diseminarea activităților și a produselor de comunicare ale claselor. (1 întâlnire pe an pentru fiecare zonă non-europeană a proiectului)								
167	Act. 2.2.6.	Costuri logistice și costuri materiale pt creșterea gradului de sensibilizare pentru evenimentele publice din Brazilia	3	day	2	200	1,200	400	400	400
168	Act. 2.2.6.	Costuri logistice și costuri materiale pt creșterea gradului de sensibilizare pentru evenimentele publice din Mozambic	3	day	1	150	450	150	150	150
169	Act. 2.2.6.	Costuri logistice și costuri materiale pt creșterea gradului de sensibilizare pentru evenimentele publice din Capo Verde	3	day	1	150	450	150	150	150
170	Act 2.2.7	Redactarea unui raport de evaluare a rezultatelor de către educatorii de la egal la egal privind sesiunile realizate în fiecare clasă								
171	ER 2.3	Creșterea gradului de conștientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenerei din Uniunea Europeană (3000 tineri)								
172	Act 2.3.1	Identificarea și selectarea grupurilor de tineri în cele 7 zone europene								
173	Act 2.3.2	Organizarea și implementarea a 4 întâlniri pe an în fiecare din cele 7 zone europene ale proiectului privind creșterea gradului de conștientizare / informare / compararea (SIC), cu grupurile de tineri și asociațiile locale de tineret								
174	Act. 2.3.2.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal ", pentru reuniunile SIC (2 ore) din Italia	9	hour	8	20	1,440	480	480	480
175	Act. 2.3.2.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal ", pentru reuniunile SIC (2 ore) din Brazilia	9	hour	8	20	960	320	320	320
176	Act. 2.3.2.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal ", pentru reuniunile SIC (2 ore) din România	6	hour	8	10	480	160	160	160
177	Act. 2.3.2.	Costuri logistice și costuri materiale creșterea gradului de conștientizare pentru întâlniri SIC din Italia	9	incontro	4	60	2,160	720	720	720

2700
1800
1200

2880
864
864
3600
1800
1800
1200
450
450


1440
960
480
2160

900


900

900

CONFORM CU
CERINȚA 1



[Handwritten signature]



720

720



Multiplicat în 14.05.2014

178	Act. 2.3.2.	costuri logistice și costuri materiale creșterea gradului de constientizare pentru întâlniri SIC din Spania	6	incontro	4	60	1,440	480	480	480
179	Act. 2.3.2.	costuri logistice și costuri materiale creșterea gradului de constientizare pentru întâlniri SIC din România	6	incontro	4	60	1,440	480	480	480
180	ER 2.4	creșterea gradului de constientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenerilor africani și brazilieni (1500 tineri)								
181	Act 2.4.1	Identificarea și selectarea grupurilor de tineri în cele 4 zone non-europene								
182	Act 2.4.2	Organizarea și implementarea a 4 întâlniri pe an în fiecare dintre cele 4 zone non-europene ale proiectului privind creșterea gradului de constientizare / informare / compararea (SIC), cu grupurile de tineri și asociațiile locale de tineret								
183	Act. 2.4.2.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SIC (2 ore) din Brazilia	6	hour	8	10	480	160	160	160
184	Act. 2.4.2	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SIC (2 ore) din Mozambic	3	hour	8	6	144	48	48	48
185	Act. 2.4.2	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SIC (2 ore) din Capo Verde	3	hour	8	6	144	48	48	48
186	Act. 2.4.2	costuri logistice și costuri materiale creșterea gradului de constientizare pentru întâlniri SIC din Brazilia	6	incontro	4	30	720	240	240	240
187	Act. 2.4.2.	costuri logistice și costuri materiale creșterea gradului de constientizare pentru întâlniri SIC din Spania	3	incontro	4	30	360	120	120	120
8	Act. 2.4.2.	costuri logistice și costuri materiale creșterea gradului de constientizare pentru întâlniri SIC din Capo Verde	3	incontro	4	30	360	120	120	120
189	ER 2.5	Organizarea a trei schimburi internaționale de tineri (Italia, România, Spania), cu participarea tinerilor africani și brazilieni								
190	Act 2.5.1	Selectarea a 20 de tineri participanți (2 pentru fiecare zonă europeană, 1 pentru fiecare zonă non-europeană)								
191	Act. 2.5.2.	Sejur rezidențial (cazare și masă) pentru schimb de experiență între tineri în Spania (2 zile)	15	day	2	70	2,100	2,100		
192	Act. 2.5.2	Sejur rezidențial (cazare și masă) pentru schimb de experiență între tineri în România (2 zile)	15	day	2	50	1,500		1,500	
193	Act. 2.5.2.	Sejur rezidențial (cazare și masă) pentru schimb de experiență între tineri în Italia (2 zile)	16	day	2	70	2,240			2,240
194	Act. 2.5.2.	deplasare Spania - Italia	1	A/R	4	350	1,400			1,400
195	Act. 2.5.2.	deplasare Spania - România	1	A/R	4	450	1,800		1,800	
196	Act. 2.5.2.	transporturi interne în Spania	1	A/R	2	100	200	200		
197	Act. 2.5.2	deplasare Italia - România	1	A/R	6	350	2,100		2,100	
198	Act. 2.5.2.	deplasare Italia - Spania	1	A/R	6	350	2,100	2,100		
199	Act. 2.5.2.	transporturi interne în Italia	1	A/R	4	50	200			200
200	Act. 2.5.2.	deplasare România - Italia	1	A/R	4	350	1,400			1,400
201	Act. 2.5.2	deplasare România - Spania	1	A/R	4	450	1,800	1,800		
202	Act. 2.5.2.	transport intern în România	1	A/R	2	50	100		100	
203	Act. 2.5.2.	Restituirea cheltuielilor pentru participarea specialiștilor la schimburile de experiență	6	day	1	400	2,400	800	800	800
204	Act. 2.5.2.	deplasări Capo Verde - Spania	1	A/R	1	800	800	267	267	267
205	Act. 2.5.2.	deplasare Mozambic - România	1	A/R	1	1300	1,300	433	433	433
206	Act. 2.5.2.	deplasare Brazilia - Italia	1	A/R	2	1200	2,400	800	800	800
207	Act 2.5.2	Organizarea de 2 zile de schimb de informații și împărtășirea rezultatelor și prezentarea publică a acestora (v. RA 3.4.). (Un schimb în fiecare an al proiectului: Spania, Italia și România).								
208	Act 2.5.3	Publicarea online a produselor de comunicare ale fiecărei campanii								

1440

1440

480

144

144

720

360

360

2100

1500

2240

1400

1800

200

2100

2100

200

1400

1800

100

2400

800

1300

2400

CONTRASE

2240

2400

AL MUNICIPIULUI

Multiplicat la 11.05.2011

209	ER 3.1	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, personal contractual și angajați din mediul privat din orașele partenerilor europeni (630 adulți)									
210	Act. 3.1.1.	Prezentarea produselor școlilor publice în 1 zi pentru fiecare zonă europeană a proiectului per an (a se vedea ER 2.1)									
211	Act. 3.1.1.	Organizarea a două întâlniri pentru fiecare zonă a proiectului per an între tinerii educatori de la egal la egal (cu formatori / funcții de coordonare) funcționarii publici/ personalul contractual, operatorii privați și angajații din administrația publică pentru creșterea gradului de conștientizare / schimbul de informații și propuneri (ARHaP)									
212		Restituirea cheltuielilor educatoilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SCEP (2 ore) în Italia	9	hour	8	20	1,440	480	480	430	1440
213		Restituirea cheltuielilor educatoilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SCEP (2 ore) în Spania	6	hour	8	20	960	320	320	320	960
214		Restituirea cheltuielilor educatoilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SCEP (2 ore) în România	6	hour	8	10	480	160	160	160	480
215		costurile de organizare a reuniunilor SCEP în Italia	9	incontro	2	60	1,080	360	360	360	1080
216		costurile de organizare a reuniunilor SCEP în Spania	6	incontro	2	60	720	240	240	240	720
217		costurile de organizare a reuniunilor SCEP din România	6	incontro	2	40	480	160	160	160	480
218	Act. 3.1.1.	Redactarea unui raport al întâlnirii de evaluare a rezultatelor de către angajații autorităților publice									
219	ER 3.2	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, angajați din mediul public și privat și personalul contractual ale orașelor parteneri brazilieni și africani (360 adulți)									
220	Alt. 3.2.1.	Prezentarea produselor școlilor publice în 1 zi pentru fiecare zonă non-europeană a proiectului per an (a se vedea ER 2.2)									
221	Alt. 3.2.2.	Organizarea a două întâlniri pentru fiecare zonă a proiectului per an între tinerii educatori de la egal la egal (cu formatori / funcțiile de coordonare) funcționarii publici/ personalul contractual, operatorii privați și angajații din administrația publică pentru creșterea gradului de conștientizare / schimbul de informații și propuneri (SCEP)									
222		costurile de organizare a reuniunilor SCEP din Brazilia	6	hour	8	10	480	160	160	160	480
223		Restituirea cheltuielilor educatoilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SCEP (2 ore) din Mozambic	3	hour	8	6	144	48	48	48	144
224		Restituirea cheltuielilor educatoilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SCEP (2 ore) în Capo Verde	3	hour	8	6	144	48	48	48	144
225		costurile de organizare a reuniunilor SCEP din Brazilia	6	incontro	2	30	360	120	120	120	360
226		costurile de organizare a reuniunilor SCEP din Mozambico	3	incontro	2	30	180	60	60	60	180
227		costurile de organizare a reuniunilor SCEP di Capo Verde	3	incontro	2	30	180	60	60	60	180
228	Alt. 3.2.3.	Redactarea unui raport al întâlnirii de evaluare a rezultatelor de către angajații autorităților publice									
229	ER 3.3	Definirea comună a 6 propuneri de îmbunătățire a politicilor și programelor publice împotriva violenței de gen în teritoriile parteneri									
230	Act. 3.3.1.	Constituirea grupurilor de lucru pentru fiecare zonă a proiectului (n * 11): tineri, funcționari publici/ personal contractual, furnizori de servicii publice									
231	Act. 3.3.1.	Împănătășirea propunerilor locale și redactarea a 2 propuneri pe an (1 europeană, 1 non-europeană), privind îmbunătățirea politicilor publice referitoare la cele 3 teme ale proiectului (masculinitate pozitivă, violența împotriva femeilor, drepturile persoanelor având convingeri și orientări diferite)									
232	Act. 3.3.1.	Prezentarea propunerilor care vor fi supuse aprobării către organismele deliberative ale autorităților publice (adunările generale sau consiliile)									
233	ER 3.4	Definirea și diseminarea a trei campanii de conștientizare a publicului: modele de masculinitate, combaterea violenței împotriva femeilor, comunicarea despre violența împotriva femeilor, convingeri și orientări diferite									
234	Act. 3.4.1.	2.1.5 și 2.2.5 în fiecare țară parteneră									
235		communication expert counseling	1	unity	3	5000	15,000	5,000	5,000	5,000	15000
236		design expert counseling	1	unity	3	3000	9,000	3,000	3,000	3,000	9000

1440


960

480

1080

720

480



480

144

144

360

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

360

360

Multiplicat cu 16.05.2014

Handwritten signature and date.



237	Act. 3.4.1.	Realizarea a 1 campanie per an pe cele trei teme ale proiectului: masculinitate pozitivă primul an, anul 2 combaterea violenței împotriva femeilor, anul 3 lupta împotriva discriminării persoanelor având convingeri și orientări diferite											
238		realizarea campaniei masculinitate pozitivă	unity	1	15000	15,000	15,000						
239		realizarea campaniei prevenirea violenței împotriva femeilor	unity	1	15000	15,000		15,000					
240		realizarea campaniei prevenirea violenței împotriva persoanelor având convingeri și orientări diferite	unity	1	15000	15,000					15,000		
241	Act. 3.4.1.	diseminarea campaniilor prin intermediul mijloacelor de comunicare instituțională ale autorităților locale											
242		Producția de materiale grafice											
243		Italia	campagna	3	3500	10,500	3,500	3,500	3,500				
244		Spania	campagna	3	3500	10,500	3,500	3,500	3,500				
245		România	campagna	3	2500	7,500	2,500	2,500	2,500				
246		Brazilia	campagna	1	3500	3,500				3,500			
247		Mozambic	campagna	1	2000	2,000			2,000				
248		Capo Verde	campagna	1	2000	2,000	2,000						
249													
250	Act. 3.4.1.	Realizarea unor mijloace interactive de creștere a gradului de conștientizare pe site-ul proiectului											
251	Act. 3.4.1.	Realizarea unei conferințe internaționale în Spania pe modele de masculinitate pozitivă (a se vedea 2.5.2 Act)											
252	Act. 3.4.5.	deplasare Italia - Spania	A/R	8	350	2,800	2,800						
253	Act. 3.4.5.	deplasare România - Spania	A/R	5	450	2,250	2,250						
254	Act. 3.4.5.	deplasare Capo Verde - Spania	A/R	1	800	800	800						
255	Act. 3.4.5.	transporturi interne în Spania	A/R	4	80	320	320						
256	Act. 3.4.5.	cazare și masă pentru 22 de participanți timp de 3 zile	day	3	120	6,480	6,480						
257	Act. 3.4.5.	logistică și transporturi	day	3	400	1,200	1,200						
258	Act. 3.4.5.	Materiale de seminar (dosare, pliante, documentatii.)	persona	2	15	840	840						
259	Act. 3.4.5.	interpretare (română, spaniolă, italiană)	day	2	700	5,600	5,600						
260	Act. 3.4.1.	Realizarea unei conferințe internaționale în România cu privire la violența împotriva femeilor (a se vedea 2.5.2 Act)											
261	Act. 3.4.6.	deplasare Italia - România	A/R	8	350	2,800	2,800						
262	Act. 3.4.6.	deplasare Spania - România	A/R	4	450	1,800	1,800						
263	Act. 3.4.6.	deplasare Mozambic - România	A/R	2	1300	2,600	2,600						
264	Act. 3.4.6.	transport intern în România	A/R	2	80	160	160						
265	Act. 3.4.6.	cazare și masă pentru 19 participanți timp de 3 zile	day	3	80	3,840	3,840						
266	Act. 3.4.6.	logistică și transport	day	3	300	900	900						
267	Act. 3.4.6.	Materiale de seminar (dosare, pliante, documentatii.)	persona	2	10	520	520						
268	Act. 3.4.6.	interpretare (română, spaniolă, italiană)	day	2	400	3,200	3,200						
269	Act. 3.4.1.	Realizarea unei conferințe internaționale în Italia, pe drepturile persoanelor având convingeri și orientări diferite (a se vedea 2.5.2 Act)											
270	Act. 3.4.7.	deplasare America Latină - Italia	A/R	2	1200	2,400	2,400						
271	Act. 3.4.7.	deplasare Spania - Italia	A/R	4	350	1,400	1,400						
272	Act. 3.4.7.	deplasare România - Italia	A/R	5	350	1,750	1,750						
273	Act. 3.4.7.	transporturi interne în Italia	A/R	10	80	800	800						

15000

15000

15000

10500

10500

7500

3500

2000

2000

2800

2250

800

320

6480

1200

840

5600

2800

1800

2600

160

3840

900

520

3200

2400

1400

1750

800

15000

15000

15000

3500

3500

3500

1050

350

350


1050

350

350

800

COMUNICATIE
PUBLICA



8400

8400

2400


2400

600

600


900

900



Multiplicat în 14.05.2014

COMPTON
CORPORATION



360

180

180

360

180

180

360

180

180

360

180

180

7200

800

100

600

180

90

90

7200

800

100

600

180

90

90

6000

600

100

600

180

90

90

600

100

600

180

90




90



21/1



CONFORM CU
CONTINUTUL



Multiplicat pe 14.05.2014

900

900

600

600

1440

1440

864

864

1800

1800

1800

1800

600

600

450

450

1440



480

480

240

240

CONFORM CU
ORIGINALUL



720

720

720

720

240

240

144

144

360

360

360

360

2100

1500

700

700

900

900

100

100

2100

2100

200

1400

1800

100

800

800




800

1200

1200

1300

800



Multiplicat pe 14.05.2014

1440

480

480

360



360

240

240

240

240



240

240

180


180

180

144

144

180



92

1050

1050

5250

320

6480

1200

840

5600

900

700

5250

900

700

3750

900

160

3840

900

520

3200

700

450

350

3750

900

700

1750

1200

1750

1200



2000

1300

2000

800

1300



Multiplicat pe 14.05.2014

182,980	3,000	53,050	21,000	35,710	21,000	27,170	10,500	20,770	0	25,070	10,500	19,630	12,000	19,630	12,000	11,230	7,500	16,732	0	16,362	7,500
15,000		3,872		2,965		1,970		1,086		1,860		1,654		1,654		979		875		1,248	
197,980	3,000	56,922	21,000	38,675	21,000	29,140	10,500	21,856	0	26,930	10,500	21,284	12,000	21,284	12,000	12,209	7,500	17,607	0	17,610	7,500

COMPLETAT
CORRECTAT




PRIMARIA
ASISTENT
BUCURESTI

SECRETARIA GENERALA DE ASISTENTIA

SECRETARIA GENERALA DE ASISTENTIA

1	cod bdg UE	LFW	Activitati	n.	unit.	cantitate	cost per unit.	cost total	Anul I	Anul II	Anul III	Cont. CE	Cont. Parteneri
128	1.1.1.8.	PM	angajat public al orașului București (part tirie 20%)	1	month	7	1,500	10,500	4,500	3,000	3,000		10500
98	5.7.6.1.	Act. 1.4.2.	întâlniri în Europa: costuri logistice și materiale de conștientizare	1	unit	6	60	360	120	120	120	360	
101	5.7.6.2.	Act. 1.4.3.	întâlniri în Europa: costuri logistice și materiale de conștientizare	1	unit	3	60	180	60	60	60	180	
104	5.7.6.3.	Act. 1.4.4.	întâlniri în Europa: costuri logistice și materiale de conștientizare	1	unit	3	60	180	60	60	60	180	
110	5.7.6.4.	Act. 1.5.2.	întâlniri în Europa: costuri logistice și materiale de conștientizare	1	unit	6	60	360	120	120	120	360	
118	5.7.6.5.	Act. 1.5.3.	întâlniri în Europa: costuri logistice și materiale de conștientizare	1	unit	3	60	180	60	60	60	180	
116	5.7.6.6.	Act. 1.5.4.	întâlniri în Europa: costuri logistice și materiale de conștientizare	1	unit	3	60	180	60	60	60	180	
129	5.8.3.3.	Act. 2.1.6.	Costurile logistice și costurile materialelor de creșterea gradului de conștientizare pentru evenimentele publice din România	5	day	1	200	600	200	200	200	600	
212	5.7.8.3.	Act. 3.1.3.	costurile de organizare a workshopurilor/ reuniunilor SCeP din România	6	meeting	1	40	240		160	80	240	
252	2.1.6.5.	Act. 3.4.5.	Deplasare București-Sevilla	1	round trip	2	450	900	900			900	
278	2.1.3.12.	Act. 3.4.7.	Deplasare București-Torino	1	round trip	2	330	660			660	660	
292			TOTAL activitati					14,340	6,080	3,840	4,420		
293			costuri administrative					1,000	400	300	300	1,000	
294			TOTAL GENERAL					15,340	6,480	4,140	4,720	4,840	10,500

* Traducere DGASMB

CONFORM
NOTIFICAT

25

Multiplicat pe 14.05.2014

Anexa B - Grafic activitati* la proiect

Anul I													Anul al 2-lea												Anul al 3-lea													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
ȘTEREA PROTAGONISMULUI TINERILOR *																																						
Structurarea organizațională a acordurilor de cooperare dintre partenerii din proiect																																						
1 Organizarea sesiunilor de începere a activităților	X	X	X																																			
2 Crearea comitetului director al proiectului			X																																			
3 Crearea grupului operațional de lucru și a planului de activități			X																																			
4 Stabilirea contractelor pentru proiect			X																																			
Formarea a 168 de tineri europeni care provin din centrele comunitare și asociații locale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite																																						
1 Definirea cursurilor de formare (1 curs în fiecare an în cele șapte zone ale proiectului cu privire la: masculinitate pozitivă, combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea discriminării împotriva populației având convingeri și orientări diferite)			X										X											X														
2 definirea criteriilor de selecție a tinerilor educatori de la egal la egal			X										X											X														
3 diseminarea anunțului de selecție în teritoriile partenere			X										X											X														
4 selectarea a 10 tineri educatori de la egal la egal în fiecare an în cele șapte regiuni europene ale proiectului				X										X											X													
5 Organizarea și punerea în aplicare a cursurilor de formare de 40 de ore pe an (inclusiv cursul rezidențial de 16 ore și cursul de perfecționare de 12 ore care se încadrează în activitățile relate în RA 2.1.)				X	X	X	X	X						X	X	X	X	X								X	X	X	X									
6 Evaluarea și eliberarea certificatelor			X											X													X											
Formarea a 96 de tineri brazilieni și africani care provin din centre și asociații teritoriale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite																																						
1 Definirea cursurilor de formare (1 curs în fiecare an în cele 4 zone non-europene ale proiectului) cu privire la: masculinitate pozitivă, combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea discriminării împotriva populației având convingeri și orientări diferite			X										X											X														
2 definirea criteriilor de selecție a tinerilor educatori de la egal la egal			X										X											X														
3 diseminarea anunțului de selecție în teritoriile partenere			X										X											X														
4 selectarea a 10 tineri educatori de la egal la egal (este de așteptat să existe o rată de abandon de aproximativ 20%), în fiecare an, în cele patru zone non-europene ale proiectului				X										X											X													
5 Organizarea și punerea în aplicare a cursurilor de formare de 24 de ore pe an (inclusiv 12 ore de perfecționare care intră în activitățile relate în RA 2.1.)			X	X	X	X	X							X	X	X	X	X								X	X	X	X									
6 Organizarea și punerea în aplicare a unui curs rezidențial de 16 ore despre modele de masculinitate pe durata primului an în Capo Verde				X																																		
7 Organizarea și punerea în aplicare a unui curs rezidențial de 16 ore cu privire la combaterea violenței împotriva femeilor pe durata celui de-al 2-lea an în Mozambic																X																						
8 Organizarea și implementarea unui curs rezidențial de 16 ore cu privire la lupta împotriva discriminării populației având convingeri și orientări diferite pe durata celui de-al 3-lea an în Brazilia																											X											
9 Evaluarea și eliberarea certificatelor				X												X											X											
Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu tinerii din școli: metode, modele și instrumente de formare																																						
1 Inițierea grupului de lucru: tineri, educatori, coordonator, personal din instituții publice			X	X										X	X											X	X											
2 Două întâlniri pregătitoare pentru definirea comună a metodologiei, organizare și predare, materiale suport (video, jocuri etc.), pentru cursurile de formare din școli (a se vedea activitatea: 1.2.5. și 1.3.5.)				X												X											X											
1 Întâlnire în timpul sesiunilor din clase (vezi RA 2. *)																																						
1 Sesiune de evaluare, ex-post (a se vedea RA 2. *)																																						

Multiplicat ju 14.05.2014

1.4.5	evaluarea și redactarea draft a unui ghid metodologic pentru fiecare zonă a proiectului (actualizat în fiecare an)	X		X			X
1.5	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu adulții: metode, modele și instrumente de formare						
1.5.1	Constituirea grupului de lucru: tineri, educatori, coordonatori, personal din instituții publice	X X		X X			X X
1.5.2	Două întâlniri pregătitoare pentru definirea comună a metodologiei, organizare, materiale didactice (video, jocuri etc.) pentru instruirea în școli (vezi activitatea 1.2.5 și 1.3.5.)			X			X
1.5.3	1 întâlnire în timpul sesiunilor din clase (vezi RA 3. *)			X			X
1.5.4	1 ședință de evaluare ex-post (a se vedea RA 3. *)			X			X
1.5.5	evaluarea și redactarea draft a unui ghid metodologic pentru fiecare zonă a proiectului (actualizat în fiecare an)			X			X
1.6	Schimburi de rezultate prin intermediul platformei web						
1.6.1	crearea și structurarea site-ului proiectului	X X X					
1.6.2	publicarea și actualizarea documentelor de proiect	X X X X X X X		X X X X X X X			X X X X X X X
1.6.3	Redactarea unei secțiuni comparative despre experiențele proiectului pe fiecare fază și zonă de lucru (instruire de la egal la egal, instruire la clasă, formarea adulților, campanii Etc.)			X X X			X X X
"Tinerii cu tinerii": consolidarea educației formale și non-							
2.1	Creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiunilor de formare în 252 de clase din școlile europene (aproximativ 25 de elevi / clasă)						
2.1.1	informare în școli și creșterea gradului de conștientizare cu privire la propunerea programului (trimiterea de scrisori de solicitare înscriere, contactarea conducerii școlii, întâlniri cu directorii și profesorii)	X					
2.1.2	Pregătirea creșterii gradului de conștientizare / educare / trainingurilor (AET)	X X		X X X			X X X
2.1.3	Consultare cu profesorii care au agreat să se implice cu privire la modalitățile de conducere a sesiunilor	X X		X X			X
2.1.4	Organizarea și implementarea unor sesiuni în 12 clase pe an în cele 7 zone europene ale proiectului (3/5 întâlniri cu o durată medie de 8 ore pe clasă / curs)			X X X X			X X X X
2.1.5	Conceptualizarea și realizarea produsului comunicării de către clase pentru crearea de campanii locale (a se vedea ER 3.4)			X X			X X
2.1.6	Organizarea de zile publice pentru diseminarea activităților și a produselor de comunicare ale claselor. (1 întâlnire pe an pentru fiecare zonă europeană a proiectului)			X			X
2.1.7	Redactarea unui raport de evaluare a rezultatelor de către educatorii de la egal la egal privind sesiunile realizate în fiecare clasă			X			X
2.2	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiunilor de formare în 144 de clase de liceu din Africa și Brazilia (aproximativ 25 de elevi / clasă)						
2.2.1	informare în școli și creșterea gradului de conștientizare cu privire la propunerea programului (trimiterea de scrisori de solicitare înscriere, contactarea conducerii școlii, întâlniri cu directorii și profesorii)	X					
2.2.2	Pregătirea creșterii gradului de conștientizare / educare / modelelor de training (AET)	X X		X X X			X X X
2.2.3	Consultarea cu profesorii care au agreat să se implice asupra modalităților de conducere ale întâlnirilor	X X		X X			X
2.2.4	Organizarea și punerea în aplicare a sesiunilor în 12 clase pe an în cele patru zone non-europene ale proiectului (3/5 întâlniri cu o durată medie de 8 ore per clasă)			X X X X			X X X X
2.2.5	Conceptualizarea și realizarea produsului de comunicare de către clase pentru crearea campaniilor locale (a se vedea ER 3.4)			X X			X X
2.2.6	Organizarea unei zile publice pentru diseminarea activităților și a produselor de comunicare ale claselor. (1 întâlnire pe an pentru fiecare zonă non-europeană a proiectului)			X			X
2.2.7	redactarea unui raport de evaluare a rezultatelor de către educatorii de la egal la egal privind sesiunile realizate în fiecare clasă			X			X
2.3	creșterea gradului de conștientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenierilor din Uniunea Europeană (3000 tineri)						
2.3.1	Identificarea și selectarea grupurilor de tineri în cele 7 zone europene	X X X		X X X			X X X
2.3.2	Organizarea și implementarea a 4 întâlniri pe an în fiecare din cele 7 zone europene ale proiectului privind creșterea gradului de conștientizare / informare / compararea (SIC) cu grupurile de tineri și asociațiile locale de tineret			X X X X X X X			X X X X X X X

Multiplicat ju 14.05.2014

Creșterea gradului de conștientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenereilor africani și brazilieni (1500 tineri)

Identificarea și selectarea grupurilor de tineri în cele 4 zone non-europene

2. Organizarea și implementarea a 4 întâlniri pe an în fiecare dintre cele 4 zone non-europene ale proiectului privind creșterea gradului de conștientizare / informare / compararea (SI C) cu grupurile de tineri și asociațiile locale de tineri

Organizarea a trei schimburi internaționale de tineri (Italia, România, Spania), cu participarea tinerilor africani și brazilieni

1. Selectarea a 20 de tineri participanți (2 pentru fiecare zonă europeană, 1 pentru fiecare zonă non-europeană)

2. Organizarea de 2 zile de schimb de informații și împărtășirea rezultatelor și prezentarea publică a acestora (v. RA 3.4). (Un schimb în fiecare an al proiectului: Spania, Italia și România).

3. Publicarea online a produselor de comunicare ale fiecărei campanii

Arti și societatea": îmbunătățirea dialogului și a creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, personal contractual și angajați din mediul privat din orașele partenereilor europeni (630 adulți)

Prezentarea produselor școlilor publice în 1 zi pentru fiecare zonă europeană a proiectului per an (a se vedea ER 2.1)

Organizarea a două întâlniri pentru fiecare zonă a proiectului per an între tinerii educatori de la egal la egal (cu formatori / funcțiile de coordonare) funcționarii publici / personalul contractual, operatorii privați și angajații din administrația publică pentru creșterea gradului de conștientizare / schimbul de informații și propuneri (ARHaP)

Redactarea unui raport al întâlnirii de evaluare a rezultatelor de către angajații autorităților publice creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, angajați din mediul public și privat și personalul contractual ale orașelor partenere braziliene și africane (360 adulți)

1. Prezentarea produselor școlilor publice în 1 zi pentru fiecare zonă non-europeană a proiectului per an (a se vedea ER 2.2)

2. Organizarea a două întâlniri pentru fiecare zonă a proiectului per an între tinerii educatori de la egal la egal (cu formatori / funcțiile de coordonare) funcționarii publici / personalul contractual, operatorii privați și angajații din administrația publică pentru creșterea gradului de conștientizare / schimbul de informații și propuneri (SCEP)

3. Redactarea unui raport al întâlnirii de evaluare a rezultatelor de către angajații autorităților publice Definirea comună a 6 propuneri de îmbunătățire a politicilor și programelor publice împotriva violenței de gen în teritoriile partenere

Constituirea grupurilor de lucru pentru fiecare zonă a proiectului (n° 11): linieri, funcționari publici / personal contractual, furnizori de servicii publice

Împărtășirea propunerilor locale și redactarea a 2 propuneri pe an (1 europeană, 1 non-europeană), privind îmbunătățirea politicilor publice referitoare la cele 3 teme ale proiectului (masculinitate pozitivă, violența împotriva femeilor, drepturile persoanelor având convingeri și orientări diferite)

Prezentarea propunerilor care vor fi supuse aprobării către organismele deliberative ale autorităților publice (adunările generale sau consiliile)

Definirea și diseminarea a trei campanii de conștientizare a publicului: modele de masculinitate, combaterea violenței împotriva femeilor, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite



sistemalizare a produselor de comunicare ale școlilor (a se vedea 2.1.5 și 2.2.5) în fiecare țară parteneră

Realizarea a 1 campanie per an pe cele trei teme ale proiectului: masculinitate pozitivă primul an, anul 2 combaterea violenței împotriva femeilor, anul 3 lupta împotriva discriminării persoanelor având convingeri și orientări diferite

diseminarea campaniilor prin intermediul mijloacelor de comunicare instituțională ale autorităților locale

Realizarea unor mijloace interactive de creștere a gradului de conștientizare pe site-ul proiectului

Realizarea unei conferințe internaționale în Spania pe modele de masculinitate pozitivă (a se vedea 2.5.2 Act)



Multiplicat pe 14.05.2016

Realizarea unei cooperente internaționale în Italia, pe drepturile persoanelor având convingeri și orientări

proiectului

Seminarul de sfârșide proiect

* Traducere DCA-DMB

