

Indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului "Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) "

1) Valoarea totală a investiției (Etapa I_Faza II):

Conform devizului general (în prețuri curente), cheltuielile necesare investiției sunt:

Total investiție: 880.587.883 lei (fără TVA) / 197.782.692 euro (fără TVA)

Din care C+M: 448.272.460 lei (fără TVA) / 100.683.345 euro (fără TVA)

Valorile fără TVA sunt exprimate în lei, la cursul Inforeuro valabil la data emiterii de către Comisia Europeană :

Deciziei de aprobare a proiectului nr. C(2013) 4583/19.07.2013:

1 euro = 4,4523 lei

2) Eșalonarea investiției (Etapa I_Faza II: 2014-2020):

Eșalonare investiție	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Valoare (lei, fără TVA)	0	0	1.849.656	1.684.503	18.327.092	18.709.010	16.430.676	39.794.103	26.869.274	43.083.707	18.041.447	12.993.224	197.782.692
Valoare (lei, fără TVA)	0	0	8.235.224	7.499.911	81.597.712	83.298.126	73.154.298	177.175.284	119.630.071	191.821.589	80.325.934	57.849.734	880.587.883

Valorile nu includ TVA și sunt exprimate în prețuri curente.

3) Durata de realizare a investiției: 144 de luni (începând cu data de 03.01.2014 și până la data de 31.12.2025).

4) Indicatori fizici:

Indicator	UM	Cantitate conform Deciziei de Finanțare/ Ordinul de finanțare (după caz) – Etapa I_Faza II
Extindere Stație de Epurare a Apelor Uzate Glina	nr	1
Construire incinerator de nămol	nr	1
Construire drenaj pe partea dreaptă a Casetei	km	10
Reabilitare colectoare principale de canalizare A0 și B0	km	10

[Signature]



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Etapa I_ Faza I_ (finanțare POS 2007-2013)						Etapa I_ Faza II_ (finanțare POIM 2014-2020)									
								Cheltuieli eligibile					Cheltuieli neeligibile				
		Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA
		euro	euro	euro	lei	lei	lei	euro	euro	euro	lei	lei	lei	Eur	Eur	Eur	lei
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului																	
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2	Amenajarea terenului	10.216	2.452	12.668	45.485	10.916	56.401	54.622	10.378	65.000	243.196	46.207	289.403				
	CL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL2	10.216	2.452	12.668	45.485	10.916	56.401	27.621	5.248	32.869	122.979	23.366	146.345				
	CL3	0	0	0	0	0	0	27.001	5.130	32.131	120.217	22.841	143.058				
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	5.367	1.288	6.655	23.895	5.735	29.630	359.749	68.353	428.102	1.601.710	304.325	1.906.035				
	CL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL2	5.367	1.288	6.655	23.895	5.735	29.630	14.999	2.850	17.849	66.780	12.688	79.468				
	CL3	0	0	0	0	0	0	344.750	65.503	410.253	1.534.930	291.637	1.826.567				
		0	0	0	0	0	0										
TOTAL CAPITOL 1		15.583	3.740	19.323	69.380	16.651	86.031	414.371	78.731	493.102	1.844.906	350.532	2.195.438				
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului																	
	CL1	0	0	0	0	0	0	2.338.979	444.406	2.783.385	10.413.835	1.978.629	12.392.464				
	CL2	10.882	2.612	13.493	48.448	11.628	60.076	13.529	2.571	16.100	60.237	11.445	71.682				
	CL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL CAPITOL 2		10.882	2.612	13.493	48.448	11.628	60.076	2.352.508	446.977	2.799.485	10.474.072	1.990.074	12.464.146				
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică																	
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	291.000	55.290	346.290	1.295.619	246.168	1.541.787				
	CL1	0	0	0	0	0	0	291.000	55.290	346.290	1.295.619	246.168	1.541.787				
	CL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7.761	1.863	9.624	34.555	8.293	42.848	21.094	4.008	25.102	93.918	17.844	111.762				
	CL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL2	7.761	1.863	9.624	34.555	8.293	42.848	20.984	3.987	24.971	93.427	17.751	111.178				
	CL3	0	0	0	0	0	0	110	21	131	491	93	584				
3.3	Proiectare și inginerie	499.164	119.799	618.964	2.222.429	533.383	2.755.812	10.721.171	2.037.169	12.758.340	47.733.870	9.070.089	56.803.959				
	CL1	0	0	0	0	0	0	9.098.697	1.728.752	10.827.449	40.510.130	7.696.925	48.207.055				
	CL2	499.164	119.799	618.964	2.222.429	533.383	2.755.812	1.116.534	212.288	1.328.822	4.971.144	945.171	5.916.315				
	CL3	0	0	0	0	0	0	505.940	96.129	602.069	2.252.596	427.993	2.680.589				
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.5	Consultanță și publicitate	4.732.500	1.135.800	5.868.300	21.070.509	5.056.922	26.127.431	1.692.203	325.721	2.017.924	7.534.194	1.450.208	8.984.402				
	CS1 - management de proiect	4.380.000	1.051.200	5.431.200	11.924.034	2.861.768	14.785.802	1.602.013	308.490	1.910.503	7.132.643	1.373.491	8.506.134				
	CS1 - publicitate	352.500	84.600	437.100	959.640	230.314	1.189.953	90.190	17.231	107.421	401.551	76.717	478.268				
3.6	Asistență tehnică	247.065	59.296	306.360	1.100.007	264.002	1.364.009	2.607.181	497.350	3.104.531	11.607.952	2.214.350	13.822.302	5.736.788	1.089.990	6.826.778	25.541.900
	CS2	247.065	59.296	306.360	1.100.007	264.002	1.364.009	2.607.181	497.350	3.104.531	11.607.952	2.214.350	13.822.302	5.736.788	1.089.990	6.826.778	25.541.900
TOTAL CAPITOL 3		5.486.490	1.316.758	6.803.248	24.427.500	5.862.600	30.290.100	15.332.649	2.919.538	18.252.187	68.265.553	12.998.659	81.264.212	5.736.788	1.089.990	6.826.778	25.541.900
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază																	
4.1	Construcții și instalații	3.717.091	892.102	4.609.193	16.549.606	3.971.905	20.521.511	77.858.361	14.806.048	92.664.409	346.648.780	65.920.968	412.569.748				
	CL1	0	0	0	0	0	0	48.319.446	9.180.695	57.500.141	215.132.669	40.875.207	256.007.876				
	CL2	3.717.091	892.102	4.609.193	16.549.606	3.971.905	20.521.511	14.438.761	2.756.324	17.195.085	64.285.697	12.271.982	76.557.679				
	CL3	0	0	0	0	0	0	15.100.154	2.869.029	17.969.183	67.230.414	12.773.779	80.004.193				
4.2	Montaj utilaje tehnologice	63.111	15.147	78.257	280.987	67.437	348.424	18.187.000	3.455.530	21.642.530	80.973.982	15.385.056	96.359.038				
	CL1	0	0	0	0	0	0	17.858.640	3.393.143	21.251.783	79.512.023	15.107.284	94.619.307				
	CL2	63.111	15.147	78.257	280.987	67.437	348.424	328.360	62.387	390.747	1.461.959	277.772	1.739.731				
	CL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	354.214	85.011	439.225	1.577.067	378.496	1.955.563	60.329.343	11.462.575	71.791.918	268.604.331	51.034.823	319.639.154				
	CL1	0	0	0	0	0	0	59.932.414	11.387.158	71.319.572	266.837.086	50.699.046	317.536.132				
	CL2	354.214	85.011	439.225	1.577.067	378.496	1.955.563	396.929	75.417	472.346	1.767.245	335.777	2.103.022				
	CL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.5	Dotări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Etapa I_ Faza I_ (finanțare POS 2007-2013)						Etapa I_ Faza II_ (finanțare POIM 2014-2020)									
								Cheltuieli eligibile					Cheltuieli neeligibile				
		Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA
		euro	euro	euro	lei	lei	lei	euro	euro	euro	lei	lei	lei	Eur	Eur	Eur	lei
	CL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	CL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL CAPITOL 4		4.134.416	992.260	5.126.676	18.407.660	4.417.838	22.825.498	156.374.704	29.724.153	186.098.857	696.227.093	132.340.847	828.567.940				
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli																	
5.1	Organizare de șantier	87.369	20.969	108.338	388.995	93.359	482.354	2.479.285	471.064	2.950.349	11.038.526	2.097.321	13.135.847				
5.1.1.	Lucrări de construcții	66.962	16.071	83.033	298.135	71.552	369.687	1.871.105	355.510	2.226.615	8.330.720	1.582.837	9.913.557				
	CL1	0	0	0	0	0	0	1.301.797	247.341	1.549.138	5.795.990	1.101.238	6.897.228				
	CL2	66.962	16.071	83.033	298.135	71.552	369.687	401.419	76.270	477.689	1.787.237	339.575	2.126.812				
	CL3	0	0	0	0	0	0	167.889	31.899	199.788	747.493	142.024	889.517				
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	20.407	4.898	25.305	90.860	21.806	112.666	608.180	115.554	723.734	2.707.806	514.484	3.222.290				
	CL1	0	0	0	0	0	0	324.413	61.638	386.051	1.444.383	274.433	1.718.816				
	CL2	20.407	4.898	25.305	90.860	21.806	112.666	166.187	31.576	197.763	739.920	140.585	880.505				
	CL3	0	0	0	0	0	0	117.580	22.340	139.920	523.503	99.466	622.969				
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	70.897	17.015	87.912	315.654	75.757	391.411	1.261.336	239.654	1.500.990	5.615.846	1.067.010	6.682.856				
	CL1	0	0	0	0	0	0	744.167	141.392	885.559	3.313.255	629.518	3.942.773				
	CL2	70.897	17.015	87.912	315.654	75.757	391.411	303.985	57.757	361.742	1.353.434	257.152	1.610.586				
	CL3	0	0	0	0	0	0	213.184	40.505	253.689	949.157	180.340	1.129.497				
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	486.814	116.835	603.649	2.167.440	520.186	2.687.626	14.886.190	2.828.376	17.714.566	66.277.784	12.592.779	78.870.563				
	CL1	0	0	0	0	0	0	13.094.021	2.487.864	15.581.885	58.298.510	11.076.717	69.375.227				
	CL2	486.814	116.835	603.649	2.167.440	520.186	2.687.626	800.149	152.028	952.177	3.562.504	676.876	4.239.380				
	CL3	0	0	0	0	0	0	992.020	188.484	1.180.504	4.416.770	839.186	5.255.956				
TOTAL CAPITOL 5		645.080	154.819	799.899	2.872.089	689.301	3.561.390	18.626.811	3.539.095	22.165.905	82.932.156	15.757.110	98.689.266				
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și																	
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	22.936	5.505	28.441	102.120	24.509	126.629	765.562	145.457	911.019	3.408.510	647.617	4.056.127				
	CL1	0	0	0	0	0	0	480.394	91.275	571.669	2.138.858	406.383	2.545.241				
	CL2	22.936	5.505	28.441	102.120	24.509	126.629	285.168	54.182	339.350	1.269.652	241.234	1.510.886				
	CL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.2	Probe tehnologice și teste	223.609	53.666	277.275	995.574	238.938	1.234.512	3.872.984	735.867	4.608.851	17.243.683	3.276.299	20.519.982				
	CL1	0	0	0	0	0	0	2.789.815	530.065	3.319.880	12.421.092	2.360.007	14.781.099				
	CL2	223.609	53.666	277.275	995.574	238.938	1.234.512	586.686	111.470	698.156	2.612.101	496.299	3.108.400				
	CL3	0	0	0	0	0	0	496.483	94.332	590.815	2.210.490	419.993	2.630.483				
TOTAL CAPITOL 6		246.545	59.171	305.716	1.097.694	263.447	1.361.141	4.638.546	731.324	5.519.870	20.652.193	3.923.916	24.576.109				
TOTAL GENERAL CAP. 1-6		10.538.996	2.529.359	13.068.355	46.922.771	11.261.465	58.184.236	197.739.589	37.589.818	235.329.405	880.395.973	167.361.138	1.047.757.111	5.736.788	1.089.990	6.826.778	25.541.900
Din care C + M		3.873.628	929.671	4.803.299	17.246.556	4.139.173	21.385.729	100.683.345	19.142.796	119.826.141	448.272.460	85.229.467	533.501.927				
	CS3 Servicii de audit ale proiectului	26.739	6.417	33.156	119.050	28.572	147.622	43.103	8.286	51.389	191.910	36.891	228.801				
TOTAL GENERAL PROIECT		10.565.735	2.535.776	13.101.511	47.041.821	11.290.037	58.331.858	197.782.692	37.598.104	235.380.794	880.587.883	167.398.029	1.047.985.912	5.736.788	1.089.990	6.826.778	25.541.900



CL 1 - Extinderea Stației de Epurare a Apelor Uzate și construcția incineratorului de nămol

curs POIM (lei/euro) 4,4523

Etapa I_ Faza I_ (finanțare POS 2007-2013)																	Etapa I_ Faza II_ (finanțare POIM 2014-2020)									
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile										Cheltuieli neeligibile														
		Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA										
		Eur	Eur	Eur	lei	lei	lei	Eur	Eur	Eur	lei	lei	lei	Eur	Eur	Eur	lei	lei	lei							
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea																										
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
TOTAL CAPITOL 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului																										
CL1		0	0	0	0	0	0	2.338.979	444.406	2.783.385	10.413.835	1.978.629	12.392.464													
TOTAL CAPITOL 2		0	0	0	0	0	0	2.338.979	444.406	2.783.385	10.413.835	1.978.629	12.392.464													
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență																										
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	291.000	55.290	346.290	1.295.619	246.168	1.541.787													
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3.3	Proiectare și inginerie	0	0	0	0	0	0	9.098.697	1.728.752	10.827.450	40.510.130	7.696.925	48.207.055													
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3.5	Consultanță și publicitate	2.450.845	588.203	3.039.048	10.911.898	2.618.856	13.530.754	1.433.221	272.312	1.705.533	6.381.127	1.225.910	7.607.037													
	CS1 - management de proiect	2.268.294	544.391	2.812.685	10.099.126	2.423.790	12.522.916	1.356.834	257.798	1.614.632	6.041.031	1.161.148	7.202.179													
	CS1 - publicitate	182.551	43.812	226.363	812.772	195.065	1.007.837	76.387	14.514	90.901	340.096	64.762	404.858													
3.6	Asistență tehnică	0	0	0	0	0	0	1.267.949	240.910	1.508.859	5.645.288	1.072.605	6.717.893	3.690.300	701.157	4.391.457	16.430.324	3.121.762	19.552.086							
	CS2; CS 2.1	0	0	0	0	0	0	1.267.949	240.910	1.508.859	5.645.288	1.072.605	6.717.893	3.690.300	701.157	4.391.457	16.430.324	3.121.762	19.552.086							
TOTAL CAPITOL 3		2.450.845	588.203	3.039.048	10.911.898	2.618.856	13.530.754	12.090.867	2.297.265	14.388.132	53.832.164	10.241.607	64.073.771	3.690.300	701.157	4.391.457	16.430.324	3.121.762	19.552.086							
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază																										
4.1	Construcții și instalații	0	0	0	0	0	0	48.319.446	9.180.695	57.500.141	215.132.669	40.875.207	256.007.876													
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0	0	0	0	0	0	17.858.640	3.393.142	21.251.782	79.512.023	15.107.284	94.619.307													
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0	0	0	0	0	0	59.932.414	11.387.159	71.319.573	266.837.086	50.699.046	317.536.132													
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
4.5	Dotări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
TOTAL CAPITOL 4		0	0	0	0	0	0	126.110.500	23.960.996	150.071.496	561.481.778	106.681.537	668.163.315													
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli																										
5.1	Organizare de șantier	0	0	0	0	0	0	1.626.210	308.979	1.935.189	7.240.373	1.375.671	8.616.044													
5.1.1.	Lucrări de construcții	0	0	0	0	0	0	1.301.797	247.341	1.549.138	5.795.990	1.101.238	6.897.228													
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0	0	0	0	324.413	61.638	386.051	1.444.383	274.433	1.718.816													
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0	0	0	0	744.167	141.392	885.559	3.313.255	629.518	3.942.773													
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0	0	0	0	0	0	13.094.021	2.487.864	15.581.885	58.298.510	11.076.717	69.375.227													
TOTAL CAPITOL 5		0	0	0	0	0	0	15.464.398	2.938.235	18.402.633	68.852.138	13.081.906	81.934.043													
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și																										
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0	0	0	0	480.394	91.275	571.669	2.138.858	406.383	2.545.241													
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0	0	0	0	2.789.815	530.065	3.319.880	12.421.092	2.360.007	14.781.099													
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0	0	0	0	3.270.209	621.340	3.891.549	14.559.950	2.766.390	17.326.340													
TOTAL GENERAL CAP. 1-6		2.450.845	588.203	3.039.048	10.911.898	2.618.856	13.530.754	159.274.953	30.262.242	189.537.195	709.139.865	134.750.069	843.889.933	3.690.300	701.157	4.391.457	16.430.324	3.121.762	19.552.086							
Domenii C + M		0	0	0	0	0	0	69.818.862	13.265.584	83.084.446	310.854.517	59.062.358	369.916.875													
	Servicii de audit ale proiectului	0	0	0	0	0	0	36.507	6.936	43.443	162.540	31.178	193.718													
TOTAL GENERAL		2.450.845	588.203	3.039.048	10.911.898	2.618.856	13.530.754	159.311.460	30.269.178	189.580.638	709.302.405	134.781.247	844.083.651	3.690.300	701.157	4.391.457	16.430.324	3.121.762	19.552.086							



CL 2 - Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol

curs (lei/euro)

4,4523

		Etapă I_ Faza I_ (finanțare POS 2007-2013)						Etapă I_ Faza II_ (finanțare POIM 2014-2020)											
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Cheltuieli eligibile					Cheltuieli neeligibile						
		eur	eur	eur	lei	lei	lei	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA (19%)	Valoare inclusiv TVA
		eur	eur	eur	lei	lei	lei	eur	eur	eur	lei	lei	lei	Eur	Eur	Eur	lei	lei	lei
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea																			
1.1	Obținerea terenului	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.2	Amenajarea terenului	10.216	2.452	12.668	45.485	10.916	56.401	27.621	5.248	32.869	122.979	23.366	146.345						
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	10.216	2.452	12.668	45.485	10.916	56.401	27.621	5.248	32.869	122.979	23.366	146.345						
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	5.367	1.288	6.655	23.895	5.735	29.630	14.999	2.850	17.849	66.780	12.688	79.468						
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	5.367	1.288	6.655	23.895	5.735	29.630	14.999	2.850	17.849	66.780	12.688	79.468						
TOTAL	CAPITOL 1	15.583	3.740	19.323	69.380	16.651	86.031	42.620	8.098	50.718	189.759	36.054	225.813						
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților																			
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	10.882	2.612	13.493	48.448	11.628	60.076	13.529	2.571	16.100	60.237	11.445	71.682						
TOTAL	CAPITOL 2	10.882	2.612	13.493	48.448	11.628	60.076	13.529	2.571	16.100	60.237	11.445	71.682						
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică								0											
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7.761	1.863	9.624	34.555	8.293	42.848	20.984	3.987	24.971	93.427	17.751	111.178						
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	7.761	1.863	9.624	34.555	8.293	42.848	20.984	3.987	24.971	93.427	17.751	111.178						
3.3	Proiectare și inginerie	499.164	119.799	618.964	2.222.429	533.383	2.755.812	1.116.534	212.141	1.328.675	4.971.144	945.171	5.916.315						
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	499.164	119.799	618.964	2.222.429	533.383	2.755.812	1.116.534	212.141	1.328.675	4.971.144	945.171	5.916.315						
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.5	Consultanță și publicitate	200.284	48.068	248.352	891.724	214.014	1.105.738	117.123	22.253	139.376	521.468	104.294	625.762						
	CS1 - management de proiect	185.366	44.488	229.854	825.304	198.073	1.023.377	110.881	21.067	131.948	493.675	98.735	592.410						
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	185.366	44.488	229.854	825.304	198.073	1.023.377	110.881	21.067	131.948	493.675	98.735	592.410						
	CS1 - publicitate	14.918	3.580	18.498	66.420	15.941	82.361	6.242	1.186	7.428	27.793	5.559	33.352	0	0	0	0	0	0
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	14.918	3.580	18.498	66.420	15.941	82.361	6.242	1.186	7.428	27.793	5.559	33.352						
3.6	Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor	247.065	59.296	306.360	1.100.007	264.002	1.364.009	346.243	65.786	412.029	1.541.577	301.738	1.843.315	0	0	0	0	0	0
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	247.065	59.296	306.360	1.100.007	264.002	1.364.009	346.243	65.786	412.029	1.541.577	301.738	1.843.315	0	0	0	0	0	0
TOTAL	CAPITOL 3	954.274	229.026	1.183.300	4.248.715	1.019.692	5.268.407	1.600.884	304.167	1.905.051	7.127.616	1.368.954	8.496.570	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază								0											
4.1	Construcții și instalații	3.717.091	892.102	4.609.193	16.549.606	3.971.905	20.521.511	14.438.761	2.743.365	17.182.126	64.285.697	12.271.982	76.557.679						
	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	3.717.091	892.102	4.609.193	16.549.606	3.971.905	20.521.511	14.438.761	2.743.365	17.182.126	64.285.697	12.271.982	76.557.679						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	63.111	15.147	78.257	280.987	67.437	348.424	328.360	62.388	390.748	1.461.959	277.772	1.739.731						
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	63.111	15.147	78.257	280.987	67.437	348.424	328.360	62.388	390.748	1.461.959	277.772	1.739.731						

		Etapa I_ Faza I_ (finanțare POS 2007-2013)						Etapa I_ Faza II_ (finanțare POIM 2014-2020)										
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli							Cheltuieli eligibile						Cheltuieli neeligibile				
		Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA (19%)
		eur	eur	eur	lei	lei	lei	eur	eur	eur	lei	lei	lei	Eur	Eur	Eur	lei	lei
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	354.214	85.011	439.225	1.577.067	378.496	1.955.563	396.929	75.417	472.346	1.767.245	335.777	2.103.022					
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	354.214	85.011	439.225	1.577.067	378.496	1.955.563	396.929	75.417	472.346	1.767.245	335.777	2.103.022					
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.5	Dotări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	CL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	CL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	CL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	CL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	CL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	CL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
TC	CAPITOL 4	4.134.416	992.260	5.126.676	18.407.660	4.417.838	22.825.498	15.164.050	2.881.170	18.045.220	67.514.901	12.885.531	80.400.432					
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-					
5.1	Organizare de șantier	87.369	20.969	108.338	388.995	93.359	482.354	567.606	107.845	675.451	2.527.157	480.160	3.007.317					
5.1.1	Lucrări de construcții	66.962	16.071	83.033	298.135	71.552	369.687	401.419	76.270	477.689	1.787.237	339.575	2.126.812					
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	66.962	16.071	83.033	298.135	71.552	369.687	401.419	76.270	477.689	1.787.237	339.575	2.126.812					
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	20.407	4.898	25.305	90.860	21.806	112.666	166.187	31.576	197.763	739.920	140.585	880.505					
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	20.407	4.898	25.305	90.860	21.806	112.666	166.187	31.576	197.763	739.920	140.585	880.505					
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	70.897	17.015	87.912	315.654	75.757	391.411	303.985	57.757	361.742	1.353.434	257.152	1.610.586					
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	70.897	17.015	87.912	315.654	75.757	391.411	303.985	57.757	361.742	1.353.434	257.152	1.610.586					
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	486.814	116.835	603.649	2.167.440	520.186	2.687.626	800.149	152.028	952.177	3.562.504	676.876	4.239.380					
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	486.814	116.835	603.649	2.167.440	520.186	2.687.626	800.149	152.028	952.177	3.562.504	676.876	4.239.380					
	TOTAL CAPITOL 5	645.080	154.819	799.899	2.872.089	689.301	3.561.390	1.671.742	317.630	1.989.370	7.443.095	1.414.188	8.857.283					
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și pregătire la beneficiar	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	22.936	5.505	28.441	102.120	24.509	126.629	285.168	54.182	339.350	1.269.652	241.234	1.510.886					
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	22.936	5.505	28.441	102.120	24.509	126.629	285.168	54.182	339.350	1.269.652	241.234	1.510.886					
6.2	Probe tehnologice și teste	223.609	53.666	277.275	995.574	238.938	1.234.512	586.686	111.470	698.156	2.612.101	496.299	3.108.400					
CL2	Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol	223.609	53.666	277.275	995.574	238.938	1.234.512	586.686	111.470	698.156	2.612.101	496.299	3.108.400					
	TOTAL CAPITOL 6	246.545	59.171	305.716	1.097.694	263.447	1.361.141	871.854	165.652	1.037.506	3.881.753	737.533	4.619.286					
	TOTAL GENERAL CAP. 1-6	6.006.780	1.441.627	7.448.407	26.743.986	6.418.557	33.162.543	19.364.679	3.679.288	23.043.965	86.217.361	16.453.705	102.671.066	0	0	0	0	0
	Din care C + M	3.873.628	929.671	4.803.299	17.246.556	4.139.173	21.385.729	15.224.689	2.892.692	18.117.381	67.784.889	12.936.828	80.721.717					
	Servicii de audit ale proiectului	26.739	6.417	33.156	119.050	28.572	147.622	2.983	567	3.550	13.282	2.656	15.938					
	TOTAL GENERAL	6.033.519	1.448.045	7.481.563	26.863.036	6.447.129	33.310.165	19.367.662	3.679.855	23.047.515	86.230.643	16.456.361	102.687.004	0	0	0	0	0

[Signature]



curs
(lei/euro)

4.4523

		Etapa I_ Faza I_ (finanțare POS 2007-2013)						Etapa I_ Faza II_ (finanțare POIM 2014-2020)										curs (lei/euro)		4,4523
Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Cheltuieli eligibile					Cheltuieli neeligibile							
		eur	eur	eur	lei	lei	lei	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului								eur	eur	eur	lei	lei	lei	Eur	Eur	Eur	lei	lei	lei	
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0	27.001	5.130	32.131	120.217	22.841	143.058							
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0	0	0	0	344.750	65.502	410.252	1.534.930	291.637	105.827							
TOTAL CAPITOL 1		0	0	0	0	0	0	371.751	70.632	442.383	1.655.147	314.478	248.885							
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului																				
	CL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL CAPITOL 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică																				
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0	0	0	0	110	21	131	491	93	584							
3.3	Proiectare și inginerie	0	0	0	0	0	0	505.940	96.129	602.069	2.252.596	427.993	2.680.589							
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.790							
3.5	Consultanță și publicitate	242.583	58.220	300.803	1.080.051	259.212	1.339.264	141.859	26.954	168.813	631.599	120.004	751.603							
	CS1 - management de proiect	224.514	53.883	278.397	999.604	239.905	1.239.509	134.298	25.517	159.815	597.937	113.608	711.545							
	CS1 - publicitate	18.069	4.337	22.405	80.448	19.307	99.755	7.561	1.437	8.998	33.662	6.396	40.058							
3.6	Asistență tehnică	0	0	0	0	0	0	992.989	188.668	1.181.657	4.421.087	840.007	5.261.094	2.046.487	388.833	2.435.320	9.111.576	1.731.199	10.842.775	
	CS2	0	0	0	0	0	0	992.989	188.668	1.181.657	4.421.087	840.007	5.261.094	2.046.487	388.833	2.435.320	9.111.576	1.731.199	10.842.775	
TOTAL CAPITOL 3		242.583	58.220	300.803	1.080.051	259.212	1.339.264	1.640.898	311.772	1.952.670	7.305.773	1.388.097	8.725.660	2.046.487	388.833	2.435.320	9.111.576	1.731.199	10.842.775	
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază																				
4.1	Construcții și instalații	0	0	0	0	0	0	15.100.154	2.869.029	17.969.183	67.230.414	12.773.779	80.004.193							
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4.5	Dotări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL CAPITOL 4		0	0	0	0	0	0	15.100.154	2.869.029	17.969.183	67.230.414	12.773.779	80.004.193							
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli																				
5.1	Organizare de șantier	0	0	0	0	0	0	285.469	54.239	339.708	1.270.996	241.489	1.512.485							
5.1.1.	Lucrări de construcții	0	0	0	0	0	0	167.889	31.899	199.788	747.493	142.024	889.517							
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0	0	0	0	117.580	22.340	139.920	523.503	99.466	622.969							
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0	0	0	0	213.184	40.505	253.689	949.157	180.340	1.129.497							
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0	0	0	0	0	0	992.020	188.484	1.180.504	4.416.770	839.186	5.255.956							
TOTAL CAPITOL 5		0	0	0	0	0	0	1.490.673	283.228	1.773.901	6.636.923	1.261.015	7.897.938							
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste redare la beneficiar																				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0	0	0	0	1.460	277	1.737	0	0	0							
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0	0	0	0	496.483	94.332	590.815	2.210.490	419.993	2.630.483							
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0	0	0	0	497.943	94.609	592.552	2.210.490	419.993	2.630.483							
TOTAL GENERAL CAP. 1-6		242.583	58.220	300.803	1.080.051	259.212	1.339.264	19.101.419	3.629.270	22.730.689	85.038.747	16.157.362	99.507.159	2.046.487	388.833	2.435.320	9.111.576	1.731.199	10.842.775	
Din care C + M		0	0	0	0	0	0	15.639.794	2.971.560	18.611.354	69.633.054	13.230.281	81.142.595							
	Servicii de audit ale proiectului	0	0	0	0	0	0	3.613	686	4.299	16.088	3.057	19.145							
TOTAL GENERAL		242.583	58.220	300.803	1.080.051	259.212	1.339.264	19.105.032	3.629.956	22.734.988	85.054.835	16.160.419	99.526.304	2.046.487	388.833	2.435.320	9.111.576	1.731.199	10.842.775	

