

ANEXA LA HCL SA NR.
116 / 10.06.2019
ALOCUI ESTE ANEXA NR. 4 LA
HCL SA NR. 336/28.11.2017

DEVIZ GENERAL
REACTUALIZARE - SOSEAU BERCENI
conform Hotararii nr. 907/2016

SUPRALARGIREA SOS. BERCENI (SOS. OLTENITEI PANA LA LIMITA ADMINISTRATIVA) – SOS. CENTURĂ
TRONSON II - STR. ION IRICEANU SI STATIA DE METROU I.M.G.B. (SUPRALARGIRE), *
TRONSON III - STATIA DE METROU I.M.G.B. SI LINIA DE CENTURA



Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA (19%)	
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	5,870,614.740	1,115,416.800	6,986,031.540
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	4,234,679.400	804,589.090	5,039,268.490
	Total Capitol 1	10,105,294.140	1,920,005.890	12,025,300.030
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Construcții și instalații	3,234,858.570	614,623.130	3,849,481.700
2.2	Utilaje, echipamente	0.000	0.000	0.000
2.3	Dotări	3,286,253.000	624,388.070	3,910,641.070
	Total Capitol 2	6,521,111.570	1,239,011.200	7,760,122.770
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.000	0.000	0.000
	3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic)	0.000	0.000	0.000
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.000	0.000	0.000
	3.1.3. Alte studii specifice	0.000	0.000	0.000
3.2	Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,025.000	764.750	4,789.750
3.3	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	1,014,524.090	192,759.580	1,207,283.670
	3.5.1. Temă de proiectare	0.000	0.000	0.000
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.000	0.000	0.000
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	202,222.660	38,422.310	240,644.970
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii	0.000	0.000	0.000
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a	0.000	0.000	0.000
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	812,301.430	154,337.270	966,638.700
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	209,942.090	39,889.000	249,831.090
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții	209,942.090	39,889.000	249,831.090
	3.7.2. Auditul financiar	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	487,380.850	92,602.360	579,983.210
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	162,460.280	30,867.450	193,327.730
	3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor	81,230.140	15,433.730	96,663.870
	3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	81,230.140	15,433.730	96,663.870
	3.8.2. Dirigenție de șantier	324,920.570	61,734.910	386,655.480
	Total Capitol 3	1,715,872.030	326,015.690	2,041,887.720

DEVIZ GENERAL
REACTUALIZARE - SOSEAU A BERCENI
 conform Hotararii nr. 907/2016


SUPRALARGIREA SOS. BERCENI (SOS. OLTENITEI PANA LA LIMITA ADMINISTRATIVA) – SOS. CENTURA:
TRONSON II - STR. ION IRICEANU SI STATIA DE METROU I.M.G.B. (SUPRALARGIRE),
TRONSON III - STATIA DE METROU I.M.G.B. SI LINIA DE CENTURA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fără TVA)	(19%)	(inclusiv TVA)
1	2	lei	lei	lei
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	20,222,266.190	3,842,230.570	24,064,496.760
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice (Statie pompare inclusiv pompa, bransament si electric)	1,514,000.000	287,660.000	1,801,660.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000
	Total Capitol 4	21,736,266.190	4,129,890.570	25,866,156.760
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000
	5.1.1. Lucrări de construcții (1% din C+M)*0,9	0.000	0.000	0.000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (1% din C+M)*0,1	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	357,412.640	0.000	357,412.640
	5.2.1. Comisiioanele și dobânzile aferente creditului băncii financiare	0.000	0.000	0.000
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	162,460.290	0.000	162,460.290
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	32,492.060	0.000	32,492.060
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	162,460.290	0.000	162,460.290
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute:	3,399,396.210	645,885.280	4,045,281.490
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000
	Total Capitol 5	3,756,808.850	645,885.280	4,402,694.130
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000
	Total Capitol 6	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		43,835,352.780	8,260,808.630	52,096,161.410
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)		32,492,057.160	6,173,490.860	38,665,548.020

Data:

Beneficiar/Investitor: Sector 4 al Municipiului Bucuresti

Întocmit:



ROMANIA
 * * *
 PREȘEDINTELE ȘEFUL SECȚIUNII
 COSMIN - CONSULTANȚĂ
 ȘEFUL SECȚIUNII
 MUNICIPIUL BUCUREȘTI
 LOCAL SECȚIUNII