

### DEVIZ GENERAL

conform Hotararii nr. 907/2016

**RECONFIGURARE SI EXTINDERE SISTEM RUTIER AFERENT OBIECTIVULUI SUPRALARGIRE  
SOSEAUA BERCEI (SOSEAUA BERCEI PANA LA LIMITA ADMINISTRATIVA - SOSEAUA CENTURA);  
TRONSON II - STRADA ION IRICEANU SI STATIA DE METROU IMGB (SUPRALARGIRE),  
TRONSON III - STATIA DE METROU IMGB SI LINIA DE CENTURA IN VEDEREA COORDONARII CU  
ALTE OBIECTIVE DE INVESTITII DE UTILITATE PUBLICA DEMARATA IN ZONA**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fără TVA)	(19%)	(inclusiv TVA)
1	2	lei	lei	lei
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	475,425.00	90,330.75	565,755.75
	<b>Total Capitol 1</b>	<b>475,425.00</b>	<b>90,330.75</b>	<b>565,755.75</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2.1	Construcții și instalații	1,180,000.00	224,200.00	1,404,200.00
2.2	Utilaje, echipamente	0.00	0.00	0.00
2.3	Dotări	520,343.56	98,865.28	619,208.84
	<b>Total Capitol 2</b>	<b>1,700,343.56</b>	<b>323,065.28</b>	<b>2,023,408.84</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic)	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,025.00	764.75	4,789.75
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	191,079.22	36,305.06	227,384.28
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	95,539.61	18,152.53	113,692.14
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii	0.00	0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a	0.00	0.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	95,539.61	18,152.53	113,692.14
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	182,084.85	34,596.12	216,680.97
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții	182,084.85	34,596.12	216,680.97
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	72,532.62	13,781.20	86,313.82
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	24,177.54	4,593.73	28,771.27
	3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor	12,088.77	2,296.87	14,385.64
	3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	12,088.77	2,296.87	14,385.64
	3.8.2. Dirigenție de șantier	48,355.08	9,187.47	57,542.55
	<b>Total Capitol 3</b>	<b>449,721.69</b>	<b>85,447.13</b>	<b>535,168.82</b>

## DEVIZ GENERAL

conform Hotararii nr. 907/2016

**RECONFIGURARE SI EXTINDERE SISTEM RUTIER AFERENT OBIECTIVULUI SUPRALARGIRE  
SOSEAU A BERCE NI (SOSEAU A BERCE NI PANA LA LIMITA ADMINISTRATIVA - SOSEAU A CENTURA);  
TRONSON II - STRADA ION IRICEANU SI STATIA DE METROU IMGB (SUPRALARGIRE),  
TRONSON III - STATIA DE METROU IMGB SI LINIA DE CENTURA IN VEDEREA COORDONARII CU  
ALTE OBIECTIVE DE INVESTITII DE UTILITATE PUBLICA DEMARATA IN ZONA**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA (19%)	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 4</b>				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2,601,212.10	494,230.30	3,095,442.40
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice (Statie pompare inclusiv pompa, bransament si electric)	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 4</b>		<b>2,601,212.10</b>	<b>494,230.30</b>	<b>3,095,442.40</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	65,030.30	12,355.76	77,386.06
	5.1.1. Lucrări de construcții (2.5% din C+M)*0,9	58,527.27	11,120.18	69,647.45
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din C+M)*0,1	6,503.03	1,235.58	7,738.61
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	53,190.59	0.00	53,190.59
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	24,177.54	0.00	24,177.54
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4,835.51	0.00	4,835.51
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	24,177.54	0.00	24,177.54
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute:	504,059.25	95,771.26	599,830.51
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 5</b>		<b>622,280.14</b>	<b>108,127.02</b>	<b>730,407.16</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5,848,982.49</b>	<b>1,101,200.48</b>	<b>6,950,182.97</b>
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)		4,835,507.93	918,746.51	5,754,254.44

Data:

Beneficiar/Investitor: Sector 4 al Municipiului București

Întocmit:



*PRESIDIINTE DE SEDINȚĂ  
COSMIN - CONSTANȚIN BARBĂLAU*