



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea indicatorilor tehnico – economici aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 182/23.04.2019 pentru obiectivul de investiții Proiectarea și execuția unui lift secundar și a scării de evacuare cu targă, stație de pompare hidranți și platformă gunoi pentru Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 8557/19.11.2021 și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1388/27.10.2021 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 29174/25.10.2021;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 246/25.11.2021, avizul Comisiei sănătate, sport și protecție socială nr. 40/24.11.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 457/26.11.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 72/1437/08.10.2021;

În conformitate cu prevederile:

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. c) și 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:**

Art.I Se modifică indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții Proiectarea și execuția unui lift secundar și a scării de evacuare cu targă, stație de pompare hidranți și platformă gunoi pentru Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa", prevăzuți în anexa Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 182/2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.11.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Sorin Purcărea



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 26.11.2021
Nr. 420

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
pentru obiectivul de investiții**

Proiectarea și execuția unui lift secundar și a scării de evacuare cu targă, stație de pompare hidranți și platformă gunoi pentru Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa"

Valoarea totală a investiției: 2.668.062,39 Lei fără TVA
3.168.152,69 Lei cu TVA

Din care C+M: 2.204.536,21 Lei fără TVA
2.623.398,09 Lei cu TVA

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI
SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Director General,
Vasile APOSTOL



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII

Director General,
Bogdan ȘOȘOACĂ



DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII

Director Executiv,
Mădălina HRISTU

