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ACT ADITIONAL NR.1/2015 la 07,
Contractul subsecvent nr.1/03.04.2015 incheiat in baza 200 |
acordului cadru nr. 41/16.12.2014
,,Service, mentenanta, reparatii si modernizari a instalatiilor si echipamentelor sistemelor de
semaforizare din Municipiul Bucuresti”

1. PARTILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax:
021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie ROO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria
Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Alina ROMAN, Director General Adjunct Augustin

ANGHELESCU si Director General Adjunct Ec. Mirela IONITA in calitate de achizitor, pe de o parte

Si

SC UTI GRUP SA cu sediul in Bucuresti str. Cernauti nr. 27C, sector 2, telefon: +40 31 41 38 001 fax: +40
21 31 67 584, numar de inmatriculare J40/1341/1994, cod fiscal RO 5394305, cont trezorerie nr.
RO88TREZ7005069XXX000618 deschis la Trezoreria ATCMB, reprezentata prin Director General

Sucursala Systems Adrian —Razvan FLOREA, in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL
In baza prevederilor Actului Aditional nr. 1/06.03.2015, partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele :

4+ Diminuarea valorii contractului subsecvent nr.1, prin :
- diminuarea valorii serviciilor prevazute in Anexa 1 a contractului subsecvent cu
541.664,30 lei, fara TVA/671.663,73 lei cu TVA inclus, conform Anexelor 1,2,3si 4 ;
- renuntarea la lucrarile de reparatii prevazute in Anexa 2; valoare diminuare:
1.016.713,58 lei, fara TVA/1.260.724,84 lei cu TVAinclus ;
Total valoare diminuare contract: 541.664,30 lei, fara TVA + 1.016.713,58 lei, fara TVA
=1.558.377,88 lei, fara TVA/1.932.388,57 lei, cu TVAinclus;
4+ Completarea punctului 7. Documentele contractului 7.1 cu pozitia 5. Graficul de revizii intersectii,
conform Anexelor 5 si 6;
Avand in vedere cele de mai sus, contractul subsecvent nr.1 va fi completata cu Graficul de revizii

intersectii (pct.7 — 7.1 — pozitia 5), iar valoarea acestuia se va diminua, astfel:

& Valoare initiala contract subsecvent nr.1 - 2.751.685,58 lei, fara TVA/3.412.090,11 lei, cu TVA;
4 Valoare diminuare - 1.558.377,88 lei, fara TVA/1.932.388,57 lei, cu TVA;
L+ Valoare finala contract subsecvent nr.1 -1.193.307,70 lei, fara TVA/1.479.701,55 lei, cu TVA,;
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Prezentul Act aditional s-a incheiat in 4 exemplare, 3 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru

prestator.
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UTI GRUP SA

Director General Sucursala Systems
Adrian-Razvan FLOREA

Director Financiar Sucursala Systems
Ramona BRICIU
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Director Juridic
Razvan PETRESCU
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