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achizitor. In acest sens, Executantul va notifica achizitorului natura dificultatii, calculul si

valoarea costurilor suplimentare.

Executantul nu va executa ordinelé in cauza decat dupa primirea aprobarii Achizitorului cu

privire la costurile suplimentare.

13.6 (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date

de Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si

resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,

dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia sa rectifice

eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este

rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de

catre proiectant Executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele,

bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

(3) Executantul este obligat sa transmita Achizitorului prin note de constatare semnate si de

dirigintele de santier, eventualele lucrari clandestine {a retelele de apa si canalizare

(bransamente, racorduri, extinderi) depistate pe parcursul executiei.

13.7. — Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are

obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub
controlut sau) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
Achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost
solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii
lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare zgomot sau alti factori generati
de metodele sale de lucru.

13.8. (1) Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a
acesteia.

(2) Executantul nu poate inlocui sau schimba materialele furnizate de Achizitor pentru
executarea lucrarilor fara acordul prealabil al acestuia.

13.9. — (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil
sau in mod abuziv;

a) confortul riveranilor;si/sau

b) caile de acces,

prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc

proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

. (2) Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiuniior in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine
Executantului, -

13.10. — (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezuita in. mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in
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masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor

si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care

comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi

Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in

scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,

a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santieruiui.

13.11. — (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instaiatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si de a indeparta de pe santier materialele excedentare, molozul sau lucrarile

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare conform HGCMB nr.126/21.07.2004, art.5.

(2) Tn acest scop, pe masura avansarii lucrarilor, Executantul va proceda la degajarea,

curatirea si la repunerea in starea initiala a amplasamentului pus la dispozitie de catre

Achizitor in vederea executarii lucrarilor.

(3) In situatia neexecutarii in tot sau in parte a acestor obligatii, la 30 de zile de la ramanerea

fara efect a dispozitiei de santier,. materialele, instalatiile, resturile si deseurile neridicate pot fi

transportate din oficiu de catre Achizitor, dupa natura lor, fie in depozite fie la groapa de

gunoi, pe cheltuiala si riscul Executantului.

(4) Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsuul pericadei de garantie

numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in

scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie, cu acordul scris al Achizitorului.

13.12. Executantul isi procura, pe cheltuiala si riscurile sale, terenuri de care poate avea

nevoie pentru depozitarea excedentului sau molozului, in afara acelor ampiasamente pe care

Achizitorul i le poate eventual pune la dispozitie, ca locuri de depozitare provizorii sau

definitive. Executantul trebuie sa supuna spre aprobarea prealabila a Achizitorului optiuniie

sale privind aceste terenuri, Achizitorul fiind in drept sa refuze aprobarea sau sa o

conditioneze de indeplinire unor masuri speciale necesare pentru amenajarea acelor

depozite, daca motive de interes general, cum ar fi prezervarea mediului inconjurator, le

justifica. ‘

13.13. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile de orice natura

ale constructiei, aparute intr-un interval de 18 luni de la receptia lucrarilor.

(2) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru vicile ascunse ale

constructiei aparute intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarilor si, dupa indeplinirea

acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de

rezistenta aparute ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente

executarii lucrarii.

13.14. Executantul are obligatia de a notifica imediat Achizitorului orice modificare intervenita

pe parcursul derularii contractului, cu prIV|re la:

- persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

- forma juridica a societatii;

- denumirea societatii;

- sediul social al societatit;

- obiectul principal de activitate,

si in general toate modificarile importante cu privire la functionarea societatii.

13.15. Executantul are obligatia de a obtine Avizul pentru Organizarea Executiei, ADP/AS si

Brigada-de Politie, conform reglementarllor legale Tn vigoare.

13.16. Executantul are obligatia de a monta panouri model A.N.B., de a le intretine pe durata

santierului si de a le restitui la sfarsit.

13.17. Executantul are obligatia pentru lnceperea lucrarii de a obtine avizele ADP sector/AS

si Brigada de Politie Rutiera.

13.18. Taxele de ocupare a domeniului publlc se platesc de catre Executant regasindu-se in

oferta in coeficientul de organizare de-santier.
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14 Responsabilitatea achizitorului

14.1 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie Executantuiui intreaga documentatie
necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata.

14.2. (1) Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de
referinta, a cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie Executantului, precum si
pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

14.3. — Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in
cel mult 5 zile de la notificarea Executantutui.

14 4. — Achizitorul este pe deplin respansabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate Executantului, precum si de dispozitiile si livrarile sale.

14.5. — Achizitorul organizeaza reunjuni de santier saptamanal de regula, in ultima zi a
saptamanii la care vor participa toti factorii responsabili pentru derularea in bune conditii a
executiei-lucrarilor.

15 Inceperea si executia lucrarilor

15.1. — (1) Executantul are obligatia de a incepe Iucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului in acest sens din partea Achizitorului. Acest ordin va fi emis de catre
Achizitor intr-un termen de maximum 3 zile de la data predarii amplasamentuiui.

(2) Predarea amplasamentului se va face conform dispozitiilor legale in vigoare. In acest
sens, Achizitorul va proceda la bornajul general care consta in identificarea pe teren a
pozitiei lucrarilor definita in planul de amplasare a lucraritor cu ajutorul bornelor numerotate
fixate in sol. Pozitia bornelor va fi notata pe planul de amplasare a lucrarilor.

(3) In situatia in care lucrarile vor fi executate in dreptul sau in vecinatatea unor lucrari
subterane sau ingropate cum ar fi canalizari si cabluri, apartinand Achizitorului sau unor terti,
bornajul va fi efectuat in prezenta reprezentantilor proprietarilor lucrarilor subterane sau
ingropate care vor furniza toate informatiile cu privire la natura si amplasarea acestor lucrari
in vederea marcarii lor pe teren printr-un bornaj special. Pozitia bornelor corespondente va fi
notata pe planul de amplasare a lucrarilor.

(4) Dirigintele de santier va redacta un proces verbal cu privire la toate aceste operatlunl
care va fi semnat de toti cei care au participat la operatiunile de borna;.

(8) Daca pe parcursul executarii lucrarifor sunt descoperite lucrari subterane sau ingropate
care nu au fost reperate prin bornajul special, Executantul il va informa in scris pe dirigintele
de santier in legatura cu acestea si se va proceda in contradictoriu la reperarea acestora.
Executantul are de asemenea obligatia de a intrerupe lucrarile care se executa in preajma
acestor lucrari ingropate sau subterane pana la data deciziei proiectantului, beneficiarului de
dotatie si a dirigintelui de santier cu privire la masurile care trebuie intreprinse.

(6) Executantul are obligatia de a conserva bornele, de a le restabili sau de a le inlocui daca
este cazul.

(7) Achizitorul trebuie sa notifice Inspectiei de Stat in Constructii si PMB-DCRI data inceperii
efective a lucrarilor.

15.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de executie se
considera date contractuale. Nerespectarea acestor termene atrage aplicarea dispozitiilor
articolului 25.1. din prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a participa la reuniuni de santier saptamanale organizate de
Achizitor, In general in ultima zi lucratoare a saptamanii, la care vor participa reprezentantii
Executantului si ai Achizitorului desemnati in acest scop.

Discutiile vor fi consemnate intru-un proces verbal semnat de reprezentantii partilor, care va
fi pastrat la dosarul achizitiei publice.

(3) Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie in detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia
Achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie
a lucrarilor, la cererea Achizitorului Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazuta in-contract.
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Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract.
(4) Tn cazul in care Executantul intarzie cu mai mult de 5 zile inceperea lucrarilor, terminarea
pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la clauza 13.1 alin. (2),
Achizitorul este indreptatit sa ii fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa
intre in normal si sa it avertizeze ca, in cazui neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii
va rezilia contractul.
15.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante
au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
Executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau
juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantilor AChIZItOI’UIUI la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. Toate
santierele sau punctele de lucru vor fi semnalizate cu panouri de informare ce vor fi furnizare
de catre Achizitor si recuperate la terminarea contractului.
15.4. (1) Materialele aprovizionate de Executant trebuie sa fie de calitatea prevazuta in
documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor,
precum si conditile de trecere a receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale
(calitative) sunt cele prevazute de legislatia in vigoare.
[naintea instalarii sau utilizarii, materialele aprovizionate de Executant vor fi verificate de
dirigintele de santier, caruia Executantul ii va remite certificatul de calitate al acestor
materiale.
Executantul depoziteaza materialele, produsele si componentele in asa fel incat verificarile
prevazute sa fie facilitate. Executantul va lua toate masurile utile pentru ca materialele,
produsele si componentele sa poata fi ugor deosebite, in functie de stadiul verificarilor,
respectiv in curs de verificare, acceptate, refuzate.
(2) Determinarea cantitatilor materialeior si produselor aprovizionate de catre Executant se
va face in contradictoriu.
La solicitarea Achizitorului, va prezenta documentele justificative necesare.
Pentru materialele si produsele aprovizionate de Executant care fac obiectul notelor de
transport, indicatiile privind cantitatea sunt considerate exacte; cu toate acestea, dirigintlel de
santier are dreptul de a proceda la o verificare contradictorie. Costul verificarii va fi suportat:
- de catre Executant daca se dovedeste ca exista, in prejudiciul Achizitorului, o
diferenta de cantitate superioara marjei normale transportului;
- de catre Achizitor In cazul contrar.
(3) Materialele furnizate de Achizitor vor fi preluate de Executant de la sediul Achizitorului
sau de la orice alta adresa indicata de catre acesta din urma, toate costurile legate de
aceasta operatie fiind suportate de Executant.
Predarea materialelor furnizate de Achizitor va face obiectul unui proces verbal de custodie
incheiat in prezenta dirigintelui de santier si a reprezentantului Executantului. Cu ocazia
incheierii procesului verbal de predare a materialelor, dirigintele de santier va remite
reprezentantului Executantului certificatele de calitate ale materialelor predate.
Daca, in functie de conditiile contractului, conservarea calitativa sau cantitativa a anumitor
materiale impune inmagazinarea acestora, Executantul are obligatia de a construi sau de a-
si procura magaziile respective, chiar si in afara santierului, Executantul suporta cheltuielile
de inmagazinare, intretinere, fixare, conservare si transport intre magazie (depozit) si santier.
In toate cazurile, Executantul are paza juridica a materialelor, produselor, componentelor de
la data preluarii acestora si isi asuma raspunderea legala a unui depozitar.
(4) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine Executantului.

—

917




Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare— Extinderi si inlocuiri ale retelei de apa si canal
din Municipiul Bucuresti.

(5) Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau

materiale puse in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedeste ca materialele nu

sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile

contractuiui. In caz contrar Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5. — (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara

aprobarea Achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv

fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia

Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) TIn cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost

executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor

fi suportate de catre Achizitor, iar in caz contrar, de catre Executant.

(5) Executantul nu are dreptul de a modifica cantitatile si calitatea materialului necesar

reumplerii transeelor fara acordul prealabil al Achizitorului.

16 Intarzierea si sistarea lucrarilor

16.1. (1) In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea
termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea. in acest sens, Executantul
va notifica Achizitorul in termen de 24 de ore de la aparitia motivului de intarziere cu privire
la acest motiv, la consecintele acestuia asupra executarii contractului si la solutiile propuse,
inclusiv in ceea ce priveste garantia de executie, precum si cu privire la durata estimata a
intarzierii sau a intreruperii iucrarilor.

(2) Ca urmare a notificarii, partile se vor intalni pentru a stabili:

(i) orice prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului ;

(iii) orice alta solutie cu privire la executarea contractului.

16.2. Fara a prejudicia dreptul Executantului conform clauzei 25.2, acesta are dreptul de a
sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei, daca Achizitorul nu plateste in termen de 30
de zile de 1a expirarea termenului prevazut in clauza 19.4; in acest caz va notifica in scris
acest fapt Achizitorului.

16.3. Pe perioada intreruperii lucrarilor pentru orice motiv, Executantul are obligatia de a lua
toate masurile necesare pentru conservarea lucrarilor deja executate, pentru prevenirea
degradarii lucrarilor in curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza santieruiui si orice aite
masuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Achizitorului sau unor
terte persoane. :

17 Finalizarea lucrarilor
17.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, trebuie finalizat in
termenul stabilit prin graficul de executie. ,
Nota de finalizare a lucrarii se intocmeste la punerea in functiune a retelei de apa si/sau
canal in urmatoarele conditii: ;
(a) Executantul solicita comisia de receptie pe santier pentru finalizarea lucrarii;
(b) In cazul in care lucrarea este corespunzatoare punerii in functiune se semneaza un
proces verbat de punere in functiune; '
(c) In cazul in care lucrarea este necorespunzatoare punerii in functiune, se executa
remedierile si se reconvoaca comisia de receptie.
17.2. (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
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(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate, confirmate, a ultimei facturi depuse la Registratura

Generala a Achizitorului si a constatarilor efectuate pe teren Achizitorul va aprecia daca sunt

intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie.

Comisia va fi convocata in termen de 5 zile de la primirea notificarii prevazute la punctul 1, cu

exceptia cazului prevazut la punctul 3 de mai jos.

(3) In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate

Executantului, in termen de 3 zile de la primirea notificarii prevazute la punctul 1, stabilindu-

se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si

deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie

in maximum 5 zile de la primirea unei notificari in acest sens.

17.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare.

In functie de constatarile facute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge

receptia.

17.4. Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si

functional.

17.5 In sensul prezentului contract, lucrarile a caror receptie este solicitata, sunt considerate

finalizate la data ultimei cereri a Executantului pentru reunirea comisiei, in cazul in care

receptia a fost aprobata.

17.6. Cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor, Executantul va preda achizitorului planurile

post-executie, in formatul solicitat de Achizitor pe suport material (hartie) conform

coordonatelor sistemului definit de catre Achizitor.

18 Perioada de garantie acordata lucrarilor
18.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansambiu
sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia
finala.
18.2. (1) In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contradictiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
a. utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
b. unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei
parti din lucrari; sau ,
c. neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza contractului.
18.3. In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 18.2 alin. (1),
Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.

19 Modalitati de plata

19.1. (1) Executantul va transmite la Registratura Generala, Sedlul Central al 5.C.Apa Nova
Bucuresti 5.A pana la sfarsitul fiecarei luni situatia de lucrari insotita de factura.

Situatia de lucrari va fi sgmnata in original atat de Executant cat si de dirigintele de santier
(retele si drumuri).

Nerespectarea transmiterii documentelor pentru plata pana la 30 ale lunii atrage aplicarea
unei penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din valoare, corespunzand situatiei respective de
plata. Aceasta se deduce din factura funii de referinta.

19.2. Tn cazul in care Achizitorul, confi rma toate documentele, acestea se returneaza la
Directia Financiara pentru plata.
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19.3. Tn cazul in care Achizitorul nu confirma toate documentele de plata, acestea se

returneaza pentru refacere conform indicatiilor Achizitorului prin Registratura Generala a SC

Apa Nova Bucuresti S.A. *

Executantul va reface situatia de Iucrari/plata, facturi care se vor depune Registratura

Generala, Sediul Central al S.C Apa Nova Bucuresti S.A. urmand aceeasi procedura.

Lipsa aprobarii situatiei de plata nu da dreptul Executantului de a intrerupe sau de a diminua

ritmul executarii lucrarilor. '

19.4. Factura se exprima in lei conform situatiilor de platd aprobate. Plata se va face prin

virament in contul bancar al Executantului indicat in factura in termen de maxim 60 de zile de

la sfarsitul lunii de Tnregistrare a facturii valabile si conforme, in data de 10 a lunii urmatoare.

19.5. — Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la clauza 19.4 si fara a

prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile clauzei 26.1, acesta din urma are

dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmui executarii lucrarilor conform
clauzei 16.2. ‘

Executantul va relua executarea lucrarilor imediat dupa plata facturii de catre Achizitor.

19.6. — Achizitorul poate acorda avans Executantului in cuantum de 10% din pretul

contractului, contra factura fiscala. Avansul se va achita in termen de 15 zile lucratoare de la

data emiterii ordinului de incepere a lucrarii, contra factura fiscala. Achizitorul va retine
avansul din primele doua facturi emise de Executant.

19.7. — Platile lunare prevazute la clauza 19 nu influenteaza responsabilitatea Executantului

si garantia de buna executie; aceste plati nu sunt considerate de catre Achizitor drept

receptie a lucrarilor executate.

19.8. (1)Ultima factura si situatia de lucrari aferenta, in valoare de 30% din valoarea totala a
contractului, va fi transmisa la Registratura Generala A.N.B. dupa semnarea Notei
de finalizare.

(2)Plata ultimei facturi va fi conditionata de receptionarea lucrarilor in termenul
contractual.

19.9. — Contractul nu va fi considerat finalizat decat dupa semnarea procesului verbal de

receptie finala de catre comisia de receptie. Procesele verbale de receptie finala pot fi facute

si pentru parti de lucrari, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

Receptia finala va fi realizata conform dispozitiilor legale, dupa expirarea perioadei de

garantie. Plata ultimei sume datorate Executantului va fi conditionata de eliberarea procesului

verbal de receptie finala. ‘

19.10 Executantul se obliga sa specifice pe factura emisa, codul sau codurile de investitie

cuprinse in tabelul din Anexa 1 la prezentul contract. Lipsa codului de investitii are drept

consecinta restituirea facturii ca neconforma

20 Actualizarea pretului contractului

20.1. Pentru lucrdrile executate, platie datorate de Achizitor Executantului, sunt cele
declarate in propunerea financiard, anexa la contract.

20.2. - Pretul contractului este stabiiit in RON si nu se actualizeaza.

21 Asigurari _

21.1. — (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare
ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau
prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare agreata de ambele parti.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii si asociatii au incheiat
asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si
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asociatilor sa prezinte Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata

primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile

prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei

persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina

Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora, constatate prin hotarare judecatoreasca

definitiva.

22 Amendamente
22.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act aditional, in conformitate cu prevederile legale.

23 Subcontractanti

23.1. Executantul are obligatia de a mchela contracte cu subcontractantii desemnati,
aceleasi conditii In care acesta a semnat contractul cu Achizitorul, in special in ceea ce
priveste obligatiile prevazute la articolele 13.14 si 21 din prezentul contract.

23.2. — (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor euprinzand datele de recunoastere ale acestora, precum si
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul In care isi
indeplineste partea sa din contract. ‘

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu
isi Indeplinesc partea lor din contract.

23.4. Executantul poate schimba orice subcontractant, din proprie initiativa sau la cererea
Achizitorului, daca subcontractantul nu si-a indeplinit partea sa din contract. Noul
subcontractant trebuie aprobat de catre Achizitor. Schimbarea subcontractantului nu va
modifica pretul contractului.

23.5. Executantul va despagubi Achizitorul pentru orice prejudiciu suferit de acesta datorat
nerespectarii de catre Executant a obligatiilor cu privire la subcontractanti.

24. Coexecutanti

24 1. Coexecutantii care au semnat prezentul contract ca urmare a depunerii unei oferte
comune Tgi asuma solidar raspunderea pentru executarea obligatiilor care le revin conform
prezenttlui contract.

24 2. Coexecutantii au obligatia de a prezenta Achizitorului contractul de asociere incheiat
intre ei autentificat de un notar public si de a comunica acestuia orice modificare a acestui
contract. Cesiunea drepturilor si obligatiilor coexecutantilor conform contractului de asociere
nu poate interveni fara acordul prealabil al Achizitorului.

24.3. Coexecutantii sunt obligati sa aduca la cunostinta Achizitorului modificarile intervenite
in structura acestora, conform articolului 13.14 de mai sus. ;

25. Penalitati, daune-interese

25.1. — In cazul in care, din vina sa exclusiva (aceasta incluzand si vina subcontractantitor
sau coexecutantilor sai), Executantul nu respecta graficul de lucrari anexat, incluzand
termenele intermediare prevazute la articolul 15.2 din prezentul contract, va plati
Achizitorului, ca penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu 2% din pretul contractului pe
strada/lucrare pe saptaména de intarziere, pana la data realizarii lucrarilor prevazute.
Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea contractului.

252. — In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de Ia
expirarea perioadei prevazute la clauza 19.4, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o
suma echivalenta cu 2% din valoarea facturii pe saptamana de intarziere.
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25.3. Daca Executantul intarzie emiterea situatiilor de plata sau facturilor, din varii motive, se

vor aplica penalitati.

25.4 Partea care a suferit un prejudiciu datorat nerespectarii de catre cealalta parte a altor

obligatii decat cele prevazute la punctele 23.1 si 23.2 de mai sus are dreptul de a solicita

celeilalte parti daune-interese pentru repararea prejudiciului, fara a prejudicia dreptul acestei

parti de a rezilia contractul conform articolului 26.2.

25.5. Pentru nerespectarea prevederilor art. 13.1; al. 2, litera d) si e}, se vor aplica

penalitati de 0.5% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate.

25.6. Zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale nu sunt deduse din calculul

penalitatilor.

26. Incetarea contractului

26.1. — Prezentul contract poate inceta in urmatoarele cazuri :

a) la data receptiei finale a lucrarilor ;

b) in caz de incetare de plati, inceperea procedurii falimentului, faliment, dizolvarea uneia
dintre Parti;

c¢) reziliere, conform punctelor 26.2 si 26.4 de mai jos ;

d) reziliere unilaterala, conform punctului 26.3 ;

e) prin acordul scris al partilor ;

fy in caz de forta majora care se prelunge§te mai muit de 6 luni.

26.2 Incalcarea grava de catre una dintre parti a obligatiilor sale poate avea ca efect, la

initiativa celeilalte parti, rezilierea de plin drept a contractului, conform urmatoarei proceduri:

a) partea care are initiativa procedurii rezilierii va adresa partii in culpa o notificare motivata,
acordand un termen pentru remedierea nerespectarii;

b) daca partea in culpa nu remediaza nerespectarea obligatiei in cauza in termenul acordat,
contractul este reziliat de plin drept, fara a fi necesara decizia unei instante in acest sens,
la data primirii de catre partea in culpa a notificarii de reziliere.

In sensul prezentului contract, sunt considerate cazuri de incalcare grava urmatoarele, fara

ca enumerarea sa fie limitativa:

- intreruperea sau diminuarea nejustificata a ritmului de executie a lucrarilor de catre
Executant;

- nerespectarea de catre Executant a graficului de executie din motive imputabile acestuia

- cazul prevazut la art. 15.2 (4) din prezentul contract;

- neplata de catre Achizitor a facturilor emise de Executant dupa termenut prevazut la art.
19.4 de mai sus.

26.3. Executantul are dreptul de a rezilia prezentul contract in cazul in care Achizitorul

intarzie ordinul de incepere a lucrarilor mai mult de 6 luni de la data intrarii in vigoare a

- contractului. Acest drept nu poate fi exercitat atunci cand intarzierea este datorata unor

cauze in afara controfului Achizitorului, cum ar fi

- neindeplinirea de catre Executant a obligatiei prevazute la articolul 12 de mai sus;

- achizitorul este in imposibilitate de a obtine autorizatile, avizele sau orice acte

administrative sau de alta natura necesare inceperii lucrarilor, imposibilitate datorata

refuzului sau intarzierii nejustificate a autoritatilor competente in eliberarea acestor acte.

26.4. (1) In cazul rezilierii contractului conform punctelor 2 si 3 de mai sus, precum gi in cazul

incetarii contractului conform literelor a) si f) de la punctul 1 de mai sus, partile vor avea

obligatiile descrise mai jos.

(2) Partile vor proceda la constatarile cu privire la lucrarile sau partile de lucrari executate, la

inventarul materialelor aprovizionate, precum si la inventarul descriptiv al materialului si al

instalatiilor existente pe santier.

Va fi intocmit un proces-verbal al acestor operatiuni. Procesul-verbal astfel incheiat are

valoare de receptie a lucrarilor sau a partilor de lucrari executate, cu efect de la data rezilierii

sau a incetarii contractului.

In termen de 10 zile de la data procesului verbal, Achizitorul stabileste masurile care trebuie

luate inainte de inchiderea santierului pentru a asigura conservarea si securitatea lucrarilor

sau a partilor de lucrari executate. Aeeste masuri pot include demolarea anumitor parti de

14/17




Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare— Extinderi si inlocuiri ale retelei de apa si canal

din Municipiul Bucuresti.

lucrari. In cazul in care Executantul nu executa aceste masuri in termenul acordat de

Achizitor, acesta le executa din oficiu.

Executantul este obligat sa evacueze amplasamentul in termenul fixat de Achizitor.

(3) In termen de 15 zile de la data procesului verbal mentionat la alineatul (2) de mai sus,

Executantul are obligatia de a preda achizitorului:

- situatia de lucrari i situatia de plata corespunzatoare lucrarilor executate si neachitate la
data rezilierii sau a incetarii contractului; dispozitiile articolelor 19.1, 19.2, 19.3 din
prezentul contract sunt aplicabile;

- toate planurile si orice alte documente puse la dispozitia Executantului de catre Achizitor,
in legatura cu executarea lucrarilor;

- toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispozitia
Executantului de catre Achizitor, in vederea indeplinirii de catre acesta din urma a
obligatiilor care ii revin in temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse,
componente, echipamente vor fi transportate de executant la sediul Achizitorului sau in
orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de aceasta operatiune vor fi
suportate de Executant, in cazul in care rezilierea contractului a intervenit din culpa
acestuia.

In acelasi termen, Executantul are obligatia de a restitui Achizitorului avansul primit, daca
este cazul, in temeiul articolului 19.6 din prezentul contract.

(3) Fara a prejudicia dreptul Achizitorului de a cere plata de daune si interese pentru

prejudiciile suferite prin fapta Executantuiui, Achizitorul are obligatia de a plati factura emisa

de Executant corespunzatoare lucrarilor executate pana la data rezilierii sau a incetarii,
conform articolului 19.4. din prezentul contract. Aceasta plata nu va cuprinde si valoarea
materialelor aprovizionate in avans de catre Executant. '

(4) Prezenta clauza 26.4. ramane in vigoare dupa data incetarii sau a rezilierii, pana la

completa sa executare.

27. Cesiunea

27.1. — Executantul nu are dreptul de a transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al Achizitorului.

27.2. — Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.

28. Forta majora

28.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

28.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

28.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

28.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilaite parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

28.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilaite daune-interese.
28.6. Atunci cand Executantul este partea afectata de un eveniment de forta majora, acesta
va depune toate eforturile pentru a asigura in masura in .care este posibil, indeplinirea
obligatiilor prevazute le articolul 16.3. din prezentul contract.

29. Solutionarea litigiilor

29.1. - Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

15/17




Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare— Extinderi si inlocuiri ale retelei de apa si canal
din Municipiul Bucuresti.

29.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale Achizitorul si

Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate

solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din

Romania.

30. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

31. Comunicari
31.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris la adresele de mai jos :

Achizitor : APA NOVA BUCURESTI

In atentia: DIRECTIA TEHNICA
Director Tehnic Adjunct
Mihaela PANAITE

Adresa: Str. Splaiul Independentei,nr.235
Fax: 318.01.74
Telefon: 318.63.58
Executant :
In atentia: D-lui Administrator
Francois DEBERGH
Adresa: str. lon Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, Bucuresti
Fax: 252 09 34
Telefon: 252 08 60

Orice schimbare a elementelor de mai sus va fi adusa in cel mai scurt termen la cunostinta
celeilalte parti. '

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

31.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

32. Legea aplicabila contractului
32.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Achizitor, A Executant,
Andreas BAUDE . - Francois DEBERGH
Director General ~ ' Administrator
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ANEXA 1 la contractnr ..... | R as
Nr. crt. Denumire lucrare Cod investitii alocat
Extindere retea de apa potabila si de canalizare pe
! str. Apicultorilor, sector 1 ~ 135 06 201 CEAC

Prezenta anexa face parte integranta din contractulnr. ... /..o

Achizitor,. Executant,
Andreas BAUDE Francois DEBERGH
Director General Administrator
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Primaéaria Municipiului Bucuresti

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea incheierii unui contract de achizitie publica de lucrari intre SC APA
NOVA Bucuresti SA si S.C. ACVATOT S.R.L., privind « Extindere retea apa potabili si de
canalizare pe str. Apicultorilor, sector 1 »

SC APA NOVA Bucuresti SA are ca obiective realizarea nivelelor de servicii la termenele
de conformitate stabilite prin Contractul de Concesiune, precum si garantarea faptului ca este in
masura sa finanteze intreaga sa activitate inclusiv investitiile noi in sistemele de alimentare cu apa
si de canalizare. : ‘

Conform Contractului de Concesiune - nivelul de serviciu A4 — acoperire apa potabila si B2
— acoperire canalizare, SC APA NOVA Bucuresti SA are de achipat cu retele de apa si canalizare
un numar important de strazi pana in anul 10 de concesiune. Potrivit imbunatatirii serviciilor de apa
si canalizare trebuiesc inlocuite conductele aflate in stare tehnica necorespunzatoare. Pentru
indeplinirea acestor exigente este necesara printre altele , realizarea de lucrari de extindere,
inlocuire si reabilitare retele apa si canal in municipiul Bucuresti. t

Fatd de cele mentionate mai sus, supun spre dezbatere si aprobare Consiliului General al
Municipiului Bucuresti proiectului de hotdrare privind aprobarea incheierii unui contract de
achizitie ‘publica de lucrari intre SC APA NOVA Bucuresti SA si S.C, ACVATOT S.R.L., privind

« Extindere retea apa potabila si de canalizare pe str. Apicultorilor, sector 1 »
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RAPORT DE SPECTALITATE
privind aprobarea incheierii unui contract de achizitie publica de lucrari intre SC APA NOVA
Bucuresti SA si S.C. ACVATOT S.R.L, privind privind « Extindere retea api potabila si de
canalizare pe str. Apicultorilor, sector 1 »

Concesionarul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bucuresti SC APA
NOVA Bucuresti SA are ca obiective relizarea nivelelor de servicii la termenele de conformitate
stabilite prin Contract precum si garantarea faptului ca este in masura sa finanteze intreaga sa

" activitate inclusiv investitiile noi in sistemele de alimentare cu apa si de canalizare.

Conform Contractului de Concesiune - nivelul de serviciu A4 — acoperire apa potabila si B2 —
acoperire canalizare, SC APA NOVA Bucuresti SA are de achipat cu retele de apa si canalizare un
numar important de strazi pana in anul 10 de concesiune. Potrivit imbunatatirii serviciilor de apa si
canalizare trebuiesc inlocuite conductele aflate in stare tehnica necorespunzatoare. |

Urmand procedura de atribuire a contractului de achizitie de lucrari, comisia de evaluare a
ofertelor, numita prin decizia nr.17/06.02.2004 a stabilit ca oferta castigatoare , oferta depusa de SC
ACVATOT SRL - SADE care are calitate de Afil in conformitate cu clauza 32.3 din Contractul de
Concesiune. Licitatia a fost bugetata pentru lucrari pe o perioada de 3 ani. In aceasta calitate se
atribuie ca rezultat al procedurii de negociere .

Tinand cont de prevederile clauzei 32.3 din contractul de concesiune (“...foate contractele
sau intelegerile de orice fel ce vor fi incheiate intre Concesionar si un Afiliat, trebuie, indiferent de
valoarea sau durata lor, sa fie incheiate, cu aprobarea Concedentului...”).




Avand in vedere adresa SC APA NOVA Bucuresti SA nr:1521/10.07.2007, inregistrata la
Directia Utilitati Publice cu nr. 2999/13.07.2007, prin care se solicita aprobarea incheierii unui
contract de achizitie publica de lucrari,  tinand seama de cele prezentate mai sus precum si de
prevederile Contractului de Concesiune, propunem spre aprobare Consiliului General al Municipiului
Bucuresti proiectul de hotarare anexat, care va permita semnarea de catre S.C. Apa Nova Bucuresti
S.A. cu SC ACVATOT - SADE SRL.

Se anexeaza copii dupa :
- adresa inregistrata la DUP cu nr. 2999/13.07.2007 a SC APA NOVA Bucuresti SA;

- contractele de lucrari.

' Director D.U.P

Valentin STANES
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Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia Utilitati Publice

Domnului Valentin STANESCU
Director Executiv
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Referitor : Aprobarea incheijerii, in .baza"'clauzei 32.2 a Contractului de Cesiune a
Serviciilor de Alimentare cu Apa si Canalizare a unui contract de achizitie publica de
lucrari intre S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. si 5.C. ACVATOT S.R.L.

Stimate Domnule Director,

Va transmitem anexat, proiectul contractului ce urmeaza a fi semnat intre S.C. APA NOVA
BUCUREST! S.A. si S.C. ACVATOT S.R.L. pentru investitia “Extindere retea apa
potabila si de canalizare pe str.Apicultorilor , sector 1 — lucrari suplimentare de extindere a
retelei de apa , respective canalizare™

Va solicitam, prin prezenta, acordul Primariei Mumcnplulw Bucurestl privind incheierea
contractelor mentionate. -

Cu stima, -

Bucuresti
8.A.

8.C. APA NOVA BUCURESTI 5.A.

Sir. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, cod 010147
Tel: 310.02.74 Fax: 312.44.37

E-mail: office@apabucur.ro; hitp:/iwww. apabucur.ro
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