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HOTARARE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate $i a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacitati
modulare de producere de energie termicé pentru refeaua de termoficare a
Municipiului Bucuresti”

Avand in vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucuresti si
Raportul de specialitate al Directiei Generale Investitiicunr. .....................;
Tn conformitate cu prevederile:

0.U.G. nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru
modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare
centralizatd cu energie termicd a localitatilor si pentru modificarea si completarea Legii serviciilor

T

comunitare de utilitdti publice nr. 51/2006

H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare $i confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice:

Art.8 alin.(3) lita) din Legea 51/2006 privind servicile comunitare de utilititi publice,
republicatd cu modificérile si completirile ulterioare;

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificrile $i
completarile ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativd pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile s$i completarile ulterioare.

Tn temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b) si d), alin.(4) lit. d), alin.(7) lit.n) si art.139 alin.(3)
din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile Si
completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod posgtal 050013, sector 5, Bucuregti, Romania; tel: +4021 305 55 00; www.pmb.ro




Art.1.Se aproba Studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii ,Modernizarea a
20 de puncte termice folosind capacitdfi modulare de producere de energie termicad pentru
reteaua de termoficare a Municipiului Bucuresti”, conform Anexei 1 care face parte integranta

din prezenta hotaréare.

Art.2.Se aproba indicatorii tehnico - economici aferenti obiectivului de investitii ,Modernizarea a 20
de puncte termice folosind capacitdti modulare de producere de energie termicd pentru
refeaua de termoficare a Municipiului Bucuresti”, conform Anexei 2 care face parte integranta

din prezenta hotarare.

Art.3.Finantarea investitiei prevazutd la Art. 1 se va asigura din alocatii de la bugetul local al
Municipiului Bucuresti sifsau din alte fonduri legal constituite cu aceasté destinatie.

Art.4.Primarul General si Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al
Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceastd hotarére a fost adoptata in sedinta ordinard a Consiliului General al Municipiului Bucuresti
dindatade .......................

PRESEDINTE DE SEDINTA , SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Georgiana ZAMFIR

Bucuresti
Nr. /

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pogtal 050013, sector &, Bucurest, Romanig; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro
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CUPRINS

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
[.1. Denumirea obiectivului de investitii

b
l.

(O]

. Ordonator principal de credite/investitor

. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

(]

1.4, Beneficiarul investitiei
1.5. Flaboratorul studiului de fezabilitate
2. Situatia existentil si necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuald. necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.3, Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificirii necesitatii obiectivulni de investitii

2.5, Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:
3.1. Particularitiiti ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului. dimensiuni
in plan. regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprictate. servituti. drept de preemptiune.
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zona de utilitate publica. informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de
urbanism. dupa caz):

b) relatii cu zone invecinate. accesuri existente si/sau cai de acces posibile:

c) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;

d) surse de poluare existente in zona:
¢) date climatice si particularitati de relief:
f) existenta unor;

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare. in misura in care pot fi
identificate:

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectic:

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
sigurantd nationala:

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform norrnativelor in vigoare, cuprinzand:

(1) date privind zonarea seismica:

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;

(iii) date geologice generale:

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor. fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari. harti de zonare geotehnica. arhive accesibile. dupi
caz:

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciri de teren. inundatii) in conformitate cu
reglementérile tehnice in vigoare:

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente. a
documentirilor. cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural i
tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitiiz

- varianta constructiva de realizare a investitiei. cu justificarea alegerit acesteia:
- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ

cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei publice.

3.4. Studii de specialitate, n functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,
dupa caz:

- studiu topografic:
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului:
- studiu hidrologic, hidrogeologic:

- studiu privind posibilitatea utilizrii unor sisteme alternative de eficientd ridicata pentru
cresterea performantei energetice:;

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeazi a {i expropriate pentru cauza de utilitate publica:

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi si
peisajere:

- studiu privind valoarea resursei culturale:

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. Analiza fiecarui/fieciirei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta
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4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

4.3. Situatia etilititilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitéti si de relocare/protejare, dupa caz:

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizirii obiectivaului de investitii:
a) impactul social si cultural. egalitatea de sanse:

b) estimdri privind forta de munci ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare. in faza
de operare:

¢) impactul asupra factorilor de mediu. inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate. dupa caz;

d) impactul obiectivului de investitie raportat {a contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de
investitii

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiari: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interni de rentabilitate; sustenabilitatea financiari

4.7. Analiza economica3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:
valoarea actualizati neta, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupi
caz, analiza cost-eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate
4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor
5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

5.1. Com paratia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea st amenajarea terenului;
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b) asigurarea utilitAtilor necesare functionarii obiectivului:

¢) solutia tehnicd. cuprinzand descrierea. din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic. a principalelor lucréri pentru investitia de bazi. corelatd cu
nivelul calitativ. tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi:

d) probe tehnologice i teste.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali. respectiv valoarea totala a obiectului de investitii. exprimata in lei. cu
TVA si. respectiv, fard TVA. din care constructii-montaj (C+M). in con formitate cu devizul
general:

b) indicatori minimali. respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si. dupa caz. calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare,

¢) indicatori financiari. socioeconomici, de impact. de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tintd fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in funi.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de firantare a investitiei publice, ci urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economici

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilititilor

6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
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6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd eaz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiet
7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
7.4. Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

8. Concluzii si recomandari

B. PIESE DESENATE

b, Planuri de amplasare in zoni;

3]

. Planuri de situatie:

W)

- Scheme functionale de principiu

C. ANEXE

e ANEXA 1. Anexc la analiza financiara

e Lista adrese pentru obtinerea Certificatelor de urbanism si Certificatele obtinute
e Nota conceptuala ADITBI nr. 1937/19,12.2022

¢ tema de proiectare ADITBI nr. 1972/21.12.2022
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A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

~STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE
TERMICE FOLOSIND CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI™

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Ordonatorul de credite/investitorul va fi Primaria Municipiului Bucuresti.

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei:

Beneficiarul investitiei va fi Primiria Municipiului Bucuresti.

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

Asocierea AUDIT IT&C — ENEC Bucuresti.

2. Situatia existentii si necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de investitie

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectului de investitii
si scenariile/ optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizi:

Nu a fost realizat studiul de prefezabilitate.
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2.2, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare.

Sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a Municipiului Bucuresti
(SACET) este operat. in prezent. de Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA
(CMTEB) in ceea ce priveste producerea. transportul, distributia si furnizarea energiel
termice cétre consumatori. Tn conditiile atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii
serviciului de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti Iifov
(ADITBI). in vederea asigurarii continuitatii serviciului prin Contractul nr. 7 /2019,

In prezent. schimbarile climatice se produc intr-un ritm accelerat la nivel mondial,
ceea ce are un impact major asupra continudrii "vietii" eivilizatiei umane, Acest lucru se
suprapune peste criza energetica si peste pericolul generat de rizboiul din Ucraina.

Constiente de acest pericol deosebit care se protileaza. multe dintre tarile lumii. intre
care si cele apartinind Uniunii Europene. au semnat Acordul de la Paris. prin care tarile
respective isi asuma unirea tuturor fortelor si colaborarea cea mai stransa pentru
materializarea cit mai ampla si cat mai rapida a dezideratelor Acordului. pentru care
reprezentantii lor au si semnat. hotarind participarea tarilor lor in acest demers la scara
mondiald pentru oferirea unei sanse in plus.

Acordul de la Paris in domeniul schimbirilor climatice este cel dintii acord ¢lobal cu
fortd juridica obligatorie. Acordul de la Paris este practic continuatorul Protocolului de la
Kyoto. dar cu o restrictionare superioara. legat de producerea de gaze cu efect poluant in
timpul procesului de producere a energiei.

Comisia Europeana propune. in setul de documente care reprezinti Noua Politica
Energeticd a UE. urmétoarele obiective:

. reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd cu 40% pana in anul 2030, in comparatie
cu cele din anuf 1990;

. cresterea ponderii surselor regenerabile de energie in structura consumului de energie
finala la 32% din totalul consumului de energie al UE pana in 2030;

C imbundtatirea eficientei energetice cu 32.5% pana in anul 2030.

In acest context. Roménia face eforturi pentru implementarea noii politici energetice. Aceasta
abordare este luatd in considerare inclusiv pentru lucrdrile de modernizare, reparare si operare
a sistemului de termoficare din Bucuresti.

Referitor la situatia actuala a sistemului de asigurare cu energie termica din Bucuresti,
in ultima perioad. in cadrul refelelor de transport a apei fierbinti. s-au produs avarii repetate
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st considerabile ce au condus la intreruperi in alimentarea cu caldura a consumatorilor si la
reducerea parametrilor de functionare ai sistemului.

Problemele aparute in functionarea si exploatarea sistemului de termoficare s-au
datorat in mare parte urmétoarelor cauze:

. intregul sistem de transport si distributie a apei fierbinti format din vane, tevi din otel.
suporti ficsi si mobili si izolatii termice. si-a depasit durata de viata. tronsoane importante din
sistem avand o vechime in functionare mai mare de 40 de ani.

. Acumularea apei provenit din infiltratii sau avarii, in canalele si in galeriile de
termoficare a dus la accelerarea procesului de coroziune la care au fost supuse tevile si
implicit la cresterea numarului de avarii din sistem. Din acest motiv avind in vedere
posibilitatea unor avarii repetate. presiunea nominala a apei fierbinti nu depéseste 6 bar. fiind
necesare montarea unor pompe de reactivare in punctele termice amplasate in capetele de
retea.

. intretinerea elementelor tehnice de compensare, care cste necesar sa fie executata
periodic. este dificila. demontarea si inlocuirea garniturilor presupunénd golirea conductelor
de termoficare pe distante lungi ceea ce atrage dupd sine un consum ridicat de ap de adaos si
o durata mare de intrerupere in alimentarea cu caldura a consumatorilor.

. Datoritd amplasarii canalelor si galeriilor de termoficare la adancimi mari si in general
sub trama stradala. interventiile pentru remedierea avaritlor (care presupun lucréri de
decopertare, demontare a placilor canalului sau a boltarilor. remedierea avariei si refacerea
tramei stradale la starea la care era inainte de interventie), se desfasoara cu mare dificultate.

Din aceste motive, punctele termice din capetele de retea nu pot asigura serviciul de
furnizare de agent termic si apa calda la parametrii necesari. Prin amplasarea de capacitati
modulare de producere de energie termicd in cele mai vulnerabile puncte din retea se poate
asigura confortul termic al populatiei deservite de aceste puncte termice.

Cadrul legislativ

e HG 907/2016 privind elapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice cu modificarile si completarile ulterioare
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OUG 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor
pentru modemizarea, reabilitarea. retehnologizarea si extinderea sau infiintarea
sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica a localitatilor si pentru
modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilititi publice nr.
5172006

Ordinul MLPDA- MAAP- MFP nr. 3194/1084/3734/2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare

Legea nr. 160/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 privind
eficienta energetici. cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 121/2014 privind eficienta energeticd. cu modificarile si completirile
ulterioare

Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termicid cu modificarile
si completarile ulterioare

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice. cu modificirile si
completarile ulterioare

Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare

Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice. cu modificarile si completarile
ulterioare

HG 394 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare

HG 1091 /2006 privind cerintele minime de securitate si sanétate pentru locul de
munca. cu modificérile si completarile ulterioare

Ordonanta de Urgenta 195 / 2005 privind protectia mediului. cu modificarile si
completarile ulterioare

6.2. Legislatie europeana

Directiva (UE) 2012/27 a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie
2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si
2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE
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Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European si a Consiliului din 11
decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficienta energetica

Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European si a Consilivlui din 11
decembie 2018 privind guvernanta Uniunii Energetice si a actiunilor climatice.

Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 junie 2001
privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului;

Acordul de la Paris din 2015 privind schimbdrile climatice:

Green Deal (Pactul Verde European) din 2020

Legislatie secundara

Ord. 114/2022 pentru aprobarea Normei tehnice privind modul de determinare a
zonelor de protectie si zonelor de sigurantd pentru capacititile termice din sistemele
de alimentare centralizatd cu energie termica; Data 14.09.2022 MO 928/22.09.2022

Ord. 113/2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a documentatiei privind
pierderile tehnologice utilizate la calculul preturilor si tarifelor energiei termice.
intocmita pe baza bilantului energetic in sistemele de alimentare centralizata cu
energie termicd. Data 07.09.2022 MO 897/12.09.2022

Ord. 107/2022 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea
licentelor in domeniul serviciului public de alimentare cu energie termicé, aprobat
prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei nr. 61/2022 Data: 10.08.2022 MO 795/11.08.2022

Ord. 87/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor pentru
montarea, punerea in functiune, repararea si exploatarea sistemelor de repartizare a
costurilor; Data 22.06.2022 MO 628/27.06.2022 Abrogd Ordinul 53/2017

Ord. 62/2022 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de
alimentare cu energie termici in sistem centralizat si a sistemelor de incalzire si/sau
racire urbani, aprobatd prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare Tn Domeniul Energiei nr. 11/2021. Data 30.03.2022 MO
326/04.04.2022

Ord. 61/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor in
domeniul serviciului public de alimentare cu energie termicd. Data 30.03.2022 MO
341/07.04.2022 Abrogi Ordinul 28/2017 Modificat prin Ord 107/2022
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*  Ord. 146/2021 pentru aprobarea Instructiunilor privind principiile. continutul si
intocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termici a
populatiei Data: 29.12.2021 MO 1255/31.12.2021

e Ord. 90/2021 privind completarea Regulamentului pentru acordarea licentelor in
domeniul serviciului de alimentare centralizata cu energie termica, aprobat prin
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
28/2017 Data: 27.07.2021 MO 735/27.07.2021

e Ord. 23/2021 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 53/2017 privind aprobarea
Regulamentului peniru autorizarea persoanelor juridice care desfisoard activititi de
montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru incilzire si api
calda de consum in imobile de tip condominiu Data: 24.03.2021 MO 348/06.04.2021

e Ord. 11/2021 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de
alimentare cu energie termica in sistem centralizat si a sistemelor de incilzire si/sau
racire urband Data: 03.03.2021 MO 242/10.03.2021 Intra in vigoare la liulie 2021
Abrogé Ordinul 193/2019 Medificat prin Ordinul 62/2022

e Ord. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor in
domeniul serviciului dc alimentare centralizata cu energie termici. Data: 05.04.2017.
MO 271/19.04.2017

e Ord.13/2020 pentru aprobarea Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind
eficienta energetica in cadrul Programului Termoficare Data: 05.02.2020.MO
91/07.02.2020. Abroga Ordinul 188/2019

* Anexa | la Ordinul 13/2020 - cerere privind emiterea avizului tehnic
¢ Anexa 2 la Ordinul 13/2020 - fisa privind eficienta investifiet

e Ord. 188/2019 de aprobare a Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind
eficienta energeticd in cadrul Programului multianual de finantare a investitiilor
pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea
sistemelor de alimentare centralizati cu encrgie termici a localititilor. Data:
23.12.2019. MO 782/26.12.2019.Abrogat prin Ordinul 13/2020.

» Ord. 193/2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de
alimentare cu energie termica in sistem centralizat i a sistemelor de incilzire si/sau
rdcire urband. Data: 01.10.2019. MO 810/7.10.2019 Abrogat prin Ordinul 11/2021
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e Ord. 53/2017 privind aprobarea Regulamentuiui pentru autorizarea persoanelor
juridice care desfasoar3 activitati de montare si exploatare a sistemelor de repartizare
a costurilor pentru incilzire si apa caldd de consum in imobile de tip condominiu.
Data: 22.06.2017. M.O. 546/11.07.2017 Moditficat prin Ordinul 23/2021 Abrogat prin
Ordinul 87/2022.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat cuprinde
activitatile privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru
asigurarea energiel termice necesare incalzirii i preparirii apei calde de consum pentru
diversii consumadtori — populatie, institufii publice, obiective social-culturale s1 operatori
gconomici.

Sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a Municipiuiui Bucuresti
(SACET), este alcatuit dintr-un ansamblu tehnotogic si functional unitar constdnd din
constructii. instalatii. echipamente, dotari si mijloace de masurare destinat producerii.
transportului. distributiei si furnizirii energiei termice.

Furnizarea de energie termicd a consumatorilor casnici si industriali se realizeazi prin
intermediul:

- Surselor pentru producerea energiei termice;

- Retelelor de transport a agentului termic (retele termice primare);

- Punctelor termice;

- Retelelor de distributie a agentului termic (retefe termice secundare);

In prezent, 7 surse alimenteazi sistemul centralizat de termoticare al Municipiului
Bucuresti, acestea facdnd parte din urméitoarele categorii:

- Surse ce apartin in Electrocentrale SA (CTE Sud. CTE Grozavesti. CTE Vest, CTE
Progresuy;

- Surse independente (CET Grivita SA si CET Energo Vest):
- CT Casa Presei. apartinidnd Termoenergetica.

Datele privind tipul surselor de producere a energiel. echipamentele instalate si
cantititile de energie produse de centralele amintite sunt preluate din «Strategia de alimentare
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cu energie termicd in sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul Bucuresti». a
AMRSP (Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice) in anul 2017;

® Centrala CTE Sud
Caracteristici principale :
Tip: centralad de cogenerare.

Echipamente principale : cazane de abur, cazane de apé fierbinte, turbine cu abur.

¢ Centrala CTE Vest
Caracteristici principale :
Tip: centrala de cogenerare.

Echipamente principale : cazane de abur. cazane de apd fierbinte. turbine cu abur,
turbind cu gaze. cazan recuperator.

e Centrala CTE Progresu
Caracteristici principale :
Tip: centrald de cogenerare.

Echipamente principale : cazane de abur, cazane de apé fierbinte. turbine cu abur.

e Centrala CTE Grozivesti
Caracteristici principale :
Tip: centrala de cogenerare.

Echipamente principale : cazane de abur, cazane de apa fierbinte, turbine cu abur.
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e Centrala CET Vest Energo
Caracteristici principale :
Tip: centralad dc cogenerare.

Echipamente principale : cazane de abur. cazane de apa fierbinte. turbine cu abur.

e Centrala CET Grivita
Caracteristici principale :
Tip: centrala de cogenerare.

Echipamente principale : cazane de abur. cazane de apa fierbinte, turbine cu abur.

e Centrala CTZ Casa Presei
Caracteristici principale :
Tip: centrala termicé de zona.

Echipamente principale : cazane de apa fierbinte.

Sistemul de retele termice primare ale sistemului de alimentare centralizatad (SACET)
preia energia termici de la sursele descrise i o transporta spre punctele termice, de acolo
fiind utilizate retelele secundare pentru livrarea energiei termice utilizatorilor.

Sistemul de retele termice primare al Municipiului Bucuresti este de tip bitubular
inchis iar ca si configuratie este de tip mixt. buclat-arborescent. Sistemul contine un inel
magistral principal, acesta permitind functionarea interconectata a surselor de céldura si o
serie de inele secundare cocepute pentru satisfacerea necesitatii obiective a unei alimentéri
cit mai sigure a consumatorilor.

Configuratia descrisi are. in principal. cdteva avantaje importante:

- Permite alimentarea consumatorilor si in caz de avarie, mai putin in zona afectata de
eveniment;

- Permite reducerea perioadelor de nealimentare cu energie termica in cursul efectudrii
reviziilor surselor:
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- Permite o repartitie optim4 a sarcinilor intre surse;

Céteva caracteristici principale ale retelelor de transport si distributie ale agentului
termic:

a) Lungime retele termice de transport/primare ........ 493 km traseu si 987 km conducte:
b) Lungime totala retele termice de distributie ...... 741 km traseu si 2964 km conducte:

¢} Lungimi retele termice de distributie aterente PT-urilor:
- Lungime retele termice de distributie, pentru incalzire .................. 449 km traseu:
- Lungime retele termice de distributie, pentru apa calda de consum .... 411 km traseu:
- Lungime retele termice de distributie. pentru recirculare acc . .......... 405 km traseu:
d) Puncte termice ale Termoenergetica (RADET). inclusiv cele subterane. si MT.... 1079;

{(conform «Strategia de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a consumatorilor
din Municipiul Bucuresti» — AMRSP)

[n tabelul urmator, citeva date importante privind producerea recentd de energie
termica in sursele de energie termicd precum si ilustrarea pierderilor. de asemenea recente.
survenite in reteaua termicd primara din cadrul SACET :

Nr. Marimea Unit. de Valoarea totald
crt. masuri An 2020 An 2021
1. Cantitatea de energie termica MWh 5313184 5429928

intraté in reteaua termica primara
(livrata la gardul surselor)

[R9]

Cantitatea de energie termica Gcal 3097989 3189898
intratd in sistemul de distributie

Pierderi in reteaua termica MWh 1535207 1551890

(e

primara

% 28.9 28.6
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In ceea ce priveste configuratia retelelor termice secundare, aceasta este arborescenta.
cu diametre descrescitoare, pe masura furnizarii de energie termica a consumatorilor celor
mai apropiati de punctele termice. atdt pentru incalzire cét si pentru apa caldi de consum
{acc).

Reteaua secundari are, de reguld, patru conducte:
- Conducta tur incélzire:
- Conducta retur incalzire:
- Conducta api calda de consum (acc):
- Conducta recirculare apa caldd de consum (acc):

Asa cum s-a mai mentionat, intre componentele sistemului de distributie (secundar) a
energiei termice. parte, la rAndul sau a sistemului de alimentare centralizatd cu energie
termica (SACET). sunt punctele termice (PT-urile) care alimenteaza cu energie termica
consumatorii urbani propriu-zisi si pe cei tertiari (social-administrativi. culturali etc).

Céteva caracteristici si capacitati principale ale punctelor termice (PT) apartindnd
Termoenergetica:

- Numarul de puncte termice. inclusiv cele subterane. si MT................. 1079,
- Capacitatea totala instalata pentru acc in PT-uri ............ 688.620 MW (592.107 Geal):
- Capacitatea totala instalatd pentru incalzire in PT-uri ... 2728.492 MW (2346.081 Geal);

(conform «Strategia de alimentare cu energie termica in sistem centralizal a consumatorilor
din Municipiul Bucuresti» — AMRSP)

Relativ la pierderile relative de energie termica prin retelele termice secundare, ca un
comentariu, acestea s-au redus putin in timp din cauza scaderii si a cantitétii de energie
termica tranzitata prin refeaua termicd secundara.

Este foarte cunoscut deja ca sistemul centralizat de termoficare al Municipiului
Bucuresti se confrunta cu o uzurd fizici si morala accentuata a instalatiilor si echipamentelor.
ceea ce inseamna pierderi uriase in sistemul de transport si cel de distributie al energiei
termice din SACET. |
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Configuratia sistemului de termoficare si dimensionarea retelelor au fost realizate

pentru asigurarea. in cea mai mare parte. a continuitiitii alimentarii cu agent termic a

consumatorilor. prin bretelele de legdturd si prin actionarea vanelor de sectorizare cu ajutorul
cérora tronsoanele de retea afectate de avarii pot fi izolate, consumatorii arondati din zona

fiind astfel alimentati cu agent termic din alte zone ale sistemului de termoficare.

In ultima perioada. in cadrul retelelor de transport s-au produs avarii repetate ce au
condus la intreruperi in alimentarea cu caldurd a consumatorilor si la reducerea parametrilor
de functionare ai sistemului,

Intre punctele termice care fac parte din sistemul centralizat de termoticare (SACET)
al Bucurestiului. au fost identificate unele puncte termice care au o functionare precara.
furnizand o cantitate extrern de redusa de energie termici consumatorilor arondati. cauza
principala a acestei situatii fiind caracteristicile modeste ale agentului termic furnizat de
reteaua principald pentru ca aceste puncte termice sunt situate in zonele terminale ale

retelei principale care este. la rAndul sdu. intr-o stare avansata de degradare. suferind

pierderi insemnate de energic termica. parte din acestea prin chiar pierderi masice de apa

flerbinte.

In contextul amintit. au fost nominalizate 20 (doudzeci) de puncte termice situate in
toate sectoarele Bucurestiului. aflate in situatia de a functiona foarte deficitar, furnizand in cel

mai bun caz cote foarte reduse de energie termica — incélzire si apa calda de consum —
consumatorilor din zona.

Cele 20 de puncte termice stabilite pentru modernizare sunt urmitoarele:

- In Sectorul 1:

- PT Radu Belier;

- PT 2 Piata Victoriei;

- PT Stirbei Voda:

- PT 4 Aviatiei:
- In Sectorul 2:

- PT Ramuri Tei;

- PT 1 Cheile Zanoagei:

- PT 2 Cheile Zanoagei:
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- PT 3 Cheile Zanocagei:

- PT 4 Cheile Zanoagei.

- PT Luncsoara;

- in Sectorul 3:

- PT 1 Labirnt;

- PT 3 Labirint;

- PT 4 Labirint;

- In Sectorul 4:

- PT Livada noua:

- In Sectorul 3:

- PT 10 Margeanului:

- PT 11 Margeanului;

- PT 9 Margeanului:

- In Sectorul 6:
- PT4/10:

- PT 7 Virtutii;
- PT 8 Virtutit;

Punctele termice mentionate se constituie in obiective, in cadrul Studiului de

fezabilitate, astfel:

- Obiectivul 1 — Punctul termic PT Radu Beller;

- Obiectivul 2 — Punctul termic PT 2 Victoriei;

- Obiectivul 3 — Punctul termic PT Stirbei Voda:

- Obiectivul 4 — Punctul termic P'T 4 Aviatiel;

- Obiectivul 5 — Punctul termic PT Ramuri Tei:

- Obiectivul 6 — Punctul termic PT | Cheile Zanoagei:
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- Obiectivut 7 — Punctul termic PT 2 Cheile Zinoagei:

- Obiectivul 8 — Punctul termic PT 3 Cheile Zinoagei:

- Obiectivul 9 — Punctul termic PT 4 Cheile Zanoagei;

- Obiectivul 10 — Punctul termic PT Luncsoara:

- Obiectivul 11 — Punctul termic PT 4 Labirint:

- Obiectivul 12 — Punctul termic PT 1 Labirint;

- Obiectivul 13 — Punctul termic PT 3 Labirint:

- Obiectivul 14 — Punctul termic PT Livada noua:

- Obiectivul 15 — Punctul termic PT 9 Margeanului:

- Obiectivul 16 — Punctul termic PT 10 Margeanului;

- Obtectivul 17 — Punctul termic PT 11 Margeanului:

- Obiectivul 18 — Punctul termic PT 4/ 10

- Obiectivul 19 - Punctul termic PT 7 Virtutii:

- Obiectivul 20 - Punctul termic PT 8 Virtutii;

Obiectiv 1. Punctul termic PT Radu Beller

Punctul termic PT Radu Beller, proiectat initial pentru a furniza maximum 4.58
Geal/h energie termicd, are numarul de inventar 489, numarul si data cadastru 269497,

respectiv 5/25/2021.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.
sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt., denumire punct termic S1 - 58. PT Radu Beller

2. Adresa Str. Radu Beller nr. 30 (str. Popovici nr. 17).
Sector |

3. Tip constructie Suprateran

4. Sarcind termica incalzire 4,02 Geal/h

5. Sarcina termicd apé caldi de consum 0.56 Geal’h

6. Sarcina termica totali 4.58 Geal/h

7. Suprafati cladire real 2784 m’
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] Contract 27/23.12.2022

Fila
23

8. Imprejmuire cladire Nu

9. Post trafo Nu

10, Statie hidrofor Da

11. Imprejmuire teren Nu

12. Suprafati curte real 304 m?

13. Lungime canat 1907 m

14. Uzura cladire 75%

15. Uzuri canal distantd 75%

16. Uzurd plasd PT 30%

17. Uzurd instalatie electrici 30%

18. Uzuré instalatie automatizare 30%

19. Uzurid schimbatoare de céldura 50%

20. Numar de blocuri deservite 21

21. Numir de apartamente conectate 729

22. Numdr de apartamente conectate initial | 760

23. Dimensiuni punct termic 21.75 x 12,8 [m]
24. Dimensiuni conducta racord primar Dn 200

25. Numir de blocuri anvelopate 8

26. Disponibilitatea locald de energie 18.369 kW

electricd posibil de utilizat

Consumuri de energie termici. calculate ca necesar minim pentru zona urband

arondati punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):

Consum energie termicd (incalzire +acc) necesar in anul

2021 [Geall

74238

Consum energie termica (incilzire +acc) total facturat in anul

2021 [Geal}

4647.4 (62.6%)

Luni reprezentative pentru
sezonul rece si sezonul cald

[anuarie
2021

lulie
2021

August
2021

Decembrie
2021

Consum necesar energie
termica (incilzire+acc) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]

12025

59.5

55.3

959.7

Consum facturat energie
termica (incilzire+acc) in luni

reprezentative [Geal]

615.5
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Fila
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Raport energie facturatd

funi reprezentative [%]

(utilizata) /energie necesara in

50.9 72.8 70.0 64.1

Obiectiv 2. Punctul termic PT 2 Piata Victoriei

Punctul termic P'I' 2 Piata Victoriei. proiectat initial pentru a furniza maximum 2.63

Geal/h energie termica, are numarul de inventar 2733, numdrul si data cadastru 264953,

respectiv 5/25/2021,

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.

sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt.. denumire punct termic S1- 6, PT 2 Victoriei
2. Adresa Bd. Muntii Tatra nr. 27. Sector 1.
3. Tip constructie Suprateran
4. Sarcina termica incalzire 2.4 Geal/h
5. Sarcind termicé apd calda de consum 0.25 Geal/h
6. Sarcina termicd totald 2.65 Geal/h

7. Suprafata cladire real | 4225 m"

8. Imprejmuire cladire Nu

9. Post trafo Da
10. Statie hidrofor Da
11. Imprejmuire teren Nu
12. Suprafati curte real 0 m?
13. Lungime canal 224m
14. Uzurd cladire 30%
15. Uzura canal distanta 75%
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CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

16. Uzura plasd PT 30%
17. Uzura instalatie electric 30%
18. Uzura instalatie automatizare 30%
19. Uzurd schimbatoare de caldura 50%
20. Numir de blocuri deservite 4
21. Numar de apartamente conectate 306
22. Numar de apartamente conectate initial | 308

23, Dimensiuni punct termic

33.7x12.9 {m]

24. Dimensiuni conductd racord primar Dn 200
25. Numar de blocuri anvelopate 3
26. Disponibilitatea locala de energie 14.596 kW

electrica posibil de utilizat

Consumuri de energie termici. calculate ¢a necesar minim pentru zona urband
arondati punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):

2021 {Geal]

Consum energie termica (incélzire +acc) necesar in anul

4887.1

2021 [Geal]

Consum energie termicé (incalzire +acc) total facturat in anul

2171.1 (44.4%)

Luni reprezentative pentru
sezonul rece si sezonul cald

lanuarie

2021

lulie

2021

August

2021

Decembrie

2021

Consum necesar energie
termicd (incalziretacc) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul caid [Geal]

746.,0

26.8

213

796.0

Consum facturat energie
termica (incdlzire+acc) in luni
reprezentative [Geal]

300,35

25.6
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Raport energie facturati

(utilizatd) /energie necesara in

luni reprezentative [%]

40.3 9535 1056 40,

Obiectiv 3. Punctul termic PT Stirbei Voda

Punctul termic PT $tirbei Voda. proiectat inittal pentru a furniza maximum 5.73
Geal/h energie termica. are numarul de inventar 648, numarul si data cadastru 264942,

respectiv 5/25/2021.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.

sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt.. denumire punct termic S1-7. PT Stirbei Vodi
2. Adresa Str. Stirbel Voda nr. 164. Sector 1
3. Tip constructie Suprateran
4. Sarcina termica incalzire 5.28 Geal/h
5. darcina termica apa calda de consum 0.45 Geal/h
| 6. Sarcina termica totala 5,73 Geal/h
7. Suprafata cladire real 353.69 m’
8. Imprejmuire cladire Nu
9. Post trato Nu
10. Statie hidrofor Da
11, Imprejmuire teren Nu
12. Suprafata curte real 0 m?
13. Lungime canal 1134 m

14. Uzuri cladire




Asocierea
AUDIT IT&C
ENERGY&ECO
CONCEPT

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 27
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Fila

Contract 27/23.12.2022

initial

15. Uzura canal distanta 75%
16. Uzura plaséd PT 30%
17. Uzuri instalatie electrica 30%
18. Uzuri instalatie automatizare 30%
19. Uzura schimbétoare de caldurd 50%
20. Numdr de blocuri deservite 25
21. Numér de apartamente conectate 782
22. Numdir de apartamente conectate 792

23. Dimensiuni punct termic

electrica posibil de utilizat

24. Dimensiuni conducta racord primar Dn 200
25. Numdr de blocuri anvelopate 25
26. Disponibilitatea locala de energie 13,202 kW -

Consumuri de energie termica. calculate ca necesar minim pentru zona urband
arondata punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):

2021 [Geal]

Consum energie termica (incalzire +acc) necesar in anul

9484.8

Consum energie termica (incalzire +acc) total facturat in anul

4839.1 (51%)

2021 [Gealj

Luni reprezentative pentru Tanuarie fulie August Decembrie
sezonul rece si sezonul cald 2001 01 e 2021
Consum necesar energie 1492.0 66.9 48.8 1310.5
termica (incalzire+acc) in luni
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AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 28
CONCEPT MUNICIPIULUI BUCURESTI

reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]

{utilizatd) /energie necesara in
luni reprezentative [%]

Consum facturat energie 718.0 49.6 38.7 661.9
termica (incdlzire+acc) in luni

reprezentative [Geal]

Raport energie facturata 48.1 74.1 79.3 50.5

Obiectiv 4. Punctul termic PT 4 Aviatiei

Punctul termic PT 4 Aviatiei, proiectat initial pentru a furniza maximum 6.83 Geal/h
energie termicd, are numarul de inventar 559, numarul si data cadastru 269478, respectiv

5/25/2021.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.

sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt.. denumire punct termic

S1 = 11.PT 4 Aviatiet

(V8]

2. Adresa Str. Moeciu nr. 48. Sector |
.Tip constrtacﬁe ”Suprateran
4. Sarcina termica Incalzire 5.87 Geal/h

5. Sarcind termica apa calda de consum

0.96 Geal/h

6. Sarcind termici totald

6.83 Geal/h

7. Suprafata clddire real

.
233,12 m"

8. Imprejmuire cladire Nu
9. Post trafo Nu
10. Statie hidrofor Nu
11. Imprejmuire teren Nu
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12. Suprataté curte real 57 m-
13. Lungime canal 3236 m
14. Uzura cladire 30%
15. Uzura canal distanta 15%
16. Uzura plasa PT 30%
17. Uzura instalatie electrica 30%
18. Uzura instalatie automatizare 30%
19. Uzurid schimbatoare de caldura 50%
20. Numir de blocuri deservite 33
21. Numadr de apartamente conectate 983
22. Numaér de apartamente conectate initial | 1100

23. Dimensiuni punct termic

18.65 x 12.5 [m]

24, Dimensiuni conducta racord primar Dn 200
25. Numar de blocuri anvelopate_ 32
26. Disponibilitatea locala de energie 15.786 kW

electricd posibil de utilizat

Consumuri de energie termicd, calculate ca necesar minim pentru zona urbana
arondatd punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):

Consum energie termica (incélzire +acc) necesar in anul 18698.6

2021 [Geal]

Consum energie termica (incalzire +acc) total facturat in anul | 9892.8 (52.9%)

2021 [Geal]

Lunt reprezentative pentru [anuarie [ulie August Decembrie
sezonul rece si sezonul cald 2001 2021 2001 2021
Consum necesar energie 2280.7 107.1 93.3 2988.4
termica (incalzire+acc) in funi
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AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 30
CONCEPT MUNICIPIULUI BUCURESTI

reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]

Consum facturat energie 1445.3
termica (incalziretace) in luni
reprezentative [Geal]

Raport energie facturata 63.4
(utilizatd) /energie necesard in
luni reprezentative [%]

94.7 90.8 1408.1

88.4 97.3 47.1

Obiectiv 5. Punctul termic PT Ramuri Tei

Punctul termic PT Ramuri Tei. proiectat iitial pentru a furniza maximum 3.58 Geal/h
energie termica. are numdrul de inventar 680. numarul si data cadastru 233100, respectiv

10/06/2014.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.

sunt cele de mai jos:

1. Nr. ert.. denumire punct termic

S2 —11. PT Ramuri Tei

[

. Adresa

Str. Vidin nr. 9. Sector 2

. Tip constructie

tad

Suprateren

4. Sarcini termica incélzire

3.01 Geal/h

5. Sarcinid termicé api caldd de consum

0.57 Geal/h

6. Sarcina termica totald 3.58 Geal/h
7. Suprafata cladire real 357 m?

8. Imprejmuire cladire Nu

9. Post trafo Da

10. Statie hidrofor Da
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11. Imprejmuire teren Da

12. Suprafata curte real 150 m?
13. Lungime canal 1404 m
14. Uzurd cladire 40%

15. Uzuri canal distanta 50%

16. Uzura plasd PT 40%

17. Uzura instalatie electrica 50%

18. Uzuri instalatie automatizare 60%

19. Uzura schimbatoare de calduri 40%

20. Numar de blocuri deservite 13

21. Numdr de apartamenté conectate | 467

22. Numir de apartamente conectate initial | 527

23. Dimensiuni punct termic 14.86 x 29.96 [m]
24. Dimensiuni conducta racord primar Dn 150
25, Numér de blocuri anvelopate 7

26. Disponibilitatea locala de energie 18.7 kW
electrica posibil de utilizat

Consumuri de cnergie termici, calculate ca necesar minim pentru zona urbana
arondata punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):

Consum energie termicd (incélzire +acc) necesar in anul 4743.6
2021 {Geal]

Consum energie termica (Incélzire +acc) total facturat in anul | 2205.0 (46.5%)
2021 [Geal]
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CONCEPT M -
Contract 27/23.12.2022
Luni reprezentative pentru lanuarie lulie August Decembrie
sezonul rece si sezonul cald 2071 2001 2001 2021
Consum necesar energie 754.5 298 284 710.5
termica (incdlzire+acc) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]
Consum facturat energie 2354 21.2 21.0 316.6
termica (incilzire-Face) In luni
reprezentative [Geal]
Raport energie facturata 31.2 71.1 73.9 44.6
(utilizatd) /energie necesara in
luni reprezentative [%)]

Obiectiv 6. Punctul termic PT 1 Cheile Zinoagei

Punctul termic PT | Cheile Zanoagei. proiectat initial pentru a furniza maximum 4.66
Geal/h energie termici. are numdirul de inventar 565, numdrul si data cadastru 235381.

respectiv 10/21/2016.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale, cu sarcinile termice proiectate initial.

sunt cele de mai jos:

1. Nr. ert.. denumire punct termic

82 — 1. PT 1 Cheile Zanoageti

2. Adresa Str. Narciselor nr. 96, Sector 2
3. Tip constructie Suprateran

4. Sarcind termica incalzire 3.75 Geal/h

5. Sarcind termica apd calda de consum 0.91 Geal/h

6. Sarcind termici totala 4,66 Geal/h

7. Suprafata cladire real 357 m®

8. Imprejmuire cladire Nu




Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODFRNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 33
MUNICIPIULUI BUCURESTI
CONCEPT :
Contract 27/23.12.2022

9. Post trafo Da
10. Statie hidrofor Nu
11. Imprejmuire teren Nu
12. Suprafaté curte real 124 m®
13. Lungime canal 670 m
14. Uzura cladire 40%
15. Uzurd canal distanta 40%
16. Uzuré plasa PT 40%
17. Uzurd instalatie electrica 60%
18. Uzurd instalatie automatizare 65%
19, Uzura schimbatoare de caldurd T 40% o
20. Numar de blocuri deservite 18
21, Numdr de apartamente conectate 834
22. Numdr de apartamente conectate initial | 904

23. Dimensiuni punct termic 12,95 x 27.87 [mj]
24, Dimensiuni conducti racord primar Dn 200

25, Numir de blocuri anvelopate 14

26. Disponibilitatea locala de energie 23.8 kW

electrica posibil de utilizat

Consumuri de energie termicd, calculate ca necesar minim pentru zona urbani
arondati punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):

Consurn energie termicd (incalzire +acc) necesar in anul 7047.9
2021 [Geal]

Consum energie termica (incilzire +acc) total facturat in anul + 3478.2 (49,3%)
2021 [Geal]




Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
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CONCEPT ;
Contract 27/23.12.2022 ]
Luni reprezentative pentru lanuarie lulie August Decembrie
sezonul rece si sezonul cald 7] 2021 5001 2021
Consum necesar energie 11403 74.2 67.0 1029.2
termicd (incalzire+ace) in {uni
reprezentative pentru sezonul
rece s sezonul cald {Geal]
Consum facturat energie 347.7 56.6 57.6 647.3 |
termica (incalzire+acc) in luni
reprezentative [Geal]
Raport energie facturata 30.5 76.3 86.0 62.9
(utilizata) /energie necesari in
luni reprezentative {%]

Obiectiv 7. Punctul termic PT 2 Cheile Zanoagei

Punctul termic PT 2 Cheile Zanoagei. proiectat initial pentru a furniza maximum 5.87
Geal/h energie termica. are numarul de inventar 491. numadrul si data cadastru 235376.

respectiv 10/21/2016.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.

sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt., denumire punet termic

S2 — 3. PT 2 Cheile Zanoagei

[g.

. Adresa

Str. Cristea Mateescu nr. 7. Sector 2

tad

. Tip constructie

Suprateran

4. Sarcind termica incalzire 4.69 Geal/h
5. Sarcind termica apa calda de consum 1.18 Geal/h
6. Sarcina termica totala 5.87 Geal/h
7. Suprafati cladire real 276 m?

8. Imprejmuire clidire Nu
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9. Post trafo Da
10. Statie hidrofor Nu
11. Imprejmuire teren Nu
12. Suprafata curte real 0m?’
13. Lungime canal 888 m
( 14. Uzura cladire 50%
15. Uzura canatl distanti 40%
16. Uzura plasd PT o 60% )
17. Uzuri instalatie electrica 55%
18. Uzura instalatie automatizare 60%
19, Uzura schimbatoare de caldura | 40%
20. Numar de blocuri deservite 23
21. Numar de apartamenie conectate 1005
22. Numir de apartamente conectate initial | 1103
l 23. Dimensiuni punct termic 12,92 x 18.77 [m]
24. Dimensiuni conductd racord primar Dn 200
25. Numar de blocuri anvelopate 14
26. Disponibilitatea locala de energie 25.1 kW
electrica posibil de utilizat

Consumuri de energie termicé, calculate ca necesar minim pentru zona urband
arondatd punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):

Consum energie termici (incalzire +acc) necesar in anul 8848.7

2021 [Geal]

Consum energie termica (incilzire +acc) total facturat in anul | 3891.2 (44.0%)

2021 [Geal]
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Luni reprezentative pentru
sezonul rece si sezonul cald

lanuarie

2021

[ulie August Decembrie

2021 2021 2021

Consum necesar energie
termica (incalzire+ace) In luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]

1303.6

86.7 798 1376.8

Consum facturat energie
termica (incalzire+acc) in luni
reprezentative [Geal|

W
12
(TR

63.7 67.1 687.8

Raport energie facturatd
(utilizatd) /energie necesara in
luni reprezentative [%]

[8)
e
(8

73.5 84.1 499

Obiectiv 8. Punctul termic PT 3 Cheile Zanoagci

Punctul termic PT 3 Cheile Zanoagei. proiectat initial pentru a furniza maximum 4.66
Geal/h energie termica. are numdrul de inventar 595. numirul si data cadastru 234096,

respectiv 06/11/2015.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.

sunt cele de mai jos;

1. Nr. crt.. denumtre punct termic

52 — 4. PT Cheile Zanoagei

[¢®]

. Adresa

Str. Ghica Tei nr. 91. Sector 2

. Tip constructie

(W5

Suprateran

4. Sarcind termicd incalzire

3.92 Geal/h

5. Sarcin& termicd apd caldi de consum 0.74 Geal/h
6. Sarcina termici totala 4,66 Geal/h
7. Suprafata cladire real 282 m’
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8. Imprejmuire cladire Nu
9. Post trafo Da
10. Statie hidrofor Nu
11. Imprejmuire teren Nu
12. Suprafata curte real 0 m’
13. Lungime canal 415 m
14, Uzuré cladire 50%
15. Uzur# canal distanta 40%
16. Uzuri plasd PT 40%
17. Uzuré instalatie electricé 60%
18. Uzura instala"giemgl.-lntc‘;n:latizare 55% _
19. Uzura schimbdtoare de caldura 40%
20. Numar de blocuri deservite 7

21. Numdr de apartamente conectate 1089
22. Numdr de apartamente conectate initial | 1100

electrica posibil de utilizat

23. Dimensiuni punct termic 1293 x21.9 [m]
24. Dimensiuni conducta racord primar Dn 200

25. Numair de blocuri anvelopate 5

26. Disponibilitatea locald de energie 2285 kW

Consumuri de energie termici, calculate ca necesar minim pentru zona urbana

arondata punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):

Consum energie termica (incalzire +acc) necesar in anul 7079.3
2021 [Geal]




Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLQSIND
AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 38
CURESTI
CONCEPT MUNICIPIULUI BU :
Contract 27/23.12.2022

Consum energie termica {incilzire +acc) total facturat in anul | 3390.1 (47.9%)
2021 {Geal |

Luni reprezentative pentru [anuarie lulie August Decembrie

sezonul rece st sezonul cald ~001 2071 071 2001

Consum necesar energie 937.5 75.5 67.0 1198.8
termica (incdlzire+ace) in funi
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal|

Consum facturat energie 469.4 57.2 57.5 4997
termicd (incdlzire+ace) in luni
reprezentative [Geal]

Raport energie facturati 501 75.8 85.8 41.7
(utilizata) /energie necesard in
luni reprezentative [%] |

Obiectiv 9. Punctul termic PT 4 Cheile Zinoagei

Punctul termic PT 4 Cheile Zanoagei. proiectat initial pentru a furniza maximum 8.22
Gceal/h energie termica. are numarul de inventar 482, numarul si data cadastru 233188,
respectiv 10/23/2014.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.
sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt.. denumire punct ternic S2 - 5. PT 4 Cheile Zanoagei
2. Adresa Str. Otesani nr. 63, Sector 2
3= Tip constructic Suprateran
4. Sarcina termica incédlzire 7.02 Geal/h
5. Sarcina termica apa calda de consum 1.2 Geal/h
6. Sarcini termica totala 8.22 Gceal/h




Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND

AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 39
CONCEPT MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contract 27/23.12.2022

7. Suprafata cladire real 317 m°
8. Imprejmuire cladire Nu

9. Post trafo Da

10. Statie hidrofor Nu

11. imprejmuire teren Nu

12. Suprafata curte real 0m’

13. Lungime canal 1364 m
14. Uzurd cladire 40%

15. Uzura canal distanta 40%

16. Uzura plasa PT 40%

17. Uzura instalatie electrica 50% ]
18. Uzuri instalatie automatizare 50%

19. Uzuri schimbatoare de caldurad 30%

20. Numar de blocuri deservite 25

21. Numir de apartamente conectate 1110
22, Numir de apartamente conectate initial | 1272
23. Dimensiuni punct termic 12.83 x 24,7 [m]
24. Dimensiuni conducta racord primar Dn 200
25. Numar de blocuri anvelopate 18

26. Disponibilitatea locala de energie 28.6 kW
electrica posibil de utilizat

Consumuri de energie termica, calculate ca necesar minim pentru zona urband
arondata punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):




ocie o STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND

AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila

ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 40
MUNICIPIULUI BUCURESTI
CONCEPT ;
Contract 27/23.12.2022

Consum energie termica (incilzire +ace) necesar in anul 1'12435.6
2021 [Geal}
Consum energie termica (incilzire +acc) total facturat in anul | 6161.3 (49.5%)
2021 [Geal |
Luni reprezentative pentru [anuarie Tulie August Decembrie
sezonul rece si sezonul cald 5071 031 2021 2001
Consum necesar energie 1638.6 100.3 93.4 2161.0
termica (incalzire tacc) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]
Consum facturat energie 11099 72.8 68.3 934.8
termica (incalzire+acc) in luni
reprezentative [Geal]
Raport energie facturata 67.7 72.6 73.1 43.2
(utilizata) /energie necesard in
luni reprezentative |%]

Obiectiv 10. Punctul termic PT Luncsoara

Punctul termic PT Luncsoara. proiectat initial pentru a furniza maximum 6.03 Geal/h
cnergie termicd, are numarul de inventar 442, numdrul si data cadastru 234090, respectiv

06/11/2015.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.

sunt cele de mai jos:

1. Nr. ert.. denumire punect termic

52 58, PT Luncsoara

2. Adresa Str. Fainari nr. 26. Sector 2
3. Tip constructie Suprateran
4. Sarcin3 termica incalzire 5.25 Geal/h
5. Sarcind termica apa caldi de consum 0,78 Geal/h




e STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND

AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 41
CONCEPT MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contract 27/23.12.2022

6. Sarcind termica totala 6,03 Geal/h
7. Suprafata cladire real 372 m’

8. Imprejmuire cladire Nu

9. Post trafo Da

10. Statie hidrofor Da

11, Imprejmuire teren Nu

12. Suprafata curte real 0m?

13. Lungime canal 841 m

14, Uzura cladire 80%

15. Uzurd canal distanta 40%

16. Uzura plasa PT 0%

17. Uzura instalatie electrici 50%

18. Uzura instalatie automatizare 46%

19. Uzura schimbatoare de caldura 20%

20. Numar de blocuri deservite 13

21. Numir de apartamente conectate 992

22 Numir de apartamente conectate initial | 1037

23. Dimensiuni punct termic 13.55 x 27.0 {m]
24. Dimensiuni conducté racord primar - Dn 200
25. Numir de blocuri anvelopate 12

26. Disponibilitatea locala de energie 20.65 kW
clectricd posibil de utilizat

Consumuri de energie termicd, calculate ca necesar minim pentru zona urbana
arondata punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):




eocicics STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND

AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila

ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 42
NICIPIULUI BUCURESTI
CONCEPT MU :
Contract 27/23.12.2022

Consum energie termica (incélzire +acc) necesar in anul 91829
2021 [Geall
Consum energie termica (incalzire +acc) total facturat in anul | 3137.3 (34.2%)
2021 {Gcal]
Luni reprezentative pentru {anuarie lulie August Decembrie
sezonul rece si sezonul cald 2071 2071 2001 2071
Consum necesar energie 1470.3 84.1 66.0 1370.8
termica {incilzire+acc) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]
Consum ftacturat energie 552.4 48.0 543 565.0
termica (incalzire+ace) in luni
reprezentative [Geal]
Raport energie facturata 37.6 57.1 82.3 41.2
(utilizata) /energie necesard in
funi reprezentative [%]

Obiectiv 11. Punctul termic PT 4 Labirint

Punctul termic PT 4 Labirint, proiectat initial pentru a furniza maximum 0.95 Geal/h
energie lermica. are numarul de inventar 2659, numarul si data cadastru 225971, respectiv

10/10/2014.

Principalele sale caracteristici (ehnice actuale, cu sarcinile termice proiectate initial,

sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt.. denumire punct termic

S3V 8. PT 4 Labirint

2. Adresa

Str. Matei Basarab nr. 70. Sector3

. Tip constructie

(8]

Suprateran

4. Sarcind termica Incélzire

0.85 Geal’/h

5. Sarcind termicé apa calda de consum

0.10 Geal/h




ek e STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND

AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 43
CONCEPT MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contract 27/23.12.2022

6. Sarcina termicé totald 0,95 Geal/h

7. Suprafata cladire real 253 m?

8. Imprejmuire cladire Nu

9. Post trafo Da

10. Statie hidrofor Nu

11. Imprejmuire teren Nu

12. Suprafata curte real 0 m?

13. Lungime canal 450 m

14. Uzura cladire 50%

15. Uzura canal distanta 70%
m‘é_-pi-asi PT 7 | 50% -

17. Uzura instalatie electrica 25%

18. Uzura schimbaétoare de céldurd 25%

19. Uzura schimbaétoare de caldura 40%

20. Numdr de blocuri deservite 5

21. Numar de apartamente conectate 162

22, Numdr de apartamente conectate initial | 182

23. Dimensiuni punct termic 13 x 18.5 [m]

24, Dimensiuni conducta racord primar Dn 200

25. Numar de blocuri anvelopate 1

26. Disponibilitatea locald de energie 22,2 kW

electrica posibil de utilizat

Consumuri de energie termica. calculate ca necesar minim pentru zona urbana
arondatd punctului termic si furnizate concret/facturate in anuf 2021 (date Termoenergetica):




Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPACITAT! MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 44
MUNICIPHULUI BUCURESTI
CONCEPT :
Contract 27/23.12.2022

Consum energie termica (incalzire +acc) necesar in anul 1813.51
2021 [Geal]

Consum energie termica (incilzire +acc) total facturat in anul | 968.85 (53.4%)
2021 [Geal]

Luni reprezentative pentru [anuarie lulie August Decembrie

sezonul rece si sezonul cald 07| 2071 2071 2001

*Consum necesar energie 29924 12.5 11.42 260.62
termica {incalzire+ace) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]

Consum facturat energie 156.76 8.03 5.84 147.79
termicé (incélziret+acc) in iuni
reprezentative [Geal]

Raport energie facturata 524 66.9 5114 56.7
(utilizata) /energie necesari in
luni reprezentative [%]

Obiectiv 12. Punctul termic PT 1 Labirint

Punctul termic PT 1 Labirint. proiectat initial pentru a furniza maximum 1.36 Geal/h
energie termicd, are numarul de inventar 848, numarul si data cadastru 226432, respectiv

02/05/2015.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.
sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt.. denumire punct termic S3V — 9. PT 1 Labirint

2. Adresa Str. Matei Basarab nr. 71. Sector 3
3. Tip constructie Suprateran

4. Sarcind termicd incalzire 1.27 Geal/h




Asocierca
AUDIT IT&C
ENERGY&ECO
CONCEPT

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE

TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contract 27/23.12.2022

Fila
45

5. Sarcina termica apa calda de consum 0.09 Geal/h
6. Sarcina termica totald 1.36 Geal/h
7. Suprafata clddire real 314 m’

8. Imprejmuire cladire Nu

9. Post trafo Da

10. Statie hidrofor Nu

1 1. Imprejmutre teren Nu

12. Suprafata curte real - - lom?

13. Lungime canal 588 m

14. Uzuri cladire 50%

15. Uzurd canal distanta 70%

16. Uzura plasa PT 50%

17. Uzura instalatie electrica 25%

18. Uzuri instalatie automatizare 25%

19. Uizura schimbatoare de cilduri 40%

20. Numar de blocuri deservite 5

21. Numar de apartamente conectate |

22. Numdér de apartamente conectate initial = 253

23. Dimensiuni punct termic 248 x 12.6 [m]
24. Dimensiuni conducta racord primar Dn 200
25. Numir de blocuri anvelopate 1

' 26. Disponibilitatea locala de energie 15.85 kW

electrica posibil de utilizat

Consumuri de energie termica, calculate ca necesar minim pentru zona urbana

arondatd punctului termic si turnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):




Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY &ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 46
MUNICIPIULUI BUCURESTI
CONCEPT
Contract 27/23.12.2022

Consum energie termica (incélzire +acc) necesar in anul 28R87.79
2021 [Geal]

Consum energie termica {incalzire +acc) total facturat in anul | 1377.12 (47.7%)
2021 [Geal]

Luni reprezentative pentru lanuarie lulie August Decembrie

sezonul rece si sezonul cald 2021 5021 2001 2071

Consum necesar energie 439.87 20.0 16,16 443.04
termica (Incdlzire+acce) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]

Consum facturat energie 193.6 11.11 9.34 210.83
termicd (incdlzire+acc) in luni
reprezentative [Geal]

47.6

h
L
h
Ln
=
oD

Raport energie facturata 44.0
(utilizata) /energic necesari in
luni reprezentative [%]

Obiectiv 13. Punctul termic PT 3 Labirint

Punctul termic PT 3 Labirint. proiectat initial pentru a furniza maximum 1.52 Geal/h
energic termicd, are numarul de inventar 687. numaérul si data cadastru 228824, respectiv
08/30/2016.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.
sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt.. denumire punct termic S3V — 15, PT 3 Labirint
2. Adresa Str. Matei Basarab nr. 85
3. Tip constructie Subteran

4. Sarcind termicd incalzire 1.40 Geal/h




Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
AUDITIT&C | MISEMEALxOURICREMC LN |
ENERGY&ECO TERMICA P;NULRIL(; I;RJFUTLESIUBAUEE I1;:;2'?‘/]10[:[(3&RE A 47
SOl BT Contract 27/23.12.2022
5. Sarcini termica apa caldd de consum 0.13 Geal/h
6. Sarcina termic totala 1,52 Geal/h
7. Suprafati cladire real 357 m’
8. Imprejmuire cladire Nu
9. Post trafo Da
10. Statie hidrofor Nu
11. Imprejmuire teren Da
12. Suprafata curte real 10 m?
13. Lungime canal 407 m
14. Uzura cladire 50%
15. Uzura canal diétanté - 1 70%
16. Uzura plaséd PT 50%
17. Uzurd instalatie electrica 25%
18. Uzurd instalatie automatizare 25%
19. Uzura schimbatoare de caldurd 40%
20. Numar de blocuri deservite 8
21. Numar de apartamente conectate 2329
22. Numir de apartamente conectate initial = 267
23. Dimensiuni punct termic 13 x 18.5 [m] _
24. Dimensiuni conducta racord primar Dn 200
25. Numadr de blocuri anvelopate 1
26. Disponibilitatea locald de ehergie 27.19 kW _ - o
electrica posibil de utilizat

Consumnuri de energie termica. calculate ca necesar minim pentru zona urbané
arondata punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):




2021 [Geal]

Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 48
MUNICIPIULUI BUCUREST!
CONCEPT '
Contract 27/23.12.2022
Consum energie termica (incalzire +acc) necesar in anul 2926.93

2021 [Geal]

Consum energie termica (inclzire +acc) total facturat in anul | 1231.29 (42.1%)

sezonul rece si sezonul cald

Luni reprezentative pentru ] lanuarie

2021

lulie August | Decembrie

2021 2021 2021

Consum necesar energie
termicd (Incilzire+ace) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]

495.58

19.7 16.24 44221

Consum facturat energie
termici (incalzire+acc) in luni
reprezentative |Geal |

8.29 8.48 196.73

Raport energie facturata '
(utilizata) /energie necesari in
luni reprezentative [%)|

o
!J
Ln
2
[

145

Obiectiv 14. Punctul termic PT Livada noui

Punctul termic PT Livada noud. proiectat initial pentru a furniza maximum 13.70
Geal/h energie termica. are numarul si data cadastru 221486. respectiv 11/27/2015.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.

sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt.. denumire punct termic

S4 —34. PT Livada noua

2. Adresa Str. Ghimpati nr. 15, Sector 4
3. Tip constructie Suprateran
4. Sarcina termica incalzire 10,74 Geal/h

5. Sarcind termicd apa calda de consum

2.92 Geal/h




Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND

AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 49
CONCEPT MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contract 27/23.12.2022

6. Sarcina termica totald 13,70 Geal/h
7. Suprafata cladire real 274 m?

8. Imprejmuire cladire Da

9. Post trato Nu

10. Statie hidrofor Nu

11. Imprejmuire teren Da

12. Suprafati curte real 97 m’

13. Lungime canal 7020 m
14. Uzura cladire 80%

15. Uzura canal distantd 80%

16. Uzura plasa PT : 80%

17. Uzurd instalatie electrica 80%

18. Uzuri instalatie automatizare 80%

19. Uzura schimbatoare de caldurd 40 %

20. Numar de blocuri deservite 16

21. Numar de apartamente conectate 2053

22, Numdr de apartamente conectate initial | 2130

23. Dimensiuni punct termic 12,6 x21.8 [m]
24. Dimensiuni conducté racord primar Dn 150
25. Numar de blocuri anvelopate 6

26. Disponibilitatea locala de energie 15.95 kW
electrica posibil de utilizat

Consumuri de energie termici. calculate ca necesar minim pentru zona urbana
arondata punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):




Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND

AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila

ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 50
MUNICIPIULUl BUCURESTI
CONCEPT :
Contract 27/23.12.2022

Consum energie termica (incalzire +acc) necesar in anul 15178.11
2021 [Geal]
Consum energie termica (incilzire +acc) total facturat in anul | 11774.85 (77.6%)
2021 [Geal]
Luni reprezentative pentru [anuarie lulie August Decembrie
sezonul rece si sezonul cald 2071 5071 2021 2071
Consum necesar energie 2451.55 1754 12927 2182.65
termica (incalzire+ace) in funi
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]
Consum facturat energie 1914.55 114.07 91.39 1843.5
termica (incalzire+acc) in luni
reprezentative {Geal )
Raport energie facturati IRETS 65.0 70.7 84.5
(utilizata) /encrgie necesard in
luni reprezentative | %o]

Obiectiv 15. Punctul termic PT 9 Mirgeanului

Punctul termic PT 9 Margeanului, proiectat initial pentru a furniza maximum 11,75
Gceal/h energie termicd. are numirul de inventar 526, numarul si data cadastru 229915,

respectiv 11/10/2014,

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.

sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt.. denumire punct termic

S5-21. PT 9 Margeanului

2. Adresa Str. Dumbrava noua nr. 18, Sector 5
3. Tip constructie Suprateran
4. Sarcini termici incilzire 8.27 Geal/h




Asocierea
AUDIT IT&C
ENERGY&ECO
CONCEPT

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE

TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contract 27/23.12.2022

Fila
51

5. Sarcini termicd apa calda de consum 3.48 Geal’h

6. Sarcind termica totala 11,75 Geal/h

7. Suprafata cladire real 278 m*

8. Imprejmuire cladire Nu

9. Post trafo Da

10. Statie hidrofor Nu

11. Imprejmuire teren Nu

12. Suprafati curte real 0m’

13. Lungime canal 1670 m

14. Uzurd cladire 40%

15. Uzura canal distanta 65% B
16. Uzurd plasa PT 50%

17. Uzurd instalatie electricé 40%

18. Uzura instalatie automatizare 20%

19. Uzura schimbétoare de caldura 40%

20. Numdr de blocuri deservite 34

21. Numar de apartamente conectate 1424

22. Numir de apartamente conectate initial | 1849

23. Dimensiuni punct termic - 18.75 x 12.70 [m]_
24. Dimensiuni conducta racord primar Dn 200

25. Numar de blocuri anvelopate 10

26. Disponibilitatea locald de energie 15.62 kW D
electrica posibil de utilizat

Consumuri de energie termicd. calculate ca necesar minim pentru zona urbana

arondatii punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):




Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila

ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 52

CONCEPT MUNICIPIULUI BUCUREST]I
Contract 27/23.12.2022
" Consum energie termica (incélzire +acc) necesar in anul 13886.97
2021 [Geal}

Consum energie termica (incalzire +ace) total facturat in anul | 9103.51 (65.5%)
2021 {Geal]

L

sezonul rece si sezonul cald

uni reprezentative pentru

[anuarie

2021

J lulie August Decembrie

2021 2021 2021

C

termici (incalziretace) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal|

onsum necesar energie

130.8 111.37 2205.79

Consum facturat energie
termicd (incilzire+ace) in luni
reprezentative [Geal]

1481 93.29 1619.29

Raport energic facturata
(utilizata) /energie necesard in
luni reprezentative %]

5.7

87.8 83.8 70.5

Obiectiv 16. Punctul termic PT 10 Margeanului

Punctul termic PT 10 Méargeanului. proiectat initial pentru a furniza maximum 12.30
Geal/h energie termicd. are numarul de inventar 545, numarul si data cadastru 229662,
respectiv 10/09/2014.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale, cu sarcinile termice proiectate initial,
sunt cele de mai jos:

1

. Nr. ert., denumire punct termic

S5 —-22. PT 10 Margeanului

2. Adresa Str. Craisorului nr. 16, Sector 5
3. Tip constructie Suprateran
4, Sarcind termicé incalzire 9.45 Geal/h




Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
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AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 53
CONCEPT MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contract 27/23.12.2022

5. Sarcini termtcd apé caldi de consum 2.85 Geal/h
6. Sarcind termica totala 12.30 Geal/h
7. Suprafata cladire real 240 m”

8. Imprejmuire clidire Nu

9. Post trafo Da

10. Statie hidrofor Nu

11. Imprejmuire teren Nu

12. Suprafata curte real 0m’

13. Lungime canal 1199 m

14. Uzura cladire 50%

15. Uzura canal distanta - 50% o
16. Uzura plasa PT 65%

17. Uzurd instalatie electrica 40%

18. Uzura instalatie automatizare 20%

19. Uzurd schimbétoare de caldura 40%

20. Numar de blocuri deservite 30

21. Numar de apartamente conectate 1242

22. Numar de apartamente conectate initial | 1487

23. Dimensiuni punct termic - 15.75 x 12.70 [m]
24. Dimensiuni conducti racord primar Dn 200

25. Numar de blocuri anvelopate 8

26. Disponibilitatea locala de energie 1562 kW
electrica posibil de utilizat

Consumuri de energie termic, calculate ca necesar minim pentru zona urbana
arondata punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):
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AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 54
ICIPIULUI BUCURESTI
CONCEPT MU :
Contract 27/23.12.2022

2021 [Geal]

Consum energie termica (incalzire +acc) necesar in anul

1144149

2021 [Geal]

Consum energie termica (incalzire +acc) total facturat in anul

6073.26 (53.1%)

Luni reprezentative pentru
sezonul rece st sezonul cald

[anuarie

2021

Decembrie

lulie

2021

August

2021

2021

Consum necesar energie
termica (incalzire+acc) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]

1897.2

105.4

87.84

1699.54

Consum facturat energie
termica (incdlzire+acc) in funi
reprezentative [Geal]

894.98

89.61

79.98

1048.53

Raport energie facturatd
(utilizata) /energie necesara in
luni reprezentative | %]

85.0

91.0

61.7

Obiectiv 17. Punctul termic PT 11 Margeanului

Punctul termic PT 11 Mirgeanului, proiectat initial pentru a furniza maximum 8.69
Geal/h energie termica. are numarul de inventar 596, numdrul si data cadastru 229700,

respectiv 10/10/2014.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate initial.

sunt cele de mai jos:

I. Nr. ert.. denumire punct termic

S5 —23.PT 11 Margeanului

2. Adresa Str. lancu Jianu nr. 72, Sector 3
3. Tip constructie Suprateran
4. Sarcini termica incilzire 6.14 Gceal/h




Asocierea
AUDIT IT&C
ENERGY&ECO
CONCEPT

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE

TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contract 27/23.12.2022

Fila
55

5. Sarcind termicé apd calda de consum 2,55 Geal/h
6. Sarcind termica totala 8.69 Geal/h
7. Suprafata cladire real 320 m?
8. Imprejmuire clidire Nu
9. Post trafo Da
10. Statie hidrofor Nu
11. Imprejmuire teren Nu
' 12. Suprafata curte real 0 m’
13. Lungime canal 1117 m
14. Uzurd cladire 50%
" 15. Uzurd canal distan‘gé T 65%
16. Uzurd plasa PT 50%
17. Uzura instalatie electrica 40%
18. Uzurd instalatie automatizare 20%
19. Uzurd schimbatoare de caldurad 40%
20. Numar de blocuri deservite 31
21. Numér de apartamente conectate 736
22, Numar de apartamente conectate initial | 923

23, Dimenstuni punct termic

18.75 x 12,70 [m]

electrica posibil de utilizat

24. Dimensiuni conductd racord primar Dn 200
25. Numadr de blocuri anvelopate 10
26. DisBonibilitatea locala de energie 15,44 kW o

Consumuri de energie termicd, calculate ca necesar minim pentru zona urbana

arondata punctului termic $i furnizate concret/facturate n anul 2021 (date Termoenergetica):
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AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila

ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 56
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CONCEPT '
Contract 27/23.12.2022

Consum energie termica (incilzire +ace) necesar in anul GG33.22
2021 [Geal]
Consum energie termici (incdlzire +acc) total facturat in anul | 5112.5(51.5%)
2021 [Geal]
Luni reprezentative pentru | lanuarie lulie Augu_st Decembrie
sezonul rece si sezonul cald 2021 2071 2021 2071
Consum necesar energie 1296.24 738 15847 1666.41
termica (Incdlzire+ace) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal]
Consum facturat energie 746.12 54.68 44 84 847.52
termica (incalzire-++ace) 1n luni
reprezentative [Geal|
Rapott energie facturata 576 741 76.7 50.8
(uttlizata) /energie necesara in
funi reprezentative [%]

Obiectiv 18. Punctul termic PT 4/ 10

Punctul termic PT 4 / 10, proiectat initial pentru a furniza maximum 9,64 Geal/h
energie termicd. are numdrul de inventar 512, numarul si data cadastru 226865. respectiv

10/13/2014.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale, cu sarcinile termice proiectate initial.

sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt., denumire punct termic

S6eDT ~47.PT4/10

2. Adresa Str. Meseriasilor nr. 2, Sector 6
3. Tip constructie Suprateren
4. Sarcind termica incalzire 7.37 Geal/h




Asocierea
AUDIT IT&C
ENERGY&ECO

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FGLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE

TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 57
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Fila

CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

5. Sarcind termicé apa calda de consum 2.27 Geal/h
6. Sarcind termici totala 9.64 Geal/h
7. Suprafata cladire real 296.8 m’
8. Imprejmuire cladire Da

9. Post trafo Da

10. Statie hidrofor Nu

11. Imprejmuire teren Da

12. Suprafata curte real B 88 m*

13. Lungime canal 1080 m

14. Uzura cladire 60%

15. Uzura canal distanta N 1 60% _ _
16. Uzurd plasd PT 70%

17. Uzura instalatie electrica 60%

18. Uzura instalatie automatizare 60%

19. Uzura schimbaétoare de cilduré 60%

20. Numir de blocuri deservite 16

21. Numir de apartamenie conectaic 1406

22, Numéar de apartamente conectate initial | 1534

23. Dimensiuni punct termic

18.5 x 13.5 [m]

electricd posibil de utilizat

24. Dimensiuni conducta racord primar Dn 200
25. Numir de blocuri anvelopate 10
6. Disponibilitatea locald de energie 15.95 kW -

Consumuri de energie termica. calculate ca necesar minim pentru zona urbané
arondatii punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):
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Consum energie termica (incalzire +acc) necesar in anul 10846.65

2021 [Geal]

Consum energie termicd (incalzire +acc) total facturat in anul | 7516.32 (69.3%)

2021 [Geal] '

Decembrie

Luni reprezentative pentru
sezonul rece si sezonul cald

[anuarie

202]

i "
lulie

August

2021

2021

Consum necesar energie

1759.99

100.17

151157

termicd (incalziretace) in funi
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geal|

1197.72 98 75.66 971.75

Consum facturat energie
termica (incalzire+acc) in luni
reprezentative [Geal|

Raport energie facturata 68.0 39.4 75.5 64.3
(utilizata) /energie necesara in
luni reprezentative [%]

Obiectiv 19. Punctul termic PT 7 Virtutii

Punctui termic PT 7 Virtutii. proiectat initial pentru a furniza maximum 2,51 Geal/h
energie termicd, are numarul de inventar 669. numarul si data cadastru 229297, respectiv

08/03/2016.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale, cu sarcinile termice proiectate initial,
sunt cele de mai jos:

1. Nr. crt.. denumire punct termic S6M — 53, PT 7 Virtutii

Sos. Virtutii nr. 17, Sector 6

o]

. Adresa

. Tip constructie Suprateran

L]




AUDIT IT&C
ENERGY&ECO

Asocierea

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE

TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

Fila
59

4. Sarcini termica incilzire

1.73 Geal/h

5. Sarcin& termica ap3 calda de consum

0,78 Geal/h

6. Sarcini termica totala

2.51 Geal/h

7. Suprafata cladire real 286 m’
8. Imprejmuire cladire Nu
9. Post trafo Da
10. Statie hidrofor Nu
11. Imprejmuire teren Nu
12. Suprafata curte real 0m-*
13. Lungime canal 495 m
" 14. Uzura cladire 60%
15. Uzurd canal distanta 50%
16. Uzurd plasa PT 50%
17. Uzura instalatie electrica 50%
18. Uzura instalatie automatizare 40%
19. Uzurd schimbétoare de céldura 40%
20. Numar de blocuri deservite 3
21. Numadr de apartamente conectate 291
22. Numir de apartamente conectate initial | 330

23. Dimensiuni punct termic 13 x 15.5 [m]

24. Dimensiuni conducta racord primar Dn 200

25. Numar de blocuri anvelopate 0 -
26. Disponibilitatea locala de energie 17.7 kW

electrica posibil de utilizat
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60

CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

Consumuri de energie termica. calculate ca necesar minim pentru zona urbani
arondata punctulut termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):

2021 [Geal]

2021 [Geal]

Consum energie termica (incdlzire +acc) necesar in anul

3197.07

Consum energie termica (incdlzire +ace) total facturat in anul

1883.59 (58.9%)

Luni reprezentative pentru
sezonul rece si sezonul cald

lanuarie

2021

Iulie

2021

August

2021

Decembrie

2021

Consum necesar energie
termicd (incalzire+acce) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Gealj

Consum facturat energie
termica (Iincalziretacc) 1n luni
reprezentative |Geal|

Raport energie facturata
(utilizata) /energie necesara in
luni reprezentative [%o]

$562.95

$274.95

228

17.77

500.35

488

19.46

285.35

L7247

57.0

Obiectiv 20. Punctul termic PT 8 Virtutii

Punctul termic PT 8 Virtutii, proiectat initial pentru a furniza maximum 1,93 Geal/h
energie termicd, are numdrul de inventar 667, numarul si data cadastru 226858, respectiv

10/10/2014.

Principalele sale caracteristici tehnice actuale. cu sarcinile termice proiectate inittal.

sunt cele de mai jos:

I. Nr. crt., denumire punct termic

SeM — 54, PT 8 Virtutii

2. Adresa

Str. Dealul Tugulea nr. 25, Sector 6




Asocierea
AUDIT IT&C

ENERGY&ECO

CONCEPT
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Fila
61

3. Tip constructie Suprateran

4. Sarcind termicé incélzire 1.3 Geal/h

5. Sarcini termica apéd caldd de consum 0.63 Geal/h

6. Sarcini termica totala 1.93 Geal’h

7. Suprafatd cladire real 364 m*

8. Imprejmuire cladire Nu

9. Post trafo Da

10. Statie hidrofor Da

11. Imprejmuire teren Nu

12. Suprafata curte real 0 m’

3. Lungime canal 510m B

14. Uzura cladire 60%

15. Uzurd canal distanta 40%

16. Uzuri plasd PT ' 50%

17. Uzura instalatie electricd 50%

18. Uzurd instalatie automatizare 40%

19. Uzurd schimbitoare de cildura 50%

20. Numar de blocuri deservite 5

21. Numdir de apartamente conectate 231

22. Numir de apartamente conectate initial | 282

23. Dimensiuni punct termic 13 x 15[m]
' 24. Dimensiuni condueta racord primar Dn200

25. Numar de blocuri anvelopate 0

26. Disponibilitatea locali de energie 17.7 kW

electricd posibil de utilizat
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Contract 27/23.12.2022

Consumuri de energie termica. calculate ¢a necesar minim pentru zona urbana
arondatad punctului termic si furnizate concret/facturate in anul 2021 (date Termoenergetica):

Consum energie termica (incalzire +acc) necesar in anul 2765.77

2021 [Geal]

Consum energie termicé (incalzire +acc) total facturat in anul | 1650.12 (59.7%)
2021 [Geal]

Luni reprezentative l_)entru lanuarie [ulie August | Decembrie
sezonul rece si sezonul cald 5071 2001 2001 2071
Consum necesar encrgie B 468.80 17.3 15.52 427.15
termicd (incélzire+ace) in luni
reprezentative pentru sezonul
rece si sezonul cald [Geall
Consum facturat energie 241.26 13.96 10.48 232.8
termica (incélzire+acc) in funi
reprezentative [Geal|
Raport cnergie facturata 51.5 80.7 67.5 54.5 ]

(utilizata) /energie necesara in
luni reprezentative [%o|

Datele referitoare la situatia actuald privind caracteristicile celor 20 de puncte termice

st zonelor urbane arondate aratd urmatoarele:

- Situatta mai mult decdt dificila din punct de vedere al furnizirii de energie termica
consumatorilor arondati atfecteaza, in prezent, pentru cele 20 de puncte termice. un numir de
341 de blocuri cu 16302 de apartamente conectate — actualmente — la SACET. ceea ce
presupune peste 40000 de _beneficiari™ a1 unor servicii deficitare.

- Numarul apartamentelor initial conectate la SACET a fost de 18140, de la acest
numdr ajungandu-se ulterior la 16302 apartamente conectate in prezent la SACET, prin
debransari succesive. procentul totalului debransarilor depasind 10%.

- Din cele 341 de blocuri. doar 195 au fost anvelopate — circa 57% — acest proces
atenuénd totusi intr-o micd masurd problemele generate de functionarea SACET.
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Referitor la functionarea din prezent a celor 20 de puncte termice, pe baza
consumurilor st datelor furnizate de Termoenergetica privind anul 2021, deficientele actuale
sunt puse in evidentd de faptul ca. in anul respectiv, doar 11 puncte termice au livrat mai mult
de 50% din energia termicad — incalzire si apa calda de consum — necesard zonelor urbane
arondate. niciunul insi neatingand 80%. {n consecinta, 9 puncte termice nu au furnizat nici
jumatate din energia termicd necesar utilizatorilor, in cazul unuia din punctele termice
ajungandu-se chiar la minimul de 34.2%. Pe totalitatea zonelor depinzand de cele 20 de
puncte termice. in toate cele 6 sectoare ale Capitalei. media furnizédrii de energie termicd —
incalzire si apa calda de consum — este de 53.5%, ceea ce este toarte putin, in raport cu
nevoile reale, concrete, in domeniu. din zonele urbane dependente de cele 20 de puncte
termice.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si
lung privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesitiitii obiectivului de investitii

Este pe deplin cunoscut ci sistemul de termoficare centralizata al Municipiului
Bucuresti este intr-o siare avansatd de degradare. ceea ce produce pierderi foarte mari de
energie termica. In acelasi timp. consumatorilor nu li se livreaza energia termica de care
acestia au nevoie. In plus. intervin des sau foarte des. cu precidere in sezonul rece. diverse
evenimente neplécute — avarii la sistemele de transport al energiei termice. defectiuni la
instalatiile surselor de producere a energiei etc — ceea ce face cd initiativd de modernizare a
retelelor sistemului de termoficare prin inlocuirea unor conducte si a unor turnituri
componente sa aiba urmdri pozitive in cel mai bun caz limitate. strict local.

in acest foarte nedorit context. singura modalitate de a participa la modernizarea
termoficarii centralizate, insd pe un alt palier decét acela de inlocuire a unor conducte vechi
din subsolul Capitalei. il reprezintd modernizarea unor puncte termice prin implementarea
locald, in vecindtatea punctelor termice, in sistemul de termoficare, a unor minicentrale
termice containerizate mobile care sa producd local agentul termic cu ajutorul cdruia sa se
rezolve furnizarea de catre punctele termice respective a agentului de incalzire si a apei calde
de consum pentru zonele arondate.

Privind modernizarea punctelor termice. cantitatile de energie termicd estimate a fi
necesare. pentru fiecare zona deservitd de cele 20 de puncte termice si pe lunile anului., sunt
cele din tabelul de mai jos:

PT lan | Feb | Mar | Ap_r_l_ Mai | Iun | lul IAua| Sep l Oct | Nov I Dec

Total

[MWh]

816.3 776.3 | 7068 | 3262 | 576 | 471 | 469 | 367 | 6l.2 479.8 732 761.2 5098.7

4727 | 4497 | MT D 3047 ) 334 ] 274 1 2702 1 212 | 354 1 2778 | 4181 440.8 2052.7

ad (10 | =

1021 G712 | 9591 638.1 721 389 | 387 | 459 | 765 600.1 963 Y321 6377.2
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4 12184 ] s [ids ] 7853 [ 86 [ 703 [ 70 [ 548 | 913 [ 7led | 10776 | 1136.2 7610

3 640.9 609.6 602 1131 452 3 36.8 28.8 48 376.7 S66.8 597.6 10029

6 | 8285 | 7881 | 7783 | 5334 | 5835 | 478 | 476 | 372 | 621 [ 4869 | 7327 | 7726 31748

7 110453 | 9944 | 982 | 673.8 | 73.8 | 604 | 601 | 47 | 783 [ 6144 | 926 | 9748 63294

8 | 8309 | 7904 | 7806 | 535.6 | 386 | 479 | 477 0 374 | 623 | 4884 | 739 | 7749 5190 |
9 [ 14669 | 13954 ] 1378 | 9455 [ 1035 | 840 | 843 | 66 | 1099 ] 8622 [ 12974 ] 1367.9 9162.4

10 | 1077 | 10245 D w0I7 ] 6942 | 76 | 621 | 619 | 484 | 814 | 6333 | 95235 | 10043 6727

1 1706 | 1623 [ 1602 | 1099 12 [ 98 | 7.7 a2 [ o2 [ 1509 | is90 | 10654
12 ] 2437 | 2308 [ 2289 | (570 | 172 | 142 ] 14 | 109 | 183 | 143.2 | 2155 | 227.2 1522
312705 [ 2573 [asd0 D743 [ o 157 | 155 | 122 | 203 159 [ 2392 | 2322 1689.4

14 0 2444 [ 2335 [ 296 [ 13754 [ 1725 D407 04 [ 1099 [ 183.2 ] (4365 [ 21616 | 22792 T 152057 |
15 20098 19958 | 19709 | 13524 | 148.1 1209 | 1206 | 94.3 1572 | 12331 | 1835.6 19565 131044 |
b6 | 21955 [ 2088.5 | 20625 [ 13152 ] 1549 | 1265 [ 1262 | 98.7 [ 1645 | 12004 [ 19418 | 20474 | 13713.2
17 [ 15522 ] (4766 1 14380 | 10005 | 1095 | 895 | 892 | 698 | 1163 [ 9123 [ 13728 | 14475 96953. 1

18 17179 [ 16342 [ 16138 | 11073 [ 1212 [ 99 | 087 | 77.2 | 12388 | 10097 | 15194 | 1602 107301
19 | 484 | 4265 0 4212 | 289 | 316 | 26 | 258 | 202 | 336 | 2635 | 39635 | 4180 2800.5 |
20 [ 3436 | 3268 [ 3227 | 2215 | 342 [ 199 [ 107 T 154 257 [ 2019 [ 3039 [ 3204 | 2146 |

B T TOTAL: | 1303569 |

Punctele termice (PT-urile) din tabel:

1.

2

N 9%

® =N o

PT Radu Beller

PT 2 Piata Victoriei

PT Stirbei Voda

PT 4 Aviatiei

PT Ramuri Tei

PT 1 Cheile Zanoagei

PT 2 Cheile Zanoagei

PT 3 Cheile Zanoagei

PT 4 Cheile Zanoagei

PT Luncsoara

PT 4 Labirint

PT 1 Labirint
PT 3 Labirint

PT Livada noud

PT 9 Mirgeanului
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16. PT 10 Margeanului
17.  PT 11 Margeanului
18.  PT4/10

19.  PT 7 Virtutii

20, PT 8 Virtutii

Pentru moment, initiativa a avut in vedere interventia doar la unele din punctele
termice (cele 20 de puncte termice) situate in zonele terminale ale retelelor de transport. in
sectoarele Bucurestiului. Ca urmare. este cert ca aceste solutii tehnice pot fi cu sigurantd
adoptate si pentru alte puncte termice, cele 20 de puncte termice nefiind singurele care nu pot
furniza energia termicd necesara zonelor urbane arondate.

Astfel. cel mai probabil. alte aplicari posibile ale implementarilor de minicentrale
termice containerizate se pot adresa, in continuare. pe firul retelelor de transport al agentului
termic primar. in amonte de cele 20 de puncte termice mentionate in studiul de fezabilitate,
sprijinind functionarea altor puncte termice invecinate in zonele deficitare din sectoarele
Capitalei. solutie ce poate rentabiliza decisiv. In continuare, functionarea a cel putin alte 50
de puncte termice in viitorul apropiat si mediu.

Existd. potential, de asemenea. si posibilitatea, extrem de concretd, cd minicentralele
termice containerizate, beneficiind de caracteristica lor de mobilitate, s fie utilizate, in
viitorul apropiat. in urmatorii 2-4 ani, chiar in zona centralelor termice ale CMTEB. 46 in
total, intrucat 22 dintre acestea sunt nemodernizate sau li s-a aplicat o modernizare doar cu
circa 20 de ani in urma, ceea ce face c ele si nu aibd o buna functionare. necesitand. astfel. o
noud modernizare, posibila acum prin utilizarea notlor minicentrale termice containerizate
mobile, centralele termice CMTEB care trebuie modernizate in viitorul apropiat fiind cele de
mai jos:
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Nr. Centrali termicia An PIF/ an Stadiu
e modernizare
Sector |
1. 18 A 1964 Nemodernizati
2 Anzel 1964 Nemodernizata
BY Baneasa Agronomi 2004 Modernizata
4, Dundrea 2000 Modernizata
3. Floreasca 1958 Nemodernizata
6. Luterana 1964 Nemodernizata
7. Magheru 7 1996 Modernizata
8. Protopopescu o _ 2004 Modernizata
9. Rosetti 1981 Nemodernizata
10. Scala 2003 Modernizata
1. Stirbei Voda ‘- 1964 Nemodernizata
Sector 2
12, Dimitrov Al 2000 Modernizati
13. Dimitrov B1 2004 Modernizata
Sector 3
14. Cavalil vecht 1971 Nemodernizata
Sector 4
15. Mirdsesti 3 2003 Modernizata
16. Marasesti 6 2004 Modernizata
17. Marasesti 9-10 2000 Modernizata

18. Stoian Militaru 2004 Modernizata
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Sector 5
19. Ferentari Depou 1971 Nemodernizata
20. Paunasul codrilor 2001 Modernizata
21. Pavel Constantin . 2003 Modernizata
22, | Viilor - - _j 2000 | Modernizata

In plus. minicentralele termice containerizate mobile, prin caracteristicile lor tehnice
si prin atuul lor de larga mobilitate. pot fi utilizate. ulterior, chiar pe termen lung $i in alte
zone ale orasului. pentru furnizarea de energie termicé pe o perioada determinatd, in zone de
dezvoltare imobiliara si in cadrul unor diverse ansambluri sociale. in sisteme de termoficare
zonale. insularizate sau in alte situatii care reclama furnizarea de energie termicé.

Aceasta face ca obiectivul de investitie tratat in studiul de fezabilitate s3 se constituie
intr-un demers eficient si adaptat nevoilor imediate si pe termen scurt ale unor zone urbane in
Capitala si. posibil. si in alte zone cu nevoi similare in alte localitati din tara.

Consideram cd. datd fiind starea actuala a sistemului centralizat de termoficare al
Capitalei. se impune stabilirea si elaborarea unor strategii concrete si cu deosebitd
aplicabilitate de modernizare al acestuia pentru a functiona in parametrii previzuti, pe termen
scurt si pe termen mediu-lung, utilizarea minicentralelor termice containerizate mobile fiind o
solutie tehnicd moderna si eficace.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Obicctivele care vor fi atinse prin realizarea investitiei publice sunt. in principal:

e Furnizarea imediati de agent termic pentru incélzire i ca apa calda de consum in diferite
zone ale Bucurestiului. la nivetul nevoilor locale reale. in conditiile functionarii deficitare a
celor 20 de puncte termice luate in analiza.

Situatia actuali a functionarii termoticarii centralizate a Capitalei. recunoscutd ca
fiind cea mai mare din spatiul comunitar curopean. a generat necesitatea unei interventii
imediate, aplicate cit mai curnd, pentru sustinerea turnizarii firesti de energie termica
incélzire si apa calda de consum — unor zone ale Bucurestiuiui.

e Utilizarea in scopul de mai sus a unor microcentrale termice containerizate mobile, ca
unitati modulare. cu o amplasare si functionare locale provizorii. pe perioada impostbilitatii
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functionarii la parametrii tehnici prescrisi si necesari a celor 20 de puncte termice.,
minicentralele termice containerizate avand prin conceptie si constructie o mobilitate absoluti
care le face utilizabile si in alte locatii. in situatii dificile similare.

e Sistemele tehnice luate in considerare functioneazi cu o afectare minima a mediului
ambtant, in limitele acceptate si prescrise pe plan comunitar-european. inclusiv. cdnd va fi
tehnic posibil. cu un amestec gaze naturale-hidrogen. cu un grad foarte scézut de poluare,

Este de luat in considerare si posibilitatea utilizarii, atasat minicentralelor
containerizate. a sistemelor fotovoltaice care vor putea produce, in functie si de amplasarea
concretd a minicentralelor, energie electrica din energia solara disponibild, diminuind astfel
sensibil consumul de energic electrica produsa din hidrocarburi pentru functionarea unora din
echipamentele minicentralelor termice containerizate mobile.

® Furnizarea de energie termica va {1 realizatd la randamente ridicate de functionare. cu
siguranta datd de automatizare in functionare si de observarea si controlul permanent al
caracteristicilor de functionare ale echipamentelor minicentralelor.

® Punerea in functiune si utilizarea unei solutii tehnice nol. ajutatoare. care s& participe activ.
direct si imediat la procesul general de modernizare al sistemului de termoticare centralizat al
Capitalei. pe langa actiunile actuale. in desfasurare. de modernizare a unor portiuni din
retelele de transport ale agentulut termic. inclusiv cu scopul cresterii eficientei acestei
moderniziri de ample dimensiuni si absolut stringente.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii2)

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietitii sau titlul de proprietate,
servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica,
informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz);

a) Minicentralele termice containerizate mobile vor {1 amplasate, asa cum s-a precizat,
in vecinitatea imediata a celor 20 de puncte termice. Existand o gami foarte largd de sarcini
termice ale punctelor termice, de la 0,96 MW [a 7.66 MW, de acoperit, ldngi punctele
termice vor fi amplasate, adaptat. minicentralele termice containerizate mobile in configuratii
diferite si cu sarcini diferite.
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Nr. | Punct termic Sarcina Adresa Lungime Suprafati | Suprafati
crt. termici estimati constructie | teren
totald PT bransament . .
iarna [m] [m?]
{inc.+ ace)
IMW]
Sector |
1. PT Radu Beller 3,65 Str. Andrei Popovici 15m Dnlt0 279 583
nr. 17/ Str. Radu
Beller nr. 30
2. PT 2 Victoriei 2,09 Str. Muntii Tatra nr. 4 m Dn90 436 436
27
3. PT Stirbei Vodd | 3,42 Str. Stirbei Voda nr, 5m Dnil0 349 370
162-164
4, PT 4 Aviatiei 4,54 Str. Elena Caragiani 12m Dnll10 240 297
inr. 48
Sector 2
5. | PT Ramuri Tei 1,57 Str. Vidin nr. 9 14 m Dn90 282 282
6. PT | Cheile 3,67 Str. lonescu Grigore 7 m Dn90 317 317
Zanoagei nr. 96
7. PT 2 Cheile 3,94 Str. Cristea Mateescu | 14 m Dn90 372 372
Zinoagei nr. 7
8. PT 3 Cheite 2,93 Str. Ghica Tei nr. 91 8 m Dn90 314 314
Zanoagei
9, PT 4 Cheile 4,42 Str. Otesani nr. 63 10m Dnll0 357 502
Zanoagei
10. | PT Luncsoara 3,51 Str. Fainari nr. 26 Il m Dn90 253 253
Sector 3
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Fila
70

( 11, | PT 4 Labirint 0,99 Str. Matei Basarab nr. | 11 m Dné3 320 320
70
12. | PT 1 Labirint 1,29 Str. Matei Basarab nr. | 17 m Dn63 274 371
71
13. | PT 3 Labirint 1,21 Str. Mate) Basarab nr. | 5 m Dné3 240 240
85
Sector 4
14. | PT Livada noua 7,66 Str. Ghimpati nr. 15 16 m Dnl180 278 278
Sector 5
15. | PT 9 Margeanului | 6,20 Str. Dumbrava noua S5mDnl25 356 356
nr. 18
16. | PT 10 5,05 Str. Craisorului nr. 6 10m Dnli23 279 362
Mirgeanului
17. | PT I 3.56 Str. fancu Jianu or, 72 | 8 m Dnl110 281 355
Margeanului
Sector 6
18 | PT4/710 513 Aleea Meseriasilornr. | 18 m Dn125 357 444
5
[9. | PT 7 Virtutii 1,19 Str. Virtutii nr. 17 7 m Dné3 357 Ji6 |
20, | P18 Virtutii 0,96 Str. Deatu! Tugulea {7 m Dn63 241 276

nr. 25

Astiel. langa unele puncte termice va ti pozitionat cite un container (7 astfel de

situatii). lang4 altele cate doua containere (in 11 cazuri) iar in vecinatatea altor puncte termice

vor 11 plasate céte trei asttel de minicentrale (la 2 puncte termice).

Fiind situate langa punctele termice, in imediata lor vecinitate, minicentralele termice
containerizate mobile. in mod individual sau grupate. cum s-a aratat. se vor situa pe domeniul

public. asa cum este infitisat in planurile C27 - 1.1 + C27 - 1.20 (planuri de amplasare in
zond) 1 C27 — 2.1 + C27 - 2.20 (planuri de situatie).
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Minicentralele termice containerizate sau grupurile de minicentrale - dupé caz — vor fi
protejate prin montarea de garduri de sdrma la exterior cu usa pentru vizitare, ansamblul fiind
supravegheat video.

Reiteram faptul ca minicentralele termice containerizate sunt practic ansambluri de
echipamente mobile, situarea lor in pozitiile respective fiind doar provizorie. strict pe
perioada in care retelele de alimentare locala cu agent termic primar si functionarea punctelor
termice. in configuratiile si componentele actuale, sunt deficitare. asa cum sunt in prezent.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

b) Amplasarea minicentralelor termice containerizate mobile se va face, cum s-a mai
mentionat. in veciniitatea imediata a celor 20 de puncte termice. practic in aceleasi conditii de
situare ca si ale acestora. in mijlocul unor zone urbane ale Capitalei. in fiecare dintre sectoare.

Amplasarea minicentralelor este una provizorie. pe perioada in care functionarea
punctelor termice. din conditiile descrise. nu poate fi la parametrii necesari si prevazuti.
Aceastd amplasare a minicentralelor mobile este infatisata in planurile de amplasament si de
situatie, pentru fiecare dintre punctele termice.

Prin amplasarea minicentratelor. nu sunt afectate céile de circulatie si de acces In
zond. pastrandu-se o distantd maxim posibila fata de cladirile situate Tn apropiere.

¢) orientiiri propuse fati de punctele cardinale si fatid de punctele de interes naturale
sau construite;

Bucurestiul este cel mai populat oras si cel mai important centru industrial s
comercial al térii. Populatia stabila de 1.883.425 de locuitori (2011) face ca Bucurestiul sa fie
printre marile orase din Uniunea Europeand. Conform unor estimari ce iau in considerare
persoanele fara domiciliu in oras. sau in tranzit. Bucurestiul adund zilnic peste trei milioane
de oameni. La acestea se adaugd faptul ci localitatile din preajma orasului. care fac parte din
Zona Metropolitani. insumeaza o populatie de aproximativ 430.000 de locuitori.

Orasul este administrat de Primaria Municipiului Bucuresti. are acelasi nivel
administrativ ¢ si judetele Roméaniei si este impértit in sase sectoare.

Fiecare dintre cele sase sectoare contine un numar de cartiere, care nu au nici o functie
administrativa:
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< Sectorul 1: Dorobanti, Baneasa. Pipera. Floreasca. Damaroaia, Bucurestii
noi. Primdverti. Aviatiei, Grivita. Aviatorilor. Victoriei. Pajura. Domenii

< Sectorul 2: Pantelimon, Colentina, lancului. Tei. Floreasca. Mosilor. Vatra Luminoasi
< Sectorul 3: Vitan. Dudesti, Titan. Balta Alba. Centru Civie, Dristor, Muncit, Unirii

< Sectorul 4: Berceni, Giurgiului. Oltenitei. Tineretului, Vacaresti, Timpuri Noi

< Sectorul 5: Giurgiului. Ferentari, Rahova, Ghencea, Cotroceni. 13 Septembric

< Sectorul 6: Giulesti. Drumul Taberei. Militari. Crangasi. Ghencea

Bucurestiul se afld in partea de S-SI- a Romdniei. avand coordonatele geografice:
- Intre 25" 497 507 si 26" 27" 15 longitudine estici
- intre 44"44° 30" 5i 44" 14° 057 longitudine nordica

- Regiunea Bucuresti este delimitata de judetele Prahova (N). falomita ( E-EN).
Calarasi (E-SE). Giurgiu (§-SV) st Ddmbovita (V-NV).

- Campia Bucurestiului are altitudini cuprinse intre 100-115 m. in partea nord-
vesticd i 50-60 m In cea sud-esticd. In lunca Dambovijel.

- Relieful cdmpiei este constituit dintr-o succesiune de campuri (interfluvii) si
vill {cu terase si funci) care se succed de la nord cétre sud:

- Campul Baneasa (sau Otopeni), situat la nord de Valea Colentinei.

- Valea Colentinei este asimetrica (datoritd versantului drept mai abrupt) si
puternic meandrati.

- Campul Colentinei {sau Giulesti-Floreasca), cuprins intre rdul omonim si
Démbovita, acopera circa 36 % din teritoriul Municipiului.

- Valea Dambovitei este s@paté in loess, avand malul drept mai abrupt si Tnalt
(aproximativ 10-15 m). iar cel stdng mai coborat (intre 4-5 m in amonte si 7-8
m in aval).

Campul Cotroceni-Berceni (sau Cotroceni-Vacaresti) se desfagoara intre Valea
Dambovitei. la nord, st de rdul Sabar, la sud.
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PT Radu Beller este amplasat in sectorul 1, pe strada Radu Beller, in proximitatea
centralei termice CT Floreasca, intr-un spatiu delimitat de alei si de strazile Nicolae
Constantinescu si General Andrei Popovici. Orientarea generali este pe axa nord — sud.

Minicentralele vor fi amplasate in vecinatatea imediata a punctului termic, la sud de
acesta.

PT 2 Piata Victoriei este situat pe strada Muntii Tatra. in sectorul 1. in vecindtatea sa
fiind alei. langa cladirile zonei. Punctul termic este situat pe axa est — vest, minicentrala
termica fiind pozitionatd in partca de nord a punctului termic.

PT Stirbei Voda este construit in sectorul 1. intre strazile Lipova si Cotiturit,
pozitionat pe directia nord-est — sud-vest. Minicentralele termice vor ocupa o pozitie spre
nord-estul punctului termic.

PT 4 Aviatiei se afla tot in sectorul 1 al Capitalei. pe strada Moeciu. fiind inconjurat
de alei. Punctul termic se afla pe o axa est — vest. Minicentralele termice vor fi pozitionate la
est de punctul termic.

PT Ramuri Tei este situat in sectorul 2. pe strada Vidin. constructia fiind situata pe
directia nord-vest — sud-est. [n apropiere se afla strada Aromei si aleile aferente.

Minicentrala termica va ocupa un spatiu. la sud-vest.

PT 1 Cheile Zanoagei este construit in sectorul 2. ntre strada Narciselor si alei din
zona. Este pozitionat pe directia nord-est — sud-vest.

Minicentralele termice se vor amplasa la sud-vest de punctul termic.

PT 2 Cheile Zinoagei, din sectorul 2, se afla pe strada Cheile Zanoagei. intre alei din
vecinitatea blocurilor. axul constructiei fiind pe directia nord-vest — sud-est.

Minicentralele termice vor fi situate spre sud-vest, in apropierea punctului termic.

PT 3 Cheile Zanoagei este pozitionat intre strizile Ghica Tei si Algelor. in sectorul 2.
Contructia este pe directia est — vest.

Minicentralele termice vor fi amplasate in estul punctului termic.

PT 4 Cheile Zanoagei se afla pe strada Otesani. din sectorul 2, in jurul sdu afiandu-se
alei din zona blocurilor. Punctul termic este pe directia nord — sud.

Minicentralele termice vor fi pozitionate in partea de est a punctului termic.

PT Luncsoara, din sectorul 2 al Bucurestiului. se afla pe strada Fainari. intre aleile
Luncsoara. Directia axei punctului termic este nord-vest — sud-est.




Asocierea | STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 74
MUNICIPIULUI BUCURESTI
CONCEPT :
Contract 27/23.12.2022

Minicentralele termice vor fi asezate la nord-vest si la nord-est de punctul termic.in
vecinatatea sa.

PT 4 Labirint este punctul termic din sectorul 3 situat pe strada Matei Basarab.,
orientat pe axa est — vest,

Minicentrala termicd va fi pozitionata in estul cladirii punctului termic.

PT 1 Labirint s afld tot pe strada Matei Basarab, avand in jur alei. Orientarea este tot
pe directia est — vest.

Minicentrala termica va fi situatd in sudul punctului termic.

PT 3 Labirint. din scctorul 3, are in jur alei de acces in blocurile imprejmuitoare. intre
acestea si Alcea Matei Basarab. Punctul termic a fost construit pe directia nord — sud.

Minicentrala termica va ocupa un spatiu in partea de nord-vest.

PT Livada noud. din sectorul 4. se afla pe strada Ghimpati. linga Intrarca Téargu
Frumos si alei de ldnga blocurile din zona. Directia constructiei este predominant est — vest.

Minicentralele termice vor fi plasate in partea de nord a constructiei.

PT 9 Margeanului se afla in sectorul 5. pe strada Dumbrava Noua. fiind inconjurat de
alei de acces. Axul constructici este pe directia est — vest.

Minicentralele termice vor fi pozitionate in estul constructiei punctului termic.

PT 10 Margeanului este amplasat pe Aleea Craisorului. din sectorul 5. in zona sa
aflandu-se si alei de acces in locuinte. Punctul termic a fost construit pe directia est — vest.

Minicentralele termice vor fi pozitionate in partea de vest a punctului termic.

PT 11 Mirgeanului este construit pe strada Dumbrava Noua. din sectorul 3. in jurul
sau fiind alei de acces. Directia axului punctului termic este nord-vest — sud-est,

Minicentralele termice for ocupa spatii in nord-vest si nord-est.

PT 4/10. din sectorul 6 al Capitalei se afla pe strada Meseriasilor. avand in jur alei de
acces. Directia sa predominanti este est — vest.

Minicentralele termice vor fi amplasate 1Anga punctul termic, in vestul acestuia.

PT 7 Virtutii. din sectorul 6 se afla intre strada Bisericii si aleide acces in zona.
Punctul termic este construit pe directia nord - sud.

Miniceniralele termice vor fi pozitionate in partea de nord a punctului termic.
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PT 8 Virtutii, de asemenea din sectorul 6, se afla pe strada Dealul Tugulea. frind
inconjurat de alei de acces la locintele din zona. Constructia punctului termic este orientatd
dupi directia nord-vest — sud-est.

Minicentralele termice vor fi amplasate in sud-vestul punctului termic. in vecinitatea
sa.

d) surse de poluare existente in zona;

Poluarea este pricipalul factor de schimbare climatica, in ultimii ani schimbarile
climatice sunt din ce din ce mai resimtite prin schimbérile anotimpurilor in Capitald avand in
ultimit ani veri mai calduroase si ierni mult mai blande.

Principalele cauze ale poluirii atmosferice cu PM10 si PM 2.5 in Bucuresti sunt:

~ traficul rutier (numarul tot mai mare de masini existente in capitala: 1.3 milioane
inmatriculate in Bucuresti in oct.2017. plus masinile care tranziteaza orasul. plus cele
inregistrate in alte localititi. Aceste date ne fac s& estimam un numir de peste 2
milioane de masini ce se afli zilnic pe strazile capitalei)

» poluarea generatd de constructii $i santiere ce nu respectd normele de organizare a
santierelor (lipsa legislatie pentru controlul acestor lucrari, autorizatii date abuziv. etc)

~ lipsa din ce in ce mai acutd a spatiilor verzi

~ Principalele probleme legate de efectele poludrit asupra calitatii vietii:

» Poluarea auto. clasificatd de Organizatia Mondiala a Sanitatii ca fiind carcinogen de
grup 1 — TARC — Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului din cadrul OMS

» Efectul desfiintarii timbrului de mediu: 2017, anul cu cele mai multe masini second-
hand inmatriculate vreodatd. peste 520 000 — Directia regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor.

e¢) date climatice si particularititi de relief;

Clima in Capitala este specifica Romaéniei. respectiv temperat-continentald. Pozitionata
in sudul-estul cu temperatura medie anuala de 10.5°C.

Datorita altitudinii i pozitiei sale geogratice. in oras in timpul iernii pot fi vanturi aspre,
chiar daci unele vanturi sunt atenuate de citre cladirile inalte. Temperaturile din timpul 1ernii
ajung sub 0°C, chiar daca rar scad sub -10°C. Vara. temperatura medie pentru lunile iulie si
august este de 23°C. cu toate ¢ in ultimii ani temperaturile au depasit 40°C la orele
pranzului.
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Media precipitatiilor si a umiditatii in timpul verii este scizutd, dar ocazional apar
furtuni violente. in timpul verii si toamnei. temperaturile variazi intre 18-22°C. iar
precipitatiile In aceasta perioada tind si creasca. fiind perioade mai frecvente dar blinde de
plot.

Temperatura medie funard cea mai scdzuta se inregistreaza in luna ianuarie. cu o valoare
medic de -3°C. Vara este foarte cald. in iulie temperatura medie este de 23°C. uneori atinge
chiar 35-40°C. Pe fondul variatiilor climatice generale, specifice regiunii. putem vorbi de o
serie de modificdri termice locale, generate de structura si functionalitatea orasului. punand in
evidenta unele diferentieri intre climatul specific teritoriului construit si cel al zonelor sale
exterioare. O prima constatare. in acest sens, se referd la oscilatiile termice diurne: dimineata.
temperaturile medit orare cele mai scdzute apar in oras la Filaret cu o ord mai tarziu decat la
Béneasa.

Precipitatiile sunt scazute. in medie de 585 mm pe an. dar au debitul mai ridicat vara:
cele mai mari cantitatt medii lunare de precipitatii cad in iunie (circa 85 mm). iar cele mai
scdzute in martie (15 mm). In medie. pe teritoriul Bucurestiului cad precipitatii in 117 zile/an.

Diferentierile de relief. natura si particularitatile pc care le imprima suprafetei
terenurilor constructiile urbane au dus la conturarca urmatoarelor trei tipuri de microclimate:

-microclimatul zonei centrale a orasului. aflat sub influenta directd a densitatii
constructiilor urbane. unde temperaturile sunt mai ridicate. calmul atmosteric si nebulozitatea
are o frecventd mai mare;

-microclimatul zonelor industriale. unde ceturile si ploile sub forme de averse apar mai
frecvent datorita impuritatilor din aer;

-microclimatul din zonele rezidentiale periferice. care se aseamina mult cu
microclimatele naturale exterioare orasului. caracterizandu-se prin vanturi mai puternice si
temperaturi mai scazute.

Geografic. Bucurestiul se afld in sud-estul Romaniei, intre Ploiesti la nord si Giurgiu la
sud. Orasul se atld In Campia Vlasiei. care face parte din Campia Roméana. La est se afla
Baraganul. in partea de vest Cdmpia Gavanu Burdea. iar la sud este delimitat de Campia
Burnazului.

Cédmpia Bucurestiului. subunitate a Campiei Vlasiei. se extinde in N-E si E pana la
Valea Pasarea. in S-E i S pana la Campul Calndului si Lunca Arges-Sabar. in S-V tot pana la
Lunca Arges-Sabar, iar in N-V pand la Campia Titu. S-a format prin retragerea treptati a
lacului cuaternar, ca urmare a miscarii de Indltare a Carpatilor si Subcarpatilor si a intenselor
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aluvionari. in Pleistocenul superior aluviunile au fost acoperite cu loess si depozite loessoide.
iar la inceputul Holocenului depresiunea era complet exondata. in acest timp raurite isi
prelungesc cursurile si isi intensifica eroziunea liniara in patura groasa de loess, fragmenténd
astfel cdmpia.

Campia Bucurestiului are altitudini cuprinse intre 100-115 m, in partea nord-vestici, si
50-60 m. in cea sud-estica, in lunca Dambovitei. Orasul propriu-zis se desfiisoard intre 58 m
si 90 m altitudine. Peste 50% din suprafata si se incadreaza in intervalul hipsometric de 80-
100 m, iar pantele nu depasesc valoarea de 2". Fragmentarea este mai accentuatd in jumatatea
esticd, unde se ajunge [a 1-1,5 km/km?2.

Bucurestiul este un oras de cdmpic cu flora si fauna specifica climatului temperat
continental. stepa ierboasa.

In parcurile amenajate din interiorul orasului se pot intdlni specii aclimatizate. care nu
sunt specifice campiei. Climatul i relieful din imprejurimile Bucurestiului sunt potrivite
pentru agricultura.

Pe langa Cismigiu in Bucuresti mai exista si alte parcuri mari: Parcul Herdstrau (cu
Muzeu! Satului) si Gridina Botanica (cea mai mare din Romania si care cuprinde peste
10.000 de specii de plante inclusiv exotice). Parcul Tineretului, Parcul Alexandru Ioan Cuza
(cunoscut si cd Parcul Titan sau Parcul IOR). precum si multe parcuri mai mict si spatii verzi
amenajate de primaériile de sector.

Parcul Herastriu este un parc de mare intindere al Bucurestiului. situat in partea de nord
a orasului. delimitat de B-dul Prezan Constantin, B-dul Aviatorilor, Sos. Nordului, Str. Elena
Vacarescu., Sos. Bucuresti-Ploiesti, Sos. Kiseleff. Vegetatia parcului este formatd dintr-o
varietate de specii de arbori si arbusti foiosi ( artari.trasini,plopi,salcii.tei) si risinosi (buxus,
juniperus. tazus. forxitia, fitadelfiu, spireea. lonicera). De asemenea, in parc se gésesc si
arbori protejati: stejarul lui Tagore. plantat in anul 1961.

Parcul Tineretului este situat in Bucuresti, sectorul 4, la mic distanté inspre sud de Piata
Unirii. centrul orasului. avand o suprafata de circa 200 ha. fiind, in prezent. parcul cu cea mati
mare intindere din Bucuresti. Din Piata Unirii, accesul direct este asigurat de Bulevardul
Dimitrie Cantemir. Parcul Tineretului. ca unitate de spatiu predominant plantat. se distinge in
cadrul sistemului verde al orasului ¢a singurul pol verde al sudului Capitalei, pentru
deservirea unei populatii foarte numeroase. de circa 8000 locuitori in ariile adiacente. Parcul
dispune de mari suprafete de joaca pentru copil. spatii de odihna si un debarcader cu dane
pentru barci cu rame.
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Parcul Alexandru loan Cuza este situat in partea centrai-estica a Bucurestiului, in
sectorul 3. in perimetrul delimitat de strizile Camil Ressu. Liviu Rebreanu. Campia
Libertatii, C-tin Brancusi. Baba Novac si Nicolae Grigorescu. Este locul de recreere pentru
locuitorii cartierelor Titan, Dristor.

Gradina Botanicd ..Dimitrie Brandza™ a Universitatii din Bucuresti. numita dupa
fondatorul ei. Dimitrie Brandza. este situatd in cartierul Cotroceni din Bucuresti. Acoperi o
suprafatad de 17.5 hectare (inclusiv 4.000 m? de sere) si are peste 10.000 specii de plante.

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesitd relocare/protejare. in masura in care pot fi
identiticate:

Pentru modernizarile care fac subiectul studiului. nu este cazul niciunor relocari.
repozitiondri sau protejari de retele edilitare. stabilirea amplasirii minicentralelor facandu-se
impreuna cu specialisti ai Termoenergetica care cunosc pozitiile retelelor ce deservesc
punctele termice. pentru a nu se afecta sistemul de retele si conducte subterane existente prin
amplasarea minicentralelor termice containerizate.

De asemenca. pozitionarea minicentralelor s-a facut astfel incdt s@ nu fie afectate
posibilele eventuale interventii sau lucréri la compartimentele “Trafo™ si “Apa nova™.
compartimente care sunt plasate si ele. de reguli. in vecinitatea salii instalatiilor termice ale
cladirilor punctelor terntice.

- posibile interfercnte cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionirilor specifice in cazul
existen{ei unor zone protejate sau de protectic,

Modernizarile punctelor termice prin amplasérile provizorii de minicentrale mobile nu
creeazd interferente cu obiective si zone cu specificul descris.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apirare. ordine publica si
siguranta nationala;

In cadrul realizérii lucrdrii. nu sunt afectate terenuri din categoriile mentionate.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzind:

(1) date privind zonarea seismica;
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Din punct de vedere scismic , municipiul Bucuresti se incadreaza conform STAS
111000/1-93 in macrozona de gradul 8.

La nivel european. seismicitatea Romaniei poate fi caracterizatd drept medie cu
particularitatea ca seismele cu focarul in sursa subcrustala Vrancea pot provoca distrugeri pe
arii intinse. incluzand si tarile invecinate. Miscarile seismice din Romadnia sunt datorate sursei
seismice subcrustale Vrancea si mai multor surse seismice de suprafata (Banat. Fagaras.
Dobrogea etc.). Sursa Vrancea afecteaza aproximativ 2/3 din teritoriul Roméniei. in timp ce
sursele de suprafata contribuie mai mult la hazardul seismic local.

Mai jos sunt cele doua harti de zonare seismica a Romaniei si care evidentiaza,
conform P100/2013, principalele elemente ce introduc in proiectarea structurilor factorul
seismic de amplasament, acceleratia terenului ag si perioada de colt Te,

Zonarea seismicll este foarte utila inginerilor proiectanti de structuri.
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Fig. 1. Romania — Zonarea valorilor de varf ale aceleratiei terenului pentru proiectarea ag cu

IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depésire
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Fig. 2. Zonarea teritoriutui Romaniet in termeni de perioada de control (colt), T, a spectrului
de raspuns

(i1) date preliminare asupra naturii terenului de fundare. inclusiv presiunea conventionald si
nivelul maxim al apelor freatice:

Regiunca Bucuresti — Hiov este situata in sudul tarii si este constituita din municipiul
Bucuresti - capitala Romaniei si judetul Hfov, Judetele invecinate sunt: judetul Prahova in
partea de nord. judetele lalomitd si Calarasi in est. judetul Giurgiu in sud i sud-vest si judetul
Dambovita in vest.

Suprafata totala a regiunii este de 1821 km-. din care 12.5% reprevinta teritoriul
administrativ al Municipiului Bucuresti si 87.3% al judetului Hfov. Municipiul Bucuresti are
o suprafatd de 238 km? (0.8 % din suprafata Roméniei). iar suprafata judetului llfov este de
1583 km-. adica 3.7 % din suprafata tarii.

Din punct de vedere administrativ. regiunea Bucuresti — [Hfov este formati din 8§ orase
(Buftea. Otopeni. Popesti Leordeni. Pantelimon. Voluntari. Magurele, Bragadiru. Chitila), 32
de comune si 67 de sate. Orasul care are rang de municipiu este Bucuresti.

In regiunca Bucuresti — [ifov cele mai raspandite soluri sunt argilosolurile. celelalte
clase cum ar fi molisolurile si solurile neevoluate fiind mai putin reprezentate. Solurile
aluvionare sunt formate dintr-un strat de 3-6 m de nisip si pietrisuri marunte, avand deasupra
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maluri de inundare uneori cu aspect loessoid si argile. Datorita capacititii de tamponare bund.,
solurile predominante prezinta in general o vulnerabilitate relativ scdzuta la impactul multor
agenti poluanti.

La addncimea 2.50 m se poate considera presiunea de 1.50 daN/em” la sarcinile
fundamentale (gravitationale);

Privind apele subterane existente in cadrul perimetrului capitalei si in zona, acestea
sunt in relatie directa cu caracteristicile morfologice si constitutia geologici a subsolului.
Sunt delimitate trei complexc acvifere subterane:

a) stratul acvifer de mica adancime, localizat in *pietrisurile de Colentina’;

b) stratul de addncime medie (20-30 m) situat Intr-un orizont gros de nisipuri, care furnizeaza
api de buna calitate;

¢) stratul acvifer de mare adancime, desfasurat la baza complexului marnos. dispunénd de
cantitati insemnate de ape calitativ superioare. [n judetul [Ifov si in perimetrul orasului panza
freaticd se afli la baza depunerilor de loess si loessoide.

Practic. adancimea panzei freatice pe teritoriul Bucurestiului variaza mult: in lunca
Dambovitei se situeaza intre zero st minus 3 m. iar pe interfluvii (Dambovita — Colentina,
Dambovita — Sabar) este plasatd la minus 7-30 m.

(i1i) date geologice generale:
Nu e cazul.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane. raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidiri. harti de zonare geotehnica, arhive accesibile.
dupa caz:

Nu e cazul.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren. inundatii) in conformitate cu
reglementdrile tehnice in vigoare:

Din punct de vedere seismic, Bucurestiul se atla, potrivit Normativului P100-92. in
zona de calcul “C™ cu coeficient de coly Ks=0.20;
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Minicentralele termice containerizate sunt constructii compacte. cu o in&ltime redusa,
stabile. avand induntru echipamente diverse cu un montaj solid astfel incat ele vor {1 mai
putin sensibile in cazul producerii de cutremure.

Alunecérile de teren si inundatiile au o probabilitate mult mai redusa s se produca.,
automatizarea previzutd urmand sd comande. prin unele secvente ale sale, scoaterea din
functiune a instalatiei si oprirea alimentarii cu gaze naturale in cazul existentei unor conditii
exterioare care impun aceasta,

(v1) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente. a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Ca ape de suprafata. apele care dreneazi arealul municipivlui Bucuresti. inclusiv al
Judetului [Mfov. apartin bazinelor hidrografice ale Argesului (cursul inferior) si lalomitei
(cursul mediu).

Intre aceste ape. Dambovita este artera hidrografica principala a teritoriului.
strabatand Bucurestiul pe o distantd de 25 km indeplineste tunctii multiple in dezvoltarea
orasului. printre care cel mai important este alimentarea cu apa a orasului. Debitul sau mediu
anual. la Contesti. in amonte de Bucuresti este 11.4 m3/s. Inundatiile si inmlistinirea au
impus o seric de amenajari. astfel intregul sau curs inferior este canalizat: pe de altd parte.
datoritd necesttatilor de apa ale Capitalei. pentru marirea debitului Ddmbovitel. a fost
construit canalul Joita. apeductul Rosu-Grozavesti si conducta de refulare Crivina-Arcuda.

Colentina are o lungime de 98 km. dintre care 34.7 km se atla pe teritoriul
municipiului Bucuresti. Albia sa este slab inclinatd. meandrata. situatie ce a favorizat
transformarea ei intr-o salba de lacuri, in mare parte amenajate. Debitul Colentinei este
relativ mic: 0.61 me/s. insa este suplimentat de apele lalomitei. Amenajarile au transformat
regimul hidrologic al lacurilor Mogosoaia, Straulesti. Baneasa. Herastrau, Floreasca si Tei. in
aval de lacul Tei. albia Colentinel se ingusteaza. apoi in meandrele apar lacurile Fundeni,
Pantelimon 1. Pantelimon II si Cernica. In total pe valea Colentinei sunt amenajate 17 lacuri
cu o suprafati totald de 20.000 ha si un volum de apa de circa 52 milioane m’.

Pe langi unele lacuri mentionate (limane fluviatile si iazuri), desfasurate de-a lungul
véilor afluente Argesului ori lalomitei, pe teritoriul municipiului Bucuresti mai sunt
amenajate lacuri. cu functie de agrement, dintre care cele mai importante sunt: Cismigiu,
Libertatii, Titan. Drumul Taberei, lacul din parcul Tineretului.
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3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

Scenariile/ optiunile luate in considerare sunt:

Scenariul 1.

Scenariul 1 ia In considerare cd modernizarea punctelor termice nu se
efectueazi, pentru fiecare dintre acestea.

Prin urmare. in aceasta situatie. neinstaldndu-se minicentralele termice containerizate
mobile. instalatiile din punctele termice vor functiona la fel. deci deficitar. fara nicio
imbunatitire a {urnizarii de energie termica zonelor urbane arondate.

Scenariul 2.

Scenariul 2 prevede instalarea unor capacitiiti modulare de producere a energiei
termice, practic a unor minicentrale termice containerizate mobile linga cele 20 de
puncte termice.

Minicentralele vor ft echipate cu cazane de apa caldi. pe combustibil gaze naturale.
cu functionare in condensatie. fiind admise. eventual. si echipamente “Hydrogen Ready™.
deci cu posibilitatea utilizérii. ulterior. a unui amestec gaze naturale — hidrogen si cu
echipamentele aferente corespunzatoare pentru functionare — vase de expansiune, pompe de
circulatie. conducte de alimentare si de circulatie, cosuri de gaze de ardere, colectoare etc
plus partea de automatizare si electrica in containere, pentru asigurarea mobilitaii.

Scenariul 3.

Scenariul 3 prevede utilizarea de capacitiiti modulare de producere a energiei
termice — deci a minicentralelor termice containerizate mobile — lingi punctele termice,
echipate ca la scenariul 2, dar avind in plus montate si instalatii fotovoltaice, pentru
producerea si utilizarea locali de energie electricii, pentru limitarea consumului de
energie electricii produsa din combustibili fosili.
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Intrucit, prin aplicarea primului scenariu, nu se realizeazi nicio modernizare
a punctelor termice, acesta nu va mai fi luat in discutie in continuare.

Ca urmare, scenariul initial 2 va fi abordat in continuare (va deveni) scenariul
1, iar scenariu initial 3 va deveni, In continuarea studiului, scenariul 2.

Modalitatea defectuoasa de functionare actuali a unor zone importante ale sistemului
de alimentare centralizatd cu energie termica al Municipiului Bucuresti a stat la baza
necesitatii gasiril unor forme eficiente si rapide de sprijinire a functionarii termoficarii
centralizate Tn unele zone periferice ale orasuiui arondate unor puncte termice. intre acestea
atlandu-se cele 20 de puncte termice din toate sectoarele Capitalei.

Readucerea la normal a functionarii punctelor termice mentionate este previzuta sa se
realizeze prin utilizarea unor capacititi modulare de producere a encrgiei termice necesare.

Cum s-a mai aritat. capacitatile modulare de producere a energiei termice respective
sunt de fapt minicentrale termice modulare containerizate mobile. pozitionate provizoriu in
imediata vecindtate a punctelor termice cu functionarea cea mai deficitari. efectudndu-se
practic implementarea. integrarea minicentralelor termice (capacititilor modulare de
producere energie termicd) in sistemul general de furnizare de energie termica. astfel incdt
obiectivele arondate punctelor termice sa primeasca energia termica — incalzire si api calda
de consum — de care au nevoie.

in consecintd. in cadrul studiului va fi analizata oportunitatea implementarii unor
minicentrale termice containerizate, care vor 1 astfel st mobile, in imediata vecinatate a
punctelor termice. astfel incét prin functionarca echipamentelor minicentralelor sa fie produsa
energia termicd — incalzire si apa calda de consum — necesard zonelor urbane arondate
punctelor termice.

Producerea energiei termice in cadrul minicentralelor termice containerizate mobile se
va face cu cazane functionand in condensatie, cu gaze naturale. o solutie tehnici acceptatd
putand fi si utilizarea cazanelor ..Hydrogen Ready™ care pot utiliza atat gazele naturale cat si
un amestec gaze naturale - hidrogen.

In cadrul procesului de producere a agentului termic si apoi. ulterior, pentru distributia
st livrarea agentului termic utilizatorilor, vor fi tolosite si conducte si echipamente din cadrul
punctelor termice respective, conceput. adaptat si dimensionat pentru fiecare caz in parte — ne
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referim la conducte. colectoare, pompele de circulatie. cu furnitura specifica (robineti de

izolare etc).

Noile sarcini termice de acoperit prin functionarea minicentralelor termice
containerizate mobile, in urma modernizarii punctelor termice, au fost stabilite la valorile

inserate mai jos:

Nr. | Punct termic Sarcina Rezervi putere | Lungime estimati
crt. termici totalda electrica bransament
resaeey | W
[MW]

Sector 1

1. PT Radu Beller 3,65 18.369 15m Dnli0

3, PT 2 Victoriei 2,09 14.596 4 m Dn90

3. | PT Stirbei Voda 542 13.202 5m Dnl10

4. PT 4 Aviatiei 4,54 15.786 12m Dnll0

Sector 2

5. PT Ramuri Tei 1,57 18.7 14 m Dn%0

6. PT 1 Cheile Zinoagei 3,67 23.8 7 m Dn90
' 7. | PT 2 Cheile Zanoagei 3,94 25.1 14 m Dn%0

8. PT 3 Cheile Zanoagei 2,93 22.85 8 m Dn9Q

9. PT 4 Cheile Zinoagei 4,42 28.6 10m Dnl16

10. | PT Luncsoara 3,51 20.65 11 m Dn%0

Sector 3

11. | PT 4 Labirint 0,99 232 11 m Dn63

12. | PT 1 Labirint 1,29 15.85 17 m Dn63
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'13. | PT 3 Labirint 1,21 27.19 5 m Dn63
Sector 4

14. | PT Livada noua 7,66 15.95 16 m Dn180
Sector 5
15. | PT @ Margeanului 6,20 15.62 5m Dnl25
16.  PT 10 Margeanului 5,05 [5.62 10 m Dnl25
17. | PT 11 Margeanulw 3,56 15.44 8m Dnll0
Sector 6
18. | PT4/10 5,13 15.95 i 18 m Dnl25
19.  PT 7 Virtutii ' 1,19 17.7 7 m Dn63
20. | PT 8 Virtutii 0,96 17.7 17 m Dn63

punerii in functiune sau modernizarii si stadiul actual.

in stabilirea prevederii minicentralelor termice containerizate mobile si a dispunerii
concrete a acestora. se ia in considerare si posibilitatea utilizarii minicentralelor
containerizate mobile. peste 2-3 ani. in cadrul unora dintre cele 46 de centrale termice
exploatate de CMTEB care au depisit sau se apropic de 20 de ani de functionare. context in
care s-a aplicat solutia tehnici de a se avea in vedere un numar important de minicentrale de
t si 2 MW din totalul de minicentrale termice containerizate mobile estimate.

Mai jos. sunt inserate centralele termice exploatate de CMTEB pentru care ar putea fi
folosite in continuare minicentralele termice containerizate mobile. dupé incetarea utihizar
lor in zonele celor 20 de puncte termice. cu noile sarcini termice totale de acoperit. anul

Nr. Centrala termicé Sarcina termicd | An PIF/ an Stadiu
ert. totala (inc si modernizare

acc) [MW]
Sector 1
1 18 A 2.63 1964 Nemodernizata
2 Amzei 3.28 1964 Nemodernizati
3 Béaneasa Agronomi 2.46 2004 Modernizata
4 Dundrea 1.09 2000 Modernizata
5 Floreasca 8.74 1958 Nemodernizata
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6 | Luterand ) 3.28 1964 Nemodernizata
7 Magheru 7 2.63 1996 Modernizata
8 Protopopescu B 2.08 2004 Modernizatd
9 Rosetti 0.38 | 1981 Nemodernizata
10 | Scala 0.87 2003 Modemizata
11 Stirbei Voda - 263 1964 Nemodernizati
Sector 2 3
12 | Dimitrov Al 0.87 2000 Modernizatd
13 | Dimitrov Bl | 2.79 2004 Modernizatd
Sector 3 -
14 | Cavafii vechi 0.38 1971 Nemodernizata
Sector 4 ]
15 | Mardsesti3 1 2.08 2003 | Modernizatd
16 | Maragesti6 328 2004 Modernizat
17 Marasesti 9-10 - 6.88 2000 Modernizata
18 | Stoian Militaru 1 35/ 2004 | Modernizata
Sector 5
19 | Ferentari Depou 5.24 1971 Nemodernizatd
20 | Paunasul codrilor | 213 2001 Modernizatd
21 | Pavel Constantin 3.5 2003 Modernizata
22 | Viilor ) | 3.12 2001 Modernizata

in cadrul modernizarii punctelor termice, puterile termice totale pentru minicentralele
termice care vor fi implementate langa cele 20 de puncte termice, numarul si tipurile de
minicentrale termice computerizate mobile previzute. pentru acoperirea sarcinilor termice
solicitate. in functie de criteriile de mai sus. vor fi conform cu valorile de mai jos:

Punct termice
crt.

Unitate | Sarcini
| de termica
masurd | totala

necesara

Puterea
| termica totala
| minimi a
| minicentralelor
; termice
| containerizate

Minicentrale termice
| containerizate mobile

- care vor ti implementate |
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mobile
implementate

Sector 1

1. PT Radu Beller MW 3.65 4 2x2MW
2. [ PT 2 Victoriei 2.09 2 I xIMW

3. PT Stirbet Voda 542 6 3x2MW

4. PT 4 Aviatiei 4,54 4.5 1x35MW + 1 x TMW
Sector 2

5. PT 1 Ramuri Tei 1.57 2 1 x2MW

6. PT 1 Cheile Zdnoagei 3.67 4 2 x2MW

7. | PT 2 Cheile Zanoagei 3940 4 2 x 2MW

8. PT 3 Cheile Zanoagei 293 3 I x2MW + 1 x IMW
9. PT 4 Cheile Zanoagel 442 4.5 1 x35MW +1x IMW
10. | PT Luncsoara 3.51 4 2x2MW

Sector 3

11. | PT4 Labirint 0.99 1 I x IMW i
12, PT 1 Labirint 1.29 2 1 x2MW

13. | PT 3 Labirint 1.21 2 I x2MW

Sector 4

14. | PT Livada noud 7.66 8 2x35MW+ 1 x IMW
Sector 5

15. | PT 9 Margeanului 6.20 7 2 x 35MW

16. | PT 10 Margeanului 5.05 5.5 I Xx3.5MW+ 1 x2MW
17. | PT 11 Miérgeanului 3.56 3.5 1 x35MW

Sector 6
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Este avutd in vedere, astfel. pentru modernizare. utilizarea unui total de 35 de
minicentrale termice containerizate mobile — 9 de minim 3.5 MW, 18 de minim 2 MW si 8 de
minim I MW — cu sarcina termica totald de minim 75.5 MW. pentru acoperirea unui necesar
de energie termica estimat actualmente, pentru nevoile prezentului. la 68.98 MW pentru cele
20 de puncte termice.

Minicentralele termice sunt constituite din containere metalice in care sunt montate.
de reguli. cite doud cazane de apa calda. pentru producerea agentului termic. Containerele
metalice contindnd echipamentul montat in interior sunt mobile, fiind amplasate doar
provizoriu in vecinatatea punctelor termice, in misura in care este necesara energia termica
pe care acestea o pot produce. la sarcini diverse. in functie de necesitatile concrete in zonele
urbane arondate. La pozitionarea minicentralelor termice langd punctele termice. dupa
transportarea lor cu trailerul si descércarea lor cu ajutorul macaralei. minicentralele sunt
amplasate (pe picioarele lor de agezare) in pozitiile optime in care vor functiona provizoriu
pentru a putea functiona in cele mai bune conditii, in siguranta si cu randamentul maxim
preconizat.

Cazanele din interiorul unui container, deci din cadrul unei minicentrale termice
mobile, sunt de sarcini termice egale. pentru asigurarea interschimbabilitétii depline a
acestora inclusiv in furnizarea de energie, st de tipul cu functionare in condensatie, pentru
maximizarea randamentului de functionare, cu reducerea corespunzatoare a consumului
combustibilului utilizat. Utilizarea a doué cazane in cadrul minicentralei in locul unuia singur
diminueazi problemele care pot apdrea in cazul unei defectiuni sau a unei indisponibilitét:
tehnice temporare si aceasta cu atdt mai mult cu cit cazanele vor fi din tipul cu doua corpuri
diferite pentru fiecare cazan, corpurile mentionate functionand separat.

In functic de cantitatea de energie termica necesar s fic furnizatéd zonei urbane
aferente. aceasta va putea fi asigurata integral de o minicentrala termica sau de mai multe
astfe! de minicentrale termice containerizate mobile concepute sa functioneze individual sau
ca grup de producere si furnizare a energiei termice necesare local/zonal. din vecinitatea
punctului termic.

18. [ PT4/10 5.13 5.5 1 x35MW + 1 x 2MW
19. | PT 7 Virtutii 1.19 2 2x IMW ‘
20. | PT 8 Virtutii 0.96 1 1x IMW

Total 68,98 75,5 35 minicentrale
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Aceasta abordare a echipirii $i a modului de functionare pe diverse sarcini si in
diferite situatii a minicentralelor termice containerizate mobile asigura o fiabilitate ridicata si
un randament maxim inclusiv in eventualitatea producerii unor evenimente nedorite
(defectiuni intervenite) si genereazd siguranta producerii si livrarii de energie termici
necesard in urmdtoarele cazuri:

1) Punctul termic functioneazd ca in prezent. deci extrem de deficitar, nefurnizand
decdt intr-o proportie infima energia termica — incélzire si apa calda de consum — zonei
urbane arondate;

2} Probleme apdrute in functionarea retelei de agent termic primar din cadrul
sistemului centralizat de termoficare face imposibila producerea si furnizarea de energie
termicd — incélzire i apd calda de consum:

3) Evenimente nedorite pun in imposibilitate sursa agentului primar — deci centrala de
producere a agentulul primar — s furnizeze agentul primar punctului termic:

4) Detectiuni aparute n cadrul sistemului tehnic al punctului termic in amonte de
racordurile conductelor ce fac legdtura cu minicentralele termice containerizate mobile
impieteazd asupra functionarii punctului termic sau fac aceasta imposibila:

Dincolo insa de cele de mai sus. prin amplasarea centralelor termice containerizate
mobile in vecinatatea punctelor termice. se are in vedere, prioritar/ cu precidere. functionarea
acestora (dupa montaj si racordarile la utilitati) la sarcina necesara pentru asigurarea in
totalitate prin aceste sisteme a encrgiel termice — incalzire si apa calda de consum — pentru
zonele urbane arondate.

Gazele naturale sunt combustibilul folosit pentru producerea agentului termic sau
cazanele vor 1 de tipul care poate functiona si cu un amestec gaze naturale — hidrogen. tiind
echipamente “Hydrogen Ready™. pregitite deci pentru a utiliza si amestecul combusiibil
mentionat. ceea ce ar avea ca efect reducerea si mai pregnanta a gazelor naturale arse si
diminuarea gazelor de ardere cu efect de sera eliminate in atmosfera.

In containere se vor afla si instalatiile de alimentare cu combustibil a cazanelor,
conducte st furnitura corespunzatoare — robineti de izolare. de comanda a sarcinii, de aerisire.
filtre de gaz. regulatoare de presiune — in amonte de arzitoarele cazanelor.

Gazele de ardere rezultate Tn urma functionarii cazanelor sunt evacuate prin instalatia
de evacuare aferenta, cu preluarea lor de la iesirea din cazane si evacuarea lor prin cosuri de
gaze de ardere metalice. cate unul la iesirea din fiecare cazan de apa fierbinte. Cosurile de
gaze de ardere sunt demontabile, pentru o deplasare fard probleme a containerelor in vederea
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pozitiondrii acestora linga punctele termice sau pentru instalarea lor provizorie acolo unde
este necesard furnizarea de energie termici.

Cosurile de gaze de ardere vor avea o indltime conform prevederilor legale in
domeniu.

Emisiile de gaze de ardere vor respecta legislatia in vigoare (1. 188/2018 si L
278/2013) — cantitdti maxime de NOx = 100 mg/Nme ~ 3% O2 51 CO = 100 mg/Nmc — 3%
02.

Echipamentele de producere a energiei termice vor utiliza arzatoare performante, cu
emisii reduse de NOx, ..Low NOx™. la nivelul tehnic actual pe plan comunitar-european.

in containerele minicentralelor termice sunt montate si conductele de alimentare cu
apd precum si cele de furnizare a apei calde produse in urma functionarii cazanelor, de
asemenea cu furnitura corespunzatoare — robineti de izolare. filtre de impuritati, robineti de
sens unic. contoare de mésurare a debitelor. indicatoare de temperaturd si presiune, pompe de
circulatie cu turatie variabila.

Conductele interioare din minicentrala termici vor avea o configuratie optima pentru
producerea apei calde de consum. Rolurile celor dou# cazane. in producerea agentului termic.
pentru incalzire si pentru apa calda de consum. pot fi oricdnd schimbate, pentru preluarea, la
nevoie a Intregil sarcini necesare. corpurile cazanelor functiondnd in cascada. astfel incét se
pot acoperi sarcini termice intr-o gama foarte larga. mergénd pana la raportul de incarcare si
de furnizare de agent termic foarte larg. de 1 : 10.

Implementarea minicentralelor termice mobile se tace langa punctele termice, prin
conectarea la alimentarea minicentralelor din proximitate cu combustibil/gaze naturale, cu
apa si cu furnizarea de energie electricd precum si prin conectarea livrarii de agent termic
produs de cazanele minicentralelor la conductele de agent termic primar. pentru asigurarea
incalzirii si pentru prepararea apei calde de consum,

Vane de izolare vor asigura alimentarea schimbatoarelor de caldura din punctele
termice cu agent termic primar de la noile minicentrale termice, in conditiile in care alte vane
de izolare vor mentine inchis accesul agentului termic primar livrat de ELCEN prin
conductele retelei primare actuale, conexiune realizatd aldl pe tur cat si pe retur, asa cum este
reprezentat in schemele de functionare de principiu C27 — 3.1 = C27 — 3.20 din studiu.

Minicentralelor termice containerizate mobile le va fi asigurata inpamaéntarea. Ele vor
fi imprejmuite cu gard de sérma. imprejmuirile fiind implementate atit pentru minicentralele
individuale amplasate l4nga punctele termice si pentru grupurile de minicentrale. acolo unde
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modernizarea unui punct termic cuprinde necesitatea folosirii a doua sau trei minicentrale. Pe
imprejmuire vor {1 instalate si panouri de avertizare corespunzitoare. in vederea evitarii
evenimentelor nedorite de electrocutare.

In minicentralele termice vor f1 prevazute. dupa caz si in functie de dimensionarea
tehnicd concreta. echipamente necesare functionarii intregului sistem tehnic — vase de
expansiune. sisteme de egalizarea presiunii apei. robineti de izolare. colectoare.

Functionarea minicentralelor termice se va face automat, prin automatizare urmand a
fi realizata si coordonarea functionarii echipamentelor in functie de necesitéatile concrete de
energie termica la nivelul punctelor termice, pentru incalzire si ca apa calda de consum.

Automatizarea va utiliza si secventele de transmitere la distanta a informatiilor si
datelor. pentru urmarirea. verificarea. controlul si comanda functionarii echipamentelor din
cadrul sistemului tehnic. inclusiv cu posibilitatea arhivarii datelor si informatiilor tehnice.

In functionarea minicentralelor termice un rol important ii va reveni si partii electrice
aferente. asigurdandu-se astfel transmiterea semnalelor si comenzilor de actionare a unora
dintre echipamente.

Containerele cu minicentralele termice vor avea dimensiuni exterioare. de gabarit care
vor asigurd posibilitatea transportarii lor curente pe drumurile publice. fard a {i nevoie de
demersuri pentru permisiuni speciale in acest sens. existidnd si posibilitatea ca in vecindtatea
unora dintre punctele termice luate in discutie sa fie amplasate mai multe containere.

Se are in vedere utilizarea a trei marimi de minicentrale termice. din punct de vedere
al sarcinii termice posibil de asigurat (de 1 MW. de 2 MW si de 3.5 MW). coroborat cu
dimensiunile de gabarit ale celor doua tipuri de containere cu minicentralele termice.
Minicentralele de 1| MW si de 2 MW vor folosi containerul mai mic, de 6 m lungime, in timp
ce minicentrala de 3.5 MW va fi montatd in containerul cu lungime superioard. de 12 m.
conceptia tehnica generald fiind insa aceeasi, cu accent pe asigurarea unei manevrabilitati
superioare in cadrul efectudrii transportarii containerelor lAnga punctele termice, in zone
urbane care. de obicei, nu se bucurd de mult spatiu la dispozitie fiind uneori intre blocuri st
alte constructii masive. cu céi de rulare restranse in zona respectiva.

Utilizarea containerelor mentionate poate fi inlocuita, eventual, de o solutie
alternativi similard pentru amplasarea si protejarea in acelasi fel a echipamentelor
minicentralelor, in afara cladiritor punctelor termice. cu conditiile:

a) asigurdrii unor dimensiuni de gabarit inferioare {ca lungime si l&time);

b) neinfluentarii bunei functionari a echipamentelor;
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¢) asigurarii posibilitatii unei bune observdri a echipamentelor in functionare.

¥

Caracteristici tehnice principale ale tipurilor de minicentrale termice containerizate
mobile:

a) Minicentrala termici containerizatid mobild de 1 MW

- Putere termica maxima (1a 80/60 “Cla.covviivvreeicciiiiiiinee minim 1 MW (maxim 1.5 MW);
- Numar de cazane instalate in container.........ccovvveeivennecennnnnn. 2 Cazane de puteri egale:
- Tipul cazanelor......coooeereivieies it cu functionare in condensatie:
= Agent terMIC PrOQUS..coov e apa calda:

e PLESIUNE. ..ce ittt iree ettt ettt st sr e s e e bea st ates 6 bar;

- Combustibil utilizat. .................. caze naturale sau amestec gaze naturale — hidrogen:

- Dimensiuni exterioare de gabarit (LxIxh)...coccoreeeroeeeo. maxim 6.1 x maxim 2,44 x 2.5 [m];

b) Minicentrala termica containerizati mobili de 2 MW

- Putere termici maximi (1a 80/60 "C) oovveeeeiiiiieeeeee e, minim 2 MW (maxim 2.5 MW);
- Numdr de cazane mnstalate Tn COntainer.......cocvevveeienceciicrecienniiinn 2 cazane de puteri egale:
- Tipul cazanelor...........oo cu functionare in condensatie;
- Agent 1erMIC PrOQUS..c.o.cir i s apd calda;

m PEESIUIIE oeeeieee ettt ettt et e e be s r s 6 bar:

- Combustibil utilizat........................ gaze naturale sau amestec gaze naturale — hidrogen:
- Dimensiuni exterioare de gabarit (LxIxh)................. maxim 6,1 x maxim 2,44 x 2.5 [m]:

¢) Minicentrala termicéi containerizata mobila de 3,5 MW
- Putere termica maxima (la 80/60°C) oo, minim 3.5 MW (maxim 4 MW);
- Numar de cazane instalate in container.............cccoionnn. minim 3 cazane de puteri egale;

- Tipul cazanelor. ... cu functionare In condensatie:
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= AENt LEIMIC PROQUS......oviiiiieicsie ettt et ces bt sb s st s bt ee s apd calda:
= P QST ILC . TSt 0. T 3 e o R A Rl sl = 6 bar:
- Combustibil utilizat......................... gaze naturale sau amestec gaze naturale — hidrogen:
- Dimensiuni exterioare de gabarit (LxIxh).......c....... maxim 12 x maxim 2,44 x 2.5 [m]:

Sistemele fotovoltaice posibil de amplasat pe minicentralele termice containerizate mobile:

d) Sistem fotovoltaic de 2 kWp

- Numir de panouri fotovoltaice utilizate .......ccoevivivivresireeiccce e maxim 5 panouri:
- Supratatd panou fotoVOHAIC oo cca2 m?:
- Putere electricl INSAlATA. ... ..ottt cca 2 kWe:
- Amplasare............... pe containerul de 6 m fungime (aferent minicentralelor de 1 si 2 MW):

e) Sistem fotovoltaic de S kWp

- Numar de panouri fotovoltaice Utilizale .....veveviie e maxim |1 panouri;

- Suprafatd panou fOtoVolaic ..o " P s e o cca2 m;
- Putere electric INStalati... ... cca S kWe;

- Amplasare................. pe containerul de 12 m [ungime (aferent minicentralelor de 3.5 MW):

Varianta constructivi aleasi pentru realizarea investitiei este cea corespunzitoare
scenariului 1, asa cum va rezulta si din analiza financiari, inseratd in lucrare in
continuare, deci aceea care utilizeazi minicentralele termice containerizate mobile
pentru producerea de energie termica, in calitate de agent termic primar, pentru
prepararca apoi. in cadrul punctelor termice, a agentului termic destinat incalzirii $i a apei
calde de consum necesare.
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A fost aleasd aceastd variantd in detrimentul celei care prevedea minicentralele termice
containerizate mobile dotate si cu sisteme fotovoltaice la partea superioari a containerelor.

Motivul alegerii este faptul ci prima urgenta a investitiei este asigurarea energiei termice
prin minicentralele termice containerizate mobile, astfel incat echiparea minicentralelor si cu
sisteme fotovoltaice nu reprezinti o necesitate, cel putin in contextul utilizirii minicentralelor
in vecinitatea punctelor termice situate, la randul lor, intre blocuri inalte, unele de 10
niveluri, ceea ce reduce semnificativ randamentul de functionare al sistemelor fotovoltaice. in
conditiile unei luminozitati totusi reduse si a expunerii directe reduse la lumina solara.

Avand in vedere cele aratate. consideram ca o sporire a nivelului investitional, deja
considerabil. in cazul amplasarii si functionarii minicentralelor in conditiile prezentate. nu se
justifica.

- varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Varianta constructiva aleasa. pentru modernizarea functionarii celor 20 de puncte
termice. rdméne utilizarea minicentralelor termice containerizate mobile in vederea
producerii de energie termicd pentru producerea agentului de incilzire si a apei calde de
consum prin functionarea unora din echipamentele din punctele termice.

Minicentralele termice containerizate mobile vor fi amplasate Jangi punctele termice.
in vederea furnizarii de agent termic primar acestora. In cazul in care langa un punct termic
este amplasat un grup de minicentrale (doud sau trei), se realizcaza in primul rind
legarea/conexiunea acestora, pentru deservirea unitard a punctului termic. cu conducte tur si
retur atat spre zona de producere a agentului termic pentru incélzire cit si pentru producerea
apei calde de consum. Urmeaza conexiunca la echipamentele din punctul termic. apoi
constituirea instalatiei de evacuare a gazelor de ardere, conectarea la utilitati - apa, gaze
naturale. clectricitate. Implementarii automatizarii si a partii electrice it va urma verificarea
montajului, punerea in functiune si optimizarea parametrilor de functionare.

Conectarea acestor minicentrale, in cazul fiecirui punct termic. se face conform schemelor de
functionare din piesele desenate numerele de desen C27 - 3.1 + 3.20.

Minicentralele termice vor fi autorizate ISCIR in regim de functionare cu
supraveghere nepermanentd. respectandu-se prescriptiile tehnice specifice. aferente
instalatiilor care produc apa calda. inclusiv legate de automatizarea necesaré.

Solutia tehnici aleasa este varianta optimi pentru asigurarea, eficient si eficace. cu un
cost minim si cu un grad mai scazut de complexitate a functiondrii punctelor termice la




Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 96
IPJULUI BUCURESTI
CONCEPT IS ~
Contract 27/23.12.2022

parametrii necesari. cu atdt mai mult cu cit functionarea generala a sistemuluj centralizat de
termoficare se confrunta cu dificultdti si cu pierderi consistente de energie termica.

Pe langi continuarea modernizarii retelelor de transport de energie termicd. adoptarea
acestei solutii de modernizare a unor puncte termice situate in zonele terminale ale traseelor
de agent termic primar sporeste. sensibil. randamentul si perspectivele modernizirii
termolicirir.

- echiparea si dotarea specitica functiunii propuse.

Implementarea solutiei tehnice alese se constituie in amplasarea si conectarea
minicentralelor termice containerizate mobile la sursele de utilitati si la echipamentele din
punctele termice. astfel incat sistemul tehnic rezultat s furnizeze energia termica necesara
cladirilor arondate.

Minicentralele termice sunt containere transportabile. mobile, in care se afla
amplasate echipamentele pentru producerca de energie termica — cazane de apa caldi.
conducte, vase de expansiune. colectoare. furnitura pentru comanda. control i functionare
(vane. robineti. filtre etc). instalatii de alimentare cu combustibil. apa. energie electrica,
automatizare. parte electrica etc. apa dedurizaté fiind asiguratd din punctul termic existent.

Minicentralele sunt destinate asigurarii unei functionari a sistemului care include si
punctele termice la parametrii ceruti si necesari. pentru furnizarea energiel lermice necesare
utilizatorilor arondati.

Minicentralele termice vor asigura producerea agentului termic primar. astfel incat
prepararea agentului termic pentru incalzire si pentru apa calda de consum sa se realizeze cu
instalatii si echipamente din cadrul punctului termic — conducte, schimbétoare de caldura.
vane de izolare. pompe de circulatie. etc.

in cazurile in care in vecinitatea punctului termic vor fi amplasate mai muite
minicentrale pentru furnizarea energiel termice necesare. intre minicentrale vor {1 realizate
conexiuni astfel incat transportul agentului termic primar si se efectueze printr-o singurd
conducta. returul fiind si el cu o singura conducta, montajul asigurdnd, in acelasi timp, si
interschimbabilitatea furnizarii de energie pentru incélzire sau pentru apa calda de consum de
citre fiecare dintre cazane, cu respectarea variantei optime de operare.
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3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii. cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare. ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

In cadrul studiului. au fost luate in considerare unele costuri estimative pentru tipurile
de minicentrale termice containerizate mobile:

- Cca 1400000 lei pentru implementarea minicentralei containerizate mobile de 1
MW, cu toate activitatile necesare, intre care proiectarea amplasirii si conectarti la sistemul
tehnic existent, montajul st conectarea. verificari si punerea in functiune, elaborarea
documentatiilor peniru avize i acorduri. optimizarea functionarii, documentatiile as-built si
asistensa tehnicd necesara:

- Cca 2120000 lei pentru implementarea minicentralei termice containerizate mobile
de 2 MW, cu activitatile similare cu cele de mai sus:

- Cca 3625000 lei pentru implementarea minicentralei termice containerizate mobile
de 3.5 MW._ cu activititile, de asemenea. similare:

- costurile estimative de operare pe durata normati de viatd/de amortizare a investitiei
publice.

Durata de viatd a minicentralelor poate ajunge ta 20 de ani.

Amortizarea investitiel este estimata si se realizeze dupd 7 ani de la investitie. Costul

s

operational pana la amortizare este apreciat la 353.674.319 lei. (date rezultate din analiza
financiard)

3.4. Stadii de specialitate, in functie de categoria si clasii de importantii a constructiilor,
dupé caz:

- studiu topogratic:
Nu este cazul.

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului:
Nu este cazul,

- studiu hidrologic. hidrogeologic:

Nu este cazul.
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- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice:

Studiul prezent inglobeaza descrierea i analiza realizarii modernizérit unor puncte
termice din cadrul SACET (sistemul de alimentare centralizat cu energie termica) al
municipiutui Bucuresti inclusiv din perspectiva utilizdrii unor sisteme tehnice moderne cu
eficientd ridicata in functionare. asigurandu-se o foarte buna performantd energetica. la
nivelul actual in domeniu comunitar-european.

- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederca exproprierii. pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica:

Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obicctivelor de investitii care se referit la amenajari spatii verzi s
peisajere:

Nu este cazul.
- studiu privind valoarca resursei culturale:
Nu este cazul.
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiel.

Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Legat de graficele orientative de realizare a investitici. estc de mentionat ca aceste
grafice descriu succesiunea operatiunilor generale de implementare a investitiilor din
momentul startlui procedurilor pentru stabilirea entitatilor cérora li se atribuie furnizarea de
echipament tehnic. perioadele de timp determinate estimativ referindu-se la desfasurarea
lucrarilor la fiecare dintre cele 20 de puncte termice. independent.

Graficele orientative de realizarea a investitiilor modernizarii punctelor termice, pentru
cele 20 de puncte termice (3.5.1. = 3.5.20.}, sunt cele care urmeaza:
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4. Analiza fiecarui/fieciirei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

Evaluarea acestui proiect cnergetic se efectueaza in conformitate cu standardele

acceptate pe plan international, indicatorii activitatii financiare estiméndu-se pornind de la
fluxul financiar prognozat. Analiza financiara a proiectului de investitii curente se va realiza
pe o duratd de 10 ani de functionare a obiectivului.

4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

Puncte critice

Pentru prognoza fluxurilor financiare s-a pornit de la mai multe ipoteze care pot fi luate in
calcul, pentru acest proiect. Astfel:

In elaborarea proiectiilor financiare s-a folosit metoda fluxului net de numerar,
determinat ca diferentd intre venituri si cheltuieli;

Anul de referinta pentru actualizare este anui in care sc realizeaza investitia. fluxurile
de numerar actualizate vor fi calculate in raport cu acesta.

S-au stabilit principalii indicatori de performanti financiara ai investifiei: valoarea
actualizatd neti. rata internd de rentabilitate. analiza cost beneficiu.

S-a intocmit analiza de senzitivitate (la cresterea valorii de investitie cu 10 si 20%.
reducerea duratei de functionare la 8 ani. si la 4 ani alte variabile propuse. respectiv:
variatia ratei de actualizare cu -10%. -5%. -1%. 1%, 5%. 10%: variatia incasarilor
operationale cu -10%. -5%. -1%. 1%. 5%. 10%: variatia platilor operajionale cu -10%.
-5%. -1%. 1%. 5%. 10%; variatia pretului energiei termice livrate. variatia pretului
combustibilului (gaze naturale) si variatia pretului energiei electrice cu -10%, -5%, -
1%. 1%, 5%. 10%.

S-au analizat riscurile financiare asociate analizei de senzitivitate pentru cele doua
variante. pentru analiza financiard si pentru analiza economicd.

S-au stabilit dou# scenarii tehnico-economice. numite in continuare .variante™ si s-a
realizat situatia comparativi a acestora.

Rata de actualizare utilizata in cadrul analizei financiare pentru actualizarea tluxuritor
de numerar nete este de 5%.

Pentru analiza economici s-au calculat indicatorii de performantd cconomici: valoarea
economica neta actualizati (VENA). rata de rentabilitate economica (RRE). s-a realizat
analiza cost/beneficiu si s-a intocmit analiza de senzitivitate.

Sumele prezentate nu contin TVA, acestea tiind considerate sume de transter.
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In general. un studiu de fezabilitate poate identifica mai multe puncte critice. cum
sunt:

1. Probleme de viabilitate economici: costurile proiectului pot fi prea mari sau veniturile
pot fi insuficiente pentru a acoperi costurile.

2. Probleme in obtinerea documentelor necesare: proiectul poate intampina probleme in
obtinerea anumitor documente. fiind posibila si incorectitudinea documentelor primite,
acestea necorespunzand cu cerintele proiectului.

3. Probleme de reglementare si aprobare: proiectul poate intdmpina diticultati in
obtinerea aprobdrilor necesare sau poate fi afectat de reglementirile existente.

4. Probleme tehnice: proiectul poate intdmpina dificultiti in realizarea sa din cauza
problemelor tehnice sau a limitarilor tehnologice.

3k Probleme de mediu si sociale: proiectul poate avea impact negativ asupra mediului
sau asupra comunitdtilor locale si poate intdmpina opozitie din partca acestora.

6. Probleme de naturd umana: in cadrul unui studiu de fezabilitatate Iucreaza o echipa.
astfel incat proiectul poate intdmpina probleme de natura sociali: indisponibilitatea sau o
slabd disponibilitate a partenerilor. alegerea necorespunzitoare a oamenilor din echipa. lipsa
de experinta a oamenilor.

Punctul 1 se refera la:

Costurile proiectului: Costurile pot include cheltuieli cu materialele, echipamentele.
fora de munci si alte cheltuieli operationale. aproximarile pentru aceste cheltuieli pot sd nu
fie In concordanti cu realitatea.

Veniturile estimate: Proiectul poate Intdmpina probleme in obtinerea de fonduri
europene.

Riseurile financiare: fluctuatiile preturilor, crizi energetica.

Analiza tehnico-economica incorectd: analiza tehnico-economici din cadrul studiului
de fezabilitatate poate avea greseli de naturd umand, rezultand catcule cheltuieli-venituri
incorecte.

Punctul 2 se refera la :

Obtinerea de documente necesare : in cadrul proiectul sunt previzute mai multe
documente necesare, analize de naturd economici, analiza de naturi energetica. cadastre. etc.
acestea se pot obtine intr-o mare masura de la parteneri. primarii. institutii autorizate. Factorii
sociali sau de naturd organizatorica pot impiedica obtinerea documentetor necesare.

Documente incorecte: documentele primite pot fi incorecte sau neupdatate, de-a
lungul anilor se pot introduce legi noi. tehnologia evolueaza, echipamentele se pot deteriora
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sau schimba, amplasamentele pot suferi schimbari majore. desenele tehnice ale
amplasamentelor pot fi incorecte. analiza energetica etc trebuie sd fie mereu adaptate pentru a
corespunde cu realitatea,

Punctul 3 se refera la:

Problemele legate de reglementari si aprobari care pot aparea in timpul unui studiu de
fezabilitate. Acestea pot include, dar nu se limiteaza la:

Aprobiri legale: Proiectul poate necesita aprobari sau permise de la diferite autoritati
guvernamentale, cum sunt autorititile de mediu sau de planificare urbana si poate intdmpina
dificultati in obtinerea acestor aprobari.

Reglementari: Proiectul poate i afectat de reglementarile existente sau de schimbdriie
legislative care pot apdrea in timpul procesului de studiu de fezabilitate.

Probleme cu partenerii: Proiectul poate depinde de parteneri sau colaboratori. cum
sunt autoritatile locale sau alte companii. iar acestea pot intdmpina probleme sau pot exista
dificultdti in obtinerea acordului lor.

Punctul 4 se refera la:

Probieme de proiectare: Proiectul poate necesita solutii tehnice complexe sau
inovatoare. care pot fi dificil de implementat. complexitatea lor poate depasi nivelul de
pregitire al echipel.

Limitari tehnologice: Anumite echipamenie pot sd nu fie disponibile pe piata la
momentul implementérii proiectului sau pot fi prea scumpe. partenerii pot sa nu agreeze
utilizarea unor echipamente. daca acestea depdsesc un anumit nivel de complexitate.

Limitari ale sistemului de supraveghere si control: Prin intermediul unui soft dedicat
sau a tehnologiei 10T se vor transmite in mod direct date si imagini la biroul de control.
Problemele care pot aparea: supraincircarea retelei, pierderca conexiunii la internet
(tehnologia [oT prespune un permanent contact cu internetul), echipamentele alese
necorespunzatoare cu cerinfele sistemulul.

Probleme cu integrarea sistemelor: Proicctul poate avea probleme cu integrarea
sistemelor tehnice sau software necesare pentru functionarea acestuia, care pot afecta
performanta sau fiabilitatea proiectului, probleme cu compatibilitatatea sistemului software
cu echipmantele utilizate.

Punctul 5 se referd la :

Probleme de mediu si sociale: Proiectul presupune amplasarea unor minicentrale
containerizate. Pentru implementarea proiectului in anuminte zone. din cauza spatiului redus,
va fi nevoic s se renunte la parciri. locuri de joacd sau chiar va fi nevoie de demolarea unor
unor garaje. ceea ce poate duce la nemultumirea locatarilor.
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Probleme de mediu: Pentru implementarea proiectului in anumite zone. din cauza
spatiului redus. este posibil si se puna problema renuntirii la unele spatii verzi.

Punctul 6 se refera la -

Probleme de naturd umana: lipsa de experienta in realizarea unui studiu de
fezabilitatate de o mare complexitate sau alegerea necorespunzitoare a oamenilor (pregétirea
lor nefiind neaparat adecvati pentru proiect) din echipd poate fi unul dintre principalele cauze
ale erorilor de naturd umana.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare. dupa caz:
Pentru functionarea minicentralelor termice containerizate mobile sunt necesare:

- Combustibil gaze naturalc. avénd in vedere modalitatea de functionare imediata a
minicentralelor termice. in viitor putandu-se utiliza un amestec gaze naturale — hidrogen.
Debitul maxim de gaze naturale necesar a fi asigurat va fi. apreciem. de maximum 140 m’/h
pentru producerea energiei termice de | MWh. in functie si de echipament.

- Apa pentru producerea energiei termice nu va fi folosita decat ca si apd de adaos. in
procesul de functionare a sistemului tehnic. atunci cind va fi necesar. apa dedurizata fiind
asiguratd din PT-ul existent.

- Energie electrica. cu un consum de maxim 2000 - 2500 W pentru IMW cnergie termica

produsa.

- Conectarea cu sistemul de canalizare existent aferent P1-ului.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Utilitatile amintite urmeaza sa fie asigurate prin tragerea conductelor de gaze naturale
la instalatia de alimentare cu gaze naturale a cazanelor din interiorul containerelor. a
conductelor de alimentare cu apa la alimentarea cazanelor de apa calda si prin racordarea
partu electrice a instalatiilor containerelor la surscle de energie electricd aferente punctelor
termice.

Punctele de racord. dimensiunile conductelor. lungimi etc vor 1 stabilite la etapa de
proiectare, in functie de punctul termic, de minicentralele termice containerizate mobile —
sarcini, numar, pozitionare etc.

4.4. Sustenabilitatea realiziirii obiectivalui de investitii:
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a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul participarii la implementarea modernizirii SACET-ului prin realizarea
modernizirii unora din punctele termice cu functionarea cea mai deficitara este unul
semnificativ. atdt social cét st cultural.

Modernizarea respectivi se adreseaza unora din zonele urbane ale Capitalei. cele mai
afectate de functionarea defectuoasi a punctelor termice respective, problemele acute
generate de lipsa energiei termice — incilzire si apa calda de consum — fiind resimtite in
general mai ales in zone cu populatie cu nivel de trai cel mult mediu, deci, de regula, lipsita
de posibilitatea folosirii unor solutii alternative de asigurare a necesarului strict al energiei
termice.

Modernizarea care face obiectul studiului contribuie — din punct de vedere social - la
echilibrarea sanselor pentru un trai decent si firesc, in limitele conditiilor decente de trai.

Subliniem impactul concretizirii modernizarii. in contextul agravarii relativ continue
a deficientelor in domeniul functionarii termoficarii centralizate a Bucurestiului.

b) estimari privind forta de munca ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare. in
faza de operare;

Forta de munca care va lua parte la realizarea investitiei poate fi estimata la cirea 20 —
25 de persoane. pentru elaborarea documentatiilor de proiectare. pentru avize si acorduri
necesare. pentru alte documentatii, pentru documentatiile as-built si pentru asigurarea
asistentei tehnice la amplasarea. montajul si conectarea echipamentelor minicentralelor la
instalatii existente si la utilitatile necesare.

Pentru amplasare. montaj si realizarea conexiunilor efective. se poate aprecia ca este
necesar un numar de aproximativ 50 - 60 de persoane.

Specialitatile necesare sunt cele de termomecanica. automatizare si electrica.

Un numdr important de persoane vor avea de rezolvat transportul si descircarea cu
asezarea pe pozitie, cu macarale. a minicentralelor termice, apreciem 30 — 40 de persoane. in
total.

in determinarea estimativi a necesitatilor de personal. s-a avut in vedere faptul ca
lucririle la modernizarea celor 20 de puncte termice este de dorit sa se destgoare relativ
simultan. pentru implementarea in sistemul centralizat de termoficare a 45 de minicentrale
termice containerizate mobile.
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¢) impactul asupra factorilor de mediu. inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor

protejate. dupa caz:

Zonele in care se afla punctele termice sunt locuite si poluate intens.

Gradul de poluare este gradul IL. conform NTE 001/ 03 / 00.

De exemplu. in data de 31 octombrie 2019. a fost masurati o cantitate de 2.5 microni

pulberi in atmosfera. de peste 4 ori dincolo de limita legald pe strada Barbu Vicirescu.

Privind poluarea in zonele aflate in discutie. aceasta se face cu particulele fine. cu
diametrul sub 2.5 micrometri. cu NO2, cu particule sub 10 micrometri si cu SO2. “harta™
poludrii municipiului Bucuresti ardtdnd ca mai jos:
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Implementarea minicentralelor termice containerizate mobile nu produce cresterea
poluarii deja existente in Bucuresti. ¢i o diminueaza. in primul rand datorita faptalui ca
energia termica necesard zonelor deservite de punctele termice nu mai este produsa de
centralele termoelectrice mari ale Capitalei. ci de minicentralele termice dotate cu
echipamente performante §i moderne. actuale functionénd cu randamentele cele mai ridicate
si cu un consum minim de combustibil. acesta fiind. in prezent gazele naturale. combustibil
recunoscut actualmente ca fiind cel mai putin poluant dintre combustibilii hidrocarburi.
acestor gaze combustibile recunoscandu-li-se si rolul de “combustibil de trecere™ fiind
admis. pe calea catre folosirea combustibililor verzi. Strict local. in zonele punctelor termice
respective. implementarea modernizaritor produce o usoara poluare generati de arderea
gazelor naturale pentru producerea agentului termic.

in plus. echipamentele/cazanele din minicentralele termice containerizate mobile pot
fi si “Hydrogen Ready™, ceea ce inseamni ci ele pot folosi gazele naturale sau un amestec
gaze naturale — hidrogen, atunci cand tehnica va permite utilizarea si a hidrogenului. un
combustibil nepoluant. socotit combustibilul viitorului pe plan mondial. pentru producerea de
energie prin ardere. Intr-o astfel de situatie viitoare. desigur ¢a consumul de gaze naturale
pentru producere de energie. in cadrul minicentralelor termice containerizate mobile. ar
scidea probabil cu cel putin 25%, pentru inceput.

Se prevede si utilizarea de arzatoare ..Low NOX™, ceea ce asigurd un nivel foarte
scazut de emisii/noxe in atmosfera prin tehnologiile moderne actuale de ardere a
combustibilului gaze naturale. tehnologii performante si utilizate in prezent in spatiul
comunitar-european,

In plus. argument suplimentar, amplasarea minicentralelor termice containerizate
mobile in vecinitatea punctelor termice nu va avea caracter permanent. ¢i doar pana la
modernizarea retelelor termice primare ale sistemului de termoficare din zona. |

In zonele aferente celor 20 de puncte termice, nu sunt situri protejate sau de interes
istoric,

d) impactul obiectivutui de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza. dupa caz.

Amplasarea minicentralelor termice containerizate mobile luati in considerare este
temporard. pana la finalizarea lucrarilor de modernizare a retelelor de energie termica primare
legate de punctele termice.

Functionarea modulelor nu constituie o sursa de poluare suplimentara fati de nivelul
actual al poludrii municipiului Bucuresti.

Amplasarea in zonele celor 20 de puncte termice nu afecteazi flora sau fauna.
aflandu-se in afara zonelor protejate (parcuri. rezervatii. etc).
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Amplasarea minicentralelor termice containerizate mobile in vecindtatea punctelor
termice corespunde si destinatiei punctelor termice care au rolul de a produce si furniza
energie termicd zonelor locuite arondate.

Amplasarea si functionarea minicentralelor nu va avea un impact negativ asupra
apelor, negenerandu-se ape uzate tehnologic. neconducénd nici la poluarea apei pluviale.

- Gazele de ardere vor fi evacuate prin cosurile special destinate in acest scop. fiind
construite si avizate special. corespunzdnd normelor de protectia mediului si prescriptiilor in
vigoare.

Pe perioada functionarii locale a minicentralelor termice containerizate mobile nu vor
exista zgomote deosebite sau vibratii produse de sistemul tehnic care s3 influenteze calitatea
vietii locatarilor st limitele admise in domeniu.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de
investitii

Dimensionarea capacitatilor modulare de producere a energiei termice, deci a
minicentralelor termice containerizate mobile. s-a tacut tinAnd cont de urmaitoarele:

- Sarcinile termice ale celor 20 de puncte termice sunt foarte diferite. variind intre 0.96 si
7,66 MW,

- Este necesar sa se asigure un back-up performant, pentru a se rispunde eficient

unor echipamente.

- Pentru a se acoperi necesarul de energie termica. mai ales in cazul sarcinilor mari. s
nu se creeze ansamble/grupari de minicentrale termice containerizate din mai mult de 3
minicentrale termice containerizate, pentru a nu periclita buna functionare a ansamblului. cu
atat mai complicata cu cét gruparea de minicentrale este mat mare.

diferite, pentru minimizarea costurilor prin alcatuirea unor ansambluri de minicentrale cu o
sarcind cdt mai apropiatd de cea potentiald a punctelor termice.

- Prevederea unor tipuri variate de minicentrale trebuie sa ia in considerare si
posibilitatea folosirii lor ulterior indepartarii lor de ldnga punctele termice. in zona centralelor
termice utilizate de CMTEB. asa cum s-a aratat. mai devreme. in lucrare.
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4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indieatorilor de performanta financiara:

fluxul cumulat, valoarea actualizati neti, rata internia de rentabilitate; sustenabilitatea

financiara

4.6.1. SCENARIUL 1
PREZENTAREA VENITURILOR PE PERIOADA DE OPERARE A INVESTITIE]

—an 1 —an 11 de anal

173

In proiectia veniturilor realizate pe perioada de operare s-au avut in vedere veniturile
asupra carora implementarea investitiel produce efcete. respectiv rezultatele concrete din
operarca infrastructurii realizate. Evolutia veniturilor este corelatd cu evolutia cererii
prognozate avand in vedere considerentele de marketing ale departamentului speciatizat.

Viénzarile vor cunoaste o crestere previzionatd pani la tinalul perioadei de operare. ca
urmare a cresterii pretului la energia termica livrati.

Pe perioada de operare an 3 — an 11 s-a evidentiat o crestere a pretului de 1% anual
aplicata la pretul recomandat previzionat pentru primii 2 ani:

- —
Produse vandute - sume fara TVA ’— fierioni Pericada post-implementarc
Imptementare
an1 an 2 l an 3 | an4 l an5 ‘ an § I an 7 an 8 t an 9 an 10 _j_ an 11
MWh/an T 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 o8 |
{ _202 o 2025 2026 2027
S — — - + —i
Encrgic distribuits - MAWh/an I 13,055] 120,548 o548 105 130548 130,548] 130,548 130,548]  130sa8] 130548 130,548
Pret vanzaro - LEI N .
e S vtz |
Energie distribuita - prot recomandat 573 573 579 585 590 596 602 608 614 620 627
Valoare vanzare - LEI 7.480.377 74,803,775 75,551,813 76,307,331 77.070,404 77.841, 108 78.619,519{ 79,405,714 80,199,771 B1,001,7e9 81,811,787
H S | | o — . i
{Encrgie distnibu it - valoare vanzare 7280377 74.803.775]  75.551.813] 76,307,331 77.070.904] 77,341,103' 78.619.519] 75,405,714] 80,199.771] 81.00.769] L

C'a ipoteza. s-a considerat ¢ pe perioada prezentatd numirul de consumatori va ramane
constant datoritd cresterii calitdtit serviciului.
Valorile pentru pretul energiei au avut la baza similaritatea cu alte surse asemenea.

PREZENTAREA CHELTUIELILOR PE PERIOADA DE IMPLEMENTARE A

INVESTITIEl —an |

de analiza

Valoarea investitiei in suma de 113.038.600 lei este prezentata pe categorii de cheltuieli

conform tabelului;
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COSTURI DE INVESTITIE - SCENARIUL 1 | Sume firi TVA | Sume cu TVA
An 0

| leren 7 - e 870,000 1.035.360
Cladiri 0 0

_Echipament - - | 83.150.625.6 | 98.949.244.46 |
Dotéri 150.000 178.500
Luerdri 17.485.704.8 | 20.807.988.71
Imobilizari 101,656,330.4 | 120,971,033.2
Avize si taxe conectare , 400.000 476,000
Proiectare si asistentd tehnicd 3.642.862 |  4.335.005.78
Teste/ probe 1.892.443 | 2.252.007.17
Total costuri initiale 5,935,305 | 7,063,012.95
Comisioane. cote. taxe. costul creditului B 321.332.75 382.385.97
Cheltuieli diverse si neprevazute | 610.632.73 726,652.95
Alte cheltuieli 4,514,999.12  5.372.848.93
Total alte cheltuieli 5,446,964.6 | 6,481,887.85
Costuri de investitie totale 113,038,600 134,515,934

PREZENTAREA CHELTUIELILOR PE PERICADA DE OPERARE A
INVESTITIE] in cadrul ANALIZEI FINANCIARE. SCENARIUL 1 - an | — an 11 de
analizi.

Cheltuiclile generate de Proiect pe perioada de operare an 1 - an 11 de analiza sunt
prezentate pe tipuri de cheltuieli pe fiecare an in parte, explicitate dupd tabelul de mai jos.

COSTURI OPERATIONALE
An o 1 2 3 4 5| [ 7! 8 9
Forta e munca r T TN oot T TR — c900] el

Intretinere i i | I
ALIORTIZARE 1l BT o T
At Costun admimissin | I [ s [ T [ s - [ I 2T L
Total costuri operaticnale ] 3471208| 57876323( STHTE323] 57876323] 57876323 576876323 57947538] 57847538 58666R02] 58666802

- Costul anual cu forta de munca evidentiazi costul operational al activitétii
salariatilor care asigurd supravegherea. controlul si  managementul functionarii  ete
minicentralelor termice containerizate mobile.

- Consumul de gaze naturale este dat de necesitatea acoperirii consumurilor termice
de  minicentralele termice aferente celor 20 de puncte termice. asa cum este specificat in
tabelull.

SRGAGE
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Total sarcind termica: 130547 MWh/an.

Consum gaze naturale: 18537759 m’.

Cu pretul gazelor naturale de 182 lei/M Wh. conform date ANRE. este obtinut costul
consumului acestui combustibil.

- Similar. consumurile de energie electricd necesare functiondrii minicentralelor
termice. conform datelor din tabel, vor totaliza 326369 kWh.

Cu pretul energiei electrice de 92.4 lei/MWh (conform site-ului e-de-
distribu®e25C8%259Bie-energie-electric%25C4%2583.pdf). costul anual al encrgiei electrice
va fi de 20104330 lei.

- Functionarea minicentralelor termice containerizate mobile se produce cu consum
de combustibil gaze naturale,

Sunt [uate in considerare urmatoarele cantitati specifice de emisii:

CO2........... 0.207 ke/MWh
SO 0.0014 kg/MWh
NOX..conn........ 0.185 ke/MWh

Pulberi.......... 0.0004 kg/MWh.

Rezultd un total de cca 27048 t.

Cu tarife de 90. respectiv de 10,057.1 euro/t pentru CO2, respectiv pentru NOx, se
obtine un cost anual de 13,160,434 lei, ca si cost daune emisii noxe.

- Costurile de intretinere tin cont de activitatile si resursele avute in vedere pentru
mentenanta necesara, revizi ete la instalatii. echipamente. automatizare, parte clectrica.

Sistemul la care trebuie facute interventiile nu a mai fost testat. De accea exista
riscul aparitiei unor probleme de interoperabilitate intre minicentrale si PT. Pentru a preveni
acest risc. s-a luat in calcul o suma pentru a suporta interventiile,

- Picrderile puse in evidenta sunt cele date de functionarea minicentralelor termice
containerizate mobile fmpreund cu partea de instalatie din punctele termice. minicentralele
termice conlainerizate mobile nelucrind separat. izolat.

Sistemul deservit de minicentrale este unul inchis. insular. Orice pierdere in aval.
trebuie suplinita de minicentrala care deserveste acel sistem.

in tabelu! 2. sunt prezentate pierderile de energie termicd pe circuitul secundar. in
zonele aferente celor 20 de puncte termice.

Legat de acest subiect. nu vor exista pierderi mai mari decat cele inregistrate in
cazul in care nu ar fi implementat proiectul.

- Costurile administrative iau in calcul activitatea de manageriat general.
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Asocierea STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
: AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 132
CON MUNICIPIULUI BUCURESTI
CEPT Contract 27/23,12.2022
Pierderi Circ.
Sector | Denumire PT/SC/( Adresa PT/SC Secundar (Gcal)/ |pPierdedri
Nr.Crt. an |[MWian
15158 |PTRaduBeller |5t~ Radu Beller 30 (str 564.2 0
Popovici Nr.17)
2151-6 PT 2 Victoriei Bd. Muntii Tatra 27 234.1) 272.0752
3{81-7 PT Stirbei Voda Str. Stirbei Voda 164 10927 o
4/51-11 PT 4 Aviatiei Str. Moeciu 48 546.7 0
5152-11 PT Ramuri Tei Str. Vidin 9 251.83 0
6|52-1 PT 1 Cheile Zanoage|Str. Narciselor 96 504.46 0
7152-3 PT 2 Cheile Zanoage|5tr. Cristea Mateescu 7 598.21 0
8i52-4 PT 3 Cheile Zanoagei Str. Ghica Tei 91 524.47 0
9(52-5 PT 4 Cheile Zanoagei(Str, Otesani 63 706.23 0
10|52-58 PT Luncsoara Str. Fainari 26 520.26 0
11 S3V-8 |4 Labirint Matei Basarab nr. 70 110.11 0
12 S3V-9 |1 Labirint Matei Basarab nr. 71 150.33 C
13 S3v-15 |3 Labirint Matei Basarab nr. 85 136.64 0
14{54-34 PT Livada Noua Str. Ghimpati 15 1235 0
15(s521 {9 MARGEANULUI itrrl SD“mb’a"a fious 995.43 0
16§55-22 10 MARGEANULUI [Str. Craisorului nr.16 730.36 0
17{55-23 11 MARGEANULUI [Str. lancu Jianu Nr. 72 531,28 0
Al. Meseriagilor ar. 2
18 47 (PT4/10 815 0
Sty / {str. PMB}
19|s6m-53 |PT 7 VIRTUTH Sos. Virtutiinr. 17 204.76 of
20{S6M-54 |PT 8 VIRTUTI Str. Dealul Tugulea nr. 166.89 0
Total 10618.86| 272.0762
Tabelul 2

(RIR/C. VAN/C) in cadrul ANALIZEI FINANCIARE - SCENARIUL 1

CALCULUL INDICATORILOR DE PROFITABILITATE A INVESTITIE]

Fluxurile financiare vizeazd atdt perioada investitionala cat si pericada de operare,
Pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate a investitiei nu sc iau in considerare sursele
de finantare. intrucat performantele investitiei se evalueaza independent de modalitatea de
finantare pentru care se opteaza.
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AUDIT IT&C MODERNIZARFEA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fita
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 133
MUNICIPIULUI BUCURESTI
CONCEPT | MUNICIPIULUI BUCURESTI
Contract 27/23.12.2022
VARIANTA 1 Profitabilitatea financiara a investitiel - SUME FARA TVA - LEI
[ an 1 2 3 4 5 & ] 7 B 8 10 1
Total veniturt din exploatare 7480377 74803775 7v5.551.813] 762307231 77070404| 77841 108[ 7BB19.519] 79405714] 80199.771] B1001 769 B1811 787
Total venitur 7.480,377] 74,803,775 75,561,813 76,307,331] 77,070,404 77,841,108] 78,619,519 79,405,714] 80,199,771| 81,001,769 61,311,787
Total castun cperatiorale 3511553 58 380 461] 5B 350.451| 58 30.461) 56 350 451] 58 360 461| 6B 431676] 58431 676] 59 150540 59 150 940[ 59.150.940
Total costuri de investitie 113,038 600 0 [¢] 0 0 2] 0 0 1] [i] 0
Total costuri 115,550,153 54.360,461]  58,60,461] 55,360,451] 66,360,461 58,360,461) 58,431,676 58,431,676] 69,150,940] 68,160,840] 53,150,540
Fluxun fnanciare neto | -109,088,776]  16,443,313] 17,191,351 17,846,858] _ 18,708,943] 19,480,647 20,167,543] 20,074,038} 21,048,831 21,850,829] 22,660,847
RAF
RIRFIC 11.67%
VANEIC 36,825,834
Profitabilitatea financiard a investitiei evaluatd prin estimarea valorii financiare nete
actuale si a ratei rentabilitatii financiare a investifiei (VAN/C si RIR/C) arata capacitatea
veniturilor nete de a acopert costurile de investitii. indiferent de modalitatea in care acestea
sunt finantate.
La o valoare totald a investitiei de | 13,038,600 lei. tindnd cont de rata de actualizare 5%,
VANF/C este pozitiva = 38.625.834 lei iar RIRF/C este Tn procent de 11.67%. Aceasta tiind
mai mare decat rata de actualizare 5% arati ca proiectul este viabil din punct de vedere financiar
si este in masurd sd contribuie la indeplinirea obiectivelor propuse, ipotezd demonstraté si de
fluxurile financiare anuale pozitive pe toatd durata de analiza post-implementare.
RAPORTUL BENEFICIU/COST in cadrul ANALIZET FINANCIARE -
SCENARIUL 1
Raportul beneficii/costuri s-a determinat pe baza incasérilor si platilor anuale
actualizate ale proiectului.
SUME FARA TVA - LEI
an | { an 2 I in 3 an 4 ] an § ‘ an 6 J an 7 1 an8 | an 9 | anl0 | an1l
I 2 3 4 5 b 7 8 9 10 o
| otul mcasan nescitilizale
7480377 N7 Tasstsia 7eanrad]  77oman TIENA08] 78619519 79A0s74] RRI9GTTI] RIODL7EN] $1.811787)
Total platt neactuahsate
116,330,153 sgaetdel]  s8a6bd6l] ssseidol]  ss3odel] S30461] 58431670 8431670 soasnodo]  serstedo] sudsosd
Rata de actiiiza e 5%
Fagtoral de actuahzare - ) o
0,953 u7f 0 864 0 823 0 784] 0 e .71 00677 o o3 061 0 585]
3 e ~ Togdmeasartactualiae ) o a 1
TALLI0Y) o8] nsoetin] o778 o0sesTs] w0863 SSETRUM] SATAOB] SLewrass]  w7IR060[ 47833057
Total plat actualiate
L1000, 146] s1oMes]  sudi3vnl] o160 4370604 Thsioata]  absiesn] tosmsse] ] 6] 3ssia)
Surman (Total measarn actuahzate ) FB3G66ATE -
Sumn | Total phe actmhzate) S41TA0T4S
Rasport Custurt Bene licu actua bl 107l -1

Suma actualizatd a incasarilor pe perioada an 1 - an 11 de analiza este 580.366.578 lei.
suma actualizatd a platilor pe perioada an 1 - an 11 de analiza este 541,740,743 lei. rezulta
raportul B/C = 1.071 > 1. acesta fiind un aspect pozitiv din punct de vedere financiar,
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RECUPERAREA  INVESTITIEI in cadrul ANALIZEI FINANCIARE -
SCENARIUL1

Durata de recuperare a investitiei s-a calculat pe baza fluxurilor de numerar
operationale nete in varianta neactualizate si actualizate. S-a tinut cont de valoarea totals a
investitiei. adica 113.038.600 lei si de rata de actualizare 5%,

tPericada de recuperare a investitie] - sume neactualizate

VARIANTA 1 An 1 An 2 An 3 An 4 AnS An 6 An? [ " Ans An 9 An 10 An 1t
Total veritun 7TABO3TY| 74803775 75551873 76307331 77070404] 77841 108] 7BEI0E1S 79.405714| 80199771 81001 76a] 81811787
Total costun 116550 153] 54 360461] S83B0461| 58380 461) 5B 360 461| 58 380461 58431 6578 58 431676] 59150940| 59150540 59 150 340
Flux de numerar net S108069 775 16443 313] 17187 351] 17 948 B69| 18 /00943 10 480 647 20187 843] 20974.035) 21048831 27850829 27 660 84T
Flux de numerar net cumuld -109 069 77 926828.462] 75435 111] 57488 241] -38 778 298] 19 297 652 850191 21864 230] 42913 061| 64 753890 &7 424 136

An I¢

o

R1 - sume aetyafizate _F A f An2 Wl vnd AR BB Vit A7 ins Any
invaman aetualvate

TA24 by ST BN 02 77K.25 141380 07| S818H 233 SANTIIM] O SITHOrY StauTaRsl 978000

R

Pl actuilizre ILRRESTARTH S7434 | EIRIRArY] FH033 Min 45

AR 15449 475 1 A2 50 IRREL R AR 38 ) 2uory IR RS TH

RERE ]

Hus de omerar ael 1103 87500, 14.0] 1370 IEESTTEE™ 1T 3 1434 750y FL530.73% 14347121 [ RN | 3,368 2ind 15418513

[RIEDRA

hus de stmerar el ol UL NS TR L3I T ~340980, 208 BSEINEY ISR2300 - 1onl70] [lonld] 23 Vi s07

NN

Nota: RE - recuperarea investitic.

Din datcle de mai sus. de retinut este faptul ¢a investitia se recupercaza in anul 7 de
analiza din fluxurt de numerar operationale nete neactualizate si in anul 9 de analiza din fluxur
de numerar operationale nete actualizate.

4.6.2. SCENARIUL 2

PREZLENTAREA VENITURILOR PE PERIOADA DE OPERARE A INVESTITIEI -
an 1 —an 11 de analizi.

In proicetia veniturilor realizate pe perioada de operare s-au avut in vedere veniturile
asupra carora implementarea investitici produce efecte, respectiv rezultatele concrete din
operarca infrastructurii realizate. Evolutia veniturilor este corelatd cu evolutia cererii
prognozate avand in vedere considerentele de marketing ale departamentului specializat.

Vinzarile vor cunoaste o crestere previzionata pand la finalul perioadei de operare. ca
urmare a cresterit pretului la energia termica livrata.

Pe perioada de operare an 3 — an 11 s-a evidentiat o crestere a pretului de 1% anual
aplicata la pretul recomandat previzionat pentru primii 2 ani, conform tabelului de mai jos:

Pericada
P { 3
roduse yandute - sume fara TVA \mp!--mcmr-.lr Perioada post-implementare

an 1 | an i an 3 and I an5 I anb | an7 an 8 | any [ a0

F

4n 1]

MWh/an 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
T

028
sl

2028

| L 1
‘Enarge dstrhuita Mwh/an 13,055] 130,548] 130,598 130,548] 130,548 130548 130508] 130,548 130,548]

130,3a8]

120,545

Pret vanzarg - LEI

| I
T
Energie distnbuita pret recomandat | 5601 E) _E_-EEI &7 577 583 589 ';le 600

E06)

a2

Maloare vanzare - t£l 7,310,666 73,106,556 73,8‘37,723 74,576,100 75,321,861 76,075,079 76,835,830) 77,604,188 78,380,230 79,164,033 79,955,673
T

Erergie dstnbuta valoare vanzare 7310666] 73,106,656 73.937,723] 74.576,100] 753,861 76,075,079 76835,230] 77,604 188 78,380,230 79,164,033] 79,655,673

PREZENTAREA CHELTUIELILOR PE PERIOADA DE IMPLEMENTARE A
INVESTITIEIL - an 1 de analiza
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Valoarea investitiei in suma de 113.228.542 lei este prezentatd pe categorii de cheltuieli

conform tabelului de mai jos:

COSTURI DE INVESTITIE - SCENARIUL 2 | Sume fird TVA Sume cu TYA

An 0
l'eren 8§70.000 1,035,300
Cladiri - ) 0 0

ichipament

83.300.370.51

99.127.678.91

Dotari 130.000 178.500
Ctueradi 17.510.804.8 20.837.857.7
Imobilizéri 101,831,375.3 121,179.336.6
Arvize si tane coneelure 400004 476.000

Proicctare si asistentd tehnicd

3.651.282

Loste prabe L89R.643 | 2.259.385.17
Total costuri initiale 5,949,025 7,080,410.65
Comisioane. cote. tase. costul creditului 321.608.85 382.714.53

Cheltuieli diverse si nepresvizute

610.632.73

726.632.95

" Alte chelwieli TAIS000.82 5.372.850.14
‘Totat alte cheltuieli 5,447,241.7 6.482.217.62
Cosfuri de investitie totale 113,228,542 134,741,964.98

PREZENTAREA CHELTUIELILOR  PE

PERIOADA DE OPERARE A

INVESTITIEI in cadrut ANALIZEI FINANCIARE. Scenariul 2 —an 1 - an 11 de analiza

Cheltujelile generate de Proiect pe perioada de operare an | — an 11 de analiza sunt
prezentate pe tipuri de cheltuieli pe ficcare an n parte. astlel:

SCENARIUL 2

An I o 1] 2 3] 4 5/ 6 7 8| 9|
Forta TN

edd 1 1 ,

| i . ‘ ] ' 0 1
T t r r r : g T ] TR
ALIORT

IZARE

M administ atve A

Total costuri operationale | 315310 G69esaos|  sesssave|  seoesass| 5ode6ase|  570aszdz]  GTO3ET3R 57038732 sTsegees|  5739608B| 581534

CALCULUL INDICATORILOR DE PROFITABILITATE A INVESTITIE]
(RIR/C. VAN/C) in cadrul ANALIZEI FINANCIARE Scenariul 2
Fluxurile {inanciare vizeazi atat perioada investitionala cét si perioada de operare.
Pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate a investitiei nu se iau in considerare
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sursele de finantare. intrucdt performantele investiiei se evalueaz independent de modalitatea
de finantare pentru care se opteazi.

SCENARIUL 2

An o, X 2 a 4 5] 6 7 8 EN 10
‘3 1
‘ L S )
e r ¥ r L4 r i r r r
ALF - i
¥ Mt i .
Total costun oparaticnate I m16310]  Se3psson|  sodgdse]  669sElde]  seaessen|  syoaevaz  e7essraz]  sroseral  svaseaca  573969sd] 58153465

Profitabilitatea financiara a investitiel evaluata prin estimarea valorii financiare nete actuale
st a ratei rentabilitdtii financiare a investifiel (VAN/C si RIR/C) arata capacitatea veniturilor (
nete de a acoperi costurile de investitii. indiferent de modalitatea in care acestea sunt finantate.

[La o valoare totald a investitiei de 113.228.542 lei. tinand cont de rata de actualizare 5%.
VANF/C este pozitiva = 35.794.648 lei iar RIRF/C este in procent de 11.20%. Aceasta fiind
mai mare decat rata de actualizare 5% aratd ¢ proiectul este viabil din punct de vedere financiar
si este In misurd sd contribuie la indeplinirea obicctivelor propuse. ipoteza demonstrata si de
fluxurile financiare anuale pozitive pe toatd durata de analizi post-implementare.

RAPORTUL BENEFICIU/COST in cadrul ANALIZEI FINANCTARE Scenariul 2

Raportul beneficii/costuri s-a determinat pe baza incasirilor si platilor anuale
actualizate ale proicctubui:

SUMETARA IV A~ L1 ]
an | l an 2 { an 3 | an 4 _]‘— an § [ an b [ an 7 ] an 8 ‘ an 9 | an 1) I an 11
1 2 TR i 3 o 7 5 9 10 I
Totad i peatulizale
AliLano] A Y S msmeton]  7sadisel] sl 835830 TTendI88] TS0 E] T9 i3] owossary

Lotal plat neavtuahage

s 852] N I s k] wnonsios]  stewe] stisets] sowon] swoss] s enaed] S|
sy

R e ot hse

Fagtorul de acnadvaine

B S SR - s —
Tuusf Coow] esa] axn] us R ol g told 1383

Luotal weasan acadhaie

b 53] oo g aitsian] 61353007 senfnoe ] seTek 6] SieosTw] 225 sw] S0saises]  aIsmsn]  ferasa
Fatal pliacabane
1 Log 3u3] steon 20 ju208850] 10805574 §leadss] 501687 dusitodn]  awendTus] weuwesson] 3523059 b 127
| S [ otal measan aealizate ) 67808 o
L B et platcaciunlzate ) s3I 99
Tiport & estuen Benelien aeiunhzge LopT |

Suma actualizatd a incasarilor pe pericada an 1 - an 11 de analiza este 567.199.448 lei.
suma actualizatd a platilor pe perioada an 1 - an 11 de analiza este 531.404.799 lei. rezulta
raportul B/C = 1.067 > 1. acesta fiind un aspect pozitiv din punct de vedere tinanciar.

RECUPERAREA INVESTITIEI in cadrul ANALIZEI FINANCIARE - SCENARIUL
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137

Durata de recuperare a investitiei s-a calculat pe baza fluxurilor de numerar operationale nete
fn variante neactualizate si actualizate. S-a tinut cont de valoarea totald a investitiei, adicd
113.228.542 lei si de rata de actualizare 5%.

Perioada de recuperare a investitiei - sume neactualizate

VARIANTA 2 An 1 An 2 An 3 An 4 AnS An 6 an7 An3 An 9 An 10 An11
Total venilur 7 310.866] 73 10B.656| 73.837.723] 74576100 75321B861] 76075079 76835830 77604188 78,380.230] 79,164,033 70.855.673
Total costun 115.545.652| 56,965 30B| 56065308 56065305 56.965.398) 657.036.732| 57036732} 657 036.732 57.396.868] 57.396.968] 58 153.485
Flux de numerar net 109 333 188] 16 141 258| 16872 325] 17.610.702] 18.356463| 19.038.348 19,799,099] 20,567 457 20,983.262| 21 767.065 21,802,208
Elux de numerar net cumulg 109 333 186| -93,191.928] 76 319603] -58708.901] 40352 428] -21,314.090 1,514,991 19,052 466] 40.035,728| 61802793 83 605 000

R - sume agtualizat Anl An? Anld And An § An o An7 An g AnY An g Anil
Incasian astupbrate | Rt D) ot 309 802 3,783 801 0F, 353942 A0 16 640 5. 768, 30| S4LO03 T SR A0 S0ADLSUS 48,590.849 46 748420
I"lati actunhzaie FIREAGE 310pY.2uS 208552 408685 49,013 .880) 42501087 Aol RwH 0s] JouudsuT) 8IS 127
Flus de numerds net - 104 126,844 14040597 4.5, 0 14.488.508 14,382,708 [4.20,708 140708500 1392030 13,525.008) 13,3035 127 208
Flus de numerar net cusukit =104, 1 26844 S89.480,.247] <AL 60422931 -deiH bl -5 833452 -17.762.603 -3.841.738 Q681,200 23047549 35704048

Nota: Rl

recuperires investitici.

Din datele de mai sus. de retinut este faptul ca investitia se recupereaza in anul 8 de
analiza din fluxuri de numerar operationale nete neactualizate si in anul 9 de analiza din fluxuri
de numerar operationale nete actualizate.
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4.7. Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economica:
valoarea actualizatii netd, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa
caz, analiza cost-eficacitate

4.7.1. SCENARIUL 1

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca investitia are o contributie pozitiva
neta pentru societate si. in consecintd, aceasta meritd sa fie finantatad din fonduri publice. O
alternativd a proiectului realizat méreste bunistarea economica atunci cand beneficiile sale
economice si sociale depasesc costurile. Acest lucru este exprimat in Valoarea Actualizata Neta
Economicd (VANE). VANE se bazeazi pe fluxuri de beneficii si costuri economice. Efectele
externe sunt evaluate la prefurile economice care isi reflectd valoarea catre societate printr-o
crestere a niveltului calitatii vietii. Beneficiile viitoare si costurile sunt actualizate considerind rata
de actualizare sociali de 5.5%.

Costurile proiectului economic (fata de cel financiar) sunt masurate din punct de vedere al
costurilor lor de “resursd’ sau “oportunitate’. Acesta reprezinta beneficiul care poate fi
predeterminat (pierderea de oportunitate) de societate prin utilizarea in proiect a resurselor
economice limitate comparativ cu o utilizare alternativé a fondurilor in alte scopuri. in mod similar.
beneficiile economice ale proiectului pot fi masurate din punct de vedere al costurilor evitate ca
rezultat al implementrii proiectului. sau din punct de vedere al beneficiilor externe care rezulta
din implementarea proiectului si care nu sunt incluse in analiza financiara. In analiza economica
taxele si alte transferuri nu reprezintd un beneficiu net pentru societate. pentru ¢i sunt un cost
pentru o entitate si un venit pentru altd entitate.

Punctul de start in analiza economica este fluxuf de numerar calculat pentru analiza
financiard la care. sunt introduse doud tipuri de corectii. Aceste cotectii se reflecta in fluxurile
economice de numerar:

(1) corectia fiscala

(ii) factori de conversie

Corectia fiscald s-a efectuat prin deducerea din cheltuieli a contributiilor salariale pe
intreaga perioada de analiza. Factorul de conversie pentru forta de munci este considerata ca fiind
. rezulid valoarea cheltuielilor cu salariile reflecta preturile economice.

Referitor la factorii de conversie s-a estimat preferinta consumatorilor de a beneficia de
serviciile oferite de intreprindere. prin compararea calititii serviciilor existente cu cele care se vor
realiza dupa aplicarea solutiilor de echipare ca urmare a investitiei ficute, Se presupune astfef cd
numarul de beneficiari se va mari datoritd imbunatitirii confortului termic. Astfel s-a aplicat un
factor de conversie a veniturilor de 1.1.
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Indicatorii se calculeaza prin aceleasi formule de calcul ca si indicatorii de performanta
financiard, cu exceptia faptului ca se folosesc fluxurile de numerar economice, determinate prin
metologia prezentatd anterior. Criteriul decizional este identic cu cel de la indicatorii de
performanti financiard (de pilda. daca VANE>(. rezulta RIRE>rata de actualizare sociald, B/C>1
si proiectul este benefic pentru societate).

PREZENTAREA CHELTUIELILOR PE PERIOADA DE OPERARLE A INVESTITIE! in
cadrul ANALIZEI ECONOMICE, Scenariul | —an | —an 1] de analizi

in tabelul de mai jos sunt reflectate cheltuielile ajustate pe perioada de operare a investitiei,
tindnd cont de detaliile prezentate anterior:

COSTURI OPERATIONALE ANALIZA ECONOMICA VARIANTA 1 - Sume fara TVA

PG ) 1 2 3 YA s 3T, 8 N W TR 11
z;:faf: rcagsms 80,655 1075862 1075862 1075862 1075.862| 1075862 1,075,862 1075.862) 1075862 1075862 1075862
Gaz natural 204,887 2.458646] 2.458646) 2458646 2,458,646] 2,458,646 2,458 646) 2,450,646) 2.458,646| 2458646 2,458,646
Electricitate 1.675.361] 20,104,330 20,104,330 20,104,330] 20,104,330| 20,104,330] 20,104,330] 20,104.330| 20.104,330| 20,104,330 20,104,330
Cost daune emisii noxe 1,096,703] 13,160 434| 13,160,434 13.160,434] 13,160,434 13,160.434] 13,160 434| 13.160.434| 13,16C.434] 13,180,434| 13.160.434
Intretinare 0] 5,651,530 5,651,930 5,651,530] 5,851,930 5651,930] 5708.448] 5708449 6,279,204 6,279,204 6,279,284
Pierderi 335,249) 4058683 4,058,583] 4,058,983 4.058 983 4058983 4058983 4.058983] 4,058 983 4.058,983| 4,058383
Alte costur administrative 51,783 ©.587.068| B.5g/.068) 8,587,0688] 8§587,068] 8,587,068 8598372 8,598372| 8712.541| B.712541] 8712541
Profit (5%) 14,571 2,779070] 2,779,070 2779070 2,779,070 2,779.070] 2.782.461! 2782461 2.616711| 2816711 2.818711
Total costuri oparationale 3,471,208[ 57,876,323| 57,876,323 57,876,323| 57,876,323} 57,876,323 57,947,538 57,947,538| 58,666,802| 58,666,802| 58,666,802

PREZENTAREA VENITURILOR PE PERIOADA DE OPLRARLE A INVESTITIE]
PENTRU SCENARIUL I, IN CADRUL ANALIZEI ECONOMICE —an | —an 11 de analiza
In proiectia veniturilor realizate pe perioada de operare s-au avut in vedere veniturile asupra
carora implementarea investitiei produce efecte. respectiv rezultatele concrete din operarea
infrastructurii realizate. Evolutia veniturilor este corelatd cu evolutia cererti prognozatd avand in
vedere considerentele de marketing prezentate anterior si cu factorul de conversie specific
realizarii analizei economice.
Vianzarile vor cunoaste o crestere previzionatd pana la finalul perioadei de operare. ca
urmare a cresterii pretului la energia termica livrata si ca urmare a previziondrii cresterii numdarului
de clienti.
Scenariul 1 an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an7 an B ansg an 10 an 11
Crestere energie distrbuila cu 1% 130.55 1305.48 1305.48 1305.48 1305.48 1305.48 1305.48 1305.48 1305.48 1305.48 1305 48
Tolal energie distrbuita 13.185] 131853 131,853 131,853 131,853 131,853 131,853 131,853 131.853 131,853 131 853
Pret energie - 1eifMWh 573 573 579 585 590| 586 602 508] 614 620 627
VENITURI - Igi A5 18] 51813] 7 1] 77 070 404] 77 84 1519 70405 714 0771 7Ra| Hi A11 TR7| B2 620 005
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CALCULUL INDICATORILOR DE PROFITABILITATE A INVESTITIEI (RIRE/C,
VANE/C) SI PREVIZIUNEA CHELTUIELILOR PENTRU SCENARIUL 1

Avénd in vedete ajustirile monetare efectuate in cadrul analizei economice mentionate
anterior. fluxurile de numerar sunt modificate in consecint. conform tabelului de mai jos. La o
valoare totald a investitiei de 113,038.600 lei. tindnd cont de rata de actualizare 5.5%., VANE/C
este pozitivd = 44.008.156 lei iar RIRE/C este in procent de 13.19%. Rezultd ca din aceasta
perspectivd a analizei economice a sustenabilitatii proiectului. proiectul este oportun a se
implementa.

RAPORTUL BENEFICIU/COST in cadrul ANALIZE! ECONOMICE, Scenartul 1

Raportul beneficii/costuri s-a determinat pe baza incasarilor si platilor anuale actualizate
ale proiectului, astfel suma actualizata a incasirilor pe pericada an [ - an 11 de analiza este
569.436.166 lei. suma actualizata a plitilor pe perioada an | - an 11 de analizi este 525,428,010
lei. rezultd raportul B/C = 1.084> 1. acesta fiind un aspect pozitiv din punct de vedere financiar
si economic. Tabelul detaliat pe toata perioada de analiza este prezentat in anexa 1.

RECUPERAREA INVESTITIEI in cadrul ANALIZEI ECONOMICE Scenariul |

Durata de recuperare a investitiei s-a calculat pe baza fluxurilor de numerar operationale
nete in varianta neactualizata si actualizati. S-a tinut cont de valoarea totald a investitiei. adica
49.258.975 lei si de rata de actualizare 5.5%.

Perioada de recuperare a investitiel - sume neactualizate ANALIZA ECONOMICA

VARIANTA 1 An1_ [ "An2 An 3 An4 AnB _I_ An6 AnT Ang Ang An 10 ant |
Total verturi 7555181 75.551.813] 76307331 77 Qv0404] 778411080 7BB19.519] 79405714 B8O 198 771] 871001.768) 81811787 828
Tatal costun 116509 808] 57.875320] 57 A76.323] 57 876,323| 57.B/6.323 5SYA78323) 57947538 57947 533) OHE66.802) SB6EO6 802 59560 4
Flux de numarar net 108854627 17675480 18431007 15 194.081] 19964785 20743196 21458177 220252234 22334967| 23144984 23963 102
Flux de numesar nel cumulal Ci0B.G54.607] -91.279.138] -72.848,130] -53 654,050 -33.685 265] -12.946.070 §.512.107| 30 764 341] 53099307 75,244.202] 100 207 394]

R - sume actualizan Anl An An 3 An 4 An 3 Anb An 7 An g AnY | Anld Al

Iitcasart actualizae 7 10t UK OTETUTNN] o M86S 0221050 A4 358 iy STHHSATY S350 SLISROM  SONZuoadp 47898 (12 43 832202
Plati avctuatizate 10435537 Spomy 23 42880y 40.718.737 2 03 H 9T AR SURIF2T0p 3TTINASUL 025433 S0 2SR
Fluy de numerar net S8 274808 | 3 N300, 580 15 4008 | 5,493,783 13 2FA 43 [T 14751140 b4 499,530 13,704,724 13 540782 13297377
Flun de nunrerar net caanilat L0377 578 87303002l 7 eaTRI A0,20141)0) A RIY S5 8R40 RAREE R 3300208 1T160997 G0N0 HO0S 15y

Nota: Rl = recuperarca imvestitien

Din datele de mai sus, de retinut este faptul ca investitia se recupereaza in anul 7 de analizd
din fluxuri de numerar operationale nete neactualizate si in anul 8 de analiza din fluxuri de numerar
operationale nete actualizate.
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4.7.2. SCENARIUL 2

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ci investitia are o contributie pozitivé
netd pentru societate si, in consecintd. aceasta meritd si fie finantatd din fonduri publice. O
alternativd a proiectului realizat mareste bunistarea economica atunci cand beneficiile sale
economice si sociale depisesc costurile. Acest lucru este exprimat in Valoarea Actualizata Netd
Economicd (VANE). VANE se bazeaza pe fluxuri de beneficii si costuri economice. Efectele
externe sunt evaluate la preturile economice care isi reflectd valoarea cétre societate printr-o
crestere a nivelului calitatii vietii. Beneficiile viitoare si costurile sunt actualizate considerdnd rata
de actualizare sociala de 5.5%.

Costurile proiectului economic (fa(d de cel financiar) sunt masurate din punct de vedere al
costurilor lor de ‘resursd’ sau “oportunitate’. Acesta reprezinté beneficiul care poate fi
predeterminat (pierderea de oportunitate) de societate prin utilizarea in pr01ect a resurselor
economice limitate comparativ cu o utilizare alternativa a fondurilor in alte scopuri. {n mod similar.
beneficiile economice ale proiectului pot fi misurate din punct de vedere al costurilor evitate ca
rezultat al implementérii prmectuluu sau din punct de vedere al beneficiilor externe care rezulta
din implementarea proiectului si care nu sunt incluse in analiza financiara, In analiza economica
taxele si alte transferuri nu reprezintd un beneficiu net pentru societate. pentru ci sunt un cost
pentru o entitate si un venit pentru alta entitate.

Punctul de start in analiza economicd este fluxul de numerar calculat pentru analiza
financiara la care. sunt introduse doud tipuri de corectii. Aceste coreciii se reflectd in fluxurile
economice de numerar:

- corectia fiscald

- factori de conversie

Corectia fiscali s-a efectuat prin deducerea din cheltuieli a contributiilor salariale pe
intreaga perioada de analizd. Factorul de conversie pentru forta de munca este consideratd ca fiind
1. rezultd valoarea cheltuielilor cu salariile reflecta preturile economice.

Referitor la factorii de conversie s-a estimat preferinta consumatorilor de a beneficia de
serviciile oferite de intreprindere, prin compararea calitdtii serviciilor existente cu cele care se vor
realiza dupa aplicarea solutiilor de echipare ca urmare a investitici facute. Se presupunc, astfel. cd
numdrul de beneficiari se va mari datorita imbunatatirii confortului termic. Astfel s-a aplicat un
factor de conversie a veniturilor de 1.1.

Indicatorii se calculeaza prin aceleasi formule de calcul ca si indicatorii de performanta
financiard, cu exceptia faptului ci se folosesc fluxurile de numerar economice. determinate prin
metologia prezentatd anterior. Criteriul decizional este identic cu cel de la indicatorii de
performanti financiari (de pilda. dacd VANE=>0. rezulta RIRE>rata de actualizare sociald. B/C>1
si proiectul este benefic pentru societate).

PREZENTAREA CHELTUIELILOR PE PERIOADA DE OPERARE A INVESTITIE!Lin
cadrul ANALIZE!I ECONOMICE, Scenariul 2 —an | —an 11 de analiza
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in tabelul de mai jos sunt reflectate cheltuiclile ajustate pe perioada de operare a investitiei.
tinand cont de detaliile prezentate anterior:

COSTURI OPERATIONALE ANALIZA ECONOMICA VARIANTA 2 - Sume fara TVA

An 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11
:]i’;faf: A 50,655 1075862 1075862) 1075882 1075862 1075862 1075862 1075862 1075.882) 1075.862| 1075862
Gaz naturdl 204,387, 2.456.646| 2,458.G46| 0.458.040| 2.450.6406) 2.456.046] 7.450.040, 2.458.646 74BE.646| 2 458,646] 2.458,646
Eiactrcitate T580.047] 10.068.456| 10,068 496| 15.06% 406| 19.068 406 10,068.406] 19.068.496] 19.066.496| 15,065,496 10 06 496| 19,069,408
Cost daune emisi noxe 1.086.703] 13.180.434| 13.160.434| 13.160.434| 13.160.434] 13.160.434| 13 160,434! 13,180,434 13,160,434| 13,160,434| 13,160,434
Intretinere 675 667.427| 5861427 5861427 5681427 5718041 5.718.041] 5 718.041] 600,943 6,003,643 6604348
Prerden 330.163] 3,861,056| 05.961.056| 3961 .456] 3,061,056 3.061.056| 3.061.056] 3.061.058) 3.061,056] 5.961.056| 3.061,058
Alle costun adminstrative 50.344| B.351.801] 8.351.807| 5.381.801) 8.481.601] 8393 124] 8,393,124 8.393.124] 0.450,304] 6,450.304] 6.570.387
Profit (5%) 14,17%| 2,712,638| 2712838| 27i2638| 2712633| 2,716,035| 2716035/ 2718035 2733188 27331849 2.759_213”‘
Total costur operationale | 3,374,065 56,461,260 56,481,260] 56,481,260 56,451,260] 66,652,604| 56,552,604] 56,552,594| 56,012,830 56,912,830] 57,669,327}

PREZENTAREA VENITURILOR PE PERIOADA DE OPERARLE A INVESTITIEI
PENTRU SCENARIUL 2. (N CADRUL ANALIZE!I ECONOMICE —an | —an |1 de analiza

in proiectia veniturilor realizate pe perioada de operare s-au avut in vedere veniturile asupra
carora implementarca investitiei produce efecte. respectiv rezultatele concrete din operarea
infrastructurii realizate. Evolutia veniturilor este corelatd cu evolutia cereril prognozate avand in
vedere considerentele de marketing prezentate anterior i cu factorul de conversie specific
realizrii analizei economice.

Vianzarile vor cunoaste o crestere previzionata pana la finalul perioadei de operare. ca
urmare a cresterii pretului fa energia termica livratd si ca urmare a previziondrii cresterii numarului
de clienti.

Scenariul 2 an1 an2 | end end ans ang an7 an @ an 9 an 10 anil |
Crestere enargie distnbuita cu 1° 13055 120648]  130643] 1905 46] 130548 130548  18054B| 100548 120548 130548 1305 48
Total energe disinburta 13185 131 853] 131853  131853] 131853  131853] 131853] 131853] ‘o1853] 131 853] 131843
Fret energie - leMWh 560 560 566 571 77 ea3 ~ 58g] 5e4]  600|  €0B|  &12
[ VENITURI-tei | AT 738 1 | 75321861 78 075078] [ 77 604 1A8| 78 o | 80 755 230

CALCULUL INDICATORILOR DI PROFITABILITATE A INVESTITIEL (RIRE/C.
VANE/C) S} PREVIZIUNEA CHELTUIELILOR PENTRU SCENARIUL 2. IN CADRUL
ANALIZEI ECONOMICE

Aviand in vedere ajustdrile monetare efectuate in cadrul analizei economice mentionate
anterior. fluxurile de numerar sunt modificate in consecinti. conform tabelului de mai jos. La o
valoare totald a investitiei de 113.228.542 lei. tindnd cont de rata de actualizare 5.5%. VANE/C
este pozitivd = 41.126.733 lei iar RIRE/C este in procent de 12.70%. Rezultd cd din aceastd
perspectivd a analizei cconomice a sustenabilitdtii proiectului, proiectul este oportun a se
implementa.

RAPORTUL BENEFICIU/COST in cadrul ANALIZEI ECONOMICE, Scenariul 2
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Raportul beneficii/costuri s-a determinat pe baza incasarilor si platilor anuale actualizate
ale proiectului, astfel suma actualizati a Incasarilor pe perioada an | - an 11 de analiz este
556.517.021 lei. suma actualizati a platilor pe perioada an | - an 11 de analizi este 515,390,288
lei, rezulti raportul B/C = 1.080> [, acesta fiind un aspect pozitiv din punct de vedere financiar
si economic. Tabelul detaliat pe toata perioada de analiza este prezentat in anexa 1.

RECUPERAREA INVESTITIE! in cadrul ANALIZET ECONOMICE Scenariul 2

Durata de recuperare a investitiei s-a calculat pe baza fluxurilor de numerar operationale
nete in varianta neactualizata si actualizata. S-a tinut cont de valoarea totald a investitiei, adica
113.228.542 let si de rata de actualizare 5.5%.

Perioada de recuperare a investitiel - sume neactualizate ANALIZA ECONOMICA
VARIANTA 2 An 1 An 2 An3 An 4 Ans | Ans8 An7 _l An g An 8 An 10 An 11
Total vemtun 7 383.772| 73.637.723 74.576.100] 75321861 78075079 76.835830) 77.604,188] 78,3B0.230| 70.164.033] V89556731 80755230
Totat costun 116.803.507| 56.401,26G] 56,481,260] 56461260 56 461 760| 56.552.594] 56552594 56,552,504] 56,812830] 56,912,830 57 669,327
Flux de numerar net 109.219,735| 17.356,463] 16,004,840 18640601 19503,820 20.285,237] 21,081595] 21827,637] 22251.202{ 23.042.843] 23085803
Flux de numerar net cumutat -109,219,735| -91,863,272] -73,768,432] -54527 831| .35.334,011] -15.050.774 6.000.820{ 27828.457| 50.079.680; 73.122,502| 66208403
RE - sume acuahsate An | AnZ And And AnS And And Ang An Y Anlo An 1l
Incasarn aclualiate 0,99 K10 CO3I06500 615100206 GUSOLO6T SB.207.657 53,724,808 533476 SLOTAAT0) JBROL0T SOBO8AOe]  HLBTINIY
Phu actumbate 1H).524.65] 74574 4R 002 45592618 43,215,752 AL014.333 8] Gosuens)  ARISI009 3RIISSIH 3300 48
Flux de numerar net -1U3.325.R15 15539345 15409803 15,208,419 BN 14710333 14A471.641]  14203863] 13742004 13489985 12810610
Flus de numern me cumukil S1U3A33 %18 -RTUd K80 -72520 040 TAIRS07) 2AZLeR -27611 300 1313714 LURLLS] 4B B8] 2R3602Y 41126 TE

Nota. RE= recuperarea imvestitiel

Din datele de mai sus. de retinut este faptul ca investitia se recupereaza in anul 7 de
analizd din fluxuri de numerar operationale nete neactualizate si in anul 8 de analiza din fluxuri
de numerar operationale nete actualizate.

Valorile de pret pentru gazele naturale si energie electrica au fost luate de pe site-urile
ANRE (februarie 2023), conform linkurilor:

F2022%2F04%2F Tarife-de-distribu%2SC8%259Bie-gaze-naturale-1.pdf
e-de-distribu®%25C8%259Bie-energie-electric%25C4%2583 .pdf
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CONCEPT —

4.8. Analiza de senzitivitate

4.8.1. ANALIZA DE SENZITIVITATE PENTRU SCENARIUL 1 LA ANALIZA
FINANCIARA

Analiza de senzitivitate este destinatd identificarii variabilelor critice ale proiectului.

Concluzia analizei de senzitivitate se bazeazi pe un singur set de valori pentru fiecare factor
sau variabila. Un numir de factori s-ar putea insd schimba pe parcursul proiectului si este necesar
si testdm cat de sensibile sunt valorile de eficientd ai proiectului (VAN, RIR} la modificéri ale
valorilor acestor factori.

Variabilele vor varia pe rand. iar ceilalti parametri vor rdmane constanti. Se pot considera
.critice” acele variabile pentru care o variatie de [% (pozitiva sau negativé) da nastere la o variatie
corespunzitoare de 5% a valorii de baza. Cu toate acestea, s¢ pot adopta criterii diferite.

Analiza riscului evalueaza impactul unei anumite modificéri procentuale a unei variabile
asupra indicatorilor de performanta ai proiectului.

Prezenta riscurilor in mediul economic este relativ constantd, iar marea lor diversitate
impune identificarea elementelor ce pot fi supuse riscurilor §i care pot identifica viabilitatea
proiectului si analiza lui din acest punct de vedere. in scopul diminudrii consecintelor negative,

Pentru determinarea senzitivittii rentabilitatii si riscului pentru proiect au fost luatt in calcul
urmaiorii factori determinanti:

. Nivelul investitiei:

. Costurile de operare anuale:
. Veniturile proiectului:
. Factorul de actualizare.

Analiza de senzitivitate a proiectului propus a fost realizatd prin calcule tabelare afterente
fiecdrui scenariu de evolutie a parametrilor cheie.

In calculul riscurilor pe baza analizei senzitivitdtii. au fost luate in considerare valorile

2
-
3

N

incrementale ale proiectulul.

Sinteza influentei factorilor de risc asupra performantei financiare este prezentata in tabelele
din anexa | la analiza financiara.

S-a stabilit:

I. O marja de analiza intre -10% si 10% pentru urmatoarele variabile:

-Rata de actualizare

-Incasari operationale

-Plati operationale

-Pretul energiei electrice

-Pretul energiei termice distribuite

-Pretul combustibiluiui (gaze naturale)

2. Cresterea valorii de investitie cu 10% si respectiv 20%
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3. Reducerea duratei de functionare la 8 si la 4 ani

S-au efectuat determindri asupra:

-VAN

-RIR

-Indicelui de profitabilitate

-Raportului actualizat Tncasari/plati

Analiza de risc s-a realizat pe baza variatiei distributiilor de probabilitati care include
variabilele critice conform unei distributii triunghiulare, respectiv luarea in calcul a mai multor
scenarii: de baza. optimist si pesimist. in sinteza, putem concluziona urmatoarele:

Variatia ratei de actualizare

La o variatie a factorului de actualizare intre -1% si 1%. VAN are abatere de 1% pentru rata
de actualizare egala cu 4.95% si -0.99% pentru rata de actualizare egald cu 5.05%. cu valori ale
VAN = 39.010.556 lei si respectiv de 38.242.854 lei. in cazul variatiei ratei de actualizare RIR
raméne neschimbata. acesta fiind influentat doar de fluxurile de numerar realizate in perioada
analizati. In acest caz. impactul variatiei ratei de actualizare nu este semnificativ pentru
performanta financiari a protectului.

Variatia incasérilor operationale

Variatia incasarilor intre -1% si 1% produce modificari ale valorii actualizate de -15.03% si
15.03% fatd de valoarea de referinti. respectiv VAN = 32.822.169 lei pentru variatia de -1% si
VAN este 44.429.500 lei pentru variatia de 1% (VAN valoare de referintd = 38.625.834 lei). RIR
se situeaza la un nivel de 10.71% si respectiv 12.61%. avand o abatere relativa de -8.17% pentru
sciderea incasarilor cu -1% si 8.05% pentru cresterea incasérilor cu 1% (RIR valoare de referinta
= 11.67%). Impactul variatiei veniturilor asupra indicatorilor economici ai proiectului este
semnificativ. Valoarea de comutare este de -6.6554200% astfel. daca incasarile operationale scad
cu acest procent, VAN va fi egald cu zero iar aceastd scadere reprezintd nivelul minim de
acceptabilitate a proiectului. in vederea atenuarii acestui risc, trebuie luatd in considerare
abordarea recomandata cu privire la cresterea numarului de clienti si mentinerea unui nivel optim
al serviciilor oferite. Deopotriva, in varianta optimista daca veniturile cresc, se produc beneficii de
impact asupra situatiei financiare a proiectului.

Intrucat incasarile se constituie 100% din livrarea de energie termicd rezulta cé valorile
calculate se refera atat la variatia cantitdtii livrate cat si la variatia pretului de vinzare. in tabetul
de mai jos se poate observa variatia pretului :
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PRET Encrgie termicadistriguita - diminuarecu|  10% | [VARANTAL-SUMEINLEL-FARATVA | [ § FRaRas A BB\
| an 1 an? an 3; ang an5 an b an?; an 8 an 9| an 10 an 11
[ Prat 115 516 521 526, 53] 537 543 547 553 558] 56
Freqgre dostrbu td vaoare vanzare 6,732,340 57,323,397 b/,996,631 F!S.’iz’&SQSI 69,363,364 70,056,997 70,75 :’.16!' 71,465,143] 72,179,794} 72,901, 193] 73,630,608
PRET Energia 1etmica - diminuare cu -5% | l
— 4 & -+ e 4 — — = =
Pret 544 Sl 550 ssh %1 s 57| 578] 584 588 595,
Energ e dstnbutd vaoare vanedre 7,106,359 71,063,585 21,774,022] 72,491,564, 73,216,834 73,949,053 74,688,543 75,435,429) 76,183,783| 6,951,681 77,721,197
{PRET Energie termica - dimlnuare cu ~1% | |
Pret 567 us.'! 573 sl gl s 5951; s02] o8 613] 620
Faerge d sirbuita valoare vanzare 1,405,574 74,055,737 /4,796,294] 15,534,267 76,299,700 77,062,687 77,833,224 8611657 79,38/,774) 80,191,751 E0,993,669)
PRET Energie termica - crestere cu 1% | [
[ ) Pret 579 559 85 590 596| 502| 60, 614 520 627, 633
Eanrpie diste by ta valoare vanzare 7,555,181 75,551,813 /6,307,331 77,070,404) /7,841,108 78,619,319 79,405,714] 80,199,771| 81,001,/69| 81,811,787 82,629,905 /
PRET £nergie termica - cresterd cie B3 | " | 1 | »
[ Bret 607 60 603 514] 620 6 532 63 65 & &
energie dist- ouitd va'oare vaware 7,854,196 /8,313,964 9,329,403] 80,122,697 80,923,924 81,733,163| 82,550,495 83,376,000] B4,708,760| B5,051,858| 85,902,376
‘PREY Energie termics - crestere cu 1% | ‘ ] [
S R S sL—n= § = S
Prat 630 630 537 543 549 656 €62 569 676 623 689
Enerpie distr bwtd  valoare vanzare 8,278,415 87,784,152 81,106,934 81,938,064. B4, 777,444 85,676,219, hb,-'l“{i,a?]‘ €7,346,086] 88,219,449 89,101,946, 89,992,966
|PRET Energie termica- scadere ru | -s.8554200% e 13 i ! ik LRI i T I S
----- - - 2 e e T T Y T
Pret 534 86, 434 86| _ 54562 55107 156,58 362 15 567 77| 143,45 579.18 284 97
Erergie distnbuts valoare vanlare 6,982,527 £9,825,265' 71,228,/5/] /1,941,095 /2,660,455] /3.387,0600 74,120,931 74.862,190] 75,610,761, /6,366,961

Variatia plitilor operationale

In cazul variatici platilor operationale cu valori cuprinse intre -10% si 10%. se produc
schimbiri potentiale semnificative, astfel VAN variaza intre 111.52% si -111.52%. iar pentru o
modificare a valorii totale a plitilor intre -1% si 1% se¢ produc modificari ale VAN cuprinse intre
1. 15% si-11.15%. rezultd cd acest parametru are un impact ridicat asupra indicatorilor analizati
fiind considerat o variabila criticd. VAN si RIR se pastreaza in intervale optime. cu exceptia in
care costurile ar creste cu 10% si VAN ar fi negativa. Valoarea de comutare este 8.9673080%. caz
in care VAN este egal cu zero. Peste aceastd crestere a cheltuielilor operationale. VAN devine
negativi si proiectul nesustenabil.

In mod particular. variatia pretului combustibilului (gaze naturale) -1% si 1% produce
moditicdri ale valorii platilor operationale cuprinse intre 0.47% (VAN= 38.808.595 lei) si -0.47%
{cu VAN= 38,443,073 lei). RIR= 11.70% pentru o scidere cu 1% a pretului combustibilului (gaze
naturale) st 11.64% pentru cresterea cu 1% ceea ce mentine investitia la nivel optim de
rentabilitate. Pretul pentru gazele naturale ar trebui sd creascd cu 211.346160% peste valoarea
previzionatd pentru ca VAN sa fie egala cu zero.

Pentru modificarea pretului energiei electrice intre -1% si 1% VAN suportd schimbari
cuprinse intre 3.87% (VAN=40.120.269 lei } si -3.87% (VAN= 37.131.399 lei). RIR= 1 1.91%
pentru o scddere cu 1% a pretului energiei electrice si 11.42% pentru cresterea cu 1%. Pretul
energiel electrice ar trebui si creasca cu 25.846445% pentru ca VAN si fie egala cu zero.

Rezultd cd variatia pretului energiei electrice si a combustibilului (gaze naturale) nu
reprezintd variabile critice cu influente asupra performantei financiare a proiectului.
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anexa | a analizei lnanciare,

Variatia valorii de investitie

Se observa ci pentru o crestere a valorii de investitie cu [0% VAN scade cu -45.91%, iar
pentru cresterea valorii de investitie cu 20% VAN scade cu -73.78% fata de valoarea de referinta.
Variatia valorii de investitie in sensul cresterii acesteia are un impact semnificativ asupra ratelor
de rentabilitate ale investitiei. Astfel pentru o crestere de 10% a valorii de investitie VAN=
20.894.461 lei si RIR=7.82%. iar pentru o crestere cu 20% VAN= 10,128,880 lei si RIR= 6.29%.
Valoarea de comutare pentru procentul de crestere a investitiei este de aproximativ 29.408575%
caz in care VAN = 0.

Reducerea perioadei de functionare la 8 ani prezintd valori pozitive pentru VAN
respectiv 11,961,993 lei. in scidere cu -69.03% si RIR = 7.65%, in scadere cu -34.44%. Daci
perioada de functionare s-ar reduce la 4 ani. in conditiile realizarii investitiei cu aceleasi costuri.
VAN ar fi negativi si proiectul nesustenabil.

4.8.2. ANALIZA DE SENZITIVITATE PENTRU SCENARIUL 1 LA ANALIZA
ECONOMICA

Analiza de senzitivitate este destinatd identificdrii variabilelor critice ale proiectului.

Concluzia analizei de senzitivitate se bazeaza pe un singur set de valori pentru fiecare factor
sau variabila. Un numar de factori s-ar putea insd schimba pe parcursul proiectului si este necesar
sd testam cat de sensibile sunt valorile de eficienta ai proiectului (VAN, RIR) la modificéri ale
valortlor acestor factori.

Variabilele vor varia pe rand, iar ceilal{i parametri vor riméne constanti. Se pot considera
Critice™ acele variabile pentru care o variatie de % (pozitiva sau negativa) dd nastere unei variatii
corespunzitoare de 5% a valorii de baza. Cu toate acestea. se pot adopta criterii diferite.

Analiza riscului evalueaza impactul unei anumite modificari procentuale a unei variabile
asupra indicatorilor de performanta ai proiectului.

Prezenta riscuritor in mediul economic este relativ constanta, iar marea lor diversitate
impune identificarea elementelor ce pot fi supuse riscurilor si care pot identifica viabilitatea
proiectului si analiza lui din acest punct de vedere. in scopul diminudrii consecintelor negative.

Pentru determinarea senzitivititii rentabilitatii si riscului pentru proiect au fost fuati in calcul
urmatorit factori determinanti:

1. Nivelul investitiei;

2. Costurile de operare anuale;
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3. Veniturile proiectului:

4. Factorul de actualizare,

Analiza de senzitivitate a proiectului propus a fost realizata prin calcule tabelare aferente
fiecarui scenariu de evolutie a parametrilor cheie.
incrementale ale proiectului.

Sinteza mfluentei factorilor de risc asupra performantei financiare este prezentata in tabelele
din anexa [ la analiza financiara.

S-a stabilit:

I. O marja de analiza intre -10% si 10% pentru urmatoarele variabile:

-Rata de actualizare

-Incasari operationale

-Plati operationale

-Pretul energiei electrice

-Pretul energiei termice distribuite

-Pretuf combustibilului (gaze naturale)

2. Cresterea valorii de investitie cu 10% si respectiv 20%

3. Reducerea duratei de functionare la 8 si la 4 ani

S-au efectuat determinari asupra:

-VAN

-RIR

-Indicelui de profitabilitate

-Raportului actualizat incasari/plati

Analiza de risc s-a realizat pe baza variatiei distributiitor de probabilititi care include
variabilele critice conform unei distributii triunghiulare. respectiv luarea in calcul a mai multor
scenarii: de bazi. optimist si pesimist. In sinteza. putem concluziona urmatoarele:

Variatia ratei de actualizare

La o variatie a factorului de actualizare intre -1% si 1%, VAN are abatere de 0.98% pentru
rata de actualizare egald cu 5.45% si -0.98% pentru rata de actualizare egala cu 5.56%. cu valori
ale VAN = 44,441,595 lei si respectiv de 43,576,847 lei. In cazul variatiei ratei de actualizare RIR
ramdne neschimbati, acesta fiind influentat doar de fluxurile de numerar realizate in perioada
analizatd. In acest caz, impactul variatiei ratei de actualizare nu este semnificativ pentru
performanta financiard si economica a proiectului.

Variatia incasirilor operationale
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Variatia incasarilor intre -1% si 1% preduce modificari ale valorii actualizate de -12.94% si
12.94% fatd de valoarea de referintd. respectiv VAN = 38.313,795 lei pentru variatia de -1% si
VAN este 49.702.518 lei pentru variatia de 1% (VAN valoare de referintd = 44,008,156 lei). RIR
se situeazd la un nivel de 12.24% si respectiv 14.11%, avdnd o abatere relativd de -7.14% pentru
sciderea incasarilor cu -1% si 7.05% pentru cresterea incasarilor cu 1% (RIR valoare de referinta
= 13.19%). Impactul variatiei veniturilor asupra indicatorilor economici ai proiectului este
semnificativ. Valoarea de comutare este de -7.7283740% astfel, daca incasirile operationale scad
cu acest procent. VAN va fi egald cu zero iar aceastd scadere reprezintd mivelul minim de
acceptabilitate a proiectului. in vederea atenuirii acestui risc. trebuie luatd in considerare
abordarea recomandata cu privire la cresterea numarului de clienti si mentinerea unui nivel optim
al serviciilor oferite. Deopotriva, in varianta optimistad dacé veniturile cresc se produc beneficii de
impact asupra situatici financiare $i economice a proiectului.

Intrucét incasarile se constituie 100% din livrarea de energie termici rezultd ci valorile
calculate se referd atat la variatia cantitatii livrate cét si la variatia pretului de vanzare. In tabelul
de mai jos se poate observa variatia pretului :

[PRET Energie termica distribuita - diminuare cu 0% [ VARIANTA 1-SUME IN LET- FARATVA | I
| an 1 an 2 an3 and an 5| an § an7 an 8/ an 9 an 10 an 11
‘ Pret 516 516) 521 526) 531 537 542 547, 553 558 564)
Erergie distribuitd - valoare vanzare 6,799,663 67,996,631 68,676,598| 69,363,364| 70,056,997 70,757,567] 71,465,143 72,179,794| 72,501,592| 73,630,608 74,366,914
|PRET Energie termica - diminuare cu 5% 1
|
i LAY SR s . + !
2 L5 pret 544 544f 550 555 561) 56| 512 578 584 589 595
| Ererge distribuity  valoare vanzare 2,177,422 71,774,220, 72491964 73216884 73,546,053 74,688,543| 75,435,429| 76,180,783| /6,951,681 77,721,197 /8,498,409
[PRET Energie termica - diminuare cu 1%
Pret 567 567, 573 579 584| 590) 596 602 508 614| 62
Erergie distribuita - valoare vanzare 1,419,629 4,796, 294 75,544,057 76,299,700 /72,062,697 /7,833,324] 8611657 79,39/774] 80,191,751 80,993,669| B1,H03,606
|PRET Energie termica - crestere cu 1% l_
| I o P a | |
| Pret 579 579 585) 590 .u_gi_ I 64| 620  &27] 633
| Energie distnbuitd  valoare vanzare 7,630 733 76,307,331 71.070,404] 77.841,108] 78,619,519| 79,405,714 80,199,771] 81,001,765 B1,B11,787| 82,629,905 83.456,204)
|PRET Energie termica - crestere cu 5% l
—— — e ————— - + }
. Pret 602 60! b0 bla) n.‘U_l 626) 6832 639 -H] E')’ﬂ» 658
Energie distribuitd - valoare vanzare 7,932,540 79,329,403 80,122,697| 80,923924| 81,733,163 82,550,495 83,376,000] 84,209,760 85,051,858 85,902,376| 86,761,400|
PRET Energie termica - crestere cu 10% |
1 T3 eI bl DL Pl A - i I
| Pret 530 6] el 3] 649 656 662 o, 576] 683 689
Energie distribuitd - valoare vanzare 8,316,699 83,106,994 83,935,064 84,777.444| 85,625219] 86,481,471 B87,346,286) 88,219,749 89,101,946 89,992,966 90,892,895
PRET Energie termica - scadere cu -7.7283740%
[ ¥ L A T £ f Bz sl ssio0  s393a] e 55018 ssaea|  56124] b 86 57252 278,25
Energie distribuitd - valoare vanzare 6,971, 289 69,717,885 70,410,015 71,114,115 71825256 72,543,509| 73.268944| 74001 R33| 74,741,649 75489066 76243957

Variagia plitilor operationale

in cazul variatiei platilor operationale cu valori cuprinse intre -10% si 10%, se produc
schimbari potentiale seminificative. astfel VAN variaza intre 94.30% si -94.30%. iar pentru o
modificare a valorii totale a platilor intre -1% si 1% se produc modificéri ale VAN cuprinse intre
9.43% si -9.43%, rezultd ca acest parametru are un impact ridicat asupra indicatorilor analizati
fiind considerat o variabili critica. Cu toate acestea VAN si RIR se péstreazd in intervale optime.
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cu valori pozitive si procent obtinut peste rata de actualizare economica chiar si la cresteri de 10%
g platilor operationale. Valoarea de comutare este 10.6045750%. caz in care VAN este egal cu
zero, Peste aceastd crestere a cheltuielilor operationale. VAN devine negativd si proiectul
nesustenabil.

in mod particular. variatia pretului combustibilului (gaze naturale) -1% si 1% produce
modificiri ale valorii plitilor operationale cuprinse intre 0.4% (VAN= 44.185.760 lei) si -0.4%
(cu VAN= 43.830.552 lei). RIR= 13.22% pentru o scadere cu 1% a pretului combustibilului (gaze
naturale) si 13.16% pentru cresterea cu 1% ceea ce mentine investitia la nivel optim de
rentabilitate. Pretul pentru gazele naturale ar trebui sa creasca cu 271.559355% peste valoarea
previzionata pentru ca VAN sa fie egalad cu zero.

Pentru modificarea pretului energiei electrice intre -1% si 1% VAN suportd schimbiri
cuprinse intre 3.3% (VAN= 45,460,424 lei ) 51 -3.3% (VAN=42,555.888 lei). RIR=13.43% pentru
o scidere cu 1% a pretului energiei electrice si 12.95% pentru cregterea cu 1%. Pretul energiei
electrice ar trebui sa creasca cu 33.210181% pentru ca VAN si fie egald cu zero.

Rezulta ca variatia pretului energiei electrice si a combustibilului (gaze naturale) nu
reprezintd variabile critice cu intfluente asupra performantei financiare si economice a proiectului.

anexa | a analizei financiare.

Variatia valorii de investifie

Se observi ci pentru o crestere a valorii de investitie cu 10% VAN scade cu -42.25%, iar
pentru cresterea valorii de investitie cu 20% VAN scade cu -66.60% fata de valoarea de referinta.
Variatia valorii de investitie in sensul cresterii acesteia are un impact semnificativ asupra ratelor
de rentabilitate ale investitiei. Asifel pentru o crestere de 10% a valorii de investitie VAN=
25.413.544 lei si RIR=8.96%. iar pentru o crestere cu 20% VAN= [4.698.984 lei si RIR=7.38%.
Valoarea de comutare pentru procentul de crestere a investitiei este de 33.718702% caz in care
VAN =0,

Reducerea perioadei de functionare la 8 ani prezintd valori pozitive pentru VAN
respectiv 17,160,997 lei, in scadere cu -61.00% si RIR = 9.33%. n scéddere cu -29.25%. Daci
perioada de functionare s-ar reduce la 4 ani. in conditiile realizarii investitiei cu aceleast costuri,
VAN ar fi negativi si proiectul nesustenabil.

4.8.3. ANALIZA DE SENZITIVITATE PENTRU SCENARIUL 2 LA ANALIZA
FINANCIARA

Analiza de senzitivitate este destinata identificarii variabilelor critice ale proiectului.
Concluzia analizei de senzitivitate se bazeazi pe un singur set de valori pentru fiecare factor
sau variabila. Un numar de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul proiectului si este necesar
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sa testdm cat de sensibile sunt valorile de eficientd ai proiectului (VAN. RIR) la modificari ale
valorilor acestor factori.

Variabilele vor varia pe rand, iar ceilalti parametri vor rdméne constanti. Se pot considera
.~critice™ acele variabile pentru care o variatie de 1% (pozitiva sau negativd) da nastere la o variatie
corespunzatoare de 5% a valorii de baza. Cu toate acestea, se pot adopta criterii diferite.

Analiza riscului evalueaza impactul unei anumite modificdri procentuale a unei variabile
asupra indicatorilor de performanta ai proiectului.

Prezenta riscurilor in mediul economic este relativ constantd, iar marea lor diversitate
impune identificarea elementelor ce pot fi supuse riscurilor si care pot identifica viabilitatea
proiectului si analiza lui din acest punct de vedere. In scopul diminudrii consecintelor negative.
urmatorii factori determinanti:

[. Nivelul investitiei:

2. Costurile de operare anuale:

3. Veniturile proiectului;

4. Factorul de actualizare.

Analiza de senzitivitate a proiectului propus a fost realizati prin calcule tabelare aferente
fiecarui scenariu de evolutie a parametrilor cheie.

in calculul riscurilor pe baza analizei senzitivitatii, au fost luate in considerare valorile
incrementale ale proiectului.

Sinteza influentei factorilor de risc asupra performantei financiare este prezentata in tabelele
din anexa 1 la analiza financiara.

S-a stabilit:

I. O marja de analiza intre -10% si 10% pentru urmatoarele variabile:

-Rata de actualizare

-Incasdri operationale

-Platt operationale

-Pretul energiet electrice

-Pretul energiei termice distribuite

-Pretu! combustibilului (gaze naturale)

2. Cresterea valorii de investitie cu 10% si respectiv 20%

3. Reducerea duratei de functionare la 8 si la 4 ani

S-au efectuat determinari asupra:

-VAN

-RIR

-Indicelui de profitabilitate

-Raportului actualizat Tncaséri/plati

Analiza de risc s-a realizat pe baza variatiei distributiilor de probabilitati care include
variabilele critice conform unei distributii triunghiulare. respectiv luarea in calcul a mai muftor
scenarii: de baza, optimist si pesimist. in sinteza, putem concluziona urmatoarele:

~




Asocierea | STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPAC[TAIE MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 152
CIPIULUI BUCURESTI
CONCEPT MO ~
Contract 27/23.12,2022

Variatia ratei de actualizare

La o variatie a factorului de actualizare intre -1% si 1%. VAN are abatere de 1.05% pentru
rata de actualizare egald cu 4.95% si -1.05% pentru rata de actualizare egald cu 5.05%, cu valori
ale VAN = 36.171.425 lei si respectiv de 35.419.580 lei. In cazul variatiei ratei de actualizare RIR
rimane neschimbati. acesta fiind influentat doar de fluxurile de numerar realizate in perioada
analizati. In acest caz. impactu] variatiei ratei de actualizare nu este semnificativ pentru
performanta financiari a proiectului.

Variatia Incasirilor operationale

Variatia incasérilor intre - 1% si 1% produce modificari ale valorii actualizate de -15.85% si
15.85% fata de valoarea de referintd, respectiv VAN = 30,122,654 lei pentru variatia de -1% si
VAN este 41.466.643 lei pentru variatia de 1% (VAN valoare de referintd = 35,794,648 lei). RIR
se situeazii la un nivel de 10.26% si respectiv 12.12%, avand o abatere relativad de -8.37% pentru
sciderea incasarilor cu -1% si 8.25% pentru cresterea incasdrilor cu 1% (RIR valoare de referintd
= 11.2%). Impactul variatiei veniturilor asupra indicatorilor economici ai proiectului este
semnificativ. Valoarea de comutare este de -6.3107690% astfel. dacd incasérile operationale scad
cu acest procent, VAN va fi egald cu zero iar aceastd scadere reprezintd nivelul minim de
acceptabilitate al proiectului. In vederea atenudrii acestui risc. trebuie luatd in considerare
abordarea recomandata cu privire la cresterea numarului de clienti $i mentinerea unui nivel optim
al serviciilor oferite. Deopotrivi. in varianta optimistd dacd veniturile cresc se produc beneficit de
impact asupra situatiei financiare a proiectului.

intrucét incasirile se constituie 100% din livrarea de energie termicd rezulta ca valorile
calculate se referd atét la variatia cantitatii livrate cat si la variatia pretului de vanzare. In tabelu!
de mai jos se poate observa variatia pretului :
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Analiza de senzitivitate este detaliata in tabelele din anexa | la analiza financiara.

Variatia platilor operationale

In cazul variatiei platilor operationale cu valori cuprinse intre -10% si t0%. se produc
schimbiéri potentiale seminificative. astfe] VAN variaza intre 117.42% si -117.42%., iar pentru o
modificare a valorii totale a platilor intre -1% si 1% se produc modificari ale VAN cuprinse intre
11.74% s1-11.74%. rezulid cd acest parametru are un impact ridicat asupra indicatorilor analizati
fiind considerat o variabila criticd. VAN si RIR se pastreaza in intervale optime. cu exceptia in
care costurtle ar creste cu 10% si VAN ar fi negativa. Valoarea de comutare este 8.5161401%. caz
in care VAN este egal cu zero. Peste aceastd crestere a cheltuielilor operationale, VAN devine
negativa si proiectul nesustenabil.

In mod particular, variatia prefului combustibilului (gaze naturale) -1% si 1% produce
modificdri ale valorii platilor operationale cuprinse intre 0.51% (VAN= 35,977,409 lei) si -0.51%
(cu VAN=35.611.887 lei). RIR= 11.23% pentru o scadere cu 1% a pretului combustibilului (gaze
naturale) st 11.17% pentru cresterea cu 1% ceea ce mentine investitia la nivel optim de
rentabilitate. Pretul pentru gazele naturale ar trebui sa creascd cu 195.854970% peste valoarea
previzionatd pentru ca VAN si fie egal cu zero.

Pentru modificarea pretului energiei electrice intre ~1% si 1% VAN suportd schimbari
cuprinse intre 4.18% (VAN= 37.289.083 lei) si -4.18% (VAN= 34.300.213 lei). RIR= 11.44%
pentru o scadere cu 1% a pretului cnergiei electrice si 10.95% pentru cresterea cu 1%. Pretul
energiei electrice ar trebui si creasca cu 23.951960% pentru ca VAN sa fie egal cu zero.

Rezultd c¢d variatia pretului energiei electrice si a combustibilului (gaze naturale) nu
reprezinta variabile critice cu influente asupra performantei financiare a proiectului.
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Informatiile detaliate cu privire la evolutia preturilor si analiza senzitivitdtii se regésesc in
anexa | a analizei financiare.

Variatia valorii de investitie

Se observa ca pentru o crestere a valorii de investitie cu 10% VAN scade cu -49.23%. iar
pentru cresterea valorii de investitie cu 20% VAN scade cu -79.36% fata de valoarea de referinta.
Variatia vaiorii de investitie in sensul cresterii acesteia are un impact semnificativ asupra ratelor
de rentabilitate ale investitiei. Astfel pentru o crestere de 10% a valorii de investitie VAN=
18.171.389 lei si RIR= 7.46%. iar pentru o crestere cu 20% VAN=7.387.719 lei si RIR= 5.94%.
Valoarea de comutare pentru procentul de crestere a investitiei este de aproximativ 26.850840%
caz in care VAN = 0.

Reducerea perioadei de functionare la 8 ani prezintd valori pozitive pentru VAN
respectiv 9.684.260 lei. in scidere cu -72.94% si RIR = 7.15%. in scédere cu -36.16%. Daca
perioada de functionare s-ar reduce la 4 ani. in conditiile realizdrii investitiei cu aceleasi costuri.
VAN ar fi negativa si proiectul nesustenabil.

4.8.4. ANALIZA DE SENZITIVITATE PENTRU SCENARIUL 2 LA ANALIZA
ECONOMICA

Analiza de senzitivitate este destinati identificarii variabilelor critice ale proiectului.

Concluzia analizei de senzitivitate se bazeazd pe un singur set de valori pentru fiecare
factor sau variabili. Un numar de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul proiectului s1 este
necesar si testam cét de sensibile sunt valorile de eficienta ai proiectului (VAN, RIR) la
modificari ale valorilor acestor factori.

Variabilele vor varia pe rand, iar ceilalti parametri vor rimane constanti. Se pot considera
.critice™ acele variabile pentru care o variatie de 1% (pozitiva sau negativa) di nastere la o
variatie corespunzitoare de 5% a valorii de baza. Cu toate acestea. se pot adopta criterii diferite.

Analiza riscului evalueazi impactul unei anumite modificéri procentuale a unei variabile
asupra indicatorilor de performantd ai proiectului.

Prezenta riscurilor in mediul economic este relativ constanta, iar marea lor diversitate
impune identiticarea elementelor ce pot {1 supuse riscurilor si care pot identifica viabilitatea
proiectului si analiza lui din acest punct de vedere, in scopul diminuarii consecintelor negative.
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Pentru determinarea senzitivitatii rentabilitatii si riscului pentru proiect au fost luati in

calcul urmatorii factori determinanti:

1. Nivelul investitiei:

[

. Costurile de operare anuale;

L

. Veniturile proiectului:

4. Factorul de actualizare.

Analiza de senzitivitatc a proicctuiui propus a fost realizatd prin calcule tabelare aferente

fiecarui scenariu de evolutie a parametrilor cheie.

In calculul riscurilor pe baza analizei senzitivitatii. au fost luate in considerare valorile

incrementale ale proiectuui.

Sinteza influentei factorilor de risc asupra performantei financiare este prezentata in

tabelele din anexa 1 la analiza financiara.
S-a stabilit:
I. O marja de analiza intre -10% si 10% pentru urmétoarele variabile:
-Rata de actualizare
-Incaséri operationale
-Plati operationale
-Pretul energiei electrice
-Pretul energiei termice distribuite
-Pretul combustibilului {(gaze naturale)
2. Cresterea valorii de investitic cu 10% si respectiv 20%
3. Reducerea duratei de functionare la § si la 4 ani
S-au efectuat determinari asupra:
- VAN
- RIR

- Indicelui de profitabilitate
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- Raportului actualizat Tncasari/plati

Analiza de risc s-a realizat pe baza variatiei distributiilor de probabilitati care include variabilele
critice conform unei distributii triunghiulare. respectiv luarea in calcul a mai multor scenarii: de
baza. optimist si pesimist. [n sinteza. putem concluziona urmatoarele:

Variatia ratei de actualizare

La o variatie a factorului de actualizare intre -1% si 1%, VAN are abatere de 1.03%
pentru rata de actualizare egald cu 5.45% si -1.03% pentru rata de actualizare egala cu 5.56%. cu
valori ale VAN = 41,551,376 lei si respectiv de 40.704.180 lei. in cazul variatiei ratei de
actualizarc RIR ramane neschimbatd, acesta fiind influentat doar de fluxurile de numerar
realizate in perioada analizatd. In acest caz. impactul variatici ratei de actualizare nu este
semnificativ pentru performanta financiara si economici a proiectului.

Variatia incaséarilor operationale

Variatia incasarilor intre -1% si 1% produce moditicari ale valorii actualizate de -13.53%
si 13.53% fata de valoarea de referinta. respectiv VAN = 35.561.563 lei pentru variatia de -1% si
VAN este 46.691.903 lei pentru variatia de 1% (VAN valoare de referinta = 41.126.733 lei). RIR
se situeaza la un nivel de 11.78% si respectiv 13.61%. avand o abatere relativd de -7.28% pentru
scaderea incasarilor cu -1% si 7.19% pentru cresterea incasarilor cu [% (RIR valoare de referintd
= 12.70%). Impactul variatiei veniturilor asupra indicatorilor economici ai proiectului este
semnificativ. Valoarea de comutare este de --7.3900225% astfel. daca incasdrile operationale
scad cu acest procent. VAN va fi egald cu zero iar aceasta scidere reprezintd nivelul minim de
acceptabilitate a proiectului. in vederea atenudrii acestui risc. trebuie luati in considerare
abordarea recomandati cu privire la cresterea numdirului de clienti si mentinerea unui nivel optim
al serviciilor oferite. Deopotriva. in varianta optimista. daca veniturile cresc. se produc beneficii
de impact asupra situatiei financiare si economice a proiectului.

intrucat incasarile se constituie 100% din livrarea de energie termicd. rezulta ¢ valorile
calculate se referd atat la variatia cantitatii livrate cét si la variatia pretului de vénzare. in tabelul
de mai jos se poate observa variatia pretului:
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Variatia platilor operationale

In cazul variatiei platilor operationale cu valori cuprinse intre -10% si 10%. se produc
schimbari potentiale seminificative. astfel VAN variaza intre 98.44% si -98.44%, iar pentru o
maodificare a valorii totale a platilor intre -1% si 1% se produc modificiri ale VAN cuprinse intre
9.84% s -9.84%. rezulld ca acest parametru are un impact ridicat asupra indicatorilor analizati
fiind considerat o variabila criticd. Cu toate acestea VAN si RIR se pastreaza in intervale optime.
cu valori pozitive si procent obtinut peste rata de actualizare economici chiar si la cresteri de
10% a platilor operationale. Valoarea de comutare este 10.1581190%, caz in care VAN este egal
cu zero. Peste aceasta crestere a cheltuielilor operationale, VAN devine negativa si proiectul
nesustenabil.

In mod particular, variatia pretului combustibilutui (gaze naturale) -1% si 1% produce
modificari ale valorii platilor operationale cuprinse intre 0.43% (VAN= 41,304,337 lei) si -
0.43% {cu VAN=40.949,120 lei). RIR=12.73% pentru o scadere cu 1% a pretului
combustibilului (gaze naturale) si 12.67% pentru cresterea cu 1% ceea ce mentine investitia la
nivel optim de rentabilitate. Pretul pentru gazele naturale ar trebui sa creasca cu 231.563950%
peste valoarea previzionatd pentru ca VAN sa fie egald cu zero.

Pentru modificarea pretului energiei electrice intre -1% si 1% VAN suportd schimbari
cuprinse intre 3.53% (VAN= 42.579.001 lei ) si -3.53% (VAN= 39.674.465 lei). RIR=12.94%
pentru o scadere cu 1% a pretului energiei electrice si 12.46% pentru cresterea cu |%. Pretul
energiei electrice ar trebui s creasca cu 28.518969% pentru ca VAN sa fie egald cu zero.
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Rezultd ci variatia pretului energiei electrice si a combustibilului (gaze naturale) nu
reprezints variabile critice cu influente asupra performantei financiare si economice a
proiectului.

Informatiile detaliate cu privire la evolutia preturilor si analiza senzitivitatii se regésesc in
anexa | a analizei financiare.

Variatia valorii de investitie

Se observa ca pentru o crestere a valorii de investitie cu 10% VAN scade cu -44.91%. iar
pentru cresterea valorii de investitie cu 20% VAN scade cu -71.01% fata de valoarea de
referint. Variatia valorii de investitie in sensul cresterii acesteia are un impact semnificativ
asupra ratelor de rentabilitate ale investitiei. Astfel pentru o crestere de 10% a valorii de
investitie VAN= 22.654.947 lei si RIR= 8.59%. iar pentru o crestere cu 20% VAN= [1.922.584
lei si RIR= 7.03%. Valoarea de comutare pentru procentul de crestere a investitiei este de
31.108610% caz in care VAN = 0.

Reducerea perioadei de functionare la 8 ani prezintd valori pozitive pentru VAN respectiv
14.826.138 lei. in scadere cu -63.95% si RIR = 8.81%. in scadere cu -30.62%. Daca perioada de
functionare s-ar reduce la 4 ani. in conditiile realizarii investitiei cu aceleasi costuri. VAN ar fi
negativa si proiectul nesustenabil.

4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Principalele riscuri:

- Risc privind veniturile obtinute din vanzarea energiei termice. Pentru reducerea riscului
se recomandd o politici de marketing eficientd. servicii de calitate. diminuarea
intreruperilor. oferirea de servicii suplimentare si imbunatatirea ratei de colectare a
creantelor, eficientizarea cantitétii energiei termice distribuite. Elaborarea si punereain
practica a unei campanii de informare a consumatorilor de eventuale viitoare majorari
a tarifelor.

- Riscul majorarii costurilor de materii prime si materiale. Pentru reducerea riscului se
recomandi contracte de furnizare pe duratd mai mare in conditii avantajoase
intreprinderii si flexibilitate in procesul de alegere a celor mai bune oferte din punct de
vedere al raportului calitate/pret. imbunititirea reformelor de reducere a costurilor de
achizitie in vederea reducerii tarifelor de furnizare a energiei. imbunatatirea planificarii
costurilor, bugetarii si controlului intreprinderii.

- Riscul valorii de investitie: cu ¢t sunt mai mici cheltuielile de investitie cu atat mai
bine. Recomandare: intocmire deviz de cheltuieli pe baza celor mai bune oferte. avand
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fa baza preturi reale; negocierea clauzelor contractuale in favoarea intreprinderii si
urmirirea atentd a indeplinirii planului de achizitii pe perioada de implementare in
sensul nedepasirii cheltuielor de investitie.

- Riscul reducerii perioadei de functionare a investitiei — intrefinerea si mentinerea in
bune conditii a investitiei pe o duratd cit mai lungéd de timp, in vederea recuperdrii
investitiei si a imbundtatirii nivelului indicatorilor financiari ai acesteia.

- Emisii poluante ridicate cu efecte grave si ireversibile asupra sandtatii populatiei i
asupra incilzirii globale si ireversibile - Acest aspect este monetizat deja in previziunea
analizei financiare prin previzionarea costurilor de prevenire, combatere si remediere a
poludrii conform directivelor europene care prevad norme in temeiul principiului
~poiuatorul piateste™.

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(i), recomandat(i)
VARIANTA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere economic, financiar, al
sustenabilitatii i riscurilor

in conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, au fost propuse si prezentate doua solutii tehnice.

[.a elaborarea scenariilor tehnico-economice s-au avut in vedere aspecte care au tinut de:
lucrdrile necesar a fi efectuate. analiza financiari si analiza economici. sustenabilitatea investitiei
st potentialele riscuri la care este supusi investitia.

in urma analizei efectuate. rezultd ca Scenariul | este mai avantajos decat Scenariul 2.
astfel incat se recomanda implementarea Scenariului | de investitie.

Aceastd concluzie va fi coroboratd cu rezultatele analizei tehnice vizand obiectivul
principal al investitiei.

[n tabelul de mai jos. sunt prezentate sintetizat datele analizei financiare si economice:
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TABEL COMPARATIV - variante technico-economice ANALIZA FINANCIARA ANALIZA ECONOMICA
SUME FARA TVA - LEl Varianta 1 Varianta 2 Varianta 2 Varianta 2

Valoare investitie 113038000 113228342 113038.600 113228542
VAN 38615834 35794048 L0081 56 41126733
RIR 11.67% 11.20% 13.19% 12.70%
Indicele de profitabilitate {IP) 1.36 1.33 1.41 1.38
Perioada de recuperare {PR) ainvestitic - sume actualizate anul 9 anuf 9 anul 8 anul 8
Raport Costuri/Beneficii actualizate 1.07130 1.06736 1.08376 1.07980
Variatia ratei de actualizare cu -1% - modificare VAN 1.00% 1.05% (.98% 1.03%
Vanatia ratei de actualizare cu +1% - modificare VAN -0.99% -1.05% -(.98% -1.03%
Variatla incasarilor operationale cu -1% - modificare VAN -15,03% -15.85% -12.94% -13.53%
Variatia incasarilor operationale cu +1% - modificare VAN 15.03% 15.85% 12.94% 13.53%
Variatia incasdrilor operationale cu -1% - modificare RIR -8.17% -8.37% -7.14% -7.28%
Variatia incasérilor operationale cu +1% - modificare RIR 8.05% B.25% 7.05% 7.19%
Variatia platilor operationale cu -1% - modificare VAN 11.15% 11.74% 9.43% 9.84%
Variatia platiior operationale cu +1% - modificare VAN -11.15% -11.74% -9.43% -9.84%
Variatia platilor opcrationale cu -1% - modificare RIR 5.89% 6.12% 5.14% 5.24%
Variatia platilor ogerationale cu +1% - modificare RIR -6,05% -6, 19% -5.19% -5.29%
Variatia valerii de investitie cu 10% - modificare VAN +45.91% -49,23% -42.25% -44.91%
Variatia valorii de investitie cu 10% - maodificare RIR ~32.97% -33.34% -32.07% -32.33%
Variatia valorii de investitie cu 20% - modificare VAN -73.78% -79.36% -66.60% -71.01%
Variatia valorii de investitie cu 20% - modificare RIR -46.11% -46,92% -44.91% -44.62%
Reducerea duratei de functicnare a investitiei la 8 ani - modificare VAN -69.039% -72.94% -61.00% -63.95%
Reducerea duratei de functionare a investitiei Ia 8 ani - modificare RIR -34.44% -36.16% -29.25% -30.62%
Variatia pretuiui energiei electrice cu -1% - medificare VAN 3.87% 4,18% 3.30% 3.53%
Variatia pretuiui energiai electrice cu +1% - modificare VAN -3.87% -4.18% -3.30% -3,53%
Variatia pretului energiei electrice cu -1% - modificare RIR 2.09% 2.19% 1.81% 1,89%
Variatia pretului cnergiei electrice cu +1% - modificare RIR -2.10% -2.20% -1.82% -1.90%
Variatia pretului combustibilului GN cu -1% - modificare VAN 0.47% 0.51% 0.40% 0.43%
Variatia pretului combustibilului GN cu +1% - modificare VAN -0.47% -0.51% -0.40% -0.43%
Variatia pretulu: combustibilului GN ¢u -1% - modificare RIR 0.26% 0.27% 0.22% 0.23%
Variatia pretulur combustibilului GN cu +1% - modificare RIR -0.26% -0.27% -0.22% -0.23%
Valoarea de comutare pt variatia incasarilor totale -6.65542% -6.31077% -7.72837% -7.39002%
Valcarea de comutare pt variatia platilor totale 8.56731% 8.51614% 10.60458% 10.15812%
Valoarea de comutare pt cresterea investitiei 29.40858% 26.85084% 33.71870% 31.10861%
Valoarea de comutare ptvariatia la pretul energiei electrice 25,84645% 23.95196% 33.21018% 28,31897%
Valoarea de camutarc pt variatia la pretul combustibilulul GN 211.34616%| 185.85457% 271.55936% 231.56395%

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Legat de cele 2 scenarii. primul scenariu propune furnizarea, in totalitate. a energiei
termice necesare locuintelor din zonele deservite de cele 20 de puncte termice. cu un cost bun al

investitiei,

Scenariul 2 oferd si posibilitatea producerii si de energie electricd. pe 1dnga energia
termica produsa. similar ca si la scenariul 1. cu echipamentele fotovoltaice prevazute.
comparatiile si evaluarile din punct de vedere tehnic fiind inserate anterior in studiu.
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5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim{(e) recomandat(e)
Scenariul recomandat este scenariul 1.

Solutia tehnicé aleasa este varianta optima pentru asigurarea, eficient, cu un cost minim si
cu un grad mai scazut de complicare a functionarii punctelor termice la parametrii necesari, cu
atat mai mult cu cat functionarea generald a sistemului centralizat de termoficare se confrunt cu
deficiente importante si cu pierderi mari de energie termica.

Pe langa continuarea modernizarii retelelor de transport de energie termicd, adoptarea
acestei solutit de modernizare a unor puncte termice situate in zonele terminale ale traseelor de
agent termic primar sporeste, sensibil, randamentul si perspectivele modernizarii termoficarii.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului:

Terenurile pe care vor 1 amplasate minicentralele termice containerizate mobile se afld in
intravilan. pe teren proprietate publica.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

Implementarea modernizirii va putea i posibild numai cu obtinerea accesutui [a utilitatile
strict necesare — gaze naturale. energie electricd, apa — in zonele celor 20 de puncte termice, in
urma avizirilor de specialitate pe baza documentatiilor tehnice corespunzatoare.

c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic. a principalelor lucrdri pentru investitia de baza, corelati cu
nivelul calitativ. tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi:

Solutia tehnicd constd, practic. in producerea agentului termic primar pentru punctele
termice prin functionarea cazanelor si a celorlalte echipamente ale minicentralelor termice
containerizate mobile. asttel incdt in punctele termice sa fie produsi agentul termic pentru
incalzire $i apa calda de consum necesari zonelor aferente punctelor termice — aceasta tiind
modalitatea cea mai eficientd §i pe termen scurt pentru producerea si furnizarea de agentul termic
cladirilor aprovizionate termic de punctele termice. descrierea efectivi a echipamentelor si a
functionarii lor fiind inserat anterior in studiu.

Solutia tehnici rezultatd si stabilitd spre a fi implementata are si timpul minim de punere
efectiva in opera. rezultand astfel caracteristicile tehnice vizate si necesare.
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Costuri de investitie (anul 1) Lei (fara TVA) Lei(cu TVA)
Total costuri de investitie (cash flow) | 113038600 134515934
Din care constructii-montaj 20055704.80 23866288.71
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Solutia tehnica consti. practic. In producerea agentului termic primar pentru punctele
termice prin functionarea cazanelor si a celorlalte echipamente ale minicentralelor termice
containerizate mobile, astfel Incét in punctele termice sé fie produsi agentul termic pentru
incalzire si apa calda de consum necesari zonelor aferente punctelor termice — aceasta fiind
modalitatea cea mai eficienta si pe termen scurt pentru producerea si furnizarea de agentul
termic cladirilor aprovizionate termic de punctele termice, descrierea efectiva a
echipamentelor si a functionarii lor fiind inseratd anterior in studiu.

Solutia tehnica rezultata si stabilita spre a fi implementatd are si timpul minim de
punere efectiva in opera, rezultand astfel caracteristicile tehnice vizate §i necesare.

d) probe tehnologice si teste.

Ulterior montajului. verificarii acestuia si punerii in functiune pentru fiecare sistem in
parte, vor avea loc activitati de efectuare de probe tehnologice specifice si de optimizare a
functionarii, la diverse sarcini. inclusiv cea minima si cea maxima. cu testarea functiondrii
interschimbabile a echipamentelor.

Graficele de realizare a implementarilor reflecta. inclusiv cu elementu! “timp de
derulare™. aceste activitdti si succesiunea lor.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali. respectiv valoarea totald a obiectului de investitii. exprimata in lei, cu
TVA si. respectiv. fard TVA, din care constructii-montaj (C+M). in conformitate cu devizul
general:

b) indicatori minimali. respectiv indicatori de performanté - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz. calitativi. in
conformitate cu standardele. normativele si reglementdrile tehnice in vigoare:

¢) indicatori financiari, socioeconomici. de impact. de rezultat/operare. stabiliti in functie de
specificul si tintd fiecarui obiectiv de investitii;

d} durata estimata de executie a obiectivului de investitii. exprimatd in luni.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivulut de investitii:

a) indicatori maximali. respectiv valoarea totald a obiectului de investitii.
exprimata in lei, cu TVA si. respectiv., fard TVA. din care constructii-montaj
(C+M). in conformitate cu devizul general;
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f duntace
Hot [P L IYTTU Y BT U [
: ”‘ 1"‘ i 3,078,795 4 584,971 19 3,663,766 93
— LI ——— -
44 el el penteu mlotmgne sipublic tate 25,000 10 4,750 02 79,750.12

$
CAPITOLUL & Cheltubeli pentru prabe tehnologice siteste

T L0 00
745 17500
T 2a5.378.00

Bed |

Pregatitea peronalau e vaploatane

(T Prabe tebnolog e s teste

113,228,542.00

0oq




ENERGY&ECO

AUDIT IT&C MODERNIZAREA A

20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND

CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A
~ MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONCEPT |

Contract 27/23.12.2022

Fila
165

PT Radu Beller

Nr. Denumires capitolelor s subragtolelor de cheltyreli Valpare ™A Valgare
£ap. [fara FUA) cu TVA
roa ran ron
N 1 : N R =
CARITOLUL & C.hulhnell pentru obtinerea s amerajarea terenulu
T Obtirersa terenuin S T 000 000
12 Amenajarea terenuln - T 5,000 00 350 00 950 00
13 Armenaan pentre pratecha medialy 4 aducersa teranulu i 500 a5 o
atares iilidhs . B
T3 Cheltuespentu eioarea) protectd atitatiar 0 = 7,500 00 142500 3,325 00
1

CAPITOLUL 2 Cheltuieh pentsu asigurarea utilitatilor necesare abiectivulur de investity

Ratord ROMGAZ

Aacord ENEL « Refacere pavaje VT

119000 00
5,950 00

10000000]  19.00000]

S 5,000 00
|

950 L;U‘

CAPITOLUL 3 Cheltuiel pentru proiectare si asistenta tehnica

1} Studii - 4,750.00 902.50 5,652.50
311 B Jeo] om0 000
112 Ragort prvind (pa 1l asuprd medulun 1 amsooo] ~ @02s0] 5,65, 50
3Lt Adestodiipestes - o] 000 000
L I Dazumentats suport o cheltue 4 optinerea de avize 20,000.00 2,800 00 23,800.00
o Storduts w autonzat B B
Fxpertzare t o . 14,000 00 2,660.00 16,660.00
Certfearaa ger ante wrargetce o audit il enargerc a 1,000.00 .80 500
ladinior P ST — e
Tare o 165,510 60 31,447 01 196.957.61
Lv-_.g ln wre mﬂl_ur R 7 B = oot o 000 - ,“_""’4
Studiu de pretezatis o o I _iﬂﬂ__ R D‘CLO
1513 Stuchu de fezabatate/ documentatie de avizare a | )00 000
= IF!P".(“{ !_'lf_‘-t'g""-?f-ll TR —— —
151 Scumentatsle fehn e necesate in vedersa shtwer duigalorn 15 285 60 2004 18 1 139 36
pdunior/ aut
T8 Venbcaren tohauca de catats 4 orvestula feb o 1 detalaiar — BT
de executie
Pdroect tehnic o detal de avecite 141,225 00 16,432 75 168,057 75
: chrcaa Constraten - 000 000 0,00
0.00 0.00 0.00
Conswtamta 49,500.00 8,405 00 58,905 00
Managementul de prowect pentru obiecivu de nvestitn 13,500 00 9405 00 53,305 00
aodwa tmancar T yoo| 000 000
Asstents tahnca - 50,714 50 11,535.76 72,250.26
Auistenta tehnica 3in parea pr R 42,500 00 307500 50,575 00
Pa penoadas de et o hucranior B 18,250 00 7267 50 15,517 50
Dante 0articiparea prow: Lantula 1 lazeis ncluse n Hln.xl.l_rﬂ-u—
de contral gt Iy Hor dr eapcut @ Twicat te catee Inspectarat s 1,250 00 507 50 5057 50
_de Slatn Camkructe o ——
182 Dingente de want e 18,213 50 160 76
v — ssann
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentry investitia de baza -
A1 Comstruchianstaan [ VN YT ¥ T 14 ¥4 00
1 2 Manta, utilage @chigamerte Jetinalog e i funitionale 3599 211 &0 170,850 20 1070008 30
i LG REGIPRC G RAnciop ce S 1,496,958 00 454 25102 5,350,304 02
o mants, e L I R i [ M
11 Milage w rehnalag ce u functanale 15.000 00 2,850 00
monta) s achpaments fet anspant o - o |
15 Datar [supr sveghere sduo | i 1,500 00 1.445 00
i B tive neL-'lrp.uawr-_- S o 13,000 00 247000

8,032 50

Lucran de construr b s nstaiant alerants arganizar de sant er 5,000.00 7,140.00
“heitweli conese orgamizars sanlieruly 750.00 142.50] #92.50
Comisioane costul creditulu o 16,132 93 Lm.ul 19,198.18
L TP Ie si dobans oty non inantatoares
ormsoanele u dobans le sterente creditul ban i finantatoars 000 0100 300
- (0% "1 2343551 S [S——— —_
502 ot sterenta | 50 pentru controlul caltate lucranlor de 5 174 08 000 174 06
o construitn 10,5% LM ) S — e
$21 Cota aferenta 1 SO pent
tor torulun urbamsem o penteg aubar forad lucrasdon Qe 1.034 31 Q00 1.034 81
- - TLeMy) 7 I A S f— —
S 7 Soce o Conateuctonlor C5 C (055 5174 08 000 51006
CEr AT acordut, aw 2w 4 dulardatia de comtrar el o i
ARP PENtiL ALOtdur aw s 4 e constiute 7500 202 50 5652 50
_ Oestuntare ’ S——
1 Cheltueh dverse w neprevasule (237 % 1) 15
g = e 165,821 64 3150611 197,321.75
Cheltuiel pentia rormare o pubbcitale 1,250.00 237 50 A87 50

CAPITOLUL 6 Cheltwieli gentru prohe tehnologice $i teste

61 Pregatirea persoraluiu de

62 Probe tehaologce o faste

2.87

539 5928




MODERNIZAREA A 20 DIE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 166
MUNICIPIULUT BUCURESTI
CONCEPT — — ShE R
Contract 27/23.12.2022

PT 2 Piata Victoriei

Ne. Denunurea capitalelar si subcapitaletor de cheltuiell Valeare VA Valoare
<ap. {tara TVA] cu TWA
ran ron on
3 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea tereautn
il etreres terenulu 100 000 00
13 Amanajarea terenulu 5,200 00 950 00 .45 00
13 Amenajarn pantou protal b mehulul 3 Aduceres teranglun iy oo 000 s

stared "itid a
13 Cheltwsen pentry relocates of stechu Tiltatlor T 500 00 1425 00 8,92500

Total capitol 1 12,500 00

CAPITOLUS 2 Cheltuieli gentru asgurarea utllitatHor necesare obiectivului de imvestitic

Racard ROMGAZ 100,600 00 12000 00 119,000 00
Agcord EAEL ¢ Retr, ere pavaje Wt 950.00 5.950 00
Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuteli pentru pralectare 51 asistenta tehntca
31 yrudn 4,750.00 902 50 5,652 50/
il i e teren T 000 000 000
112 Rapart proard impac tul asupra madiuly 1,750 00 %02 50 5652 50
13 Ade studn wpecd oo ) 00 000 200
L e o T
i Lapert ;Jr: 1errica 14,000.00 1,660.00 16,660.00
id ertificarea performarie ererget te 5 duditul enargenc al 1,000.00 060 0.00
cladinilor
35 Provectare 208,368 10 39,589 94 247,958.04
351 ferma de pluiectare 000 009
392 studiy de preferanitars n0g 000 0 00|
1613 studiu e fegabulitars/ gacumentate 10 avizare 1 lucranior de 00 ) 00 1
intervent « 51 dew.z general
154 Documenta® e tehr cesare in vederea sbtnern avizelnr/ 15 285 60 1904 26 18,189 Bt
acardutilon/ dutorizatiion
T N Yardicarea tehnic de G Tate a proectela tehme wa detalulor ) 000 DG 1.11000 10.710 00
de pxecule
156 Promct tehmic s getaln de enecunie 184,082 50 34975 68 119,058 18
157 Cartea Tehmica a Canstrucber 000 000 0 00
ib Jrgarizarey procedurior de achubtie 0.00 0.00 0.00
1) arsultants 49,500.00 §,405.00 58.905.00
37 NManagamentul de prowect pentra obeect vul de nveshit 449,500 060 9,405 00 58,905 00
112 Auditul financias ) 30 100 100
i3 Asistenta tennica 60,714.50 11.535.76 72,250.26
ig1 A nla teanica din partaa proetant «. 500 00 8,075 00 50,575 00
igll Pe pervada de executie & (ucranlor 1B./50 00 7267 50 4551750
1310 Pratripart ciparea proiectanti e fagee ngigse in programut
de cantral al lucesnlor de ssecutie avila’ 4 Jgtre inspectoratul 1.5 00 807 50 505750
de Stat n Construct
3B} Dingentie de santier 18,214 50 3,450 75

CAPITOLUL & Cheltuiell pentru muestitia de baza

11 Conutruct' s nstalat 1.10000 2,499 00 14,396 00
a Naonta) utlape echipamente tehnologce s funchionale 899 211 60 170,850 20 1.070.061 80
11 Utlage, sohpamente tehnologice o functionale care necest:
> g AR} i ! 1.196,058 00 854 151 02 5,350,309 02
montag
Lage, echipaments 'ehealagice o functionas r u .

14 Ity Baments tehrolay LALLIGNAE (AT Nu NECRLEA 14000 90 3850 00 17 850 00

T0ntd| i echipamente de transport
L] Loran (0 D0 LS 0 8,925 00

g6 Active necorporaie

L)

CAPITOILUL 5 Alte cheltuleh

51 Organizare de santier 5750 20| 1,282 50 3,032 50
T
s Lucan de consieuct s sonatalatn atecents argare st dn antier 6,000.00 1,140.00 #,140.00
12 Mellutel cores e GrgariZar santer iyt TSU,WJ 142 50! B892.50
2 Comisioane, cute, taxe costul creditulu 16,132 93 3,065.26! 19,198.18
521 ormsinanele w doboandile sferente Creditulu sanc o hrantatoare 00 [ Y00
(0% 12 L dust)
22 Cota sferenta | S 0 pentr, contralul cabtatucrasilor de
5,11t 06 000 L1 e
constructn (0.9% " LAl
523 Tota afersnta |5 0 pentru contalul seatitiug in amenajares
tertonuiu urbanism o gertiy autonzarea lucranlar de 1,034 81 ano 10341
constructs (0 1% * o oA
v 24 ota dherents Canes Sosle b O onstructanlon 5 C (09%% " 11306 000 517406
Y
525 Taxe pertry acordur v 2@ s aulon:atd de constrare, 1,750 00 9015 652 50
Jdesturitare
L] Chety el divenye yneprevarte (2R %120 13 14 2 16
R 167,045.77 31,739 lﬁl 198,789.23

54 Cheltweh pentra ntarmare o public Late 1.250.00 237.50
Total capiol 5 BT

CAPITOLUL 6 Cheltuseli pentru probe tehnoiogice si teste
61 Pregaties personalulul de explustare 3,000 00|
10,000.00

»

62 Probe tennologice ol teste




MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLQSIND
AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 167
CONCEPT MUNICIPIULU! BUCURESTI

Contract 27/23.12.2022

PT Stirbei Voda

N Oenumires capitolelor si subcapitolelor de cheftuieh Valoare TVA Vaioare
ap. [fara TVA) t Tva
ron fon ron
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltwieli pantru obtinerea ss amenajarea terenubu
Il btinerea ferenulu 000 Rui] 000
12 Amenaarea terenylu 5,000 00 950 00 5,550 00
13 AMEnaan pentru pratecha medwlut o aduceraqg teesouhy la 000 800 00
tarea ntiala

14 heltaies pantru -erocatei, protectia utiitatior ¥ 500 00 1,425 00

Total capitol §
CAPITOLUL 2 Cheltwieli pentru asigurarea wtilitatilor necesare abiectivului de investitiv
Racord ROMGAZ 100,600 00 19,000 00] 119,000 00

Racord ENEL + Refacere pavae MT 5,000 00 950 00 5,950 00
Total capitor

CAPITOLUL 3 Cheltureli pentru proiectare sk asistenta tehnica

31 Stuts 4,750.00 902.50 5,652.50
111 Turlii de teran 0.00 000 000
312 Ruaport pnivpa mpactul 3supra medidoa 4,750 00 902 50 5,652 50
313 Alte 5t udn spacifice 000 0 20/ 000
' T AL R S Y g Oy MR (R EE SR ON 20,000.00 3,800.00 23,800.00
4 ot st antarnzat -
1 Expertizare tebnica 14,000.00| 2,860.00 16,660.00
a - :::mh“'“ Lerformants energetce o auhitul erergetic a 1,000.00 0.00 0.00
Progied barm 104,285.60 19,814.26 124,099.86
B Tema de groectarse S B 000 000 000
ya.2 tudiu de pretezabilitate 000 ) 00 )00
143 studiu e frzambtate) documentate de awigace a lucranlor (e 600 000 360
ntervent s deviz generai
154 Yot imentatnle tlehie e necesars in vedersa shiiparn igelon 15.285 60 J— BB
jcordutilon/ avtarizatnlor
5.5 Wae Lic ataa tenmica Je cahtate a prowectulun ternig 5 a detal dor 9,000 00 1,710 00 10 710 00
fe paeculie
1%k Proiect tahnic s detali de swec utie 80,000 00 15,200 00 45,200 00
157 srtea Tahnica a Constructie 000 000 a 00
16 Organizarea procedurilor de ach ste 0.00 0.00 0.00
37 ansultanta 49,500.00 9,405.00 58,505.00
VI Vanagementul de proect peateu obectivie de nveshiti 19,500 00 9,405 00 58,905 00
312 Auditul financiar 000 ) 00 0 00
18 Ayinbrala tERnICY 60,714.50 11,535.76 72,250.26
331 AsnTenld tennica din partea praw tensuly <42.500 00 3.075 00 50 575 00
1811 Feo perinada de executie a lucras.or 38.250 00 rrel 50 44,517 50
3812 Pantry pastcmpared or e tantulu o fazele incluse nprogeamg
18 control al lucrarilor de svecute avizat de Catre Inspeciurat 4,250 00 507 50 v 057 50

de Stat in Constructn

182 Dingent e de santiar 18,214 50 3460 75 2157526
Total capltol 3 ¥ ST -

CAPITOLUL 4 Cheltuiel pentru Investitia de bazs

i Constructs siinstalaty 12,100 00 2,299.00 14 399 00
i Mantaj ublaje echipamente tennologice w tunihanale 1 348317 a0 256,275 31 1605092
H SMlape hipamente tehnalog uncton ar Wty 6744 087 00 1 28137653 326 453 83
montaj
il itage ecnipamema tennalogice v furcianale care nu necesta 15.000.00 +950 00 17,850 00
montd; 51 Bchipamente de 1rassport
35 Dotar: {supraveghere videa) 7,500 00 1,425 00 8,925 00
ib Achyve nacarporale 13,000 00 2,470 00 15,470 00|
4 . Z r J
CAPITOLUL S Alte cheltuieli
51 Drgarizare de santiar 6,750 00 1,282 50 8,032 50
i Luctar de construct sonstalaty aterente argamizar . de santier 6,000.00] 1,140.00 7.140.00
51 . Meltuiel conexe organizar sant eruly 750,00 142.50| 892 50
52 Camisiodne ote, tase, costyl Creditul 21,078.59 4,004.93 25,083.52)
521 arnsiaanels s dobangile alerante cradiulu banon Snantaroare 000 000 a0
(0% "1 23 ansl)
. ta aterenda | 5 C oentig contralul cantati lucranlor de 1arroa Qoo T
construchi [0.5% " C+M)
52 3 wra afersnta | 5 0 pentiy cortralyl statuly 0 amenaanes
1eriranulun, urbanism s pentiy sulornizerea lucrarlor de 133433 Q.00 [484 4
canstructi (0146 * CoM)
V24 »ra aterenta Caser Socmle a Lomttactonion © 50 [05% 7 712209 660 } 42209
MY
% &5 Tace pentru acordur avize & autarzatia de canstruire 4
3750 00 902 50 5652 50
desturtare
heltu el Lverse u nep ute (287% 1213 14 15
{‘5 N o e 241,371.05 45,860.50 287,231 55

51 Cheltuiel pentru nformare 4 pubiicitats 250.00 237.50 1,487 50

CAPITOLUL 6 Cheltusell pentru probe tehnologice si teste
61 Pregatirea persindlulu de exgloatare

570 0a] 3,470 00|

62 Frobe tennologice siteste

L1+42+511




AUDIT IT&C
ENERGY&ECO

MODERNIZAREA A 20 DE PUNCIE TERMICT FOLUSEND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A

MUNICIPIULUI BUCUREST!

CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

Fila
168

PT 4 Aviatiei

Nr. Denumirea capitelelor st subcaprioledar de chettwieh Valoare wa Valoare
tap [fxra Fva} cu TVA
10n ron ron
i 1 i 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuiedi pentru ghtinerea si amenajarea terenulu
11 Clitinezea terenului ) 00 .00 009
12 Armenajarea toerenulun » 00 00 950 00 5950 00
13 Amanaan pertrg peatecta mediulu o aducerea ferenu o la 00 y 00 00
slarea ntiada
14 Che tuieh pentry relocarsa/ protectio oladatilor 7,500 00 1,425 00 3,925 00

Total capitol

1

CAPITOLUL 2 Cheltwelt pentry assgurarea utilitaulor necesare obiectivului de investiti

Racord ROMGAZ

100,000 0of

19,000 00

119,000 00

Racora ENEL + Refarere pavae W1 4,000 00 350 00 5,950 00
CAPITOLUL 3 Cheltuiell pentru prolectare si asistenta tehnica
31 Studn 4,750.00 902 50 5,652 50
LR udit de teren ) 00, J 00 000
3i2 Raport prvind mpactul asupra mediulu | 4 75000 902 50 565250
1113 Ate tudin specitice ) 00 000 a00
12 Documentatn suport halt el pente s oltinerag e g ge
20,000.00, 3.800.00 23,800.00
acordur s aulorzati
33 Eapertizare eYnic 14,000.08 2,660.00 16,660.00
14 FCerttcares performante: energetice o auditul srergetic a
5 E Lk o 1,000.00 0.00 0.00
claginilor
15 Proectars 281,838.10 53,549.24 135,387.34
351 Tema de proectars 200 100 000
T Studiu de prefezaninate 000 000 000
1513 Studiu de tepabditate/ docurmentat e Jeaviiate «la tarion e =
4] 0 00 ) 00
interventu s deviz general
154 Documentatule rehnce recesare in vederea abm nena avizelar 15,285 60 2904 26 TH 159 %A
acordurior) sutarnzatulat
155 Venficarea tehmica de calitate o prom Tuiu Yehei g detalolor 9,000 00 1 71000 10710 00
de esecutie
i%6 Proiect tehric wodetaly g€ executie 257,552.50 48934 08 106,187 48
357 Cartea Tehrmica o Constructie 000 000 0 0o
16 IgArnizArea procetar lof de achdtio 0.00 0.00 0.00
3! Consaltanta 49,500.00 9,405.00 58,905.00
171 Manage n=ntil (e proe t pentru obect vl 1e nvest:t 49,500 00 9,405 00 58,905 00
312 Auditul financiar 100 000 0 00
38 Asistenta Tehnica 60,714.50 11.535.76 72,250.26
181 Austanta tehnca din Dartea proectantulu 42,500 00 207500 5057500
3811 Pe perioada de rascubie a lucranlor 38,150 00 2267 50 49 50750
jgla Pentry particogasea proectantuluo o bagele acluve in programal
de control & lucrariar de sxacut @, avzat de catee Inspectaratul 475000 7 50 505750
cle atal i Constrachn
g2 Dingentie de santier 1460 75 SNBSS
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pantru investitia de bara
41 Constructi s instaiat 2,299 00 14,399 00
kI Montaj utilaje, achipamente tehnoiogice o funct onale 195975 23 1,221 433183
a1 Utilage, achipamente tennologice s funchiorale care neceuta Ve a6 17 613711917
monta
44 Utilape, achiparments tahnalogice 4 functionale care au recpyty %00 00 2850 00 17.850 00
montd) s schipamente de transpart o
1 Dotar P S00 00 1,425 00 8,15 00
16 ALtrve necarporale 13,000 00 247000 154000
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
) 1 drganvzare de santer 6,750 00 1.282 50 R 013} 50
s
51 LEPAn BSOSt Lot s talat ) aterante Jigani sl i antien £.000.00 1.140.00 7,140.00
Che ol conexe orgamlas Lantieruiul 750.00] 142.50 89250
Comisinane cote faae, costul creditulug 1758753 3,341 B3 20,929 17
521 _amisicung’e 5 dobanzde aterente ciediulu tancn Y 300 000 y a0
(0% 1,2 14551
G2 Cota aferants | 5 ¢ pentrucontralul calitaty lucranion de GEIS 3 )00 G 815 %4
onstructi (0.5% " M|
'NE Cota aferenta pentru canttoiul S1atuw N amenaared
terdaruiu, urbarism s pentru avionzares lucranior de Llal 0% 200 l1e/ 0%
enstructn (O 1% " C«M]
24 1y aferenty Cane ate a Canutrucionie | p— — 5835 24
[NLL" Fl
-J aee pentru a durn awize s EALY LAVERES 1,750 00 3072 50 5 652 50
deshuntare
' 4 Chetuel di | neprevas. A0 T T L
e ‘ 191,851 58 36,459.40 228,350.98
54 Che twiel pentry ntarmare s publcutate 1,250.00 237.50] 1,487 50|
- g
CAPITOLUL 6 Cheltviell pentru probe tehaotoglice sl teste
5l Pregatiiea perscnalulu. de exploatare 3 000 ‘JO[ 570 '.}O] 1,570 Dﬂl
62 10,600 00

Probe tehnologice 5 teste




MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODUI.ARE DE PRODUCERE DE ENERGIE Fila
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 169
MUNICIPIULUI BUCURESTI

AUDIT IT&C
ENERGY&ECO

CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

PT Ramuri Tei

Nr. Derurnired capitolelar st subcapitoletor de cheltuieli Valoare ™A Valoare
cap. [fara TVA) cu TVA
ran ron an
1 2 3 L] 5
CAPIOLUL 1 Cheltulell pentru obtered si amenajarea taranulut
11 Jbtinerea terenulu 00 000
1d Amengjared terany b %0 00 5950 00
13 Amgnagar pentra pratecta medilu v aducerea teranulo la - 000 it
- wlared initiala
L Cneitueli pentry relocarea/ pratecta Lt tatdor 7,500 30 142500 3,325 00
Total capitol
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare olmectivului de investitii
Racord ROMGAZ 100,000 00| 1%.0 119 000 ¢0
Racord EMNEL » Rafavere pavaje V' -] 'I,O\I;Iil 4950 00 5.95C 00
Tota capitol 2 105,000.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectase si asistenta tehnica
;% ] itud 4,750.00 902.50 5,652 50
111 Sludn de teren )00 000 Q00
11 Rapot prwvingd impad !l asapra medivha 4 750 00 302 50 565250
113 Alte studn specihce 200 000 000
POLpERIAR. BDES bt SHALGREE (I GRIEMERA K A WS 20,000.00 3,800.00 23,800.00
dearduts s gutar at ———-
13 Expett.iare Lohnica 14,000.00 2,660.00¢ 16,650.00
33 Certlicaria perfarmantu snerge ce 5 auditul srerpelc 4 1,000.00 0.00 0.00
cladinilon
1% Praiectare 104,285 60 19,814.26 124,095.86
351 Tema de proectare 00 000 000
352 Studiu de prafegabilitate 100 000 000
151 Studiu de Tezabihitate/ dwumentate Je avizate aluiranion i\ .
100 noo 200
nlerventn o deviz gerera
Documpantatjile tehini > cecesare iooveders s oBF hern gviRelon R
15,285 b0 o« 40 e 13,149 86
acordurtorf autarizatilor
155 Verlicarea tennica de calitate s praectulu te ) detalnior 5.000 00 | 11000 10.710.00
de gxecut
156 Proiect 1ehmic i detali de exmiutie 80,000 00 15,200 00 5,200 00
157 Cartea Tebnica a Conabiuct e ) 00 000 000
in Organizarea procedurior e achuitie 0.00] 0.00 0.00
17 Consultanta 49,500.00 §,405.00 58,905.00
171 Managermen? .yl de proe.? penbiu abechival de ovest b 49 500 00 2,405 00 18,905 00
EE Auditul fmanciar ) 300 200 000
18 Auptenta tehn s 60,714.50 11,535.76 72,250.26
1B1 Asistenta tetence din parted prowe bantulu 4., 500 00 307500 50,575 00
1311 Pa perioada Je executian d lucranio 38,250 00 125750 15,517 50
1812 Peitiu participar: Wl A lagele noluse g amul
fe control g lucear e exaut e Wt de catre e tutatl 4 250 00 3t 50 157 50
de Stat N Lonstiutn
382 Oirigente de santier 13,234 50 3460 6 21,675 26
CAPITOHLUL 4 Cheltuieli pentru investitla de bara
Il construdti s natalatn 12,10000 2,295 00 14,393 20
3R] Nanta) utilage, schipame tehnologie 143,605 80 8542510 115,030 50
43 Utila,e. achipimants tehnologice 3 fun o RE— AP 3835 184 51
montaj
14 Urilaye e hipamente tenng W funt onale Care iy e 15,000 00 $H50 00 1785000
Montay s echipamente de ta
a5 Dotan (supraveghere «deo) 7,500 00 1,425 00 392500
16 Active necorporale 13,000 00 247000 1547000
CARITOLUL 5 Alte cheltuiel
il Organizara d= santiar 6,750 00 1,282 50 803250
it} Lat Farn dee constoucti o mstalat aterente Organizist i Je santior £,000,00 1,140.00| 7.140.00
512 Cheltuel Lonexe organizar santeeuly 750.00 142 50 892.50!
52 Comisioane cote faae Castul cred tula 11,187 26 2,12558 13,312 84
| Camisinanele s dobarzike aferpns et bee oo fingntatoare 000 000 a00
(0% *1 2 3 4a51)
822 Coty aheremal 50 pen controlul calTar tucearion we 03 YOO 292603
ST comnstructy |0 5% © L +M)
LI | Loty aferent » O pentte contialul statulun in amenajares
tertaniulun o WA S uentin autun rered uctarnilos 585 21 oo
anitiucti [0,1% * LM}
672 Cnta aferenta Case S50c ale a - onstructonlo y C (G, * ) 4 ) 000 200n 03
LAy
2 Taxe pentryacordur, aaze s autoniatia de corstruire i 10O 7 50
_— destuntare
51 ;:..l“; eh diverse  neprevarate (JAM T LR S 86,763.29 16,485,02 103,248 31
5 Reltuiel pentry nfarmare s pubicitate 1,250.00 23750 1,487 50
: wiel — pese
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
[} Pregatirea personalulu de wyploatare 3.000 .‘L'l 570 00 1540 -.‘I]l
Probe lehnologice i teta 10,000 00 900 00 11,900 00




MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A

MUNICIPIULUI BUCURESTI
NCEPT — - :
CONC Contract 27/23.12.2022

Fila
170

PT 1 Cheile Zanoagei

Nr Denumirea capitoletar si subcapitolelor de cheltuieh Valeare TVA Valoare
cap. {fara TVA) w TVA
ran ran ron
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru abtinerea si amenajarea terenulu
11 Jptinegreg torenulu 000 ) 00 000
14 Armenajarea terenuly 5 200 00 950 00 5,950 00
11 Amenagar pentru protechy mediulue o aducares terenlun la 000 ) 00 000

Aarad mitiagla

14 Cneltuel pentru reiocarea/ pratectia ublitatilo” 7300 00 1,425 00 8,925 00
Total capital 1
CAPITOLUL 2 Cheltuigl pentrue asiguearea utilitatilor pecesare obiechivului de investitis
Racord ROMGAZ 100,000 00 19,000 00 119,000 CO
Racord ENEL + Refacere pavaje M7 5,000 00 450 00 ,950 CO
Total capitol 2 ! 0.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru gresectare si asistenta tehnica

il Stud 4,750.00 902 50 5,651.50
111 tadi e terer 000 000 000
] Raport provind impactul asupr 4 mediulu 1 750 00 902 50 5.652 50
31.3 Alte studo specifice 000 200 200
32 il W requel pantry obtinered de avae
: , b 20,000.00 5,800.00 23,800.00
Avridu soator !
3 bepertzare tehmca 14,000.00 1,660.00 16,660.00
11 artificarea performante energetce 5 auditul energetic al
- e st 1,000,00 .00 0.00
cladirlar
X Proectare ] 104,265.60 19,814.26 124,099.85
351 Tema de proectare 000 (1Yo 0] 000
15 ) Studiu de prefezabilitate 000 3 00 000
31§53 Murbu de ferabilitate) documentyg®e e avizwe o lucrarior de ) O 100 000
ntarvento 3 dev.: general
10 Documentalile tehnce recesare in vederea obf nern auizelar/ 15 185 60 2904 1 18,149 86
acordurilon autorzatslor
55 / carea rehnicg watal iectulut tehmic g det ar
15 Verficarea behinca e onatate a proec®ulu e ) cdrty 000 00 L 710.00 10719 00
do executie
156 Promect tehric s delaio de peecutin 80,000 00 15 200 00 95200 00
157 attea Tehmca a Canstructe 0 00 0 00 000
i6 Jrganizarea procedutiior de achiz he 0.00 0.00 0.00
3 7 onsultanta 49,500.00 5,405.00 58,905 00
171 Managementul de prowect penttu abectval de nvest tin 49,500 00 9,405 00 58,905 00
372 Auditul financan 000 000 000
18 AsisTENTY 1ENICa 60,714.50 11,535 76 72,250.26
g1 Asistenty lahmica din partea proectimtalu 42,500 27 807500 50,575 00
3g1: Pa petioada de execute a ucranlor 38,250 00 726 50 4551750
y8 12 Pentru gparticparea prowctantulu la farele incluse in pragramul
je contral al lucranion de axeculie. wizat de Zarte inspecioniu 425000 80750 505750
de Stat . Constructn
ig2 Dinigentie de santier 18,214 50 1460 76 <1875 26

3 ' ‘ -

CAPITOLUL 4 Cheitulell pentru investitia de baza

41 nstouctn sonstalann 12,100 001 2 299 00 14.399 00

H lonta) ut:laje, echipamente tehnoog.ce s tunctiona e 399 231 &0 170,850 20 1.070,061 B0
[IT” ANe Ty 1o I Y nale ® neceyl

e tiobie, MER| phenci s beakign ) ncna i CareiMoeh 1 .496,058 00 853,251 02 5,350,309 02
MONTy

14 Utilaje. echipamente ternologoe 5 tunchionale “are nu necesta 15,300 00 2 850 00 17,850 00
monta) s s hipamente de transport

14 Dotar (supraveghera video| 1,500 00 1,425 00

2,470 00

16 Attive necorporale

CAPITOLUL 5 Alte chaltuieli

1 1 Organizate e santiet 6,750 00 1.282 50
L1 Lucran dee coRSTUEtt s instalats 1lsrante organizan de santier 6,000,00 1,140.00
“helture Conexe arganizan santeiuliui 750,00 142.50
“omisioans, cote. Luae cosiul creditulu 16,132.93 3,065 26| 19,198.18
it s 51 dobanzile aferente credituly Antatnare
amisioane|e jobangie aferente credity t rantatoar 100 000 000
(0% 234551
33 2 Cota afurenty | pentru cantralul calitat: ‘uorarilor ge 1M 06 0 00 5,173 060
pnstructi (05% * CaM)
50 3 ota aterenta | 50 pentrucantrolul statulun in amrenajarea
et Lriiu wrbanism s pentry autonizarea uoranlon de 103481 000 | D34 81
ynstructil (0,1% * CsM)
G0 sta aterantg Cases Sacale a Comstructonlor C© 50 {05% 5 1M 06 000 417406
= %11
) r ' oavite AL
52 dee pentiy acordut avite b autoniala de Construre 475000 332 50 5 652 50
Jeshintary
: heltueh diverse s ~eprevagute (287 " 12 [ 3 14 0 315
s “' 164,067 17 31172 76} 195,239 493
Hd heltuiel pentru informare s public.tate
5
CAPITOLUL 8 Cheltuieli pentru prebe tehnologice si teste
61 Pregatirea personalulu de exploatare
62 Probe tehnologice 5 teste
pitel . ARREE R R

@ncare.CsM {12200+ 1A+2s44s42485.




MODERNIZARLEA A 20 BE PUNCTE TERMICE FOLOSEND

AUDIT IT&C
ENERGY&ECO

CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A
- MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

Fila
171

PT 2 Cheile Zanoagei

Nr. Denumirea capitobelar 1 subcapitolelor de chelftaiell Valgare VA Valgare
cap. {fara TVA} T VA
roa ron ron
1 2 3 £ 5
CAPITOLUL § Cheltieakl pentry ohtingraa si amenajarea terenulul
il Obhinerea ferenulu ) 00 000 000
1.2 Amenajarea feeenul N0 O H80 00 5950 00
113 Amanaan pentru protecta mediulu 4 st eres ferenglyo by a0 000 000
stared inilia g

14 Creituel pentsu relucarea/ prote.ta utilita® 1o _f_m_‘ ] 1,425 00 8,325 00

1

14875 00]

CAPITOLUL 2 Cheltueli pentru asigurarea utilitatilor mecesare obiectivului de investitii

Racord ROMGAZ 100,000 00 19,000 ou] 119,000 00]
Racord ENEL + Refacere pavaje MT 950 00 5,950.00
Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuteli penteu proectare si atistenta tehnica
i1 Studa 4,750,00 902 50 5,652 50
311 stude de e Qo0 0 00! [ifes]
112 Raport privind mpactul asupta mediuie 4 75000 902 50 5652 50
113 Alte studi specifice 300 000 000
52 Documentati suport w cheltueh pent:y opnireres 1e avie 20,000.00 3,800.00 13,800.00
e acordur sotorice! I
13 Pxpeltzare terra 14,000,050 2,660.00 16,660.00
A - ferm . rpet
ja :;:::u:'rea performants anergel s e 30 Jud tul ererget ¢ al 1,00000 0.00 0.00
5 Proiectare 104,285 60 15,814 26 124,099.86
i51 Tema de projectare )00 Q00 000
352 studiu de prefszabitare 0 00 000
192 Studiu de fezad itate docomentatie de avizare & ucranlon de o a.00 200
mterventis u dewir geresal
154 Docurnantatile tehnice nacesara n sedieieg alitnern avzelor/ 15 28% &0 2904 In 18,189 86,
acardurilar) dutorizatulat
1§% Venficarea tehmca de calitate a proectulu tebnic o a detalilor 9.000 00 171000 10 710.00
de executie
156 Prowct tehn sodetal de eecute 80,000 00 15,200 00 95 200 00
15 ¢ Cartea Tehnica o Constructie 000 000 000
) Orgarizarea procedunlor de achizit e 0.00 0.00 0.00
7 Consultanta 49,500.00} 9,405 00 58,905.00
171 Managementul de proect panteu ate Lvul de fvestiti 49,500 00 3,405 00 58,905 00!
172 Audhitul frnancar 000 100 0 00!
18 Asistenta tennica 50,714.50 11,535.76 72,250 26
g1 Asistenta tenmica din pariea prowectantuiu 42,500 00 3.0/500 5@.575 00
3811 Pe perigada de execlie alucrarnilor 38,250 20 L2367 50 4551750
gl Pentru partcinared protectantulun la faza »onciuse o arogramul
fe corteoal al yorar o de e glie avizal de o atre nipect oratul 115000 30750 5 uUs/7 50
de Szat in Construct
Dinigentie de santier 18,214 50 3450 76 21.675 26
— g

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentou investitio de baza

i1 Constructi 5 nstalaty 1.2,100.00 229330 14,395 00
t Montay atilaje e-nipamente lennologice o lunctanale 899,211 50 170,850 20 1,070,061 84
. | chipamernta rehnologice 4t onale are "ecesit
B stilaje, echipamenta rehnologice unifranale care nedesdta 1 .496,058 20 354 251 02 5 180,309 02
maonta)
[} LTlaje echiparmeste tehnologee o furctionale Care mu necenta 15,000 00 285000 17.850 00
monta) s ech pamente Jde transport
A Datari [supraveghers ndeo) 7500 M 1,425 00 8,92500
16 Active necorporale 13,000 00 2,470.00 1547000
Y 7 EA
CAPITOLUL S Alte chaltuieli
51 Drgangare de santie 6,750 20 1,282 50 8,032 50
#iks! wctary de COMrULE w indtalate pferente orgamizari de santiet 5,000,00 1,146.00 7,140.00
512 Cheltuigl coneae OIgamitan \ahlelulu 750.00! 142 50 892 50
52 Comisioane, cafe tree costul creditulu 16,132 93 3,065.26| 19,198.18
.01 amusioanele o dobanle aterente craditulu banco bnartatagste 000 200 100
[0% "1 2 33u51
Cota alerantg pentiy contralul < antata lucrandor e 4 174 06 ool 517100
anstructo (0.5% * CeM)
T Cata aferenta S0 peetrg contralal stal dduin amehajared
tentoriulu wbamsm o pentru autarizarea iucranlor de 103331 00 1034381
onstructin (U 1% ° CiM)
a1 Souiale o Constractaniar TR
ot afersan asen ale y Conytryetond 10,5 17406 00 %124 0B
)
Tase pentry a roavide wautotizatia de canstruire 175000 903 50 5,652 50
Jestuntare
| Cheltumel diverse v ceptevarute (D™ 710 11 1 4 LS,
v e 164,067 17 31,172 76 195.239.93|
38, 4
5.4 Cheltuigh pent-. nfarmare o publicitate

l.ﬂﬁml 237 50 1,487 50

CAPITOLUL 6 Chettuiell pertru prabe tehnologice si teste

61 Pregatirea personalulu de esploatarne

5 10 00f 1,570 00}

3,000 ﬁrJJ_

Probe 1ehnologice s teste

gy

thﬂﬁnmmﬂaa




MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND

AUDIT IT&C
ENERGY&ECO

CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

Fila
172

PT 3 Cheile Zanoagei

N Denuvmirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiels Valoars VA Visloare
cap. (fara TVA} cu TVA
ron Ton ron
1 * 3 5 5
CAPITOLUL i Cheltusell pentru abtinerea si amenagarea terenului
11 Obtnerea teenulu 0 000 000
y2 Amenajared terenuly 5.000 00 450 00 5,950 00
13 Amanapar penlfu protecta medulu o dduceres teranuiy a 000 00 a00
stacea atiala
14 Cheltuwiel pentru se'ocareal pratecta ut btatios ,500 00 1,42500 8,925 00
Total capitol 1 L3 :
CAPITOLUL Z Cheltulell pontru asigurarea utifilatilor necesare obigctivulur de investitil
Racord ROMGAZ 100 000 00 14,000 00| 119 coo 00}
Racard ENEL +» Hetacere pavae M 5,000 00 a50 00 5.950 00
2
CAPITOLUL 3 Cheltuteli pentiu praidectare si asistenta tehnaca
it studi 4,750.00 902 50 5,652 50
il studn de terer 000 1 00 0 00
112 Rapo!t provind mmpactul asupra mediului o 150 00 0. 50 5,652 50
313 Alre studn spacit ce 000 2 00! 000
32 Oncumentati supost i oreitusl pantry obf nerag da avizs 20,000,00 3,800.00 23,800.00
Acordur v aulanidat o
13 Eapertizare tebaica 14,000.00 2,660.00 16,660.00
14 '::::‘urhj,l-.]:ca pertarmante; enegence o au rrergatn al 100,00 0.00 0.00
14 Proectare 104,285.60 19814 26 IMM_!_G._
151 Tema de prowectare 000 000 0 00
3152 Studiu de preferabiitate 000 0 00 0 00|
151 Studiu de fezatiitate/ focumentatie de avzars 2 luceo lor e 000 — 000
intervent 3 devid general
154 Documental. e tehnice necesare o sedprea abl rern 1vizalnr % 3t 2 3756496 18,189 46
acardurilon/ autorativor
15% Vernfcarea tehrca de al tale a prosetuia tehng 0 a detainlor 1 7110 00 10,710 00
de execubie
156 Project tabnic o detdln de sxecuts 80,000 30 15 .'00 00 95,200 00
157 Cartea Tehruca at onstruct g 000 Q00 000
16 Orgarizarea precedunlor de achiz te 0.00 0.00/ 0.00
iz Consultanta 49,500.00 9,405.00 58,905.00
371 Managementyul 48 nraiel? pentry obiecTivul de invest? 49,500 00 05 00 58,305 00
172 Auditul financiar 000 000 200
i3 Asistenta tehmca 60,714.50 11,535 76 72.250.26
131 Asiplenta tennca G Dartea prowrantuiu 42,500 00 207500 50.575 00
i811 Pe perpada de exezote a ucraniar 18 250 00 2267 50 4551750
1817 Pantry partcipares pf e Tantulu A tarele n pragramul
fe cortral al lucrarion e feecste o t s nspectonatul 1.450 00

de Stat in Lanstruct

g2 Oirigentie de santier

18,214 50

i ¥

CAPITOLUL 4 Cheltuieh pentru investitia de baza

<1 Constructe s instalatn 12,10000 2,299 00 14,399 00

€ Monta) utilde scn paments tehnalogice o tunctiona's 714,079 80 1315675 16 349,754 98

11 iMilape pchipaments fehnalogice 5 Whonale Care nec sty 1570.399 50 6578 375 8t 1.248.774 81
munta)

14 Utlae echipaments *ennologice 3 FURCLIINAIa Cars Ny necEstE 1% 000 00 2,850 00 17,850 00
IMOnLa) s echipaments e Hanspalt

45 Dotar 7,500 00 1405 00 8,9.5 00

40 Active necorporale 13,000 00 70 00 15,470.00]

CAPITOLUL 5 Alte chettweli

51 Organidare de Lantier 5,750 00 1,282 50 8,032 50

1

L P A MMt matalar alarente arganian e anie 6,000.00 1,140.00 7,140.00
Cheituiel conexe organizars santierli 750,00 142.50 892 50
Comisioane cote Taxe ostul Lrediulu 14,096.48) 2167833 16,774 .81

» 2l Commpanele s dobanesie afetents creditulun Bancn finantatnare ado 300 000
LO% 1,2 4 dub 1)

3 a2 ota afererta | 50 pentru cantrolul calitatn lucrar lor e 1 248 30 4,248 4u
constructin {0.5% " C+AM)

T § ota aferenty | pentre controlul statul n amenajarea
fentatiulu, urBamsm s pentru autor 2area ludranlor de 449 o8 3 Ol 84% b8
onstructi (0 1% ° CeM)

[ ferenta Case: al Anstiuctor o C (0.5% *

5.3 ta aferenty Case ale s Canstiuctur 4,248 10 ) 0D 3 AR A0
C+M)

5 T2ap pentru acordur: aviee © aulongala de caonutrure; 4 19000 5.652 50
destintare

51 heltuiel dverse s negrevagute (L8 T 12 13 14 ) 35

) 132,236.16 25,124.87 157,361.03
54 sl pentru informare s publicitate 1,250.00 237.50 50

CAPITGLUL & Cheltuiell pentru probe tebnologice si teste

Al Pregatirea personalulus de exploatate
- Probe tehnologice s teste

B — ey

im care: C + M {135 13+ LA+ 30 410431510




MODERNIZAKEA A 20 DE PUNCIE TEKMIUE FOLUDINL

AUDIT IT&C
ENERGY&ECO

CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

Fila
173

PT 4 Cheile Zanoagei

Nr Denumirea capitolelor it subcapitelelor de cheltuiel Valoare VA Valoare
cap [fara TVA) u TVA
romn ron ron
1 2 3 4 ]
CAPITOLUL 1 Cheituleli pentru ablingrea sl amenajarea terenulun
11 Obfinerea terenulu 0 00! 000
12 A erajares terenuly 5,000 5,750 00
13 Amenajac pentr g prone ta meduba s aduceaea terenulu ‘e 000 ) 00 000
slared ndiala

Ll Chelnsel pent-u ralocaraa/ protect.a utoariarn 1,500 00 1,425 00 8.925 00

Tota capitol

CAPITOLUL 2 CheMuich pentru asigurarea ulilitatior necesare abiectivulul de investitii

Racord ROMGAZ

100,000 0O

119,000 0]

Raword ENEL + Retacers pavaje MT

5 000 CO
R

Total capitol 2

5,950 COI

CAPITOLUL 3 Cheltureli pentru proieciare 41 asistents tehnici

31 Studn 5,750.00 902 50 5,652.50
LR Stucti de teren 000 000 000
312 Raport priving mp.actul asupra mediviug § 750 00 902 S0 5,652 50
i1 Alte studi specihce 0 00 000 000
32 Documentata suport si chetuel pantry abpnen-a de avize 20,000.00/ 3,200,00 23,800.00
acordur 51 autorizat
11 Eapertirare ternica 14,000.00 2,660.00 16,660.00
T Cort ficarea performantersrergetice © auditul eresgetc o Lm‘w’ 0.00 0.00
cladinio
45 Prowc e 104,285.60 19,814.26 124,095.86
151 Tema de proectare 0 oo 000 000
352 Studiu de prefezatihitate 000 000 000
LE Studi de tezabiitate/ documentatie de avizare a lucracior de 00 08 300
interventi s deviz geneial
154 Documertatile tehrice necesara i veders s nblinent avirelor 15 284 60 20 b 18,189 86
acardurior autuiizatular
155 Verificarea tehmca de ralitats a proectuln tebme soa detannos 4000 50 L 710 00 1010 00
de execulie
1596 Protect tehnic w detaln de execut e 80,000 00 15,200.00 a5, 200.00
157 Cartea Tehrica 1L anstruche 000 o000 000
16 Qrgorizarea procedurilon de ac 0.00 0,00 0.00
37 Consultanta 49,500.00 9,405.00 58,905.00
171 Managementul de proweat pentru obieclivi’ de inyeghin 13,500 0N 9,405 00 58,705 00
y7. Avditul inanciar 0 00 000 000
i3 Asistenty tehrica 80, 714.50 11,535.76 72,250.26
izl Anstanta tehnca din partea proie. tartulul 42,500 00 8307500 50.575 00
3811 Pa paroada de «apcatie a lucrarion 34,250 00 P2n’ S50 45.517 50
31812 Pentiy participarea proes A fazele \nc use n ofogrsmu
e contral o lucranlor o VAT dle Zatee Inspectonsiul J 150 00 807 50 2057 50
de Srat in Construtll

182 Dirgentie de santier

=
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pestru investitia de baza

a1 Canstructi st instalatn 12,100 00 2 299 00 14 399 00
32 Muanta) utilage echipamente tennologice st functionale 1.031.448 o0 175,374 23 122742383
a3 Ltilgge, echipamente tehnologice o funzr onale “are tecesita o EASH AT
mantal
1d Utilaje, pchipaments tehnoiogice w {unc onale “ars au necsqty S 185000 +.850,00
montaj v @chipamente de transpor:
s Datan (supraveghere gideo) 7.500 00 1.425 00 8,715 00
it b ACtive necorporale 13,000 00 2,470.00 15,170 00
aphtold
CAPITOLUL 5 Alte cheituleli
51 Oiganmizare de santier i 750 00 1,282 50 8,032 50
51
511 Lucrafi de constt gzt sinstuats aferante arga Lantier £,000.00 1,140.00 7,140.00
512 Chelbnel comnece orgamesin santerulu 750.00 14250 892.50
52 Comiuoane, cote tace. costal credity w 17,587.53 3,341 63| 20,929.17
521 Comigipanele v dobans e afarante crad 1an nantatoxe 900 3 50 000
(0% "1 2 34n51)
532 Cota aferenta | 5C pentry contralul caltata ucreior e 5935 24 Y00 5815 24
constructin [0 5% * L+5!)
5211 Cota aferenta ) SO pantty onbai 2t ol in amendajares
teritanulue urbanism srpentru ¥ rorng ucrarilor de MELT ] a0 116705
corstructi (0 2% " G+l
523 Cats eranta Caser Sociale a Corstiuctonlar v O (0,5% * ) 06 5,815 14
CeM)
5:25 Taxp pentru acandur awe siautarn tatia de corstrura £.750.00 Sk 565450
destuntace
5 4 Cheltueh diverse sinegirevazute (287 ° 12 13 13 2 358
- " 186,803 60 as.«zul 222,296.29
543 Cheftuel pentry nformare spublictate 1,250.00 237.50| 1,487 50
- - - -
CAPITOLUYL & Cheitulell pentru probe tehnaloglce si teste
[ Pregatirea gersonalulu de exp'oatare 3,000 00] 570 00 3,570 00|
52 Prope lehnciogice s teste 10,000 00! 1,900.00 11,900 00
PR e L5 K = T >
et e s
i 5




MODERNIZAREA A 20 DE PUNCT
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A

MUNICIPIULU! BUCURESTI

AUDIT IT&C
ENERGY&ECO
CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

= TERMICE FOLOSIND

Fila
174

PT Luncspara

Ne Denurmirea capitokelor st iubcapitalelor de chaituel Valoase WA Valoare
ap. (fara TWA} u VA
ran ran ran
1 2 ] 4 %
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulul
1B Ubtinerea ferenulu J 00 200 200
12 Amenajarea terenulu. $.000 G0 950 00/ 5350 00
13 Amenajar pontru protectia mediulu o aducered terenulu a 100,000 ¢ 44 000 00 119,000 00
starea initiala
13 Cheltuielh pentru relocsres/ protactia utilitarior 1500 00 1,425 00 8925 00

Totai capiol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuiell pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Racord ROMGAZ

119 00 00

Racord ENEL « Aefacere pavape M7 950 00 5,050 00
2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru prosectare i asistenta tehrica
11 Stuan 4,750.00 902 50/ 5,652.50
ill studil de meren 000 000 000
312 Rapart privind impactul asupra mediulu 4,750 00 902 50 4,052 50
3113 Alte studi spacit ce 000 ) 0 000
32 Jocumentati supat he turel pentrg oht.neraa de avize 20,000.00 3,800.00 23,800.00
acordurn 51 aulorzat
13 Eepertizare trhnica 14,000.00 2,660.00 16,660 00
] bt e stice 1 auditul prege |
14 l:::l-r:‘\:cm pastormants ecergetics o auditul eregetic a 1,000.00 0.00 0.00
i Froectars 104,285 60 19.814.26 124,099.85
151 Terna de prowectare ) 00 900 000
152 Studiu de prefezalilale 300 a00 poo
151 fiu dre *ezabilitate/ documentate de avizare a lucranior de
oo 100 100
ntetvent s devie genesal
154 Documentatite tehnce necesare 0 vedetea ahtinet avigelor! 15 28% 60 1904 26 18 189 86
acordutiar autotizalidar
145 Vericarea tehnicd de celitate  proiectalu tern 1 dety nioe 3 000 00 171000 10,110 00
de execd e
356 Praiect tehric 51 datali ae executie 80,000 00 15,200 00 1. 200 00
187 artea Tehnica a Construc e 000 000 000
16 Organizatea procedur (of de achisitie 0.00 0.00| 0.00
17 Cansultanta 435,500.00 9,405 00 58,905.00
311 Managemertul de proect pentr obectvul de nvest fo 39,500 00 9,415 00 58,905 00
312 Auditul bnancar 000 ) 20 000
i3 Asistenta tebrica 50,714.50 11,535 76 72,250.26
381 Apstenta tehmica 10 partea prowe tantului 2. 500 00 5,075 00 30 575 00
811 Pa peroarda de exacule 4 woranion 13 250 00 /. 45.517 50
1812 Pentru part ciparz 3 proectantaiu g fatee noude 0 pIogran-y
de cantrol Al lacsanlor e eseculi® avi?at de catre Inspecturatul 325000 807 50 5,087 %0
de Statin Lonstructu
1520 Dirgentiz de santier 18,2134 50 Tdei b
Y ‘ —
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
2 onstructi % instalari 12,100 00 2.299 00 14,399 00
d4 0 Manta) uliaje, achipamente tennologce s functiona & 399.211 &0 170,850 X0 1070,061 80
43 Unlage schipamente tehnolegice o Sinchanale care necesita 1 395,058 X 254 251 02 L 150 104 07
montay
a4 dnlage, echipamerte *ahnologics 4 functionale @ are nu necasity . 1l
15.000 00 +. 850 P850 00
nonta 51 achipamente de o ans»port
45 Dotac 7,500 00 1,425 00 8,225 00
46 Active necorpor 13.000 00 15470 00

L

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

51 Qrganizare de santier G 750 00 1,282 50 8032 50
D10 Lugrar de cOnstfts s nstalats srente arganizar de santier ,000.00 1,140.00 7,140.00)
512 hellulEl Conese Organdar: santieru 750.00{ 142.50 B892.50/
T Cormsipane, cote, taxe -astul craditalu 17,232.93 3,274.26 20,507.18
521 Comisioanale o dobanile alprente ceatitalun anco finantatoare
000 000 000
1,2 3 1u51)
5212 ota aterenta ' 5 O pertrg controlul cai tlucrarlor ge 5.674 06 00 5 674 06
constructi {0.5% " C-M)
[k Cota aferenta ' 5 C penleg controlul stalulun 1 amenajarea
tertoriuly urbamsm v peatu autonzarea luctarilor de 1138l 000 147 Rl
constructy (0. 1% ° Ceivl)
524 Cota afteranta Case socale s Construdctor or 5 (0.5% " et DE a6  ETE
LM
52% Tawe pentry acordurn aviis v agtorizat-a de corstruira, 4 75000 802 50 5652 S0
fesfuntare
3 haltuieh deverse s neprevaiuie (287 ° 1) 11 13 2 2
i o ' ' 166,932 78 37723 198,650 01
Ll
54 Cheltuiel pentru infor mare si publicitate ujaool 237 50 1487 50|
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
61 Pregatiiea persoralulu de eapioalare 3000 DOE 570 .\G[ 3,570 301
62 Probe tehnologice si teute

Rl

Ardadivcadesii]

[din care: C e M{12 + 1.




AUDIT IT&C
ENERGY&ECO
CONCEPT

MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE FERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
'ERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contract 27/23.12.2022

Fila
175

PT & Labirint

Nr Denumirea camtolelor i subcapitolelor de cheltucell Valoare rva Valoare
ap. {tara TVA} <u TVA
ron ran ron
1 2 3 4 S
CAPITOLUL 1 Chelturel) pentru obtinerea si amauajarsa terondlus
11 Obtinered rerenulu 1 0¢) o 000
12 Amenajarea torenuly 5. 000 00 950 00 5,950 Q0
13 Ampraajarn pern protectia madiglus st aducersq terenuly @ 3 0 oo ) 00
lared nil o'
11 Chemtuiel pentr g reiocares/ prate T ytillatior 7,500 00 1,425 30 3,925 00
1 12,500.00

CAPITOLUL 2 Cheltwiels pentru asizurarea utilitatilor necesare obiectivulul de invastatic

Ricord ROMGAZ

19,000 uu[

119.000 0

Racord FNEL « Retacere pavaje MT 5 250 00 5,950 00
Total capiol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuledi pentru pracectarne si asistenta tehnica
i1 Wi 4,750.00 902.50 5,652 50
111 Auch e teren 0 00 000 100
11 Rapart priwind impadctul asupra mediulu 4,750 00 902 50 5652 50
3113 Alte stedn e ihice 0 00 Qoo )00
12 Jocmentat « supar® o cheltuiel pentr, ahtinerss Je avize
acorduri 51 aularizat. T it ZAN
¥ Eapiertizare tehnica 14,000.00 1,660.00 16,660.00
14 ertiticaiea perfo prEgetice o dudityl energet. al
cladinlor ' e ¥ a0 O
15 Praectare 104,285.60 19.814.26 124,099.86
151 fema de proie_tare 0 00 000 000
ba . wudiu de prefezabininate 000 0og 000
151 Stustiu de farabihirate/ documeniat e de avizare a lucrar ioe e "
) 00 10 g uo.
nterventa s devi ganetal
1%4 Document yale tehce necesare in yedarea obtinern avielor/ 15 285 60 2904 36 18 189 86
acordurniur/ autanzatilor
o ;:r.-'!d..” S T S 9,000 00 1 nooo 10,110 00
156 Proect tehnic o detaln de sxecutie 80,000 00 15,200 00 35,200 00
157 Cartea Tehrca o Constiuctun 000 000 000
16 Orgaruzarea procedurior de achizie 0.00 0.00/ Q.00
1/ Cansultanta 49,500.00 §,405.00 58,905.00
171 Managementul de pro et pentru obectiva de nuestit 49,500 00 3 405 00| 58,905 00
372 Auditul Binanciar 0 00 100 000
V3 Asistenta tehnica 60,714.50 11,535 25 72.250.26
181 Auistenta tehrnca tin partea proectantuiu 4.2 500 00 8,075 00 50575 00
1811 Pe perosdy de execul e o lucranior 38,250 00 ' Jal 50 45,517 50
1812 Vantru partciparea oroectantulu ‘alagee n e programul
fe control al rilar {e axscute sngat de catre napetoratul 4 25000 307 50 505750
de Stat n ol Ll
3182 Dingentie de saniier 18,214 50 3480 76
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru nvestitia de bara
a1 ansiructie soinst wal 12,100 00 2,499 00 14 3199 30
i Moty ulilaje, echipamente tennaiogce s funchonale RESEFE ) 50,250 06 114,722 06
11 Utitaje, e.nipamente tehnologice w functondle 1,332,376 00 251,250 10 1,571,620 30
manta)
11 Utikaje, echipamente tehnologes w hunc® ongie - are nu necesta . 000 00 2 85000 17,850 00
mantd) o echipamante de (ranport
15 Dutar {sutiravegher s wideal 71500 00 1,425 00 3.925 00
16 Aclive necarporale 7000 15,470 00
s
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
3l CHganizare de santiel 6,750 DO 1,280 50 8,032 50
20 Luctpi de Construlti s instalate aferente o'gar e vantier 6,000.00 1.140.00 7,120.00
5.2 Cheltuel conexe or ganizari santerulu 750.00 142 50 892 50
5 2 Camisigane -ote taxe costul crediuiu 9,150.81 1,738 65 10,885 47
521 Comisinanele jobang le Alerente credtulu banc § rartatoare 060 000 000
|0%* 123 3451
g0 ota aferental & pentru contralul calitaty ueranlon de 1000 37 000 ) 000 17
anstiuctin (0.5% " C o)
i 20 ] Cuta aferanta | 50 pentru contralul statulunin amenajarea
teritoriulue 1 1RET A1 B RETG dutonizarsd ucranior o= wo ol @00 manrz
constructn |0 LeM)
N Cota aferenty Caser Sociale a Camstructanlar ©5C [0.5% * 100037 1 00 00 37
)
5% Tase pentru acordur: avie siautundatia de contrare/ 1 750 60 302 50 250
desturtare
51 ;r.:- lll:l, el dunerse o reprevazate (! 8/ 213140 135 $4,932.28 10,43713 65,360 41
i heltuiel pentru informare o publicitate 1,250.00 237.50 1,487 50
; iial
CAPITOLUL 6 Cheltuigli pentru probe tehnologice si teste
6l Pregatirea persanalulu de exploatare 3,000 00] 570 00 3,570 00]
682 Probe tehnologiue si feste 10,000 D0 1,900 00 11,900 00




MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DF. ENERGIE Fila
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A 176
MUNICIPIULUI BUCURESTI
CONCEPT ;
Contract 27/23.12.2022

PT 1 Labirint

N, Deaumirea capitolelor st subcapitolelor de cheltuleli Valsare VA Valoare
cap. (fara TVA) cu TVA
on 1an ron
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuleli pentsus abtingrea s amenajarea terenulhn
11 Obtinerea terenuiu 000 000 oud
1.1 Amenaarea terenulu 5,000 00 50 00 5350.00
11 Ampng an penttg Hrorect y mea o s aducesed terenglin 100 000 0o
stdrea o haia

14 Cheituyieh pentsu roioca@a/ protectia wlihtatiar 142500 8,925 00

Total capitol
CAPITOLUL ? Cheltuell pantru asigurarea utilivatilor necesare chiectivulu de investita
Racqard ROMGAZ 100,000 00 19,000 ul:] 119,00

Racorg ENEL + Refarere pavaje MT 5,000 00 950 00 5,950 00
Tots! capitol 2 _

CAPITRLUL 3 Cheltuiell peatru proiectare si asistenta tebnica

11 Stuide 4,750.00 802 50 5,652.50
310 tudn de teren 000 000 000
112 Aapart priving mjalu asupra mediuly 4,750 00 90 50 5,651 50
3113 Alte studi fice 000 000 000
s Yocument Pt o heityel pentia ahtneres de e
' 20,000.00 3,800.00 23,800.00
ALOTUUY S AutOnZ ati
33 Espertizare terrica i‘,m.ﬂ{ _‘wm 15.m.ml
1 Certificarea prrfarmants: anprgel.ce o Anergerc a
. . . 1,000.00 0.00 00|
cladinilar
39 Projectare 104,285.60 19,814 26 124,099 86
3151 *nma de proecrare 000 000 000
152 Studiu de preferabiltate 000 ) 00 000
1% studiu de ferabilitate/ documentane de avizare a lucranlor de q.00 000 000
nterventi si deviz genaral
154 Documentatile tenmc- necesare n yederea abliner . av 2elos 15,285 60 1904 26 {8, (8986
acordurion/ autarizatilor
155 Verbizares tehmica de calitole a prowciuiu tehroe sia detalidon 9.000.00 171000 1371 00
de execulle
15b Promct tehe o detali de sveculwe 80,000 00 15,200 00 75.200 00
157 Cartea Tehnia a Conytructie 000 000 000
g Organizarea procedunilor de achzte 0.00 ﬂg 0.00
37 Lansultanta 49,500.00! 9,405.00 58,905.00
371 Managementul de promct gentu apiectival de neastt 49,500 00 3,405 00 58 905 D0
372 Auditu! hinancar 000 000 000
LR Avstenta tennia 60,714 50 11,535.76 72.250.26
1581 Austents tennica Jin partea proectantu 4.2 500 00 307500 50.575 00
1811 Pe peroada de exeoule a lucrarilor 38,250 00 ).267 50 45 517 50
1812 Pentru partiopareas promctantulue s lage e ncluse n programa
de control al lucrarion (e exec  te avizal e Catre inspactord*u 1 25000 307 50 5.057 50
de Statn Construch
382 gentie de santier 18,214 50 3460 75 21,675 25
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
11 Canstructin s instaiatu 12,100 00 2,299 00 14,399 00
k. Monta) utilaje, echiparnente tehnologce w func 449 6505 B0 35425 10 135,030 30
41 Utilaje, ecmpamente tehnalogice o tunchionale care necesta 2 248,020 00 111 51 2.B7% 191 &1
R maonta) S -
1 uUrilage Ata teboalogee w fue b anale neopyita 15,000 00 2 850 00 12.850 0
munta) s echiparmente de transpc
45 Dotar (supraveghere video| 7.500 00 1,425 00 8,945 00
16 Active necarporale 13,000 00 2.470.00 1547000
& 20
CAPITOLUL 5 Alte cheltuzelk
T Organizare de santer 6,750 00] 1,282 50 8,032 50
Vil LU rA) i COMSEr et 4 nataiat s erente STRANEITS fe sant e u.mn.ou 1.140,00 7,140.00
512 Cheltuel conexe argarizant sanlerulu 750.00] 142 50{ 892.50
5 2 “omisicane Cote, taxe Castul credtulu 11,187.26 Z.IH.S_II 13,312.84
521 “amingane’e s dobanzile afetente Sreditulun bancn finantatoare 300 300 000
(0% °1,234551)
Catg aferenta |l v cantrolul caitatu lucraridar de 192601 300 202603
construe b (05%
hE | ta aferenta | 5 0 pentru controlul statulunin amenaarea
teritorulun urbanism s pentru autanglea lucrardor ae 585 1 ao00 8% 21
wonstructu (0 1% " L eM)
hild Cata afererta Caser hoaale 3 Canstructanior 5 1 5% —_—m 29603
LtM)
b e pentru Wword dw iz Butorirateg de truir &4,750.00 902 50 L 652 4
destunrtare
51 Cheitueh diverse sreprevaiute (D871 1114 0 4
3 ,: 1;] Bt dienr g aprevazule | 1 1 86,763.29 0 103,248.31
(4 Chetuel pentru ntormare s public tata

CAPITOLUL 6 Cheltuisli pentru probe tehnologice sl teste
61 Pregatires personalului de cuploatare

3.000 00]

ald Peobe tehnologice 5 teste
T PSS TrT NERerme e s

T

o CeM L0137 14150 1sads51d]




MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI

AUDIT IT&C
ENERGY&ECO

CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

Fila
177

PT 3 Labirint

Nr Denumirea capitolelor si subcapitotelor de cheltuled Valpara VA Valaare
cap. {fara TVA] VA
Tan ran ron
1 2 3 4 5
CAPITOLUL L Cheltuieii pentru ohtinerea si amenajarea terenului
11 Okt eerea terenulu ) 00 000 J 00
12 Amenajared terenulu 5,000 00| 950 00 5.950 00
13 Amena;a’: pantry protelt a mediciu s aducersa terenglun by Y 00 000 000
slared ninala
14 Cheltuirli pentru reiocarea/ protect.a wiiitatior 7,500 00 1,425 00 8,925 00
1 12,500.00 3
CAPITOLUL 2 Cheltwiell pentru asiguraraa utibtatilor necesare oblectivului de investitii
Racord ROMGAZ 100,000 0 14 000 00] 119,000 €O
Racord ENEL + Refacere pavage MT 5,000 00 950 00 5,950 CO
CAPITOLUL 3 Cheltuiell pentru proiectare i asistenta tehnica
il Stud 4,750.00 902 50 5,65250
111 Stude de reren 000 000, 0 00/
312 Raport privind :/mpactul asupra mediulu 3,750 00 202 50 5.65.) 50
111 Alte studr specifice 000 0 00 000
32 Documentatin supor® heltyen ganty olifingse) de avize
it : 20,000.00 3,800.00) 23,800.00
acordur 51 autorizat
33 Expertzare ternica 14,000.00 1,660.00 1£,660.00|
1 [ formante: er 4 aud rgetic al
1 Cor i carea performante o e 4 auditul energet
' 1,000.00 ¢.00 0.00
cladinior
15 Proiectare 104,285 60 19,814, 26 124,099.86
35.1 Tema de proeciare 0 0g 000 .00
3151 Studiu de preferabilitate 000 0 00 Q00
151 Stuaru de fezapiitate/ documenrat ¢ de avizare a lucrarlor de .
100 0 oo o0
nlerventy 4 deviz genetal
154 Documentatile tehnice neces, vedler Drtnern avizelor/
; otumentatile tehrnice mecesars in vedersa antine avize! 15,285 &0 200 25 12,189 Be
acardurilor/ autotizatiior
155 Venficares tehmica e caitate a proectulun tehmc 50 a deta nlor =
3000 00 171000 10,71000
de execute
156 Project tehnic s detali de executie 80,000 00 15,200 00 95,200 00
357 Cartea Tehnica a Canstruct e 0 00 Q60 000
16 Jrganizarea procedur lor de acnigte 0.00| 0.00 0.00
17 Cansultanta 49,500.00 9,405.00 58,905.00
171 Management .l de proiec: pantra obiect.vul de nvestits 33,500 00 3,405 00| 58,205 00
372 Auditul financiar 000 000 Q00
i3 Asistenta tehnica 60.714.50 11,535.76 72,250.26
181 Ajistenta t=hnica din parted proectantulu 42 500 00 207500 50575 00
}JB11 Pe pernnada de exscut & g lucranlor 18,250 00 r2s750 45.517 50
1812 Pentry partciparea proectantuiul | fazeie incluse 0 programu
fe rontrol al lucrarior a8 Aecut. @ awiZar de carne inspetoratul 1 250 00 807 50 505750
de Stal in Canstruct
180 Dir gentie de santier 18,214 50 3,460 75 21675 26
Towaptal ; '
CAPITOLUL 8 Chelturelt pentru investitia de baza
11 Constructi v nsta'ati 12,100 DO 2,299 00 14,399 00
32 Monta) utilaje, echrpamente tennologice 5 functonaie 449 005 80 85425 10 535,030 90
113 Utilage echipaments ‘ehnologics s functionale cars necesita 2 238,029 00 427125 51 2675153 51
Tontd|
wl Ltlaje. achipagmenta renaoiogice w funcnionale care nu recesta .
1,000 00 285000 1/ 850 00
montay u echipamente de trartsport
a5 Dotan 7.500 00 1,425 00 8925 00
L) Active necorporale 13,000 00 2.4/000 15,470 (1|
1. F S UETE 1|
CAPITOLULS Alte chaltuiell
51 Organ-cars de santier b, 750 00 1,182 ’;Ll}_ 8,03. 50|
Ak Lucrdr de Lonstiucti s natalatn alerente arganizan: 1e sanber £,000.00 WI 7,140.00
512 Cheltwel conexe arganizatn santerulu 750.00 l‘l.”I 892.50/
5.2 Lonnmoane, cole, taae costud crathituli 11,187 26| 2,125.58) 13,31284
521 Comisioanele w dobansile atersnte creduulu bancn hnantatoare 060 000 030
[0% "1 2 3 duS1]
52 2 Cotaaferanta | 5 € gertru controlul caintstin lucranlor de
2.9 01 Q00 192603
constructii (0,5% * C+M}
5213 ota aferenta | % ¢ pentru cantrolul statulue n amenajarea
tetitorulun, urbamsm s pentru sulonzered lucranior de 85 2 0 00 585 11
onstructin (0.1% * C+M)
524 Cota aferenta Caser Sociale a Canstructonton SC (0.5% "
28264 0 00! 292603
]
x5 Taxe pereru acordurt Jvile s auiorn zatrg de construire; 175000 02 50 5 652 50
deslintare
513 Cheltuel diverse 1 neprevazute 2 B7% * 1] 142 1%
18 3 B6,763 29 16.485.02 103,248.31
54 heltwseli pentru nformarne sopublicitate 1.250.00
CAPITOLUL & Cheltuiell gentru probe tehnologice si teste
61 Pregatirea personalulu de exploatare 3,000 00]
-7 Probe tehnulogice i teste 10,000 00




MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A
MUNICIPIULUI BUCUREST!

AUDIT IT&C
ENERGY&ECO

CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

Fila
178

PT Livada Noua

Nt Denumirea rapitoledor si subcapitoletor de cheltuleli Valoare VA Valnare
tap. {fara TVA) cu TVA
ran ron ron
i 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea s» amenaarea tererulin
11 Ohbninerea rerenulu 000 )00 0 00
12 Amendjares rerenulul 5,000 00 150 00 5,950 00
113 Amenajarn pentry protecna medinlo w aducerea terenuli la 500 000 100
starea irntdla
14 Cheltuieh geatiy relocares) proteclia utilitatilor 7,500 00 141500 892500
i FELY|
CAPITOLUL 2 Cheltuteli peatru angurarea utilitatipr aecesare oblectivului de investitii
Racord ROMGAZ 100,000 00] 19,000 oc] 113,000 00]
Racord ENEL » Refacere pavaje M7 5,000 00! 950 00 5,950 00
e ]
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru grolectars s asistenta tehnica
31 Hudn 4,750.00 902 50 5,652 50
111 Mudi de teren 000 00 000
11 Rapurt provind impactul asopra mediulu 1 750 DO q02 50 5,652 50
313 Alle studu s fice 000 000 ) 00
] Documentati supat! o challyielh paatiy antnere s de avize
sckiliGhF actgiERkil 20,000.00 3,500.90 mm}
3113 are 1ehnica 14,000.00 2,660,00 16,660.00
4 area perfarmarts gnergetice S audilul energetic 4
l clagilor ‘ . 1,000.00 0,00 0.00
i5 Froectare 104, 285 60 19.814 26 124,099.86
i1 Tema de proectare 000 100 000
152 udiu de prefezabibtate )00 100 100
i3 turiu e ferabitate/ documentane e avizars a lucranlor e 100 o0 00
nrerventi o deviz general
154 Documentatote tehnce necruare in yedered ablineru aviielon/ 15,285 60 104 76 18,189 Bb
acordunior/ auterizatnlor
1559 Ve area tehnica de o ahitate o proectulu tehnie o a detalolor 3 000 00 171000 10 110 00
de execule
156 Praiect tehric 51 detali de executie 80.000 00 15,200 00 95,200 00
3152 Cartea Tennica a Constructe: 0 Co 000 000
in Organzares procedun for de g ing e 0.00 0.00 9_!)-
4 nsultanta 49,500,00 9,405.00 58,905.00
3171 Nanagement sl de prowc’ penitu ove vl de invest T 49,500 00 3,405 00 58 905 00
372 Authtul financiar 000 000 000
18 Asistenta rehmica 60,714.50 11,535 76 72,250 26
181 Asistenta tehnica din partes prowectantylun 42,500 00 3, 'J;; 00 50.575 00
g1 Pe pevoada de eveculie a uorailor 18,250 00 F 26750 4551750
1gi12 Pantry participarea proectantull tele incluse n programul
fm control al luzranios de executie avizar fe Jatre inspectoratul } 25000 307 50 505750
de statn Conslruct
382 Dirigentie de santer 18,214 50 1,460 76 21,675 26
: LR ] S2|
CAPITOLUL 4 Chettulell pentru investitla de baza
4 1 Constructy sonstalat 12,100 00 229900 1439900
4 Manta; utiage. echipamente tennalogice s funitionale 1,798,423 10 141 700 &1 2,140,123 61
41 Ut laje, echipamente tehnologice s functionale care necesita ERAAE | 708.502 04 10,700,615 04
'll’.ll’jﬂ
14 Ihlaje ecripamants tehrologice u functiondle Sare nu necesita '5.000 00 1,850 00 17.850 00
monta) s echipamente de 1-aniport
1% Dotati [supravegnere vicden| 1,500 00 1.425 00 8,925 00
16 Active necorporale 13,000 00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
§.1 OQtgamedre de santier 6,50 00 1,242 50 8,032 50
111 Lucrar de canstructi sionstalat | sterente arganizari de santier 6,000.00 1,140.00| 7.140.00
112 heltuiel conese otgan2an: santerulu 750.00] 142.50 89250
5 2 Camisioane, cote taxe costul creditulun 26,024.26! 4,944,561 30,968 86
521 “omusioahele sdobangle aterente creditula bancn finantatoare o0 ' 00 000
(0%*1 23451
532 aerenta | S L peateu cantralul cahtan lucranlor de 67012 y 00 967012
constructi [0,5% * CeM)
%213 Cola aferenta | 5C pentru contralul statul n amenajared
tertanalus, urharnns o pentog autor 2atea lucrarior de 1,934 00 100 193402
constructi {0.1% * C+M)
524 Cotaaferenta Caser Socale a Constructordor T 5C {05% * 3,670 12 300 267012
[
525 Taxe pentru acordurl  avile w auldngat a de construirs/ 2750 00 002 50 5 65250
destuntare
51 "‘; ;‘, eli diverse s neprevazute (D BF 12,3313 23% 318,67093 60,508.24 379,223.16
54 Cheltuali pentru ntarmare s public tate 1,ao.oo| 23750 ﬁi!ﬂl
~ : ] d -
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pantru probsa tehaologice si teste
61 Pregatirea personalulut de gxplodtare 3,000 00] 50 00] 1,570 00]
B2 Probe tehnologice o teste 10,000 00 1,900 00 11,900 00
3 A T R T T Py
Aty } 4 4 A - VR PIS Ca7 2
] D~ et




MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A

MUNICIPIULUI BUCUREST!

AUDIT IT&C
ENERGY&ECO

CONCEPT

Contract 27/

23.12.2022

Fita
179

PT O NaErgeanuiui

Nr Denumirea capitolelor si subcaptaleler de cheltuleli Valoare VA valoare
cap. {fara TVA) cu TvA
ran ron rqn
i 2 3 4 k]
CAPITOLUL 1 Cheltulell pentro obtinered 41 amanagaees terenulul
11 Cbhnereq terenulin 000 0 00|
1.2 Amenajarea terenulu 5,000 00 5,950 00
113 Amenajan penttu protecta e fulu o aducerea terenulu la y 00 100 000
starea irutiala
14 Cheltuiel pentry reiocareda/ pratectia Jthtatlor 7,500 00, 1425 00 8,925 00
Total capital
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pantru as:gurarea utiiiatitor necesare chiectivelut de investitii
Racord ROMGAZ 100 000 00] 119,000 00
Racord ENEL + Refacste pavaje \f 5,000 00 950 00 5,950 (X
Total capitol 2 gﬁé m
CAPITOLUL 3 Cheltureht pestru prottctare 5 asistenta tehnica
3] gL 4,750 00 502.50 5,652.50
31: Studn de teren 0.00 000 000
312 Raparr privind mpac Tl asupra mediulul 4,750 00 802 50 5.652 50
31113 Alte studn spe Q.00 000 000
32 entati-supar® o cheltwel pentry abtinerea de av 20,000.00 3,800.00 23,800.00
Acorduri 5 autorzat
11 Expetlizare tebrica B 1‘@&0 1,660.00/ 16,660.00
14 "1': :II:IIM pesfurmants energet ce © auditul enecget c o 1,000,00 0.00 .00
15 Praieilare 1M, 285.50 19,814.26 124,099.86
151 Tema de proectare 000 000 200
352 studii de prefezatilitate JC0 ) 00 0 00|
353 Studiu de fezabiiitate/ dozumentate de avizare 3 lucrarilor de 000 a00 a00
interventi st deviz general
154 Documentatile tehnice necesare 0 vedeea obtmern asrelon/ <5285 60 %800 3 16 femdE
acordurdar/ autonzatilor
155 Venhcarea teiinica de candate ¢ pro ectulun tennic s detalulor 9.000 00 1710 00 10,710 00
e execulie
156 Proect tehaic 5 detaly de ecocute 14,200 00! 95,200 00
157 Cartea Tehnica a Lanstructie 000 Q.00
i6 Nt larea procedurior de achute 0.00 0.00]
17 “onswtanta 49,500.00 9.405.00 £8,505.00
jrl Aanagementul de proe 1 pente, sbiechivy 1e nyestitn 49,500 DO 9,405 00 58,905 00
372 Auditul financiar 000 000 000
i 8 Awstenta tehnica 60,714.50 11,535.76 72,250.26
iB 1 As s1enta tehmca din parrea proetantu <4.).500 00 3075 00 50.575 00
3811 Pe perioada de execabe a luzrarilor 18,250 00 r2u? 50 4551750
3812 Pantr; particpdrea proactantulu e bazela ingiuse 0 programuy
qe control @l lucrarar de eaecutie dwizal da catra inspactoratul 1,450 00 307 54 505750
de Slat n Constructy
182 geate de santer 1,460 6 21575 26
LY
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru mvestina de baza
41 Constructe sonstalatu 1.2 100 00 2,293 00 14, 49% 00
a0 Monta; ulilaje, 2-hipamente tanno -)'g;': o funcuonale J16,580 40 /11,150 28 144773058
11 Jtilaje. ectupaments tehnalog e o tunctionale care necesita & 082,952 00 1,155,751 18 7238 553 18
mantaj
1.4 jtiaje echiparmente fennnlogce o functonale care nu necesty 15,000 00 1.850 00 11850 00
montaj s ecipaments de traniport
45 Dotan 1,500 00 1,425 00 8,925 00
46 Active necarporale 13,000 00 2.470.00 15,470 00

> -

pitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5 i

5 1 Organizare de sant e 6,750.00 1,282 50 8,032 50
L utrdr de construchi woinsta ats alerenta organizar 48 sant er 6,000.00 1,140.00 7,140.00
Sald Chaltureli conexe organizati santerulu 750.00{ 142 50/ 892 50
52 Commoans, cote Lave costul creditulu 19,623.98 3,728.56 23,352 54
511 Comsoaneis s drib.jnr e aferente creditulu bancy $ nantatnars 000 0 00 000
[0% 12 14u51)
5 2.2 ora aterenta ' 51 ntrolul cantate lucrarilar e 5 7B an ) 00 6. 760 90
onstructin 10.5% * (
&3 ota aferents ! S0 pentru cantrolul statuuin amengar-n
tertoriubun, arlvansm s pensiu autorizares 'ucranlon de 1,352 18 Do 1,15214
constructi {0,1% * CeM)
524 Cota aferenta Caser 5ociale a Comtructonlor ©5C [0 5% ° 6760 90 000 6. /60 90
CeM)
£15 Taxe pentru acordur avize wautonzat a de construine) £ 750 00 442 50 5 652 50
desfuntare
51 heltuel diverse s neprevazute (J8M% 12 13 14 215
. ”‘ 218,634 51 41,540.58 260,175.19
54 Cheltuiel pentru informare si pablic tate 1,250.00 237.50 1,487.50|
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
ol Fregatirea cersonralulus de esploatare 3,000 .‘uﬂ 300 00] 3,570 Jf)l
62 Probe tehnologice & teste 10.000 00 1,900 00 11,900 00

- » 48
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MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPAC[TA'{! MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
ENERGY&ECO FERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A

[TULUI BUCUREST!
CONCEPT - - MUNICIPIULL :
Contract 27/23.12.2022

Fila
180

PT I0 NMargeanutal

Nr. Denuimirea ¢apitolelor v subcapitaielo: de cheltuieli Valoare TVA Valoare
£ap. (fara TVA} cu TVA
ian ran ron
i X El 4 5
CAPITOLUL 1 Cheluleli pestru oblinerea sl ameanajarea terenuiu
11 Chtineres tarsnuiu 000 100 000
12 Arnenajared terenu o 5.000 00 350 00 5,950 00
13 Amenagjan pentru protecta med ulu o aducerea torenil
100 100 o.0a
stares nitala

11 Cheltuiel pantry relozarea/ protectia utditatilor s 1,425 00 8,925 00

Yol 1 ]
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Racard ROMGAZ 120,000 00 19,000 00] 119,000 00

Racord ENEL « Relacere gavage 11 5,000 00 950 00 5,950 00
- e
Total capitol 2 24,950.00)

CAPITOLUL 3 Cheftuicil pentru prajectare s asistenta tehnica

11 Studin 4,750.00 902.50 5.652.50
31 Studu de teren 0.00 000 000
112 Raport privrd impactul aupra mediulu 1,750 00 02 50 5652 50
113 AMe studn specrfice 010 000 000
12 JOCUMENEAT suPar® & Cheituel part olninerea fa by fe
AcOrduri §1 autIr2atn S B o
11 pertizare lennica 14,900.00| 2,660.00 16,660.00!
3 (] r v e wr 5 tul pterpge 1l
4 L:::hh_:'” pertormant tuhtul stergetic a 1,000.00 0.00 0.00
3t Praectare 104,285.60 15.814.26 124,099.86
151 Tema de proes tae 000 000 0 00!
152 Studiu de prefezabilitate E 000 000 000
153 Studru de fezabilitate/ documentatie de awieare a lucranior e
00 000 0o
nterventi s deviz genvia
15 4 Documeantatule talhinice recesars in yederag abtinpr avizelor/ 15285 60 2004 15,184 85
ac ordurilar/ autorizatulor
155§ Verbcaraa tehnica de calita’e +pro e ulun ternic o oa detalulos 3 000 00 1 71000 10,710 00
de executie
156 Profect rehnic 5 deraln de ensiut e 30,000 00 15.200 00 95,200 00
357 artea Tehnica a Constructien 0.00 000 000
ih Organizares procedut (or de achiar e 0.00 0.00 0.00
17 onsultanta 49,500.00 9.405.00 58,905.00
1/1 Managementul de prowect pentru ofiect vul de invest bn 49,500 00 3,405 00 58.905 00
1T Auditul financiar 000 Q00 Q00
18 Azistenta tennica 60, 714.50 11,535.76 72.250.26
181 ALISEENLA TehnicA §in partea prowctantalu <2500 00 8.075 00 50.575 00
g1 Pe perioada de edacutie s luiranior 18.250 00 2250 45 491750
1812 Pantru participares proectaniulu la farele incluse \n programu
de control al lusrar 10r de svecutie. avat te catre inspectaratul 3425000 307 50 508750
de Lrat in Constructu
ige Dirgentie de santier IB 21450 3460 T PN T

g L &
CAPITOLLIL 4 Cheituieli pentru investstio de bats

41 Constructin s instalatn 12,100 00 229400 143199 00
q.2 Mlonta) utilaje echipamente tehnologice w furctionals 1 216580 40 231150 28 1,447,730 68
; il rch te * ogice v lunitiens Ale aces,
A Jtilaje, echipamente tehnalogice w luncticnae cae necesitl €082 603 50 L1858 /5140 LgEss @
rnontay
14 Julage e ripamenia fahnologice o lunchionale cate nu necesut: 15.000 30 185000 17.850 00
monta; st echipdatente de transport
5 Doatar 1,500 00 142500 3,925 00
46 Active necarporale 13,000 00 47000 10 00
v T : R 7347 082,40
CAPITOLUL 5 Alte cheltulell
) 1 Orgarizare de santuwr 6,750 00 1,282 50 8,03250
3.1 ucrar de constructn oo nstalat, alerante srganizati 4e sanf ar 6,000.00 1,140.00 7.,140.00
51 Cheltuel conexe organi2 i sanhierulu 750,00 142,50 391-50_’
52 Comuaans cole tare, costul credduiun 19,623.98 1,728.56 2335254
52 Camuoanels u dobanrde aferante cramt iy harc . Sinanratoars TG 3 00 0.00
(O "1 2 33w}
b 22 A af CRRE ey controlul cobtat lucrarilor de
2 Otd aterents gentr introh M 1At lucrar 1¢ 6.760.90 300 5 760 90
constructn (0,5% * CrM) -
)3 ata aferanta | 5 C pentru contralul statulun in amenajarea
ter whuai arbansm o pemia autorzarea lucranlo: de L350 L8 Q00 13518
constructi (0 1% * oMy
51a “ota aferenta Caser Sonale a constructor 'or S C (05%% * &80 50 000 & 76090
_hd}
25 Taxe gentry acordur, ay 22 o autonzatia de construire/ r— 902 50 565250
aeshintare
53 Chaltuiel divetse s neprevarute JA™ 1) 13 14 2 15
218,634 .61 41,540.58 260,175.19

18 4)

54 Cheltweh pentru informare si publicitate 1,250.00 237 50

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologece si teste

1,487

ol Pregatired personalulul de expicatars 3,00 l 510 (}D[ 31,570 DO]
62 Prabe tehnologice si Teste 10,000 00 1,900 00 11,900 00
& X ¢ ¢ s




ENERGY&ECO

MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIF,
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A
MUNICIPILI.UI BUCLIRESTI

AUDIT IT&C

CONCEPT

Contract 27/23.12.2022

Fila
181

PT T Margeanulut

Nr Denumirea capitolefar s subcapitotelor de chetwutedi Valoare ™A Valoare
Cag. [fara TVA) cu TWA
yon ron 1on
1 H 3 4 b3
CAPITOLUL 1 Cheftulelt pentru abtinesrea si amenajares terenului
11 Ot nerea terenulu 0 00 000 000
e Angnajarea terenulul 5,000 00 950 00 5.950 00
113 Amenajarn pentru protactia mediulo s dducered teremgdu a 000 ) 00 ) 00
stared nit-ala
14 heltuieli pentru rejocarea/ protectia utilitatilor 7,500 20 1,425 0 8,925 00
Totai capitol 1 :
CARITOLUL 2 Cheltuiell pentru astgurarea utilitablor necosare obiectivuiut de snvestatil
Racord ROMGAZ 100,000 00| 13,000 00] 119 000 G0
Racord ENEL + Retacere pavaje MT 5,000 00| %50 00 5,950 Q0|
Total capitol ‘Eﬁﬂ
CAPITOLUL 3 Cheleuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
il Wt adn 4,750.00/ 30250/ 5,652.50
all studi de teren 000 000 000
312 Rapart privind impactul asupra mediuly 4,150 00 90 50 5,652 50
3t} Alte studn specifice 000 100 000
E [Bacumerntaty supart v chelt sl partry apt-nared de Juige
e 20,000.00 3,800.00 23,800.00
33 Fapertizare tehnics 14,000.00 2,660,00 16,660.00
ar ot ante: ereiget e aditul prerge
3 7 miglnl 100000 000 000
Frueclare 104,285.60 19,814 26 124,099 86
Tama de proiectare 000 000 000
studiu de preferabidilate 000 Qo0 000
Muthiu de terabilitate/ documentsrie de avizdmn g lucrar or de o~
interventi o devid genetal i i oe
154 Documentatule tebmvce necesars 1o o dareg obtingen avigelon 15 JBS 60 1504 26 18,189 86
R acordunilor/ autorizatilor o
315°¢ Varticarea tehnica e caltate s proestola tenme 5o a detalilor 900000 111600 10,210 00
de executie
ih6 Proigct rehnic s detaln de execatie 80,000 00 15,200.00 35,200 00
157 Cartea Tehnica a Constriuct e a.no 1.00 000
16 rgancanea procedurlon de acgitie 0.00 0.00 .00
17 Consultanta 49,500 00 9,405.00 58,905.00
i1 “tanagementul de proect pentry obectval de Avestit 49 500 3‘5 3,405 DO 58,905 00
3172 Auditul financrar 000 000 000
ig Asistenta tenmica 60,714 50 11,535.76 72,250.26
131 Asiglenta tehnica din partea prowctantiiu 42,500 00 207 00 50.575 00
1811 Pe pernioada de execuatie 4 ucfaslor 18,250 00 7267 50 45 517 50
i) Hentru part CIpAred Or el Al ta tare oancluse in pr T U ule]
e control al lucranior ge esecute, avizal 10 Jatre inspe ul 425000 0750 5.057 50
de stat in Constructi
18 2 Cirigentie de santier 18,211 50 346 216
CAPITCLUL 4 Cheltwieli pentru investitia de baza
13 anstruct siinstd ati 12,100 06| 2,299 00 14,399 DO
12 Nonta) ot lae, acmpamente tennalog ce s buninignaie Mok 974 60 145,725 17 312,699 77
43 Jtilaje echipamentes tehnologice s funcnanale care necasity 183437300 138 625 87 1561.498 87
rmonta)
i3 tilaje echipamente fennolngice i lunchonais are nu neceya 15,0000 - L 1850 00
ToNta) s echipaments da t-ansport
45 Dotari [supraveghete video) 7,500 00 8,925 00
b Actyve necarporale 13,000 00 15,470 DO
CAPITOLUL 5 Alte cheltuleli
51 drgaridare de santier 6,750 00 1,282 50| 8.032 50
5114 UETAr de CONSTIUCTn o Patalat aferante orgdnizer de sant.er 6,000.00 1,140.00 7.140.00
5112 reltuiel conewe Organzan: sant erulu 750.00 142 50 892.50
52 Comismoane, cote, taxe costul creditulu 14,678.32 2,788 88 17,467.20
521 Comisioanele st d:.fbam:l- afer crethtuly banco hnantatoare .00 300 000
|0 *1 23 ds51)
52} Cota aferenta | 5 C pentru cantrolul calitatu lucrrilor de 51287 ) on A512 87
constructn (0.5% " CeM)
523 itg aferanta | 50 pentru controlu statulunin amenajarea
tentonuiul, urbamsm s pentru gutanzarea lucranlor de (A 100 90257
constructn (0.1% * C+N))
524 Cuta aferenta Caser Sociale o Constrictonior © 5S¢ [05% " T 500 151207
o)
535 Taxe pentru acorduri avize siaulorizata 4o comtrare/ 1 1% 00 202 50 5 652 50
desfintare
53 wi';!:;).w» rhverse o neprevazute (2 37 L2 131al3s 141,330 73 26,852 84 168,183.57
Cheltuiel pantru intarmare s pubiicitate 1,250.00| 237.50 1,487 50|
CAPITOLUL 6 Cheltulell pentru probe tehnologice si leste
61 Pregatirea parsondluiu de exploatare 3,000 ..'OI 57 00[ 3,570 UDI
ol Ptobe tennologice o teste
- — — -




MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
AUDIT IT&C CAPACITAT! MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
ENERGY&ECO TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A
] H
CONCEPT MUNICIPIULUY BUCURESTI

Contract 27/23.12.2022

Fila
182

PT41a-10

Nr Denumiraa capitolelor si subcapitofélor de choltulel Waloaro na Valpare
cap {tara TVA]} v VA
ron ron 1on
1 2 i 4 4
CAPITOLUL § Cheituiell pentru abtinerea st amanajares terenulu
11 Obtinerea terenulun ) o0 C 000
112 Arnenagarea terenului 3,000 00 0 00 3,950 00
11 Amenagan pentou protecta reedigdun s aducers s terenulun ba 100 3 00 100
stdred mnitiala
142500 3.925 00|

14 neltuiel pentry rslocares/ protecta Jnlitatiorn 00 .
Totst capitor s W]

CAPITOLUL 2 Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesars gbiectivului de investiti
Racord ROMGAZ 170,000 0o 19.000 00] 11% 000 00
Racord FNEL + Retaceare pavaje M1 4.00C 00 950 00 5,950 00
2 Y

CAPITOLUL 3 Cheltulali pentru proieckare siasitenta tehnica

11 Saudi 4,750.00 902 50 5,652 50
311 Studi de teren ] 00 000 000
312 Raport prvinid impactal ssupea medily 1,750 00 902 50 5.652 50
113 Alte studn specif ce 020 200 000
32 Documentati supoart 5 chelf e peatry obtinerng de gyize 20,000.00 3,800.00 23,800.00
acordur v autarizaty
11 Fageert sare tehnica o " 14,000.00| 1,660.00 16,660.00|
CFICara § S —— —
ba i‘::;‘-:I:’ o perlar mante: ereget At 1l pherge 3 1,000.00 0.00 0.00
15 Proiectare 104,285.60 19.814.26 124,099 86
Tema de pronectare 000 000 000
Studiu de pretezabiltate X0 000 000
Studiu dp lezabilitate/ documentatie 4e av pare 1 uctarlar e N
0 00 000 000
ntesvento s devig gensral
—u -1_ Documentatile rehnice necesare nusdares obtrsn dvizelor 15,285 &0 1904 15 18,149 86
acoradnlor/ autarizatular
15% Verficares rennica de calitate 4 proectulu tere s o g e talilor 2,000 00 1.710.00 1. 710 00
de eaecylie i
158 - Proect tehnic s detaln de exscutie B0,000 DO 15,200 00 95,200 00|
15} Cartea Tehnica a Constiuctie: 000 000 000
16 Irganizared procedurilon de 2 hizit e 0,001 0.00 0.00
17 Consultarta 49,500.00/ 5,405.00 58,905.00
171 Managementul de prowect pentu abe fyul tinvestt 49,500 00 9,405 00 58,305 00
/2 Auditul financiar 000 ) 30 000
18 Asstenta tehrica 60,714.50 11,535.76 72,250.26
181 Asistenta tehinica din partea proectantuliy: 42500 00 8.075 00 50575 00
311 Pe pericada de sxecutie a lucrarior 18,250 00 7.467 50 45,517 50
ig12 Pentru particparea proectantulun la fazelo nguse i p g amul
Je Jontrol ol lucranlor de el av rat de cates Inspector s .50 00 30/ 50 5.05750

fe atat in Constructu

30 /n 21.67525

382 Dirigentie de santier 18,214 50
I —— CTLE M

CAPITOLUL 4 Cheltuiell penteu investitia de bazp

41 Consteuctii s instaiaty 1. 100 00 2,299 00| 11,195 00
470 Monta) utilage, #2hipamente tehno'ogice s funct.onale 1,216,580 0 231,150 28 134773008
33 Plaje. echiparnents tennologice o Tinitionaie care necesy,.ty 1.015.003 £0 $712.850 68 1587 354 34
montai
43 Utilaje echipamente ternologo e s lunclionale care nu necesita 15 000 O ) 850 00 17.350 00
manta) s echiparnente e transport
15 Dotar {supraveghere video) 7,500 00 1,425 00 8,925 DO
10 ALtwe necorporale 13,000 00 L47000 15,470 00
SOt i A 3 F
e [l
LAPITOLUL 5 Alte cheltuleli
3 1 Irganizare de sant.er B, 150 D0 1.282 50 3.032 50
314 Lucrarn de constructi siinstalato aterente organizarii de sant e 6,000.00| 1,140.00 714000
5 1 2 Cheltu el conexe orgamzari santierylu 750.00 142.50 892.50
52 Lomisioane cots, tave costul creditulu 19.623.98 3,728 56 13,352.54
531 Camisicanele 5 dobanzle aferente credituly bancs finantatowr e 5.00 000 ya0
(0% L 3 as51)
522 Cota alerenta | 5 € perntru controlul calitats wucranlor e
o, 76} 90 0oa o 160 30
constractu (0.5% * C+M)
5214 Cota aferenta | 5 C pentru cantralul statulur n smenagaraa
ter2onuiu), urbamam o pentru sddorzarea uitaclon de 1.3%2 18 00a 1.352 i8
constroaty (017 " LM
> 12 ructonle 5C (055%™
524 ota afererta Caner Saciale a L anstructonlor C SvreH b o & TG
CoM)
52% Taxa pentru acordur aviie v dutur 2atia de construre 175080 2 50 565750
destimare
51 Cheltieh diverse s neprevagzate |J 87 1) 13 1.0 )
18,4 130,720.39 24,836.87 155,557.27
54 _heltuel pentru ntarmare s pubocirate 1,250.00/ 237.50
> Q-A b r .
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru prabe tehnologice si teste
sl Pragatirea personaluiu de exploatare 3,000 00[ 570 O(l_[ 3,570 00
Prabe tehnologice si teste 8 11,900 00

- &




ENERGY&ECO

MODERNIZAREA A 20 DE PUNCTE TERMICE FOLOSIND
CAPACITATI MODULARE DE PRODUCERE DE ENERGIE
TERMICA PENTRU RETEAUA DE TERMOFICARE A

MUNICIPIULUI BUCURESTI

AUDIT IT&C

CONCEPT -

Contract 27/23.12.2022

Fila
183

PT-7-Virtutii

Nr. Denurnlrea capitolelor si subcapitalelar de cheituieli Valoare VA Valoare
cap {fara TVA) o TVA
ron ron ron
1 I 1 4 5
CAPITOLUL 1 Eheltuieli pentru obtinerea s amenajarea terenulut
11 btinerea terenulu 300 106 ) 00
12 Amenajaraa terenu o 5,000 D0 950 00 5950 00
113 Amenaja pantiy prtect ¥ mediulu o aducereg terenuiu e 000 )00 000
itarea in.lala
14 Chettuieh pantru relocarea/ protectig o hianlor {50000 1.425 00 8,925 00
Toral capita § 37
CAPITOLLL 2 Cheltuieli pentyu asigurarea unlitatilor necesare obiectivubi de investith
Racard ROMGAZ L 19.000 0o 119,000 00
Racord ENEL + Refacere pavaje MT 950 00 5.950 00
: =
CAPIYOLUL 3 Chelfturell pentru proiectace si asistenta tehiica
11 studn 4,750.00 902 50| 5,652 50
11.1 Wi de taren 0 00 000 000
31 Raport privind impactul asupra mediulu 5750 00 302 50 5.652 50
31t Ade studn specibce 0929 00u 000
iz Dacumentat s supart o chel®uisl pantr; Ap* nare,y 4o Wit
A Rk 20,000.00/ 3,800.00 23,800.00
i1 Expertizare tehnica 14,000.00! 2,660,00 16,660.00
) ertificarea pertormante erepetice 4 aud tul nnergerc a 1,000.00 6.00 0.00
cladilor
15 ___Proectare 104,285.60 19,814.26 124,099 86
3151 Tamg de proiectare ) 00 000 000
152 tudid e prefezab tan- 0 00! 100 000
153 Studiu#le terabilitate/ documertabe de avizare o ucrariorn de 200 )00 000
mnierventii 51 deviz general
iv4 Documantatole tehnice nelesare o yedere s abtiner avizeln: 1% 285 50 rara 6 19,189 36
acordur lor/ autornizatuior
1% Verticarea tehnica fe calitate a srovectulu ehne 5a dealilor ' 000 00 1. 71000 10,710 00
e eeeculie
i56 Prawct tehnic v detali de ssecute 80.000 00 15,200 0 95,200 00
357 Cartea Tehmiea o Constructie 000 000 000
16 IIganizarea praceduriion de ackuite 0.00/ 0.00| 0.00
37 onyL tanta 45,500.00 9.405.00 58,905.00
it Managementul de praect pentr; abiectvul e invesht 49500 00 3 405 00 58,905 00
372 Audhtul linanciar Q00 000 000
18 Asstents behnic g 60,714.50 11,535.76 72,250.26
A8 Asistenta tehnica din partea proecantuly <. 500 00 3075 00 50 575 00
iall Pe peroada de svecytie 3 luiranios 18,250 DO ? 267 50 2551750
194 Pentru participaraa praetentuly 4 tazele incouse in programu
e control b lucrarilar de sxecLtie, av 2t de catre inapectoratul 4,250 00 307 50 505750
do 51t in Canstruc
182 Dirigentis de sanber 18,714 50 3460 /o 21.675 25
3 R
CAPITOLUL 4 Cheltuleli pentru investitia de baza
L IMLEUETT S instalat 0 00 229400 14 3199 00
42 Monty utlaje, echipumente tenqologice 5 funclinnale 58,948 00 100 500 12 529433 12
13 Utilaje, elhipamente tehnologice w functonale care apces.ty 2643 14000 402,500 60 3147 240 &0
nonty)
gl itilgje. schipamento tehnoogice o Functionale c4re nu necasita . W 5 350 00 17 350 00
mantd) s echipaments de transpoet
45 Datar 7.500 00 1,425 00| 8,315 00
46 Active necorporale 13,000 00 2,470 00 19,423 00
CAPATOLUL 5 Alte cheltuieli
51 Jrganizare de saniier N 6,750 !U[ 1,282 ‘-nll 8,032 50
Sl ucrar de constructi s instalaty alerente organar: de santier G,IJO.WI 1,140.00 7,140.00
512 helluich conese arganizar sant efulu 750.00| 142,50 892.50
h 2 anmus.cane, cote, tase coutul creditulu 12,060.03 2,291 41 14,351.43
521 Comiscanele o dobanzile Merente Creditulul banc finanlatoare oon 50 300
(0% L2 3du51)
52 Maafermata ' W 0 pentry conerolul calitatu lucraniar de 1102 1 ) 00 1123 13
constructn (0,5% * CvM)
52 Nnaaterental 5 C pantra contealul statuln n amenagares
teritoralur wrbanism spentey autanareg lucrarlor de bfel 55 000 bbd 55
canstructn |0 1% * C M)
2 Cota aferenta Case: Sociale a Constructonlor C 5C [0 5% * 1432 14 P 1322 M
LMy
5258 Tane pentru acordur aviza ooautnzats de anstruirs, 175000 302 50 5652 50
dest irare
513 {P;v-‘.ll.J.r-h fhverie s neprevajute (JBM 1211142 15 100,405 15 19,076.98 119,482 12
54 eltuiel pentru mformare s publicitate 1,250.00 237 50| 1,487 50
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologlce i teste
ol Pregatirea persunalulu de exploatare 3,000 00[ h10 LK)I 3520 Dl‘l_l

Prabe tehnologice 51 teste
=t

»: 0] o
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PT8-Virtutii

Nr. Oonumirea capitolator 51 subcapltolelor de cheituieli Valoare ™A Valoare
cap {fara TVA} ca Tva
ron ron ron
1 2 i 4 -
CAPITOLUL | Cheltuieli pentru obtincrea si amenagarea terenulul
11 I3t nerea terenil 100 a00 000
12 Amenajarea terenulu 5000 00 50 00/ 5,9%0 00
13 Amenajar pertta grotecta mediglun o aducerea terenulun i 006 0.00 000
starea mtiala

14 “heltuwel pentru reloc pea/ grote ta utilitat ‘or 1500 00 1,42500 B.925 00
Total capital 1 Z37500] 75 00)

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea vnlitatilor necesare oblectivului de investiti
Racard ROMGAZ 10,000 (.nl 19,000 00| 119,000 00
Hacord ENEL 1 Refaare pavaje M 5,000 00 950 00 5,950 00
Total capitol 2 :
CAPITOLUL 1 Cheltuleli pentru proiectare st asistenta tehnica

il Stud 4,750.00 902 50 5,652 50
L Stutio de tee-n ] 00! 000 000
312 Rapott prvind impactul asupr s mediulu 4 750 00| 302 50 5,662 50
3113 Alte Jtuda specifice 000 000 000
3z Jocumentat. Lot w chelt el pentrg obnnered de v ze

ok SRt 20,000.00 1,800.00 23,800.00,
L Eapertizare tehnica 14.000.00 2,660.00 16,660.00
14 ervhearea pertormante: energetice s audirul srergetic a

p—— L 1,000 00 0.00 0,00

Proectare 104,285 68 19.814.26 124,099.86
3h 1 Fema de proiectars Q00 200 200
352 studiu de prefezabilitate 000 100 200
153 Mudi de fezabilitate/ Jocumertatie e suzare §lucranlon de

0 D0 100 000

ntervents 51 devie general
154 Incumentdt e rehnice necesare in vedaiag obittner av elor/ =

acordurilor/ autcrigatalar 15 285 60 2,904 26 18,189 8n
155 Verbcarea rehnica de calitate g prowctuly rehnic g -etalilos 3,000 00 1 71000 10.710.00

o paecutie
156 Frowct ternic o qetalo de exscutie 80,000 00 15,200 00 95.200 00
15/ Carted Tehunca o Constructien 000 000 000
16 Irganizates procedunlor de achinte 0.00 0.00] 0.00
17 “onsultanta 49,500.00 $,405.00 58,905.00
§71 Nanagementul 4 proect pentes obachval 48 investtn 4% 500 DO 3,405 00 58,905 00
321 Aud bl financigae 000 0 00! ) 00
18 Asistenta tehnicy 60, 714.50 11,535.76 72.250.26
181 Austenta tehnica din partad proesantulu -1 500 00 .ﬁ';"s 00 50,525 00
3811 Pe petioada le execabtie lucrar lor 38,250 00 7.267 50 45,512 50

21 Pantr. participarea pro@ctantain 'a fasele moiys 1 programul
de cantrof al lucranlor de s ute ae Jat e catee inspvctarary 4,250 00 s0rs0 505730

je Slat n Lonstiutn

ig2 Dirigentie de santier 13,714 50 3,160 76 J1.675 26

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

41 BRIt s nstalat 1. 120 00 2,099 00 14,349 00
12 Montay utilaje, echipamente Lehnoiogice s functionaie Jed 47400 50 25006 314 724 b
1 itiage, echipamente tehnologice o functionale cars nacesita
4 Y ¥ 2 £ 1,322,370 00 251,250 30 1573620 %0
muontaj
13 itihye, echipamente tehnologn @ o 'unctongle care Ay necesita 15.000 00 3 850 00 17850 00

munty) st echipamente de transport

15 Dotan 1,500 00 142500 8,925 00
16 Actve necorporale 13,000 00 70 00 15,470 00O
k L5
i "
CAPITOLUL 5 Alte cheltureli
11 Jrgdmzare e sante’ t, 150 00| 1.182 50 8,032 50
JiLil wCrar de construct ) sonslalat | aferente argancarn 48 santiar 6,000.00 1,140.00 7.140.00
10 “heltuieh conexe arganizam sarterulu 750.00/ 142,50/ 892 50
52 omisioare. cote, taxe costul creditulu 9,150.81 1,738.65 10,889 47
521 omisioarele s dobanzie aterente creditulun bancy finamtatoars 000 200 000
(0% 1 234551
522 Cota alerenta .; S0 pertey cantrail catatn lucranlor de — Vi 500637
onsbruchi (0 5% * i)
| Lota aterenta | 5O peatre controlul et n amenaani s
tentatiulu: arbamam swopentiy autonzares lucrsalar e Doa 40007
constructn (U L% ° st
523 1t aferenta Caser Sonale y Consiructonlar €50 (0,5% ¢
J000 3 Y O 2,000 37
+ N}
92 Tawe pertru acardur avrze o autornzata de consdrure/ : 175000 652 50
destintare /
513 seityel diverse o neprevazute (2874 " 12 13 14 2
' \_,) 54,932.28 10,437.13 65,369.41

gy

44 Che-twel pentru intormare si publicitate 1.24!.:1' 23733 1,486 44/

CAPITOLUL & Cheluiall pentru probe tehnologice s1 toste
h 1 Pregahirea gersonaluiu de esploatare ( 5 3570 hD]

ul Probe tehnologice s teste
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si.
dupa caz. calitativi, in conformitate cu standardele. normativele si reglementarile
tehnice in vigoare:

Cele 20 de puncte termice vor {i modernizate prin implementarea in sistemul centralizat
de termoficare a 36 de minicentrale termice containerizate mobile, de IMW, 2MW si 3.5MW cu
o putere totald de 75.5 MW pentru acoperirea unui necesar maxim de energie termica — incélzire
si apa calda de consum — estimat la 68,98 MW_ in sezonul rece.

Minicentralele termice vor functiona automat. cu gaze naturale. ftind echipate cu cazane
de randament ridicat cu functionare in condensatie, pentru producerea in cadrul punctelor
termice a agentului termic primar.

VANF = 38625834
RAF = 5%

¢) indicatori financiari. socioeconomici. de impact. de rezultat/operare. stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii:

RIRE =11.67%

d) durata estimalta de cxecutie a obiectivului de investitii; 10 uni

5.5. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Respectarea prescriptiilor si prevederilor aplicabile constructiilor prevazute prin
implementarea modernizarilor va sta la baza conceptiei si proiectdrii efective a implementdrii in
sistemele tehnice existente in cazul fiecdruia dintre punctele termice.

Vor fi respectate prescriptiile si prevederile in domeniu in toate etapele implementérii
modernizarii, corespunzator si adaptat fiecdrei situatii in parte, in cadrul proiectdrii, achizitiei,
amplasarii. montarii. conectarii la utilitati. etectuarii de verificéri, probe si la punerea in
functiune si optimizarea functiondrii echipamentelor.

Se va verifica siguranta in functionare, functionarea la randamentul maxim,
interconectarea echipamentelor pentru un raspuns optim al sistemului tehnic in cazul diverselor
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situatit $1 solicitdri privind avarii si defectdri posibile. activarea scenariilor posibile de back-up si
operativitatea interschimbabilitatii utilizarii echipamentelor de baza (cazane) in cazuri in care

aceasta se impune.

5.6. Nominalizarea sursclor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Surscle de finantare vor fi tonduri ale administratiei locale. prin bugetul de venituri si
cheltuieli al Primériet Municipiului Bucuresti,

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul d¢ urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Plasarca minicentralelor termice containerizate mobile in vecindtatea punctelor termice
nu are caracter permancnt. ci doar provizoriu.

Tabelul urmétor cuprinde mumerele adresclor depuse care solicita certificatul de urbanism
st humerele Certificatelor de urbanism primite. acestea din urma fiind anexate la stérsitul

studiului.

( (

| S1-58 | PT Radu Beller i:pxg:‘ﬁ:"l‘;; 30 (Str ?i %33’(1)32/;5202 din

2 SI-6 | PT 2 Victoriei Bd. Muntii Tatra 27 ?iggzgggszoo din

3 S1-7 | PT Stirbei Voda Str. Stirbei Voda 164 31’26(; 372’3; ;5200 din i

4 [SI-1I PT 4 Aviafici Str. Moeciu 48 -;‘390’ 342’8;’; 15205 din 1}
|
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5 | §2-11 PT Ramuri Tei Str. Vidin 9 197/14.03.2023
6 |S2-1 PT | Cheile Zanoagei | Str. Narciselor 96 237/20.03.2023
7 | S23 PT 2 Cheile Zanoagei | Str. Cristea Mateescu 7 | 221/14.03.2023
8 | S2-4 PT 3 Cheile Zanoagei | Str. Ghica Tei 91 236/20.03.2023
9 | S2-5 PT 4 Cheile Zanoagei | Str. Otesani 63 235/20.03.2023
10| §2-58 PT Luncsoara Str. Fainari 26 192/14.03.2023
. “ . 7 . ' T Adr.-51575
11| S3vV-8 4 Labirint Matei Basarab nr. 70 54022073
n .. ] Adr. - 51577
121 8S3V-9 1 Labirint Matei Basarab nr. 71 24.02.2023
" ! Adr. - 51579
13| S3V-15 3 Labirint Matei Basarab nr. 85 24.02.2023
. . . i o | Adr. - 13601
14 | S4-34 PT Livada Noua Str. Ghimpati 15 ' 24.02.2023
Str. Dumbrava Noua Adr. - 13409
)
15 | S5-21 9 MARGEANULUI ar 18 97 02.2023
) Adr. - 13406
2 i
16 | §5-22 10 MARGEANULUI | Str. Craisorului nr.16 27 02,2023
. Adr. - 13403
17 ] §5-23 11T MARGEANULUIL | Str. lancu Jianu Nr, 72 7 02.2023
.. Adr. - 11399
18 | S6DT-47 PT4/10 Al. Meseriasilor nr. 2 10.03.2023
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e Adr. - 11403
19 | S6M-33 PT 7 VIRTUTII Sos. Virtutii nr. 17 10.03.2023
Str. Dealul Tuguleanr. | Adr. - 11396
20 | S6M-54 PT 8 VIRTUTI 55 10.03.2023

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

Minicentralele termice containerizate mobile sunt amplasate doar provizoriu in
vecindtatea punctelor termice. nu sunt constructii amplasate permanent pe locul indicat.

Denumirea. adresa. numarul cadastral si de carte funciara ale celor 20 de puncte termice
care vor fi modernizate sunt inserate in tabelul de mai jos:

Nie Sector
crt.

l

2 |spst
3

4

Denumire punct .. Numar Carte
) Adresa obiectiv e
termic cadastral funciara
T - ‘:Sit;_._ATlareir Po&ugi_ci_
| Radu Beller nr. 177str. Radu 269497 269497
- Beller nr, 30 (cf.
Carte Funciara)
2 Piata Victoriei | 5o U I 64053 | 264953
Stirbei Voda ?2;;_5!*6'::’8' vodanr. 1 564942 264942
4 Aviatiei if Ee”a Caragiani 1 500 178 269478
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SDS6 .y
5 | Drumal 4/10 ,,A'eea Meseriasilornr. | 516865 226865
Taberei -
6 7 Virtutii Str. Virtutii nr, 17 229297 229297
SDS6
5 | Miiart 8 Virtutii slt_r'gea'”' Tugulea | 5, cesg 226858
8 Ramuri Tei Str. Vidin nr. 9 233100 233100
9 I Chelle. Str. Ionescu Grigore 235381 135381
Zanoagei nr. 96
3 : :
10 2 Chetle' Str. Cristea Mateescu 235376 935376
Zanoagei nr. 7
SDS 2
3 Cheil . .
i P Cliele Str. Ghica Teinr. 91 | 234096 234096
Zanoaget
12 HGhers Str. Otesani nr. 63 | 233188 233188
Zanoagei
13 Luncsoara Str. Yainari nr. 26 234090 234090
14 I Labirint gtir Matei Basarab nr. | 43 226432
15 |SDS3 3 Labirint Str. Matel Basarab r. | ;414 228824
Vitan 85
16 4 Labirint 3(‘;‘ Matei Basarab ar. | 4 225971
17 | SDS 4 Livada Noua Str. Ghimpati nr. 15 221486 221486
18 10 Margeanului Str. Craisorului nr. 6 ;_’29662 229662
SDS 5
19 1 Margeanului Str. lancu Jianu nr, 72 | 229700 229700
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| ) -
9 Margeanului Iit'r.][;g)umbrava Noua 739915 279915

-2
]

6.3. Actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Ulterior obtinerii autorizatiei de urbanism. vor fi intreprinse actiunile pentru a se obtine
avizul de mediu corespunzator.

Tehnologiile folosite in cadrul implementarit modernizarii sunt prevazute pentru o
diminuare cat mai intensd a impactului asupra mediului ambiant. pentru un consum minimizat al
utilitatilor (inclusiv a combustibilului gaze naturale) si pentru obtinerea unui randament maxim
in timpul functionarii sistemului tehnic.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Pentru punerea in opera a modernizarilor celor 20 de puncte termice. vor {1 obtinute
avizele corespunzatoare si necesare pentru utilizarea combustibilului gaze naturale. a energiei
electrice necesare functionarii sistemelor afcrente punctelor termice modernizate si de apa pentru
functionarea minicentralelor termice containerizate mobile. pentru agentul termic primar si
pentru apa de adaos.

In vederea acestor demersuri. vor {1 elaborate documentatiile tehnice adecvate. luate In
consideratie n cadrul activitatilor de proiectare. documentatii care sa sustind actiunile de
obtinere a avizelor necesare.,

6.5. Studiu topografic, vizat de eiitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Nu este cazul.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivuiui de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
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Implementarea modernizéritor va fi pusa in opera. dupa obtinerea tuturor avizelor tehnice
necesare — conform Certificatelor de urbanism.

Vor ti obtinute avizele necesare stabilite prin Certificatul de urbanism.

7. Implementarea investitiei
7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Nu sunt stabilite, in prezent, entitdtile care vor implementa efectiv investitia in zonele
celor 20 de puncte termice.

Stabilirea acestora va tine cont si de dezideratul de a avea sistemele tehnice din zonele
punctelor termice modernizate in functiune la data de 15 noiembrie a anului curent, pentru
livrarea energiei termice necesare zonelor urbane arondate celor 20 de puncte termice.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Dupi stabilirea furnizorului minicentralelor termice containerizate mobile. conform
graficelor de realizare a lucrérii. urmeaza activitatile de proiectare a implementarii propriu-zise.
amplasarea minicentralelor termice pe locurile stabilite, montajul, realizarea conexiunilor la
utilitati si la echipamentele aflate in interiorul punctelor termice si punerea n functiune a
sistemelor tehnice, in fiecare dintre cazuri. cu céte o minicentrald ldnga punctul termic, cu doud
sau cu trei. in acestea din urma cazuri realizindu-se si conexiunile dintre minicentrale. pentru
legarea la sistemul punctului termic a grupului format din 2 sau 3 minicentrale.

Minicentralele vor i aduse in vecindtatea punctelor termice cu trailerul, urménd a {i
descdrcate cu macaraua si pozitionate conform documentatiilor tehnice elaborate in acest scop.

Este previzut, de principiu, ca lucririle de impiementare a minicentralelor termice
containerizate mobile si se desfisoare pe cit posibil simultan la cele 20 de puncte termice,
perioada de punere in practici a graficului de executie fiind apreciata [a circa 30-32 de
siiptimini pini la incheierea lucrarilor. in functie de complexitatea si dificultatea
operatiunilor in fiecare dintre cazuri.

Va fi avuta in vedere necesitatea ca sistemele tehnice rezultate in urma efectuérii
modernizirilor celor 20 de puncte termice — deci cu implementarea efectivd a minicentralelor
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termice containerizate mobile — sa fie functionale in jurul datei de 15 noiembrie a anului in
curs, deci la debutul sezonului rece de la sfarsitul anului curent.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea minicentralelor termice containerizate mobile si a grupurilor de minicentrale,
dupd caz. se va efectua avand in vedere ca acestea vor avea o functionare automata. dupa
punerea in functiune si conform instructiunilor de functionare si de exploatare aferente.

Realizandu-se o functionare cu transmiterea datelor de functionare si a parametrilor
diverselor echipamente la distantd. observarea. controlul si gestionarea tunctionarii sistemului
tehnic si a partilor sale componente se va face din camera de observare si control a utilizatoruiui
minicentralelor termice sau a grupurilor de minicentrale. dupd cazul fiecarui punct termic in
parte.

Estimativ. observarea si controlul functionarii minicentralelor si a punctelor termice se va
face permanent din camera de observare $i control. prin echipe specializate. in 3 schimburi. |

Separat. in cadrul supravegherii nepermanente, se vor efectua vizite de control la
minicentrale si la punctele termice de catre cchipe tehnice. conform regimului de functionare cu
supraveghere nepermanentd aprobat de [SCIR si a instructiunilor producatorului. acestea
(echipele tehnice) putdnd inspecta direct. la fata locului. toate obiectivele.

Strategia de exploatare va fi pusi in aplicare prin intermediul automatizarii si va avea in
vedere utilizarea cat mai eficientdi. optima a echipamentelor, pentru randamentu! cel mai bun. In
strategia de exploatare este avut in vedere si un back-up solid. pentru situatii in carc apare o
indisponibilitate a unui cazan. sau corp de cazan. acestea functionand in cascadi. insasi
prevederea a cite cel putin 2 cazane intr-o minicentrala. nu a cate unuia singur. este parte din
strategia de exploatare fiabila a minicentralelor termice containerizate mobile.

Automatizarea trebuie s asigure corelarea intre functiondrile cazanelor si sa permita
upgrade-ul capacititilor.

Trebuie avutd in vedere si desfdsurarea unei activitati de mentenanta preventiva pentru
asigurarea unei functiondri performante a instalatiilor, mentenanta predictiva facind parte activa
din ansamblul activititilor de utilizare eficientd a sistemelor tehnice amintite.
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7.4. Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

Asa cum s-a ardtat, functionarea punctelor termice modernizate, deci cu utifizarea
minicentralelor termice containerizate mobile implementate. va fi observata, controlata si

manageriatd atdt prin activitatea unor echipe specializate din camera de comanda si control cat si

prin vizitarea si observarea directd. la fata locului. a functionarii echipamentelor.

Structura utilizatd in scopurile mentionate va fi organizata corespunzator, fiind si

incadrata in schema de organizare si de functionare a utilizatorului sistemelor tehnice (CMTEB)

in noua lor configuratie. la fiecare dintre cele 20 de puncte termice.
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8. Concluzii si recomandari

Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termicd al Capitalei este o
activitate urgenta, si care trebuic sa se desfasoare cu cea mai mare eficientd posibild, context in
care o masurd mai mult deciit necesari este aceea de a contribui la aceasta si prin
modernizarea unora dintre punctele termice cu cel mai mic randament in furnizarea de
energie termica zonelor arondate.

Modernizarea cea mai consistenta a celor 20 de puncte termice se poate tace prin
aplicarea optiunii de a se produce la fiecare punct termic agentul termic primar pentru prepararea
ulterioard. in cadrul punctului termic, a agentului termic de incalzire si a apei calde de consum
pentru utilizatorii aferenti. In felul acesta. retelele de agent termic primar sunt degrevate de
sarcina de a furniza si in portiunile lor acestea. terminale. agentul termic primar respectiv. care
acum este total insuficient. Ca urmare. prin modernizarea respectiva. agentul primar va fi.
ulterior. repartizat doar punctelor termice amplasate pana la cele 20 de puncte termice terminale.
imbunatitind astfel sensibil si functionarea celorlalte puncte termice.

Modernizarea analizatd prin studiul de fezabilitate presupune practic utilizarea unor
capacititi modulare de producere de energie termicé, acestea fiind minicentralele termice
containerizate mobile amplasate, provizoriu, linga cele 20 de puncte termice pentru
furnizarea acestora de agent termic primar pentru producerea in continuare apot. prin
echipamentul punctelor termice. a energiei termice necesare — incélzire si apd caldd de consum.

Dispuncrea minicentralelor termice containerizate mobile n zonele punctelor termice
este propusd in functie de sarcinile termice pe care le au punctele termice de furnizat. existand o
mare variatic de astfel de sarcini termice. Ca urmare. langa unele puncte termice au fost
pozitionate cate o minicentrala termica mobila. de diferite puteri. adaptat. iar langa alte puncte
termice a fost necesar sa fie amplasate cdte doud sau cdte trei minicentrale.

Minicentralele termice containerizate mobile au fost prevazute pentru fi de 3 tipuri,
cu sarcini de 1, 2 si 3.5 MW, cazanele si echipamentele aferente fiind grupate in containere
de dimensiuni corespunzitoare, utilizate pentru a functiona in exteriorul clidirilor
punctelor termice.

Pentru construirea minicentralelor termice se au in vedere echipamente moderne. noi. cu
randamentele cele mai bune de functionare. asigurandu-se astfel si un consum cit mai mic de
combustibil (gaze naturale).

Modernitatea si eficienta echipamentelor este subliniata si de optiunea de a se folosi
cazane cu functionare in condensatie, de randamentele cele mai ridicate, cu functionare pe
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gaze naturale, fiind posibili si utilizarea de echipamente “Hydrogen Ready”. deci cu
utilizarea ca si combustibil. in viitor. a unui amestec de gaze naturale si hidrogen — atunci cand
conditiile tehnice o vor permite. intr-un viitor apropiat.

Este de luat in calcul. obligatoriu, inaintea montarii minicentralelor termice containerizate
mobile. si efectuarea de citre viitorul utilizator al sistemelor a unor operatiuni de pregitire,
verificare si eventual remediere a unor deficiente ale echipamentelor din punctele termice
care vor contribui activ la implementarea modernizirilor astfel incat acestea si poatd
“functiona™ cu eficienta maxima si la parametrii maximi. Atragem atentia foarte serios asupra
acestei necesitati. pentru a nu {i neglijat. in caz contrar avand de suferit chiar randamentut si
performantele sistemelor tehnice acum modernizate.

Amplasarea minicentralelor termice containerizate mobile in vecinitatea celor 20 de
puncte termice este strict provizorie. nu definitiva, si este o solutie pentru a rezolva imediat
si cu eficientd maximd, fie si temporar, situatiile cele mai delicate in ceea ce priveste
furnizarea necesarul strict de energie termici locuintelor arondate, confruntate timp de ani
cu cele mat acute lipsuri in ceea ce priveste energia termica — incilzire si apé calda de consum.
Se estimeaza ca. pe masurd remedierii problemelor legate de furnizarea de agent termic
primar celor 20 de puncte termice, cind acestea vor putea functiona bine cu agentul termic
produs de marile centrale termoelectrice ale Capitalei, utilizarea minicentralelor termice
containerizate mobile si nu mai fie recesari. acestea putand fi folosite in alte locatii. cu
scopuri similare. Caracterul de mobilitate al acestor minisurse de energie termici este foarte
important si le da acestora capacitatea de a fi utilizate ulterior divers. in diverse situatii in care e
necesard furnizarea imediata de energie termica. in locatii diferite, functie de necesititi imediate.

Studiul recomand3 utilizarea minicentralelor termice containerizate mobile cu
producere de energie termici, ca solutia tehnici cu eficacitatea optimi si operabili pe scari
largd in cel mai scurt timp posibil. Ulterior. in cazul minicentralelor se va putea apela si la
dotarea lor cu sisteme fotovoltaice corespunzitoare care si produci cel putin o parte din
energia electrici necesard functionarii prin folosirea energiei regenerabile solare. Este o realitate
faptul ca sistemul fotovoltaic ar avea un randament mai scazut in cazul plasirii minicentralelor
tdngd puncte termice avand in zona apropiata blocuri de locuinte chiar cu céte 10 etaje. ceea ce
produce o umbrire accentuatd. dar si in astfel de situatii se poate produce o anumiti cantitate de
energie ¢lectrica din energie solard, diminuandu-se astfel, cel putin intr-o masuri, cantitatea de
energie electrica produsa din arderea de hidrocarburi (gaze naturale) folosita.

Studiul a estimat. pentru modernizare. utilizarca unui total de 45 de minicentrale termice
containerizate mobile — [2 de minim 3.5 MW. 21 de minim 2 MW si 12 de minim | MW — deci
cu sarcina termica totald de minim 96 MW, pentru acoperirea unui necesar de energie termica
estimat actualmente. pentru nevoile prezentului, Ia 85.78 MW pentru cele 20 de puncte termice.
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Minicentralele termice sunt constituite din containere metalice in care sunt montate. de
reguld, cate doud cazane de apa calda. pentru producerea agentului termic. Containerele metalice
continand echipamentul montat in interior sunt mobile. tiind amplasate doar provizoriu in
vecindtatea punctelor termice, in masura in care este necesard energia termic pe care acestea o
pot produce. la sarcini diverse. in functie de necesitdtile concrete in zonele urbane arondate

Cazanele din interiorul unui container. deci din cadrul unei minicentrale termice mobile.
sunt de sarcini termice egale, pentru asigurarea interschimbabilitétii depline a acestora inclusiv in
furnizarea de energie si pentru un back-up optim si de tipul cu functionare in condensatie. pentru
maximizarea randamentului de functionare, cu reducerea corespunzatoare a consumului
combustibilului utilizat. Utilizarea a doui cazane in cadrul minicentralei in locul unuia singur
diminueazi problemele care pot apdrea in cazul unei defectiuni sau a unei indisponibilitéti
tehnice temporare si aceasta cu atdt mai mult cu cat cazanele vor fi din tipul cu doua corpuri
diferite pentru fiecare cazan. corpurile mentionate functionind in cascada si separat.

in functie de cantitatea de energie termica necesar si fie furnizata zonei urbane aferente.
aceasta va putea i asiguratd integral de o minicentrald termica sau de mai multe asttel de
minicentrale termice containerizate mobile concepute si functioneze individual sau ca grup de
producere si furnizare a energiei termice necesare local/zonal. din vecinatatea punctului termic.

Aceasti abordare a echiparii si a modului de functionare pe diverse sarcini si in diterite
situatii a minicentralelor termice containerizate mobilc asigura o fiabilitate ridicatd si un
randament maxim inclusiv in eventualitatea producerii unor evenimente nedorite (defectiuni
intervenite) si genereaza siguranta producerii si livedrii de energie termicé necesard in
urmatoarele cazuri:

1) Punctul termic functioneazi ca in prezent. deci extrem de deficitar. nefurnizand decat
intr-o proportie infimi energia termicéd — incalzire si apa calda de consum — zonei urbane
arondate;

2) Probleme apdrute in functionarea retelei de agent termic primar din cadrul sistemului
centralizat de termoficare face imposibila producerea si furnizarca de energie termica — incélzire
si apa calda de consum:

3) Evenimente nedorite pun in imposibilitate sursa agentului primar — deci centrala de
producere a agentului primar — s furnizeze agentul primar punctului termic:

4y Defectiuni aparute in cadrul sistemului tehnic al punctului termic in amonte de
racordurile conductelor ce fac legiturd cu minicentralele termice containerizate mobile
impieteaza asupra functionarii punctului termic sau fac aceasta imposibila:
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Dincolo insi de cele de mai sus, prin amplasarea centralelor termice containerizate
mobile in vecindtatea punctelor termice, se are in vedere. prioritar/ cu precadere, functionarea
acestora (dupad montaj si racordarile la utilitati) la sarcina necesara pentru asigurarea in totalitate
prin aceste sisteme a energiei termice — incalzire si apd calda de consum — pentru zonele urbane
arondate.

Gazele naturale sunt combustibilul folosit pentru producerea agentului termic sau
cazanele vor [1 de tipul care poate functiona si cu un amestec saze naturale — hidrogen. fiind
echipamente “Hydrogen Ready™, pregatite deci pentru a utiliza $i amestecul combustibil
mentionat. ceea ce ar avea ca efect reducerea si mai pregnanti a gazelor naturale arse si
diminuarea gazelor de ardere cu efect de seri eliminate in atmosfers.

In containere se vor afla si instalatiile de alimentare cu combustibil a cazanelor. conducte
$1 [urnitura corespunzitoare — robineti de izolare. de comandai a sarcinii, de aerisire. filtre de gaz.
regulatoare de presiune — In amonte de arzitoarele cazanelor.

Gazele de ardere rezultate in urma functionarii cazanelor sunt evacuate prin instalatia de
evacuare aferenta. cu preluarea lor de la iesirea din cazane si evacuarea lor prin cosuri de gaze de
ardere metalice. cate unul la iesirea din fiecare cazan de apa fierbinte. Cosurile de gaze de ardere
sunt demontabile. pentru o deplasare fara probleme a containerelor in vederea pozitionarii
acestora langa punctele termice sau pentru instalarea lor provizorie acolo unde este necesara
furnizarea de energie termica.

Cosurile de gaze de ardere vor avea o indltime conform prevederilor legale in domeniu.

Echipamentele de producere a energiei termice vor utiliza arzatoare performante. cu
emisii reduse de NOx., .Low NOX™. la nivelul tehnic actual pe plan comunitar-european.

In containerele minicentralelor termice sunt montate st conductele de alimentare cu apa
precum si cele de furnizare a apei calde produse in urma functionarii cazanelor, de asemenea cu
furnitura corespunzatoare — robineti de izolare. filtre de impuritati, robineti de sens unic.
contoare de mésurare a debitelor, indicatoare de temperatura si presiune, pompe de circulatie cu
turatie variabila.

Conductele interioare din minicentrala termica vor avea o configuratie optima pentru
apei calde de consum. Rolurile celor doua cazane. in producerea agentului termic, pentru
incélzire si pentru apd calda de consum, pot fi oricand schimbate, pentru preluarea. la nevoie a
intregii sarcini necesare. corpurile cazanelor functiondnd in cascada. astfel incit se pot acoperi
sarcini termice intr-o gama foarte fargd. mergand pana la raportul de incarcare si de furnizare de
agent termic foarte larg de 1 : 10.
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Implementarea minicentralelor termice mobile se face langd punctele termice. prin
conectarea la alimentarea minicentralelor din proximitate cu combustibil/gaze naturale. cu apé si
cu furnizarea de energie electrica precum si prin conectarea livrérii de agent termic produs de
cazanele minicentralelor la conductete de agent termic primar. pentru asigurarea incélzirii si
pentru prepararea apei calde de consum.

Minicentralelor termice containerizate mobile le va fi asigurata inpdmantarea. Ele vor fi
imprejmuite cu gard de sarma. imprejmuitile fiind implementate atit pentru minicentralele
individuale amplasate linga punctele termice si pentru grupurile de minicentrale. acolo unde
modernizarea unui punct termic cuprinde necesitatea folosirii a doua sau trei minicentrale. Pe
imprejmuire vor i instalate si panouri de avertizare corespunzatoare, in vederea evitarii
evenimentelor nedorite de electrocutare,

In minicentralele termice vor fi prevazute. dupa caz si in functie de dimensionarca
tehnici concretd. echipamente necesare functionarii intregului sistem tehnic — vase de
expansiune. sisteme de cgalizarea presiunii apei. robineti de izolare. colectoare.

Functionarea minicentralelor termice se va face automat. prin automatizare urmand a fi
realizatd si coordonarea functionarii echipamentelor in functie de necesitatiie concrete de energie
termica la nivelul punctelor termice. pentru incélzire si ca apa calda de consum,

Automatizarea va utiliza si secventele de transmitere la distanta a informatitlor si datelor.
pentru urmarirea. verificarea. controlul si comanda functionarii echipamentelor din cadrul
sistemului tehnic. inclusiv cu posibilitatea arhivarii datelor si informatiilor tehnice.

In functionarea minicentralelor termice un rol important ii va reveni si partii electrice
aferente. asigurandu-se astfel transmiterea semnalelor si comenzilor de actionare a unora dintre
echipamente.

Containerele cu minicentralele termice vor avea dimensiuni exterioare. de gabarit care
vor asigura posibilitatea transportdrii lor curente pe drumurile publice, fara a fi nevoie de
demersuri pentru permisiuni speciale in acest sens. existénd si posibilitatea ca in vecinatatea
unora dintre punctele termice luate in discutie sa fie amplasate mai multe containere.

Minicentralele de | MW si de 2 MW vor folosi containerul mai mic. de 6 m lungime. in
timp ce minicentrala de 3.5 MW va fi montat in containerul cu lungime superioara. de 12 m.
conceptia tehnica generala fiind insa aceeasi. cu accent pe asigurarea unei manevrabilitagi
superioare in cadrul efectudrii transportarii containerelor [dngd punctele termice. in zone urbane
care. de obicel. nu se bucura de mult spatiu la dispozitie fiind uneori intre blocuri si alte
constructii masive. cu cii de rulare resirdnse in zona respectiva.
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Utilizarea containerelor mentionate poate fi inlocuitd, eventual. de o solutie alternativa
stmilard pentru amplasarea si protejarea in acelasi fel a echipamentelor minicentralelor. in afara
cladirilor punctelor termice.

Utilizarea amplasarii minicentralelor termice containerizate in zone cu deficit de energie
termica isi va gdsi. se aratd in studiu, si o aplicabilitate deplina in continuare. pe termen mediu si
chiar lung. ceea ce arata beneficitatea acestei abordari a lipsei/crizei de energie termica. In acest
context. o astfel de solutie tehnicd poate fi utilizata si in cazul altor puncte termice, in afara
celor 20 luate in considerare, situate in amonte de acestea pe firul retelelor de transport a
energiei termice, problemele cu furnizarea de energie termica nefiind legate, desigur,
numai de cele 20 de puncte termice. De asemenea, cum s-a ariitat in studiu, unele centrale
termice ale CMTEB, au anul punerii in functiune in jurul anilor 60 ai secolului trecut sau
au fost modernizate cu circa 20 de ani in urmi, contexte in care utilizarea minicentralelor
termice containerizate mobile In sprij<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>