MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de achizitie publica de servicii de proiectare, asistenti tehnica din partea proiectantului si lucrari de
executie aferente obiectivului de investitii "Renovarea Integrati (Consolidare Seismicd si Renovare
Energetica Moderati) a cladirilor publice pentru Reabilitare Corp A si Corp B Maternitatea Bucur - Strada
Bucur nr.10 (Corp A) si nr.19 (Corp B), sector 4"
Incheiat cu Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL (Lider) - CONSTREHECTH-ERBASU-SA-tAsacialy— .
MUNICIPTUL BUCURESTI

Registru Unic de Contracte
Nr. 79z p 1 PG 2025

——— m—

CONTRACT / ACORD CONTRACTUAL DE ACHIZITIE PUBLICA DE
PROIECTARE S| EXECUTIE LUCRARI

Prezentul Contract/Acord Contractual de achizitie publicd de lucrari, s-a incheiat avand in vedere
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la ataribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, H.G. nr.1/2018 pentru
“orobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
~oiectivelor de investitii finantate din fonduri publice ca urmare a aplicarii procedurii de atribuire licitatie
deschisa, denumit in continuare "Contractul”,

intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Efisabeta, nr.47 cod postal
050013, sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscaid 4267117, telefon/fax:021.305.55.00, avéand
contul IBAN ROG61TREZ24A810600580301X deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat
de domnul Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe
de o parte
si

Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL (lider) - CONSTRUCTH ERBASU SA (asociat),
prin liderul asocierii TERRA GAZ CONSTRUCT SRL, cu sediul in: Otopeni, str. lon Mihalache, nr. 3,
telefonffax: 031.71.71.711/031.71.71.715, e-mail: office@terragaz.ro, numér de Tnmatriculare
J23/41/2010, cod de inregistrare fiscala RO10376216, cont IBAN nr. RO13TREZ7005069XXX002938,
deschis la Trezoreria Bucuresti Mari Contribuabili, reprezentata legal prin domnul Doru Céatalin ALDEA

Administrator, in calitate de si denumita in continuare JAntreprenor”, pe de alta parte,

Avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publicd nr. DPR 152624/13.09.2023, ca Lucrarile cunoscute sub numele de:
servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucréri de execufie aferente
obiectivului de investitii "Renovarea Integrata (Consolidare Seismica s$i Renovare Energetica
Moderata) a cladirifor publice pentru Reabilitare Corp A si Corp B Maternitatea Bucur — Strada
Bucur nr.10 (Corp A) si nr.19 (Corp B), sector 4” , s fie proiectate si executate de Antreprenor si a
acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectarii, executérii si finalizarii Lucrérilor si remedierii
oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor,

Partile convin dupa cum urmeaza:
1. in prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi Inteles ca si in Conditile de
contract la care se face referire in continuare.
2. Contractul are un caracter de contract administrativ si inciude prezentul Acord | impreuna
cu orice Act Aditional si urmatoarele anexe:

(i). Formularul de Oferta completat si dupa caz corectat,

A,

2

(ii). Conditii Specifice, S 6@,{::‘. s
(i). Conditii Generale, «_:g ¥ e &
(iv). Cerintele Beneficiarului, NGB8 W™ §
(v). Graficul de Esalonare a Plitilor, ' %b orvicin ¥
{vi). Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract\\¥ _ Oerutat®
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MUNICIPIUL BUCURESTI!

Contract de achizitie publica de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantu!ui si lucrari de
executie aferente obiectivului de investitii "Renovarea lntegrata (Consohdare Seismicd si Renovare
Energet:ca Moderatd) a cladirilor publice pentru Reabilitare Corp A si Corp B Maternitatea Bucur - Strada
Bucur nr.10 (Corp A) si nr.19 {Corp B), sector 4”
fncheiat cu Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL (Lider}) - CONSTRUCTI ERBASU SA (Asociat)

a.Oferta financiara a Antreprenorului ( dupa corectiile aritmetice),

b.Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor),

c.Acordul de asociere nr. %2727 Tincheiat intre TERRA GAZ SRL si CONSTRUCTII ERBASU SA;

d Confractul de subcontractare nr. 1657 din 04.10.2023, incheiat cu FM DESIGN SRL,

e. Contractul de subcontractare nr. 1658 din 04.10.2023, incheiat cu SELFCONSULTING SRL;

e.Contractul de subcontractare nr. 1659 din 04.10.2023, incheiat cu HOSPITAL TECHNICAL

SOLUTIONS SRL,

f. Contractul de subcontractare nr. 1660 din 04.10.2023, incheiat cu GLOBAL PROIECT SRL,

g. Contractul de subcontractare nr. 1661 din 04.10.2023, incheiat cu ROMANO ELECTRO SRL,

h.Contractul de subcontractare nr.1662 din 04.10.2023, incheiat cu CENTRAL SERVICE INSTAL SRL,

i, Contractul de subcontractare nr. 1663 din 04.10.2023, incheiat cu CONECO ROMANIA SRL,

j. Contractul de subcontractare nr. 1664 din 04.10.2023, incheiat cu KRONLIFT SRL,

k.Orice alte documente care fac parte din Contract.
3.Tinand seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor dupa cum este(
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa proiecteze, execute si finalizeze
lucrdrile cunoscute sub numele de: servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea
proiectantului si lucrdri de executie aferente obiectivului de investitii "Renovarea Integrata
(Consolidare Seismicé si Renovare Energetica Moderatd) a cladirilor publice pentru Reabilitare
Corp A si Corp B Maternitatea Bucur — Strada Bucur nr.10 (Corp A) si nr.19 (Corp B}, sector 4” si
s remedieze orice eventuale defectiuni ale acestor Lucrari in perioada de garantie, in conformitate cu
prevederile Contractului.
4.Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateasca pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarifor
si remedierea oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de 88.349. 198,83 lei, exclusiv TVA (in
litere: optzects:optm:hoanetre:sutepatruzec.'smouamuosutanouazecrs:opt
Iers:optzec:s:tre:bam),reprezentand Pretul Contractului la termenele si conform modalitatilor stipulate in
Contract. La aceastd suma se va adauga taxa pe valoarea adaugata in conformitate cu prevederile
legale in vigoare. Modificarea Pretului Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale.
5.Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind prevazute in
Acordul Contractual sunt urmatoarele:

Referinta Element Date contractuale
Clauza 1 - Definitii
Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL
(lider) —-CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat),
b) Numele si adresa; prin  liderul  asocierii TERRA GAZ
Antreprenorului CONSTRUCT SRL, cu sediul in: Otopeni, str.
lon Mihalache, nr. 3, reprezentata legal prin
domnul Doru Catédlin ALDEA - Administrator
Numele Si adresal MUNICIPIULU!I BUCURESTI cu sediul in
8) Beneficiarului, numele| BucurestiB-dul Regina Elisabeta, nr.47, sector
reprezentantului 5, reprezentant legal di. Nicusor DAN - Primar
Beneficiarului General
) 26 luni (din care 2 luni pentru proiectare) de la
s) Durata de Executie data emiterii Ordinului Administrativ de Incepere
vv) Sector Nu este cazul
Numele si adresa
bbb) Supervizorului

Clauza 2 - Limba Contractului

O



MUNICIPIUL BUCUREST!

Contract de achizitie publica de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucréri de
executie aferente obiectivului de investitii "Renovarea Integratd (Consolidare Seismicd si Renovare
Energetica Moderata) a cladirilor publice pentru Reabilitare Corp A si Corp B Maternitatea Bucur - Strada
Bucur nr.10 (Corp A) si nr.19 (Corp B), sector 4”

Incheiat cu Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL (Lider) - CONSTRUCTI ERBASU SA (Asociat)

| |
Referinta Element | Date contractuale \
21 Limba Contractului | iimba romana B !
Clauza 8 — Furnizarea Documentelor Beneficiarului
| 8 4 Pericada de studiere a | 90 de zile de la Data de Incepere
s Cerintelor Beneficiarului

Ctauza 15 - Garantie de Buna Executie
| valoarea Garantiei de Bun3

15.1 Executie 10% din Pretul Contractului, fara TVA
" valoarea Garantiei de Buna —
15.6 a) | Executie restituita dupad | 70% dupd aprobarea Receptiei la Terminarea

| aprobarea Receptiei la | Lucrarilor
| Terminarea Lucréarilor
_Clauza 16 - Responsabilitati si asigurari

’ Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie
| } de raspundere civila auto potrivit
reglementarilor Uniunii Europene
Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-
profesional sau autorizati, au obligatia sa incheie
asigurari de raspundere civila profesionald, cu
valabilitate pe durata exercitdrii dreptului de
~ practica.

Limite de acoperire a
16.2 b) 1. | asigurdrii pentru daune
aduse tertilor

S S | S
Clauza 17 - Programui de Executie
suma retinuta pentru
17.6 intarzierea transmiterii
Programului de Executie
~ Clauza 19 - Proiectarea de catre Antreprenor
Termenul de elaborare a

4000 lei/zi

— - —— ]

‘2 luni de {a data emiterii ordinului administrativ de

19.3 | prmectgiw tehnic _ 8l incepere
transmitere catre

L Supervizor I
Termenul de obtinere a |Beneficiarul va obtine Autorizatia de Construire in |

194 . .. n . ' |
autorizatiei de construire termen de 30 de zile

Clauza 36 - Intarzieri

Valoare retinutd  din |
cemiiicay @ #fata jdacd 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si

si atingd un punct de (b) din subclauza 50.1 (Situatia de lucrari)

referinta la termenul stabilit
Valoarea penalitdtilor de | 0.04% din Pretul Contractului (sau al Sectorului)

36.3 . Antreprenorul nu reuseste

36.4 . intarziere pentru fiecare zi | la semnarea Contractului impartit la Durata de
' de intarziere | Executie la semnarea Contractului exprimata in |

| R Jf zile. ]
Clauza 46 — Plata in avans

efectuarea unei/unor plati

Nu e cazul

[46.1 .

\ | Inavans +

, valoarea fiecarei transe din

650 1 platile in avans ' . Nu e cazul
46.6 | _numarul de transe } Nu e cazul
46.6 datatranselor | Nue cazul
|46.7 i sumele reprezentand plati T Nu e cazul

¢ ,\\d TR ‘\}\*‘_—‘//_-’/

'
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MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de achizitie publica de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucrari de
executie aferente obiectivului de investitii "Renovarea Integrata (Consolidare Seismica si Renovare
Energetica Moderata) a clddirilor publice pentru Reabilitare Corp A si Corp B Maternitatea Bucur ~ Strada
Bucur nr.10 (Corp A) si nr.19 (Corp B), sector 4”
Incheiat cu Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (Asociat)

Certificatele de Plata

Referinta Element Date contractuale
in avans pot fi justificate
prin lucrari executate pana
la termenul stabilit in cadrul
Contractului

46.7 numarul de transe Nu e cazul

46.7 data transeior Nu e cazul
valoarea deducerilor

46.7 procentuale din Nu e cazul

Clauza 47 - Sume Retinute

la semnarea

valoarea proc_entuala 2 | 5% din totalul sumelor aferente punctelor {a) si
411 Sumelor — Retinute din |y 4o nclauza 50,1 [Situatia de Lucrari]
Certificate de Platd - !
1] H 5
47 .1 limita Sumelor Retinute 5% din Pretul Contractului

Contractului

~ Clauza 48 - Ajustarea preturilor

Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
cand Durata de Executie la

48.1 . Nu
semnarea Contractului este
mai mica sau egala cu 365
de zile N
Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci D . . D
A ) a, cu aplicarea formulei prevazutd la Sub-
48.3 cand Durata de Executie la | o - 4s 5 din Conditile Generale
semnarea Contractuiui este ’
~mai mare de 365 de zile
48 4 Tabelul datelor de ajustare
Valoarea Sursa si definitia Waloarea indicelui la o
coeficientilor sii Moneda indicelui - T "7 |data specificata (vezi
B indicelui
numele indicilor B notay

(2)

3)

Nota: Valorile indicilor din coloana (4) reprezintd valoarea indicilor la data specificatd pentru fiecare
indice. Aceste valori confirma definitia indicilor dar nu reprezinta valoarea for la Data de Referinta.

Clauza 48.5

aplicabila va fi: An = av + (1-av) * Inflo, unde:

Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3, se va folosi un singur indice de cost si formula

- LAn" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
fucrdrile realizate Tn [una ,n" (sumele aferente punctului {a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturifor curente);

- “"av" este valoarea procentuald a platii in avans fatd de Pretul Contractului;

Mo



MUNICIPIUL BUCUREST!

Contract de achizitie publicd de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrari de
executie aferente obiectivului de investitii "Renovarea Integrata (Consolidare Seismica si Renovare
Energeticd Moderata) a cladirilor publice pentru Reabilifare Corp A si Corp B Maternitatea Bucur - Strada
Bucur nr.10 (Corp A) si nr.19 (Corp B), sector 4”

Incheiat cu Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (Asociat}

Referinta J Element Date contractuale i

—.In" este indicele de cost in constructii - total pubhcat de Institutul Natlonal de Statlstlca in Buletlnull
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de uitima zi a lunii ,n".
—, lo" este inc indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.
Clauza 49 — Masurare, evaluam si Sume Provmonate

[
49 3 Suma pentru cheltuieli
_ Clauza 50 - Plati

indirecte si profit |Sunt prevazute sume prov:zwnate

Lista Echipamentelor si |
Materialelor pentru plata la

50.2 a) aducerea lor pe santier sau |Nu se aplica
in alt loc aprobat de
Supervizor

- inlocuirea Reprezentantului  Antreprenorului faré
respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 sifsau
114.4: 10.000 lei pe eveniment

- intarzierea transmiterii Programului de Executie

Valoarea unor  obligatii

50.3 eindepiinie . actualizat in acord cu sub-clauza 17.11; 3.000 lei pe |
nerespectate i |
- nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3:
) ~ 20.000 lei pe zi
Clauza 61 - Perioada de Garantie
61.7 durata' Perioaldel N de 60 luni

Garantie acordata lucrarilor

Clauza 70 - Dispute si arbitraj — se aplica prevederile clauzei 70.6

70.4 numarul de arbitri | Nu se aplica ) |
70.5 | locul arbitrajului Nu se aplica
70.5 limba arbitrajului Nu se aplica - |

Clauza 71 - Legea

legea care guverneaza |
Contractul
6.Prezentul Acord Contractual fsi produce efectele incepand cu data semnarii sale de céatre ultima parte.
Redactat in limba roman3, in 6 (sase) exemplare originale, din care 5 (cinci) exemplare originale pentru
Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

711

Legea romana

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCUREST! Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL(Lider) -
PRIMAR GENERAL

Nicusor DAN

i~
} MUA *.\
DIRECTiAOjEJRl(DlC \\

/ Dlrectpr Exgéutiv
Adrlaﬁ IORDAGHE ‘

4/?’_ J{(’.:"

My



MUNICIPIUL BUCUREST!

Contract de achizitie publicd de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucrdri de
executie aferente obiectivului de investitii "Renovarea Integratd (Consolidare Seismicd si Renovare
Energeticd Moderata) a cladirilor publice pentru Reabilitare Corp A si Corp B Maternitatea Bucur ~ Strada
Bucur nr.10 (Corp A) si nr.19 (Corp B), sector 4”

Incheiat cu Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL {Lider) ~ CONSTRUCTII ERBASU SA (Asociat)

DIRECTIA GENERAL&ECONOMICA
Director General "' e, o\
Emanuela JU(:‘;’URE ‘ NU

DIRECTIA FINANGIAR, CONTABILITATE
Director Executiv
Diana lonela CALIN

OG0, D23

DIRECTIA W&LA ACHIZITIi PUBLICE
Dlrector Ge%eral s

7

: Wk
DIRECTIA PR@@EE)URI

D|rector Executiv
Dragos DIMITRIU

SN \_

SERVICIUL CONTRACTA 7 ACHZITI
Lic

Sef Serviciu %
Crina Madalina CIOBAN/

DIRECTIA GENERALA INVESTITH
DIRECTOR GENERAL
Catalin Sebastian

DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITII
DIRECTOR EXECUTIV
Madalina HRISTU
“Certificam in privinta realitatii
i i legalitatii si regularitatii”

! = | Q/dﬂ A)ﬂlq

\2‘¢~ )
"'-Ei"\_ f

intocmit, . g
Carmen Antc\ye\letasKrlt:kos -Consilier achlzml



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de achizitie publica de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucrari de
executie aferente obiectivului de in vestitii "Renovarea Integrata (Consolidare Seismicd si Renovare
Energetlca Moderata) a cladirilor publice pentru Reabilitare Corp A si Corp B Maternitatea Bucur - Strada
Bucur nr.10 (Corp A) si nr.19 (Corp B), sector 4”
incheiat cu Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL {Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (Asociat)

Conditii Generale ] ,
la CONTRACT/ACORD CONTRACTUAL nr.... %.... 1./ 14 2623
de achizitie publica de , Servicii de proiectare, asistenti tehnica din partea proiectantului si
lucrari de executie aferente obiectivului de investitii "Renovarea Integrata (Consolidare Seismicé
$i Renovare Energeticd Moderata) a cladirilor publice pentru Reabilitare Corp A siCorp B

Maternitatea Bucur — Strada Bucur nr.10 (Corp A) si nr.19 (Corp B), sector 4”

CUPRINS
Conditii generale pentru proiectare si executie de lucriri

PREVEDERI PRELIMINARE

. Definitii

. Limba Contractului

. Ordinea de precedenta a documentelor contractuale
Comunicari

. Supervizorul si reprezentantul Supervizorului
Cesiune

. Subcontractare

~NoOOohA W=

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului
9. Acces pe Santier

10. Autorizatii si asistenta privind Legea
11. Personalul Beneficiarului

OBLIGATHLE ANTREPRENORULUI

12. Obligatii generale

12a. Codul de conduita

12b. Conflict de interese

13. Administrarea Lucrarilor

14. Personal

15. Garantie de Buna Executie

16. Responsabilitati si asigurari

17. Programul de Executie

18. Structura detaliata a pretului

19. Proiectarea de catre Antreprenor

20. Corectitudinea Pretului Contractului

21. Riscuri exceptionale

22. Siguranta pe Santier si securitatea muncit
23. Protectia proprietatilor adiacente

24 Interferente cu traficul si caile de acces
25. Utilitati, cabluri si conducte

26. Trasarea

27. Activitatea Antreprenorului pe Santier

28. Descoperiri

29. Lucrari Provizorii : ]

30. Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor
31. Suprapunerea unor contracte

32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de achizitie publica de servicii de proiectare, asistenta tehnici din partea proiectantului si lucrari de
execufie aferente obiectivului de in vestitii "Renovarea Integrata (Consolidare Seismicd si Renovare
Energet:ca Moderata) a cladirilor publice pentru Reabilitare Corp A si Corp B Maternitatea Bucur - Strada
Bucur nr.10 (Corp A) si nr.19 (Corp B), sector 4”
incheiat cu Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (Asociat)

EXECUTAREA CONTRACTULUI SI INTARZIERI
33. Inceperea

34. Durata de Executie

35. Prelungirea Duratei de Executie

36. intarzieri

37. Modificari

38. Suspendare

MATERIALE S| EXECUTIE

39. Jurnalu! de Santier

40. Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

41. Inspectie si testare

42, Respingere

43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

PLATI

44, Principii generale

45. Valoarea Contractului

46. Plata in avans

47. Sume Retinute

48. Ajustarea preturilor

49. Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
50. Plati

51. Plata finala

52. Plati directe catre Subcontractanti
53. Plati intarziate

54. Plati catre terti

55. Costuri suplimentare

56. incetarea responsabilitatii Partilor

RECEPTIE S| PERIOADA DE GARANTIE

57. Principii generale

58. Teste la Terminare

59. Utilizarea Lucrérilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor
80. Receptia la Terminarea Lucrarilor

61. Perioada de Garantie

62. Receptia Finala

INCALCAREA CONTRACTULUI SI REZILIERE
63. incalcarea Contractului

64. Rezilierea de catre Beneficiar

65. Rezilierea de catre Antreprenor

66. Forta majord si denuntare unilaterala

67. Insolventa si faliment

SOLUTIONAREA LITIGIILOR $I LEGEA
68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
69. Revendicari gi Decizii

69a. Revendicarile Antreprenorului

69b. Revendicarile Beneficiarului

69c. Decizia Supervizorului

M



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de achizitie publica de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrari de
executie aferente obiectivului de investitii "Renovarea Integratd (Consolidare Seismicd si Renovare
Energeticd Moderatd) a cladirilor publice pentru Reabilitare Corp A si Corp B Maternitatea Bucur - Strada
Bucur nr.10 (Corp A) si nr.19 (Corp B), sector 4”
incheiat cu Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (Asociat)

[\

70. Dispute si arbitraj
71. Legea

CONTROL SI AUDIT
72. Control si audit

PREVEDERI PRELIMINARE

Clauza 1 Definitii

1.1 Tn aceste Conditii Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele doua Parti;

b) Antreprenor - persoana numitd antreprenor in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane,;

c) Beneficiar - persoana numitd beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane;

d) Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrérile Provizorii sau oricare din
acestea, dupa caz;

e) Cerinteie Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de céatre Beneficiar,
intitulat ,Cerintele Beneficiarului® si inclus in Contract, si orice alte modificari sau adaugiri ale Cerintelor
Beneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifica destinatia si scopul
Lucrarilor si/sau orice cerinte si criterii tehnice legate de acestea;

f) Certificat de Platd - un cerificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei
50.3 [Certificatul de Plata} sau 51.2 [Certificatui final de Plata] dupa caz;

g) Certificat final de Platd - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata];

h) Conditii Contractuale - ansamblul format din Conditiile Speciale (daca exista) si Conditiile Generale,

i) Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract;

i) Conditii Speciale - documentul numit astfel (daca existd), inclus in Contract, elaborat de catre
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele
mentionate in Conditile Generale;

k) Conflict de interese - o situatie descrisa in subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea in
mod corect si obiectiv a Contractului;

1) Contract - Acordui Contractual impreuna cu toate documentele prevazute in subclauza 3.1;

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeaza sa fie suportate) in mod rezonabil de
catre Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau in legatura cu Contractul,

n) Data de incepere - data notificatd in conformitate cu prevederile subclauzei 33.1;

o) Data de Referintd - data anterioara cu 30 de zile fatd de termenul-limitd de depunere a Ofertelor.
Daca nu a existat un asemenea termen {de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a unei
proceduri de negociere fara publicarea unui anunt de participare), Data de Referinta va fi data semnarii
Contractului;

p) Decizie {(a Supervizorului)/Decide/Decis - ¢ decizie emisa de catre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 69c¢ [Decizia Supervizorului}/procesul mentionat n clauza 69¢ [Decizia
Supervizorului] avand ca rezultat emiterea unei Decizii/probleme in privinta careia Supervizorul emite o
Decizie in conformitate cu prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizoruluil;

q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si
alte documente tehnice (daca existd), furnizate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederiie
Contractului;

r) Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, caicule,
programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca existd), elaborate de catre Beneficiar sau
n numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului; : :

s) Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrarilor sau a unui 38 ik W, (dupa caz)
potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Executie], dupa cum este s{APg
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inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], calculat
incepand cu Data de incepere;

t) Echipamente - aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integrate in Lucrarile
Permanente,;

u} Formular de Oferta - documentul numit astfel, care a fost completat de catre Antreprenor ca parte a
ofertei sale, inclus in Contract;

v} Garantia de Buna Executie - garantia furnizata in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia
de Buna Executie];

w) Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

X) Jurnal de Santier - Jurnal al lucrarilor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnalul de Santier];

y) Legea - toate actele normative in vigoare care emana de la orice organ competent potrivit
constitutiel, sa elaboreze acte normative;

z) Lucrari Permanente - lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);

aa} Lucrari Provizorii - toate |ucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului},
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror
defectiuni;

bb) Lucrarile - Lucrarile Permanente si/sau Lucréarile Provizorii,

cc) Materiale - produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate in
Lucrarile Permanente, potrivit prevederilor Contractului;

dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobata potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari]
sifsau prin act aditional la Contract;

ee) Oferta (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se
angaja din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse
in Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnica si oferta (propunerea) financiara. Oferta tehnica
include un proiect sau o schita de proiect;

ff) Ordin Administrativ - document emis de céatre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 5
[Supervizorul si reprezentantul Supervizorului];

gg) Ordin Administrativ de incepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 33 {incepereal;

hh) Ordin Administrativ de Mcdificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari];

ity Parte/Parti - Beneficiarul sifsau Antreprenorul, dupa cum cere contextul;

i) Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor
(sau a Sectorului), in care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor si deteriorarilor la
Lucrari in conformitate cu prevederile clauzei 61 [Pericada de Garantie] si care poate fi prelungita in
conformitate cu prevederile aceleiasi clauze;

kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personalului, forfa de
munca si alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor si orice alt personal care asista
Antreprenorul la proiectarea si executia Lucrarilor;

i) Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sai si tot restul personalului, forta de munca
si alfi angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de
catre Beneficiar sau Supervizor, ca Perscnal al Beneficiarului,

mm)} Pretul Contractului - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia si
terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioara semnarii
Contractului prin act aditional), fara TVA,;

nn) Program de Executie - document elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
clauzei 17 [Programul de Executie];

oo) Program de Referintd - Program de Executie acceptat de Supervizor in conformitate cu
prevederile subclauzei 17.8 si/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Executie];

pp) Receptia Finala - receptia Lucrarior efectuata in conformitate cu prevederile clauzei 62 [Receptia
Finala];
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qq) Receptia la Terminarea Lucrarilor - receptia Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari sau a unui
Sector) efectuata in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucrarilor];

rr) Reprezentantul Antreprenorului - perscana numitd de catre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederilor subclauzei 13.2), care actioneaza in humele Antreprenorului,

ss) Revendicare - o revendicare emisa de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei
69a [Revendicarile Antreprenoruiui] sau de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului];

tt} Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile
Antreprenorului];

uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 {Riscurile
Beneficiarului];

vv) Santier - locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele
si Materialele si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte component a Santierului;

ww) Sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definitd ca Sector in Acordul Contractual;

xx) Situatie de lucrari - situatia de lucrari transmisa de catre Antreprenor in conformitate cu
prevederile subclauzei 50.1 [Situatia de Lucran] si/fsau 51.1 [Situatia finala de Lucrari];

yy) Subcontractant - orice tert caruia Antreprenorul ii incredinteaza executarea unei parti din Contract,
potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare];

zz) Suma Provizionatd - suma prevdzutd in Contract ca Suma Provizionata, folositd si platitd in
conformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de
implementare in sensul Legii;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine si le plateste potrivit prevederilor
clauzei 47 [Sume Retinute]

bbb} Supervizor - operator economic sau echipad din cadrul Beneficiarului, desemnat de catre
Beneficiar. Supervizorul are atributile tehnice, financiare si contractuale stabilite in Conditile
Contractuale. Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Antreprencrului potrivit
prevederilor clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa
diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alte persoane pentru indeplinirea rolului
sau;

cce) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare] inainte
ca Lucrarile sau un Sector de Lucrari (dupa caz) sa fie receptionate la terminarea lucrarilor de catre
Beneficiar;

ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea
Contractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrarilor Provizorii;

eee) Valoarea Contractului - valparea definitd in clauza 45 [Valoarea Contractului], care include
ajustarile, modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si reprezinta
suma platilor efectuate si estimarea platilor viitoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Contractuale.

1.2 Titlurile din cadrul acestor Conditi Generale nu fac parte din acestea si nu vor fi luate in
considerare la interpretarea Contractului.

1.3 In masura in care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul si invers, iar
cuvintele de genul masculin vor include femininul si invers.

1.4 Cuvintele ce desemneaza persoane sau parti vor include societati, companii si orice persoana
juridica.

Clauza 2 Limba Contractului
2.1 Limba Contractului si a tuturor comunicarilor dintre Antreprenor, Beneficiar si Supervizor sau
reprezentantii lor va fi limba romana, cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul
Contractual.
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Clauza 3 Ordinea de precedentad a documentelor contractuale

3.1 Documentele care alcatuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. In scopul interpretérii, ordinea de precedentd a documentelor va fi urmatoarea:

(i) Acordul Contractual;

(i) Formularul de Ofertd completat si, dupa caz, corectat;

(iii) Conditiile Speciale;

(iv) Conditiile Generale;

(v) Cerintele Beneficiarului,

(vi) Graficul de Esalonare a Pléatilor;

(vii} Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fara a fi limitat

la:

- Oferta financiara a Antreprenorului {dupa corectiile aritmetice);

— Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din pericada de evaluare a ofertelor);

— angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul);

— acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie ¢ asociere, un consortiu sau o alta
grupare de doua sau mai multe persoane);

— subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

— orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificarile si actele aditionale (daca exista) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
Ordinea de precedenta reprezmta ordinea de prioritate a documentelor. In caz de discrepante intre
documente, prevederile documentului prioritar vor prevaia. in caz de ambiguitate ale documentelor,
Supervizorul va emite clarificarile sau instructiunile necesare.

Clauza 4 Comunicari

4.1 Orice comunicare scrisd dintre Beneficiar sifsau Supervizor, pe de o parte, si Antreprenor, pe de
altd parte, va indica denumirea Contractului si numarul de identificare si se va trimite prin posta, fax, e-
mail cu semnatura digitald sau se va livra personal, la adresa corespunzatoare indicata de parti in acest
scop in Acordul Contractual.

4.2 Daca expeditorul solicitd confirmare de primire, va include aceastd solicitare in comunicare.
Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand existd un termen limita pentru primirea
comunicarii. in orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea la termen
a comunicarii.

4.3 Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consimtamant, aprobare,
acord, certificare sau decizie, notificarea, consimtdmantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia
vor fi, dacé nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele ,a notifica®, ,a consimti“, ,a aproba“, ,a accepta”,
,a certifica“ sau ,a decide" vor fi interpretate corespunzator. Orice astfel de consimtamant, aprobare,
acceptare, certificare sau decizie nu vor fi refuzate sau amanate in mod nejustificat.

4.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisa in copie $i Beneficiarului. Orice
comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa in copie si Supervizorului.

Clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1 Supervizorul va avea responsabilitdtile prevazute in Confract. Cu exceptia cazurilor expres
prevazute in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa-l elibereze pe Antreprenor de oricare din
obligatiile sale prevazute in Contract.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul are urméatoarele
sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor,

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului fransmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor,;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;
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(f) verificd respectarea calitati Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a
acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedeascad nu fi Tn conformitate cu
prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucréarilor ajunse in faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate,

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

(1) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicérile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea lL.ucrérilor si de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

5.2 Fard a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod corespunzator a

arcinilor ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, pastrand raspunderea finala,
poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare
dintre responsabilititile si autoritatea detinute de Supervizor si poate revoca in orice moment aceasta
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va
face in scris si nu se va implementa pana nu se transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficiarului.
Supervizorul va emite cdtre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilitatile,
autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Incepere si ulterior, ori de cate ori
este necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmisa de
Supervizor.

5.3 Orice comunicare transmisd de reprezentantul Supervizorului catre Antreprenor conform
termenitor acestei delegari va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisa de Supervizor, insa:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrari, unui Material sau unui
Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora,

(b) Supervizorul va fi liber sa schimbe sau sa modifice continutul acestei comunicari, intr-un termen
de 5 zile. O astfel de comunicare nemodificata sau anulata in termen de 5 zile ramane finala.

5.4 Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de catre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi
~onsiderate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Supervizor intr-un
agistru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenorului.

Instructiunile si‘sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia
in 24 de ore. in cazul in care nu sunt confirmate, se considera anulate si Antreprenorul nu are nicio
obligatie sa le impiementeze.

5.6 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat s& emitd Ordine
Administrative catre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru
proiectarea si executarea corespunzatoare si adecvatd a Lucréarilor si remedierea oricaror defectiuni.
Pentru evitarea oricarui dubiu, dispozitile de santier emise de céatre proiectantul Lucrarilor vor fi
implementate de catre Antreprenor numai dupa ce (si daca) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis
de catre Supervizor.

5.6 Daca identitatea Supervizorului nu este stabilita in Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna
Supervizorul printr-o notificare adresatd Antreprenorului in termen de 10 zile de la semnarea
Contractului. In cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi
indeplinit de catre Beneficiar care va desemna o echipa in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a
inlocui Supervizorul. inlocuirea Supervizorului va fi notificatd de catre Beneficiar in SCI’IS in cel mai scurt
timp Antreprenorului impreund cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului . Data la care
noul Supervizor preia atributiile sale va fi data notificarii.
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Clauza 6 Cesiune

6.1 O cesiune va fi valida doar daca reprezintd un acord scris prin care o Parte transferd Contraciul
sau parte din acesta unui tert si a fost obtinut acordul prealabil al celeilalte Parti. Cu exceptia cazurilor
expres prevazute in aceste Conditii Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatiile sale
contractuale.

6.2 Prin exceptie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub forma de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii
financiare, dreptul s&u [a orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in derularea Contractului,
cu o notificare prealabid transmisa catre cealalta Parte;

(b) Beneficiarul va efectua plati directe catre Subcontractantii care si-au exprimat optiunea in acest
sens, in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] si ale clauzei 50
[Piati];

(c) in cazul rezilierii Contractului de catre Beneficiar, in conformitate cu prevederile clauzei 64
[Rezilierea de catre Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice subcontract imediat dupa
primirea hotificarii Beneficiarului Tn acest sens;

(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile si obiigatiile
Antreprenorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul
unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre noul antreprenor care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare sa nu
presupuna alte modificari substantiale ale Contractului si sd nu se realizeze cu scopul de a eluda
aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea in domeniul achizitiilor publice.

6.3 Aprobarea unei cesiuni de catre Beneficiar nu-l va elibera pe Antreprenor de obligatiile care ii
revin pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionata pentru care se poate retine
Garantia de Buna Executie a Antreprenorulut.

6.4 In cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul fara respectarea
prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incalcarea Contractului
prevazuta in clauzele 63 [incalcarea Contractului] si‘sau 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 7 Subcontractare

7.1 Un subcontract va fi valid doar dacd are forma unui acord scris prin care Antreprenorul
incredinteaza unui tert executarea unei parti din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de
manopera sau contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept
.Subcontracte” pentru scopul prezentului Contract. Subcontractele vor fi in concordantd cu acest
Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu, preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract,
in functie de conditiile de piata, costurile de coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului.
Subcontractele se vor constitui in anexe la Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt
reglementate de Conditile Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla in situatile de excludere aferente atribuirii Contractului.
Fiecare Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionald necesard pentru executarea partii
din Contract care ii este incredintata.

7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractantii declarati in Ofertd. Pentru evitarea oricarui dubiu se considera ca
aceste subcontracte au primit acordui Beneficiarului.

7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus dupad semnarea Contractului (inclusiv pentru
inlocuirea oricarui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a ncheia un
subcontract. Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractata, valoarea subcontractului,
identitatea Subcontractantului si a reprezentantului sau legal, certificatele si alte documente necesare
pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii
Contractului si a resurselor/ capabilitétilor corespunzatoare partii sale de implicare propusa in Contract,
precum si o declaratie pe propria raspundere a Subcontractantului propus prin care isi asuma
respectarea prevederilor Confractului si a Ofertei tehnice aferente parii sale de implicare propuse in

M
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Contract. In cazul nlocuirii oricarui Subcontractant, soiicitarea Antreprenorului va contine justificari
rezonabile privind inlocuirea.

in termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitiri, Beneficiarul va notifica decizia sa
Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Daca Beneficiarul nu isi notificd decizia in
termenul mai sus indicat, solicitarea este considerata aprobata ia expirarea termenului. In termen de 5
zile de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar
semnat al subcontractului aferent, care se va constitui anexa la Contract. Subcontractantul nu va incepe
executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului catre Beneficiar.

Inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Ofertd se va face in conditiile prevazute in
prezenta subclauza, cu conditia s& nu reprezinte o modificare substantiala in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice.

In cazul in care un Subcontractant reziliaza un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneaza s&
~ontinue executarea partii respective din Contract.

7.5 Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv
ale subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile,
abaterile sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sai. Aprobarea de catre Beneficiar
a subcontractarii unei parti din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricérei parti a
Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nicio obligatie care 1i revine potrivit prevederilor
Contractului.

7.6 Daca un Subcontractant si-a asumat fatd de Antreprenor o obligatie continué, pentru o perioada
ce depaseste Pericada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucrari executate sau
la bunurile, Materialele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru
acestea, Antreprenorul, in orice moment dupéd expirarea Perioadei de Garantie, va transfera imediat
Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii pentru perioada ramasa
valabild. In cazul in care Antreprenorul nu efectueaza un astfel de transfer, obligatia continua va fi
transferata imediat.

7.7 Tn cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract fard acordul Beneficiarului, acesta poate
aplica sanctiunea pentru incdicarea Contractului prevazutd la clauzele 63 [incalcarea Contractului]
si/sau 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

7.8 Daca un Subcontractant nu Tsi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod defectuos,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sa-| inldture pe Subcontractant de pe Santier si s4 asigure un
subcontractant cu calificari si experientd adecvate ca inlocuitor sau sa reia personal executarea partii
relevante a Contractului.

7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate catre Subcontractanti. in
cazul in care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea platilor catre Subcontractanti, Beneficiarul va
fi indreptatit sa sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la remediere
situatiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintd cerintele esentiale
aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, fara a se limita la:

(a) tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucrarifor, inclusiv criterii de performanta:

(b} studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);

(c) standardele si normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrarilor;

(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intretinere;

(9) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si

(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiitor Co
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8.2 Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar in Conditiile Speciale, in termen de 15 zile
de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al
studiului de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrdrilor, precum si al tuturor
Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea si executia Lucrarilor sau va confirma ca
studiul de fezabilitate complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de
atribuire.

8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul le poate solicita in
mod rezonabil pentru executarea Contractului, altele decat cele Tn responsabilitatea Antreprenorului.

8.4 Dupa Data de Incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv
criteriile de proiectare si calculele de proiectare, daca exista) si reperele topografice sau sistemele de
referinta initiale prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, exercitdnd cel putin diligentele
definite in Cerintele Beneficiarului. fn termen de 90 de zile de la Data de Incepere (cu exceptia cazului in
care un alt termen este prevdzut in Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu
privire la orice eroare, greseald sau altd neconcordanta identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in
aceste repere sau sisteme de referinta.

Dupa primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide dacad se vor aplica prevederile clauzei 37
[Modificari] si va notifica, in mod corespunzator, Antreprenorul. Daca si in masura in care, avand in
vedere costurile implicate, conditiile si timpul de pregatire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand
atentia necesara, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat Santierul si a
examinat Cerintele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungita si
Valoarea Contractului nu va fi modificata.

8.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei
erori in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vedere perioada aferenta, nu ar fi
descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4,
Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaraté explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).

8.6 Daca nu este necesar pentru scopul Coniractului, studiul de fezabilitate si celelaite Documente
comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de cétre Antreprenor farad acordul
prealabi! al Beneficiarului.

Clauza 9 Acces pe Santier

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditile Speciale. Daca nu sunt
previzute asemenea termene si sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului
accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data
de Incepere.

9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier altor persoane in conformitate cu
prevederile Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor Supervizorului.

9.3 Orice teren obtinut pentru Antreprenor de catre Beneficiar nu se va utiliza de catre Antreprenor in
alte scopuri decat executarea Contractului.

9.4 Antreprenorul va pastra orice facilitati puse la dispozitia sa in stare buna pe durata ocuparii si le
va readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, 1a starea initiald luénd in considerare uzura
normald. Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio platd pentru imbunétatirile rezultate din activitatea
desfasurata din proprie initiativa.

9.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a Santierului
la termenul specificat in subclauza 9.1 sau cel tarziu la o data care sa dea Antreprenorului posibilitatea
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sa actioneze in conformitate cu programui transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de
Executie], Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adaug3d un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratd explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).

Daca si in masura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost
cauzat de o greseald sau Tntarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii
oricaruia dintre Documentele Antreprencrului, Antreprenoru! nu va mai avea dreptul la respectiva
prelungire a Duratei de Executie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit.

Clauza 10 Autorizatii $i asistenta privind Legea

10.1 Cu exceptia altor prevederi ale Conditiitor Speciale:

(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de urbanism si actul de reglementare in domeniul
mediului, impreuna cu acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrarile Permanente (si orice alte aprobari)
descrise in Cerinfele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar;
Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si Tl va proteja impotriva consecintelor datorate esecului
obtinerii acestor certificate si aprobari;

(b) Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregéti toata
documentatia necesara si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni (aftele
decat cele mentionate la punctele (a) si (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine si
autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Beneficiarui si 1 va proteja
impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii; si

(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtina si, dupa caz, sa
prelungeascd autorizatia de construire necesara pentru Lucrarile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a
initia si executa aceasta parte de Lucrari.

10.2 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

10.3 Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor Legii si aitor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea
obligatiilor ce i revin prin Contract.

10.4 Beneficiarul va oferi asistentd rezonabild Antreprenorului, fa cererea sa, pentru autorizatii,
acorduri sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Antreprenor potrivit prevederilor Legi.

Clauza 11 Personalul Beneficiarului

11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum si orice alta
persoand angajatd de catre Beneficiar si numitd de catre acesta ca facénd parte din Personalul
Beneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele delegate de catre Beneficiar, comunicate
in scris Antreprenorului. Delegarea va intra Tn vigoare la data primirii comunicarii. De asemenea,
Beneficiarul poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisa catre Antreprenor.

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Clauza 12 Obligatii generale
12.1 Antreprenorul, cu diligenta necesara, va proiecta, va executa si va finaliza Lucrarile in
conformitate cu prevederile Contractului si instructiunile Supervizorului si va remedia orice defectiuni ale
Lucrarilor. Lucrarile executate in conformitate cu proiectul etaborat de Antreprepervarticonforme cu
scopul si destinatia 1or, definite in Cerintele Beneficiarului, si/sau cu tema @}%’% TR
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Beneficiarului si Oferta Antreprenorului, precum si toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea
rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a Lucrérilor (inclusiv dacad nu sunt mentionate in
Contract).

12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a intregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele,
aparatura, Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta,
executa, finaliza si remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau asa cum se deduce rezonabil
din Contract.

12.3 Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor si metoedelor de constructie in cadrul Contractului.

12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de cétre Supervizor. In cazul in
care Antreprenorul considera cd cerintele unui Ordin Administrativ depasesc autoritatea Supervizorului
sau scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivata Supervizorului. in cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va
considera ca Antreprenorul accepta Ordinul Administrativ ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va
raspunde notificarii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. in
cazul in care Supervizorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considerd ca a confirmat Ordinul
Administrativ. Transmiterea unei notificdri de catre Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului
Administrativ.

12.5 Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului in acest
sens, orice informatii si documente cu privire la conditiile in care este implementat Contractu.

12.6 in Indepllmrea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va
asigura ca Personalul sdu, agentii si angajatii sai respectd de asemenea aceste Legi. AntreprenoruF va
despagubi Beneficiarui pentru orice reclamatii sau proceduri care ar putea aparea ca urmare a
nerespectarii de cétre Antreprenor, Personalul sdu, agentii sau angajatii sai a acestor Legi.

12.7 Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale, in méasura in care o astfel
de tratare nu afecteazad desfisurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatilor prevazute de
Lege. Antreprenorul nu va utiliza si nu va divulga unor terti informatii sau documente cu privire la
indeplinirea Contractului fara consimtamantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua sa
respecte acest angajament 10 ani dupa primirea piatii finale in conformitate cu prevederile subclauzei
51.3 [Plata finald] si va obtine de la fiecare membru al Personalului siu acelasi angajament. ins3,
folosirea referintei Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesitd acordul prealabil al
Beneficiarului.

12.8 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare formata din doua
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fatd de
Beneficiar pentru executarea Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale inclusiv in pnvmta
oricarei sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoani
desemnatd de asociere sa actioneze in numele sdu in cadrul acestui Contract si care va fi autorizatd sa
angajeze asocierea. Componenta (mclusw identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi modificate
fara acordul prealabil al Beneficiarului. In cazul in care asocierea fsi modifica statutul sau componenta
fard acordul prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aphca sanctiunea pentru Tncalcarea
Contractului prevazuta in clauzele 63 [incalcarea Contractului] si/fsau 64 [Rez:l!erea de catre Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditiile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

12.9 In cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert,
aceasta sustinere este demonstratd printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Tertul
sustinator se obliga fati de Antreprenor si de Beneficiar sa duca la indeplinire actiunile (inclusiv, dupa
caz, punerea la dispozitia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane si/sau tehnice) sau, dupa
caz, partea de Lucréri, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului
conform angajamentului ferm, in cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile si
responsabilitatile Contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pentru care a primit
sustinere de la tert.
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Daca Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile si responsabilitatile Contractuale aferente
activitatilor, situatilor sau parii de Lucrari pentru care a primit sustinere de la tert, Beneficiarul va fi
indreptatit sa notifice Antreprenorul si terful sustinator si sa solicite remedierea situatiei prin implicarea
terfuiui.

Tertul sustinator va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de
Beneficiar in cazul in care tertul sustindtor nu respecta obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau
indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

12.10 Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv inregistrari si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi pastrate de catre Antreprenor pe perioada
stabilitd de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finala efectuata in cadrul Contractului.

12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului sa inspecteze si sa copieze, fara restrictii, contabilitatea
sa, inregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si executarea Contractului si
sa permita auditarea acestora de catre expertifauditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va fi
indreptatit s& produca si sa foloseasca orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca
.videnta in caz de disputa.

12.12 Standarde si reglementari tehnice

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabild la Data de
Referinta, daca nu este altfel specificat.

Daca, dupa Data de Referintd, intrd in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i}
Supervizorul, cu aprobarea prealabild a Beneficiarului, considerd cd este necesard sau oportuna
aplicarea acestora si (i} aceastd aplicare nu implicd o modificare substantiald in sensul Legii in
domeniul achizitiilor publice, atunci Supervizorul va initia o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37
[Modificari].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzator in cazul in care o noud
reglementare tehnica, relevanta pentru proiectarea Lucrarilor Permanente, este adoptatd si publicata
dupa data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucrarile Permanente.

Clauza 12a Codul de conduita

12a.1 Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduitad al profesiei sale. Se va
abtine sa facd declarati publice cu privire la Contract fard aprobarea prealabild a Beneficiarului.
Antreprenoru! nu va obliga Beneficiarul in niciun fel fard acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta
nbligatie tertilor.

12a.2 Antreprenorul, Personalul sau sau oricare dintre Subcontractantii si agentii sai nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat. Antreprenorul, Personalul sau sau oricare dintre
Subcontractantii si agentii sdi nu vor primi si nu vor fi de acord sa primeasca de la orice persocana si nu
vor oferi si nu vor fi de acord sa ofere unei perscane sau s oblina pentru crice persoana un dar, o
recompensd, un comision sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensa pentru
desfasurarea unei actiuni sau renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru
favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane in legaturd cu Contractul. Antreprenorul va respecta
Legile si codurile aplicabile in vigoare cu privire la combaterea darii si luarii de mitd si combaterea
coruptiei. Pentru evitarea oricarui dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu impiedica si nu
afecteazad posibilitatea incheierii unor tranzactii judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar si
Antreprenor in legatura cu aspecte rezuitate din executarea Contractului sau in legatura cu Contractul.

12a.3 Platile catre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate
decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul si Personalul sau nu vor desfasura nicio
activitate si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in Contract.

12a.4 Semnarea si executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobisnuite de catre

Antreprenor. Cheltuieli comerciale neobisnuite sunt comisioane neprevazute in Co sal negenerate
de un contract incheiat in mod corect cu privire la Contract, comisioanel Iétite in
schimbul unor servicii reale si legitime, comisioane platite intr-un paradis fisga Rite unui
beneficiar care nu este clar identificat sau comisioane piatite unei societati g mgicii ca
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pot efectua verificari documentare sau la fata locului, dupa caz, pentru a descoperi dovezi in cazul
suspectarii unor cheltuieli comerciale neobisnuite.

Clauza 12b Conflict de interese

12b.1 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii
ce poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese
poate fi generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes
personal impértasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor
membrilor din asociere si al Subcontractantilor sai), pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie in
cadrul Beneficiarului si al Supervizorului, pe de alta parte. Orice conflict de interese ce poate aparea in
timpul executarii Contractului se va notifica Beneficiarului fara intarziere. In cazul unui astfel de confiict,
Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l preveni si solutiona.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica daca aceste masuri sunt corespunzatoare si poate solicita
masuri suplimentare, dupa caz. Antreprenorul se va asigura ¢ personalul sau cu functii de decizie nu
este pus ntr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. Fard a afecta obligatia ce Ti revine prin
Contract, Antreprenorul va inlocui imediat si gratuit pentru Beneficiar orice persoand cu functie de
decizie din Personalul s&u expus unei astfel de situatii.

12b.2 Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a
Personalului sdu si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Clauza 13 Administrarea Lucrarilor

13.1 Antreprenorul se va asigura ca Lucrdrile sunt proiectate si executate corespunzétor si ca
Cerintele Beneficiarului si Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul s&u, inclusiv propriii
angajati, Subcontractantii si angajatii lor.

13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele
Antreprenorului  potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazutui n care Reprezentantul
Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, in
termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si referintele persoanei propuse ca Reprezentant
al Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea in termen de 10 zile.
Aprobarea Supervizoruiui poate fi retrasa in orice moment printr-o notificare adresata Antreprenorului. n
cazul in care Supervizorul refuzd Reprezentantul propus in termenul-limitd sau retrage aprobarea
desemndrii, va prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere alternativa imediat.
Adresa Reprezentantului Antreprenorului va fi considerata a fi adresa pentru comunicare comunicata de
catre Antreprenor.

13.3 Supervizorul isi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenoruiui in
urmdtoarele situatii: (i) Reprezentantul Antreprenoruiui nu indeplineste, in mod grav sau repetat,
obligatiile Contractuale sifsau (ii) prin actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta si securitatea
muncii si/sau protectia mediului sunt puse n pericol. Dacd Supervizorul Tsi retrage aprobarea cu privire
la Reprezentantul Antreprenorului, Antreprenorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de
zile, dupa primirea notificarii in acest sens, isi va retrage Reprezentantul din Santier si-l va inlocui cu un
alt Reprezentant, cu aprobarea prealabild a Supervizorului.

13.4 Reprezentantul Antreprencrului va fi pe deplin autorizat s3 ia orice decizie necesara pentru
proiectarea si executarea Lucrdarilor, inclusiv sa primeasca si s& implementeze Ordine Administrative.
Timpul Reprezentantu!w Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executrii Contractului.

in cazul in care Reprezentantul Anfreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbesc fluent limba
Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficienta in limba
Contractului.

13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de
catre Reprezentantul Antreprenorului.

13.6 Antreprenorul se va asigura ca personalul sdu specializat este autorizat si/sau certificat in
conformitate cu prevederile Legii.
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13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor Contractulun printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati
potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calitatii va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
Contract, daca existd. Supervizorul va avea dreptul sd auditeze orice aspect al sistemului calitatii.
Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre
informare, inainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinite,
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor Contractului.

13.8 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe
Santier, céat si In afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei st a proprietatilor ca
urmare a poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu
cele prevazute in Cerintele Beneficiarului si in actul de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul se va asigura cd emisiile, deversarile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile prevazute in Cerintele Beneficiarului si nici valorile stabilite de
-ege.

Clauza 14 Personal

14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie sa fie in numar suficient, in conformitate cu
prevederile Programului de Executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta
necesare progresului si executarii corespunzatoare a Lucrarilor. Supervizorul poate cere retragerea
oricarei persoane din cadrul Personalului Antreprenorului in urmétoarele situatii: (i) persoana nu
indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatile Contractuale si/sau (i) prin actiunile sau inactiunile
acestei persoane, sigurania si securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse in pericol.
Antreprenorul va inlocui imediat orice membru al Personalului sdu pentru care Supervizorul, prin
notificare motivata, cere retragerea.

14.2 Antreprenorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in
conformitate cu prevederile Legii.

14.3 Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Ofertd. Personalul-cheie
este personalul in privinta céruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de atribuire a
Contractului. Reprezentantul Antreprenorului si personalul-cheie al Antreprenorului vor fi mentinuti pe
toata durata proiectarii st executiei Lucrarilor, cu exceptia situatilor in care Supervizorul solicita
inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cand este necesar3 inlocuirea din aite motive independente
le Antreprenor (ex. demisie din cadrul societatii/asocierii, boald, deces, etc.).

14.4 Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cel putin
echivalente cu cele (daca existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consnmtamantul prealabil al
Beneficiarului. in cazul in care un membru al personalulul cheie a fost evaluat In cadrul criteriului de
atribuire, Antreprenorul va propune un iniocuitor care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea
criteriifor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru
orice Tnlocuire a personalului-cheie.

Clauza 15 Garantie de Buna Executie
15.1. Antreprenorul va constitui o Garantie de Buna Executie ca instrument de garantare pentru
executarea corespunzéatoare a Contractului, in valoarea stipulatd in Acordul Contractual si in forma
inclusa n Contract (daca exista). Daca in Acordul Contractual nu este mentionata o valoare (absoluta
sau procentuala din Pretul Contractului), valoarea Garantiei de Buna Executie va fi de 10% din Pretul
Contractului.
Antreprenorul va constitui Garantia de Buna Executie in termen de oare de la data
semnarii Contractului.
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Antreprenorul va transmite in original Garantia de Buna Executie |a sediul Beneficiarului prevazut in
Contract si o copie a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de
constituire.

Garantia de Buna Executie se va constitui prin una dintre urméatoarele modalitati:

(a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o
societate de asigurari, care devine anexa la Contract. in acest caz, Garantia de Buna Execuiie va fi
emisa de o societate bancara sau de o societate de asiguréari, autorizatd sa emita asemenea garantii pe
teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societéti) cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau
echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privintd. Garantia de Buna
Executie va fi irevocabild si va prevedea ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garantia de Bund Executie a unei
asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consorfiului;

(b) dacéa partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, cu
conditia ca aceastd posibilitate sa fi fost prevazutd in documentatia de atribuire. in acest caz, in termen
de 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreatd de ambele péarti sau la Trezoreria Statului din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de catre
Antreprenor in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din Pretul Contractului. Suma
initiald se va depune in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului. Antreprenorul va
transmite, in original, la sediul Beneficiarului prevazut in Contract, in termen de 3 zile de la expirarea
termenului de depunere a sumei initiale, dovada constituirii contului de garantie blocat in favoarea
Beneficiarului, impreund cu dovada depunerii sumei initiale. Pe parcursul indeplinirii Contractului,
Beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Platd pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de
Buna Executie in contractul de achizitie publica. Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau
Trezoreria Statului s& instiinteze Antreprenorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia
lui. Contul astfel deschis este purtdtor de dobanda in favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va
asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Bund Executie va fi retinutd pana cel tarziu la data emiterii
Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

15.2. Antreprenorul se va asigura c& Garantia de Buna Executie este valabila i in vigoare, luand in
considerare prevederile subclauzei 15.6, pana la aprobarea Receptiei Finale.

in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), daca termenii
Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptaiit sa
obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea Garantiei de Bund Executie pana cand Lucrdrile vor fi terminate si toate
defectiunile remediate. Daca societatea emitentd a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea sa
emitd asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotata cel putin cu ratingul BBB-
/Baa3 sau echivalent, se va considera ¢& Garantia de Bund Executie isi pierde valabilitatea si
Antreprenorul va avea obligatia de a constitui o noud Garantie de Bund Executie in conformitate cu
prevederile prezentei clauze.

15.3. In cazul n care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), anterior
emiterii unei pretenti asupra Garantiei de Bunad Executie, Beneficiarul va notifica pretentia atat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obiigatile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al sumei pretinse.

Beneficiarul nu va formula nicic pretentie asupra Garanjiei de Bund Executie, cu exceptia
urmatoarelor cazuri si in limita sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor
Contractului:

(a) Antreprenorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, aga cum
este descris in subclauza 15.2, situatie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de
Buna Executie;

LM
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(b) Antreprenorul nu piateste Beneficiarului, in termen de 30 de zile, o suma datorata, convenita de
catre Antreprenor sau Decisa de catre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69c [Decizia
Supervizorului];

(c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de
zile de la primirea notificarii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei respective; sau

(d) Beneficiarul reziliaza Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

15.4 Beneficiarul va despagubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe
legale si cheltuieli) care rezultd din orice cerere privind executarea Garantiei de Buni Executie, in
conditiile in care Beneficiarul nu era indreptatit la cerere.

15.5 De fiecare datd cand Pretul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea
Garantiei de Buna Executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare datd cand Garantia de Bund Executie este executatd ca urmare a unei cereri a
Beneficiarului, potrivit prevederilor literelor (b) sau (¢} din subclauza 15.3, Antreprenorul va reintregi
valoarea Garantiei de Bund Executie in termen de 15 zile de ia executarea sumelor cerute de cétre
3eneficiar.

15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupa cum urmeaza:

(a) valoarea procentuald din valoarea Garantiei de Bund Executie stabilitd n Acordul Contractual
(70% daca nicio valoare procentuald nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la
data aprobarii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, dacd Beneficiarul nu a formulat pana la acea data
cereri asupra Garantiei de Buna Executie;

(b) restul valorii Garantiei de Buna Executie [a aprobarea Receptiei Finale, cu exceptia sumelor cerute
de catre Beneficiar pana la acea data si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.

15.7. In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), pe durata
executdrii Contractului, daca societatea care a emis Garantia de Bund Executie nu isi poate respecta
angajamentele, Garantia de Buna Execufie nu va mai fi valida.

Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o noua garantie conform acelorasi termeni ca
cei ai anterioarei garantii; in cazul in care Anfreprenorul nu transmite o noud Garantie de Buna Executie
in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor
clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 16 Responsabilitati si asigurari

16.1 Responsabilitati

a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului si pentru daune aduse Lucrérilor

Fara a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminare], clauzei 61
[Perioada de Garantie] si clauzei 66 [Fortd majora si denuntare unilaterald], Antreprenorul isi va asuma
(i} intreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerintelor Beneficiarului, (i) intreaga
responsabifitate pentru mentinerea integritatii Lucrariior si (iii) riscul pierderii si daunei, indiferent de
cauza, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor asa cum se prevede Ia clauza 60 [Receptia
la Terminarea Lucrarilor].

Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor si generate de raspunderea Antreprenorului va fi
limitata la Pretul Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau
neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor sai si oricarei
persoane pentru care Antreprenorul este responsabil.

Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrdarilor conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea
Lucrarilor], Antreprenorul va ramane responsabil de orice nerespectare a obligatilor ce i revin prin
Contract pentru perioada prevazuta de Lege.

b) Raspunderea Antreprenorului fata de Beneficiar

in orice moment, Antreprenorul va fi responsabit si va despagubi -.:-""'"""' agntru orice daune
aduse, pe durata executarii Contractului, Beneficiarului de catre Antreprg 2
Subcontractantii séi si orice persoana pentru care Antreprenorul este rgé
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Compensatia pentru daunete aduse Beneficiarului (altele decat cele aduse Lucrarilor) si generate de
raspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretul Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatadmare corporald, inclusiv deces, si
nici pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de frauda sau neglijenta grava a
Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor sai si oricérei persoane pentru care
Antreprenorul este responsabil.

¢) Raspunderea Antreprenorului fata de teri

Antreprenorul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, inclusiv Personalul sdu, de orice actiuni,
reclamatii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice natura (denumite in continuare
reclamatle“) generate de o actiune sau inactiune a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv
Subcontractan’g:lor sdi si/sau oricdrei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in
fndeplinirea obligatiilor contractuale, cu exceptia situatiilor in care:

(1) reclamatia este generata de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrarile Permanente pe, peste,
sub, Tn sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrérile Permanente, sau

(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a proiecta si
executa Lucrarile si de a remedia orice defectiuni.

Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenoruiw reclamatia oricarui tert in cel mai scurt timp posibil
din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.

in cazul in care Beneficiarul alege s& conteste reclamatia sau sa se apere impotriva reclamatiei,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau apdrare suportate de Beneficiar si
Personalul sau.

in sensul prezentului punct c), agentii si angajati Beneficiarului, Supervizorul, angajati sai,
subcontractantii s3i, precum si Personalul Antreprenorului, Subcontractantii si orice persocand pentru
care Antreprenorul este responsabil sunt considerate terti.

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in stransa colaborare cu Benefictarul.

Orice intelegere sau acord cu tertii pentru solutionarea unei reclamatii necesita acordul expres
prealabil al Beneficiarului si al Antreprenorului.

16.2 Asigurare

a) Asigurare - aspecte generale

incepand cu Data de incepere sau mai devreme si pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se
asigura ca el, Personalul sau, inclusiv Subcontractantii sdi si orice persoana pentru care Antreprenorul
este responsabil, sunt asigurati corespunzitor de societati de asigurare recunoscute pe piata europeana
a asiguraritor,

La Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a tuturor
certificatelor de asigurare ce indicd faptul cd obligatile Antreprenorului cu privire la asigurari sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executarii Contractului, Antreprenorul va transmite fara
intarziere, dupa piata fiecarei prime de asigurare si oricand la cererea Supervizorului, o versiune
actualizata a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal si direct Beneficiarul si
Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in
cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, si in orice caz cu cel putin
30 de zile inainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurarii. Beneficiarul 1 isi rezerva dreptul de
a-| despagubi pe asigurator in cazul in care Antreprenorul nu plateste prima, fara a afecta dreptul
Beneficiarului de a recupera suma astfel plititi si de a solicita ulterior despagubire pentru potentialele
daune rezultate.

in masura posibilului, Antreprenorul se va asigura ci respectivele polite de asigurare incheiate contin
o renuntare a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficiarului si Supervizorului, agentilor
Si angajatllor lor.

incheierea si mentinerea de catre Antreprenor a unor asigurari corespunzatoare nu vor exonera pe
Antreprenor de responsabllltatlle legale si/sau contractuale. Ca un minimum, asigurdrile listate in
prezenta subclauza vor furniza acoperire pand la nivelul minim de responsabilitati contractuale
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prevazute in subclauza 16.1 [Responsabilitéti] sau nivelul minim al responsabilitatilor prevazute in Legea
in vigoare, cricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberand complet
Beneficiarul si Supervizorul de orice raspundere in aceasté privinta.

Antreprenorul se va asigura ¢a Personalul sau, inclusiv Subcontractantii sdi si orice persoana pentru
care Antreprenorul este responsabil, respectd aceleasi cerinte de asigurare ca cele impuse
Antreprenorului prin acest Contract. in caz de lipsé de asigurare sau de asigurare necorespunzitoare a
Personalului Antreprenorului, inclusiv a Subcontractantilor sdi sau a oricarei perscane pentru care
Antreprenorul este responsabil, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si Supervizorul pentru toate
consecintele rezultate.

Sub propria responsabilitate si fara a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile pentru acoperirea
obligatiilor prevazute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura ca toate asigurarile obligatorii sunt
incheiate conform Legii in vigoare. Se va asigura de asemenea ca toate obligatiile legale ce se aplica
asigurarii sunt respectate.

Beneficiarul si Supervizorul vor fi exonerati de orice raspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

Pe durata executarii Confractului, dacd vreun asigurator nu isi poate respecta angajamentele,
asigurarea respectiva nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o noud
asigurare potrivit prevederilor Contractului. In cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului
certificat de asigurare si a politei aferente in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate
rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de céatre Beneficiar).

b) Asigurare - Aspecte specifice

1. Asigurare pentru daune aduse tertilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de rdspundere civild ce va acoperi vatamari corporale si daune
aduse proprietatii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii Contractului, inclusiv in Perioada de
Garantie. Polita de asigurare trebuie si& prevadd ca Personaiul Beneficiarului, inclusiv cel al
Supervizorului, precum si cel al altor antreprenori si terti prezenti pe Santier, in vecinitatea Santierului
sau in orice alt toc folosit de Antreprenor sunt considerati terti in aceasta asigurare. Cu exceptia cazului
in care este prevazut altfel in Acordu! Contractual, limitele de acoperire pentru aceasta asigurare nu vor
fi inferioare celor valabile pentru asigurarea obligatorie de rdspundere civitd auto potrivit reglementarilor
Uniunii Europene.

2. Asigurarea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj* in
beneficiul su individual si in solidar cu Subcontractantii sai, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv
daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau
punerea in opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate
de evenimente naturale. Aceasta asigurare va acoperi si prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului,
bunurilor si proprietatilor existente ale Beneficiarului si Supervizorului.

De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor si Lucrarilor Provizorii
cel putin pana la valoarea totald de inlocuire/reconstructie.

3. Asigurare auto

Antreprenorul va incheia (sau se va asigura c¢a sunt incheiate) asigurari de raspundere civild auto
pentru toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii sai (indiferent daca aceste vehicule
sunt detinute in proprietate sau nu) in legatura cu Contractul.

4. Asigurare impotriva accidentelor la locul de munca

Antreprenorul va incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprencrului, Personalului sau,
inclusiv Subcontractantilor s&i si oricdrei persoane pentru care Antreprenorul estensabit in caz de
accident la locul de muncé sau in drum spre si de la locul de munca. Se va 1&\‘ v i BB ontractantll
sdi procedeaza la fel. Antreprenorul va despagubl Beneficiarul pentru orice /-« Mt
sau, inclusiv angajatii sai sau Subcontractantii sai lear putea formula in acef

5. Asigurarea raspunderii cu privire |a calitatea Lucrarilor
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Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire la caiitatea
Lucrarilor, chiar si dupa Receptia Finala, conform Legii.

Clauza 17 Programul de Executie

17.1 in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre
analiza si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristicd Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv.
Acest prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza
programului de lucrari depus in Oferta de catre Antreprenor.

17.2 Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizdnd analiza drumului critic si va
cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referinta stabilite (daca exista).
Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urméatoarele cerinte:

(a) Programul de Executie va fi alcatuit din activitatile necesare pentru executarea Contractului,
conform Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incat s fie identificate:

1. etapele proiectdrii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize
si autorizatii, receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile;

4. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrarile;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitatile de constructii;

8. Subcontractantii, In cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b} Activitatile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectarii (numarul si specialitatile proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje,
aparate si softuri specifice etc.);

2. resurse necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune in opera, manopera -
numarul si meseriile de muncitori, Utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;

3. cantitatile de lucrari conform proiectului tehnic;

4. costurile estimate in concordanta cu Oferta;

5. productivitatile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucru,

3. numarul de resurse umane si Utilaje,

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora s& nu fie mai mare de 30 de
zZile calendaristice.

(e) Succesiunea activitatilor va fi stabilitd luand in considerare metodologia de lucru propusa de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (daca existd) si constrangerile de
naturd organizatorici. Relatile de conditionare dintre activitdti vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-
inceput si sfarsit-sfarsit.

() Graficul retea va fi alcatuit astfe! incat sa nu existe decét o singura activitate fara predecesor si o
singurd activitate fara succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de referinta sau a
activitatilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitati a carei duratd maxima
este Durata de Executie.

Pana la finalizarea proiectului tehnic, activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi
prezentate la un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea proiectului tehnic, aceste activitéti si resurse
vor fi de deplin detaliate.

17.3 Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:

(a) Antreprenorul va pregéti si transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia si
explica planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.
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{(b) Raportul descriptiv va cuprinde:
. 0 descriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,
. 0 descriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucrarile,
. descrierea activitatilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,
. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile,
. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni,
. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul fe va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp in care vor fi folosite,

7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba ,S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

17.4 In termen de 15 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va analiza
Programul de Executie si il va accepta sau respinge. In lipsa unui rispuns al Supervizorului la termenul
aferent, Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

17.5 in cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta motivele
.espingerii si va solicita Antreprenorului sa retransmitad in termen de 10 zile Programul de Executie
completat si/sau corectat, astfel incat acesta sa fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus
in practica.

17.6 Daca Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inclusiv Programul de Executie
completat/corectat, in termenul prevazut, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor
clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] sa fie retinutd o suma in cuantumul prevazut in Acordul
Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pana la acceptarea
Programului de Executie respectiv.

17.7 In situatia in care Programul de Executie analizat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutiv, In raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi indreptatit s& sisteze platile catre Antreprencr aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8 Odata acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1
se va numi Program de Referintd si va deveni un mijloc de urmarire si control al performantei
Antreprenorului si al progresului Lucrarilor. Cu exceptia platii in avans, nicio altd platd nu va fi efectuata
de catre Beneficiar inainte de acceptarea Programului de Referinta.

17.9 Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatile ce ii revin
“n executarea Contractului.

17.10 In cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element de
lucrare, activitate sau relatie de conditionare, iar Supervizorul, in urma analizei sale, nu identifica
aceasta omisiune sau eroare, atunci cand aceasta va fi descoperita de Antreprenor sau Supervizor, va fi
corectata de catre Antreprenor in urmatorul Program de Executie actualizat, fara sa afecteze Durata de
Executie si fara a indreptati Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare,

17.11 Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, panad la finalizarea tuturor Lucrarilor,
Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Executie actualizat care va contine graficul de
esalonare calendaristicad Ganit si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 si
17 .3. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul de
Referinta, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
diferentelor si, in caz de intarziere, masurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei
de Executie.

in termen de 5 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de
Executie actualizat si il va accepta sau respinge. Tn lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul
aferent, Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunza
sau respingerea Programului de Executie actualizat si consecintele aces

17.12 Revizuirea Programului de Executie
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In cazut in care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care {in de riscurile Beneficiarului,
afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului
de Executie.

De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constatd cd nu poate finaliza Lucrarile in Durata de
Executie, va prezenta o revizie a Programului de Executie.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru intocmirea, analiza,
acceptarea sau respingerea Programului de Executie revizuit si consecintele acestora.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinta.

Acceptarea de catre Supervizor a unui Program de Executie in care durata de proiectare si executie a
Lucrarilor ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezintd acordarea unei prelungiri a Duratei de
Executie. Orice prelungire a Duratei de Executie se va face doar in conformitate cu prevederile
subclauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si cu conditia respectarii clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului].

Clauza 18 Structura detaliatd a pretului

18.1 In termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprencrul va transmite o
propunere de preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor
preturi unitare care va identifica costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utilaje, transport, costuri
indirecte si profit. Aceste propuneri nu vor afecta Pretul Contractului ca suma forfetara (cu exceptia
Sumelor Provizionate} sau prevederile Contractului.

18.2 Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenoruiui transmise potrivit prevederilor
subclauzei 18.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificari sau vaiocarea unor parti de
lucrari, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

Clauza 19 Proiectarea de citre Antreprenor

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrérile Permanente in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu
Oferta tehnica. Antreprenorul va fi rdspunzator de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de
proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat,
stabilirea fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate
cu prevederile Legii.

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrari Provizorii necesare pentru executarea
Contractului.

Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite In
cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonstreaza ca exista o
eroare In aceste caracteristici imperative (caz in care se aplica prevederile subclauzelor 8.3 si/sau 8.5),
Antreprenorul nu va propune, in cursul elabordrii proiectului sau in cursul executiei Lucrérilor, nicio
derogare de la aceste caracteristici.

Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
(dacd existd) mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare
Supervizorului numele si referintele proiectantilor propusi, cu exceptia celor prevazuti in Oferta.
Supervizorul va raspunde in termen de 10 zile, motivand orice respingere. Lipsa raspunsului
Supervizorului va fi considerata acceptare.

Antreprenorul va garanta cé@ el, proiectantii sd si orice Subcontractant implicat in proiectare au
experienta si capacitatea necesara pentru proiectare.

Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de cantitati, in limba
Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractuiui.

Orice eroare descoperitd in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificatéd pe riscul si
raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de catre
Supervizor a proiectului elaborat de céatre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de raspundere
asupra proiectului respectiv.

19.2 Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru orice faza sau element
de proiectare elaborat de catre Antreprenor.
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Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proiectului, verificatd de catre un
verificator autorizat angajat de catre Antreprenor, impreund cu o declaratie privind conformitatea
proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in Ceriniele Beneficiarului, (i) celelaite
prevederi ale Cerintelor Beneficiarului si (iii) proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica. in cazul in
care proiectul elaborat de catre Antreprenor prezintd unele devieri sau diferente fatd de Cerintele
Beneficiarului sau fatad de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnic3, altele decéat diferente sau
devieri rezultand din erori identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de catre Antreprenor, aceste
diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului In care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul va aproba sau va
respinge motivat documentatia elaboratd de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Acest
termen va include si orice perioade necesare de consultari intre Supervizor si Beneficiar, analiza si
aprobare de catre Beneficiar sau alte entitati.

in cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata in
.nod corespunzator comentarile primite in documentatia aferentd proiectuiui si va retransmite
documentatia astfel corectata Supervizorului spre aprobare.

Daca Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de cétre Antreprenor, cu
exceptia cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si daca Antreprenorut
inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului,
Antreprenorul va fi Indreptatit, cu conditia respectarii prevederiior clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

19.3 Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului:

(a) in termenul(ele) specificat(e} in Acordul Contractual, calculat de la Data de Incepere,
Antreprenorul va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnicad pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire necesara pentru Lucrarile Permanente, la nivelul de calitate specificat in Lege si
in Contract, si il va transmite Supervizorului spre revizuire si/sau aprobare in conformitate cu prevederile
subclauzei 19.2. Documentatia tehnica pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire necesara
pentru Lucrarile Permanente va fi elaboratd de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului si va
~uprinde documentatiile, avizele si acordurile conexe necesare pentru executia Lucrarilor, obtlnute de
catre Antreprenor in conformltate cu prevederile subclauzei 10.1. in cazul in care autoritatea emitents a
unui aviz sau acord formuleazd observati sau solicitari care nu sunt cauzate de o deficientd in
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit
prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrariior este sau va fi
intarziata.

(b) Tn termen de 60 de zile de la data aprobarii Supervizorului aferent documentelor menticnate la
punctul {a} de mai sus, cu exceptia cazului In care un ait termen este stabilit in Acordul Contractual,
Beneficiarul va obtine autorizatia de construire pentru Lucrarile Permanente. In cazul depésirii acestui
termen, Antreprenorul va fi indreptafit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata. In cazul in care
autoritatea emitentd a autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sau solicitare cu privire la
documentatia depusd de catre Beneficiar, cauzate de o deficientd a Documentelor Antreprenorului, se
vor aplica prevederlle subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorulw] iar termenul mentionat
mai sus va decurge de la momentul in care solicitarea este solutionata. in cazul in care autoritatea
emitenta a autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau sohcﬂan, care nu sunt cauzate de o
deficienta in Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptatit itia respectarn
prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprencrului], la prelungirea
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intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor
este sau va fi intarziata.

(c} In cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autorizatiei de construire,
altfel decat rezultdnd (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de catre Supervizor in
conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificdri] sau dintr-un act aditional la Contract sau (i) dintr-o
Decizie emisd de catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.2 [Decizia
Supervizorului], implica o modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru
pericadele de timp si costurile aferente.

19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferenta proiectului elaborat de el inainte de aprobarea
Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucrari si cu conditia existentei unei
autorizatii de construire pe deplin valabile pentru aceasta lucrare.

19.5 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora manualele de
operare si intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reusi s exploateze, repare, demonteze,
inlocuiasca, intretin orice parte a lucrarilor respective. Recepiia la Terminarea acestor Lucréari nu se va
putea realiza fara ca aceste documente sa fie transmise catre Beneficiar,

Antreprenorul va efectua instruirea Personaluiui Beneficiarului pentru operarea si intretinerea
Lucrarilor in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. Daca este prevazut in Cerintele
Beneficiarului ca instruirea trebuie efectuatd inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, se va putea
efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucrarilor si a
Sectoarelor de Lucrari] numai dupa terminarea acestei instruiri.

19.6 Erori in Documentele Antreprenorulut

in cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente, acestea si Lucrérile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fara a tine cont de
nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

In acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 19.2.

19.7 Cartea tehnica a constructiei

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Receptia la
Terminarea Lucrérilor] inainte ca Antreprenorul sa transmitd Supervizorului toate documentele necesare
intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, in sensul Legii, si, dupa caz, documentele
necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.

Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului

20.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data
de Referinta, toate datele relevante, care se afla In posesia Beneficiarului, referitoare la structura
geologica si conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are
responsabilitatea interpretarii acestor date.

20.2 Se considerd ca Antreprenorul, Tn masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), a
inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 si ca
s-a edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului si
subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrarilor, Materialele necesare executiei
Lucrarilor, caile de acces la Santier si in general a obtinut toate informatiile cu privire ia riscurile, inclusiv
in legaturd cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza
Oferta.

20.3 Se considerd ca inainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului si a preturilor indicate in Graficul de Esalonare
a Platilor, care, cu exceptia celor prevazute altfel in Conditile Contractuale, acopera toate obligatiile
prevazuie Tn Contract.

20.4 Avand iIn vedere ¢ se considera ca Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiara in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fard plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice
obligatie si va prolecta si executa orice lucrare prevazute in Contract, chiar daca pentru obligatia sau
lucrarea respectivd nu existd o suma sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.
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Clauza 21 Riscuri exceptionale

21.1 Daca, pe durata executérii Contractului, Antreprenorul se confruntd cu conditii fizice adverse,
naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitdti subterane, precum si alte obstacole fizice
sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevdzute de un antreprenor diligent la data
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de Tndatd ce a fuat cunostinta de aceast3 situatie, o
notificare Supervizorului in care va descrie aceste conditi sau obstacole, va furniza detaliii privind
efectele anticipate ale acestora, masurile pe care le ia sau intentioneaza s le ia precum si impactul
anticipat asupra executiei Lucrariior. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor
meteorologice.

21.2 Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre
altele:

(a) poate solicita Antreprenorului s comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau
‘ntentioneaza sa le ia;

(b) poate aproba masurile prevazute 1a subciauza 21.1 cu sau fard modificare;

(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate la subclauza 21.1.

21.3 In termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului In conformitate cu prevederile
subclauzei 21.1, Supervizorul:

(a) va Decide daca sau in ce masura conditile sau obstacolele notificate de catre Antreprenor puteau
fi prevazute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei:

(b) va evalua daca solutionarea problemei si continuarea executdrii Lucrérilor necesitd o Modificare si
dacéd o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiald in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice; si

(c) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

21.4 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
conditiilor sau obstacolelor mentionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) ptata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 {Costuri suplimentare].

Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii

22.1 Antreprenorul va avea dreptul sa interzicd accesul pe Santier oricarei persoane neimplicate in
executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. In sensul
prezentei subclauze, se considera ¢a sunt persoane autorizate urmatoarele:

(@) riveranii, in cazul in care accesul catre proprietatile lor se face prin Santier, si

(b) utilizatorii constructiei, in cazul si in masura in care Contractul prevede ¢a Lucrérile se executa in
regim de continuare a utilizarii (inclusiv a traficului).

22.2 In executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglementarile in vigoare legate
de securitatea muncii, inclusiv, daca este cazul, reglementdrile specifice de securitate si siguranta ale
Beneficiaruiui.

Antreprenorul va lua masuri de sigurantd pentru Personalul sdu corespunzatoare pericolului fizic
potential. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus
Personalul sau si pentru informarea Beneficiarului cu privire la situatie. Dacad Beneficiarul sau
Antreprenorul jau la cunostintd o amenintare iminenta a vietii sau sanatatii unui membru al Personalului
Antreprenorului, Antreprenorul va actlona de urgenta pentru siguranta persoanelor implicate. In cazul in
care Antreprenorul intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe Supe a,_.--.

22.3 Pe intreaga perioada de la data punerii la dispozitie a Santierului p“ T
Terminarea Lucrarilor si oricand executa vreo lucrare in Perioada de Garg
securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santlen
necesare, in interesul Personalului Beneficiarului si tertilor, pentru a pre
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determinata de proiectarea sau executarea Lucrarilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a
pastra Santierul si Lucrérile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea fa riscuri a persoanelor
respective.

22.4 Antreprenorul va lua toate ma3surile esentiale, pe propria raspundere, pentru a se asigura ca
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intretinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea Lucrarilor si, daca este prevazut astfel In Cermtele Beneficiarului, imprejmuirea si
iluminatul Lucrarilor, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

22.5 Dacs, pe durata executarii Contractului, sunt necesare masuri urgente pentru a evita orice risc
de accident sau daund sau pentru securitate ¢ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul
va transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a actiona asa cum considera necesar. in
cazul in care Antreprenorul nu doreste sau nu poate lua masurile necesare, Beneficiarul, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul
Antreprenorului Tn masura in care Antreprenorul este responsabil.

226 In termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre
acceptare ,Planul propriu de sénatate si securitate In munca" in conformitate cu Legea. Supervizorul nu
va permite executia niciunei lucrari pe Santler Tnainte ca acest plan sa fie acceptat. Acceptarea Planului
propriu de sanatate si securitate in muncd nu il va exonera pe Antreprenor de niciuna din
responsabilitaiile sale prlvmd sdnitatea si securitatea muncii pe Santier.

22.7 Antreprenorul va numi un responsabll cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceast’ persoana va avea
calificarea necesard pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a
dispune masuri de prevenire a accidentelor.

22.8 Antreprenorul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, Tmbolnévirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (Utilaje, instalatii etc.) si de muncéa sau de procedeele tehnologice utilizate, sau
de catre Personalul sau inclusiv orice persoana care desfisoard, direct sau indirect, activitati pentru
Antreprenor, in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativa aparuta pe
perioada executarii Contractului.

in cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratd de catre Antreprenor, acesta va comunica st cerceta accidentul de munca, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncé pe raza
caruia s-a produs evenimentul.

Clauza 23 Protectia proprietatilor adiacente

23.1 Pe propria raspundere si cheltuiald, Antreprenorul va lua toate masurile necesare impuse de
buna practicd in constructi si prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietatile adiacente
Santierului sau oricarei zone In care activeaza Antreprenorul si pentru a evita perturbarea acestora. in
acest sens, Antreprenorul va proiecta si executa orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare,
parapete si garduri) care pot fi necesare, datoritd executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si
protectia pubhculul a proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

23.2 Antreprenorul va despagubl Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor rectamatiilor
formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietatilor adiacente, in masura in care Antreprenorul este
responsabil si in masura in care prejudmiul cauzat proprietatilor adiacente nu este rezultatul unui risc
generat de pr0|ectul elaborat de catre Beneficiar sau metoda de constructie impusa de catre Beneficiar
sau Supervizor.

Clauza 24 Interferente cu traficul si caile de acces

24.1 Antreprenorul se va asigura cd executia Lucrarilor si activitdtile sale aferente nu afecteaza
traficul si nu obstructioneaza caile de comunlcane cum ar fi drumurl cai ferate, cursuri de apa si
aeroporturl cu exceptla masurii prevazute in Condltule Speciale si in Cerintele Beneficiaruiui. Se vor
avea in vedere in special restrictiile de greutate si de gabarlt la alegerea rutelor si vehiculeior.
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24.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricdror daune aduse cailor de acces si
generate de folosirea necorespunzatoare a acestor cai de catre Antreprenor.

24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considerd necesare
pentru a proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale cailor de acces, indiferent dacd sunt sau nu
executate de el Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice masuri speciale pe care
intentioneaza sa le ia inainte de a le executa.

24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie speciala
si/sau temporara care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru caile de acces pe Santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, pe riscul sdu, orice afte facilitati suplimentare din afara Santierului, care Ti pot fi
necesare la proiectarea si executia Lucrarilor.

Clauza 25 Utilitati, cabluri si conducte

251 Daca, pe parcursul proiectdrii si/sau executiei Lucrarilor, Antreprenorul descopera repere ce
‘ndica traseul unor cabluri, conducte sau altor utilitdti subterane, va mentine aceste repere in pozitie sau
. va inlocui, daca proiectarea si/sau executia Lucrarilor necesita inlaturarea lor temporara.

25.2 Antreprenorul va fi responsabil de pastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupa caz, a
cablurilor, conductelor si altor utilitati prevazute in Contract sau descoperite pe parcursul proiectarii
si/fsau executiei Lucrarilor, in conformitate cu cele prevazute in Contract, Lege si in reglementdrile si
acordurile specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor retele de utilitati, inclusiv prevederile avizelor
date de catre acestia. Prevederile prezentei subclauze nu afecteazd drepturile si obligatile
Antreprenorului prevazute in Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Pretului
Contractului] si clauzei 21 [Riscuri exceptionale].

25.3 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu de utilitati,
Antreprenorul il va informa imediat in scris pe Supervizor si va lua masurile corespunzatoare in timp util
cu scopul continudrii normale a proiectarii si/sau executiei Lucrarilor.

Clauza 26 Trasarea

26.1 Antreprenorul va fi responsabil de:

(a) trasarea exactd a Lucrérilor in raport cu reperele si sistemele de referinti initiale prevazute in
Contract sau comunicate de Supervizor;

(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din Lucrari; si

(c) mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

26.2 Daca, in orice moment In timpul executdrii Contractului, apare o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau traseul unei parti din Lucrdri, Antreprenorul, la solicitarea Supervizorului, va rectifica
orice eroare, fara a fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri
suplimentare. Totusi, dacad aceastd eroare are la baza date incorecte aferente reperelor sau sistemelor
de referinta initiale prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor
diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat sd evite intarzieri sau costuri suplimentare, si dac3
Antreprenorul inregistreaza ntarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori si
rectificarii ei, Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 6%9a
[Revendicarile Antreprenoruluil, 1a:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

{b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

26.3 Verificarea trasarii Lucrarilor de catre Supervizor nu-l va exonera n vreun fel pe Antreprenor de
responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja si pastra cu atentie toate reperele,
jaloanele, pichetele si alte elemente folosite in trasarea Lucrarilor.

Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Santier
27.1 Antreprenorul va desfasura activitati numai in limitele Santierului si j € zgugRye care pot
fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Supervizor ca zone ari. enarul va lua
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toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului in limitele
Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

27.2 Pe parcursul executdrii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu
sau exces de materiale. Antreprenorul va curdta si inidtura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

27.3 Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curata si indeparta de pe
partea receptionatd a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozui,
gunoaiele si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va |asa partea respectiva a Santierului si Lucrarile curate
si in sigurantd. Pe parcursul Pericadei de Garantie, Antreprenorul poate pastra pe Santier Bunurile care
ii sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

27.4 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele
Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate din orice lucrare
de demotare sau excavari si alte materiale in exces (naturale sau artificiale), moloz gi deseuri si va plati
toate costurile aferente transportului si depozitarii acestora.

27.5 In cazul in care Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezerva Beneficiarului dreptul
de proprietate si responsabilitatea asupra unor materiale sau articole obtinute din demciare sau
excavari, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura cd sunt pastrate. Va fi
responsabil de orice distrugere sau daund aduse acestor materiale sau articole, pana la predarea lor
catre Beneficiar.

Indiferent de scopul folosirii de catre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care isi
rezervad dreptul de proprietate si responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru
transportul si depozitarea lor si toate taxele de depozitare in locurile prevazute in Contract. In cazul in
care asemenea locuri nu sunt prevazute in Contract, vor fi indicate de catre Supervizor, cu respectarea
prevederilor clauzei 37 [Modificari).

Clauza 28 Descoperiri

28.1 Artefactele, antichitatile si obiectele naturale, numismatice, sau de alta natura de interes stiintific,
precum si obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite in timpul executarii
Contractului vor raméane in proprietatea {ca intre Parti} si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi
incredintate n grija si sub autoritatea acestuia. in cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, intre Parti,
singura autoritate in masura sa decidd cu privire la calificarea descoperirilor prevazute in prezenta
subclauza.

28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executarii Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului.
Supervizorul va emite instructiuni catre Antreprenor asupra gestionarii acestor descoperiri aferente
subclauzei 28.1, avand in vedere prevederile Legii si ale Contractului.

28.3 Dacd Antreprenorul inregistreaza Tntarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
respectarii instructiunilor Supervizorului prevazute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi indreptatit, cu
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului}, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzet 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 29 Lucrari Provizorii

29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrdrile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu
exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului,
Antreprenorul, in legatura cu Lucrarile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar,
proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiei de construire (daca este necesar), executia, demontarea
sau dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initiala.

29.2 In cazul in care Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului prevad executarea unor
Lucrari Provizorii specifice (cu detalierea localizdrii acestora), terenul aferent va fi considerat a face
parte din Santier.
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Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor
30.1 Antreprenorul va raspunde pentru proprile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in
conformitate cu cele prevazute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea

Contractului, Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele
propuse in Oferta si listate In Contract.

30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descircarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor. Antreprenorul
nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru
daune, pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurifor.

Clauza 31 Suprapunerea unor contracte

31.1 Antreprenorut, in conformitate cu cele prevazute in Contract si cu instructiunile Supervizorului, va
asigura conditii corespunzatoare pentru prestarea unor servicii sau executia unor lucrari care nu fac
narte din Contract de catre Beneficiar, alti antreprenori angajati de Beneficiar, o autoritate publicd sau
antreprenori angajati de catre o asemenea autoritate, pe Santier sau in vecinitatea Santierului. Aceste
conditit pot include folosirea unor cai de acces pentru care Antreprenorul este responsabsl a unor
Lucrari Provizorii sau, cu caracter temporar si exceptional, a2 unor Utilaje ale Antreprenorului.

in masura in care asigurarea de catre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazuta in Contract si
daca Antreprenorul Tnregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suphmentare ca urmare a respectaru
instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptéatit, cu conditia
respectarn prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], ia:

{a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costurl suplimentare].

31.2 In niciun caz dificultatile intampinate cu privire la un contract nu vor indreptati Antreprenorul sa
modifice sau sa intarzie executarea altor contracte. In mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de
asemenea dificultati pentru a suspenda sau intarzia platile datorate in baza unui alt contract.

Clauza 32 Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

32.1 Antreprenorut va despagubl Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se va
asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald ca urmare a unei reclamatu
‘ormulate de un tert, inclusiv creatori si mtermedlarl pentru orice nerespectare a unor drepturi de
Qroprietate mteiectuala industriald sau de altd natura in baza folosirii de catre Beneficiar in conformitate
cu prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceptia
situatiei in care o astfel de nerespectare rezultd din conformitatea cu Cerintele Beneficiarului sau cu
mstructlunule Supervizorului.

32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriala si de aitd natura aferente Documentelor
Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de citre Antreprenor]
vor apartine Beneficiarului de Indatéd ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare
Document al Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de cétre Antreprenor],
acest transfer este definitiv atunci cand acest Document este platit, in conformitate cu prevederile
Contractului.

Prin exceptie fata de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriald, intelectuala
sau de altd naturd (inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate strict in raport cu
modul de executie a Lucrarilor de cétre sau in numele Antreprenorului vor apartine Antreprenorului insa
Beneficiarul va dispune de o licentd irevocabild, gratuitd si neexclusivd asupra drepturilor mai sus
mentionate pentru scopul Contractului i pentru folosirea, intretinerea si repararea Lucrarilor. O astfel de
licentd va include dreptul de a acorda sublicente si va fi transferabild de catre Beneficiar tertilor fara ca
acordul Antreprenorului sa fie necesar.

32.3 Toate drepturile de proprietate industriala, intelectualad sau de alta
la brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contra
Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricaror d
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executarii Contractului, vor apartine Beneficiarului, insa Antreprenorul va avea dreptul s& copieze, sa
foloseasca si s3 obtind comunicarea acestor documente in scopul executarii Contractului.

EXECUTAREA CONTRACTULUI $I INTARZIERI

Clauza 33 Inceperea

33.1 In termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul
Administrativ de Incepere a Activitatii de Proiectare catre Antreprenor cu notificarea Datei de Incepere a
Activitatii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor
numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie si au fost obtinute Autorizatiile de
Construire. Supervizorul va stabili Th cadrul Ordinului Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor
Data de Incepere a Lucrérilor, data care nu va depasi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de Incepere a Executiei Lucrdrilor. Ordinul Administrativ de incepere a Executiei Lucrérilor
poate fi emis si pe Sectiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor la Data de incepere a Lucrarilor $i va continua
executia Lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri.

Clauza 34 Durata de Executie

34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrdrile si fiecare Sector (daca exista) pana la expirarea Duratei
de Executie a Lucrarilor sau a Sectorului {dupa caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminare, si

(b) terminarea tuturor lucrérilor si indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract astfel incét Lucrarile
sau Sectoarele 53 poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie

35.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricaror intarzieri si pentru a
limita efectele intarzierilor aparute pe Santier. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in
cazul in care, in conformitate cu prevederiie Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la
Durata de Executie fird ca o Revendicare a Antreprenorului sa fi fost notificata, Antreprenorul va fi
indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie daca si in masura in care terminarea Lucrarilor este sau
va fi intarziata datoritd uneia din urméatoarele cauze: .

(i) conditii meteorologice adverse exceptionale. Conditi meteorologice adverse vor fi considerate
exceptionale dac3 probabilitatea lor de aparitie este mai mica decat o data intr-o perioada de timp
definitd ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicatad cu 5, ludndu-se in considerare
specificul lucrérilor, localizarea Santierului si perioada din an in care au aparut conditiile respective;

(i) autoritati publice, personalul lor sau agentii lor intarzie activitatea Antreprenorului din motive care
nu se datoreaza culpei Antreprenorului si intr-un mod pe care un antreprenor diligent nu il putea prevede
la data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabif;

(iii} Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrarilor si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit altfet in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin
Contract;

(v) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreazd culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(vi) fortd majora,

(vii) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Executie si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorulul.

Pentru evitarea oricarui dubiu, Tn cazul in care Antreprenorul nu respecta prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decézut din dreptul sau de prelungire a Duratei de Executie.
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35.2 Durata de Executie va fi consideratd ca filnd prelungitd prin Decizia Supervizoruiui in
conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificata
sau anulata in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj}.

Clauza 36 intarzieri

36.1 in scopul asigurarii conditiilor de executare a Contractului vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de cate ori este necesar. intélnirile vor avea loc In Santier sau intr-un loc
stabilit de comun acord si vor fi convocate de catre Supervizor. La intélniri vor participa reprezentanti ai
Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitati invitate de cétre
Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intalnirilor
tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participa la
intalnire, responsabilitatile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederile Contractului
iar precizarile facute in cadrul intalnirii si/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul si

1inuta nu poate constitui act aditional.

36.2 Ritmul nesatisfacator al proiectarii si/sau al executiei Lucrarilor

Daca, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacator al proiectdrii sifsau al executiei
Lucrarilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceasta privintd. Antreprenorul va actualiza
Programul de Executie, in conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea Programului de
Executie], in termen de 10 zile de la primirea notificarii. Programul de Executie actualizat va include un
plan de masuri pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperdarii intarzierilor aparute. Antreprenorul
va respecta acest plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

36.3 Daca este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucrariior cu
Programul de Referintd stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi controlata printr-un sistem de
puncte de referintd, prin care se asigurd monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrérilor. In acest caz,
Cerintele Beneficiarului vor defini (i) punctele de referinta (ii) termenul, calculat de la Data de incepere,
pentru atingerea fiecarui punct de referinta si/sau (i) metoda de stabilire a punctelor de referinta si a
termenelor aferente pe baza Programului de Referinta. Aceste puncte de referintd si termenele aferente
vor fi revizuite in mod corespunzator in cazul In care este aprobatd o Modificare in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari] si ca urmare a aplicarii prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie]. Daca Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, sa atingd vreun punct de referinta la
termenul stabilit (ludnd in considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi indreptatit sa retind din
“ecare Certificat de Plata ulterior o valoare procentuald de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a)
si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], cu exceptia cazului in care este prevazutid o alta valoare
(absolutd sau procentuald) in Acordul Contractual. Suma astfel retinuta va fi integrata in Certificatul de
Plata aferent lunii in care punctul de referinta va fi atins.

36.4 In cazul in care Antreprencrul nu finalizeaza Lucrarile (sau un Sector) in Durata de Executie,
dupa cum poate fi prelungitéd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie],
Beneficiarul, cu conditia respectéarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiaruluil si fara a
afecta alte remedii prevazute in Contract, va fi indreptatit sa perceapa de la Antreprenor, cu titlu de
daune-interese moratorii, penalitati de intarziere pentru fiecare zi care se scurge intre finaiul Duratei de
Executie dupa cum poate fi prelungitad in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie] si data efectivad de finalizare a Lucrarilor (sau a Sectorului), mentionata in procesul-verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor {sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei asemenea
mentiuni) certificata de catre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este prevazuta o altd valoare in
Acordu! Contfractual, valoarea penalitdtilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu
Pretul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului impartit la Durata de Executie la
semnarea Confractului exprimata in zile. Suma maxima a penalitatilor de intarziere va fi de 15% din
Pretul Contractului la semnarea Contractului.

Daca un Sector sau o parte din Lucrari au facut obiectul Receptiei la Terminarea Lucrarilor, valoarea
penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul semnarea
Contractului din care se scade pretul Sectorului sau partii din Lucrari la se ) { impartit
la Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata n zile. De RE '
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penalitatilor de intarziere va fi de 15% din Pretul Contractului la semnarea Contractului din care se
scade pretul Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului.

36.5 Daca Beneficiarul devine indreptatit s& perceapa de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor
de intarziere, dupd cum este stabilith in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze
Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

36.6 Penalitatile de intarziere vor fi singurele penalitati datorate de Antreprenor pentru ntarziere in
finalizarea Lucrarllor in afara penalititilor si despagubirilor in cazul rezilierii Contractului potrivit
prevederitor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneﬂcuar] Pentru evitarea oricérui dubiu, expirarea Duratei
de Executie nu reprezintd expirarea Contractului. Perceperea de catre Beneficiar a penaiitatilor de
intarziere nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii
sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului si nu vor exonera Beneficiarul de
obligatiile sale contractuale.

Clauza 37 Modificari

37.1 in scopul interpretérii Contractului, aplicarea directd a prevederilor Conditiilor Contractuale sau
ale Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului si care nu presupune ca vreo hotarére
sa fie luatd de catre Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in Iegatura cu oportunitatea modificarii in
cauzad, nu reprezintd o Modificare. Pentru evitarea oricarui dubiu:

(a) modificarea de cétre Antreprenor a proiectului s3u, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori fn Documentele Antreprenorului], nu
reprezintd o Modificare, cu conditia $& nu aduca modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau
schitei de proiect din Oferta tehnica,

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre
Antreprenor] reprezintd Modificari.

37.2 Orice Modificare va fi aprobatd printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la
Contract. Orice Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobata doar prin act aditional la Contract.
Doar Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniu! achizitilor publice pot fi aprobate printr-un
Ordin Administrativ.

37.3 in cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiaruiui in conditile prevazute la subclauza 37.1 sau a aprobarii unei Modificari
nesubstantlale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, este necesara incheierea unui act aditional
la Contract al carui singurul scop este de a mari Pretul Contractului astfel incat platile aferente sa poata
fi efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorulun actul aditional si Antreprenorul il va returna,
semnat, Beneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de
cétre Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. in cazul in care Antreprenorul nu
returneaza un asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de céatre Beneficiar,
Antreprenorul este decazut din dreptu! de a beneficia de orice platd supiimentara pe care aplicarea
directd a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificarii
nesubstantiale in sensul Legii Tn domeniul achizitiilor pubhce ar fi putut sa o genereze.

37.4 Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu conditia ca aceasta Modificare s fie
nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitilor publice si sa fie aprobata in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea WModificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale
Documentelor Antreprenorului sau ale Lucrarilor,

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conforma cu
prevederile prezentei clauze.

37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucrari real
executate fata de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului cu exceptia
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzatd de o Modificare. Cu exceptia acestui
caz, Valoarea Contractului nu va fi afectata de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate
fata de cele indicate in listele de cantitéti parte a Documentelor Antreprenorului.
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37.6 Inainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul
cu privire |la natura si forma Modificarii considerate. Antreprenorul, in termenul prevazut in notificarea
Supervizoruiui, va transmite Supervizorului o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasta
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programului de
executie aferent;

{b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricaror obligatii ale Antreprenorului rezuitate
din acest Contract; si

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevazute in prezenta clauza, si a Graficului
de Esalonare a Platilor.

37.7 Supervizorul, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea
Valorii Contractului aferentd unor lucréri suplimentare sau la care se renuntd in baza urmatoarelor
principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daca exista;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adauga cota de profit declaratd explicit de catre
Antreprenor in oferta care a stat la baza semnarii contractului; si.

(c) preturi de piata.

37.8 In procesul de elaborare a Ordinuiui Administrativ si a Deciziilor sale aferente, Supervizorul va
lua in considerare elementele de prefuri si defalcarile prezentate in conformitate cu prevederile clauzei
18 [Structura detaliata a pretului] precum si propunerea transmisa de catre Antreprenor in conformitate
cu prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu acestea.

Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si la incadrarea
Modificarii ca fiind nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitilor publice. De asemenea,
Supervizorul se va consulta cu Benefictarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra
autorizatiei de construire.

37.9 Ordinu!l Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urmatoarele:

(a) orice modificare relevantd a Cerintelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale
Lucrarilor;

(b) orice modificare relevanta a Programului de Executie;

(¢) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 689¢.2 [Decizia Supervizorului
privind orice ajustare {prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferenta Modificarii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustari ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Platilor, aferente Modificarii.

37.10 La primirea Crdinuiui Administrativ de Madificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea
fara intarziere, dar fara a prejudicia dreptul Antreprencrului de a emite o notificare de dezacord cu privire
la Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord].
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fard o autorizatie de construire valabild (inclusiv, daca este
cazul, © noud autorizatie de construire pentru Lucrarile modificate), obfinutd in conformitate cu
prevederile subclauzei 10.1.

37.11 Propunere de Modificare initiatd de catre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricdnd Supervizorului o propunere scrisd care (in opinia
Antreprenorului), daca va fi aprobata, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (ii) va reduce costul executiei,
intretinerii si exploatarii Lucrarilor, (iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv)
din alte considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

insa, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale
Lucrarilor, stabilite in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (s in masura) in care existd erori in
aceste caracteristici imperative (¢az in care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 si/sau 8.5).8.3

Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in

(a) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Pahiy, siv Cerintele
Beneficiaruiui si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);
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{b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul
mediului;

(c} masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire {daca
exista).

Crice document emis de Antreprenor, altfel decat rezultand (i) dintr-o Modificare aprobatd sau (it)
dintr-o instructiune sau Decizie a Supervizorului $i care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o
Modificare fatd de prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisa in conformitate
cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantiala in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice va fi respinsa.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facuta potrivit acestei subclauze,
inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea sifsau aprobarea propunerii si, daca
este cazul, obtinerea unui act de reglementare In domeniul mediului nou sau revizuit $i a unei autorizatii
de construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie
sau la plata unor costuri suplimentare.

O propunere facuta potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobata prin Ordin Administrativ de
Modificare si prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica in mod corespunzator.

37.12 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului sdu bancar.
Beneficiarul va avea dreptul sa se opuna modificarii contului bancar al Antreprencrului in cazurite in care
modificarea respectiva ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sifsau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului.

37.13 Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, daca Supervizorul constatd ca a survenit o
situatie de urgenta ce poate afecta in mod direct $i imediat siguranta vietli, a Lucrarilor sau a unor
proprietdti invecinate, acesta poate, fard aprobarea prealabila a Beneficiarului, sa dispuna
Antreprenorului sa execute fucrari sau sa faca toate cele necesare, in opinia Supervizorului, pentru a
anula sau reduce riscul si farad a-l exonera pe Antreprenor de obligatile asumate prin Contract.
Antreprenorul se va conforma imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor.

Daca situatia de urgentad este datoratd unuia dintre riscurile enumerate in subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului] si daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca
urmare a respectarii instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 {Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costuriior suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare].

Clauza 38 Suspendare

38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului

Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda executia Lucrarilor
sau a unei parti din acestea, pe perioada sau pericadele si in modul specificate in notificare. Ordinul
Administrativ va mentiona cauza suspendarii, precum si Partea responsabild in conformitate cu
prevederile Contractului. Suspendarea va intra in vigoare ia data la care Antreprenorul primeste Ordinul
sau la o datd ulterioara dacé Ordinul prevede astfel. Dacé data reluarii executiei nu este prevazuta in
Ordinul Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a
executiel imediat dupé ce, in opinia Supervizorului, cauza suspendarii a disparut sau a fost remediata n
mod rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrarilor la data reluarii executiei (daca este mentionatd
in Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc aitfel, in cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei.
Aplicand prevederile subclauzei 10.1. Partile se vor asigura cd autorizatia/autorizatile de construire
este/sunt in continuare valabila/valabile.

38.2 Suspendarea prin netificarea Antreprenorului

Daca Supervizorul nu indeplineste obligatiile prevazute in subclauza 50.3 [Certificatul de Plata] sau
daca efectuarea unei platt datorate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului este
intarziata cu cel putin 45 de zile fatd de termenul-limita potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata],

s
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Antreprenorul va notifica Beneficiarul si va fi indreptatit, dupa un termen de 30 de zile de la transmiterea
notificarii, s& suspende executia Lucrarilor sau sa reduca ritmul de executie, in conformitate cu cele
prevazute in notificare, pana la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Platad sau plata, dupa
caz, i in conformitate cu cele precizate in instiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul sau la dobhanzi pentru intarzierea in efectuarea piatilor
potrlwt prevederilor clauzei 53 [Plati intarziate] si la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de
catre Antreprenor}. In cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Plata sau plata, dupa caz,
inainte de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de céatre
Antreprenor], Antreprenorul va relua activitatea obisnuita in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia
cazului in care Pariile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a platn

38.3 In perloada suspendarii, Antreprenorul va lua masurile de protectie necesare sau orice masura
stabilitd intr-o instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrarile, Echipamentele, Bunurile si
Santierul impotriva deterloraru pierderii sau daunei.

38.4 In cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de citre Antreprenor a vreuneia
Jdintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul
elaborat de Antreprenor, lucrari, materiale sau manopera necorespunzatoare, nerespectarea regulilor de
securitate si sigurantd a muncii sau esecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau
in general vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractulu,
Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri
suplimentare ca urmare a suspendarii, luarii masurilor de protectie sau a reluarii executiei Lucrarilor.
Pentru evitarea oricarui dubiu, suspendarea totala sau partiald a Lucrarilor nu suspenda in mod automat
Durata de Executie. Durata de Executie va fi prelungitd doar in conformitate cu prevederile clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie].

38.5 In cazul in care cauza suspenddrii este aferentd neindeplinirii de catre Beneficiar a vreuneia
dintre obligatile sale potrivit prevederilor Contractului sau Tn general vreunui risc in responsabilitatea
Beneficiaruiui potrivit prevederilor Contractului, si dacé Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se
produc costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, luarii masurilor de protectie sau a reluarii executiei
Lucrarilor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

{b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

38.6 Daca perioada de suspendare a executiei tuturor Lucrarilor depaseste 180 de zile, iar cauza
suspendarii nu este aferenta neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului si nici vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o
notificare adresatd Supervizorului, poate solicita reluarea executiei Lucrarilor Tn termen de 30 de zile de
la notificare. in caz de raspuns negativ sau in absenta unui raspuns in termen, Antreprenorul poate
rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor].

Supervizorul, dupa consultari cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in cel mai scurt timp posibil,
dar nu mai mult de 10 zile de la primirea notificarii cu privire la data de reluare a executiei Lucrarilor.

MATERIALE St EXECUTIE

Clauza 39 Jurnalul de Santier

39.1 Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul va inregistra
zilnic cel putin urmatoarele informati:

(a) conditile meteorologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;

{b} numarul de ore lucrate;

(c) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier,

(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuprpfe terialele
Tncorporate tn Lucrari;

(e) Utilajele utilizate Tn Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite
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(f) testele efectuate si probele prelevate;

() lucrarile executate,

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Antreprenor in timpul executiei
Lucrarilor din ziua respectiva,

(i) incidente si/sau accidente;

() Ordinele Administrative primite.

39.2 inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la
momentul inregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor n termen de 5 zile de la data
inregistrarii. In cazul in care Supervizorul nu verificd Jurnalul de Santier in termenul mai sus mentionat
se considera ca inregistrarile Antreprencrului sunt corecte.

In cazul in care Supervizorul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sdu asupra unei Tnregistrari,
Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentariile sale Tn termen de 10 zile de la data la
care Supervizorul a notat dezacordu!l sau in Jurnalul de Santier. in cazul in care Antreprenorul nu
transmite comentarile sale in termenul dat, se considera ca Antreprenorul acceptd pozitia
Supervizorului.

39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in locul specificat
de acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

Clauza 40 Materiale si Echipamente foiosite la Lucrari

40.1 Antreprenorul se va asigura cé toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprencrului (primele prevaland).

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor
necesare executiei Lucrdrilor, Tn timp util pentru a permite Supervizorului si altor membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazul) sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

40.2 Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, va transmite
spre consimtamantul Supervizorului toate documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si
testelor in conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul
va transmite toate certificarile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu
cerintele autoritatiior competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi
etichetatd mentionandu-se sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din Santier
vor fi prelevate in prezenta Supervizorului, aplicdndu-se in mod corespunzator procedura definita in
clauza 41 [Inspectie si Testare].

40.3 Materialele si/sau Echipamentele folosite ia Lucrari pot fi respinse de catre Supervizor daca se
constata vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara, caz in care se vor aplica prevederile
clauzei 42 [Respingere] si vor fi inlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.

40.4 Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute
din afara Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

Clauza 41 Inspectie si testare

41.1 Supervizorul si alti membri ai Personalului Beneficiarului (daca este cazul) vor avea dreptul sa
inspecteze, sd examineze, s& evalueze, sd masoare, sa solicite sd fie testate Echipamentele,
Materialele si executarea Lucrarilor si sa verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui element
pregatit, fabricat sau produs pentru Lucrarile conform Contractului pentru a stabili daca respectivele
Echipamente, Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevazute. Acestea se pot
desfasura la locurile de productie, fabricare, pregatire, depozitare sau in Santier sau alte locuri
prevazute in Cerintele Beneficiarului.

41.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificata, materiale,
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului
pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

N,
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(c) va asigura accesu! Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul) in toate locurile
de efectuare a inspectiilor si testelor.

41.3 De fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge Tn faza determinantd, in
conformitate cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Antreprenorul va
convoca, in conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in
vederea verificarii lucrarilor ajunse in faza determinants si aprobdrii continuarii executiei Lucrarilor. In
conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse n faze determinante, documentele de
calitate aferente, precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza
constatarilor consemnate in procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupa cum este relevant, in
conformitate cu prevederile Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38
[Suspendare], sau va notifica Antreprenorul cu privire la autorizarea continuérii executiei Lucrarilor.

41.4 Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare datad cand o lucrare sau o parte din
lucrare este terminata si inainte ca aceasta sa devina acoperitd sau ascunsa, Antreprenorul va instiinta
Supervizorul. Supervizorul, fard intarziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau masurarea
necesare sau va instinta Antreprenorul c& aceste activitdti nu sunt necesare. in cazul in care
Antreprenorul nu Tnstiinteaza Supervizorul, Antreprenorul, la instructiunea Supervizoruiui, va descoperi
lucrarile in vederea mspectlel testarii si/fsau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

41.5 In cazul in care Supervizorul nu participa la efectuarea testelor Antreprenorul poate sa inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.

in cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o
data ulterioara celei agreate, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 {Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6 Dupa efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine
de analiza etc.

41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. in cazut in
care testele repetate sau suplimentare confirma faptul cd Materialele, Echipamentele sau lucrarile sunt
in conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va fi
indreptdtit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la plata
“osturilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.8 In cazul in care rezultatele testelor arata ca unele Materiale, Echipamente sau lucrari nu sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si‘sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland) se
vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere].

41.9 In cazul in care rezultatele testelor aratd ca Materialele, Echipamentele sifsau lucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezuitate. in cazul in care Supervizorul nu
transmite acest certificat in termenul mentionat si nu actioneazd in conformitate cu prevederile
subclauzei 41.7, se va considera ca certificatul a fost emis.

Emiterea de céatre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv
cazul cand un asemenea cerificat se considerd a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de
raspunderea sa asupra calitatii Lucrarilor,

Clauza 42 Respingere

421 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi respinse de catre Supervizor.
O marca speciald se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceastd marca nu te va
modifica si nu va afecta valoarea lor comerCIaIa Materialele si Echtpamentele re pinse vor fi ridicate de

respectd termenul |nd1cat Materlalele si Echipamentele respinse pot fi r| fatedacBapidhion pe cosiul

(cu conditia respectarii prevederllor subclauzei 69b [Revendicéy @c.,%en fgartﬁfh.fg-) si /riscul

Antreprenorului. Orice lucrare sau parte de lucrare care include Echipanja ? ‘gg [
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fi respinsd. Nu se va emite niciun Certificat de Platd si nu se va face nicio plata pentru Materiale,
Echipamente sau lucrari respinse.

42.2 Supervizorul, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, are autoritatea sa solicite
sau sa Decida, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in
opinia motivatd a Supervizoruiui, nu sunt conforme cu prevederile Contractului si inlocuirea lor cu
Materiale sau Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzatoare sau repararea satisfacatoare, fara a se tine seama de
vreun test anterior sau platad anterioara, a oricarei lucrari care, in raport cu Materialele, Echipamentele,
executia sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia motivata a
Supervizorului, conforma cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele
prevaland).

42.3 Antreprenorul va remedia defectiunile specificate cat mai curand posibil si pe propriul cost. in
cazul in care Antreprenorul nu respectd Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul sa angajeze
alte persoane sd implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele
platibile Antreprenorului.

42.4 Dupa remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

42.5 Daca respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucrari genereaza costuri suplimentare
Beneficiarului, aceste costuri, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], vor fi deduse de cétre Beneficiar din sumele platibile Antreprenorului.

42 6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, dupa caz,
prevederile clauzelor 36 [Intarzieri] si/fsau 63 [incalcarea Contractului}.

Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor si Lucrérile Provizorii,
atunci cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat si aprobat de Supervizor {cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrarilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier fard acceptul Supervizorului.

43.2 Dupa ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe Santier sau in alt loc aprobat de
Supervizor, Antreprenorul va da o declaratie pe propria raspundere ca toate Materialele si
Echipamentele folosite la executia Lucrdrilor sunt degrevate de orice sarcina. Aceasta declaratie va fi
data cel tarziu in momentul punerii in opera dar va fi necesara pentru Materialele sau Echipamentele
solicitate la platd in conformitate cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei Antreprenorutui,
Materialele si Echipamentele respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Desi acestea
devin proprietatea Beneficiarului, Antreprenorul isi va asuma intreaga raspundere pentru pastrarea,
depozitarea, intretinerea, gestionarea si siguranta acestora de la Data de incepere pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a Sectorului sau partii aferente. Pentru evitarea oricarui dubiu, in
aceastd perioadd, Antreprenorul este responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile
tehnologice.

43.3 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterala], Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea pe Santier, in conformitate cu
instructiunite Supervizorului, a tuturor Materialelor si Echipamentelor aflate in proprietatea Beneficiarului,
dar care nu se aftd pe Santier la momentul rezilierii. In cazul rezilierii sau denuntarii unilaterale in
conformitate cu prevederile clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau ale clauzei 66 [Forta majora
si denuntare unilaterald], Antreprenorul, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului, va fi indreptatit la plata Costurilor transportului si depozitarii pe Santier potrivit
prevederitor clauzei 55 {Costuri suplimentare].

43.4 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Beneficiarul va fi indreptatit sa foloseascd Lucrarile Provizorii si/sau Ultilajele
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Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor. Beneficiarul va
transmite Antreprenorului o notificare in acest sens in termen de 5 zile de |a data rezilierii. Antreprenorul,
cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata
Costurilor aferente folosirii de catre Beneficiar a acestor Lucrari Provizorii sau Utilaje dupa data rezilierii,
potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare).

43.5 Qrice acord pentru inchirierea (sub orice forma) de catre Antreprenor a unor Lucrari Provizorii
sifsau utilaje va contine o prevedere conform careia, la cererea scrisd a Beneficiarului in termen de 5
zile de la data rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Forta majora si
denuntare unilaterald] si cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens
de la data respectivd, proprietarul va inchiria Beneficiarului aceste Lucrari Provizorii si/sau utilaje
conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de catre Antreprenor, cu mentiunea ca Beneficiarul
are dreptul sd permita folosirea de catre orice alt antreprenor angajat pentru conservarea si/sau
“nalizarea Lucrarilor.

PLATI

Clauza 44 Principii generale

441 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Speciale, moneda Contractului va fi
leul romanesc si platile vor fi efectuate in aceastd moneda.

442 Platile datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabilit in Contract sau indicat de catre
Antreprenor, respectiv in conturile indicate de Antreprenor si Subcontractanti. Beneficiarul este
indreptatit sa refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire 1a beneficiarul real sau din alte motive legate
de combaterea spalarii banilor. Daca Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi
vor fi deschise de catre Antreprenor si Subcontractanti la Trezoreria Statului.

44.3 Beneficiarul nu va face nicio platd daca nu existd o Garantie de Bund Executie valida, in
conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie].

44.4 Antreprenorul se obligd sa plateascd Beneficiarului orice suma solicitatd de Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si considerata prin acordul Partilor,
Decizia Supervizorului, sentintd arbitraid sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii si ale
Contractului ca fiind datorata. Orice astfel de sum3, daca nu este dedusa din sumele platibile de catre
Beneficiar Antreprenorului, va fi platitd de catre Antreprenor in termen de 30 de zile de la transmiterea
e catre Beneficiar a unei facturi.

in cazul in care Antreprenorul nu efectueaza o astfel de platad in termenul stabilit, Beneficiarul va fi
indreptatit, fara nicio aitd formalitate decat transmiterea unei facturi aferente, la aplicarea unor dobénzi
pentru Tntarziere in efectuarea platilor, la nivelul si in conditiile prevazute In clauza 53 [Plati intarziate].

445 Daca sunt indeplinite conditile care permit rezilierea Contractului de catre Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], nainte sau in locul rezilierii
Contractului, Beneficiarul poate suspenda pldtile ca masura de precautie fara notificare prealabila. n
cazul in care Contractul nu este reziliat, 0 asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.

Clauza 45 Valoarea Contractulut

451 Valoarea Contractului va fi Pretul Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate), la care se adauga TVA, si va putea fi ajustatd si revizuitd in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

45.2 Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa le piateasca
potrivit prevederiior Contractului si ale Legii, iar Valoarea Contractului nu va fi modificata in functie de
aceste costuri, cu exceptia celor prevazute Tn subclauza 48.8.

45.3 Supervizorul va notifica Beneficiaru! si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostintad de faptul ca
Valoarea Contractului poate depasi Pretul Contractului stabilit ia momen ectiv, cu evaluarea

prevederile subclauzei 37.3.
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45.4 Daca o parte din Lucrari urmeaza a fi platitd conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate,
prevederile referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditile Speciale. Valoarea
Contractului va fi stabilitd in consecinta si va face obiectul unor actualizari in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Clauza 46 Plata in avans

46.1 In cazul in care este prevazut in Acordul Contractual ¢a nu se va efectua nicio platd in avans,
prevederile prezentei clauze nu se vor aplica.

46.2 Beneficiarul va efectua plati in avans, fara dobanda, in vederea mobilizarii, proiectarii si
executdrii Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea plati in avans va fi
conditionatd de existentd unei Garantii de Buna Executie valide, in conformitate cu prevederile clauzei
15 [Garantia de Buna Executie], existenta unei garantii de returnare a avansului in conformitate cu
prevederile subclauzei 46.3. Plata in avans nu va fi efectuats inainte de Data de incepere.

46.3 Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o
garantie de returnare a avansului si va transmite o copie a acesteia si Supervizorului. Valoarea garantiei
va fi cel putin egald cu valoarea platii in avans plus valoarea rezultatd din aplicarea ratei dobanzii de
referintd a Bancii Nationale a Romaniei la valoarea pldtii in avans, pentru perioada prevazutd de la
momentul platii pana la justificarea integrala a avansului.

Garantia de returnare a avansului va fi emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari,
autorizatd sa emitd asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau {pentru celelalte societati)
cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele
doveditoare Tn aceasta privintd. Garantia de returnare a avansului va fi irevocabilad si va prevedea ca
plata Garantiei de returnare a avansului se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de returnare a
avansului a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura ca garantia de returnare a avansului va ramane valabila si in vigoare
pana la justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusa in mod progresiv
cu sumele justificate de catre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Daca
pfata Th avans nu a fost justificatd integral sau rambursatd cu 30 de zile inainte de data expirarii
garantiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integrala sau rambursare a
platii in avans.

in cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea, iar Antreprencrul nu a
prelungit valabilitatea garantiei, sumele rdmase de justificat din avans vor fi considerate, fara alta
formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de catre
Beneficiar, prin emiterea unei note de debit catre Antreprenor sau prin deducere din platile viitoare
datorate Antreprencrului in baza Contractului.

Garantia de returnare a avansului va fi eliberata de catre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci
cand plata in avans este integral justificatd sau rambursata.

46.4 In cazul n care Contractul este reziliat sau denuntat unilateral sau inceteaza in conformitate cu
prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66
[Fortd majora si denuntare unilateraltd], indiferent de motiv, sumele ramase de justificat din avans vor fi
considerate, fara alta formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi
recuperate de catre Beneficiar. Garantia de returnare a avansului poate fi executatd imediat de catre
Beneficiar pentru a rambursa sumele ramase de justificat din plata in avans, iar garantul nu va intarzia
plata si nu o va contesta indiferent de motiv.

46.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentand platd in avans exclusiv pentru operatiunile aferente
executdrii Contractului. In cazul in care Antreprenorul nu foloseste corespunzator o parte din aceste
sume, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor rdmase de justificat (inclusiv prin
executarea de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), la plata de catre Antreprenor a unor
penalitati de intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, calculata

s,
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pentru perioada de cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii, la sumele folosite
necorespunzator si sa nu mai efectueze nicio alta plata in avans.

46.6 Valoarea (care poate fi exprimata sub forma de valoare procentuald) fiecarei transe din platile in
avans, numarul si data transelor vor fi cele specificate in Acordul Contractual si se vor incadra in limitele
stabilite de Lege. O garantie corespunzatoare va fi prezentatd de catre Antreprenor pentru fiecare
transa, in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Daca Acordul Contractual nu specifica valoarea,
numarul si data transelor, cate o transa in valoare de 15% din valoarea platilor (inclusiv TVA) pentru
fiecare an calendaristic, prevazute in graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in
vigoare la momentul respectiv, va fi solicitatd de catre Antreprenor intro Situatie de Lucrari emisa
imediat dupd Data de incepere pentru primul an si in prima Situatie de Lucrari din fiecare an
calendaristic urmator si va fi platita de catre Beneficiar in conformitate cu prevedenle clauzei 50 [Plati].

Fiecare plata in avans va fi justificatd prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucrari,
respectiv Certificat de Platd. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integrald a avansului.

Acordarea unei noi transe de avans se face numai dupé ce avansul acordat anterior a fost justificat
integral sau rambursat.

Daca unele sume reprezentand plati in avans au ramas nejustificate pana la sfarsitul anului
calendaristic, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 689b
[Revendicarile Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor ramase de justificat
(inclusiv prin executarea de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), si la plata de catre
Antreprenor a unor penalitati de intarziere aplicand rata dobénzii de referintd a Béancii Nationale a
Romaniei, calculatd pentru perioada de cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii, la
sumele folosite necorespunzater (in masura in care intarzierea Antreprenorului nu se datoreaza unei
cauze sau unui risc in responsabilitatea Beneficiarului).

48.7 In cazul in care este prevazut in Acordul Contractual ci sumele reprezentand plati in avans pot fi
justificate prin lucrari executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei
46.6 nu se vor aplica, ci se vor aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzatoare va fi prezentatd de catre Antreprenor pentru fiecare transad, in
conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica
alte valori, numar si/sau date ale trangelor (in limitele stabilite de Lege), o prima transa in valoare de 5%
din Pretul Contractului (la care se adauga TVA) va fi solicitatd de catre Antreprenor intr-o Situatie de
Lucrari emisa imediat dupa Data de incepere si va fi platith de catre Beneficiar in conformitate cu
revederile clauzei 50 [PIati] si o a doua transa in valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se
adauga TVA) va fi solicitatd de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisa imediat dupa obtinerea
autorizatiei de construire pentru Lucrarile Permanente si va fi platita de catre Beneficiar in conformitate
cu prevederile clauzei 50 [Plati].

Fiecare platéd in avans va fi justificata prin deduceri procentuale din Certificatele de Plata, in valocare
procentuala de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (¢} din subclauza 50.1 [Situatia de
Lucrari] (cu exceptia cazului in care o alta valoare procentuald este specificata in Acordul Contractual),
pana cand plata in avans este justificata integral.

La incheierea fiecarui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al
cheituielilor efectuate, prin care va confirma graddl de utilizare a avansului corespunzator destinatiei
stabilite prin Contract.

Clauza 47 Sume Retinute
47.1 Sumele Retinute vor fi retinute din Certificatele de Platd, ca o metoda de platd aferenta
obligatiilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrarile si (i) de a remedia defectiunile in Perioada de
Garaniie. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, o valoare procentuala de
5% din totalul sumeler aferente punctelor (a) si {b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] va fi retinuta

din fiecare Certificat de Platé pana cand se atinge limita Sumelor Re .:~-e-':- totalul Sumelor
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catre Beneficiar. Soldul Sumelor Retinute va fi integrat in primul Certificat de Platd dupéa aprobarea
Receptiei Finale si platit de catre Beneficiar.

47.2 Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui si furniza Beneficiarului o garantie pentru Sume
Retinute (suportand costurile aferente) care va fi emisa de catre o institutie bancara autorizata sa emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma anexaté fa Contract sau in orice alta
forma agreatd de catre Beneficiar. Garantia va fi irevocabild si va prevedea ca plata garantiei se va
executa neconditionat, la prima cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura ca garantia este
valabila si in vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale. Cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va
fi egal cu valoarea cumulatd a Sumelor Retinute prevazutd pentru perioada urmatoare de sase luni, in
conformitate cu graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la momentui
respectiv. La intervale ulterioare, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi crescut progresiv pana
se atinge limita Sumelor Retinute. Antreprenorui se va asigura ca garantia pentru Sume Retinute este
valabild si in vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale. In orice moment péna la aprobarea Receptiei
la Terminarea Lucrdrilor, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu valoarea
cumulatd a Sumelor Retinute. In orice moment intre aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor i
aprobarea Receptiei Finale, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu soldul
Sumelor Retinute.

Daca, in orice moment, Antreprenorul nu reuseste sa furnizeze o garantie pentru Sume Retinute in
conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor fi deduse din Certificatele de Plata si
retinute de catre Beneficiar.

Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia pentru Sume Retinute in mod corespunzator cu platile
Sumeilor Retinute prevazute in subclauza 47.1.

47.3. Prevederile subclauzelor 47.1 si 47.2 nu se aplicad in situatia Tn care Antreprenorul constituie
Garantia de Buna Executie In cuantumul stabilit in Acordul Contractual, prin:

a} virament bancar,

b) instrument de garantare emis in conditile legii de o institutie de credit sau de o societate de
asigurari,

¢) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire a Garantiei de Buna Executie
prevazute la lit. a) si b);

d) instrument de garantare emis in conditile legii de o institutie financiara nebancara pentru
contractele a caror valoare este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA.

47.4. In situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie in cuantumul stabilit Tn
Acordul Contractual, prin retineri succesive n baza subclauzei 15.1 iit. b), prevederile subclauzelor 47.1,
47.2 $i 47.5 se aplica in mod corespunzétor.

47.5. Pe parcursul deruldrii contractului, indiferent dacd a fost sau nu realizatd Receptia la
Terminarea Lucrarilor, atunci cand cuantumul Garantiei de Bund Execuiie constituite prin retineri
succesive cumulat cu cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Preful
Contractului, Autoritatea Contractantd nu va mai refine in continuare din Certificatele de Plata Sumele
Retinute, iar cuantumul acestora se va transfera in contul de disponibil deschis la dispozifia Autoritatii
Contractante in care a fost constituitd garantia de buna executie dupa semnarea contractului.

In situatia in care cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat
cu cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului si in
conditile in care pentru Sumele Retinute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare,
Antreprenorul are obligatia sd le modifice In instrument de garantare de buna executie in termenul
stabilit de Beneficiar.

Clauza 48 Ajustarea preturilor
48.1 Se considera ca preturile din Oferta Antreprenorului:
(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauza;
(b} conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.
Se considerd cd Partile sunt satisfacute de cele prevazute si aplicabile in prezenta clauza si in
celelalte clauze din Caonditille Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in
48
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care aceste prevederi nu asigura o compensatie totald pentru cresterea sau diminuarea prefului
elementelor constitutive ale Ofertei.

48.2 Cu exceptia cazului In care este prevazut altfel in Acordul Contractual, dacé Durata de Executie
la semnarea Contractului este mai micd sau egald cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi
considerate ca fiind ferme si nu vor fi ajustate decat in cazul prevazut la subclauza 48.8.

48.3 Cu exceptia cazului In care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie
la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera c& preturile din Oferta
Antreprenorului au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piatd in vigoare la Data de Referinta si
sumele platibile Antreprenoruiui vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
carora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrérile evaluate pe baza
Costului {cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceasta ajustare va fi
determinata prin aplicarea formulei prevézute in aceasta clauza.

48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formula polinomiala de tipul:

An=av+m* Mn/Mo +f*Fn/Fo + e * En/Eg,

unde:

An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

,av" este un coeficient fix si reprezinta valoarea procentuald a platii in avans fatd de Pretul
Contractului;

~ .m*, f .e" sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimaté a fiecarui element relevant de cost in
executia Lucrarilor. Elementele de cost reprezinta resurse relevante cum ar fi forta de munca, utilaje si
materiale;

- ,Fn% En®, ,Mn® sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referinta pentru luna ,n", exprimati
in moneda Contractului, dupd cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n®.
indicii de pret sau pretfurile de referinta sunt aferente elementelor de cost relevante.

- ,Lo% ,E0%, ,Mo" sunt indicii de pret/cost de baza sau preturile de referintd, exprimati in moneda
Contractului, aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost si/sau preturile de referinta, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara
pentru a determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabiliti de catre
Beneficiar in tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urmétoarea ecuatie: av +

1+f+e=1.

In cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pref de referinta pentru luna respectivd nu este
disponibil (sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea
va fi recalculatd atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand vaicarea lor va deveni
definitiva).

48.5 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabelul datelor de
ajustare din Acordul Contractual nu este completat de catre Beneficiar, se va folosi un singur indice de
cost si formuia aplicabila va fi.

An = av + (1-av) * Inflo,

unde:

- An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate in luna ,n* (sumele aferente punctului (a) din subciauza 50.1 [Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturitor curente);

— ,av" este valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului;

~ ,In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n“. Valoarea
aplicabila a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

- 10" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

48.6 Pentru lucrari executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indi
avea valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificat
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48.7 Daca Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie dupd cum poate fi prelungita
in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dupa
finalul Duratei de Executie va fi facuta utilizand:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu
60 de zile inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
curente, in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabila pentru Beneficiar.

48.8 Valoarea Contractului va fi ajustatd pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a
Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea
Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referinta, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea
obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al
modificarii Legii, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], 1a:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrarifor este sau va fi intarziata, si

(b} plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

In cazul in care modificarea Legii rezultd in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul
va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului], la
diminuarea corespunzatoare a Valerii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea Costului rezultat din
modificarea Legii este luata in considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
relevante si aplicabile, stabilite in cadrul prezentei clauze.

Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintd o suma forfetara. Graficul de
Esalonare a Platiior va detalia modalitatile in care aceastd suma forfetara va fi platita. Aceste modalitati
vor include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de Lucrari sau unor faze de
proiectare sifsau executie a Lucrarilor,

(b} stabilirea conditilor in care fiecare parte de Lucradri sau faza de proiectare si/sau executie a
Lucrarilor va deveni platibila.

Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Conditiile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa
solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa
munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, si, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptatit sa
solicite o diminuare a pretului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus.

49.2 Tn scopul emiterii Certificatelor de Platd pe parcursul executirii Contractului pana ia aprobarea
Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor, Supervizorul va evalua valoarea contractuala a Lucrarilor
executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv in conformitate cu
metoda prevadzutd in Graficul de Esalonare a Platilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metoda
alternativd de evaluare a partilor din Lucrdrile Permanente executate la acel moment (inclusiv
Documentele Antreprenorului), folosind listele de cantitati din Documentele Antreprenorului, masurarea
acestor cantitdti real executate si preturile unitare transmise de catre Antreprenor potrivit prevederilor
clauzei 18 [Structura detaliatd a prefului] sau alte preturi unitare relevante, cum ar fi preturi de piata.
Daca aplicarea strictd a metodei prevdzute in Graficul de Esalonare a Platilor ar cauza ca valoarea
contractuald a Lucrdrilor executate sa fie semnificativ mai mari decéat valoarea partilor din Lucrarile
Permanente executate la acel moment, valoare stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda
alternativd prevazutd mai sus, Supervizorul va fi indrepta{it s& retind temporar aceasta diferenta din
Certificatul aferent de Platd, transmitand Antreprenorului detaliile justificative. Sumele retinute temporar
vor deveni platibile in masura in care diferenta ntre valoarea Lucrérilor executate evaluata cu metoda
stabilitd in Graficul de Esalonare a Platilor si valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilita de catre
Supervizor in conformitate cu metoda alternativa prevazutd mai sus se reduce. Orice sold ramas retinut
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temporar in conformitate cu prevederile prezentei subclauze va deveni platibil Tn primui Certificat de
Plata emis dupa aprobarea Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, dacd valoarea contractuald a Lucrarilor executate (aplicand metoda
prevazutd in Graficul de Esalonare a Platilor) este, in orice moment inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrdrilor, mai micd decat valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilita de
catre Supervizor in conformitate cu metoda alternativd prevazutd mai sus, Certificatul de Plata aferent
va fi emis in conformitate cu metoda stabilita in Graficul de Esalonare a Platilor.

49.3 Sume Provizionate

Fiecare Suma Provizionatad va fi folosita, integral sau partial, doar in conformitate cu instructiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionatd, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii
stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in conformitate cu instructiunile Supervizorului si cu
destinatia prevazutd a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrari sau servicii, iar valoarea
acestora va fi inclusa in Valoarea Contractului $i va consta in:

(a) sumele reale platite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor, si

{b) o suma pentru cheltutelile indirecte si profit, calculata ca o valoare procentuald de 5% din aceste
sume (sau alta valoare procentuald daca este prevazut astfel in Acordul Contractual).

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante
justificative.

Pentru evitarea oricarui dubiu, Tn masura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de catre
Beneficiar, responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru destinatia prevazuta este in
responsabilitatea Beneficiarului.

Clauza 50 Plati

50.1 Situatia de Lucrari

Dupé Data de incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia
de Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considerd indreptatit, impreuna
cu documentele justificative.

Situatia de Lucrari va cuprinde:

(a) valoarea estimata contractuald pentru toate Lucrarile executate pana la sfarsitul lunii (inclusiv
Modificarile, Sume Provizionate si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scazuta
valoarea corespunzatoare inclusa in precedenta Situatie de Lucrari;

(b) sume de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei

8 [Ajustarea preturilor];

(c) sume de addugat sau de scézut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile clauzei
47 [Sume Retinute];

{cM) retinerea din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pana la concurenta sumei stabilite
drept Garaniie de Bun& Executie, in cazul in care Garaniia de Bund Executie se constituie potrivit
subclauzei 15.1 lit. by;

(d) sume de adaugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate cu
prevederile clauzei 46 [Plata in avans];

(e) sume de adaugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor subclauzei
50.2;

(f) orice aite adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute si arbitraj].

Situatia de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile
anexelor privind plata directa a subcontractelor anexate Contractului.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnatd de catre
Reprezentantul Antreprenorului. in caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nula si fara-e

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si Supervizorul \(a\@uﬂi N
pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala docu e.k? mﬁﬁ o
stabilite Tn mod rezonabil de catre Supervizor. LR
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50.2 Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si Materialele aduse
pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executarii Lucrérilor Permanente dar inca
neincorporate in Lucrarile Permanente in urmatoarele conditii:

(a) Echipamentul si Materialele sunt prevazute in iista aferentd din Acordul Contractuat si sunt livrate
in cantitati rezonabile n raport cu prevederile Contractului;

(b) Echipamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale
Documentelor Antreprenorului pentru Lucrarile Permanente si organizate in loturi pentru a putea fi
recunoscute de Supervizor,

(c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzator impotriva pierderii, daunei
sau deteriorarii;

(d) Echipamentul si Materialele se afla in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile
clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor];

(e) Antreprenorul pastreazad inregistrari adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, plata,
depozitare, testare si folosire in executarea Contractului a Echipamentului si Materialelor, in forma
acceptatd de Supervizor iar aceste inregistrari sunt disponibile pentru analiza de catre Supervizor,

(f) sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de catre Supervizor
pentru Echipamentul si Materialele respective (fard transportul si livrarea, fard TVA), tinand cont de
documentele mentionate la punctut (e) de mai sus si de valoarea de contract pentru Echipament si
Materiale.

Sumele platite in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucrari
(i} la momentul cand Echipamentul si Materialele sunt incorporate in Lucrarile Permanente si valoarea
lor contractuald este inclusa in sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], (ii)
in cazul in care conditile de mai sus nu ar mai fi indeplinite si (iii) In caz de deteriorari, daune sau
pierderi, inclusiv pierderi tehnologice.

50.3. Supervizorul va verifica Situatiile de Lucrari transmise de catre Antreprenor $i, in termen de 30
de zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Platd catre Beneficiar, cu o copie
transmisa Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fard acordul Antreprenorului.
Certificatul de Platd va avea aceeasi structurd ca Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe
Subcontractanti, daca este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului {(a) al Certificatului de Plata,
Supervizorul va actiona in conformitate cu prevederile subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de
Plata, Supervizorul certifica, pe propria raspundere, faptul cd sumele solicitate la platd sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si corespund cu lucrari, servicii i articole reale si conforme cu
prevederile Contractului.

in cazul in care Garantia de Bun& Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. b), respectiv prin
retineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul deschis de Antreprenor la dispozitia Beneficiarului,
prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata
pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie Tn contractul de achizitie publica.

Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma
finald documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Plata, poate efectua orice amendamente si modificari justificate
oricarui Certificat de Platd anterior eliberat.

Daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie,
fiind notificat de catre Supervizor in acest scop, Supervizorul este indreptatit sa retina valoarea acestei
lucrari sau obligatii pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cand stabileste valoarea
unei obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referinta,
valorile mentionate in Acordul Contractual, daca exista, adaptandu-le dupa caz.

Fard a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Supervizorul nu este Indreptatit sd emitd un Certificat de Plata care ar face ca valoarea cumulata
aprobata pentru platd s depaseasca Pretul Contractului, dupa cum poate fi revizuit prin act aditional.

50.4 Plata

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Platd, in conformitate cu urmatoarele conditii:
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(a) fara a cauza vreo intarziere in termenul de plata, Beneficiarul este indreptatit sa corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice
corectie aritmetica aplicata la valoarea Certificatului de Platéd emis de catre Supervizor. Aceste corectii
aritmetice se vor face fara a lua in considerare prevederile clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului];

(b) Incepadnd cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Platd de catre Supervizor,
Antreprenorul va emite catre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul de Plata
corespunzator, dupa cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directa a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricdrui dubiu, Tn lipsa unei facturi
corespunzitoare, o plata nu va fi consideratd ca datorata.

in cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Plata emis de catre Supervizor sau cu
0 parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului], sd deducd sumele platite dar nedatorate din sumele platibile de cétre
Beneficiar Antreprenorului sau sa primeasca rambursarea acestor sume de catre Antreprenor in termen

e 30 de zile de la transmiterea de catre Beneficiar a unei note de debit.

Clauza 51 Piata finala

51.1 Situatia finala de Lucrari

in termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului,
in patru exemplare, Situatia finald de Lucrari, impreund cu documentele justificative. Situatia finala de
Lucrari va cuprinde:

(a) valoarea finald contractuald pentru toate Lucrdrile executate (inclusiv Modificarile, Sume
Provizionate si/sau Documentele Antreprencrului elaborate), de la care va fi scazutd valoarea
corespunzatoare a lucrdrilor platite anterior,

(b) sume finale de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile
clauzei 48 [Ajustarea preturiior},

(c) sume finale de adaugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile
clauzei 47 [Sume Retinute],

(d) sume finale de adaugat sau de scazut aferente plati in avans si justificarea acesteia in
conformitate cu prevederile clauzei 46 {Plata in avans),

(e) sume finale de adaugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor
subclauzei 50.2;

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se considera indreptatit sa le primeasca potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70
[Dispute si arbitraj].

Situatia finald de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fata de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema
in legaturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrdrilor, cu exceptia cazului in
care Antreprenorul a inclus in mod expres sume in aceasta privintad in punctul (f} al Situatiei finale de
Lucrari.

in cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finala de Lucrari in termenul prevazut, Supervizorul va
emite un Certificat final de Platd in conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de
Plata).

51.2 Certificatut final de Plata

in 30 de zile de Ia transmiterea Situatiei finale de Lucrari sau de la data la care ar fi trebuit sa fie
emisa Situatia finald de Lucrarn, Supervizorut va emite un Certificat final de Platd catre Beneficiar, cu o
copie transmisa Antreprenorului. Certificatul de Plata va avea aceeasi structura ca Situatiile de Lucrari,
inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti daca este cazul, cu except
urmatorul continut: "(f) sume de adaugat sau de scazut aferente valorii fi

[Revendicari si Decizii]"
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In cazul In care Beneficiarul si/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plata,
oricare dintre Parti va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5
[Notificarea de dezacord], in termenul si conditiile prevazute in subclauza respectiva.

Chiar daca o notificare de dezacord este notificata, pentru partile din Certificatul final de Plata asupra
carora Partile sunt de acord se va face plata in conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata].

in cazul unui acord al Partilor si in cazul in care nu a fost emisd o notificare de dezacord in termenul
stabilit, vaioarea Certificatului final de Plata reprezintd incheierea tuturor obligatiilor financiare in cadrul
Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrariior si Antreprenorul
va fi decézut din dreptul sdu de a primi vreo piata suplimentara.

Prezenta subclauza nu va limita responsabilitdtile Beneficiarului privind obligatiile sale de despagubire
in caz de frauda, greseala deliberatd sau comportament necorespunzator.

51.3 Plata finala

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului final de Platd, in conditile in care nu existd dispute cu privire ta acest Certificat, in
conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) fard a cauza vreo intarziere in termenul de platad, Beneficiarul este indreptatit sa corecteze, fara
alte formalitdti, erorile aritmetice din orice Certificat final de Platd. Beneficiarul va notifica imediat
Antreprenorul despre orice corectie aritmetica aplicata la valoarea Certificatului final de Plata emis de
catre Supetrvizor,

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Platd de catre Supervizor,
Antreprenorul va emite catre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul final de Plata
corespunzator, dupd cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directa a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi
corespunzatoare, plata finald nu va fi considerata ca datorata.

Atunci cand o disputd cu privire la Certificatul final de Platd este solutionatd, n final, potrivit

prevederilor clauzei 70 [Dispute si arbitraj], Beneficiarul va plati orice sume datorate fara intarziere.

Clauza 52 Plati directe catre Subcontractanti

52.1 In cazul in care un Subcontractant isi exprima, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de
a fi platit direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anexa specificd privind plata directa, prin
care Antreprenorul si Subcontractantul vor (i) consemna aceasta optiune, (i) preciza contul bancar al
Subcontractantului si (iii) indica, pentru fiecare articol din Graficut de Esalonare a Platilor aferent partii de
Lucrdri pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma sau procentul corespunzator
aferent Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al elementelor listate la punctele (a)-(f)
din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] in raport cu Subcontractantul, astfel incat sa fie stabilita metoda
concreta de evaluare si certificare a partii din fiecare plata efectuata de catre Beneficiar in conformitate
cu prevederile clauzelor 50 [PIati] si 51 [Plata finald] aferentd Subcontractantului. Aplicarea de catre
Beneficiar a prevederilor aferente platii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea platilor
efectuate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] intre
Antreprenor si Subcontractanti, fir& nicio altd modificare. in caz contrar, anexa privind plata directd a
fiecarui subcontract devine nula.

Pentru evitarea oricarui dubiu, introducerea de catre Antreprenor, in punctut (a) al unei Situatii de
Lucrari, a unei sume aferente unei parti din Lucrdri executate de céatre un Subcontractant este
consideratd confirmarea de catre Antreprenor a prestatiei corespunzatoare a Subcontractantului
respectiv.

Cu conditia respectarii prevederilor definite in paragraful de mai sus si pana cand Subcontractantul
este Tnlocuit, daca este inlocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul dintre Antreprenor si Subcontractant
si va efectua plati directe cdtre Subcontractant. Aplicarea de céatre Beneficiar a prevederilor aferente
plati directe citre Subcontractant este singura obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile
subcontractului. Cu exceptia cazului n care Beneficiarul nu isi indeplineste aceastd obligatie,
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Antreprenorul si fiecare Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii
acestuia si se vor asigura ¢a nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald generata

de sau in legatura cu fiecare subcontract.

in cazul in care se constata, prin amendarea sau modificarea de catre Supervizor intr-un Certificat de
Platd a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperarii de la un Subcontractant a unei sume
platite direct de céatre Beneficiar catre acel Subcontractant, si dacd suma nu este dedusa din sumele
platibile de catre Beneficiar Subcontractantului, va fi platitd de catre Subcontractant in termen de 30 de
zile de la transmiterea de catre Beneficiar a unei facturi. in cazul in care Subcontractantul nu efectueaza
o astfel de plata n termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectiva de la Antreprenor.

Clauza 53 Plati intarziate

53.1 Daca Antreprenorul nu primeste o platad datorata, integral, in termenul previzut la clauza 50.4
[Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata final&], Antreprenorul, fara alte formalitati decat transmiterea cétre
Beneficiar a unei facturi detaliate in termen de 60 de zile de la primirea integrala a platii, va fi indreptatit

4 primeasca plata unor dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor, calculate lunar pentru suma

neplatita in termen.

Aceste dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupa cum
urmeaza:

(a) rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, atunci cand moneda de plata este leut
romanesc, sau

(b) rata dobanzii de referinta a Bancii Centrale Europene, atunci cand moneda de platé este euro, sau

(c) rata echivalentd a bancii centrale a statului respectiv sau a institutiei echivalente, atunci cand
moneda de plata este alta decat leul romanesc sau euro, la care se adauga 8 (opt) puncte procentuale.

Dobéanda va fi datoratad pentru perioada dintre expirarea termenului de plata si data la care contul
Beneficiaruiui este debitat.

Clauza 54 Plati catre terti
54.1 Beneficiarul va efectua plati datorate Antreprenorului cétre terti doar dupé o cesiune realizata in
conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati
directe catre Subcontractanti].
54.2 In cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afecteaza platile scadente de primit de
atre Antreprenor in baza Contractului si fara a prejudicia termenui prevazut la clauza 53 [Plati
intarziate], Beneficiarul va avea la dispozitie 30 de zile, de la data la care primeste notificarea disparitiei
definitive a impedimentului de plata, pentru a relua platile catre Antreprenor.

Clauza 55 Costuri suplimentare

55.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni, iTn masura posibild, aparitia unor
costuri suplimentare. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului],
respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in conformitate cu
prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fara ca o
Revendicare a Antreprenorului sa fi fost notificatd, Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor Costuri
suplimentare daca si in masura in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare datoritd uneia din
urmatoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreaza culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in
care nu s-a convenit altfel in cadrul Medificarii), cu exceptia Modificarilor aferente subclauzei 37.11;

(b) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin
Contract;

responsabilitatea Antreprenorului;
(d) fortd majora;

[
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(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale,
indreptiteste Antreprenorul la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de
despagubiri, si care nu se datoreaza culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul sdu de a primi plata unor Costuri suplimentare.

55.2 Existenta unor Costuri suplimentare in sensul Conditiilor Contractuale necesita ca Antreprenorul
s& aduca dovada ca:

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de catre Antreprenor.
Pentru evitarea oricérui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (i) un simplu risc de
cheltuieli nu reprezinta un Cost, (i) pierderea de profit nu este un Cost;

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate si nu ar fi fost suportate fara
aceasta cauza;

(c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrarilor Antreprenorului, care vor
include in mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile |
suportate sau care vor fi suportate de catre Antreprenor.

Clauza 56 incetarea responsabilititii Partilor

56.1 Aprobarea Receptiei Finale confirma indeplinirea obligatiilor Antreprenorului de a proiecta,
executa si termina Lucrarile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie. Totusi, dupa
aprobarea Receptiei Finale, fiecare Parte va avea responsablhtatea de a indeplini orice obllga‘ue care
ramane neindeplinitd la data Receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului. In scopul
stabilirii naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.

56.2 Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere raspunderii Antreprenorului prevazute de Lege
pentru vicii ale Lucrarilor.

56.3 Beneficiarul hu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor dupa efectuarea
platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finala].

56.4 Fard a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despédgubi cealalta Parte
pentru orice pierderi sau daune cauzate acestei Parti si generate de frauda sau greseald deliberata
comise de prima Parte, fara a implica vreo culpa a celeilalte Parti.

RECEPTIE S| PERIOADA DE GARANTIE

Clauza 57 Principii generale

57.1 Verificarea si testarea Lucrarilor de catre Supervizor si/sau Beneficiar in pregatirea Receptiei la
Terminarea Lucrdrilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenta
Antreprenoruiui nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antreprenorul sa fi fost
notificat corespunzator cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.

57.2 Daca circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea starii Lucrarilor
sifsau testarea acestora in pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale,
Super\nzorul dupd consultarea, in masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin
care se certificd imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data
la care aceastd imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita
obligatia prezentarii Lucrarilor intr-o stare corespunzatoare.

Clauza 58 Teste la Terminare

58.1 Lucrdrile nu vor fi receptionate pand nu se efectueaza verificarile ¢i Testele la Terminare
prevazute in Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica in mod corespunzator, cu exceptia
cazului in care testele sunt efectuate de catre Beneficiar cand nu se vor aplica decat punctele (b) si (c)
din subclauza respectiva. Antreprenorul va aduce la cunostinta Supervizorului data cand pot fi incepute
verificarile si Testele fa Terminare.
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58.2 In urma verificarii si testarii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor
la Terminare. In conformitate cu prevederile notificarii si in termenul prevazut de aceasta, Lucrarile care
nu corespund specificatiitor si conditiilor din Contract vor fi demolate si reconstruite de Antreprenor sau
reparate. Daca Antreprenorul nu respectd prevederile notificarii, Beneficiarul poate alege, printr-o
notificare transmisd Antreprenorului In conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], sa efectueze aceste demolari, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin terti, pe costul
Antreprenorului. Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia
oricarei Lucrari in care s-au utilizat Materiale si/sau Echipamente neconforme cu prevederile
Contractului, sau care au fost executate in perioadele de suspendare prevazute la clauza 38
[Suspendare].

Clauza 59 Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor

59.1 In cazul in care Contractul prevede ca Lucrarile se executd in regim de continuare a utilizarii
(inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 si 59.3 nu se vor aplica. in acest caz, Antreprenorul

a transmite o notificare Supervizorului dupa ce o parte a Lucrarii este finalizatd si functionala in
conformitate cu prevederile Contractului. Cu exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este
respinga, cu motive detaliate, de catre Supervizer in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi
responsabil pentru ingrijirea acestei parti incepand cu data inceperii utilizarii care va fi a 30-a zi de la
data primirii notificarii Antreprenorului.

59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrarilor {altfel decat ca masura temporara specificata in
Contract sau convenita de catre ambele Parti) pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor
pentru aceasta parte. Daca Beneficiarul utilizeaza o parte a Lucrarilor Tnainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va inceta sa mai aiba responsabilitatea pentru ingrijirea acestei
parti incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, datad la care responsabilitatea va trece in
sarcina Beneficiarului.

59.3 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utifizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decéat utilizarea specificatd in Contract sau
convenita de catre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor
clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

59.4 Daca Beneficiarul aproba Receptia la Terminare sau utilizeaza o parte a Lucrarilor, inclusiv un
Sector, (altfel decat ca masura temporara specificata in Contract, sau convenitd de catre ambele Parti),
eventualele penalitati de intarziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminarii Lucrarilor
ramase de executat vor fi diminuate corespunzator. Pentru o intarziere inregistratd dupa data Receptiei
la Terminare sau data inceperii utilizarii, reducerea proportionald a penalitatilor de intarziere se va
calcula ca raport intre valoarea partii de Lucrari receptionate sau utilizate si valoarea totald a Lucrarilor
sau Sectorului de lucrari (dupa caz). Supervizorul va proceda in conformitate cu prevederile subclauzei
69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proportii.

Clauza 60 Receptia la Terminarea Lucrarilor

60.1 Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor sau a unui Sector doar daca sunt
indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(@) Lucrarile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) Lucrarile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58
[Teste la Terminare],

(c) Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevazute in Contract astfel inc
poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminare
la obligatiile prevazute in subclauzele 9.4 st 19.7.

rile sau Sectorul sa
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60.2 Receptia la Terminarea Lucrarilor poate fi realizata si pentru parti din Lucrari, in conditiile Legii si
ale prezentului Contract, dacad acestea sunt distinctefindependente din punct de vedere fizic si
functional.

60.3 Antreprenorul va notifica Beneficiarul si Supervizorul cu cel putin 15 zile inainte ca Lucrarile sau
un Sector de lucrari, sa fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate si pregatite de receptie si
va solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei la Terminare.

80.4 in termen de 10 zile de la data notificarii de catre Antreprenor, Supervizorul va verifica daca sunt
intrunite conditile de receptie si va emite catre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la
Terminarea Lucrarilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliata,
admiterea, amanarea sau respingerea receptiei Lucrarilor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptiei si va comunica Antreprenorului data stabilita i
componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile intr-un
proces-verbal conform Legii.

60.6 In termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a
procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

in cazul suspenddrii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa daca nu sunt
prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrérile pe care sa le realizeze Antreprenorul si
obligatile pe care sa le indeplineasca pentru a face posibild admiterea receptiei in conformitate cu
prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile,
inainte de a transmite o noud instiintare potrivit prevederilor subclauzei 60.3.

In cazul in care Beneficiarul aproba Receptia la Terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va consemna, in
notificarea sa dacd nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care Lucrarile sau Sectorul de
lucrari au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (i) lucrarile minore ramase de
executat si termenele aferente, (iti) defectiunile, neconformitatile si alte neconcordante, cu termenele
aferente de remediere, (iv) Revendicarile Beneficiarului {(cu conditia respectarii prevederilor subclauzei
69b [Revendicarile Beneficiarului]) privind penalizari, diminuari de valori si altele asemenea.

Clauza 61 Perioada de Garantie

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricarei deteriorari a unei parti a
Lucrarilor ce se poate produce sau poate aparea in Pericada de Garantie si care:

(a) rezultd din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de catre
Antreprenor sau punerea in opera necorespunzatoare; si/sau

(b) rezulté din orice actiune sau lipsa de actiune a Antreprenorului in Perioada de Garantie.

Daca un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Pericada de Garantie,
Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorari.
Notificarea va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea.

in Pericada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normald a Lucrariior
produsa, pentru fiecare parte din Lucrari, incepand cu data de incepere a utilizari partii respective de
catre Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea
Lucrarilor] sau, dacd nu existd o asemenea data, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De
asemenea, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorari care rezultd dintr-o utilizare
necorespunzatoare a Lucrarilor.

61.2 La primirea unei nofificari emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 si in conformitate cu
aceasta, Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt timp
posibil.

Daca in Pericada de Garantie o defectiune sau deteriorare nu poate fi remediata pe Santier,
Antreprenorul poate, in scopul repararii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu
conditia depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a componentelor ridicate si cu acceptul
prealabil al Supervizorului.

in cazul in care Antreprenorul considerd cd nu este responsabil, in conformitate cu prevederile
subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in
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conformitate cu notificarea emisa, dar va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorutui] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri
suplimentare}].

61.3 In cazul in care Antreprenorul nu remediaza un viciu sau o deteriorare in termenul prevazut in
notificare, Beneficiarul:

(a) poate executa |ucrarile de remediere direct sau printr-un tert, pe riscul si (cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicariie Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau

{(b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

61.4 Daca un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor
subclauzei 61.1 implica privarea semnificativd a Beneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti
de Lucrari), Beneficiarul, fara a afecta vreun ait drept al sau, va fi indreptatit, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], sa recupereze toate sumele platite pentru partile
de Lucrari in cauzd impreund cu costul demontarii acestor pari si eliberarii Santierului. In acest caz,
Antreprenorul nu va mai avea obligatia de a remedia partea sau partile respective de Lucrari.

61.5 In caz de urgentd, in situatia In care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care
a fost contactat, nu poate lua masurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul
Antreprenorului {cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicariie Beneficiarului]).
Beneficiarul sau Supervizorul in cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire ia actiunea
intreprinsa.

61.6 Dacad sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in Perioada de
Garantie, Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele si conditile stabilite in Cerintele
Beneficiarului si in conformitate cu manualele furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor
subclauzei 19.5, si orice indrumare pe care Antreprenorul este solicitat s& o asigure pe parcursul acestor
teste. Beneficiarul va notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile inainte de aceste
teste. Antreprenorul va fi indreptatit sa fie prezent la efectuarea testelor. in cazul in care Antreprenorul
nu participa la efectuarea testelor, Beneficiarul poate sa inceapd efectuarea lor si testele vor fi
considerate ca fiind efectuate in prezenta Antreprenorului.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele, se vor aplica in med corespunzator prevederile
subclauzelor 1.1, 61.2 si 61.3. In urma efectuérii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi indreptétit, cu
conditia respectarii prevederilor clauzei 68b [Revendicariie Beneficiarului] la plata de catre Antreprencr a
daunei suportate de catre Beneficiar. Dacd aceastd situatie implicd privarea semnificativa a
leneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari), Beneficiarul, fard a afecta vreun alt
drept al sau, va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], sa recupereze toate sumele platite pentru partile de Lucréri in cauza impreuna cu costul
demontérii acestor parti si eliberarii Santieruiui.

61.7 Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor
prezentei clauze, va fi prevazuta in Acordul Contractual. Daca Acordul Contractual nu prevede durata
Perioadei de Garantie, aceasta durata va fi dupa cum urmeaza:

- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta A si B, in sensul Legii,

— 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C, in sensul Legii;

— 1 an pentru constructiile incadrate n categoria de importanta D, in sensul Legii.

Pericada de Garantie, pentru Lucrarile, fiecare parte a Lucrarilor receptionata separat sau Sector, va
incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor, partii din Lucrari sau Sectorului, dupa caz.

61.8 Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucrari, parte din Lucrari receptionate
separat sau Sector, daca si pentru perioada in care Lucrarile, partea din Lucrari sau Sector, inclusiv o
componentd importantd a Echipamentelor, nu pot fi utilizate in scopul pe arg acestea au fost

testelor prevazute la subclauza 61.6).
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Clauza 62. Receptia Finala

62.1 Indeplinirea obligatilor Antreprenorului nu se considerd a fi incheiatd inainte de aprobarea
Receptiei Finale.

82.2 La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei
61.8), sau, in cazul in care au fost receptionate separat la terminare unele parti sau Sectoare, a ultimei
Perioade de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va
organiza receptia finalad si va comunica Antreprenorului data stabilitd si componenta comisiei de receptie
in conditiile Legii. Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile sale intr-un proces-verbal
conform Legii.

62.3 in termen de 5 zile dupé ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei finale, cu o copie a procesului-
verbal aferent semnat de Beneficiar.

in cazul suspendérii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, fara a afecta dreptul sau de a rezilia
Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], va prezenta, in
notificarea sa daca nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe care sa le
realizeze Antreprenorul si obligatile pe care sad le indeplineasca pentru a face posibila admiterea
receptiei in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si
va indeplini obligatiile.

in cazul Tn care Beneficiarul aproba Receptia Finald, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa daca
nu este consemnatd n procesul-verbal, data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatile prevazute in
Contract (sau datele in cazul in care au fost receptionate separat, Ia terminare, parti din Lucrari sau
Sectoare), fara a prejudicia prevederile clauzei 56 [incetarea responsabilitatii Partilor].

62.4 Procesul-verbal de Receptie Finald semnat de catre Beneficiar va fi singurui document
considerat a certifica Receptia Finald a Lucrarilor.

INCALCAREA CONTRACTULUI $1 REZILIERE

Clauza 63. Incalcarea Contractului

63.1 Oricare dintre Parti incalca Contractul atunci cand nu isi indeplineste obligatile conform
prevederilor Contractului.

63.2 Cand se produce o incaicare a Contractului, Partea vatamata prin incalcare este indreptatita, in
masura si in conditiile prevazute in Conditille Contractuale, la urmatoarele remedii:

{a) (|n cazul incalcarii Contractului de cétre Antreprenor) transmiterea de catre Beneficiar a unei
notificari adresate Antreprenorului, in care Beneficiarul va indica, cu referire specifica la prevederile
Contractului, obligatia nerespectata de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere si va
specifica faptul ca notificarea este emisa in temeiul prezentei subclauze;

(b) masuri specifice prevazute in Contract (inclusiv, dar fard a se limita la cele prevézute in subclauza
36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [Plati intarziate] sau subclauza
50.3 [Certificat de Plata));

(c) remedii si despagubiri previzute In Confract, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69
[Revendicari si Demzu] si/sau, dupa caz, clauzei 70 [Dispute si arbltraJ] sifsau

(d) rezilierea Contractulm cu conditia respectarii prevederllor clauzei 64 [Rezilierea de catre
Beneficiar], respectiv clauzei 65 [Rezmerea de cafre Antreprenor].

Clauza 64. Rezilierea de catre Beneficiar

64.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul,
printr-o notificare de reziliere motivata si primita de Antreprenor cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptétit sa rezilieze Contractul In oricare din urméatoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalcd prevederile Contractului; in sensul prezentei clauze, o incalcare a
prevederilor Contractului de catre Antreprenor este atunci cand Antreprenorul nu reugeste sa respecte
prevederile unei notificari emise in conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in
termenul rezonabil stabilit in aceasta notificare;

o
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(b) Antreprenorul cesioneaza contractul fard a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau
subcontracteaza fara acordul (expres sau implicit} al Beneficiarului;

(c) Antreprenorul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intdmpla orice alt eveniment
care (conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricdrei astfel de situatii sau
evenimente:

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Buna Executie sau asigurarile
prevazute in clauza 16 [Responsabilitati si asigurari] sau emitentul Garantiei de Buna Executie sau
vreuna dintre societatile de asigurare cu care Antreprenorul a incheiat asigurarile prevazute in clauza 16
[Responsabilitati si asigurari] nu isi pot respecta angajamentele iar Antreprenorul nu transmite in termen
noua Garantie de Buna Executie sau o copie a noului certificat de asigurare;

(e) Antreprenorul se afia, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre urmatoarele situatii si, prin
urmare, ar fi trebuit sa fie exclus din procedura de atribuire sau se afla in una dintre urmatoarele situatii
in orice moment dupa atribuirea Contractutui: in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotararea definitiva a
unei instante judecatoresti, pentru participare la o organizatie criminald, pentru coruptie, pentru frauda,

entru infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste, pentru spalare de bani sau
finantarea terorismului, si/sau pentru exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de ftrafic de
persoane;

{f) Antreprenorul nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevazute la clauza 12.8, clauza 12a
[Codui de conduitd] sau clauza 12b [Conflict de interese];

(g) tertul sustinator, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respectd obligatile asumate prin
angajamentul ferm;

(h) Beneficiarul devine indreptatit s perceapa de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
intarziere dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4;

(i) Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (c), (e) si (f} pot face referire la persoane membre ale
organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului sifsau persoane cu puteri
de reprezentare, decizie sau control cu privire la Antreprenor.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (a), (c), (e) si (f) fac referire si la persoanele responsabile
individual si in solidar de executarea Contractului.

Cazurile prevazute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanti.

in oricare din aceste situatii i cu exceptia cazului in care Benefluarui in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Antreprenor a notificarii de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a

otificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fara somatie, punere in intarziere, hotarare
judecatoreasca, sentintd arbitrald sau orice alte formalitadti, in a 16-a zi de la primirea de catre
Antreprenor a notificarii de reziliere emisd de Beneficiar.

64.17M Cazul de reziliere preva3zut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment
imprevizibil sau situatia care nu a putut fi prevazuta de Beneficiar dupa doua notificari transmise de catre
Beneficiar Antreprenoruiui privind respectiva neindeplinire, fiecare notificare avand un termen de
remediere de cel putin 30 de zile. in conditiile Tn care Antreprenorul nu isi Indeplineste obligatiile stabilite
prin notificare, dupa expirarea termenuiui stabilit in ultima notificare, contractul va inceta de plin drept,
farda somatie, punere in intarziere, hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrald sau orice alte formalitati.

in conditiile Tn care Antreprenorul incalca prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea
de catre Beneficiar reprezintd un eveniment care nu poate fi controlat de catre Beneficiar si pe care
Beneficiarul, exercitdndu-gi toata diligenta, nu il poate evita.

Beneficiarul nu va fi responsabil daca intarzierea executarii Lucrarilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract se datoreaza cuipei Antreprenorului, in condifiile in care Beneficiarul a
depus diligentele astfel incat sa preintdmpine aceste situatii

64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat masuri pentru a |
ordonat si pentru a reduce cheltuielile ia minimum. Antreprenorul va patast, Santiérh
Beneficiarului toate Bunurile aflate in proprietatea Beneficiarului (inc|u5| e epozitarea lor
pe Santier in conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Docu Pl si orice
alte documente de proiectare intocmite de sau pentru acesta. De la dat
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pana la expirarea unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Santier
nicio Lucrare Provizorie si niciun Utilaj fara acceptul prealabil al Beneficiarului.

64.3 In termen de 5 zile de |a data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare
cu privire la cesiunea de catre Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda catre Beneficiar
orice subcontract imediat dupa primirea notificarii Beneficiarului in acest sens.

64.4 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de la data rezilieri,
Beneficiarul va transmite Antreprenocrului orice notificare cu privire la folosirea de catre Beneficiar a unor
Lucrari Provizorii si/sau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei
Lucrarilor.

64.5 Tn conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data rezilierii,
Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor
contracte de inchiriere de Lucrari Provizorii sifsau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost
inchiriate de cétre Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in
acest sens de la data cererii.

64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisd de Beneficiar sau Supervizor in termen
de 5 zile cu privire la masuri rezonabile de luat de catre Antreprenor pentru a proteja viata sau
proprietatea sau pentru siguranta Lucrarilor.

64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la
dispozitia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile
direct sau prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrarile si
raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierit.
Rezilierea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii
(inclusiv dar fara a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor);

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care
este necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

64.8 Supervizorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii, va
certifica valoarea Lucrérilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) i toate sumele pe care
Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold in legatura cu
Costul Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri achizitionate, fabricate sau produse de Antreprenor si
aflate in proprietatea Beneficiarului, precum si Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor
in conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul).

64.9 Dupé reziliere, un raport privind Lucrarile executate de Antreprenor (inclusiv Documentele
Antreprenorului produse) va fi intocmit de Supervizor in cel mai scurt timp posibil dupa inspectarea
Lucrarilor si inventarierea Lucrarilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri, dar nu mai
tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii. Antreprenorul va fi somat sa se prezinte la inspectie si inventar.
Supervizorul va intocmi si o declaratie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.

64.10 Beneficiarul nu va fi obligat sa efectueze nicio platd catre Antreprenor pana la terminarea
Lucrarilor. Dupé terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare,
dupd caz, de terminare a Lucrarilor si/fsau va plati orice sold datorat Antreprenorului. Costurile
suplimentare de terminare a Lucrarilor sunt calculate dupd cum urmeaza: costurile efectiv suportate de
catre Beneficiar dup data rezilierii in scopul terminarii Lucrarilor plus totalul sumelor platite sau datorate
Antreprenorului la data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii si orice sume datorate de
Antreprenor Beneficiarului la data rezilierii.

64.11 In cazul rezilieri In conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe langa costurile
suplimentare de terminare a Lucrarilor si férd a afecta alte remedii prevazute in Contract, Beneficiarul va
fi indreptatit s& recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferitd pana la un total cumulat de 10% din
Pretul Contractului. Sumele obtinute de Beneficiar ca urmare a executéarii Garantiei de Buna Executie
vor fi folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.
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Clauza 65. Rezilierea de catre Antreprenor

65.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Antreprenorul,
printr-o notificare de reziliere motivata si primita de Beneficiar cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) daca Antreprenorul nu primeste, integral, o plata datorata, in termen de 120 de zile de la expirarea
termenului prevazut la clauza 50.4 [Plata), respectiv la clauza 51.3 [Plata finala],

(b) Beneficiarul sifsau Personalul séu nu isi indeplinesc obligatiile Contractuale, dupa trei notificari
transmise de catre Antreprenor Beneficiarului privind aceasta neindeplinire, fiecare notificare avand un
termen de remediere de cel putin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a Antreprenorului transmisa
Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nula de drept si nu va produce efecte.

(c) executia tuturor Lucrarilor este suspendatd pentru mai mult de 210 de zile, iar suspendarea nu
este cauzata de neindeplinirea de cétre Antreprenor a vreunei dintre obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului si nici de vreun risc in responsabilitatea Antreprenorului;

{(d) Beneficiarul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intdmpla orice alt eveniment care

sonform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau
evenimente.

In oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 Zile de la
data primirii de catre Beneficiar a notificarii de reziliere, transmite Beneficiarului o nofificare de revocare
a notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fara somatie, punere in intéarziere, hotarare
judecatoreasca, sentintd arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de catre Beneficiar
a notificarii de reziliere emisa de Antreprenor.

65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica in mod corespunzator.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrérile direct
sau prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrérile si
rdspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii.
Rezilierea Contractuiui nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente péna la data rezilieril
(inclusiv, dar fara a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar);

(b) drepturile si obligatile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care
este necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

65.3 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrarile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumeie datorate pentru Materialele, Echipamentele si alie Bunuri achizitionate, fabricate sau
produse de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legdturd cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legéturd cu sume revendicate de cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data reziiierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legatura cu rezilierea, pierderi sau
daune suferite de Antreprenor. Suma maxima cumulata a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

Clauza 66. Forta majora si denuntare unilaterala

66.1 Niciuna dintre Parti nu va fi considerata in culpa si nu se va considera cé si-a incalcat obligatiile
ce i revin prin Contract daca indeplinirea acestor obligatii este Tmpiedi
fortd majora ce apar dupéa data semnarii Contractului.

66.2 Notiunea de fortd majord, Tn sensul Contractului, includ
exceptional, imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si p

s

Ve

cu /scaracter
tand toata

63

>

L P
Viiy) oS

'(:‘
&)

Is) &
* “ryare C°




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de achizitie publica de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrari de
executie aferente obiectivului de investitii "Renovarea Integrata (Consolidare Seismica si Renovare
Energetica Moderata) a cladirilor publice pentru Reabilitare Corp A si Corp B Maternitatea Bucur — Strada
Bucur nr.10 (Corp A} si nr.19 (Corp B), sector 4”
Incheiat cu Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (Asociat)

diligentd necesara, nu le poate depasi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau afte tulburari
industriale, acte ale inamicului public, rdzboaie declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii,
alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnet, inundatii, erodari locale, tulburari civile, explozii.

66.3 Fara a tine seama de prevederile clauzelor 36 [intérzieri] si 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Buna Executie, penalitati de intarziere
sau rezilierea Contractului din culpa

Antreprenorului daca, si in masura in care, intarzierea executarii Lucrarilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract este rezultatul unui caz de forta majora. Similar, Beneficiarul nu va fi
responsabil, fard a tine seama de prevederile clauzelor 53 [Plai intarziate] si 65 [Rezilierea de catre
Antreprenor], de plata dobanzii peniru intarziere in efectuarea platilor, suspendare sau rezilierea
Contractului de céatre Antreprenor, daca, si in masura in care, intarzierea Beneficiarului sau alta
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

66.4 Daca o Parte considerd ¢ad un caz de forta majord ce sa produs poate afecta indeplinirea
obligatiilor sale, va notifica imediat cealalta Parte si Supervizorul, comunicand datele cu privire la natura,
durata probabila si efectul circumstantelor. Daca Supervizorul nu prevede altfel in scris, Antreprenorul va
continua sa isi indeplineasca obligatiile prevazute Tn Contract in mdsura rezonabil posibila i va cauta
toate mijloacele rezonabile alternative pentru indepiinirea obligatiilor care nu sunt impiedicate de cazul
de fortd majord. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decat cu acceptul
Supervizoruui.

66.5 In cazul in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare pentru respectarea instructiunilor
Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 66.4, Antreprenorul, cu conditia
respectarii prevederilor clauzet 69a [Revendicérile Antreprenoruiui}, va fi Indreptatit la plata Costurilor
suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6 Daca circumstante de fortd majorad s-au produs si continua timp de 180 de zile, impiedicand
executia unei parti importante a Lucrarilor sau efectuarea platilor, atunci, fara a tine seama de orice
prelungire a Duratei de Execufie acordate Antreprencrului, fiecare Parte are dreptul sa rezilieze
Contractul printr-o notificare de reziliere motivatd si primita de cealaltd Parte cu 30 de zile inainte de
data rezilierii. Daca, la expirarea perioadei de 30 de zile, forta majora persista, Contractul va inceta de
plin drept, fara somatie, punere in intarziere, hotarére judecatoreasca, sentinta arbitrald sau orice alte
formalitati si Partile vor fi eliberate de executarea ulterioara a Contractului, fara a prejudicia drepturile
fiecarei Parti in legatura cu orice incalcare anterioara a Contractului.

66.7 Beneficiarul, in orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral Contractul, printr-o
notificare in acest sens transmisa Antreprenorului. Faré a afecta obligatiile si raspunderea Beneficiarului
fatd de autoritatile publice din Roménia, Beneficiarul nu va fi obligat sa indice Antreprenorutui motivele
denuntarii unilaterale. in cazul denuntarii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrarile fie prin forte
proprii, fie prin incheierea unui nou contract, pe o perioada de 3 ani de la data denuntarii unilaterale. In
caz contrar, Antreprenorul va fi indreptatit sd primeasca plati de la Beneficiar in conformitate cu
prevederile subclauzei 65.3.

66.8 In cazul incetérii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si in cazul incetdrii prin denuntare
unilaterald potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si
64.9 se vor aplica in mod corespunzator.

incetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenoruiui sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct
sau prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a proiecta si executa
Lucrarile si raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la
data incetarii. Incetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data incetarii;

(b) drepturile si obligatiile Antreprencrului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste incetédrii Contractului sau care
este necesara pentru a da efect incetarii sau consecintelor incetarii Contractului.

Dupa incetare pentru caz de fortd majora sau denuntare unilaterala, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

Mo
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(b) va plati Antreprenorului:
a. sumele datorate pentru toate Lucradrile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;
b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si aite Bunuri achizitionate, fabricate sau
produse de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;
¢c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor

Beneficiarului Tn legatura cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice aite Costuri suportate dupa sau in legaturd cu rezilierea sau
denuntarea unilaterald. Suma maxima a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

66.9 Daca apare una din urmatoarele situatii:
(a) Contractul a facut sau face obiectul unei modificari (substantiale sau in alt fel) care, in conformitate
u prevederile Legii, necesitad o noud procedura de atribuire,

(b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprencrului, avand in vedere o incélcare grava a
obligatiilor care rezults din tratate si din directive europene in materie de achiziii publice, declarata de
Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-o procedurd in temeiul articoluiui 258 din Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene, sau

(c) se produc evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Pari (incluzand forta
majora, dar nelimitanduse la aceasta), care fac imposibila sau ilegald, pentru una dintre Parti sau pentru
ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, indreptatesc
Pariile de a fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, atunci, dupé o instiin{are transmisa de o
Parte catre cealalta Parte cu privire 1a acele evenimente sau circumstante:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, fard a prejudicia drepturile fiecarei
Parti in legatura cu orice incélcare anterioara a Contractului, si

(b) suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platita
potrivit prevederilor subclauzei 66.8, daca Contractul ar fi fost reziliat pe caz de fortd majora.

Clauza 67. insolventa si faliment

67.1 In cazul In care s-a deschis o procedurd generald de insolventd impotriva Antreprenorului,
inclusiv orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din
'oud sau mai muite persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau tert sustinator, Antreprenorul, in
termen de 30 de zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analiza
detaliatd a impactului acestui eveniment asupra executarii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un
plan de méasuri pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice |mpact negativ.

in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua sau
mai multe perscane, planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita
responsabilitatea individuala si Tn solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest
caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitati in cadrut acordului
de asociere (fard a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la prevederile
subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, farad ca acordul preatabil al Beneficiarutui sa fie necesar
si fara ca aceste modificari sau realocéri sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

67.2 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua
sau mai multe persoane si daca Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru} devine falit, intra in
proces de lichidare sau daca se intdmpla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare)
are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente, Antreprenorul, in termen de 30 de
zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneflcaaruiw o analizd detaliatd a
|mpactulm acestui eveniment asupra executarii Contractutm SI indeplip gatiilor, cu un plan de
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Planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea
individuald si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest caz,
Antreprenorul poate proceda la unele modificari sau realocéri de responsabilitati in cadrul acordului de
asociere (fard a schimba membrii care nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu
exceptie de la prevederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenta asocierti a membrului falit sau
similar sifsau schimbarea liderului asocierii, fara ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si
fara ca aceste modificari sau realocari sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

SOLUTIONAREA LITIGIILOR SI LEGEA

Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri

68.1 Riscurile Beneficiarului

Riscurile Beneficiarului sunt urméatoarele;

(a) emiterea de catre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de Intarziere a emiterii:

(b) nerespectarea clauzelor prezentuiui Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre
Beneficiar, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori n repere si sisteme de referinta topografice, initial prevazute in Contract sau comunicate de
Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau
costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente sifsau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului si/sau ale Documentelor
Beneficiarului:

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si
alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un
antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu excepftia
conditiilor meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta
de un antreprenor diligent Ia data depunerii Ofertei;

{g) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de catre Beneficiar sau Supervizor
pe perioada de executie a Lucrarilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care
se efectueaza n Pericada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze
contractuale;

{h} suspendarea Lucrarilor de catre Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului;

(i} folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, altfel decat in modut
prevazut in Contract;

(j} eliminarea din obiectu! Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari,

(k) modificarea Legii dupa Data de Referinta;

(I} forta majora.

68.2 Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
producerii unuia dintre Riscurile Beneficiarului $i cu exceptia cazului in care alte clauze ale Conditiilor
Contractuale prevad altfel, Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b} ptata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditiile Contractuale.

68.3 Despagubiri

Fara a afecta alte prevederi ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul,
inclusiv Personalul sau pentru orice vatamari corporale, decese sau imbolnaviri care au aparut ca
urmare a unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului sdu, sau incalcarea Contractului de
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cétre Beneficiar inclusiv de Personalul sdu, cu exceptia cazului in care acestea sau datorat unei
neglijente a Antreprenorului.

68.4 Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului In care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditile Contractuale, Beneficiarul
nu va avea nicio raspundere fata de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare).

68.5 Riscurile Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situati prevazute in mod expres in Conditiile
Contractuale care indreptdtesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri
suplimentare sau alte remedii si despagubiri, Antreprenorul nu va fi indreptétit la prelungirea Duratei de
Executie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii si despagubiri din aite motive, care constituie
Riscurile Antreprenorului.

Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declara in mod expres ca incheie Contractul cu luarea in

onsiderare a tuturor circumstantelor relevante in legatura cu executarea Contractului si ca, cu exceptia

Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditile Contractuale care
indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata de catre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare sau la alte remedii si despagubiri, Antreprenorul isi asuma toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendicéri si Decizii

Clauza 69a Revendicarile Antreprenorului

69a.1 Notificarea Revendicarii Antreprenorului

in cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o alté situatie in
privinta careia Conditile Contractuale prevad in mod expres ca Antreprenorul poate fi indreptatit la
prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera
indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie si/sau la plata de catre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare, pierderi si/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresata
Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia este intocmitd Revendicarea Antreprenorului,

{b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauzé;

(c) prezentarea evenimentuiui sau situatiei si data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei.
Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Antreprenorul Tsi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de
timp si costuri) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana ia data anterioara cu 30 de zile datei
notificarii. Antreprenorul nu va fi indreptatit fa nicio prelungire de a Duratei de Executie si la nicio plata a
unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsd intre data
aparitiei evenimentului sau situatiei si data antericard cu 30 de zile datei notificarii. in cazul in care
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu
se va prelungi Durata de Executie si Beneficiarul nu va pldti niciun cost suplimentar in raport cu
consecintele evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

69a.2 Detalierea Revendicarii Antreprenoruiui

(i) in termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
detalile Revendicarii sale. Revendicarea Antreprenorului trebute sa fie suficient de detaliata si Intocmita
in asa maniera incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentata in mod clar astfel incat sa
poata fi cititd si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentare,
pierderi si/fsau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in res ditatea si in riscul
Antreprenoruiui. .
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Detaliile Revendicarii Antreprenorului se bazeaza pe inregistrarile zilnice, iar Antreprenorul trebuie sa
demonstreze solicitarile sale. Antreprenorul va transmite inregistrarile zilnice relevante, ca facand parte
din detaliile Revendicarii.

In cazul in care Antreprenorul intentioneaza s& transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet
in mod simultan (Revendicéri globale, compendiu de Revendicéri etc.), Antreprenorul are obligatia de a
detalia impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are
obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legaturd cu compensarea solicitatd cu
suficiente detalii astfel incat Beneficiarul sa cunoasca cazul care face obiectul Revendicarii.

in cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta
un Program de Executie revizuit. Programul de Executie va cuprinde cel putin elementele enumerate in
clauza 17 [Programul de Executie].

In cazul in care Antreprenorul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in
mod detaliat dupa cum urmeaza:

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;

{b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul;

(c) orice alte costuri si pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de
profit etc.).

in situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, Revendicarea
va fi respinsd conform subclauzei 69c.1 [Admiterealrespingerea in principiu de catre Supervizor a
Revendicarii] si Antreprenorul este decazut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului
ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Antreprenorul va mentiona in mod clar in baza caror prevederi ale Conditilor Contractuale (cu
indicarea subclauzei respective) se considera indreptatit la compensatii de timp si/sau financiare, pentru
a se stabili in mod corect meritul contractual al solicitarii sale. In caz contrar, Revendicarea va fi respinsa
conform subclauzei 69¢c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii] si
Antreprenorul este decazut din dreptul de a solicita compensatii de timp si/sau financiare Beneficiarului
ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

(i) Pericada de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi extinsa doar la solicitarea
Antreprenorului si cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmite detalile dupa
expirarea acestui termen doar daca prezinta motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor
Revendicarii in acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau evenimente
aflate sub controlul Antreprencrului sau care implica vina Antreprenorului.

in situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Antreprencrului de a prelungi termenul de transmitere a detaliitor; sau

(b} nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(¢} nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Antreprenorului,

Antreprenorut poate s& emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].
Continutul notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 69c¢ [Decizia Supervizorului]. In vederea
solutionarii Revendicarii, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. in
situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul este decazut
din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

(i) In situatia in care Antreprenorul nu transmite detalile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Supervizor, atunci Antreprenorul este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a
Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face
obiectul Revendicarii.

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Antreprenorul va actualiza detalile Revendicarii a fiecare 30 de zile. In situatia in care Antreprenorul nu
transmite detalile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii} din prezenta
subclauza.

B\
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Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continua, Antreprenorul va transmite detaliile finale in
termen de 30 de zile. In cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale in termenul de 30 de
zile se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

(v) Dupéa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizoruluil.

Clauza 69b Revendicarile Beneficiarului

69b.1 Notificarea Revendicarii Beneficiarului

in cazul in care Antreprenorul incalca obligatile ce ii revin potrivit prevederilor Contractului sau
intervine un eveniment sau situatie care reprezinta un Risc al Antreprenorului, iar

Beneficiarul se considerd indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si/sau la compensatii
financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresata Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia a fost intocmitd Revendicarea Beneficiarului,

{b) subclauzele specifice ale Conditillor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra ca nu avea cunostinta de eveniment sau
situatie, notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei.
Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Beneficiarul isi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de
Perivada de Garantie si compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia In cauzad pana la
data anterioard cu 30 de zile datei notificarii. Beneficiarul nu va fi indreptétit la nicio prelungire a
Perivadei de Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada
cuprinsa intre data aparitiei evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. in
situatia in care notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau
situatiei, nu se va prelungi Perioada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie
financiara in raport cu consecintele evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile
datei notificarii.

in cazul in care Beneficiarul poate demonstra c& nu avea cunostintd de eveniment sau situatie,
notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia la cunostinta de eveniment
sau situatie, caz in care va fi Indreptatit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau la compensatii
financiare de la data aparitiei evenimentului sau situatiei.

69b.2 Detalierea Revendicarii Beneficiarului

(i) Intermen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului
detaliile Revendicarii sate. Revendicarea Beneficiarului trebuie sa fie suficient de detaliata si intocmita in
asa manierd incét elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentatad in mod clar astfel incat sa
poata fi cititd si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Beneficiarul va fi indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar
pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Beneficiarului.

Beneficiarul trebuie s demonstreze solicitarile sale in cuprinsul detaliilor Revendicarii Beneficiarului.

in cazul in care Beneficiarul intentioneaza sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Beneficiarul are obligatia de a
detalia impactul financiar si legat de prelungirea Perioadei de Garantie pentru fiecare Revendicare, in
mod separat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legatura cu
compensarea solicitatd cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorul sa guasta—<azul care face
obiectul Revendicarii. ; A

in cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garghitas iclaBLfr prezenta
si justifica noua Perioada de Garantie rezultata in urma Revendicarii.
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In cazul In care Beneficiarul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat,
inclusiv in ceea ce priveste temeiul confractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza caror subclauze a transmis Revendicarea pentru
prelungirea Pericadei de Garantie si/sau compensatiile financiare. In caz contrar, Revendicarea va fi
respinsa in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre
Supervizor a Revendicarii] si Beneficiarul este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei
de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(i) Pericada de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi extinsd doar la solicitarea
Beneficiarului si cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detalile dupa
expirarea acestui termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor
Revendicarii Tn acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau evenimente
aflate sub controlul Beneficiarului sau care implica vina Beneficiarului.

In situatia in care Supervizorul:

(a) nu aprob3 solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului,

Beneficiarul poate sa emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 {Dispute si arbitraj].
Continutul notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. In
vederea solutiondrii Revendicarii, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si
arbitraj]. In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este
decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Pericadei de Garantie sau compensatii financiare ca
urmare a evenimeniului sau situatiei care face obiectul Revendicarii;

(iiy Tn situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Supervizor, atunci Beneficiarul este decazut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de
Garantie sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei care
face obiectul Revendicarii;

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Beneficiarul va actualiza detalile Revendicérii la fiecare 30 de zile. in situatia in care Beneficiarul nu
transmite detalile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in termen de 30 de
zile. In cazul in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica
prevederile paragrafului (iii} din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

{v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederiie ctauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69c Decizia Supervizorului

69c.1 Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii

Dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va:

(a) verifica daca prevederile Contractului in legatura cu notificarea Revendicarii si a detalilor acesteia,
precum si continutul Revendicarii au fost respectate; si

(b) verifica dacd existd un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in Revendicare.

in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus, Supervizorul va
admite in principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplica
subclauza 69c¢.2 [Decizia Supervizorului].

in cazul in care una dintre conditile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus nu este indeplinita,
Supervizorul va emite o notificare motivata de respingere in principiu a Revendicarii, in termen de 30 de
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zile de la primirea detaliilor (finale). In acest caz, oricare dintre Parti poate sa emitd o notificare de
dezacord in termen de 10 zile de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile prezentei
subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], caz in care se vor aplica prevederile clauzei
70 [Dlspute si arbitraj]. in situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen,
Partile au decazut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca
urmare a evenimentuiui sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Dacd Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii in
termen de 30 de zile de le primirea detaliilor {finale), se considera ca Revendicarea a fost respinsa in
principiu. In acest caz, oricare dintre Parti poate s& emita o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de
la expirarea acestui termen, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz in care se vor aplica
prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. in situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord
in acest termen, Partile au decazut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Orice notificare emisa de Supervizor privind admiterea/ respingerea in principiu a Revendicarii emisa
dupé expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.

69c.2 Decizia Supervizorului

in cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicarii, sau ori
de cate ori este prevazut in Contract ca Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta,
Supervizorul in termen de 30 de zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul
cand problema este supusad Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevazute mai
jos.

{a) Pericada de consultare

In termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand
problema este supusd Supervizorului sau in termenui convenit de Beneficiar si Antreprenor,
Supervizorul va avea consultari cu Partile, impreund si/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord.
Dupa incheierea perioadei de consultari si in cazul in care mai existad elemente asupra carora nu s-a
ajuns la un acord, pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

In cazul in care o Parte sau ambele Parti nu participa la consuitari, se va considera ca a fost
respectatd procedura privind consultarea si se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta
subclauza.

(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cérora nu s-a ajuns la un acord intre Parti in
termen de 15 zile de la incheierea pericadei de consultari. Decizia trebuie sa cuprindd si motivarea.
Decizia Supervizorului va face referire in mod separat la impactul asupra perioadei de timp (daca exista)
si la compensatii financiare (daca exista). Decizia va fi transmisa imediat (in ziua in care este emisa)
Beneficiarului si Antreprenorului.

In cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisa de Supervizor, oricare dintre Parti
va putea emite, catre cealaltd Parte o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentel
subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterti
Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj], in vederea solutionarti problemei
pentru care Supervizorul a emis o Decizie.

In cazul in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emisa este finald
si obligatorie pentru Parti, care o vor pune in aplicare fara intarziere. in cazul in care o Parte refuza sa
respecte Decizia Supervizorului devenita finala si obligatorie, cealaltd Parte poate actiona refuzul direct
in arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

in cazul in care Supervizorul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionata in cadrul punctului {b)
al prezentei subclauze, oricare dintre Parti va putea emite o notificare de dez pre-ln conformitate cu

la expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisd dg/Su@et 7, 4QR%, expirarea
termenului contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Parti va ' evederile
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clauzei 70 [Dispute si arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit sa
emita o Decizie.

in cazul in care nu este emisa Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziei si nicio notificare de
dezacord nu este emisa in termenul aferent notificarii de dezacord, Partile sunt decazute din dreptul de
a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare in legatura cu problemele pentru care sa
cerut Decizia Supervizorului.

69c.3 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului

i. Punerea Tn aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Executie

Dacd Supervizorul a emis o Decizie In conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru
Parti, iar Partile agreeaza si confirma in mod expres ca respectarea in mod corespunzator a Deciziei
Supervizorului reprezinta o obligatie contractuala a fiecadreia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni: daca
una dintre Parti refuzd sa accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificari de dezacord
potrivit subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] si subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor
aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilitd de Supervizor, pana la emiterea unui
acord sau a unei sentinte finale si obligatorii pentru Parti in conformitate cu prevederile clauzei 70
[Dispute si arbitraj].

ii. Punerea Tn aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord intre Parti, daca Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu
prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare catre
Antreprenor, Decizia este obligatorie si va fi aplicata imediat de catre Parti doar pentru acele costuri care
sunt aferente proiectarii si executiei lucrarilor. Partile agreeaza si confirma in mod expres ca respectarea
in mod corespunzétor a Deciziei Supervizorului in legatura cu aceste elemente reprezintd o obligatie
contractuala a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni:

(a) Dacad Beneficiarul refuzd (explicit sau implicit) sa plateasca conform Deciziei Supervizorului
costurile suplimentare referitoare la proiectarea si executarea lucrdrilor sifsau Supervizorul refuza
(explicit sau implicit) sa certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea si execuiia
lucrarilor, Antreprenorul poate sa suspende executia Lucrarilor in conformitate cu prevederile subclauzet
38.2 si, dupa trei notificari adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e
[Rezilierea de catre Antreprenor].

{b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucrari in care sunt
incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizorului, cu conditia sa nu fi primit piata aferenta, sa transmita o
notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord]. in
acest caz Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in aplicare a Deciziei Supervizorului in arbitraj doar
pentru costurile aferente proiectarii si executiei fucrarilor Decise de Supervizor.

69c.4 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului

Daca Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia
Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Parti, iar Partile agreeaza si confirma in mod expres ca
respectarea in mod corespunzator a Deciziei Supervizorului reprezintd o obligatie contractuald a
fiecareia dintre Parti, pana cand este revizuitd, daca este revizuitd, prin solutionare amiabild sau arbitraj
in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

69c¢.5 Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmis& de o Parte catre cealaltd Parte, in conditiile si in termenele
prevazute in prezenta clauza. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmatoarele:

(a) precizarea subclauzei in baza careia a fost emisa;

(b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord;

{c) motivele pentru care a fost emisa notificarea.

In cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emisa in termenele stabilite in Contract, notificarea
este nuld si nu produce niciun efect.

Dupa emiterea unei notificari de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].
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Clauza 70. Dispute si arbitraj
70.1 Dispute
Se considera ca a intervenit o disputd intre Parti de ta data la care o Parte transmite catre ceatalta
Parte o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] sau, in
cazul oricaror altor dispute pentru care Conditile Contractuale nu prevad emiterea unei notificari de
dezacord, de la data la care o Parte notifica cealaltd Parte cu privire la o disputa.
70.2 Solutionare amiabila
In cazul oricarei dispute, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabild, Tnainte
de inceperea arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecata. Partile pot agrea sa recurga la
solutionarea disputei In mod direct sau prin intermediul unui mediator.
in cazul in care cricare dintre Parti refuza solutionarea disputei pe cale amiabila prin intermediul
unui mediator si Parile nu ajung la o solutionare amiabild a disputei in mod direct, oricare dintre Parit
poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instantei de
judecata, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.
in cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabilad prin intermediul unui
mediator, oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin
intermediul instantei de judecata in termen de 30 de zile de la transmiterea de cétre oricare dintre Parti a
unei notificari catre cealalta Parte prin care renuntd la solujionarea disputei pe cale amiabila prin
intermediul unui mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.
in cazul in care nu a fost emisad o Decizie a Supervizorului, Partile au obligatia de a solutiona
disputa aparutd pe cale amiabild in mod direct sau prin intermediul unui mediator inainte de inceperea
arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecata. Arbitrajul sau procesul in fata instanfei de
judecatd poate incepe in termen de 90 de zile de la incheierea procedurii de mediere sau negociere
directa.
70.2*1 Modalitatea de solutionare a disputelor, prin instantele de drept comun sau prin intermediul
arbitrajului, va fi prevazuta de catre Beneficiar in documentatia de atribuire.

70.3 Arbitraj

Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Sclutionare amiabild], orice disputa rezultatd din prezentul Contract sau in legaturd cu acesta se
solutioneaza prin arbitraj, potrivit regulilor de procedurd arbitrala ale Curti de Arbitraj Comercial
International de pe langd Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Legea aplicabila va fi cea stabilita
i1 clauza 71 [Legeal.

in legéturd cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte
poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urmatoarele situatii:

(a) existd o Decizie a Supervizorului emisa n termenul corespunzétor prevazut de clauzele
prezentului Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenui corespunzator
prevazut de prezentul Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2
[Solutionare amiabila]; sau

(b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzator prevazut de clauzele prezentului
Contract, iar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de
prezentul Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabild];

(c) In conditile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], si au fost respectate prevederile aplicabile ale
subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila);

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de cétre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului
care este finala si obligatorie. in acest caz, oricare dintre Parti poate alege s actioneze doar refuzul in
arbitraj, fara a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare amiabilg).

(e) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parii a prevedeg 'U?[;'" bligatorii pentru
Parti a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69c.3 [Pn m '. \ a Decjziei
Super\nzorulw privind Revendicarea Antreprenorului] sau 69c.4 [Pu gCizie
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Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege s&
actioneze doar refuzul in arbitraj, fard a lua In considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila);

Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se
solutioneaza prin intermediut arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabild).

Arbitrul (arbitrii} va/vor avea autoritate deplind de a accesa, analiza si revizui orice certificat, Decizie,
instructiune, opinie sau evaluare facutd de Supervizor, relevantd pentru solutionarea disputei.
Supervizorul nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in fata arbitrului
(arbitrilor} referitoare la orice problema care sa aiba relevanta in disputa.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitatd n actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor} la dovezile sau
argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei decizii sau la motivele
prezentate in notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca proba in procesut
de arbitraj.

Prin exceptie de la prevederile prezentei subclauze, in conditiile in care Beneficiarul a prevazut in
documentatia de atribuire modalitatea de solutionare a disputelor prin intermediul instantelor de drept
comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instantele de drept comun]

70.4 Numirea arbitrilor si numarul acestora

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneazé de
trei arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeaza potrivit regulilor de procedurd arbitrald ale
Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Roméaniei.

70.5 Locul si limba in care se va desfasura arbitrajul

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucuresti
si arbitrajul va fi condus in limba romana.

70.6 Instantele de drept comun

Exceptand cazurile in care disputele se solufioneazd pe cale amiabila, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], in aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1*1) din Legea nr. 101/2016 privind
remediile si cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum st pentru
organizarea si functionarea Consiliului National de Soluticnare a Contestatiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare, procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative,
precum si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterald sau incetarea anticipata a
contractelor de achizitie publica se solufioneaza in prima instania, de urgenta si cu precadere, de cétre
sectia civild a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritdtii contractante, daca o astfel de
modalitate a fost prevazuta de Beneficiar in documentatia de atribuire,

Clauza 71. Legea
71.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat
de legea romana.

CONTROL S| AUDIT

Clauza 72. Control si audit

72.1 Antreprenorul va permite tuturor organeior de verificare si control abilitate sa verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare |a fata locului, implementarea Contractului si, daca este
necesar, sa efectueze un audit financiar-contabil complet, punand la dispozitie documentele contabile si
orice alt document relevant privind finantarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia
romand relevanta si, in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii
Europene si/sau din fonduri ale Institutiilor Financiare, de legislatia europeana si romana pentru protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la
legislatia aplicabild, respectiv procedurilor stabilite de Institutile Financiare. Aceste verificari pot avea loc
intr-o pericada de pana la 7 ani dupa efectuarea plati finale.

N,
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In acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingradit al reprezentantiior organelor de verificare
si control abilitate pe Santier sau in locurile Tn care Antreprenorul isi desfasoara activitatea, inclusiv la
sistemele sale informatice si la toate documentele aferente proiectuiui si la baza de date privind
managementul tehnic si financiar-contabil al proiectului si va lua toate masurile necesare pentru a inlesni
activitatea acestor organe de verificare si control. Accesul acordat reprezentantilor organelor de
verificare si control se va face pe baza confidentialitatii cu privire la tertele pari, farad incalcarea Legii.
Documentele vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa
Beneficiarul privind localizarea documentelor.

Antreprenorul garanteaza faptul ¢a drepturile organelor de verificare si control de a efectua auditari,
controale si verificari, vor fi aplicabile Tn aceeasi masura, in conditile si in conformitate cu regulile
previzute de aceastd clauza, tuturor Subcontractantilor sau oricaror persoane care desfasoard/au
desfasurat/vor desfasura, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor in legétura cu Contractul.

Partile au inteles sa incheie prezentul acord contractual in 6 (sase) exemplare, unul pentru
ntreprenor si 5 (cinci) exemplare pentru Beneficiar.
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Conditii Specifice 5
CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE $I EXECUTIE DE LUCRARI

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare si
execuiie de lucrdri, completeaza, clarificid, amendeaza sau instituie excepiii de aplicabilitate de la
Conditiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt
valabile in forma datd de Conditile Generale. In cazul unor neconcordante intre Conditile Speciale si
Conditile Generale, primeaza prevederile Condiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Conditiilor
Speciale nu este consecutiva, corespunde sau completeaza numerotarea clauzelor Conditilor Generale.
Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele $i numai in
legatura cu subiectele listate in tabelul de mai jos. Orice aitd Conditie Speciala este nula.

Clauza si SubClauza | Subiectut - -
' Clauza 5 - Supervizorul i reprezentantul Supervizorulu
51 ] sarcinile Supervizorului

| Supervizorul are urmétoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor,

(b} emite Ordinul Administrativ de incepere;

{c) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al
Antreprenorului, inclusiv existenta fizicA a resurselor necesare
indeplinirii programului transmis;

(d) aprobd sau respinge motivat documentatia de proiectare
etaborata de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

() verificid respectarea calitafii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in opera a acestora,

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se
dovedeasc a nu fi in conformitate cu prevederile Contractului;
| (h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse
in faze determinante;

(1) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de |
Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

(I} emite Certificate de Platd n conformitate cu prevederile
Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n}analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asistd Beneficiarul in cadrul proceduri de Receptie la
Terminarea Lucrdarilor gi de Receptie Final3;

(p) Indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin

i Contract.
Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului o
8.2 calendar pentru furnizarea | in termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va

unui exemplar complet al transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de
tuturor Documentelor fezabilitate Tntocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor, precum si
Beneficiarului | al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea si

executia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de fezabhilitate complet si
toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de
atribuire
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Clauza 9 - Acces pe Santier

9.1termene si sectoare pentru | Se completeazd textul Sub-Clauzei 9.1 din Conditiile Generale cu |

punerea la dispozitie a
santierului

9.2 accesul pe santier a altor
persoane

10.1 responsabilitati privind
autorizatiile de construire

19.2 modalitati si calendarul
de aprobare a proiectarii
elaborate de catre
Antreprenor

Mo

urmatoarea precizare:

termene pentru punerea la dispozitie a Santierului:

a) in termen de 30 de zile de la Data de incepere, Beneficiarul va
asigura Antreprenorului accesul pe Santier in vederea proiectarii

b) Termenele pentru punerea la dispozitie a amplasamentului lucrarilor
vor fi stabilite in corelare cu Programul de Executie propus de
Antreprenor si acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile
Sub-clauzei 17.1, program actualizat in conformitate cu prevederile
Sub-clauzei 17.11 si/sau revizuit in conformitate cu prevederile Sub- |
clauzei 17.12

c) Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune
Santierul a dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele
prevazute in Conditile Speciale. Dacd nu sunt prevazute asemenea
termene si sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarul va asigura
Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierut la dispozifia
Antreprenorului in termen de 7 de zile de |a Data de Incepere.

“lauza 10 - Autorizatii si asistéﬁté privind Legea
| se inlocuieste aliniatul a) al prezentei Sub-clauze cu urmatorul text:

Clauza 19 - Proiectarea de catre Antreprenor

| persoane.”

| de Urbanism si va pregati toata documentatia necesara pentru a

| Se completeaza SubClauza 9.2 cu urmétoarele precizari: 1

"Autoritdtile cu drept de control in sensul Legii vor avea acces continuu
si neingradit pe Santier.

Antreprenorul va asigura acces corespunzétor reprezentantilor
autorizati ai Beneficiarului, ai Inspectiei de Stat in Constructii precum si
persoanelor pentru care Supervizorul a emis instructiuni specifice in
acest sens

Atéat pentru persoanele delegate de Supervizor cat si pentru personaluf
cu drept de controf in sensul Legii sunt obligatorii méasurile de protectie
si siguranta instituite anterior datei la care are loc accesul. \

' Antreprenorul va asigura mijloacele si echipamentele de protectie

necesare fiberului acces in orice zond a Santierufui pentru minim 5

“Daca nu sunt deja obtinute (sau in curs de obtinere) de catre
Beneficiar, Antreprenorul va obtine Certificatul de Urbanism, actul de
reglementare in domeniul mediufui si avizele mentijonate in Certificatuf

permite Beneficiarului sa obtina si sa mentina in vigoare Autorizatia de
Construire”.

Prevederile definite Tn continuare in prezenta subclauza se aplica |

' pentru orice fazd sau element de proiectare elaborat de catre !

| Antreprenor:

' A doua propozitie din paragraful al doilea al prezentei Sub-clauze se va
citi:"... Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentatia

\ elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile de la primire”. |

| La finalul prezentei Sub-clauze se intoduc urmgtase |
JAntreprenorul va completa, modifica, reg
beneficia de plati suplimentare, toate sgiia

| necesar, pand la emiterea deciziei BFRe
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proiectului, in termenul stabilit Tn acest sens de Beneficiar. De
asemenea, Antreprenorul va raspunde, fard costuri suplimentare, la
toate solicitarile de clarificari cerute de catre Autoritatea Confractanta in
faza de verificare a proiectului tehnic, Tn termenul stabilit in acest sens
de Beneficiar.

Antreprenorul va obtine pentru si in numele Beneficiarului autorizatia de
construire pentru Lucrarile Permanente.

Antreprenorul va modifica/ schimba documentatiile elaborate fara plati
suplimentare, pana la obfinerea autorizatiei de construire/ avizelor/
acordurilor {altele decét cele mentionate 1a Subclauza 10.1, punctele ,a”
si ,¢"), In cazul in care organele de avizare si de autorizare solicita
schimbari in proiect, in termenul stabilit in acest sens.

Antreprenorul va derula toate activitatile pentru obtinerea si mentinerea
in vigoare a autorizatiilor, acordurilor si aprobarilor necesare pentru
proiectarea, executia si finalizarea Lucrarifor precum si pentru
organizarea de santier.

Pe parcursul deruldrii serviciilor de proiectare cu privire la asigurarea
calitatii, Proiectantul va prezenta o planificare a procesului de proiectare
care va cuprinde etapele de analiza, verificare si control pe toate fazele
de proiectare precum si inregistrarile (dovezile) privind implementarea
acestei situatii.

In cazul in care pe parcursul executiei se vor schimba solutiile tehnice
fatd de proiectul autorizat, proiectantul va reface tot proiectul pentru
reautorizare, pe cheltuiala proprie si il va supune spre aprobare
Beneficiarului.”

Nota: Toate taxele aferente emiterii si  obtinerii avizelor/
acordurilor/autorizatilor vor fi achitate de catre Antreprenor In numele
Beneficiarului, plata acestora fiind decontata de Beneficiar, separat de
valoarea de contract acceptata, in baza facturilor si documentelor
justificative.

| 24.1masura in care pot fi
| afectate traficul si caile de
| comunicatii

|

| Clauza 24 - Interferente cu traficul si caile de acces

SubClauza 24.1 se completeaza cu urmitoarele:

"Pe perioada derularii Lucrarilor, Antreprenorul are responsabilitatea
semnalizarii si mentinerii in stare tehnicd corespunzatoare a
desfasurarii traficului In conditi de sigurantd a drumului, conform
reglementarilor legale.

Operatiunile care presupun inireruperea sau inchiderea drumurilor
existente, conductelor de apa/ canalizare sau utiitafilor publice se vor
face numai dupa instiintarea in scris a Beneficiarului, cu cel putin 30 de
zile inainte de inceperea propusa a unei astfel de operatiuni.
instiintarea va include detalii complete despre operatiune, programul,
principalele utilaje care se vor utiliza si va include copii ale tuturor
autorizatilor necesare obtinute in conformitate cu prevederile
prezentului Contract.

Antreprenorul raspunde pe toatd perioada de executie a Lucrarilor si a
activitdtile sale aferente de siguranta circulatiei pe toate sectoarele de
drum/ amplasamentele care fac obiectul acestui Contract. Antreprenorul
va asigura pe toatd pericada de executie a lucrarilor semnalizarea
sectorului de lucru atat in timpul ziiei cat si noaptea, iniocuind sau
refacand imediat parile lipsd sau deteriorate, pe cheltuiala proprie,
astfel ca acestea sa corespunda reglementarilor legale in vigoare.
Antreprenorul va obtine avizul Politiei pentru perturbarea traficului pe
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timpul execufiei Lucrarilor, pe baza Planului de management al
traficului, fara plati suplimentare fatd de pretul contractului.

Respectarea prezentei clauze nu va exonera Executantul de nicio alta
obligatie si responsabilitate potrivit prevederilor Contractului”

In cazul in care Antreprenoru! nu respectd prevederile prezentei
Subclauze sau pe cele referitoare la mentinerea curateniei pe Santier
conform prevederilor din Specificaiii, se va aplica o penalizare egala cu
cea prevazutd in Acordul Contractual si in concordantd cu prejudiciile
suportate de catre Beneficiar.

' Clauza 44 - Principii generale

44 1 moneda sau monedele
contractului

Conform Conditii Generale Contract

Clauza 45 - Valoarea Contractului

45 4 prevederile referitoare la
masurare si evaluare pentru
partile din Lucrari platibile
conform cantitatilor furnizate
sau lucrarile efectuate si
identificarea acestor parti

Pentru toate Lucrarile proiectate si aprobate de Supervizor se vor aplica
prevederile referitoare la masurare si evaluare si vor fi platibile conform
cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate, evaluate de Supervizor
folosind listele de cantitati din Documentele Antreprenorului, masurarea
acestor cantitati real executate si preturile unitare transmise de catre
Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura detaliatd a
pretului] sau alte preturi unitare relevante.
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Anexa nr. 4 la Contractul nr/data”m"&‘)g

Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

Prezentul acord se incheie de catre si intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta,
nr.47,cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscald 4267117,
telefon/fax;021.305.55.00, avand contul IBAN ROB1TREZ24A810600580301X deschis la
Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul Nicusor DAN- Primar General, in
calitate de si denumita Tn continuare BENEFICIAR, pe de o parte

si

Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL (lider) — CONSTRUCTII ERBASU SA
(asociat), prin liderul asocierii TERRA GAZ CONSTRUCT SRL, cu sediul in: Otopeni, str. lon
Mihalache, nr. 3, telefonffax: 031.71.71.711/031.71.71.715, e-mail: office@terragaz.ro, numar de
inmatriculare  J23/41/2010, cod de inregistrare fiscald RO10376216, cont I[BAN nr.
RO13TREZ7005069XXX002938, deschis |la Trezoreria Bucuresti Mari Contribuabili, reprezentata
legal prin domnul Doru Catélin ALDEA - Administrator, in calitate de si denumita in continuare
Antreprenor”, pe de alta parte,

Art.1. Partile se angajeaza sa respecte normele si obligatile impuse de dispozitiile
in vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

Art.2. Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul
679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana
si oricarei persoane care prelucreazad date cu caracter personal ale persoanelor vizate
situate in Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Pértile confirma
respectarea deplind a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea
sau transferul informatiilor personale;

- informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval
maxim de 72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai téarziu de 24 ore de la momentul in care o
astfel de incalcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;

- indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu
Regulamentul 679/2016.

Art.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe
care 1l au incheiat, acesta fiind baza legald a prelucrarii, orice prelucrare suplimentara
sau alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, incheiat intre parti.
De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este
limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate Intre Parti nu pot deveni accesibile
sau comunicate unor terte pari neautorizate sau puse la dispozitie spre-utilizare ntr-un
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- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemeior de preiucrare a datelor;

- Se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul
prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

- 8€ vOor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate
sau eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca
este posibil sa verifice si sa stabileasca catre care organisme se doreste sa se
efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

- s€ vor asigura cad pot verifica si stabili dacd si de catre cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter perscnal in/din sistemele de prelucrare a
datelor;

- se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal, dateie sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat
intre Parti;

- 8& vor asigura cd datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau
pierdere accidentaia;

- 8e vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi pretucrate separat.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de 6 (sase) exemplare originale,
5(cinci) pentru Achizitor si unul pentru Furnizor.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCUREST! Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT SRL(Lider) -
PRIMAR GENERAL CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat)
Nicusor DAN ADMINISTRATOR

Doru ?étéﬁn ALDEA
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