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Contract de servicii de proiectare §i executie lucrari reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
LAchizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
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ACORD CONTRACTUAL )
CONTRACT DE PROIECTARE §| EXECUTIE LUCRARI

Prezentul Contract/Acord Contractual de achizifie publica de lucrari, s-a incheiat avand in vedere
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la ataribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, H.G. nr.1/2018 pentru aprobarea
sonditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizifie aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice ca urmare a aplicarii procedurii de atribuire licitatie deschisa, denumit
in continuare "Contractul”,

intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod postal 050013,
sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscald 4267117, telefon/fax:021.305.55.00, avand contul IBAN
RO61TREZ24A810600580301X deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul
Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

Si

Asocierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat), prin liderul asocierii TANCRAD
SRL, cu sediul in Galati, str. Brailei, nr. 169J, numar de ordine la Registrul Comertului: J17/1938/1995,
cod de fnregistrare fiscald RO8006670, telefon: 0236406109, fax: 0236.417.432, e-mail:
office@tancrad.ro, avand cont IBAN RO68TREZ3065069XXX000671, deschis la Trezoreria Municipiului
Galati, reprezentatd prin domnul Cétélin Cristian STANCIC ~ Director General, in calitate de si
lenumitd in continuare ,ANTREPRENOR”, pe de alti parte,

Avand in vedere cé Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publica DPR nr.149659/07.09.2023, ca Lucrarile cunoscute sub numele de: ,,Achizitii de servicii
de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucrari de executie reabilitare sistem
rutier”- Lotul 6 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevadul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani,
Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reinvierii si Strada Turmelor, sa fie proiectate
si executate de Antreprenor si a acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectarii, executarii si
finalizarii Lucrarilor si remedierii oricdror eventuale defectiuni ale Lucrarii.

Partile convin dupa cum urmeaza:
1. In prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si in Conditile de
contract la care se face referire in continuare.
2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord Co
orice Act Aditional si urmatoarele anexe:

(i). Formularul de Ofertd completat si dupa caz corectat,

(ii)Conditii Specifice,

(iii). Conditii Generale,

(iv). Cerintele Beneficiarului,

(v). Graficul de Esalonare a Platilor,

Msiy

al impreuna cu
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(vi). Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract;
a.Oferta financiara a Antreprenorului ( dupé corectiile aritmetice),
b.Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor),
c.Acordul de asociere nr. 1279/280/22.09.2023, incheiat intre TANCRAD SRL si CONSTRUCTII
ERBASU SA,;
d.Contractul de subcontractare nr. 4021/19.09.2023, incheiat cu ADD GLOBAL DESIGN SRL,
e.Contractul de subcontractare nr. 4074/22.09.2023, incheiat cu URBAN PROFILE GRELE SRL,
f. Contractul de subcontractare nr. 4020/19.09.2023, incheiat cu SCANDO SRL,
g. Contractul de subcontractare nr. 4071/22.09.2023, incheiat cu TPF INGINERIE SRL,
h.Contractul de subcontractare nr. 4072/22.09.2023, incheiat cu ERBASU EDIL CONSTRUCT SA,
i. Contractul de subcontractare nr. 4070/22.09.2023, incheiat cu ROTERMIT SRL,
j- Contractul de subcontractare nr. 4073/22.09.2023, incheiat cu TIAB SA,
k.Orice aite documente care fac parte din Contract.

3.Tindnd seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar citre Antreprenor dupd cum este
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sé proiecteze, execute si finalizeze lucrarit
cunoscute sub numele de ,Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea
proiectantului si lucrari de executie reabilitare sistem rutier”- Lotul 6 - Reabilitare sistem rutier pe
Bulevadul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului,
Strada Reinvierii si Strada Turmelor si sa remedieze orice eventuale defectiuni ale acestor Lucrari in
perioada de garantie, in conformitate cu prevederile Contractului.

4.Beneficiarul convine cu Antreprenorul sé plateasca pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor si
remedierea oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de 217.303.683,01 lei, exclusiv TVA (in litere:
douédsutesaptesprezecemilioanetreisutetreimiisasesuteoptzecigitreileisiunban), reprezentand Pretful
Contractului la termenele si conform modalitatilor stipulate in Contract. La aceastd suma se va ad3uga taxa
pe valoarea ad&dugata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Modificarea Pretului Contractului se
va realiza in conformitate cu prevederile legale.

5.Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditile Contractuale ca fiind prevazute in Acordul
Contractual sunt urméatoarele:

Referinta Element Date contractuale

Clauza 1 - Definitii

Asocierea TANCRAD SRL (Lider) -
CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat), prin

b) Numele Si adresa| liderul asocierii TANCRAD SRL, cu sediul in
Antreprenorului Galati, str. Brailei, nr. 169J, reprezentatad prin
domnul Catdlin Cristian STANCIC - Director
General
Numele i adresa MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in

Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,

c) ?eer;zggﬁgjrim’lui humsle Sector 5, Romania
Bepneficiarului Reprezentant legal prin dl. Nicusor DAN -
Primar General
s) Durata de Executie 18 luni (din care 6 luni pentru proiectare) de la
data emiterii Ordinului Administrativ de Incepere
V) Sector Nu este cazul
bbb) AL 3 LS

Supervizorului
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|
Referinta Element

Date contractuale

Clauza 2 - Limba Contractului

2.1 | Limba Contractului

Limba roména

" Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8 4 Perioada de studiere a
' Cerintelor Beneficiarului

90 de zile de la Data de Incepere

Clauza 15 - Garantie de Buna Executie

10% din Pretul Contractului, fard TVA

valoarea Garantiei de Buna
15.1 . ’
| Executie -
|
valoarea Garantiei de Buna
Executie restituita dupa

;15'6 a) aprobarea Receptiei la

Terminarea Lucrarilor

70% dupa aprobarea Receptiei la Terminarea
Lucrarilor

Clauza 16 - Responsabilitati si asigurari

Limite de acoperire a
16.2 b) 1. asigurarii  pentru daune
aduse tertilor

Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie
de raspundere civila auto potrivit
reglementarilor Uniunii Europene

Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-

profesional sau autorizati, au obligatia sa incheie
asigurdri de raspundere civila profesionala, cu
valabilitate pe durata exercitarii dreptului de
| practica.

Clauza 17 - Programul de Executie

suma retinuta pentru
17.6 intarzierea transmiterii
Programului de Executie

4000 lei/zi

 Clauza 19 — Proiectarea de catre Antreprenor

Termenul de elaborare a

6 luni de la data emiterii ordinului administrativ de

sd atingd un punct de
referinta la termenul stabilit

proiectului tehnic si |
19.3 transmitere catre NCEPere
o Supervizor
Termenul de obtinere a .
19.4 _| autorizatiei de construire _ 10zile
Clauza 36 — Intarzieri B
n | Valoare retinutd  din
| certificat de Platd daca o .
36.3 | Antreprenorul nu reuseste 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si

(b) din subclauza 50.1 (Situatia de lucrari)

Valoarea penalitdtilor de
intarziere pentru fiecare zi
36.4 PPN
de intarziere

0.04% din Pretul Contractului (sau al Sectorului)
la semnarea Contractului Tmpartit la Durata de
Executie la semnarea Contractului exprimata in
zile.

. Clauza 46 — Plata in avans

46.1 efectuarea unei/unor plati

Nu e cazul

inavans
46.6 . valoarea fiecarei transe din
L | platile in avans

Nu e cazul

O,
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Referinta Element Date contractuale
46.6 numarul de transe Nu e cazul
46.6 data transelor Nu e cazul

sumele reprezentand plati
in avans pot fi justificate
46.7 prin lucrari executate pana | Nu e cazul
la termenul stabilit in cadrul
Contractului

146.7 numarul de transe Nu e cazul

46.7 data transelor Nu e cazul
valoarea deducerilor

46.7 procentuale din | Nu e cazul

Certificatele de Plata
Clauza 47 - Sume Retinute

valoarea procentuald a
47 1 Sumelor Retinute din
Certificate de Plata

5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si
(b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari]

5% din Pretul Contractului la semnarea

47.1 limita Sumelor Retinute Contractului

Clauza 48 — Ajustarea preturilor
Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
48.1 cand Durata de Executie la
' semnarea Contractului este
mai mica sau egala cu 365
de zile
Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
48.3 cand Durata de Executie la
semnarea Contractului este
mai mare de 365 de zile
48.4 Tabelul datelor de ajustare
Valoarea Sursa  si definitia Valoarea indicelui la o
coeficientilor sii Moneda indicelui T . "7 data specificatd (vezi
N indicelui

numele indicilor nota)

(1) (2) (3) (4)

av=

m=

Nu

Da, cu aplicarea formulei prevazutd la Sub-
Clauza 48.5 din Conditiile Generale

Nota: Valorile indicilor din coloana (4) reprezinta valoarea indicilor la data specificatd pentru fiecare
indice. Aceste valori confirmd definitia indicilor dar nu reprezinté valoarea lor la Data de Referinta.
Clauza 48.5

Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3, se va folosi un singur indice de cost si formula
aplicabila va fi: An = av + (1-av) * In/lo, unde:

sy,
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Referinta Element Date contractuale

- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeazd a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate in luna ,n* (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);
- “av* este valoarea procentuald a platii in avans fata de Pretul Contractului;
—,In“ este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n".
~ —, lo* este indicele de cost in constructii - total, aplicabil ia Data de Referinta.
Clauza 49 — Masurare, evaludri si Sume Provizionate
49.3 Suma . pentru cheltuieli
' indirecte si profit

Clauza 50 - Plati -
‘ Materiale:

- Sina tramvai;

- Borduri;
Lista Echipamentelor si |- Stalpi metalici pentru sustinerea retelei de
Materialelor pentru platd la |contact;

Sunt prevézute sume provizionate

50.2 a) aducerea lor pe santier sau |- Aparate de cale;
in alt loc aprobat de - Traverse;
Supervizor - Balast;

- Consola de sustinere catenara;
- Garduri de protectie;
- Mobilier Urban

- valoarea minima a Certificatului de Plata:

a) 2% din valoarea contractului acceptatd pe
perioada de timp friguros

b) 4%din Valoarea contractului acceptatad pe restul
perioadei de executie

Procentele se pot modifica doar cu acceptul
- Valoarea unor obligatii [beneficiarului

50.3 neindeplinite sau -inlocuirea Reprezentantului  Antreprenorului fara
nerespectate respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 si/sau
14.4: 10.000 lei pe eveniment

-intarzierea transmiterii Programului de Executie
actualizat in acord cu sub-clauza 17.11: 3.000 lei pe
zi

-nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000
lei pe zi

Clauza 61 - Perioada de Garantie

durata Perioadei de |

81.7 Garantie acordata lucrarilor ‘

72 luni

Clauza 70 - Dispute si arbitraj — se aplicd prevederile clauzei 70.6

170.4 numarul de arbitri Nu se aplica

70.5 | locul arbitrajului Nu se aplica

70.5 limba arbitrajului Nu se aplica -
Clauza 71 - Legea

| | legea care guverneazi .

711 Contractul Legea romana

Mo
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6.Prezentul Acord Contractual isi produce efectele incepand cu data semnarii sale de cétre ultima parte.
Redactat in limba romana, in 6 (sase) exemplare originale, din care 5 (cinci) exemplare originale pentru
Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCURESTI Asocierea TANCRAD SRL(Lider) -
' \ CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat)
I DIRECTOR GENERAL

i/ Catalin Cristian STANCIC

DIREC AJURIDIC

Directgr Executiv _
Adrian IORRACHE
2

ACEINANCIAR, CONTA IL‘lTATE
Dlrector Executiv ,
0. /o vz%

Diana lonela CALIN
: RMAACHIZITII PUBLICE
Dlrectoa$e et \

DIRECTIA PREEBHORI
Director Executiv

Dragos DIMITRIU "
2}»&/ : /
i
12

SERVICIUL CONTRACT A}({:,/ ZITH
Sef Serviciu P 7
Crlna Madalina CIOBANLE’

DIRECTIA GENERALA INVESTITII
DIRECTOR GENE
Catalin Sebastia

LAT

DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITII

DIRECTOR EXECUTIV
Madalina HRISTU, i ] f )
\ | 0 “Certificdm in privinta realitatii
] S A ,f-" legalitatii si regularitatii /A
cabe whaw lorrwe 177
intoemit,, =

Carmen Am Kritikos —Consmer DGAP
AL 6
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Denumire proiect:
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie
reabilitare sistem rutier

Denumire contract:
Lotul 6 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevadul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul
Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reinvierii si Strada Turmelor

CUPRINS
CONDITII GENERALE PENTRU PROIECTARE S| EXECUTIE DE LUCRARI

PREVEDERI PRELIMINARE

. Deéfinitii

. Limba Contractului

. Ordinea de precedenta a documentelor contractuale
. Comunicari

. Supervizorul si reprezentantul Supervizorului
Cesiune

. Subcontractare

NOORWN

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului
9. Acces pe Santier

10. Autorizatii si asistenta privind Legea
11. Personalul Beneficiarului

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

12. Obligatii generale

12a. Codul de conduita

12b. Conflict de interese

13. Administrarea Lucrarilor

14. Personal

15. Garantie de Buna Executie

16. Responsabilitati si asigurari

17. Programul de Executie

18. Structura detaliata a pretuiui

19. Proiectarea de catre Antreprenor

20. Corectitudinea Pretului Contractului

21. Riscuri exceptionale

22. Siguranta pe Santier si securitatea muncii
23. Protectia proprietatilor adiacente

24. Interferente cu traficul si caile de acces
25. Utilitati, cabluri si conducte

26. Trasarea

27. Activitatea Antreprenorului pe Santier

28. Descoperiri

29. Lucrari Provizorii

30. Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor
31. Suprapunerea unor contracte

32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

Jhus
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EXECUTAREA CONTRACTULUI SI INTARZIERI
33. Inceperea

34. Durata de Executie

35. Prelungirea Duratei de Executie

36. Intarzieri

37. Modificari

38. Suspendare

MATERIALE $I1 EXECUTIE

39. Jurnalul de Santier

40. Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

41. Inspectie si testare

42. Respingere

43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

PLATI

44, Principii generale

45. Valoarea Contractului

46. Plata in avans

47. Sume Retinute

48. Ajustarea preturilor

49. Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
50. Plati

51. Plata finala

52. Plati directe catre Subcontractanti
53. Plati intarziate

54. Plati catre terti

55. Costuri suplimentare

56. incetarea responsabilitétii Partilor

RECEPTIE $I PERIOADA DE GARANTIE

57. Principii generale

58. Teste la Terminare

59. Utilizarea Lucrérilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor
60. Receptia la Terminarea Lucrarilor

61. Perioada de Garantie

62. Receptia Finala

iINCALCAREA CONTRACTULUI S| REZILIERE
63. Incalcarea Contractului

64. Rezilierea de catre Beneficiar

65. Rezilierea de catre Antreprenor

66. Fortd majora si denuntare unilaterala

67. Insolventa si faliment

SOLUTIONAREA LITIGIILOR SI LEGEA
68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
69. Revendicari si Decizii

69a. Revendicarile Antreprenorului

69b. Revendicarile Beneficiarului

69c. Decizia Supervizorului

70. Dispute si arbitraj

71. Legea

P
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CONTROL $I AUDIT
72. Control si audit

PREVEDERI PRELIMINARE

Clauza 1 Definitii

1.1 1n aceste Condltu Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urméatoarele semnificatii:

a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele doua Parti;

b) Antreprenor - persoana numitd antreprenor in Acordul Contractual $i succesorii legali ai acestei
persoane;

c) Beneficiar - persoana numité beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei persoane;

d) Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile Provizorii sau oricare din
acestea, dupa caz;

e) Cerintele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de catre Beneficiar, intitulat
Cerintele Beneficiarului® si inclus in Contract, si orice alte modificari sau adaugiri ale Cerintelor
deneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specificd destinatia si scopul
Lucrarilor si/sau orice cerinte si criterii tehnice legate de acestea;

f) Certificat de Platd - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei
50.3 [Certificatul de Platd] sau 51.2 [Certificatul final de Platd] dupa caz;

g) Certificat final de Platd - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata];

h) Conditii Contractuale - ansambiul format din Conditiile Speciale (daca exista) si Conditiile Generale;

i) Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract;

j) Conditii Speciale - documentul numit astfel (daca existd), inclus in Contract, elaborat de catre
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legaturd cu subiectele
mentionate ih Conditile Generale;

k) Conflict de interese - o situatie descrisa in subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea in mod
corect si obiectiv a Contractului;

l) Contract - Acordul Contractual impreuna cu toate documentele prevazute in subclauza 3.1;

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeaza sa fie suportate) in mod rezonabil de catre
Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiifor Contractului sau in legatura cu Contractul;

n) Data de Incepere - data notificata in conformitate cu prevederile subclauzei 33.1;

o) Data de Referintd - data anterioard cu 30 de zile fatd de termenul-limitd de depunere a Ofertelor.
Dacd nu a existat un asemenea termen (de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a unei
proceduri de negociere fard publicarea unui anunt de participare), Data de Referinta va fi data semnarii
Contractului;

p) Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisd de catre Supervizor-in conformitate cu
prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizoruiui}/procesul mentionat in clauza 69¢ [Decizia Supervizorului]
avand ca rezultat emiterea unei Decizii/probleme in privinta careia Supervizorul emite o Decizie in
conformitate cu prevederile clauzei 69c¢ [Decizia Supervizorului};

q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte
documente tehnice (dacd existd), furnizate de cétre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului;

r) Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, calcule,
programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca exista), elaborate de catre Beneficiar sau in
numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului;

s) Durata de Executle - tlmpul pentru flnallzarea Lucranlor sau a unm Sector de Lucrari (dupa caz)

—

de incepere;
t) Echipamente - aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integratg

sy
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u) Formular de Oferta - documentul numit astfel, care a fost completat de catre Antreprenor ca parte a
ofertei sale, inclus in Contract;

v) Garantia de Buna Executie - garantia furnizatd in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie];

w) Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

x) Jurnal de Santier - Jurnal al lucrarilor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnalul de Santier];

y) Legea - toate actele normative in vigoare care emana de la orice organ competent potrivit constitutiei,
sa elaboreze acte normative;

z) Lucrari Permanente - lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);

aa) Lucrari Provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decéat Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror
defectiuni;

bb) Lucrarile - Lucrarile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii;

cc) Materiale - produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate in
Lucrarile Permanente, potrivit prevederilor Contractului;

dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobata potrivit prevederilor clauzei 37 [Modifican,
si/sau prin act aditional la Contract;

ee) Ofertd (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse in
Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnica si oferta (propunerea) financiara. Oferta tehnica
include un proiect sau o schita de proiect;

ff) Ordin Administrativ - document emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 5
[Supervizorul si reprezentantul Supervizorului];

gg) Ordin Administrativ de incepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 33 [Incepereal;

hh) Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari];

i) Parte/Parti - Beneficiarul si/sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul;

ji) Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor (sau
a Sectorului), in care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor si deteriorarilor la Lucrari in
conformitate cu prevederile clauzei 61 [Perioada de Garantie] si care poate fi prelungita in conformitate cu
prevederile aceleiasi clauze;

kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personalului, forta de munc#
si alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor si orice alt personal care asista Antreprenoru:
la proiectarea si executia Lucréarilor,

Il) Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sai si tot restul personalului, forta de munca si
alti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de céatre
Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;

mm) Pretul Contractului - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia si terminarea
Lucrérilor si remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioard semnarii Contractului prin act
aditional), fara TVA,

nn) Program de Executie - document elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
clauzei 17 [Programul de Executie];

oo) Program de Referintd - Program de Executie acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.8 si/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Executie];

pp) Receptia Finald - receptia Lucrarilor efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 62 [Receptia
Finala];

qq) Receptia la Terminarea Lucrarilor - receptia Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari sau a unui Sector)
efectuata in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucrarilor];

rr) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numitd de catre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederilor subclauzei 13.2), care actioneaza in numele Antreprenorului;

Sl
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ss) Revendicare - o revendicare emisd de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului] sau de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului];

tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile
Antreprenorului];

uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiaruluil;

vv) Santier - locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si
Materialele si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte componenta a Santierului,

ww) Sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definitd ca Sector in Acordul Contractual,

xx) Situatie de Lucrari - situatia de lucrari transmisa de cétre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 50.1 [Situatia de Lucrari] si/sau 51.1 [Situatia finala de Lucrari],

yy) Subcontractant - orice ter{ caruia Antreprenorul ii incredinteazd executarea unei parti din Contract,
potrivit prevederilor-clauzei 7 [Subcontractare];

zz) Suma Provizionatd - suma prevazutd in Contract ca Suma Provizionatd, folositd si platitd in
~onformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de
:mplementare in sensul Legii;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine si le plateste potrivit prevederilor
clauzei 47 [Sume Retinute]

bbb) Supervizor - operator economic sau echipd din cadrul Beneficiarului, desemnat de catre Beneficiar.
Supervizorul are atributile tehnice, financiare si contractuale stabilite in Conditile Contractuale.
Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor
clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier
autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alte persoane pentru indeplinirea rolului sau;

ccc) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare] inainte ca
Lucrdrile sau un Sector de Lucrari (dupd caz) sa fie receptionate la terminarea lucrarilor de catre
Beneficiar;

ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea
Contractului, cu exceptia Echlpamentelor Materialelor si Lucrarilor Provizorii;

eee) Valoarea Contractului - valoarea definitd in clauza 45 [Valoarea Contractului], care include
ajustarile, modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si reprezinta suma
platilor efectuate si estimarea platilor viitoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Contractuale.

1.2 Titlurile din cadrul acestor Conditii Generale nu fac parte din acestea si nu vor fi luate in considerare
'a interpretarea Contractului.

1.3 In masura n care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul si invers, iar cuvintele
de genul masculin vor include femininul si invers.

1.4 Cuvintele ce desemneazd persoane sau parti vor include societdti, companii si orice persoana
juridica.

Clauza 2 Limba Contractului
2.1 Limba Contractului si a tuturor comunicarilor dintre Antreprenor, Beneficiar si Supervizor sau
reprezentantii lor va fi limba roméana, cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual.

Clauza 3 Ordinea de precedenta a documentelor contractuale

3.1 Documentele care alcatuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. In scopul interpretarii, ordinea de precedentd a documentelor va fi urmatoarea:

(i) Acordul Contractual;

(if) Formularul de Oferta completat si, dupa caz, corectat;

(iii) Conditiile Speciale;

(iv) Conditiile Generale;

(v) Cerintele Beneficiarului;

(vi) Graficul de Esalonare a Platilor,

(vii) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract,
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- Oferta financiara a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice);

— Oferta tehnica a Antreprenorului {(inclusiv clarificdrile din perioada de evaluare a ofertelor);

— angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul);

— acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o altd
grupare de doud sau mai multe persoane);

~ subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

— orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificarile si actele aditionale (daca existd) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
Ordinea de precedenta reprezmta ordinea de prioritate a documentelor. In caz de discrepante intre
documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. In caz de ambiguitate ale documentelor,
Supervizorul va emite clarificarile sau instructiunile necesare.

Clauza 4 Comunicari

4.1 Orice comunicare scrisa dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, si Antreprenor, pe de alta
parte, va indica denumirea Contractului si numarul de identificare si se va trimite prin posta, fax, e-mail cu
semnatura digitald sau se va livra personal, la adresa corespunzatoare indicatd de parti in acest scop ir
Acordul Contractual.

4.2 Daca expeditorul solicitd confirmare de primire, va include aceastd solicitare in comunicare.
Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand existd un termen limita pentru primirea
comunicarii. In orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea la termen a
comunicarii.

4.3 Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consimtamaént, aprobare, acord,
certificare sau decizie, notificarea, consimtamantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, daca
nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele ,a notifica®, ,a consimii, ,a aproba“, ,a accepta“, ,a certifica“ sau
,a decide” vor fi interpretate corespunzator. Orice astfel de consimtdmant, aprobare, acceptare, certificare
sau decizie nu vor fi refuzate sau amanate in mod nejustificat.

4.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisa in copie si Beneficiarului. Orice
comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa in copie si Supervizorului.

Clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1 Supervizorul va avea responsabilitdtile prevazute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres prevazute
in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale
prevazute in Contract.

Cu exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul are urméatoarel¢
sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) verifica, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de céatre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedeascd nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

(1) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finala,

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

M
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5.2 Far3 a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod corespunzator a sarcinilor
ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, pastrand raspunderea finala, poate
nominaliza unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre
responsabilititile si autoritatea detinute de Supervizor si poate revoca in orice moment aceasta
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va
face in scris si nu se va implementa pana nu se transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficiarului.
Supervizorul va emite catre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabllltatlle
autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Incepere si ulterior, ori de céte ori este
necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmis3 de
Supervizor.

5.3 Orice comunicare transmisa de reprezentantul Supervizorului catre Antreprenor conform termenilor
acestei delegdri va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisa de Supervizor, insa:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrari, unui Material sau unui
Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora;

(b) Supervizorul va fi liber s& schimbe sau sa modifice continutul acestei comunicari, intr-un termen de 5
Zle. O astfel de comunicare nemodificata sau anulati in termen de 5 zile rdmane finala.

5.4 Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de catre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi
considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Supervizor intr-un
registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenorului.

Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia in
24 de ore. In cazul in care nu sunt confirmate, se considera anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie
sd le implementeze.

5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat sa emitd Ordine Administrative
catre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru proiectarea si
executarea corespunzitoare si adecvatd a Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Pentru evitarea
oricarui dubiu, dispozitile de santier emise de catre proiectantul Lucrérilor vor fi implementate de cétre
Antreprenor numai dupé ce (si daca) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis de catre Supervizor.

5.6 Daca identitatea Supervizorului nu este stabilitd in Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna
Supervizorul printr-o notificare adresata Antreprenorului in termen de 10 zile de la semnarea Contractului.
In cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi indeplinit de catre
Beneficiar care va desemna o echipa in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a Tnlocui Supervizorul.
inlocuirea Supervizorului va fi notificatd de catre Beneficiar in scris in cel mai scurt timp Antreprenorului
‘mpreuna cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia
atributiile sale va fi data notificarii.

Clauza 6 Cesiune

6.1 O cesiune va fi valida doar daca reprezintd un acord scris prin care o Parte transfera Contractul sau
parte din acesta unui tert si a fost obtinut acordul prealabil al celeilalte Parti. Cu exceptia cazurilor expres
prevdzute in aceste Conditi Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatiile sale
contractuale.

6.2 Prin exceptie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub forma de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii
financiare, dreptul sau la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in derularea Contractului,
cu o notificare prealabild transmisa catre cealalta Parte;

(b) Beneficiarul va efectua plati directe catre Subcontractantii care si-au exprimat optiunea in acest sens,
in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractantl] si ale clauzei 50 [Plati];

(c) in cazul rezilierii Contractului de catre Beneficiar, in conformitate cu prevedenle cl Rezmerea
de catre Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice subcontract j
notificarii Beneficiarului in acest sens; 1

(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile si ii % ului
sunt preluate ca urmare a unel succesmnl unlversale sau cu titlu universal ropro&RH de

p\Y
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calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare s& nu presupuna alte modificari
substantiale ale Contractului si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de Legea in domeniul achizitiilor publice.

6.3 Aprobarea unei cesiuni de catre Beneficiar nu-l va elibera pe Antreprenor de obligatiile care Ti revin
pentru partea de Contract deja executata sau partea necesionatad pentru care se poate retine Garantia de
Buna Executie a Antreprenorului.

6.4 in cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul fara respectarea
prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incdicarea Contractului
prevazutd in clauzele 63 [incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezmerea de catre Beneficiar].

Clauza 7 Subcontractare

7.1 Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredinteaza
unui tert executarea unei parti din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau
contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept ,subcontracte” pentru scopul
prezentului Contract. Subcontractele vor fi in concordantd cu acest Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu,
preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de conditiile de piata, costurile dr
coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului. Subcontractele se vor constitui in anexe le
Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Conditile Contractuale nu sunt
opozabile Beneficiarului.

7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionald necesara pentru executarea partii din Contract
care fi este incredintata.

7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractantii declarati in Ofertd. Pentru evitarea oricarui dubiu se considera ca aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus dupa semnarea Contractului (inclusiv pentru inlocuirea
oricdrui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract.
Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractata, valoarea subcontractului, identitatea
Subcontractantului si a reprezentantului sdu legal, certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii
Contractului si a resurselor/ capabilitatilor corespunzétoare partii sale de implicare propusa in Contract,
precum si o declaratle pe propria raspundere a Subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea
prevederllor Contractului si a Ofertei tehnice aferente partii sale de implicare propuse in Contract. in cazul
inlocuirii  oricarui Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va contine justificiri rezonabile privinc
nlocuirea.

in termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitdri, Beneficiarul va notifica decizia sa
Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Dacd Beneficiarul nu fsi notificd decizia Tn
termenul mai sus indicat, solicitarea este considerata aprobata la expirarea termenului. In termen de 5 zile
de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat
al subcontractului aferent, care se va constitui anexa la Contract. Subcontractantul nu va incepe
executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului catre Beneficiar.

Inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Ofertd se va face in conditiile prevazute in
prezenta subclauza, cu conditia sd nu reprezinte o modificare substantiald in sensul Legu in domeniul
achizitiilor publice.

in cazul in care un Subcontractant reziliaz& un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneaza s& continue
executarea partii respective din Contract.

7.5 Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile
sau neglijlenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sai. Aprobarea de céatre Beneficiar a
subcontractérii unei parti din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricarei parti a
Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nicio obligatie care ii revine potrivit prevederilor
Contractului.

Dok
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7.6 Dacé un Subcontractant si-a asumat fatd de Antreprenor o obligatie continud, pentru o perioada ce
depaseste Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucrdri executate sau la
bunurile, Materialele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru
acestea, Antreprenorul, in orice moment dupa expirarea Perioadei de Garantie, va transfera imediat
Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii pentru perioada ramasa
valabild. Tn cazul in care Antreprenorul nu efectueazi un astfel de transfer, obligatia continua va fi
transferatd imediat.

7.7 in cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract fara acordul Beneficiarului, acesta poate aplica
sanctiunea pentru incalcarea Contractului prevazutd la clauzele 63 [incaéicarea Contractului] si/sau 64
[Rezmerea de catre Beneficiar].

7.8 Dacd un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod defectuos,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sa-l inldture pe Subcontractant de pe Santier si sd asigure un
Subcontractant cu calificari si experientd adecvate ca inlocuitor sau sa reia personal executarea partii
relevante a Contractului.

7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate citre Subcontractanti. Tn
~azul in care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea plétilor catre Subcontractanti, Beneficiarul va fi
Ndreptétit sa sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la remediere situatiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintd cerinfele esentiale
aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, fara a se limita la:

(a) tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucrérilor, inclusiv criterii de performanta;

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);

(c) standardele si normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrarilor;

(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intretinere;

(g) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si

(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiilor Contractuale.

8.2 Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar in Conditiile Speciale, in termen de 15 zile
de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al
studiului de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor, precum si al tuturor Documentelor
Seneficiarului relevante pentru proiectarea si executia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de fezabilitate
complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul le poate solicita in mod
rezonabil pentru executarea Contractului, altele decéat cele in responsabilitatea Antreprenorului.

8.4 Dupa Data de Incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile
de proiectare si calculele de proiectare, dacd existd) si reperele topografice sau sistemele de referinta
initiale prevazute in Contract sau comunicate de Superwzor exercitand cel putin dlllgentele definite in
Cermtele Beneficiarului. In termen de 90 de zile de la Data de Tncepere (cu exceptia cazului in care un alt
termen este prevazut in Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice
eroare, greseald sau altd neconcordanta identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau
sisteme de referinta.

Dupa primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide dacd se vor aplica prevederile clauzei 37
[Modificari] si va notifica, Tn mod corespunzator, Antreprenorul. Dacé si in masura in care, avand in vedere
costurile implicate, conditiile si timpul de pregéatire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand atentia
necesara, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat Santierul si a examinat
Cerintele Beneficiarului Tnainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungita si Valoarea
Contractului nu va fi modificata.

8.5 Daca Antreprenorul Tnregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri supl' TROEE, cd/ iiinare a unel

descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit cg; ¢ i . RBlzei 8.4,
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Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor in
Ofertd, daca aceasta este mai mica de 2%).

8.6 Daca nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate si celelalte Documente
comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de catre Antreprenor fard acordul
prealabil al Beneficiarului.

Clauza 9 Acces pe Santier

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditiile Speciale. Daca nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe
Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data de incepere.

9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier altor persoane in conformitate cu
prevederile Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor Supervizorului.

9.3 Orice teren obtinut pentru Antreprenor de catre Beneficiar nu se va utiliza de catre Antreprenor in
alte scopuri decat executarea Contractului.

9.4 Antreprenorul va pastra orice facilitati puse la dispozitia sa in stare buna pe durata ocupérii si le va
readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, la starea initiald luand in considerare uzura normala.
Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio platd pentru imbunatatirile rezultate din activitatea desfasurata din
proprie initiativa.

9.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a Santierului la
termenul specificat in subclauza 9.1 sau cel tarziu la o datd care s& dea Antreprenorului posibilitatea sa
actioneze in conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Executie],
Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adaugd un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratd explicit de catre Antreprenor ir
Ofertd, daca aceasta este mai mica de 2%).

Daca si in masura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost cauzat
de o greseala sau intarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii oricaruia
dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a
Duratei de Executie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit.

Clauza 10 Autorizatii si asistenta privind Legea

10.1 Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de urbanism si actul de reglementare in domeniul
mediului, impreund cu acordurile/avizele/autorizatile pentru Lucrarile Permanente (si orice alte aprobéri)
descrise in Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar;
Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii
acestor certificate si aprobari;

(b) Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregati toata
documentatia necesara si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni (altele decét
cele mentionate la punctele (a) si (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine si autorizatiile
aferente 'Lucrarilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si 1l va proteja impotriva
consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii; si
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(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtind si, dupa caz, sa
prelungeascéd autorizatia de construire  necesard pentru Lucrdrile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a
initia si executa aceasté parte de Lucrari.

10.2 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

10.3 Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor Legii si altor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea
obligatiilor ce i revin prin Contract.

10.4 Beneficiarul va oferi asistentd rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri
sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

Clauza 11 Personalul Beneficiarului

11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum si orice alta
persoand angajatd de catre Beneficiar si numitd de catre acesta ca facand parte din Personalul
Seneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele delegate de cétre Beneficiar, comunicate in
scris Antreprenorului. Delegarea va intra in vigoare la data primirii comunicarii. De asemenea, Beneficiarul
poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisa catre Antreprenor.

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Clauza 12 Obligatii generale

12.1 Antreprenorul, cu diligenta necesara, va proiecta, va executa si va finaliza Lucrarile in conformitate
cu prevederile Contractului si instructiunile Supervizorului si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.
Lucrarile executate in conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul si
destinatia lor, definite in Cerintele Beneficiarului, si/sau cu tema de proiectare prevazutd in Contract.
Lucrarile vor include orice lucrare care este necesara pentru a satisface Cerintele Beneficiarului si Oferta
Antreprenorului, precum si toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si
sigurantei in exploatare a Lucrarilor (inclusiv daca nu sunt mentionate in Contract).

12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a intregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele,
aparatura, Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta,
executa, finaliza si remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau asa cum se deduce rezonabil
din Contract.

12.3 Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului.

12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. In cazul in care
Antreprenorul considera ca cerinfele unui Ordin Administrativ depdsesc autoritatea Supervizorului sau
scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivatd Supervizorului. in cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va
considera ca Antreprenorul acceptd Ordinul Administrativ ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va
raspunde notificarii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. in
cazul in care Supervizorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considerd ca a confirmat Ordinul
Administrativ. Transmiterea unei notificdri de catre Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului
Administrativ.

12.5 Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului in acest
sens, orice informatii si documente cu privire la conditiile in care este implementat Contractul.

12.6 In mdepllmrea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va
asigura ca Personalul sdu, agentii si angajatii sai respectd de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii sau proceduri care ar putea apar c2 urmare a
nerespectarii de catre Antreprenor, Personalul sau, agentii sau angajatii sai a acesto ,

12.7 Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale, in 3 '
tratare nu afecteazd desfasurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligf
Antreprenorul nu va utiliza si nu va divulga unor terti informatii sau documen -.
Contractului fara consmtamantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va ¢
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angajament 10 ani dupa primirea platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finala] si
va obtine de la fiecare membru al Personalului sdu acelasi angajament. Ins3, folosirea referlntel
Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesita acordul prealabil al Beneficiarului.

12.8 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formaté din doua
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si Tn solidar fata de Beneficiar
pentru executarea Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta oricarei sume
recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoana desemnata de
asociere sd actioneze in numele sdu in cadrul acestui Contract si care va fi autorizatd sd angajeze
asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi modificate fara acordul
prealabil al Beneficiarului. Tn cazul in care asocierea isi modificd statutul sau componenta fara acordul
prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sanct,lunea pentru incalcarea Contractului prevazuta in
clauzele 63 [incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditiile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

12.9 In cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert, aceasta
sustinere este demonstrata printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Tertul sustinator se
obliga fatd de Antreprenor si de Beneficiar sa duca la indeplinire actiunile (inclusiv, dupé caz, punerea [e
dispozitia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane si/sau tehnice) sau, dupa caz, partea de
Lucrari, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform
angajamentului ferm, in cazul in care Antreprenorul nu reuseste sd indeplineascad obligatile si
responsabilititile Contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pentru care a primit
sustinere de la tert.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile si responsabilitdtile Contractuale aferente
activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pentru care a primit sustinere de la terf, Beneficiarul va fi
indreptatit sé notifice Antreprenorul si tertul sustinator si sa solicite remedierea situatiei prin implicarea
tertului.

Tertul sustindtor va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de
Beneficiar in cazul in care tertul sustindtor nu respecta obligatile asumate prin angajamentul ferm sau
indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

12.10 Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv inregistréri si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi pastrate de catre Antreprenor pe perioada stabilita
de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finald efectuata in cadrul Contractului.

12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului sa inspecteze si sa copieze, fara restrictii, contabilitatea
sa, inregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si executarea Contractului si s?
permitd auditarea acestora de cétre experti/auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va 1.
indreptatit sd produca si sa foloseasca orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca evidenta in
caz de disputa.

12.12 Standarde si reglementari tehnice

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabila la Data de
Referinta, daca nu este altfel specificat.

Dacd, dupa Data de Referinta, intrd in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i) Supervizorul,
cu aprobarea prealabild a Beneficiarului, considera ca este necesara sau oportuna aplicarea acestora si (ii)
aceasta aplicare nu implicd o modificare substantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, atunci
Supervizorul va initia o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzator ih cazul in care o noua
reglementare tehnica, relevanta pentru proiectarea Lucrarilor Permanente, este adoptata si publicatd dupa
data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucrarile Permanente.

Clauza 12a Codul de conduita
12a.1 Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduita al profesiei sale. Se va abtine
sa faca declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabild a Beneficiarului. Antreprenorul nu
va obliga Beneficiarul in niciun fel fara acordul sdu prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie tertilor.
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12a.2 Antreprenorul, Personalul sdu sau oricare dintre Subcontractantii si agentii s&i nu vor abuza de
puterea incredinfatd pentru castig privat. Antreprenorul, Personalul sdu sau oricare dintre Subcontractantii
si agentii sdi nu vor primi si nu vor fi de acord s primeasca de la orice persoana si nu vor oferi si nu vor fi
de acord sa ofere unei persoane sau sa obtinad pentru orice persoana un dar, o recompensa, un comision
sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensad pentru desfasurarea unei actiuni sau
renunfarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea
vreunei persoane in legaturd cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile si codurile aplicabile in
vigoare cu privire la combaterea darii si ludrii de mita si combaterea coruptiei. Pentru evitarea oricarui
dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu impiedica si nu afecteazd posibilitatea incheierii unor
tranzactii judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar si Antreprenor in legatura cu aspecte rezultate din
executarea Contractului sau in legatura cu Contractul.

12a.3 Platile catre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate
decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul si Personalul s&u nu vor desfagura nicio activitate
si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in Contract.

12a.4 Semnarea si executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobisnuite de cétre
“Antreprenor. Cheltuieli comerciale neobignuite sunt comisioane neprevazute in Contract sau negenerate de
Jn contract incheiat in mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt platite in schimbul unor
servicii reale si legitime, comisioane platite intr-un paradis fiscal, comisioane platite unui beneficiar care nu
este clar identificat sau comisioane platite unei societati despre care exista indicii ca ar fi o societate-
paravan. Beneficiarul si autoritatile cu atributii de control al operatiunilor Beneficiarului pot efectua verificari
documentare sau la fata locului, dupa caz, pentru a descoperi dovezi in cazul suspectarii unor cheltuieli
comerciale neobisnuite.

Clauza 12b Conflict de interese

12b.1 Antreprenorul va lua toate méasurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii ce
poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi
generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal
impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din
asociere si al Subcontractantilor s&i), pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie in cadrul
Beneficiarului si al Superwzorulun pe de altd parte. Orice conflict de interese ce poate aparea in timpul
executarii Contractulw se va notifica Beneficiarului fard intarziere. In cazul unui astfel de conflict,
Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l preveni si solutiona.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica daca aceste masuri sunt corespunzatoare si poate solicita
masuri suplimentare, dupa caz. Antreprenorul se va asigura ca personalul sdu cu functii de decizie nu este
pus intr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. Fara a afecta obligatia ce fi revine prin Contract,
Antreprenorul va inlocui imediat si gratuit pentru Beneficiar orice persoand cu funciie de decizie din
Personalul sau expus unei astfel de situatii.

12b.2 Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a
Personalului sdu si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Clauza 13 Administrarea Lucrarilor

13.1 Antreprenorul se va asigura ca Lucrarile sunt proiectate si executate corespunzator si ca Cerintele
Beneficiarului si Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul s&u, inclusiv propriii angajati,
Subcontractantii si angajatii lor.

13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele
Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazului Tn care Reprezentantul
Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, in
termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si referintele persoanei propuse ca Reprezentant al
Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea in termen de 10 zile. Aprobarea
Supervizorului poate fi retrasa in orice moment printr-o notificare adresata Antreprenc cazul in care
Supervizorul refuza Reprezentantul propus in termenul-limitd sau retrage a
prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere alternativa imedi
Antreprenorului va fi considerata a fi adresa pentru comunicare comunicata de
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13.3 Supervizorul Tsi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului in urmatoarele
situatii: (i) Reprezentantul Antreprenorului nu indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale
sifsau (ii) prin actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta si securitatea muncii si/sau protectia
mediului sunt puse in pericol. Dacd Supervizorul isi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul
Antreprenorului, Antreprenorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, dupa primirea
notificarii in acest sens, isi va retrage Reprezentantul din Santier si-l va inlocui cu un alt Reprezentant, cu
aprobarea prealabild a Supervizorului.

13.4 Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat sa ia orice decizie necesara pentru
proiectarea si executarea Lucrarilor, inclusiv sa primeasca si sd implementeze Ordine Administrative.
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executarii Contractului.

In cazul in care Reprezentantul Antreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbesc fluent limba
Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientd n limba
Contractului.

13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de catre
Reprezentantul Antreprenorului.

13.6 Antreprenorul se va asigura ca personalul sdu specializat este autorizat si/sau certificat ir
conformitate cu prevederile Legii.

13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor Contractului printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati
potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calitatii va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
Contract, dacé existd. Supervizorul va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, inainte
de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor Contractului.

13.8 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe Santier,
cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectérii populatiei si a proprietétilor ca urmare a
poludrii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu cele prevazute
in Cerintele Beneficiarului si in actul de reglementare ih domeniul mediului.

Antreprenorul se va asigura cd emisiile, deversarile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depéasi valorile prevazute in Cerintele Beneficiarului si nici valorile stabilite de
Lege.

Clauza 14 Personal

14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie sa fie in numar suficient, in conformitate cu prevederile
Programului de Executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta necesare
progresului si executarii corespunzéatoare a Lucrarilor. Supervizorul poate cere retragerea oricarei persoane
din cadrul Personaiului Antreprenorului in urmatoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, in mod grav
sau repetat, obligatile Contractuale si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta si
securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse Tn pericol. Antreprenorul va inlocui imediat orice
membru al Personalului sdu pentru care Supervizorul, prin notificare motivata, cere retragerea.

14.2 Antreprenorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in
conformitate cu prevederile Legii.

14.3 Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Oferta. Personalul-cheie este
personalul in privinta caruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Antreprenorului si personalul-cheie al Antreprenorului vor fi mentinuti pe toatd durata
proiectarii si executiei Lucrarilor, cu exceptia situatiilor in care Supervizorul solicitd inlocuirea din motive
intemeiate sau atunci cand este necesard inlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex.
demisie din cadrul societatii’asocierii, boala, deces, etc.).

14.4 Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cel putin
echivalente cu cele (daca existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimtdmantul prealabil al
Beneficiarului. In cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de
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atribuire, Antreprenorul va propune un inlocuitor care s3 obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea
criteriilor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice
inlocuire a personalului-cheie.

Clauza 15 Garantie de Buna Executie
15.1. Antreprenorul va constitui o Garantie de Buna Executie ca instrument de garantare pentru
executarea corespunzitoare a Contractului, in valoarea stipulatd in Acordul Contractual si in forma inclusa
in Contract (dacd existd). Daca in Acordul Contractual nu este mentionatd o valoare (absolutd sau
procentualad din Pretul Contractului), valoarea Garantiei de Bund Executie va fi de 10% din Pretul
Contractului.

Antreprenorul va constitui Garantia de Bun& Executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului.

Antreprenorul va transmite in original Garantia de Buna Executie la sediul Beneficiarului prevazut in
<ontract si o copie a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.

Garantia de Buna Executie se va constitui prin una dintre urmatoarele modalitati:

(a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancaréd sau de o societate
de asiguréri, care devine anex3 la Contract. In acest caz, Garantia de Bun& Executie va fi emisa de o
societate bancard sau de o societate de asigurari, autorizatd s& emitda asemenea garantii pe teritoriul
Uniunii Europene sau (pentru celelalte societéti) cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privintd. Garantia de Bund Executie va fi
irevocabild si va prevedea cé plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui
consortiu va fi emisd in numele asocierii sau consortiuiui;

(b) daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Platd, cu
conditia ca aceasta posibilitate s3 fi fost previzuta in documentatia de atribuire. in acest caz, in termen de
5 zile lucratoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreatd de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de cétre Antreprenor in
contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din Pretul Contractului. Suma initiald se va depune
in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului. Antreprenorul va transmite, in original, la
sediul Beneficiarului prevazut in Contract, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a
$umei initiale, dovada constituirii contului de garantie blocat in favoarea Beneficiarului, impreuna cu dovada
depunerii sumei initiale. Pe parcursul indeplinirii Contractului, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest
cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de
Platd pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.
Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinteze Antreprenorul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtdtor de dobanda in
favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie va fi
retinuta pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrérilor.

15.2. Antreprenorul se va asigura cd Garantia de Bund Executie este valabila si in vigoare, luand in
considerare prevederile subclauzei 15.6, pana la aprobarea Receptiei Finale.

fn cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), daca termenii

Garantiei de Buna Executie specificd data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptatit sa
obtind aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Antreprenorul va

echivalent, se va considera ca Garantia de Buna Executie isi pierde valabilitatea
obligatia de a constitui o nouad Garantie de Buna Executie in conformitate cu preve
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15.3. In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), anterior
emiterii unei pretentii asupra Garanfiei de Buna Executie, Beneficiarul va notifica pretentia atat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al sumei pretinse.

Beneficiarul nu va formula nicio pretentie asupra Garantiei de Buna Executie, cu exceptia urmatoarelor
cazuri si in limita sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului:

(a) Antreprenorul nu reugeste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este
descris in subclauza 15.2, situatie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie;

(b) Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, in termen de 30 de zile, 0 suma datoratd, convenitd de
catre Antreprenor sau Decisd de catre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69c [Decizia
Supervizoruluil;

(c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile
de la primirea notificarii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei respective; sau

(d) Beneficiarul reziliazad Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

15.4 Beneficiarul va despagubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe
legale si cheltuieli) care rezultd din orice cerere privind executarea Garantiei de Buna Executie, in conditiiie
in care Beneficiarul nu era indreptatit la cerere.

15.5 De fiecare data cand Pretul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garantiei
de Buna Executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare datd cand Garantia de Buna Executie este executata ca urmare a unei cereri a Beneficiarului,
potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reintregi valoarea Garantiei de
Buna Executie in termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de catre Beneficiar.

15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupad cum urmeaza:

(a) valoarea procentualad din valoarea Garantiei de Buna Executie stabilitd in Acordul Contractual (70%
daca nicio valoare procentuald nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la data
aprobérii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, dacd Beneficiarul nu a formulat pana la acea datd cereri
asupra Garantiei de Buna Executie;

(b) restul valorii Garantiei de Buna Executie la aprobarea Receptiei Finale, cu exceptia sumelor cerute
de catre Beneficiar pana la acea data si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.

15.7. In cazul in care Garantia de Bund Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), pe durata
executarii Contractului, daca societatea care a emis Garantia de Bund Executie nu isi poate respecta
angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai fi valida.

Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o noud garantie conform acelorasi termeni ca ce’
ai anterioarei garantii; in cazul in care Antreprenorul nu transmite o noua Garantie de Bund Executie in
termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei
64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 16 Responsabilitati si asigurari

16.1 Responsabilitati

a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului si pentru daune aduse Lucrarilor

Fara a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor nainte de Receptia la Terminare], clauzei 61
[Perioada de Garantie] si clauzei 66 [Fortd majora si denuntare unilaterald], Antreprenorul isi va asuma (i)
intreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerintelor Beneficiarului, (ii) intreaga
responsabilitate pentru mentinerea integritatii Lucrarilor si (iii) riscul pierderii si daunei, indiferent de cauza,
pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor asa cum se prevede la clauza 60 [Receptia la
Terminarea Lucrarilor].

Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor si generate de raspunderea Antreprenorului va fi limitata
la Pretul Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau
neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor sai si oricarei persoane
pentru care Antreprenorul este responsabil.

i
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Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea
Lucrarilor], Antreprenorul va raméane responsabil de orice nerespectare a obligatiilor ce ii revin prin
Contract pentru perioada prevazuta de Lege.

b) Réspunderea Antreprenorului fatd de Beneficiar

in orice moment, Antreprenorul va fi responsabil si va despagubi Beneficiarul pentru orice daune aduse,
pe durata executdrii Contractului, - Beneficiarului de catre Antreprenor sau Personalul sdu, inclusiv
Subcontractantii sai si orice persoana pentru care Antreprenorul este responsabil.

Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decét cele aduse Lucrarilor) si generate de
raspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretul Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatamare corporald, inclusiv deces, si nici
pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de frauda sau neglijenta grava a Antreprenorului
sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor sai si oricdrei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil.

¢) Raspunderea Antreprenorului fata de terti

Antreprenorul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, inclusiv Personalul sdu, de orice actiuni,
~eclamatii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice naturd (denumite in continuare ,reclamatie”)
Jenerate de o actiune sau inactiune a Antreprenorului sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor sai
si/sau oricdrei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in indeplinirea obligatiilor contractuale,
cu exceptia situatiilor in care:

(1) reclamatia este generatd de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrarile Permanente pe, peste,
sub, Tn sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente, sau

(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a proiecta si executa
Lucrarile si de a remedia orice defectiuni.

Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenorului reclamatia oricarui tert in cel mai scurt timp posibil
din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.

in cazul in care Beneficiarul alege si conteste reclamatia sau sa se apere impotriva reclamatiei,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau aparare suportate de Beneficiar si
Personalul sau.

In sensul prezentului punct c), agentii si angajati Beneficiarului, Supervizorul, angajatii sai,
subcontractantii sdi, precum si Personalul Antreprenorului, Subcontractantii gi orice persoana pentru care
Antreprenorul este responsabll sunt considerate terti.

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in stransa colaborare cu Beneficiarul.

Orice intelegere sau acord cu tertii pentru solutionarea unei reclamatii necesita acordul expres prealabil
al Beneficiarului si al Antreprenorului.

16.2 Asigurare

a) Asigurare - aspecte generale

incepand cu Data de incepere sau mai devreme si pe durata executérii Contractului, Antreprenorul se
asigura ca el, Personalul sdu, inclusiv Subcontractantii sdi si orice persoana pentru care Antreprenorul este
responsabil, sunt asigurati corespunzator de societdti de asigurare recunoscute pe piata europeana a
asigurarilor.

La Data de incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a tuturor
certificatelor de asigurare ce indica faptul cd obligatile Antreprenorului cu privire la asigurari sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executérii Contractului, Antreprenorul va transmite fara
intarziere, dupa plata fiecdrei prime de asigurare si oricand la cererea Supervizorului, o versiune
actualizata a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal i direct Beneficiarul si
Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in or| asigurarea in
cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, si in - , ’ '

de zile inainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurarii. Beneficiarul |s
despagubi pe asigurator in cazul in care Antreprenorul nu plateste prlma
Beneficiarului de a recupera suma astfel platitd si de a solicita ulterior despa
daune rezultate.
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In masura posibilului, Antreprenorul se va asigura ca respectivele polite de asigurare incheiate contin o
renuntare a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficiarului si Supervizorului, agentilor si
angajatilor lor.

Incheierea si mentinerea de cétre Antreprenor a unor asigurari corespunzatoare nu vor exonera pe
Antreprenor de responsabilitatile legale si/sau contractuale. Ca un minimum, asigurarile listate in prezenta
subclauzd vor furniza acoperire pana la nivelul minim de responsabilitdti contractuale prevazute in
subclauza 16.1 [Responsabilitati] sau nivelul minim al responsabilitatilor prevazute in Legea in vigoare,
oricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberand complet
Beneficiarul si Supervizorul de orice raspundere in aceasta privinta.

Antreprenorul se va asigura cd Personalul sau, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoana pentru
care Antreprenorul este responsabil, respecta aceleasi cerinte de asigurare ca cele impuse Antreprenorului
prin acest Contract. in caz de lipsd de asigurare sau de asigurare necorespunzitoare a Personalului
Antreprenorului, inclusiv a Subcontractantilor sai sau a oricarei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si Supervizorul pentru toate consecintele rezuitate.

Sub propria responsabilitate si fard a afecta obligatia de a incheia toate asiguréarile pentru acoperirer
obligatiilor prevazute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura ca toate asigurarile obligatorii sun.
incheiate conform Legii in vigoare. Se va asigura de asemenea ca toate obligatiile legale ce se aplica
asigurarii sunt respectate.

Beneficiarul si Supervizorul vor fi exonerati de orice réspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

Pe durata executdrii Contractului, daca vreun asigurator nu isi poate respecta angajamentele, asigurarea
respectivd nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o noua asigurare
potrivit prevederilor Contractului. In cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de
asigurare si a politei aferente in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

b) Asigurare - Aspecte specifice

1. Asigurare pentru daune aduse tertilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de raspundere civild ce va acoperi vatamari corporale si daune
aduse proprietatii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii Contractului, inclusiv in Perioada de
Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului,
precum si cel al altor antreprenori si terti prezenti pe Santier, in vecinatatea Santierului sau in orice alt loc
folosit de Antreprenor sunt considerati terti in aceasta asigurare. Cu exceptia cazului in care este prevazut
altfel in Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru aceasta asigurare nu vor fi inferioare celor valabile
pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene.

2. Asigurarea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj* in
beneficiul sdu individual si in solidar cu Subcontractantii sai, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceastd asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune
generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in
opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente
naturale. Aceasta asigurare va acoperi si prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului, bunurilor si
proprietétilor existente ale Beneficiarului si Supervizorului.

De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor si Lucrarilor Provizorii
cel putin pana la valoarea totala de inlocuire/reconstructie.

3. Asigurare auto

Antreprenorul va incheia (sau se va asigura ca sunt incheiate) asigurari de raspundere civila auto pentru
toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii séi (indiferent daca aceste vehicule sunt
detinute in proprietate sau nu) in legatura cu Contractul.

4. Asigurare impotriva accidentelor la locul de munca

Antreprenorul va incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personalului sau, inclusiv
Subcontractantilor sai si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in caz de accident la
locul de munca sau in drum spre si de la locul de munca. Se va asigura c& Subcontractantii sai procedeaza
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la fel. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii pe care Personalul sdu, inclusiv
angajatii sai sau Subcontractantii sai lear putea formula in aceste privinte.

5. Asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire la calitatea
Lucrarilor, chiar si dupa Receptia Finala, conform Legii.

Clauza 17 Programul de Executie

17.1 Tn termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre
analiza si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristicd Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest
prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de
lucrari depus in Oferta de catre Antreprenor.

17.2 Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizand analiza drumului critic si va
cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referintd stabilite (dacd exista).
Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urmatoarele cerinte:

~ (a) Programul de Executie va fi alcatuit din activitatile necesare pentru executarea Contractului, conform
Zerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incat sa fie identificate:

1. etapele proiectarii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize si
autorizatii, receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt aicatuite Lucrarile;

4. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrarile;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitatile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectarii (numarul si specialitdtile proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje,
aparate si softuri specifice etc.);

2. resurse necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune in operd, manopera -
numarul si meseriile de muncitori, Utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;

3. cantitatile de lucrari conform proiectului tehnic;

4. costurile estimate in concordanta cu Oferta;

5. productivitatile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luénd in considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucru,

3. numarul de resurse umane si Utilaje,

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activititilor va fi stabilitd luand in considerare metodologia de lucru propusa de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (daca existd) si constrangerile de natura
organizatorici. Relatile de conditionare dintre activititi vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si
sfarsit-sfarsit.

() Graficul retea va fi alcatuit astfel incat sa nu existe decét o singura activitate fara predecesor si o
singurd activitate fard succesor, cu exceptia activitatilor care desemneazad puncte de referintda sau a
activitatilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(9) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitdti a carei durata maxima este
Durata de Executie.

Pana la finalizarea proiectului tehnic, activitatile si resursele aferente executiei
la un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea proiectului tehnic, aceste activit3}
detaliate.

17.3 Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele: l
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(a) Antreprenorul va pregati si transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia si explica
planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,

2. o descriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucrarile,

3. descrierea activitatilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,

4. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile,

5. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni,

6. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp in care vor fi folosite,

7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba ,S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

17.4 in termen de 15 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul
de Executie si il va accepta sau respinge. in lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

17.5 In cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respingeri
si va solicita Antreprenorului sa retransmita in termen de 10 zile Programul de Executie completat si/sav
corectat, astfel incat acesta sa fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus in practica.

17.6 Daca Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inclusiv Programul de Executie
completat/corectat, in termenul prevazut, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor
clauzei 69b [Revendicéarile Beneficiarului] sa fie retinutd o suma in cuantumul prevazut in Acordul
Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pana la acceptarea
Programului de Executie respectiv.

17.7 In situatia Tn care Programul de Executie analizat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutiv, in raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi indreptatit sa sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8 Odata acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se
va numi Program de Referinté si va deveni un mijloc de urmarire si control al performantei Antreprenorului
si al progresului Lucrarilor. Cu exceptia platii in avans, nicio alta plata nu va fi efectuatéd de céatre Beneficiar
inainte de acceptarea Programului de Referinta.

17.9 Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitdtile ce ii revin in
executarea Contractului.

17.10 Tn cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element de
lucrare, activitate sau relatie de conditionare, iar Supervizorul, ih urma analizei sale, nu identifica aceasta
omisiune sau eroare, atunci cand aceasta va fi descoperita de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectata
de catre Antreprenor n urmatorul Program de Executie actualizat, fara sa afecteze Durata de Executie si
fara a indreptati Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.

17.11 Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, pand la finalizarea tuturor Lucrarilor,
Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Executie actualizat care va contine graficul de
esalonare calendaristicd Gantt si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 si
17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul de
Referintd, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
diferentelor si, in caz de intarziere, masurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de
Executie.

In termen de 5 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de
Executie actualizat si il va accepta sau respinge. in lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzétor pentru analiza, acceptarea sau
respingerea Programului de Executie actualizat si consecintele acestora.

17.12 Revizuirea Programului de Executie
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In cazul in care evenimente neprevdzute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului de
Executie.

De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constatd ci nu poate finaliza Lucrarile in Durata de Executie,
va prezenta o revizie a Programului de Executiie.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru intocmirea, analiza,
acceptarea sau respingerea Programului de Executie revizuit si consecintele acestora.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinta.

Acceptarea de cétre Supervizor a unui Program de Executie in care durata de proiectare si executie a
Lucrarilor ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezintd acordarea unei prelungiri a Duratei de
Executie. Orice prelungire a Duratei de Executie se va face doar in conformitate cu prevederile subclauzei
35 [Prelungirea Duratei de Executie] si cu conditia respectarii clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului].

Clauza 18 Structura detaliata a pretului

18.1 In termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere
e preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor preturi
Jnitare care va identifica costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utllaje transport, costuri indirecte si
profit. Aceste propuneri nu vor afecta Pretul Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate) sau prevederile Contractului.

18.2 Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor
subclauzei 18.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificdri sau valoarea unor parti de
lucrdri, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

Clauza 19 Proiectarea de catre Antreprenor

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu
Oferta tehnici. Antreprenorul va fi rdspunzator de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de
proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea
fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile
Legii.

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrdri Provizorii necesare pentru executarea
Contractului.

Proiectul elaborat de cétre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite in
cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonstreaza ca exista o eroare
n aceste caracteristici imperative (caz in care se aplicd prevederile subclauzelor 8.3 si/sau 8.5),
Antreprenorul nu va propune, in cursul elaborarii proiectului sau in cursul executiei Lucrarilor, nicio
derogare de la aceste caracteristici.

Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
(daca existd) mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare
Supervizorului numele si referintele proiectantilor propusi, cu excepfia celor prevazuti in Oferta.
Supervizorul va raspunde in termen de 10 zile, motivand orice respingere. Lipsa raspunsului Supervizorului
va fi considerata acceptare.

Antreprenorul va garanta ca el, proiectantii sdi si orice Subcontractant implicat in proiectare au
experienta si capacitatea necesaré pentru proiectare. -

Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de cantitdti, in limba
Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.

Orice eroare descoperitd in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificatd pe riscul si
raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de catre
Supervizor a proiectului elaborat de catre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de raspundere
asupra proiectului respectiv.

19.2 Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru orice & 5 sa) preqent de
proiectare elaborat de catre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proiectului
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elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale
Cerintelor Beneficiarului si (jii) proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica. In cazul in care proiectul
elaborat de catre Antreprenor prezintd unele devieri sau diferente fatd de Cerintele Beneficiarului sau fata
de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnic3, altele decat diferente sau devieri rezultand din erori
identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de cétre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi
considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Speciale, Supervizorul va aproba sau va
respinge motivat documentatia elaboratd de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Acest
termen va include si orice perioade necesare de consultari intre Supervizor si Beneficiar, analiza si
aprobare de catre Beneficiar sau alte entitati.

in cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod
corespunzator comentariile primite in documentatia aferentd proiectului si va retransmite documentatia
astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

Dacéa Supervizorul intérzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, cu exceptia
cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacd Antreprenorul inregistreaz®
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va 1.
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrdrilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

19.3 Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului:

(a) in termenul(ele) specificat(e) in Acordul Contractual, calculat de la Data de Incepere, Antreprenorul
va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire necesara pentru Lucrarile Permanente, la nivelul de calitate specificat in Lege si in Contract, si il
va transmite Supervizorului spre revizuire si/sau aprobare in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2.
Documentatia tehnicd pentru autorizarea executérii lucrarilor de construire necesara pentru Lucrarile
Permanente va fi elaborata de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului si va cuprinde documentatiile,
avizele si acordurile conexe necesare pentru executla Lucrarilor, obtlnute de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. In cazul in care autoritatea emitentd a unui aviz sau acord
formuleaza observatii sau solicitari care nu sunt cauzate de o deficientd in Documentele Antreprenorului,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelunglrea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata.

(b) In termen de 60 de zile de la data aprobdrii Supervizorului aferent documentelor mentionate la
punctul (a) de mai sus, cu exceptia cazului in care un alt termen este stabilit in Acordul Contractual
Beneficiarul va obtine autorizatia de construire pentru Lucrarile Permanente. in cazul depasirii acestui
termen, Antreprenorul va fi mdreptatlt cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicéarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executle pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata. In cazul in care
autoritatea emitentd a autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sau solicitare cu privire la
documentatia depusa de catre Beneficiar, cauzate de o deficientd a Documentelor Antreprenorului, se vor
aplica prevederlle subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorulw] iar termenul mentionat mai sus
va decurge de la momentul in care solicitarea este solutionata. Tn cazul in care autoritatea emitents a
autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau solicitdri, care nu sunt cauzate de o deficientd in
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit
prevederilor clauzel 35 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziata:

(c). in cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autorizatiei de construire, altfel
decat rezultand (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de ctre Superwzor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari] sau dintr-un act aditional la Contract sau (i) dintr-o Decizie emisa de
catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], implicd o
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modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru perioadele de timp si costurile
aferente.

19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferentad proiectului elaborat de el inainte de aprobarea
Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucrari si cu conditia existentei unei
autorizatii de construire pe deplin valabile pentru aceasta lucrare.

19.5 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora manualele de

operare si intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reusi sd exploateze, repare, demonteze,
inlocuiasca, intretind orice parte a lucrarilor respective. Receptia la Terminarea acestor Lucrari nu se va
putea realiza fara ca aceste documente sa fie transmise catre Beneficiar.

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea si intrefinerea Lucrarilor
in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. Daca este prevazut in Cerintele Beneficiarului ca
instruirea trebuie efectuatd inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, se va putea efectua Receptia la
Terminare a Lucrarilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari]
numai dupa terminarea acestei instruiri.

19.6 Erori in Documentele Antreprenorului

In cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identificd erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente, acestea si Lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, faré a tine cont de
nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

in acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 19.2.

19.7 Cartea tehnica a constructiei

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Receptia la
Terminarea Lucréarilor] inainte ca Antreprenorul sa transmitd Supervizorului toate documentele necesare
intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, in sensul Legii, si, dupé caz, documentele
necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.

Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului

20.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data de
Referinta, toate datele relevante, care se afla in posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologica si
conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea
interpretarii acestor date.

20.2 Se considera ca Antreprenorul, in masura in care este posibil (tindnd cont de costuri si timp), a
inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 si ca s-
1 edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului si
subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrérilor, Materialele necesare executiei
Lucrarilor, céile de acces la Santier si in general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in
legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza Oferta.

20.3 Se considera ca inainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului si a preturilor indicate in Graficul de Esalonare a
Platilor, care, cu exceptia celor prevazute altfel in Conditile Contractuale, acopera toate obligatiile
prevazute in Contract.

20.4 Avand in vedere ca se considera ca Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiara in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie
si va proiecta si executa orice lucrare previzute in Contract, chiar dacd pentru obligatia sau lucrarea
respectiva nu existd o suma sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.

Clauza 21 Riscuri exceptionale
21.1 Dacj, pe durata executarn Contractulm Antreprenorul se confruntd cu condltu f|2|ce adverse
ﬂ_—-
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ale acestora, masurile pe care le ia sau intentioneazé sé le ia precum si impactul anticipat asupra executiei
Lucrarilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor meteorologice.

21.2 Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele:

(a) poate solicita Antreprenorului s& comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau
intentioneaza sa le ia;

(b) poate aproba masurile prevazute la subclauza 21.1 cu sau fard modificare;

(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate la subclauza 21.1.

21.3 In termen de 30 de zile de la primirea notificrii Antreprenorului in conformitate cu prevederile
subclauzei 21.1, Supervizorul:

(a) va Decide daca sau in ce masura conditiile sau obstacolele notificate de catre Antreprenor puteau fi
prevazute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(b) va evalua dacéa solutionarea problemei si continuarea executérii Lucrarilor necesitd o Modificare si
daca o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor
publice; si

(c) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

21.4 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare «
conditiilor sau obstacolelor mentionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii

22.1 Antreprenorul va avea dreptul sa interzicd accesul pe Santier oricarei persoane neimplicate in
executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. In sensul
prezentei subclauze, se considera ca sunt persoane autorizate urmatoarele:

(a) riveranii, in cazul in care accesul catre proprietatile lor se face prin Santier, si

(b) utilizatorii constructiei, in cazul si in masura in care Contractul prevede ca Lucrarile se executd in
regim de continuare a utilizarii (inclusiv a traficului).

22.2 In executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglementdrile in vigoare legate de
securitatea muncii, inclusiv, dacd este cazul, reglementérile specifice de securitate si siguranta ale
Beneficiarului.

Antreprenorul va lua masuri de sigurantd pentru Personalul siu corespunzatoare pericolului fizir
potential. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus
Personalul sdu si pentru informarea Beneficiarului cu privire la situatie. Daca Beneficiarul sau Antreprenorul
jiau la cunostmta o amenintare iminenta a vietii sau sanatatii unui membru al Personalului Antreprenorului,
Antreprenorul va actiona de urgenta pentru suguranta persoanelor implicate. In cazul in care Antreprenorul
intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe Supervizor.

22.3 Pe intreaga perioada de la data punerii la dispozitie a Santierului pana la aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrérilor si oricand executd vreo lucrare in Perioada de Garantie, Antreprenorul va asigura
securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de masurile
necesare, in interesul Personalului Beneficiarului si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident
determinata de proiectarea sau executarea Lucrérilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a
pastra Santierul si Lucrarile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor
respective.

22.4 Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria rdspundere, pentru a se asigura cé
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intretinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea Lucrarilor si, dacd este prevazut astfel in Cerintele Beneficiarului, imprejmuirea si iluminatul
Lucrarilor, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor.

22.5 Dac3, pe durata executarii Contractului, sunt necesare masuri urgente pentru a evita orice risc de
accident sau dauna sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va
transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a actiona asa cum considera necesar. in cazul in
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care Antreprenorul nu doreste sau nu poate lua mésurile necesare, Beneficiarul, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului in
méasura in care Antreprenorul este responsabil.

22.6 In termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre
acceptare ,Planul propriu de sanétate si securitate in munca“ in conformitate cu Legea. Supervizorul nu va
permite executia niciunei lucrédri pe Santier Tnainte ca acest plan sa fie acceptat. Acceptarea Planului
propriu de sanatate si securitate in munca nu il va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilitatile
sale privind sadnatatea si securitatea muncii pe Santier.

22.7 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspundad de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va avea calificarea
necesara pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor.

22.8 Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(Utilaje, instalatii etc.) si de munca sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de cétre Personalul sau
‘nclusiv orice persoana care desfasoard, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor, in conformitate cu
prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativa aparuta pe perioada executarii Contractului.

in cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratd de cétre Antreprenor, acesta va comunica gi cerceta accidentul de munca, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia
s-a produs evenimentul.

Clauza 23 Protectia proprietatilor adiacente

23.1 Pe propria raspundere si cheltuiald, Antreprenorul va lua toate masurile necesare impuse de buna
practicd Tn constructii si prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietétile adiacente $antierului sau
oricirei zone in care activeazd Antreprenorul si pentru a evita perturbarea acestora. in acest sens,
Antreprenorul va proiecta si executa orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete $i garduri)
care pot fi necesare, datoritd executiei Lucrdrilor, pentru utilizarea de catre public si protectia publicului, a
proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

23.2 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reclamatiilor
formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietatilor adiacente, Tn mé&sura in care Antreprenorul este
responsabil si in masura in care prejudiciul cauzat proprietatilor adiacente nu este rezultatul unui risc
generat de proiectul elaborat de catre Beneficiar sau metodd de constructie impusa de catre Beneficiar sau
Supervizor.

Clauza 24 Interferente cu traficul si céile de acces

24.1 Antreprenorul se va asigura ca executia Lucrarilor si activitatile sale aferente nu afecteaza traficul si
nu obstructioneaza céile de comunicatie cum ar fi drumuri, cai ferate, cursuri de apa si aeroporturi, cu
exceptia masurii prevdzute in Conditiile Speciale si in Cerintele Beneficiarului. Se vor avea in vedere in
special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.

24.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricaror daune aduse céilor de acces si generate
de folosirea necorespunzatoare a acestor cai de catre Antreprenor.

24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considera necesare pentru a
proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale cailor de acces, indiferent dacé sunt sau nu executate de el.
Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice masuri speciale pe care intentioneazé sa le ia
fnainte de a le executa.

24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie speciala
si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru céile de acces pe Santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, pe riscul sdu, orice alte facilitati suplimentare din afara Sapli i,.care i pot fi

necesare la proiectarea si executia Lucrarilor. CWPIULYy
P ' ’ Qﬁ@%‘a Achk,)f .

@ R 31
[ I; G /
QM ) o A 1‘5;,



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucrari reabilitare linii de framvai avind ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului i lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 6 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevadul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei,
Strada Maica Domnului, Strada Reinvierii si Strada Turmelor
incheiat cu: Asocierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat)

Clauza 25 Utilitati, cabluri si conducte

25.1 Daca, pe parcursul proiectarii si/sau executiei Lucrarilor, Antreprenorul descopera repere ce indica
traseul unor cabluri, conducte sau altor utilitati subterane, va mentine aceste repere in pozitie sau le va
inlocui, daca proiectarea si/sau executia Lucrarilor necesita inlaturarea lor temporara.

25.2 Antreprenorul va fi responsabil de pastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupad caz, a
cablurilor, conductelor si altor utilitati prevazute in Contract sau descoperite pe parcursul proiectarii si/sau
executiei Lucrarilor, in conformitate cu cele prevazute in Contract, Lege si in reglementarile si acordurile
specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor retele de utilitati, inclusiv prevederile avizelor date de catre
acestia. Prevederile prezentei subclauze nu afecteaza drepturile si obligatiile Antreprenorului prevazute in
Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Pretului Contractului] si clauzei 21 [Riscuri
exceptionale].

25.3 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu de utilitati,
Antreprenorul il va informa imediat in scris pe Supervizor si va lua masurile corespunzatoare in timp util cu
scopul continuarii normale a proiectarii si/sau executiei Lucrarilor.

Clauza 26 Trasarea

26.1 Antreprenorul va fi responsabil de:

(a) trasarea exactd a Lucrérilor in raport cu reperele si sistemele de referintd initiale prevazute in
Contract sau comunicate de Supervizor;

(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din Lucrari; si

(c) mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare in legéatura cu responsabilitatile de mai sus.

26.2 Daca, in orice moment in timpul executérii Contractului, apare o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau traseul unei parti din Lucrari, Antreprenorul, la solicitarea Supervizorului, va rectifica orice
eroare, fara a fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare. Totusi,
dacéd aceastd eroare are la bazd date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referinta initiale
prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa
le identifice astfel incat s& evite intarzieri sau costuri suplimentare, si dacd Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori si rectificérii ei, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziaté; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

26.3 Verificarea trasarii Lucrarilor de catre Supervizor nu-l va exonera in vreun fel pe Antreprenor de
responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja si pastra cu atentie toate reperele,
jaloanele, pichetele si alte elemente folosite in trasarea Lucrarilor.

Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe $Santier

27.1 Antreprenorul va desfasura activitati numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi
obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Supervizor ca zone de lucrari. Antreprenorul va lua
toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului in limitele
Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

27.2 Pe parcursul executdrii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu
sau exces de materiale. Antreprenorul va curata si inldtura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

27.3 Dupéa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curata si indeparta de pe
partea receptionatd a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele
si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respectivd a Santierului si Lucrarile curate si in
sigurantd. Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorul poate pastra pe Santier Bunurile care i sunt
necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

27.4 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele
Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate din orice lucrare de
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demolare sau excavari si alte materiale in exces (naturale sau artificiale), moloz si deseuri si va plati toate
costurile aferente transportului si depozitarii acestora.

27.5 In cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezerva Beneficiarului dreptul de
proprietate si responsabilitatea asupra unor materiale sau articole obtinute din demolare sau excavari,
Antreprenorul va lua toate méasurile necesare pentru a se asigura ca sunt pastrate. Va fi responsabil de
orice distrugere sau dauna aduse acestor materiale sau articole, pana la predarea lor cétre Beneficiar.

Indiferent de scopul folosirii de catre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care isi rezerva
dreptul de proprietate si responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru transportul Si
depozitarea lor si toate taxele de depozitare in locurile prevazute in Contract. In cazul in care asemenea
locuri nu sunt prevazute in Contract, vor fi indicate de catre Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei
37 [Modificari].

Clauza 28 Descoperiri

28.1 Artefactele, antichitatile si obiectele naturale, numismatice, sau de altad natura de interes stiintific,
precum si obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite in timpul executarii
'\.ontractulm vor rdmane in proprietatea (ca intre Part)) si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi
ncredintate in grija si sub autoritatea acestuia. In cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, intre Parti,
singura autoritate in masurd sd decidd cu privire la calificarea descoperirilor prevazute in prezenta
subclauza.

28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executéarii Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului.
Supervizorul va emite instructiuni catre Antreprenor asupra gestionarii acestor descoperiri aferente
subclauzei 28.1, avand in vedere prevederile Legii si ale Contractului.

28.3 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
respectarii instructiunilor Supervizorului prevézute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi indreptatit, cu
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], ia:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 29 Lucréri Provizorii

29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrdrile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu
exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului,
Antreprenorul, in legatura cu Lucrarile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar,
vroiectarea, obfinerea avizelor si autorizatiei de construire (dacé este necesar), executia, demontarea sau
dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initiala.

29.2 Tn cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului prevad executarea unor Lucrari
Provizorii specifice (cu detalierea localizarii acestora), terenul aferent va fi considerat a face parte din
Santier.

Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor

30.1 Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate
cu cele prevdazute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Contractului,
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Oferta si
listate in Contract.

30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor. Antreprenorul nu
va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune,
pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurilor.

Clauza 31 Suprapunerea unor contracte
31.1 Antreprenorul, in conformitate cu cele prevazute in Contract si cu instructigry R ey i, va
asigura conditii corespunzatoare pentru prestarea unor servicii sau executia unor
din Contract de catre Beneficiar, alti antreprenori angajati de Beneficiar,
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antreprenori angajati de catre o asemenea autoritate, pe Santier sau in vecinatatea Santierului. Aceste
conditii pot include folosirea unor cai de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrari
Provizorii sau, cu caracter temporar si exceptional, a unor Utilaje ale Antreprenorului.

In masura in care asigurarea de catre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazutad in Contract si
dacé Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri supllmentare ca urmare a respectarn
instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziat, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

31.2 in niciun caz dificultatile intampinate cu privire la un contract nu vor indreptéati Antreprenorul sa
modifice sau sa intarzie executarea altor contracte. In mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de
asemenea dificultati pentru a suspenda sau intarzia platile datorate in baza unui alt contract.

Clauza 32 Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

32.1 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se v~
asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald ca urmare a unei reclamat.
formulate de un tert, inclusiv creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de
proprietate intelectuald, industriald sau de alta natura in baza folosirii de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceptia
situatiei in care o astfel de nerespectare rezultd din conformitatea cu Cerintele Beneficiarului sau cu
instructiunile Supervizorului.

32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriald si de altd natura aferente Documentelor
Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor] vor
apartine Beneficiarului de indata ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al
Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor], acest transfer
este definitiv atunci cand acest Document este platit, in conformitate cu prevederile Contractului.

Prin exceptie fata de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriald, intelectuala sau
de altd natura (inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate strict in raport cu modul de
executie a Lucrarilor de catre sau in numele Antreprenorului vor apartine Antreprenorului insd Beneficiarul
va dispune de o licenta irevocabild, gratuitd si neexclusiva asupra drepturilor mai sus mentionate pentru
scopul Contractului si pentru folosirea, intretinerea si repararea Lucrarilor. O astfel de licenta va include
dreptul de a acorda sublicente si va fi transferabild de catre Beneficiar tertilor fard ca acordul
Antreprenorului sa fie necesar. ’

32.3 Toate drepturile de proprietate industriald, intelectuala sau de altad natura (inclusiv dar nu limitat la
brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractului de catre sau in numele
Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricdror documente intocmite in scopul
executdrii Contractului, vor apartine Beneficiarului, ins& Antreprenorul va avea dreptul sa copieze, sa
foloseasca si sa obtina comunicarea acestor documente in scopul executarii Contractului.

EXECUTAREA CONTRACTULUI SI INTARZIERI

Clauza 33 inceperea

33.1 In termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul
Administrativ de Tncepere a Activitatii de Proiectare catre Antreprenor cu notificarea Datei de Incepere a
Activitatii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor
numai in condifiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie si au fost obiinute Autorizatiile de
Construire. Supervizorul va stabili in cadrul Ordinului Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor Data
de incepere a Lucrarilor, datd care nu va depdsi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor. Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrérilor
poate fi emis si pe Sectiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor la Data de incepere a Lucrarilor si va continua executia
Lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri.

34
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Clauza 34 Durata de Executie

34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector (dacéa existd) pana la expirarea Duratei de
Executie a Lucrarilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminare, si

(b) terminarea tuturor lucrarilor si indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau
Sectoarele sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie

35.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricaror intarzieri si pentru a limita
efectele intarzierilor aparute pe Santier. Cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Executie
fard ca o Revendicare a Antreprenorului sa fi fost notificata, Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a
Duratei de Executie daca si ih masura in care terminarea Lucrarilor este sau va fi intérziatd datoritéd uneia
<in urmatoarele cauze:

' (i) conditii meteorologice adverse exceptionale. Conditi meteorologice adverse vor fi considerate
exceptionale daca probabilitatea lor de aparitie este mai mica decét o data intr-o perioada de timp definita
ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5, luandu-se in considerare specificul
lucrarilor, localizarea Santierului si perioada din an in care au apéarut conditiile respective,

(i) autoritati publice, personalul lor sau agentii lor intarzie activitatea Antreprenorului din motive care nu
se datoreaza culpei Antreprenorului si intr-un mod pe care un antreprenor diligent nu il putea prevede la
data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil;

(iii) Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrérilor si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin
Contract;

(v) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreaza culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(vi) fortd majora;

(vii) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Executie si care nu se datoreazd culpei
Antreprenorului.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
{Revendicarile Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazurile
relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul sau de prelungire a Duratei de Executie.

35.2 Durata de Executie va fi considerata ca fiind prelungita prin Decizia Supervizorului in conformitate
cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificatd sau anulata in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 36 intarzieri

36.1 In scopul asigurarii conditilor de executare a Contractului vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de céte ori este necesar. Intalnirile vor avea loc in Santier sau intr-un loc stabilit
de comun acord si vor fi convocate de catre Supervizor. La intélniri vor participa reprezentanti ai
Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitati invitate de catre
Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intainirilor
tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participa la intalnire,
responsabilitatile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederlle Contractulm iar
precizarile facute in cadrul Tntalniri si/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica {minuta
nu poate constitui act aditional.

36.2 Ritmul nesatisfacator al proiectarii si/sau al executiei Lucrarilor

Daca, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacator al proi
Lucrarilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceasta privintd. Antreprenor ¥ gramul
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de Executie, in conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea Programului de Executie], in
termen de 10 zile de la primirea notificarii. Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperarii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest
plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

36.3 Daca este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucrérilor cu Programul
de Referinta stabilit conform prevederllor subclauzei 17.8 va fi controlata prmtr-un sistem de puncte de
referintd, prin care se asigurd monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. in acest caz, Cerintele
Beneficiarului vor defini (i) punctele de referlnta (ii) termenul, calculat de la Data de incepere, pentru
atingerea fiecarui punct de referinta si/sau (iii) metoda de stabilire a punctelor de referintd si a termenelor
aferente pe baza Programului de Referintd. Aceste puncte de referinta si termenele aferente vor fi revizuite
in mod corespunzator in cazul in care este aprobatéd o Modificare in conformitate cu prevederile clauzei 37
[Modificari] si ca urmare a aplicarii prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie]. Daca
Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, sa atinga vreun punct de referinta la termenul stabilit (luand
in considerare revizile efectuate), Supervizorul va fi indreptatit sa retind din fiecare Certificat de Plata
ulterior o valoare procentuald de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1
[Situatia de Lucrari], cu exceptia cazului in care este prevazuta o alta valoare (absolutd sau procentuala) ir
Acordul Contractual. Suma astfel retinuta va fi integrata in Certificatul de Plata aferent lunii in care punctu.
de referinta va fi atins.

36.4 in cazul in care Antreprenorul nu finalizeaza Lucrérile (sau un Sector) in Durata de Executie, dupa
cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execut,ne]
Beneficiarul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si fara a afecta
alte remedii prevazute in Contract, va fi indreptatit s perceapad de la Antreprenor, cu titlu de daune-
interese moratorii, penalitati de intarziere pentru fiecare zi care se scurge intre finalul Duratei de Executie
dupa@ cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si
data efectivd de finalizare a Lucrarilor (sau a Sectorului), mentionata in procesul-verbal de Receptie la
Terminarea Lucrérilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei asemenea mentiuni)
certificatd de catre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este prevazutd o altd valoare in Acordul
Contractual, valoarea penalititilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul
Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului impartit la Durata de Executie la semnarea
Contractului exprimatd in zile. Suma maximd a penalitdtilor de intarziere va fi de 15% din Pretul
Contractului la semnarea Contractului.

Dacd un Sector sau o parte din Lucrari au facut obiectul Receptiei la Terminarea Lucrérilor, valoarea
penalitdtilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul Contractului la semnarea
Contractului din care se scade pretul Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului, impartit I~
Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata in zile. De asemenea, suma maxima a penalitatilo,
de intarziere va fi de 15% din Pretul Contractului la semnarea Contractului din care se scade pretul
Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului.

36.5 Dacéa Beneficiarul devine indreptétit s perceapa de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
intarziere, dupd cum este stabilitd in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

36.6 Penalitdtile de intarziere vor fi singurele penalitédti datorate de Antreprenor pentru intarziere n
finalizarea Lucrarilor, in afara penalititilor si despagubirilor in cazul rezilierii Contractului potrivit
prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar]. Pentru evitarea oricarui dubiu, expirarea Duratei de
Executie nu reprezintd expirarea Contractului. Perceperea de catre Beneficiar a penalitatilor de intarziere
nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrdrile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitéti pe care le are conform prevederilor Contractului si nu vor exonera Beneficiarul de obligatiile
sale contractuale.

Clauza 37 Modificari

37.1 Tn scopul interpretarii Contractului, aplicarea directa a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului i care nu presupune ca vreo hotarare sa fie
luaté de catre Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in legaturd cu oportunitatea modificérii in cauza, nu
reprezintd o Modificare. Pentru evitarea oricarui dubiu:

Hasr
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N

(a) modificarea de catre Antreprenor a proiectului sdu, inclusiv corectarea de cétre Antreprenor a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], nu
reprezintd o Modificare, cu conditia s nu aduca modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau
schitei de proiect din Oferta tehnica;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiatd de catre
Antreprenor] reprezinta Modificari.

37.2 Orice Modificare va fi aprobatd printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la Contract.
Orice Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobatd doar prin act aditional la Contract. Doar
Modificirile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin
Administrativ.

37.3 In cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditillor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului in conditile prevdzute la subclauza 37.1 sau a aprobarii unei Modificari
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, este necesara incheierea unui act aditional la
Contract al carui singurul scop este de a mari Pretul Contractului astfel incat platile aferente sa poata fi
efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul aditional si Antreprenorul il va returna, semnat,

Beneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de catre

Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. Tn cazul in care Antreprenorul nu returneaza
un asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de catre Beneficiar, Antreprenorul
este decazut din dreptul de a beneficia de orice platé suplimentara pe care aplicarea directa a prevederilor
Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificarii nesubstantiale in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut sa o genereze.

37.4 Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu conditia ca aceastd Modificare sa fie
nesubstantiald in sensul Legii In domeniul achizitilor publice si sa fie aprobatd in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor
Antreprenorului sau ale Lucrarilor.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conforma cu prevederile
prezentei clauze.

37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucrari real
executate fatd de cele indicate in listele de cantitdti parte a Documentelor Antreprenorului, cu exceptia
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzatd de o Modificare. Cu exceptia acestui caz,
Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate fata de
cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului.

37.6 Inainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul

U privire la natura si forma Modificdrii considerate. Antreprenorul, in termenul prevézut Tn notificarea

Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasta
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a méasurilor ce vor fi luate si a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricéror obligatii ale Antreprenorului rezultate din
acest Contract; si

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevézute in prezenta clauza, si a Graficului de
Esalonare a Platilor.

37.7 Supervizorul, pentru toate Modificdrile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea
Valorii Contractului aferenta unor lucrari suplimentare sau la care se renuntd in baza urmatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daca exista;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adauga cota de profit declaratd explicit de catre Antreprenor
in oferta care a stat la baza semnarii contractului; si.

(c) preturi de piata.

37.8 1n procesul de elaborare a Ordinului Administrativ si a Deciziilor sale aferente, Supervizorul va lua
in considerare elementele de preturi si defalcérile prezentate in conformitate cu derile clauzei 18
[Structura detaliatd a pretului] precum si propunerea transmisd de cétre Antre
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Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si la incadrarea
Modificarii ca fiind nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitilor publice. De asemenea,
Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizatiei
de construire.

37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificérii va include cel putin urmatoarele:

(a) orice modificare relevantd a Cerintelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale
Lucrarilor;

(b) orice modificare relevantd a Programului de Executie;

(c) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferentd Modificarii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustéri ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Platilor, aferente Modificarii.

37.10 La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea
fara intarziere, dar fara a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la
Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord].
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare faré o autorizatie de construire valabila (inclusiv, daca este cazu/
0 noua autorizatie de construire pentru Lucrarile modificate), obtinutd in conformitate cu prevederile
subclauzei 10.1.

37.11 Propunere de Modificare initiatd de catre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricand Supervizorului o propunere scrisa care (in opinia Antreprenorului),
daca va fi aprobata, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (ii) va reduce costul executiei, intretinerii si
exploatarii Lucrarilor, (i) va Tmbunatati eficienta sau valoarea lucrérilor finalizate sau (iv) din alte
considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

ins&, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale
Lucrérilor, stabilite in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (si in masura) in care existd erori in
aceste caracteristici imperative (caz in care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 si/sau 8.5).8.3

Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in
subclauza 37.6, precum si urmatoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la acestea:

(a) méasura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele
Beneficiarului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);

(b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul
mediului;

(c) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (daca exista).

Orice document emis de Antreprenor, altfel decét rezultand (i) dintr-o Modificare aprobata sau (ii) dintr-c
instructiune sau Decizie a Supervizorului si care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o Modificare fata de
prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisd in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantiald in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice va fi respinsa.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facutd potrivit acestei subclauze,
inclusiv pentru pericadele necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobarea propunerii si, daca este
cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit si a unei autorizatii de
construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau
la plata unor costuri suplimentare.

O propunere facuta potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobata prin Ordin Administrativ de
Modificare si prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica in mod corespunzator.

37.12 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului sdu bancar.
Beneficiarul va avea dreptul sd se opuna modificarii contului bancar al Antreprenorului in cazurile in care
modificarea respectivd ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real si/sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului.

37.13 Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, dacd Supervizorul constatd ca a survenit o
situatie de urgentd ce poate afecta in mod direct si imediat siguranta vietii, a Lucrarilor sau a unor
proprietéti invecinate, acesta poate, fara aprobarea prealabild a Beneficiarului, sa dispuna Antreprenorului
s& execute lucrari sau sa faca toate cele necesare, in opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce

s
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riscul si fird a-1 exonera pe Antreprenor de obligatiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma
imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor.

Dacé situatia de urgenta este datoratd unuia dintre riscurile enumerate in subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului] si daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca
urmare a respectarii instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor ctauzei 7 [Costuri suplimentare].

Clauza 38 Suspendare

38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului

Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda executia Lucrarilor sau
a unei parti din acestea, pe perioada sau perioadele si in modul specificate in notificare. Ordinul
Administrativ va mentiona cauza suspendarii, precum si Partea responsabila in conformitate cu prevederile
“ontractului. Suspendarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul primeste Ordinul sau la o data
Jlterioard dacd Ordinul prevede astfel. Daca data reludrii executiei nu este prevazutd in Ordinul
Administrativ de suspendare, Supervizorul va. emite un nou Ordin Administrativ de reluare a executiei
imediat dupa ce, in opinia Supervizorului, cauza suspendarii a disparut sau a fost remediatd in mod
rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrarilor la data reludrii executiei (daca este mentionata in
Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei.
Aplicand prevederile subclauzei 10.1. Partile se vor asigura cd autorizatia/autorizatile de construire
este/sunt in continuare valabild/valabile.

38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului

Dacé Supervizorul nu indeplineste obligatiile prevazute in subclauza 50.3 [Certificatul de Plata] sau daca
efectuarea unei plati datorate de cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului este intarziata
cu cel putin 45 de zile fatd de termenul-limité potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va
notifica Beneficiarul si va fi indreptatit, dupa un termen de 30 de zile de la transmiterea notificarii, sa
suspende executia Lucrarilor sau s& reduca ritmul de executie, in conformitate cu cele prevazute in
notificare, pana la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Platd sau plata, dupad caz, si in
conformitate cu cele precizate in ingtiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul sdu la dobanzi pentru intarzierea in efectuarea platilor
votrivit prevederilor clauzei 53 [Plati intarziate] si la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de
¢atre Antreprenor]. Tn cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Plats sau plata, dupa caz, inainte
de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor],
Antreprenorul va relua activitatea obisnuitd in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a platii.

38.3 In perioada suspendarii, Antreprenorul va lua masurile de protectie necesare sau orice masura
stabilitd intr-o instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrarile, Echipamentele, Bunurile si $antierul
Tmpotriva deteriorarii, pierderii sau daunei.

38.4 In cazul in care cauza suspenddrii este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia
dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul elaborat
de Antreprenor, lucrari, materiale sau manopera necorespunzatoare, nerespectarea regulilor de securitate
si sigurantd a muncii sau esecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in general
vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului, Antreprenorul nu va fi
indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a
suspendarii, ludrii masurilor de protectie sau a reluarii executiei Lucrarilor. Pentru evitarea oricarui dubiu,
suspendarea totald sau partiald a Lucrarilor nu suspenda in mod automat Durata de Executie. Durata de
Executie va fi prelungita doar in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea DifgtaPde BX3

38.5 In cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de ctre Be el e

obligatile sale potrivit prevederilor Contractului sau in general vreunui 1;‘% tea
Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, si dacé Antreprenorul inregisie } se
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produc costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, ludrii masurilor de protectie sau a reludrii executiei
Lucrarilor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

38.6 Daca perioada de suspendare a executiei tuturor Lucrarilor depaseste 180 de zile, iar cauza
suspendarii nu este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului si nici vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o
notificare adresata Superwzorulun poate solicita reluarea executiei Lucrarilor in termen de 30 de zile de la
notificare. in caz de rdspuns negativ sau in absenta unui raspuns in termen, Antreprenorul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Reznllerea de catre Antreprenor].

Supervizorul, dupa consultari cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in cel mai scurt timp posibil, dar
nu mai mult de 10 zile de la primirea notificarii cu privire la data de reluare a executiei Lucrarilor.

MATERIALE $1 EXECUTIE

Clauza 39 Jurnalul de Santier

39.1 Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de Santier, Tn
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul va inregistra zilnic
cel putin urmatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;

(b) numérul de ore lucrate;

(c) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri, precum si Materialele
incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate in $antier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate;

(g) lucrarile executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Antreprenor in timpul executiei Lucrarilor
din ziua respectiva;

(i) incidente si/sau accidente;

(i) Ordinele Administrative primite.

39.2 inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la
momentul inregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la date
inregistrarii. in cazul in care Supervizorul nu verifica Jurnalul de Santier in termenul mai sus mentionat se
considera ca inregistrarile Antreprenorului sunt corecte.

In cazul in care Supervizorul noteazi in Jurnalul de Santier dezacordul sdu asupra unei inregistrari,
Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentariile sale in termen de 10 zile de la data la care
Supervizorul a notat dezacordul sau in Jurnalul de Santier. in cazul in care Antreprenorul nu transmite
comentariile sale in termenul dat, se considera ca Antreprenorul accepta pozitia Supervizorului.

39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in locul specificat de
acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

Clauza 40 Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

40.1 Antreprenorul se va asigura ca toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor necesare
executiei Lucrarilor, in timp util pentru a permite Supervizorului si altor membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazul) sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

40.2 Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, va transmite spre
consimtamantul Supervizorului toate documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si testelor in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul va transmite
toate certificarile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor
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competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi etichetatd mentionandu-se
sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din $antier vor fi prelevate in prezenta
Supervizorului, aplicAndu-se in mod corespunzator procedura definitd in clauza 41 [Inspectie si Testare].

40.3 Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucrari pot fi respinse de cétre Supervizor daca se
constat3 vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara, caz in care se vor aplica prevederile clauzei
42 [Respingere] si vor fi inlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.

40.4 Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din
afara Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

Clauza 41 Inspectie si testare

41.1 Supervizorul si alti membri ai Personalului Beneficiarului (dacd este cazul) vor avea dreptul sa
inspecteze, s examineze, sa evalueze, s masoare, sa solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele si
executarea Lucrérilor si s& verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui element pregatit, fabricat
sau produs pentru Lucrdrile conform Contractului pentru a stabili dacd respectivele Echipamente,
Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevézute. Acestea se pot desfasura la locurile de

-roductie, fabricare, pregatire, depozitare sau in Santier sau alte locuri prevazute in Cerintele

seneficiarului.

41.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (dacad este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificatd, materiale,
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului
pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul) in toate locurile de
efectuare a inspectiilor si testelor.

41.3 De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, in conformitate
cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrdrii respective, Antreprenorul va convoca, in
conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii
lucrarilor ajunse in faza determinanta Si aprobarn continuarii executiei Lucrarilor. in conformitate cu
prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente,
precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza constatérilor consemnate in
procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupd cum este relevant, in conformitate cu prevederile
Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica
Antreprenorul cu privire la autorizarea continuarii executiei Lucrarilor.

41.4 Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare datéd cand o lucrare sau o parte din lucrare
este terminatd si inainte ca aceasta s& devind acoperitd sau ascunsd, Antreprenorul va instiinta
Supervizorul. Superwzorul fara intarziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau masurarea
necesare sau va instiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. In cazul in care Antreprenorul
nu instiinteaza Supervnzorul Antreprenorul, la |nstruct|unea Supervizorului, va descoperi lucrarile n
vederea |nspect|e| testarii si/sau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

41.5 In cazul in care Superwzorul nu participa la efectuarea testelor, Antreprenorul poate sa inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.

in cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o
data ulterioara celei agreate, Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia respectaru prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6 Dupé efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de
analiza etc.

41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor testg/A 3 cazul in
care testele repetate sau suplimentare confirma faptul ca Materialele, Echipanjafit€ dasunt in
conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Antreprerpfisf ' [
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indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la plata
Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.8 In cazul in care rezultatele testelor aratd cd unele Materiale, Echipamente sau lucréri nu sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland) se
vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere].

41.9 Tn cazul in care rezultatele testelor aratd cd Materialele, Echipamentele si/sau lucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate. in cazul in care Supervizorul nu transmite
acest certificat in termenul mentionat si nu actioneaza in conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va
considera ca certificatul a fost emis.

Emiterea de catre Supervizor a certificatuiui prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul
cand un asemenea certificat se considera a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de raspunderea sa
asupra calitatii Lucrarilor.

Clauza 42 Respingere

42.1 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificatad vor fi respinse de catre Supervizor. ¢
marca speciald se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceasta marca nu le va modifice.
si nu va afecta valoarea lor comerciala. Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor
de pe Santier intr-un termen indicat de Supervizor. fn cazul in care Antreprenorul nu respectd termenul
indicat, Materialele si Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul (cu conditia respectarii
prevederilor subclauzei 6Sb [Revendicarile Beneficiarului]) si riscul Antreprenorului. Orice lucrare sau parte
de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsd. Nu se va emite niciun Certificat
de Plata si nu se va face nicio plata pentru Materiale, Echipamente sau lucrari respinse.

42.2 Supervizorul, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, are autoritatea sa solicite sau
sa Decida, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia
motivata a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului si inlocuirea lor cu Materiale sau
Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzatoare sau repararea satisfacatoare, fara a se tine seama de vreun
test anterior sau plata anterioara, a oricarei lucrari care, in raport cu Materialele, Echipamentele, executia
sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia motivatd a Supervizorului,
conformé cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

42.3 Antreprenorul va remedia defectiunile specificate cat mai curand posibil si pe propriul cost. in cazul
in care Antreprenorul nu respectda Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul s angajeze alte
persoane sd implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69L
[Revendicarile Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele platibile
Antreprenorului.

42.4 Dupé remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

42.5 Daca respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucrari genereaza costuri suplimentare
Beneficiarului, aceste costuri, cu condifia respectdrii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele platibile Antreprenorului.

42.6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, dupa caz, prevederile
clauzelor 36 [intarzieri] si/sau 63 [incélcarea Contractului].

Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor si Lucrarile Provizori,
atunci cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat si aprobat de Supervizor (cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrarilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier fara acceptul Supervizorului.

43.2 Dupé ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor,
Antreprenorul va da o declaratie pe propria raspundere ca toate Materialele si Echipamentele folosite la
executia Lucrarilor sunt degrevate de orice sarcind. Aceasta declaratie va fi datd cel tarziu iTh momentul
punerii in opera dar va fi necesara pentru Materialele sau Echipamentele solicitate |la plata in conformitate
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cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei Antreprenorului, Materialele si Echipamentele
respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Desi acestea devin proprietatea Beneficiarului,
Antreprenorul isi va asuma intreaga raspundere pentru pastrarea depozitarea, intretinerea, gestionarea si
siguranta acestora de la Data de incepere pana la aprobarea Receptne: la Terminarea Lucrrilor sau a
Sectorului sau partii aferente. Pentru evitarea oricdrui dubiu, in aceastd perioada, Antreprenorul este
responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice.

43.3 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea pe $antier, in conformitate cu
|nstruct|un|Ie Supervizorului, a tuturor Materialelor si Echlpamentelor aflate in proprletatea Beneficiarului,
dar care nu se afld pe Santier la momentul rezilierii. In cazul rezilierii sau denuntarii unilaterale in
conformitate cu prevederlle clauzei 65 [Rezilierea de céatre Antreprenor] sau ale clauzei 66 [Forta majora si
denuntare unilaterald), Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului, va fi indreptatit la plata Costurilor transportului si depozitarii pe Santier potrivit prevederilor
clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.4 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
sauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Beneficiarul va fi indreptatit sa foloseasca Lucrarile Provizorii si/fsau Utilajele
Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrérilor. Beneficiarul va
transmite Antreprenorului o notificare in acest sens in termen de 5 zile de la data rezilierii. Antreprenorul,
cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata
Costurilor aferente folosirii de cétre Beneficiar a acestor Lucrari Provizorii sau Utilaje dupa data rezilierii,
potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.5 Orice acord pentru inchirierea (sub orice forma) de catre Antreprenor a unor Lucrari Provizorii
si/sau utilaje va contine o prevedere conform careia, la cererea scrisd a Beneficiarului in termen de 5 zile
de la data rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor
64 [Rezilierea de cétre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si denuntare
unilaterald] si cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
respectiva, proprietarul va inchiria Beneficiarului aceste Lucrari Provizorii si/sau utilaje conform acelorasi
termeni in care au fost inchiriate de catre Antreprenor, cu mentiunea ca Beneficiarul are dreptul sa permita
folosirea de cétre orice alt antreprenor angajat pentru conservarea si/sau finalizarea Lucrarilor.

PLATI

Clauza 44 Principii generale

44 1 Cu exceptia cazului Tn care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, moneda Contractului va fi leul
romanesc si platile vor fi efectuate in aceastd moneda.

442 Platlle datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabilit in Contract sau indicat de catre
Antreprenor respectiv in conturile indicate de Antreprenor si Subcontractanti. Beneficiarul este indreptatit
sé refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor. Daca Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi
deschise de catre Antreprenor si Subcontractanti la Trezoreria Statului.

44.3 Beneficiarul nu va face nicio platd dacad nu existd o Garantie de Bund Executie valida, in
conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie].

44.4 Antreprenorul se obligd s& plateascd Beneficiarului orice suma solicitatd de Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si consideratd prin acordul Partilor,
Decizia Supervizorului, sentintd arbitrald sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii si ale
Contractului ca fiind datoratd. Orice astfel de suma, daca nu este dedusd din sumele platibile de catre
Beneficiar Antreprenorului, va fi platitd de cétre Antreprenor in termen de 30 de zile de la transmiterea de
catre Beneficiar a unei facturi.

In cazul in care Antreprenorul nu efectueaza o astfel de platd in termenul st iciarul va fi
indreptétit, fara nicio altd formalitate decat transmiterea unei facturi aferente,
pentru intarziere in efectuarea platilor, la nivelul si in conditiile prevéazute in clau
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445 Dacad sunt indeplinite conditile care permit rezilierea Contractului de catre Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], inainte sau in locul rezilierii
Contractului, Beneficiarul poate suspenda platile ca masura de precautie fara notificare prealabild. In cazul
in care Contractul nu este reziliat, 0 asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.

Clauza 45 Valoarea Contractului

451 Valoarea Contractului va fi Pretul Contractului ca suma forfetara (cu exceptia Sumelor
Provizionate), la care se adauga TVA, si va putea fi ajustatd si revizuitd in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

45.2 Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorarile pe care acesta trebuie sa le plateasca
potrivit prevederilor Contractului si ale Legii, iar Valoarea Contractului nu va fi modificatd in functie de
aceste costuri, cu exceptia celor prevazute in subclauza 48.8.

45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul si Antreprenorul ori de céate ori ia cunostintd de faptul ca
Valoarea Contractului poate depasi Pretul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea
diferentei respective. Daca sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona fara intarziere in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.3.

45.4 Daca o parte din Lucrari urmeaza a fi platitd conform cantitatilor furnizate sau lucréarilor efectuate,
prevederile referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditile Speciale. Valoarea
Contractului va fi stabilitd in consecinta si va face obiectul unor actualizari in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Clauza 46 Plata in avans

46.1 in cazul in care este prevdzut in Acordul Contractual ca nu se va efectua nicio platd in avans,
prevederile prezentei clauze nu se vor aplica.

46.2 Beneficiarul va efectua plati in avans, fara dobanda, in vederea mobilizarii, proiectarii si executarii
Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea platii in avans va fi conditionata de
existentd unei Garantii de Buna Executie valide, in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie], existenta unei garantii de returnare a avansului in conformitate cu prevederile subclauzei
46.3. Plata in avans nu va fi efectuat3 inainte de Data de incepere.

46.3 Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o
garantie de returnare a avansului si va transmite o copie a acesteia si Supervizorului. Valoarea garantiei va
fi cel putin egala cu valoarea platii Tn avans plus valoarea rezultata din aplicarea ratei dobanzii de referinta
a Bancii Nationale a Romaniei la valoarea platii in avans, pentru perioada prevazutd de la momentul platii
pana la justificarea integrald a avansului.

Garantia de returnare a avansului va fi emisa de o societate bancard sau de o societate de asigurari,
autorizatd s emitd asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotata
cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in
aceasta privintd. Garantia de returnare a avansului va fi irevocabild si va prevedea ca plata Garantiei de
returnare a avansului se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului a unei asocieri
sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura ca garantia de returnare a avansului va rdméane valabila si in vigoare pana
la justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusd in mod progresiv cu
sumele justificate de catre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Platd. Daca plata
in avans nu a fost justificatd integral sau rambursatd cu 30 de zile inainte de data expirarii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integralda sau rambursare a piatii in
avans.

In cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu a
prelungit valabilitatea garantiei, sumele rdmase de justificat din avans vor fi considerate, fara alta
formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de catre
Beneficiar, prin emiterea unei note de debit catre Antreprenor sau prin deducere din platile viitoare datorate
Antreprenorului in baza Contractului.

AT
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Garantia de returnare a avansului va fi eliberatd de catre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci
cénd plata in avans este integral justificatd sau rambursata.

46.4 In cazul in care Contractul este reziliat sau denuntat unilateral sau inceteaza in conformitate cu
prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Forta
majord si denuntare unilaterald], indiferent de motiv, sumele ramase de justificat din avans vor fi
considerate, fara altd formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi
recuperate de catre Beneficiar. Garantia de returnare a avansului poate fi executatd imediat de catre
Beneficiar pentru a rambursa sumele ramase de justificat din platd in avans, iar garantul nu va intarzia
plata si nu o va contesta indiferent de motiv.

46.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentand platd in avans exclusiv pentru operatiunile aferente
executdrii Contractului. In cazul in care Antreprenorul nu foloseste corespunzitor o parte din aceste sume,
Beneficiarul va fi indreptdtit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicérile
Beneficiarului] la rambursarea de cétre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea
de cétre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), la plata de catre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculata pentru perioada de
~and s-a acordat avansul si pana in momentul recuperdrii, la sumele folosite necorespunzator si sa nu mai
JSfectueze nicio alta plata inh avans.

46.6 Valoarea (care poate fi exprimatad sub forma de valoare procentuald) fiecarei transe din platile in
avans, numarul si data transelor vor fi cele specificate in Acordul Contractual si se vor incadra in limitele
stabilite de Lege. O garantie corespunzatoare va fi prezentatd de cétre Antreprenor pentru fiecare transa,
in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Daca Acordul Contractual nu specificd valoarea, numarul si
data transelor, cate o transd n valoare de 15% din valoarea platilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an
calendaristic, prevazute in graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la
momentul respectiv, va fi solicitatd de catre Antreprenor intro Situatie de Lucrari emisa imediat dupa Data
de Tncepere pentru primul an si in prima Situatie de Lucréri din fiecare an calendaristic urmator si va fi
platita de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plati].

Fiecare plata in avans va fi justificatd prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucrari,
respectiv Certificat de Platd. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.

Acordarea unei noi transe de avans se face numai dupa ce avansul acordat anterior a fost justificat
integral sau rambursat.

Dacd unele sume reprezentand plati in avans au ramas nejustificate pana la sfarsitul anului
calendaristic, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor rémase de justificat (inclusiv prin executarea
Je catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), si la plata de catre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, calculata pentru perioada de
cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii, la sumele folosite necorespunzator (in masura
in care intarzierea Antreprenorului nu se datoreazd unei cauze sau unui risc in responsabilitatea
Beneficiarului).

46.7 In cazul in care este previzut in Acordul Contractual ci sumele reprezentand plati in avans pot fi
justificate prin lucrari executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6
nu se vor aplica, ci se vor aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzatoare va fi prezentata de catre Antreprenor pentru fiecare transa, in conformitate
cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, numar
si/fsau date ale transelor (in limitele stabilte de Lege), o prima trangd in valoare de 5% din Pretul
Contractului (la care se adauga TVA) va fi solicitatéd de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisa
imediat dupa Data de Incepere si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50
[PI&ti] si 0 a doua transa in valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se adaugéd TVA) va fi solicitatd
de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucradri emisd imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire
pentru Lucrarile Permanente si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50
[Plati]. -
Fiecare platad in avans va fi justificatd prin deduceri procentuale din Certificat \ﬁ%ha iy \gloare
procentualda de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) din su ;
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Lucrari] (cu exceptia cazului in care o altd valoare procentuald este specificatd in Acordul Contractual),
pana cand plata in avans este justificata integral.

La incheierea fiecarui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al
cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzator destinatiei
stabilite prin Contract.

Clauza 47 Sume Retinute

47.1 Sumele Retinute vor fi retinute din Certificatele de Platd, ca o metoda de platad aferenta obligatiilor
Antreprenorului (i) de a termina Lucrarile si (i) de a remedia defectiunile in Pericada de Garantie. Cu
exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, o valoare procentuald de 5% din totalul
sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] va fi retinutd din fiecare
Certificat de Platd, pana cand se atinge limita Sumelor Retinute, unde totalul Sumelor Retinute este egal cu
5% din Pretul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Retinute vor fi integrate in primul
Certificat de Plata dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor si platite de catre Beneficiar. Soldul
Sumelor Retinute va fi integrat in primul Certificat de Platd dupa aprobarea Receptiei Finale gi platit de
catre Beneficiar.

47.2 Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui si furniza Beneficiarului o garantie pentru Sume
Retinute (suportand costurile aferente) care va fi emisa de catre o institutie bancara autorizata sa emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma anexatéd la Contract sau in orice aita
forma agreatd de catre Beneficiar. Garantia va fi irevocabila si va prevedea ca plata garantiei se va executa
neconditionat, la prima cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura ca garantia este valabild si in
vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale. Cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi egal cu
valoarea cumulatd a Sumelor Retinute prevazutd pentru perioada urmatoare de sase luni, in conformitate
cu graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la momentul respectiv. La
intervale ulterioare, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi crescut progresiv pana se atinge limita
Sumelor Retinute. Antreprenorul se va asigura ca garantia pentru Sume Retinute este valabila si in vigoare
pana la aprobarea Receptiei Finale. in orice moment pan3 la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulatd a Sumelor
Retinute. In orice moment intre aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor si aprobarea Receptiei Finale,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Retinute.

Daca, in orice moment, Antreprenorul nu reuseste sd furnizeze o garantie pentru Sume Retinute in
conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor fi deduse din Certificatele de Plata si retinute
de catre Beneficiar.

Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia pentru Sume Retinute in mod corespunzéator cu platile
Sumelor Retinute prevazute in subclauza 47.1.

47.3. Prevederile subclauzelor 47.1 si 47.2 nu se aplica in situatia in care Antreprenorul constituie Garantia
de Buna Executie in cuantumul stabilit in Acordul Contractual, prin:

a) virament bancar;

b) instrument de garantare emis in conditile legii de o institutie de credit sau de o societate de
asigurari;

¢) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire a Garantiei de Buna Executie
prevazute la lit. a) si b);

d) instrument de garantare emis Tn conditile legii de o institutie financiard nebancard pentru
contractele a caror valoare este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA.

47.4. In situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie in cuantumul stabilit in
Acordul Contractual, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1 lit. b), prevederile subclauzelor 47.1,
47.2 si 47.5 se aplica in mod corespunzator.

47.5. Pe parcursul derularii contractului, indiferent daca a fost sau nu realizatd Receptia la Terminarea
Lucrarilor, atunci cand cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului, Autoritatea
Contractantd nu va mai retine in continuare din Certificatele de Platd Sumele Retinute, iar cuantumul

'
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acestora se va transfera in contul de disponibil deschis la dispozitia Autoritatii Contractante in care a fost
constituitd garantia de buna executie dupa semnarea contractului.

in situatia n care cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului si n conditiile in
care pentru Sumele Retinute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, Antreprenorul are obligatia
sé le modifice Tn instrument de garantare de buna executie in termenul stabilit de Beneficiar.

Clauza 48 Ajustarea preturilor

48.1 Se considera ca preturile din Oferta Antreprenorului:

(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauza;

(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.

Se considera ca Partile sunt satisficute de cele prevazute si aplicabile in prezenta clauza si in celelalte
clauze din Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste
prevederi nu asigurd o compensatie totald pentru cresterea sau diminuarea pretului elementelor
constitutive ale Ofertei.

( 48.2 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, dacé Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mica sau egald cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca
fiind ferme si nu vor fi ajustate decat in cazul prevazut la subclauza 48.8.

48.3 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, dacé Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera ca preturile din Oferta
Antreprenorului au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piatd in vigoare la Data de Referinta si
sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
carora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrarile evaluate pe baza
Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceasta ajustare va fi
determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasta clauza.

48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formula polinomiala de tipul:

An=av+m*Mn/Mo+f*Fn/Fo +e™* En/Eo,

unde:

- ,An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

— ,av" este un coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a platii in avans fatd de Pretul
Contractului;

- .m* f ,e" sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in
executia Lucrarilor. Elementele de cost reprezintd resurse relevante cum ar fi forta de munca, utilaje si
materiale;

- JFn%, ,En“, ,Mn" sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referintad pentru luna ,n“, exprimati in
moneda Contractului, dupa cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n“. Indicii de
pret sau preturile de referintd sunt aferente elementelor de cost relevante.

Lo, ,Eo“, ,Mo" sunt indicii de pret/cost de baza sau preturile de referintd, exprimati in moneda
Contractului, aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost si/sau preturile de referintd, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara
pentru a determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabiliti de catre
Beneficiar in tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urméatoarea ecuatie: av + m
+f+e=1

In cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectiva nu este
disponibil (sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va
fi recalculatd atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni
definitiva).

48.5 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care t
din Acordul Contractual nu este completat de catre Beneficiar, se va folosi u
formula aplicabila va fi:
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An = av + (1-av) * In/lo,

unde:

- ,An* este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

- ,av" este valoarea procentuald a platii in avans fata de Pretul Contractului;

— ,In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n". Valoarea
aplicabild a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

— ,lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

48.6 Pentru lucrari executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor avea
valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

48.7 Daca Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie dupad cum poate fi prelungita in
conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dupa finalul
Duratei de Executie va fi facuta utilizand:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu 60
de zile inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
curente, in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabild pentru Beneficiar.

48.8 Valoarea Contractului va fi ajustatd pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului
rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor
existente), publicate ulterior Datei de Referinta, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor
sale potrivit prevederilor Contractului.

Dacé Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificarii
Legii, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrdrilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

{n cazul in care modificarea Legii rezultd in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va
fi indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiaruiui], la diminuarea
corespunzatoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea Costului rezultat din
modificarea Legii este luatd in considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau preturilor de referint?
relevante si aplicabile, stabilite in cadrul prezentei clauze.

Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor $i Sume Provizionate

49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintd o suma forfetara. Graficul de
Esalonare a Platilor va detalia modalitétile in care aceastad suma forfetara va fi platita. Aceste modalitati vor
include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de Lucrari sau unor faze de
proiectare si/sau executie a Lucrarilor;

(b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucrari sau faza de proiectare si/sau executie a Lucrarilor
va deveni platibila.

Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Conditiile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa
solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul ¢a lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca
sau a costat mai mult decat anticipat initial, si, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptétit sa solicite o
diminuare a pretului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus.

49.2 in scopul emiterii Certificatelor de Platd pe parcursul executdrii Contractului pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor, Supervizorul va evalua valoarea contractuald a Lucrarilor
executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv in conformitate cu
metoda prevdzutd in Graficul de Esalonare a Platilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metoda
alternativé de evaluare a partilor din Lucrarile Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele
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Antreprenorului), folosind listele de cantitéti din Documentele Antreprenorului, masurarea acestor cantitati
real executate si preturile unitare transmise de catre Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura
detaliatd a pretului] sau alte prefuri unitare relevante, cum ar fi preturi de piatad. Daca aplicarea stricta a
metodei previdzute in Graficul de Esalonare a Platilor ar cauza ca valoarea contractuald a Lucrarilor
executate sa fie semnificativ mai mari decat valoarea partilor din Lucrarile Permanente executate la acel
moment, valoare stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda alternativd prevazutd mai sus,
Supervizorul va fi indreptdtit sd retind temporar aceastd diferentd din Certificatul aferent de Plata,
transmitand Antreprenorului detaliile justificative. Sumele retinute temporar vor deveni platibile in masura in
care diferenta intre valoarea Lucrarilor executate evaluatd cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a
Platilor si valoarea Lucrérilor Permanente executate stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda
alternativa prevazutd mai sus se reduce. Orice sold rdmas retinut temporar in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze va deveni platibil in primul Certificat de Platd emis dupad aprobarea Recepfiei la
Terminarea tuturor Lucrarilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, dacid valoarea contractuald a Lucrdrilor executate (aplicand metoda
prevdzutd in Graficul de Esalonare a Platilor) este, in orice moment inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrarilor, mai mica decat valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilita de catre
supervizor in conformitate cu metoda aiternativa prevazutd mai sus, Certificatul de Plata aferent va fi emis
in conformitate cu metoda stabilita in Graficul de Esalonare a Platilor.

49.3 Sume Provizionate

Fiecare Suma Provizionatd va fi folositd, integral sau partial, doar in conformitate cu instructiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionatd, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii
stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in conformitate cu instructiunile Supervizorului i cu destinatia
prevazutd a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrari sau servicii, iar valoarea acestora va fi
inclusa in Valoarea Contractului si va consta in:

(a) sumele reale platite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor, si

(b) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculatd ca o valoare procentualda de 5% din aceste
sume (sau alta valoare procentuald dac3 este prevazut astfel in Acordul Contractual).

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante justificative.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in méasura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de catre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienfa Sumelor Provizionate pentru destinatia prevazutd este in
responsabilitatea Beneficiarului.

Clauza 50 Plati

50.1 Situatia de Lucrari

Dup3 Data de Incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia de
Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera indreptatit, impreuna cu
documentele justificative.

Situatia de Lucrari va cuprinde:

(a) valoarea estimatd contractuald pentru toate Lucrarile executate pana la sfarsitul funii (inclusiv
Modificarile, Sume Provizionate si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scazuta
valoarea corespunzatoare inclusa in precedenta Situatie de Lucrari,

(b) sume de addugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48
[Ajustarea preturilor];

(c) sume de adaugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile clauzei 47
[Sume Retinute];

(c™) retinerea din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pana la concurenta sumei stabilite drept
Garantie de Buna Executie, in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei
15.1 lit. b);

(d) sume de adaugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea aces
prevederile clauzei 46 [Plata in avans];

(e) sume de adaugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, p
50.2;

conformitate cu
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(f) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute si arbitraj].

Situatia de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile
anexelor privind plata directad a subcontractelor anexate Contractuiui.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnata de catre Reprezentantul
Antreprenorului. In caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nulé si fara efect.

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si Supervizorul nu va certifica la platd sume
pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finald documentele justificative necesare,
stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

50.2 Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si Materialele aduse
pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executarii Lucrarilor Permanente dar inca
neincorporate in Lucrérile Permanente in urmatoarele conditii:

(a) Echipamentul si Materialele sunt prevazute in lista aferenta din Acordul Contractual si sunt livrate in
cantitati rezonabile in raport cu prevederile Contractului;

(b) Echipamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale
Documentelor Antreprenorului pentru Lucrérile Permanente si organizate in loturi pentru a putea F
recunoscute de Supervizor;

(c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzator impotriva pierderii, daunei sau
deteriorarii;

(d) Echipamentul si Materialele se afld in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile
clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor];

(e) Antreprenorul pastreaza inregistrari adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, platd, depozitare,
testare si folosire in executarea Contractului a Echipamentului si Materialelor, in forma acceptatd de
Supervizor iar aceste inregistrari sunt disponibile pentru analiza de catre Supervizor;

(f) sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de catre Supervizor
pentru Echipamentul si Materialele respective (fara transportul si livrarea, fard TVA), tinand cont de
documentele mentionate la punctul (e) de mai sus si de valoarea de contract pentru Echipament si
Materiale.

Sumele platite in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucrari (i)
la momentul cand Echipamentul si Materialele sunt incorporate in Lucrarile Permanente si valoarea lor
contractuald este inclusa in sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], (ii) Tn
cazul in care conditiile de mai sus nu ar mai fi indeplinite si (iii) in caz de deteriorari, daune sau pierderi,
inclusiv pierderi tehnologice.

50.3. Supervizorul va verifica Situatiile de Lucrari transmise de catre Antreprenor si, in termen de 30 de
Zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Plata catre Beneficiar, cu o copie transmisa
Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fard acordul Antreprenorului. Certificatul de
Plata va avea aceeasi structurd ca Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti,
daca este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului de Plata, Supervizorul va
actiona in conformitate cu prevederile subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de Plata, Supervizorul
certifica, pe propria raspundere, faptul cd sumele solicitate la platd sunt in conformitate cu prevederile
Contractului si corespund cu lucrari, servicii $i articole reale si conforme cu prevederile Contractului.

in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. b), respectiv prin
retineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul deschis de Antreprenor la dispozifia Beneficiarului, prin
retineri succesive din sumele datorate i cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata pana la
concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.

Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma
finald documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Plata, poate efectua orice amendamente si modificari justificate
oricarui Certificat de Plata anterior eliberat.

Daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie, fiind
notificat de catre Supervizor in acest scop, Supervizorul este indreptatit sa retind valoarea acestei lucrari
sau obligatii pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cand stabileste valoarea unei

ash
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obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referinta, valorile
mentionate in Acordul Contractual, daca exista, adaptandu-le dupa caz.

Fard a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Supervizorul nu este indreptétit s& emita un Certificat de Platé care ar face ca valoarea cumulata aprobata
pentru plata si depaseasca Pretul Contractului, dupa cum poate fi revizuit prin act aditional.

50.4 Plata

Beneficiarul va pldti sumele certificate de céatre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Plata, in conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) féra a cauza vreo intarziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptétit s corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Plat3. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corectie
aritmetica aplicata la valoarea Certificatului de Plata emis de catre Supervizor. Aceste corectii aritmetice se
vor face fara a lua in considerare prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului};

(b) Tncepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Platd de catre Supervizor, Antreprenorul
va emite citre Beneficiar o factura in valoarea specificatd in Certificatul de Plata corespunzator, dupd cum
poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe
Subcontractanti in conformitate cu prevederile. anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate
Sontractului. Pentru evitarea oricdrui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzatoare, o platd nu va fi
considerata ca datorata.

In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Platd emis de catre Supervizor sau cu o
parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], s& deducd sumele plitite dar nedatorate din sumele platibile de catre Beneficiar
Antreprenorului sau sa primeascé rambursarea acestor sume de cétre Antreprenor in termen de 30 de zile
de la transmiterea de catre Beneficiar a unei note de debit.

Clauza 51 Plata finala

51.1 Situatia final& de Lucrari

in termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in
patru exemplare, Situatia finald de Lucrari, impreund cu documentele justificative. Situatia finald de Lucrari
va cuprinde:

(a) valoarea finald contractuald pentru toate Lucrarile executate (inclusiv Modificarile, Sume Provizionate
si/fsau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scizutd valoarea corespunzatoare a
lucrarilor platite anterior,

(b) sume finale de addugat sau de scdzut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile
slauzei 48 [Ajustarea preturilor],

(c) sume finale de adiugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile
clauzei 47 [Sume Retinute],

(d) sume finale de adaugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate
cu prevederile clauzei 46 [Plata in avans],

(e) sume finale de addugat sau de scdzut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor
subclauzei 50.2;

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se considera indreptétit sa le primeasca potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute
si arbitraj].

Situatia finald de Lucrdri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in
legaturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul a inclus in mod expres sume in aceasta privinta in punctul (f) al Situatiei finale de Lucrari.

In cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finala de Lucrari in termenul prevazut, Supervizorul va
emite un Certificat final de Plata in conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata].

51.2 Certificatul final de Plata
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transmisa Antreprenorului. Certificatul de Plata va avea aceeasi structura ca Situatile de Lucrari, inclusiv
defalcarea sumelor pe Subcontractanti daca este cazul, cu exceptia punctului (f) care va avea urméatorul
continut: "(f) sume de adaugat sau de scézut aferente valorii finale, agreate de Parti sau Decisa de catre
Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicari potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si
Decizii]".

in cazul in care Beneficiarul si/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plata, oricare
dintre Parti va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5
[Notificarea de dezacord], in termenul si conditiile prevazute in subclauza respectiva.

Chiar dacé o notificare de dezacord este notificatd, pentru partile din Certificatul final de Platd asupra
carora Partile sunt de acord se va face plata in conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata].

In cazul unui acord al Partilor si in cazul in care nu a fost emisd o notificare de dezacord in termenul
stabilit, valoarea Certificatului final de Plata reprezintd incheierea tuturor obligatiilor financiare in cadrul
Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor si Antreprenorul va
fi decazut din dreptul sdu de a primi vreo plata suplimentara.

Prezenta subclauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obligatiile sale de despéagubire ir
caz de frauda, greseald deliberatd sau comportament necorespunzator.

51.3 Plata finala

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului final de Plata, in conditile in care nu existd dispute cu privire la acest Certificat, in
conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) fara a cauza vreo intarziere in termenul de plata, Beneficiarul este indreptafit sa corecteze, fara alte
formalitati, erorile aritmetice din orice Certificat final de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul
despre orice corectie aritmetica aplicata la valoarea Certificatului final de Plata emis de catre Supervizor;

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Platd de citre Supervizor,
Antreprenorul va emite catre Beneficiar o factura in valoarea specificatd in Certificatul final de Plata
corespunzator, dupa cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzatoare,
plata finald nu va fi considerata ca datorata.

Atunci cand o disputé cu privire la Certificatul final de Platd este solutionata, in final, potrivit prevederilor

v oA

clauzei 70 [Dispute si arbitraj], Beneficiarul va plati orice sume datorate f4r intarziere.

Clauza 52 Plati directe catre Subcontractanti

52.1 In cazul in care un Subcontractant i isi exprima, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de a t
platit direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anexa specifica privind plata directa, prin care
Antreprenorul si Subcontractantul vor (i) consemna aceastd opfiune, (ii) preciza contul bancar al
Subcontractantului si (jii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de Esalonare a Platilor aferent partii de
Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma sau procentul corespunzator aferent
Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al elementelor listate la punctele (a)-(f) din
subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] in raport cu Subcontractantul, astfel incat sa fie stabilitd metoda
concreta de evaluare si certificare a partii din fiecare platd efectuatd de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] aferentd Subcontractantului. Aplicarea de catre Beneficiar
a prevederilor aferente platii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea platilor efectuate de
catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] intre Antreprenor si
Subcontractanti, fara nicio altd modificare. in caz contrar, anexa prlvmd plata directa a fiecarui subcontract
devine nula.

Pentru evitarea oricarui dubiu, introducerea de catre Antreprenor, in punctul (a) al unei Situaiii de
Lucrari, a unei sume aferente unei parti din Lucrari executate de catre un Subcontractant este considerata
confirmarea de céatre Antreprenor a prestatiei corespunzatoare a Subcontractantului respectiv.

Cu conditia respectarii prevederilor definite in paragraful de mai sus si pAnad cand Subcontractantul este
inlocuit, daca este nlocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul dintre Antreprenor si Subcontractant si va
efectua plati directe catre Subcontractant. Aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor aferente platii directe
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catre Subcontractant este singura obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile subcontractului. Cu
exceptia cazului in care Beneficiarul nu isi indeplineste aceastd obligatie, Antreprenorul si fiecare
Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se vor asigura ca
nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald generatd de sau in legéaturéd cu fiecare
subcontract.

in cazul in care se constats, prin amendarea sau modificarea de catre Supervizor intr-un Certificat de
Plata a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperarii de la un Subcontractant a unei sume platite
direct de catre Beneficiar catre acel Subcontractant, si dacad suma nu este dedusa din sumele platibile de
cdtre Beneficiar Subcontractantului, va fi platitd de catre Subcontractant in termen de 30 de zile de la
transmiterea de catre Beneficiar a unei facturi. In cazul in care Subcontractantul nu efectueazi o astfel de
plata in termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectiva de la Antreprenor.

Clauza 53 Plati intarziate

53.1 Dacd Antreprenorul nu primeste o platd datorata, integral, in termenul prevazut la clauza 50.4
[Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finald], Antreprenorul, fara alte formalitati decat transmiterea catre
Seneficiar a unei facturi detaliate in termen de 60 de zile de la primirea integrald a platii, va fi indreptatit sa
primeasca plata unor dobanzi pentru Tntarziere in efectuarea platilor, calculate lunar pentru suma neplatita
in termen.

Aceste dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupa cum
urmeaza:

(a) rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, atunci cdnd moneda de plata este leul
romanesc, sau

(b) rata dobanzii de referintd a Bancii Centrale Europene, atunci cand moneda de plata este euro, sau

(c) rata echivalenta a bancii centrale a statului respectiv sau a institutiei echivalente, atunci cand moneda
de plata este alta decéat leul romanesc sau euro, la care se adaugé 8 (opt) puncte procentuale.

Dobanda va fi datoratd pentru perioada dintre expirarea termenului de plata si data la care contul
Beneficiarului este debitat.

Clauza 54 Plati cétre terti

54.1 Beneficiarul va efectua plati datorate Antreprenorului cétre terti doar dupd o cesiune realizata in
conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe
catre Subcontractanti].

54.2 In cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afecteaza platile scadente de primit de citre
Antreprenor in baza Contractului si fard a prejudicia termenul prevdzut la clauza 53 [Plati intarziate],
Beneficiarul va avea la dispozitie 30 de zile, de la data la care primeste notificarea disparitiei definitive a
impedimentului de plata, pentru a relua platile cétre Antreprenor.

{

Clauza 55 Costuri suplimentare

55.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in masura posibild, aparitia unor costuri
suplimentare. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], respectiv a
prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in conformitate cu prevederile
Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fard ca o Revendicare a
Antreprenorului sa fi fost notificatd, Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor Costuri suplimentare daca si
Tn masura in care Antreprenorul suporta costuri suplimentare datoritd uneia din urmatoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreaza culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in
care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii), cu exceptia Modificarilor aferente subclauzei 37.11,

(b) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatilor care le revin prin
Contract;

(c) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreaza culpei Antrepre i nui risc n
responsabilitatea Antreprenorului;

(d) fortd majora;
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(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la plata de cétre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de
despagubiri, si care nu se datoreaza culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oricérui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul sdu de a primi plata unor Costuri suplimentare.

55.2 Existenta unor Costuri suplimentare Tn sensul Conditiilor Contractuale necesité ca Antreprenorul sa
aduca dovada ca:

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de catre Antreprenor. Pentru
evitarea oricarui dubiu: (i) un Cost nu poate inciude profitul Antreprenorului, (ii) un simplu risc de cheltuieli
nu reprezinta un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost;

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate si nu ar fi fost suportate fara
aceasta cauza,

(c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrarilor Antreprenorului, care vor
include in mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile
suportate sau care vor fi suportate de catre Antreprenor.

Clauza 56 incetarea responsabilititii Partilor

56.1 Aprobarea Receptiei Finale confirma indeplinirea obligatiilor Antreprenorului de a proiecta, executa
si termina Lucrarile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie. Totusi, dupa aprobarea
Receptlel Finale, fiecare Parte va avea responsabllltatea de a indeplini orice obllgatle care ramane
neindeplinita la data Receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului. in scopul stabilirii
naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.

56.2 Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere raspunderii Antreprenorului prevazute de Lege
pentru vicii ale Lucrarilor.

56.3 Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legéturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor dupa efectuarea
platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finala].

56.4 Fara a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despagubi cealalta Parte pentru
orice pierderi sau daune cauzate acestei Parti si generate de frauda sau greseald deliberatd comise de
prima Parte, fard a implica vreo culpa a celeilalte Parti.

RECEPTIE $1 PERIOADA DE GARANTIE

Clauza 57 Principii generale

57.1 Verificarea si testarea Lucrérilor de catre Supervizor si/sau Beneficiar in pregétirea Receptiei la
Terminarea Lucrédrilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenta
Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antreprenorul sa fi fost notificat
corespunzator cu cel putin 30 de zile Thainte de data verificarii.

57.2 Daca circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea starii Lucrérilor si/sau
testarea acestora in pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale, Supervizorul,
dupa consultarea, in masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin care se certifica
imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceasta
imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita obligatia prezentarii
Lucrarilor intr-o stare corespunzatoare.

Clauza 58 Teste la Terminare

58.1 Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile si Testele la Terminare prevazute
in Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica in mod corespunzator, cu exceptia cazului in care
testele sunt efectuate de cétre Beneficiar cadnd nu se vor aplica decat punctele (b) si (c) din subclauza
respectivd. Antreprenorul va aduce la cunostinta Supervizorului data cand pot fi incepute verificarile si
Testele la Terminare.

58.2 In urma verificarii si testdrii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor la
Terminare. In conformitate cu prevederile notificrii si in termenul prevazut de aceasta, Lucrarile care nu
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corespund specificatiilor si conditiilor din Contract vor fi demolate si reconstruite de Antreprenor sau
reparate. Dacé Antreprenorul nu respecta prevederile notificarii, Beneficiarul poate alege, printr-o notificare
transmis& Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului}, sa
efectueze aceste demoldri, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin terti, pe costul Antreprenorului.
Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia oricarei Lucréari in care
s-au utilizat Materiale si/sau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost
executate in perioadele de suspendare prevazute la clauza 38 [Suspendare].

Clauza 59 Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor

59.1 In cazul in care Contractul prevede cd Lucrarile se executd in regim de continuare a utilizarii
(inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 si 59.3 nu se vor aplica. In acest caz, Antreprenorul va
transmite o notificare Supervizorului dupa ce o parte a Lucrérii este finalizata si functionald in conformitate
cu prevederile Contractului. Cu exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este respinsa, cu motive
detaliate, de cétre Supervizor in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru
ingrijirea acestei parti incepand cu data inceperii utilizarii care va fi a 30-a zi de la data primirii notificarii
Antreprenorului.

59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca masura temporara specificatéd in
Contract sau convenitéd de cétre ambele Parti) pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor pentru
aceastd parte. Daca Beneficiarul utilizeazd o parte a Lucrarilor Tnainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrérilor, Antreprenorul va inceta s& mai aiba responsabilitatea pentru ingrijirea acestei parti
incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, datd la care responsabilitatea va trece in sarcina
Beneficiarului.

59.3 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utilizérii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decat utilizarea specificatd in Contract sau
convenitad de catre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

59.4 Daca Beneficiarul aproba Receptia la Terminare sau utilizeazd o parte a Lucrarilor, inclusiv un
Sector, (altfel decat ca masura temporara specificatd in Contract, sau convenitéd de cétre ambele Parti),
eventualele penalititi de intarziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminarii Lucrarilor
rdmase de executat vor fi diminuate corespunzator. Pentru.o intarziere inregistratd dupa data Receptiei la
Terminare sau data inceperii utilizarii, reducerea proportionala a penalitatilor de intarziere se va calcula ca
caport intre valoarea pértii de Lucrari receptionate sau utilizate si valoarea totald a Lucrérilor sau Sectorului
de lucrari (dupa caz). Supervizorul va proceda in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia
Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proportii.

Clauza 60 Receptia la Terminarea Lucrarilor

‘60.1 Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor sau a unui Sector doar daca sunt indeplinite
in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) Lucrarile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) Lucrarile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste
la Terminare],

(c) Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevézute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectorul s& poata
fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor, inclusiv dar nelimitat la
obligatiile prevazute in subclauzele 9.4 si 19.7.

60.2 Receptla la Termlnarea Lucrérilor poate fi reallzata si pentru parti din Lucrari, |n condltule Legii si

solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei la Terminare.
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60.4 In termen de 10 zile de la data notificarii de citre Antreprenor, Supervizorul va verifica daca sunt
intrunite conditile de receptie si va emite catre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la
Terminarea Lucrarilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliata, admiterea,
amanarea sau respingerea receptiei Lucrarilor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptiei si va comunica Antreprenorului data stabilita si
componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatile si concluziile intr-un
proces-verbal conform Legii.

60.6 In termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotdrdrea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a
procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

In cazul suspendarii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa dacé nu sunt
prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrérile pe care sa le realizeze Antreprenorul si
obligatile pe care s& le indeplineasca pentru a face posibild admiterea receptiei in conformitate cu
prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile, inainte
de a transmite o noua instiintare potrivit prevederilor ‘'subclauzei 60.3.

In cazul in care Beneficiarul aproba Receptia la Terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va consemna, ir
notificarea sa daca nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care Lucrarile sau Sectorul de lucrét.
au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (i) lucrdrile minore ramase de executat si
termenele aferente, (iii) defectiunile, neconformitatile si alte neconcordante, cu termenele aferente de
remediere, (iv) Revendicarile Beneficiarului (cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului]) privind penalizari, diminuari de valori si altele asemenea.

Clauza 61 Perioada de Garantie

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricarei deteriordri a unei parti a
Lucrarilor ce se poate produce sau poate aparea in Perioada de Garantie si care:

(a) rezultd din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de citre
Antreprenor sau punerea in opera necorespunzatoare; si/sau

(b) rezulta din orice actiune sau lipsa de actiune a Antreprenorului in Perioada de Garantie.

Dacad un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Perioada de Garantie,
Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorari. Notificarea
va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea.

in Perioada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normala a Lucréarilor produs,
pentru fiecare parte din Lucrari, incepand cu data de incepere a utilizérii partii respective de catre
Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor Tnainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor’
sau, daca nu existd o asemenea datd, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De asemenea,
Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriordri care rezultd dintr-o utilizare
necorespunzatoare a Lucrarilor.

61.2 La primirea unei notificari emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 si in conformitate cu aceasta,
Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt timp posibil.

Daca in Perioada de Garantie o defectiune sau deteriorare nu poate fi remediatd pe Santier,
Antreprenorul poate, Tn scopul repararii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu conditia
depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a componentelor ridicate si cu acceptul prealabil al
Supervizorului.

in cazul in care Antreprenorul considerd cd nu este responsabil, in conformitate cu prevederile
subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in conformitate
cu notificarea emisa, dar va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului] la plata Costuritor suplimentare potnvnt prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

61.3 In cazul in care Antreprenorul nu remediaza un viciu sau o deteriorare in termenul prevazut in
notificare, Beneficiarul:

(a) poate executa lucrérile de remediere direct sau printr-un tert, pe riscul si (cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau

(b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

S,
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61.4 Dacé un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor subclauzei
61.1 implica privarea semnificativd a Beneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari),
Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sau, va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69b [Revendlcanle Beneficiarului], sa recupereze toate sumele platite pentru partile de Lucrari in cauza
impreund cu costul demontarii acestor parti si eliberarii Santierului. In acest caz, Antreprenorul nu va mai
avea obligatia de a remedia partea sau partlle respective de Lucrari.

61.5 in caz de urgentd, in situatia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care a
fost contactat, nu poate lua mésurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului
(cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]). Beneficiarul sau
Supervizorul in cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la actiunea intreprinsa.

61.6 Daca sunt prevdzute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in Perioada de Garantie,
Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele si conditiile stabilite Tn Cerintele Beneficiarului si in
conformitate cu manualele furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, si orice
indrumare pe care Antreprenorul este solicitat sd o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va
notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile inainte de aceste teste. Antreprenorul va fi
“ndreptatit sa fie prezent la efectuarea testelor. in cazul in care Antreprenorul nu participa la efectuarea
&estelor, Beneficiarul poate sa inceapad efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in
prezenta Antreprenorului.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele, se vor aplica Th mod corespunzator prevederile
subclauzelor 61.1, 61.2 si 61.3. in urma efectuarii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 63b [Revendicarile Beneficiarului] la plata de catre Antreprenor a daunei
suportate de catre Beneficiar. Dacd aceasta situatie implicd privarea semnificativa a Beneficiarului de
beneficiul Lucrérilor (sau a unei parti de Lucrari), Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sdu, va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], sa recupereze
toate sumele pldtite pentru parile de Lucrari in cauza impreuna cu costul demontarii acestor parti si
eliberarii Santierului.

61.7 Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor prezentei
clauze, va fi prevazuta in Acordul Contractual. Dacd Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei de
Garantie, aceasta durata va fi dupd cum urmeaza:

- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanté A si B, in sensul Legii;

— 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C, in sensul Legii;

— 1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanta D, in sensul Legii.

Perioada de Garantie, pentru Lucrérile, fiecare parte a Lucrarilor receptionatd separat sau Sector, va
incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor, partii din Lucréri sau Sectorului, dupa caz.

61.8 Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucrari, parte din Lucrari receptionate separat
sau Sector, dacé si pentru perioada in care Lucrarile, partea din Lucrari sau Sector, inclusiv o componenta
importantd a Echipamentelor, nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, in Perioada
de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor degradari (inclusiv netrecerea testelor prevazute la
subclauza 61.6).

Clauza 62. Receptia Finala

62.1 Indeplinirea obligatilor Antreprenorului nu se considerd a fi incheiatd inainte de aprobarea
Receptiei Finale.

62.2 La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8),
sau, in cazul in care au fost receptionate separat la terminare unele parti sau Sectoare, a ultimei Perioade
de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organlza receptia
flnala Sl va comumca Antreprenorului data stablllta si componenta comisiei de receptle 1 condltule Legii.

T

verbal aferent semnat de Beneficiar.
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In cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, fara a afecta dreptul sau de a rezilia
Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar], va prezenta, in
notificarea sa dacd nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe care sa le
realizeze Antreprenorul si obligatiile pe care sa le indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei
in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini
obligatiile.

in cazul in care Beneficiarul aproba Receptia Finala, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa daca nu
este consemnatd in procesul-verbal, data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatile prevazute in
Contract (sau datele in cazul in care au fost receptionate separat, la terminare, parti din Lucrari sau
Sectoare), fara a prejudicia prevederile clauzei 56 [incetarea responsabilitatii Partilor].

62.4 Procesul-verbal de Receptie Finald semnat de cétre Beneficiar va fi singurul document considerat a
certifica Receptia Finala a Lucrarilor.

iNCi\LCARgA CONTRACTULUI SI REZILIERE

Clauza 63. Incalcarea Contractului

63.1 Oricare dintre Parti incalcd Contractul atunci cand nu isi indeplineste obligatile conform
prevederilor Contractului.

63.2 Cand se produce o incalcare a Contractului, Partea vatamata prin incalcare este indreptatitd, in
masura si in conditiile prevazute in Conditiile Contractuale, la urmatoarele remedii:

(a) (in cazul incalcarii Contractului de catre Antreprenor) transmiterea de catre Beneficiar a unei notificari
adresate Antreprenorului, in care Beneficiarul va indica, cu referire specificd la prevederile Contractului,
obligatia nerespectata de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere si va specifica faptul ca
notificarea este emisa in temeiul prezentei subclauze;

(b) masuri specifice prevazute in Contract (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevazute in subclauza
36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [Plati intarziate] sau subclauza
50.3 [Certificat de Plata]);

(c) remedii si despagubiri prevazute in Contract, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69
[Revendicari si Decizii] si/fsau, dupa caz, clauzei 70 [Dispute si arbitraj], si/sau

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
respectiv clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor].

Clauza 64. Rezilierea de citre Beneficiar

64.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul,
printr-o notificare de reziliere motivatad si primitd de Antreprenor cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urméatoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalca prevederile Contractului; in sensul prezentei clauze, o incalcare a prevederilor
Contractului de catre Antreprenor este atunci cand Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile unei
notificari emise in conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in termenul rezonabil stabilit
in aceasta notificare;

(b) Antreprenorul cesioneaza contractul fara a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau
subcontracteaza fara acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului;

(c) Antreprenorul devine falit, intra in proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau
evenimente,

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Bund Executie sau asigurarile
prevazute in clauza 16 [Responsabilitati si asigurari] sau emitentul Garantiei de Buna Executie sau vreuna
dintre societatile de asigurare cu care Antreprenorul a incheiat asigurdrile prevazute in clauza 16
[Responsabilitati si asigurari] nu isi pot respecta angajamentele iar Antreprenorul nu transmite in termen
noua Garantie de Buna Executie sau o copie a noului certificat de asigurare;

(e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre urméatoarele situatii si, prin
urmare, ar fi trebuit sa fie exclus din procedura de atribuire sau se afla in una dintre urméatoarele situatii in
orice moment dupa atribuirea Contractului: Tn ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei
instante judecatoresti, pentru participare la o organizatie criminala, pentru coruptie, pentru frauda, pentru

. :
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infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste, pentru spéalare de bani sau finantarea
terorismului, si/sau pentru exploatarea prin munca a copiilor i alte forme de trafic de persoane;

(f) Antreprenorul nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevazute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul
de conduitd] sau clauza 12b [Conflict de interese];

(g) tertul sustindtor, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respectd obligatile asumate prin
angajamentul ferm;

(h) Beneficiarul devine indreptatit sd perceapd de la Antreprenor suma maxima a penalitédtilor de
intarziere dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4;

(iy Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (c), (e) si (f) pot face referire la persoane membre ale
organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului si/sau persoane cu puteri de
reprezentare, decizie sau control cu privire la Antreprenor.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (a), (c), (e) si (f) fac referire si [a persoanele responsabile
individual si in solidar de executarea Contractului.

Cazurile prevazute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanti.

In oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Beneficiarul, in termen de 15 zile de la data
primirii de cadtre Antreprenor a notificarii de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fara somatie, punere in intarziere, hotarare
judecatoreasca, sentinta arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de cétre Antreprenor
a notificarii de reziliere emisa de Beneficiar.

64.171 Cazul de reziliere prevazut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment imprevizibil
sau situatia care nu a putut fi prevazutad de Beneficiar dupa doua notificari transmise de céatre Beneficiar
Antreprenorului privind respectiva neindeplinire, fiecare notificare avand un termen de remediere de cel
putin 30 de zile. In conditiile in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin notificare, dupa
expirarea termenului stabilit in ultima notificare, contractul va inceta de plin drept, fara somatie, punere in
intarziere, hotarare judecdtoreasca, sentinta arbitrald sau orice alte formalitati.

In conditiile in care Antreprenorul incalca prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea de
cdtre Beneficiar reprezintd un eveniment care nu poate fi controlat de catre Beneficiar si pe care
Beneficiarul, exercitandu-si toata diligenta, nu il poate evita.

Beneficiarul nu va fi responsabil daca intarzierea executarii Lucrdrilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract se datoreaza culpei Antreprenorului, in conditile in care Beneficiarul a
depus diligentele astfel incat sa preintdmpine aceste situatii

64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat méasuri pentru a incheia lucrarile prompt si ordonat
si pentru a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Beneficiaruiui toate
Bunurile aflate in proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul si depozitarea lor pe Santier in
conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente
de proiectare intocmite de sau pentru acesta. De la data emiterii notificarii de reziliere si pana la expirarea
unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Santier nicio Lucrare Provizorie
si niciun Utilaj fara acceptul prealabil al Beneficiarului.

64.3 Tn termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu
privire la cesiunea de cétre Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda cétre Beneficiar orice
subcontract imediat dupa primirea notificarii Beneficiarului in acest sens.

64.4 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va fransmite Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de catre Beneficiar a unor Lucrari
Provizorii si/sau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor.

64.5 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de
inchiriere de Lucréri Provizorii si/sau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de catre
Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
cererii. e

64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisa de Beneficiar sau r en de
5 zile cu privire la masuri rezonabile de luat de catre Antreprenor pentru a prot '
sau pentru siguranta Lucrarilor.
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64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrarile si réspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrdrilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente péné la data rezilierii (inclusiv
dar fara a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor),

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

64.8 Supervizorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii, va
certifica valoarea Lucrarilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) si toate sumele pe care
Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold in legatura cu
Costul Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri achizitionate, fabricate sau produse de Antreprenor si
aflate in proprietatea Beneficiarului, precum si Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul).

64.9 Dupa reziliere, un raport privind Lucrarile executate de Antreprenor (inclusiv. Documentele
Antreprenorului produse) va fi intocmit de Supervizor in cel mai scurt timp posibil dupa inspectarea
Lucrarilor si inventarierea Lucréarilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri, dar nu mai
tarziu de 25 de zile dupad data rezilierii. Antreprenorul va fi somat sa se prezinte la inspectie gi inventar.
Supervizorul va intocmi si o declaratie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.

64.10 Beneficiarul nu va fi obligat sd efectueze nicio platd catre Antreprenor pana la terminarea
Lucrarilor. Dupé terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare,
dupa caz, de terminare a Lucrarilor si/sau va plati orice sold datorat Antreprenoruiui. Costurile suplimentare
de terminare a Lucrarilor sunt calculate dupa cum urmeaza: costurile efectiv suportate de catre Beneficiar
dupé data rezilierii in scopul terminarii Lucrarilor plus totalul sumelor platite sau datorate Antreprenorului la
data rezilieri minus Valoarea Contractului la data rezilierii si orice sume datorate de Antreprenor
Beneficiarului la data rezilierii.

64.11 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe 1anga costurile suplimentare
de terminare a Lucrarilor si fira a afecta alte remedii prevazute in Contract, Beneficiarul va fi indreptétit sa
recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferitd pana la un total cumulat de 10% din Pretul
Contractului. Sumele obtinute de Beneficiar ca urmare a executarii Garantiei de Bund Executie vor fi
folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.

Clauza 65. Rezilierea de céatre Antreprenor

65.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Antreprenorul,
printr-o notificare de reziliere motivatad si primitd de Beneficiar cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmétoarele situatji:

(a) dacd Antreprenorul nu primeste, integral, o platd datorata, in termen de 120 de zile de la expirarea
termenului prevazut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finala];

(b) Beneficiarul si/sau Personalul sau nu fisi indeplinesc obligatile Contractuale, dupa trei notificari
transmise de catre Antreprenor Beneficiarului privind aceastad neindeplinire, fiecare notificare avand un
termen de remediere de cel putin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a Antreprenorului transmisa
Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nuld de drept si nu va produce efecte.

(c) executia tuturor Lucrarilor este suspendata pentru mai muit de 210 de zile, iar suspendarea nu este
cauzatd de neindeplinirea de catre Antreprenor a vreunei dintre obligatile sale potrivit prevederilor
Contractului si nici de vreun risc in responsabilitatea Antreprenorului;

(d) Beneficiarul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intdmpla orice ait eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricérei astfel de situalii sau
evenimente.

in oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Beneficiar a notificarii de reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotarére
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judecatoreasca, sentintd arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de catre Beneficiar a
notificarii de reziliere emisa de Antreprenor.

65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica in mod corespunzator.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrérile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrarile si raspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv,
dar fara a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar),

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supraviefuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecmtelor rezilierii Contractului.

65.3 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederlle prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

{ (b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrdrile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legaturd cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau n legatura cu rezilierea, pierderi sau
daune suferite de Antreprenor. Suma maxima cumulata a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

Clauza 66. Forta majora si denuntare unilaterala

66.1 Niciuna dintre Parti nu va fi considerata in culpa si nu se va considera ca si-a incélcat obligatiile ce
ii revin prin Contract daca indeplinirea acestor obligatii este impiedicatd de orice circumstante de forta
majora ce apar dupa data semndarii Contractului.

66.2 Notiunea de fortd majora, in sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter exceptional,
imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si pe care nicio Parte, exercitdnd toatd diligenta
necesara, nu le poate depasi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburari industriale, acte ale
ihamicului public, razboaie declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren,
cutremure, furtuni, trasnet, inundatii, erodari locale, tulburari cwule explozii.

66.3 Fara a tine seama de prevederlle clauzelor 36 [Intarzieri] si 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Buna Executie, penalititi de intarziere sau
rezilierea Contractului din culpa

Antreprenorului dacd, si in masura in care, intarzierea executarii Lucrérilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract este rezultatul unui caz de fortd majord. Similar, Beneficiarul nu va fi
responsabil, fird a tine seama de prevederile clauzelor 53 [Plati intarziate] si 65 [Rezilierea de catre
Antreprenor], de plata dobanzii pentru intarziere in efectuarea platilor, suspendare sau rezilierea
Contractului de céatre Antreprenor, dacad, si in masura in care, intarzierea Beneficiarului sau alta
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

66.4 Daca o Parte considera ca un caz de fortd majora ce sa produs poate afecta indeplinirea obligatiilor
sale, va notifica imediat cealaltd Parte si Supervizorul, comunicand datele cu privire la natura, durata
probabild si efectul circumstantelor. Daca Supervizorul nu prevede altfel in scris, Antreprenorul va continua
sa isi mdepllneasca obllgatule prevazute |n Contract in masura rezonab|I p05|blla SI va_cauta toate
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respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata Costurilor
suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6 Daca circumstante de fortd majora s-au produs si continud timp de 180 de zile, impiedicand
executia unei parti importante a Lucrarilor sau efectuarea platilor, atunci, fard a tine seama de orice
prelungire a Duratei de Executie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul sa rezilieze Contractul
printr-o notificare de reziliere motivatd si primitd de cealaltd Parte cu 30 de zile Tnainte de data rezilierii.
Daca, la expirarea perioadei de 30 de zile, forta majora persistd, Contractul va inceta de plin drept, fara
somatie, punere in intarziere, hotarére judecatoreasca, sentintd arbitrald sau orice alte formalitati si Partile
vor fi eliberate de executarea ulterioard a Contractului, fara a prejudicia drepturile fiecarei Parti in legatura
cu orice incalcare anterioara a Contractului.

66.7 Beneficiarul, in orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral Contractul, printr-o
notificare in acest sens transmisa Antreprenorului. Fard a afecta obligatiile si rdspunderea Beneficiarului
fatd de autoritatile publice din Romania, Beneficiarul nu va fi obligat sd indice Antreprenorului motivele
denuntdrii unilaterale. In cazul denuntrii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrarile fie prin forte
proprii, fie prin incheierea unui nou contract, pe o perioada de 3 ani de la data denuntarii unilaterale. in caz
contrar, Antreprenorul va fi indreptatit sd primeasca plati de la Beneficiar in conformitate cu prevederile
subclauzei 65.3.

66.8 In cazul incetdrii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si in cazul incetarii prin denuntare unilaterala
potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor
aplica in mod corespunzator.

Incetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un terf. Obligatia Antreprenorului de a proiecta si executa Lucrarile si
raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data incetarii.
Incetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data incetairii;

(b) drepturile si obligatile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste incetarii Contractului sau care
este necesara pentru a da efect incetarii sau consecintelor incetérii Contractului.

Dupa incetare pentru caz de fortd majora sau denuntare unilaterald, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrdrile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legaturd cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau Tn legatura cu rezilierea sau denuntarea
unitaterala. Suma maxima a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

66.9 Daca apare una din urmatoarele situatii:

(a) Contractul a facut sau face obiectul unei modificari (substantiale sau in alt fel) care, in conformitate
cu prevederile Legii, necesitd o noud procedura de atribuire,

(b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezultd din tratate si din directive europene in materie de achizitii publice, declaratd de
Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-o procedura in temeiul articolului 258 din Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene, sau

(c) se produc evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Parti (incluzand forta
majora, dar nelimitdnduse la aceasta), care fac imposibild sau ilegald, pentru una dintre Parti sau pentru
ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, indreptatesc

M

62



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare $i executie lucrari reabilitare linii de tramvai avind ca obiect
wAchizitii de servicii de proiectars, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 6 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevadul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei,
Strada Maica Domnului, Strada Reinvierii si Strada Turmelor
incheiat cu: Asacierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat)

Partile de a fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, atunci, dupa o instiintare transmisa de o Parte
catre cealaltd Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, fara a prejudicia drepturile fiecarei Parti
in legétura cu orice incalcare anterioard a Contractului, si

(b) suma pléatibild de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platita
potrivit prevederilor subclauzei 66.8, daca Contractul ar fi fost reziliat pe caz de forta majora.

Clauza 67. Insolventa si faliment

67.1 In cazul in care s-a deschis o procedura generald de insolvent3 impotriva Antreprenorului, inclusiv
orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din doua sau
mai multe persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau tert sustinator, Antreprenorul, in termen de 30
de zile de la noftificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizd detaliatd a
impactului acestui eveniment asupra executarii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negatlv

in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare formata din doua sau mai

( multe persoane, planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita
‘esponsabilitatea individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest
caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitati in cadrul acordului
de asociere (fara a schimba memobrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la prevederile
subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, fara ca acordul prealabil al Beneficiarului s& fie necesar si
fara ca aceste modificari sau realocari sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

67.2 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau aitd grupare formata din doua
sau mai multe persoane si dacé Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intra in
proces de lichidare sau dacd se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare)
are un efect similar cu cel al oricérei astfel de situatii sau evenimente, Antreprenorul, in termen de 30 de
zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analiza detaliatd a impactului
acestui eveniment asupra executérii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri pe care
Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor prejudicia niciun
drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (c) al subclauzei 64.1.

Planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea
individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. In acest caz, Antreprenorul
poate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitati in cadrul acordului de asociere (fara a
schimba membrii care nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la
orevederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenta asocierii a membrului falit sau similar si/sau
schimbarea liderului asocierii, fard ca acordul prealabil al Beneficiarului s& fie necesar si fara ca aceste
modificari sau realocari sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

SOLUTIONAREA LITIGIILOR $I LEGEA

Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor $i despagubiri

68.1 Riscurile Beneficiarului

Riscurile Beneficiarului sunt urmatoarele:

(a) emiterea de catre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre
Beneficiar, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referinta topografice, initial prevazute in Contract sau comunicate de
Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau
costuri suplimentare;

Beneficiarului;
(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati
obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi pre
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diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia conditiilor
meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta
de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(9) Intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de catre Beneficiar sau Supervizor pe
perioada de executie a Lucrarilor si/fsau a Testelor la Terminarea Lucrérilor, precum si a testelor care se
efectueaza in Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului;

(i) folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, altfel decat in modul
prevazut in Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referinta;

() forta majora.

68.2 Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daca Antreprenorul Tnregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii
unuia dintre Riscurile Beneficiarului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale Conditiilor Contractuale
prevad altfel, Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratd explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditille Contractuale.

68.3 Despagubiri

Fard a afecta alte prevederi ale Conditilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul,
inclusiv Personalul sau pentru orice vatamari corporale, decese sau imbolnaviri care au aparut ca urmare a
unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului sdu, sau incdlcarea Contractului de catre
Beneficiar inclusiv de Personalul sdu, cu exceptia cazului in care acestea sau datorat unei neglijente a
Antreprenorului.

68.4 Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile Contractuale, Beneficiarul
nu va avea nicio raspundere fata de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare).

68.5 Riscurile Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditiile Contractuale
care indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau
alte remedii si despagubiri, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie, plata unor
Costuri suplimentare sau alte remedii si despagubiri din alte motive, care constituie Riscurile
Antreprenorului.

Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declard in mod expres ca incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legaturd cu executarea Contractului si cd, cu exceptia
Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevdzute in mod expres in Conditile Contractuale care
indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata de catre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare sau la alte remedii $i despagubiri, Antreprenorul isi asuma toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendicari si Decizii

Clauza 69a Revendicéarile Antreprenorului

69a.1 Notificarea Revendicarii Antreprenorului

In cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o alta situatie in privinta
careia’Conditiile Contractuale prevad in mod expres ca Antreprenorul poate fi indreptéatit la prelungirea
Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera indreptatit la o
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prelungire a Duratei de Executie si/sau la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi
si/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresatd Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia este intocmitd Revendicarea Antreprenorului,

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisd in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Antreprenorul isi asumé intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de timp
si costuri) cauzate de evenimentul sau situatia in cauzd pana la data antericard cu 30 de zile datei
notificarii. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire de a Duratei de Executie si Ia nicio plata a
unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre data aparitiei
evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In cazul in care notificarea nu a
fost transmis3 in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi
Durata de Executie si Beneficiarul nu va plati niciun cost suplimentar in raport cu consecintele
<venimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

' 69a.2 Detalierea Revendicérii Antreprenorului

(i) in termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
detaliile Revendicérii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie sa fie suficient de detaliata si intocmita in
asa manierd incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentata in mod clar astfel incat sa poata
fi cititd si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptétit la o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentare,
pierderi si/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul
Antreprenorului.

Detaliile Revendicarii Antreprenorului se bazeaza pe inregistrarile zilnice, iar Antreprenorul trebuie sa
demonstreze solicitarile sale. Antreprenorul va transmite inregistrarile zilnice relevante, ca facand parte din
detaliile Revendicarii.

In cazul in care Antreprenorul intentioneaza sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Antreprenorul are obligatia de a
detalia impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia
de a prezenta evenimentul sau situatia care are legéturd cu compensarea solicitatd cu suficiente detalii
astfel incat Beneficiarul s cunoasca cazul care face obiectul Revendicarii.

in cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta un
Program de Executie revizuit. Programul de Executie va cuprinde cel putin elementele enumerate in clauza
17 [Programul de Executle]

In cazul in care Antreprenorul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in
mod detaliat dupd cum urmeaza:

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul;

(c) orice alte costuri si pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de profit
etc.).

in situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, Revendicarea va
fi respinsd conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a
Revendicarii] si Antreprenorul este decézut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului ca
urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Antreprenorul va mentiona in mod clar in baza c&ror prevederi ale Conditiilor Contractuale (cu indicarea
subclauzei respective) se considera indreptatit la compensatii de timp S|/sau financiare, pentru a se stabili
in mod corect meritul contractual al soI|C|tarn sale in caz contrar, Revendlcarea va f| resplnsa conform

evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.
(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi e
Antreprenorului si cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de
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expirarea acestui termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor
Revendicarii in acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau evenimente aflate
sub controlul Antreprenorului sau care implica vina Antreprenorului.

in situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(¢) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Antreprenorului,

Antreprenorul poate sa emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul
notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 69c [Decizia Supervizorului]. in vederea solutlonaru
Revendicarii, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. in situatia in care
nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul este decizut din dreptul de a
primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentuiui sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

(m) in situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Superwzor, atunci Antreprenorul este decdzut din dreptul de a primi orice prelungire a Durate’
de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectu.
Revendicarii.

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicérii la fiecare 30 de zile. In situatia in care Antreprenorul nu
transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafulun (i) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continud, Antreprenorul va transmite detaliile finale in
termen de 30 de zile. in cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale in termenul de 30 de zile,
se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69b Revendicarile Beneficiarului

69b.1 Notificarea Revendicarii Beneficiarului

in cazul in care Antreprenorul incalca obligatiile ce i revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine
un eveniment sau situatie care reprezinta un Risc al Antreprenorului, iar

Beneficiarul se considera indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si/sau la compensatii
financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresata Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia a fost intocmitad Revendicarea Beneficiarului,

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra cd nu avea cunostintd de eveniment sau
situatie, notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei.
Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Beneficiarul isi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de
Perioada de Garantie si compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data
anterioara cu 30 de zile datei notificarii. Beneficiarul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Perioadei de
Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre
data aparltlel evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In situatia in care
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau S|tua'g|e|, nu se va
prelungi Perioada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiard in raport cu
consecintele evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificérii.

s
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In cazul in care Beneficiarul poate demonstra cid nu avea cunostintd de eveniment sau situatie,
notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia la cunostintd de eveniment sau
situatie, caz in care va fi indreptétit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau la compensatii financiare de
la data aparitiei evenimentului sau situatiei.

69b.2 Detalierea Revendicarii Beneficiarului

(i) Tn termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului
detalile Revendicarii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie s fie suficient de detaliatd si intocmita n
asa maniera incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentata in mod clar astfel incat sa poata
fi cititd si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Beneficiarul va fi indreptétit la o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar pentru
acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Beneficiarului.

Beneficiarul trebuie s& demonstreze solicitarile sale in cuprinsul detaliilor Revendicarii Beneficiarului.

In cazul in care Beneficiarul intentioneaza sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicéri globale, compendiu de Revendicari etc.), Beneficiarul are obligatia de a detalia
impactul financiar si legat de prelungirea Pericadei de Garantie pentru fiecare Revendicare, in mod
separat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legdtura cu
Jompensarea solicitata cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorul s& cunoasca cazul care face obiectul
Revendicarii.

in cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta si
justifica noua Perioada de Garantie rezultatd in urma Revendicarii.

in cazul in care Beneficiarul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat,
inclusiv in ceea ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza caror subclauze a transmis Revendicarea pentru
prelungirea Perioadei de Garantie si/sau compensatiile financiare. in caz contrar, Revendicarea va fi
respinsd in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre
Supervizor a Revendicarii] si Beneficiarul este decadzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei
de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsa doar ia solicitarea Beneficiarului
si cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detalile dupa expirarea acestui
termen doar dacd prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detalilor Revendicarii in
acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul
Beneficiarului sau care implica vina Beneficiarului.

In situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(c) nu réspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului,

Beneficiarul poate s& emita o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile
prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul notificarii
de dezacord este mentionat in subclauza 69c.5 [Notificarea de dezacord]. in vederea solutionarii
Revendicarii, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situafia in care nu
este emisd nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este decazut din dreptul de a primi
orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei
care face obiectul Revendicarii;

(ii) Tn situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul aprobat
de Supervizor, atunci Beneficiarul este decazut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garantie
sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii;

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Beneficiarul va actualiza detalile Revendicrii la fiecare 30 de zile. in situatia :

subclauza.
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Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in termen de 30 de
zile. Tn cazul in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile
paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului].

Clauza 69c Decizia Supervizorului

69¢.1 Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii

Dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va:

(a) verifica daca prevederile Contractului in legaturd cu notificarea Revendicarii si a detaliilor acesteia,
precum si continutul Revendicarii au fost respectate; si

(b) verifica daca exista un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in Revendicare.

in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus, Supervizorul ve

admite Tn principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplice
subclauza 69c.2 [Decizia Supervizorului].

in cazul in care una dintre conditile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus nu este indeplinit3,
Supervizorul va emite o notificare motivatd de respingere in principiu a Revendicarii, in termen de 30 de
zile de la primirea detaliilor (finale). in acest caz, oricare dintre P&rti poate s emitd o notificare de
dezacord in termen de 10 zile de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze
si ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj]. in situatia Tn care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Partile au decazut
din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

Daca Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii in
termen de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se considerd ca Revendicarea a fost respinsa in
principiu. In acest caz, oricare dintre Parti poate s& emitd o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea acestui termen, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz in care se vor aplica
prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj). In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in
acest termen, Partile au decdzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Orice notificare emisa de Supervizor privind admiterea/ respingerea in principiu a Revendicarii emisa
dupa expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.

69c.2 Decizia Supervizorului

In cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicérii, sau ori de
cate ori este prevazut in Contract cd Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta,
Supervizorul in termen de 30 de zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul
cand problema este supusd Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevazute mai jos.

(a) Perioada de consultare

In termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema
este supuséd Supervizorului sau in termenul convenit de Beneficiar si Antreprenor, Supervizorul va avea
consultari cu Partile, impreuna si/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupa incheierea
perioadei de consultari si in cazul in care mai existd elemente asupra cérora nu s-a ajuns la un acord,
pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

In cazul in care o Parte sau ambele Parti nu participa la consultari, se va considera ca a fost respectata
procedura privind consultarea si se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cérora nu s-a ajuns la un acord intre Parti in
termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultari. Decizia trebuie sa cuprinda si motivarea. Decizia
Supervizorului va face referire in mod separat la impactul asupra perioadei de timp (daca existd) si la
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compensatii financiare (dacd existd). Decizia va fi transmisd imediat (in ziua In care este emisa)

Beneficiarului si Antreprenorului.

In cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisa de Supervizor, oricare dintre Parti va
putea emite, catre cealalta Parte 0 notificare de dezacord in conformitate cu prevederile preze,n,te,l
subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterii
Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru
care Supervizorul a emis o Decizie.

in cazul in care nu este emisé nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emisa este finala si
obligatorie pentru Parti, care o vor pune in aplicare fara intarziere. In cazul in care o Parte refuza sa
respecte Decizia Supervizorului devenita finala si obligatorie, cealaltd Parte poate actiona refuzul direct in
arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Tn cazul In care Supervizorul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionata in cadrul punctului (b) al
prezentei subclauze, oricare dintre Parti va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si a subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisa de Supervizor dupa expirarea termenului
<ontractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Parti va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute
4i arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit sa emita o Decizie.

in cazul in care nu este emis3 Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziei si nicio notificare de
dezacord nu este emisa in termenul aferent notificérii de dezacord, Pariile sunt decizute din dreptul de a
primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare in legatura cu problemele pentru care sa cerut
Decizia Supervizorului.

69c.3 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului

i. Punerea in aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Executie

Dacd Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru Parti,
iar Partile agreeaza si confirmd Tn mod expres ca respectarea in mod corespunzédtor a Deciziei
Supervizorului reprezinta o obligatie contractuald a fiecareia dintre Parti, cu urméatoarele mentiuni: daca
una dintre Parti refuzd s& accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificari de dezacord
potrivit subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] si subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor
aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilitd de Supervizor, pana la emiterea unui
acord sau a unei sentinte finale si obligatorii pentru Parti in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj].

ii. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord intre Parti, dacad Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile
$ubclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare catre Antreprenor, Decizia
este obligatorie si va fi aplicatd imediat de catre Parti doar pentru acele costuri care sunt aferente
proiectdrii si executiei lucrarilor. Partile agreeazd si confirma in mod expres ca respectarea in mod
corespunzator a Deciziei Supervizorului Tn legatura cu aceste elemente reprezintd o obligatie contractuala
a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni:

(a) Dacé Beneficiarul refuza (explicit sau implicit) sa pldteascd conform Deciziei Supervizorului costurile
suplimentare referitoare la proiectarea si executarea lucrarilor si/sau Supervizorul refuza (explicit sau
implicit) sa& certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea si executia lucrarilor,
Antreprenorul poate sd suspende executia Lucrarilor in conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 si,
dupa trei notificari adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea
de catre Antreprenor].

(b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucrari in care sunt
incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizorului, cu conditia sa nu fi primit plata aferentd, sa transmita o
notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. In acest
caz Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in aplicare a Deciziei Supervizorului in arbitraj doar pentru
costurile aferente proiectarii si executiei lucrarilor Decise de Supervizor.

69c.4 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiar
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respectarea in mod corespunzator a Deciziei Supervizorului reprezintd o obligatie contractuald a fiecareia
dintre Parti, pana cand este revizuitd, daca este revizuitd, prin solutionare amiabild sau arbitraj in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

69c.5 Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmisd de o Parte cdtre cealaltd Parte, in conditiile si in termenele
prevazute in prezenta clauza. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmétoarele:

(a) precizarea subclauzei in baza careia a fost emisa;

(b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord,

(c) motivele pentru care a fost emisa notificarea.

In cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emisa in termenele stabilite in Contract, notificarea
este nulad si nu produce niciun efect.

Dupa emiterea unei notificari de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 70. Dispute si arbitraj

70.1 Dispute

Se considera ca a intervenit o disputa intre Parti de la data la care o Parte transmite catre cealalta Parte
o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] sau, in cazu.
oricaror altor dispute pentru care Conditiile Contractuale nu prevad emiterea unei notificari de dezacord, de
la data la care o Parte notifica cealaltd Parte cu privire la o disputa.
70.2 Solutionare amiabila

n cazul oricarei dispute, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabild, inainte de
fnceperea arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecatd. Parile pot agrea sa recurga la
solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.

In cazul in care oricare dintre Parti refuza solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator si Partile nu ajung la o solutionare amiabild a disputei in mod direct, oricare dintre Parii poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instantei de judecata, dar
nu mai devreme de 90 de zile de |la data Deciziei Supervizorului.

In cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui mediator,
oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul
instantei de judecata in termen de 30 de zile de la transmiterea de catre oricare dintre Parti a unei notificari
catre cealaltd Parte prin care renunta la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

In cazul in care nu a fost emisd o Decizie a Supervizorului, Partile au obligatia de a solutiona disputa
aparutd pe cale amiabild in mod direct sau prin intermediul unui mediator inainte de inceperea arbitrajulv’
sau a procesului in fata instantei de judecata. Arbitrajul sau procesul in fata instantei de judecatd poate
incepe in termen de 90 de zile de la incheierea procedurii de mediere sau negociere directa.

70.27 Modalitatea de solutionare a disputelor, prin instantele de drept comun sau prin intermediul
arbitrajului, va fi prevazuta de catre Beneficiar in documentatia de atribuire.

70.3 Arbitraj

Exceptand cazurile in care disputele se solutioneazd pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], orice disputd rezultatd din prezentul Contract sau in legatura cu acesta se
solutioneaza prin arbitraj, potrivit regulilor de procedurd arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe langé Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Legea aplicabila va fi cea stabilita la
clauza 71 [Legea].

In legatura cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urmatoarele situatii:

(a) existda o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzator prevazut de clauzele prezentului
Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de
prezentul Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];
sau
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(b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzator prevazut de clauzele prezentului Contract,
iar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de prezentul Contract,
si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabild};

(c) In conditiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2
[Solutionare amiabila];

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului care
este finala si obligatorie. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa actioneze doar refuzul in arbitraj,
fara a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare amiabild];

(e) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a prevederilor obligatorii pentru Parti
a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69¢.3 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului] sau 69c.4 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Beneficiaruluil. Tn acest caz, oricare dintre Parti poate alege s3
actioneze doar refuzul in arbitraj, fard a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila];

Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se
solutioneazd prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila].

Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplind de a accesa, analiza si revizui orice certificat, Decizie,
instructiune, opinie sau evaluare facutd de Supervizor, relevantd pentru solutionarea disputei. Supervizorul
nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitrilor)
referitoare la orice problema care sa aiba relevanta in disputa.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitatd in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau
argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei decizii sau la motivele prezentate
in notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizoruiui se va accepta ca proba in procesul de arbitraj.

Prin exceptie de la prevederile prezentei subclauze, in conditiile in care Beneficiarul a prevazut in
documentatia de atribuire modalitatea de solutionare a disputelor prin intermediul instantelor de drept
comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instantiele de drept comun]

70.4 Numirea arbitrilor si numarul acestora

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneaza de trei
arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeaza potrivit regulilor de procedura arbitrald ale Curtii de
Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

70.5 Locul si limba in care se va desfasura arbitrajul

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucuresti si
arbitrajul va fi condus in limba roména.

70.6 Instantele de drept comun

Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], in aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile
si cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrdri si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum si cele care decurg din
rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterala sau incetarea anticipata a contractelor de achizitie publica
se solutioneaza in prima instant3, de urgentd si cu precadere, de catre sectia civild a tribunalului in
circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante, daca o astfel de modalitate a fost prevazuta de
Beneficiar in documentatia de atribuire.

Clauza 71. Legea
71.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, Contractul v.
legea romana.
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CONTROL SI AUDIT

Clauza 72. Control si audit

72.1 Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare si control abilitate sa verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului, implementarea Contractului si, daca este
necesar, sa efectueze un audit financiar-contabil complet, punand la dispozitie documentele contabile si
orice alt document relevant privind finantarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia
romana relevantd si, in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii
Europene si/sau din fonduri ale Institutiilor Financiare, de legislatia european& si roména pentru protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la
legislatia aplicabild, respectiv procedurilor stabilite de Institutiile Financiare. Aceste verificari pot avea loc
intr-o perioada de pana la 7 ani dupé efectuarea platii finale.

in acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingradit al reprezentantilor organelor de venflcare Si
control abilitate pe Santier sau in locurile in care Antreprenorul isi desfigoara activitatea, inclusiv la
sistemele sale informatice si la toate documentele aferente proiectuiui si la baza de date privind
managementul tehnic si financiar-contabil al proiectului si va lua toate mésurile necesare pentru a inlesni
activitatea acestor organe de verificare si control. Accesul acordat reprezentantilor organelor de verificare
si control se va face pe baza confidentialitatii cu privire la tertele parti, fara incélcarea Legii. Documentel.
vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa Beneficiarul privind
localizarea documentelor.

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organelor de verificare si control de a efectua auditari,
controale si verificari, vor fi aplicabile In aceeasi masurd, in conditile si in conformitate cu regulile
prevazute de aceastd clauzad, tuturor Subcontractantilor sau oricaror persoane care desfasoara/au
desfasurat/vor desfasura, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor in legatura cu Contractul.

Parile au inteles sad incheie prezentul acord contractual in 6 (sase) exemplare, unul pentru
Antreprenor si 5 (cinci) exemplare pentru Beneficiar.
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Conditii Specifice
CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE S| EXECUTIE DE LUCRARI

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare si
executie de lucrari, completeaza, clarificd, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la Conditjile
Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in
forma data de Conditiile Generale. In cazul unor neconcordante intre Conditile Speciale si Conditiile
Generale, primeaza prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este
consecutiva, corespunde sau completeazd numerotarea clauzelor Conditiilor Generale.

Beneficiarii sunt indreptatiti s& elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in
legétura cu subiectele listate in tabelul de mai jos. Orice altd Conditie Speciala este nula.
Clauza si SubClauza | Subiectul

Clauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

N sarcinile Supervizorului

Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor,

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al
Antreprenorului, inclusiv existenta fizicad a resurselor necesare indeplinirii
programului transmis;

(d). aprobd sau respinge motivat documentatia de proiectare
elaboratd de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(f) verificd respectarea calitdti Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in operd a acestora;

(9) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrérile care se
dovedeasc a nu fi in conformitate cu prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in
faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(i) se asigurd de corectitudinea datelor si detalilor din Jurnalul de
Santier;
| (k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

() emite Certificate de Platd in conformitate cu prevederile
Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n)analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea
Lucrarilor si de Receptie Final3;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin
Contract.

8.2 calendar pentru furnizarea | in termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va

unui exemplar complet al transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de
tuturor Documentelor fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucréarilor, precum si al
Beneficiarului tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea si
executia Lucrarilor sau va confirma cé studiul de fe i complet si
| toate aceste Documente au fost furnizate ca p tatiei de

| atribuire

Clauza 9 - Acces pe Santier
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9.1termene si sectoare pentru
punerea la dispozitie a
santierului

Se completeazd textul Sub-Clauzei 9.1 din Conditile Generale cu
urmatoarea precizare:

termene pentru punerea la dispozitie a Santierului:

a) in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Beneficiarul va asigura
Antreprenorului accesul pe Santier in vederea proiectarii

b) Termenele pentru punerea la dispozitie a amplasamentului lucrarilor
vor fi stabilite in corelare cu Programul de Executie propus de Antreprenor
si acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.1,
program actualizat in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.11 si/sau
revizuit in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.12

¢) Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune
Santierul la dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele
prevazute in Conditiile Speciale. Daca nu sunt prevazute asemenea
termene si sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarul va asigura
Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului in termen de 7 de zile de la Data de incepere.

9.2 accesul pe santier a altor
persoane

Se completeaza SubClauza 9.2 cu urmatoarele precizari:

"Autoritatile cu drept de control in sensul Legii vor avea acces continuu si
neingradit pe Santier.

Antreprenorul va asigura acces corespunzator reprezentantilor autorizati
ai Beneficiarului, ai Inspectiei de Stat in Constructii precum si persoanelor
pentru care Supervizorul a emis instructiuni specifice in acest sens

Atéat pentru persoanele delegate de Supervizor cat si pentru personalul cu
drept de control in sensul Legii sunt obligatorii masurile de protectie si
siguranta instituite anterior datei la care are loc accesul.

Antreprenorul va asigura mijloacele si echipamentele de protectie
necesare liberului acces in orice zond a Santierului pentru minim 5
persoane.”

Clauza 10 - Autorizatii si asistenta privind Legea

10.1 responsabilitati privind
autorizatiile de construire

Se inlocuieste aliniatul a) al prezentei Sub-clauze cu urmatorul text:

‘Daca nu sunt deja obtinute (sau in curs de obtinere) de cétre Beneficiar,
Antreprenorul va obfine Certificatul de Urbanism, actul de reglementare in
domeniul mediului si avizele mentionate in Certificatul de Urbanism si va
pregati toata documentatia necesara pentru a permite Beneficiarului s7
obtina si sa mentind in vigoare Autorizatia de Construire”.

Clauza 19 - Proiectarea de cétre Antreprenor

19.2 modalitati si calendarul
de aprobare a proiectarii
elaborate de catre Antreprenor

Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru
orice fazd sau element de proiectare elaborat de catre Antreprenor:

A doua propozitie din paragraful al doilea al prezentei Sub-clauze se va
citi :”...Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentatia
elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile de la primire”.

La finalul prezentei Sub-clauze se intoduc urmatorele paragrafe:
»Antreprenorul va completa, modifica, respectiv va efectua, fard a
beneficia de plati suplimentare, toate schimbarile ori de céate ori este
necesar, pand la emiterea deciziei Beneficiarului privind aprobarea
proiectului, in termenul stabilit in acest sens de Beneficiar. De asemenea,
Antreprenorul va raspunde, fard costuri suplimentare, la toate solicitarile
de clarificari cerute de catre Autoritatea Contractanta in faza de verificare
a proiectului tehnic, in termenul stabilit in acest sens de Beneficiar.
Antreprenorul va modifica/ schimba documentatiile elaborate fard plati
suplimentare, pana la obtinerea autorizatiei de construire/ avizelor/
acordurilor (altele decét cele mentionate la Subclauza 10.1, punctele ,a” si
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Lot 6 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevadul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei,
Strada Maica Domnului, Strada Reinvierii si Strada Turmelor
incheiat cu: Asocierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (asociaf)

,C"), in cazul in care organele de avizare si de autorizare solicita schimbéri
in proiect, in termenul stabilit in acest sens.

| Antreprenorul va derula toate activitatile in perioada de valabilitate a

| autorizatiilor, acordurilor si aprabarilor necesare pentru proiectarea,

| executia si finalizarea Lucrarilor precum si pentru organizarea de santier.

Pe parcursul deruldrii serviciilor de proiectare cu privire la asigurarea
| calitatii, Proiectantul va prezenta o planificare a procesului de proiectare
care va cuprinde etapele de analiza, verificare si control pe toate fazele
de proiectare precum si inregistrérile (dovezile) privind implementarea
acestei situatii.

In cazul in care pe parcursul executiei se vor schimba solutjile tehnice fata

| de proiectul autorizat, proiectantul va reface tot proiectul pentru

| reautorizare, pe cheltuiala proprie si il va supune spre aprobare
| Beneficiarului.”

‘ Notd: Toate taxele aferente emiterii si  obtineri  avizelor/
acordurilor/autorizatiilor vor fi achitate de catre Antreprenor in numele
Beneficiarului, plata acestora fiind decontatd de Beneficiar, separat de
valoarea de contract acceptatd, In baza facturilor si documentelor

| Justificative.
Clauza 24 - Interferente cu traficul si céile de acces o
24 1masura in care pot fi | SubClauza 24.1 se completeaza cu urmatoarele:
afectate traficul si caile de "Pe perioada deruldrii Lucrarilor, Antreprenorul are responsabilitatea
comunicatii semnalizarii si mentinerii in stare tehnica corespunzatoare a desfasurarii
traficului in conditii de sigurantd a drumului, conform reglementarilor
legale.

Operatiunile care presupun intreruperea sau inchiderea drumurilor
existente, conductelor de apa/ canalizare sau utilitatilor publice se vor
face numai dupa instiintarea n scris a Beneficiarului, cu cel putin 30 de
zile Tnainte de inceperea propusa a unei astfel de operatiuni. Instiintarea
va include detalii complete despre operatiune, programul, principalele
utilaje care se vor utiliza si va include copii ale tuturor autorizatiilor
necesare obfinute in conformitate cu prevederile prezentului Contract.
Antreprenorul raspunde pe toatd perioada de executie a Lucrarilor si a
activitdtile sale aferente de siguranta circulatiei pe toate sectoarele de
drum/ amplasamentele care fac obiectul acestui Contract. Antreprenorul
va asigura pe toatd perioada de execufie a lucrarilor semnalizarea
sectorului de lucru atat in timpul zilei cat si noaptea, inlocuind sau
refacdnd imediat partile lipsa sau deteriorate, pe cheltuiala proprie, astfel
ca acestea sa corespunda reglementarilor legale in vigoare.

Antreprenorul va obtine avizul Politiei pentru perturbarea traficului pe
timpul executiei Lucrarilor, pe baza Planului de management al traficului,
fara plati suplimentare fatd de pretul contractului.

Respectarea prezentei clauze nu va exonera Executantul de nicio alta
obligatie si responsabilitate potrivit prevederilor Contractului”

in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile prezentei
Subclauze sau pe cele referitoare la mentinerea curateniei pe Santier
conform prevederilor din Specificatii, se va aplica o penalizare egala cu
cea prevazutd n Acordul Contractual si in concordantd cu prejudiciile

—

| suportate de catre Beneficiar. - B
Clauza 44 - Principii generale P WLU A

44 .1 moneda sau monedele
contractului

N
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MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de servicii de proiectare si executie lucréri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lot 6 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevadul Dimitrie Pompeiu, $oseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei,
Strada Maica Domnului, Strada Reinvierii si Strada Turmelor
incheiat cu: Asocierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat)

Clauza 45 - Valoarea Contractului

45 .4 prevederile referitoare la
masurare si evaluare pentru
partile din Lucrari platibile
conform cantitatilor furnizate
sau lucrarile efectuate si
identificarea acestor part|

Pentru toate Lucrarile proiectate si aprobate de Supervizor se vor aplica
prevederile referitoare la masurare si evaluare si vor fi platibile conform
cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate, evaluate de Supervizor
folosind listele de cantitati din Documentele Antreprenorului, masurarea
acestor cantititi real executate si preturile unitare transmise de catre
Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura detaliatéd a pretului]
sau alte preturi unitare relevante.

BENEFICIA R “"f:,
MUNICIPIUL BUCURES
PRIMAR .GENERAL O\

DIRECTIA PROC
Director Executiv
Dragos DIMITRIU

SERVICIUL CONTRACT@
Sef Serviciu
Crma Madalina CIOBANU

DIRECTIA GENERALA INVESTITII

DIRECTOR GENE
Catalin Sebastla_n

DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITII

DIRECTOR EXECUTIV

Madalina XI:STU

ANTREPRENOR
Asocierea TANCRAD SRL (Lider) -
CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat)
DIRECTOR GENERAL
Catalin Cristian STANCIC
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Anexa la Contractul nr........ é./data ............................
Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

Prezentul acord se incheie de catre si intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod
postal 050013, sector 5, Bucuresti cod de Tnregistrare fiscalda 4267117,
telefon/fax:021.305.55.00, avand contul IBAN RO61TREZ24A810600580301X deschis la
Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul Nicusor DAN- Primar General, in
calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

si

Asocierea TANCRAD SRL (Lider) - CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat), prin liderul asocierii
TANCRAD SRL, cu sediul in Galati, str. Brailei, nr. 169J, numar de ordine la Registrul
Comertului: J17/1938/1995, cod de inregistrare fiscald RO8006670, telefon: 0236406109, fax:
0236.417.432, e-mail: office@tancrad.ro, avand cont IBAN RO68TREZ3065069XXX000671,
deschis la Trezoreria Municipiului Galati, reprezentata prin domnul Cétalin Cristian STANCIC —
Director General, in calitate de si denumita in continuare ,ANTREPRENOR”, pe de alt parte,

Art.1. Partile se angajeaza sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile
in vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

Art.2. Partile sunt constiente de faptul cd normele europene din Regulamentul
679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana
si oricarei persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate
situate in Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma
respectarea deplind a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea
sau transferul informatiilor personale;

- informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval
maxim de 72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o
astfel de incalcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;

- indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu
Regulamentul 679/2016.

Art.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe
care il au incheiat, acesta fiind baza legald a prelucrarii, orice prelucrare suplimentara
sau alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, incheiat intre parti.
De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este
limitata la perioada corespondenta realizérii obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele-cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile
sau comunicate unor terfe pari neaytorizate sau puse la dispoziti p?ugy!izare intr-un
alt mod. Prin urmare, Partile vor fua toate masurile tehnice sii, @‘g@bﬂcwﬂgﬂgzatorice
necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta - ;




- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

- se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fard autorizatie in cursul
prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare; ,

- se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate
sau eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca
este posibil sa verifice si sd stabileasca céatre care organisme se doreste sd se
efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

- se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a
datelor;

- se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal, datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat
intre Parti;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau
pierdere accidentala;

- se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de 6 (sase) exemplare originale,
5(cinci) pentru Achizitor si unul pentru Furnizor.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCURESTI Asocierea TANCRAD SRL(Lider) -
PRIMAR GENERAL CONSTRUCTII ERBASU SA (asociat)

Nicusor DANCIF DIRECTOR GENERAL
S : Caétélin Cristian STANCIC




DUPLICAT
Formular nr. 4
ACORD DE ASOCIERE
Nr. 1279

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

TANCRAD S.R.L., persoani juridicid roméan3, cu sediul in Mun. Galati, str. Brailei nr.169-J, telefon
0236406109,. Fax.0236417432., Cod Unic De Inregistrare RO 8006670, inregistrati la Oficiul Registrului
Comertului de pe langd Tribunalul Galati sub J17/1938/21.12.1995, Identificator Unic la Nivel European
(EUID): ROONRC. J17/1938/1995, cont RO93RZBR0000060013242226 deschis la Raiffeisen Bank,
reprezentatd in baza Deciziei nr.4043/20.09.2023 de STANCIC Citalin-Cristian, avind functia de
Administrator in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE si

CONSTRUCTII ERBASU S.A., persoani juridicd romand, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str.
Nicolae G. Caramfil nr.72, bl.XXII A, parter, ap.1, (Camerele 2 si 4), ap.2, Sectorul 1, Cod Unic de
Tnregistrare 430008, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub
nr.J40/2205/29.04.1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/2205/1991, cont
bancar in care se vor efectua platile de citre Beneficiar RO32TREZ7005069XXX000656, deschis 1a ATCP
Municipiul Bucuresti, adresa banca: Bucuresti, Splaiul Unirii nr.6-8, Sector 4, cod postal 040032,
reprezentatd in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr.41/18.09.2023, de ERBASU Romeo-
Cristian, avand functia de Presedinte Consiliu de Administratie / Administrator Executiv / Director
General, 1n calitate de ASOCIAT 1

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Pirtile convin infiintarea unei Asocieri compusi din:
- (i - lider de asociere) SC TANCRAD SRL;

- (ii - Asociat 1) SC CONSTRUCTII ERBASU SA;

avand ca scop:

a) participarea la procedura de achizitie publicd organizati de Municipiul Bucuresti (denumiti in continuare
"Beneficiar") pentru atribuirea contractului ,Achizitii de servicii de proiectare, asistenti tehnici din
partea proiectantului si lucriri de executie reabilitare sistem rutier" - Lot 6 “Reabilitare sistem
rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica
Domnului, Strada Refinvierii §i Strada Turmelor” , lungime traseu 5,300 km cale dubli linie
curenta;”

b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnirii ofertei comune
ca fiind céstigitoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale



conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, In baza ofertei depuse de Asociere si declarate
céstigitoare urmare transmiterii de citre SC TANCRAD SRL a comunicirii rezultatului procedu’r)i'

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratatd ca o entitate de sme,;s?a%toare
neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod le)

in vederea realizirii scopului Asocwru

CAPITOLUL IIT - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3.Durata asocierii constituitd in baza prezentului acord este egala cu perioada deruldrii procedurii de
atribuire si se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului (in cazul desemnarii
asocierii ca fiind castigitoare a procedurii de achizitie), respectiv pani la stingerea tuturor datoriilor legate
de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fatid de Beneficiar.

CAPITOLUL 1V - OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 4.1. Pértile convin ca Liderul de asociere este SC TANCRAD SRL.

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de citre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca
reprezentant autorizat sd primeascd instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor
Asocierii, de la Beneficiar, sd poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va define puterea
de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se imputerniceste SC TANCRAD SRL, avénd calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea
ofertei comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul acord.

Art. 4.3, Se imputerniceste SC TANCRAD SRL, avénd calitatea de lider al asocierii pentru semnarea
contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul acord, in cazul
desemndrii asocierii ca fiind cAgtigatoare a procedurii de achizitie.

Art. 4.4 Se imputerniceste SC TANCRAD SRL, avénd calitatea de lider al asocierii, s se oblige si s
primeascd instructiuni in numele tuturor asociatilor, fiind raspunzator in nume propriu si in numele asocierii
pentru indeplinirea contractului.

Art. 4.5. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate
responsabilitdfile si obligatiile decurgénd din sau in legaturd cu Contractul,

Art. 4.6. Fiecare Parte va garanta, va apira si va despagubi cealaltd Parte pentru toate daunele previzibile.
sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legéturd cu incélcarea obligatiilor asumate prin Contract,
de cétre Partea culpabila.

Art, 4.7, In situatia in care Beneficiarul suferd un prejudiciu in implementarea / derularea: contractului
".,Achizifii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucriri de executie
reabilitare sistem rutier" - Lot 6 “Reabilitare sistem rutier pe Bulevadul Dimitrie Pompeiu, Soseaua
Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reinvierii si Strada Turmelor” ,
lungime traseu 5,300 km cale dubli linie curenti;” se va indrepta impotriva oricdrui membru al prezentei
asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost



cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

PITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

i 5.:Asocierea isi inceteazi activitatea ca urmare a urmitoarelor cauze:

(L]

incheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului;

>
c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu
prevederile Contractului.

2isW

d) alte cauze previzute de lege.
CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul SC TANCRAD SRL in calitate de Lider al Asocierii, s fie
desemnat titular de cont, in vederea efectudrii operatiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea §i
incasarea facturilor aferente Contractului ,,Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnici din partea
proiectantului si lucriri de executie reabilitare sistem rutier" - Lot 6 “Reabilitare sistem rutier pe
Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului,
Strada Reinvierii si Strada Turmelor” , lungime traseu 5,300 km cale dubla linie curentd;”

Datele de identificare sunt urmatoarele:

1. Numele titularului de cont: TANCRAD S.R.L
Adresa: Brailei nr 169 J
Numar TVA: RO8006670
Reprezentant Legal: Stancic Catalin Cristian
Telefon:0236406109
Fax:0236417432
e-mail: office@tancrad.ro
Denumire Banca: Raiffeisen Bank SA - Sucursala Galati
Adresa Banca:str. Braileinr 171 A
Numar cont bancar: RO93 RZBR 0000 0600 1324 2226
sau
Denumire Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI GALATI
Adresa Banca: Bd. Brailei, 33, Galati

Numar cont: RO68TREZ3065069XXX000671

Art. 6.2. Repartizarea activititilor intre asociati:

1. SC TANCRAD SRL - lucrari linii de tramvai, aparate de cale, partial servicii de
proiectare, relocare utilitati, montare retea contact, instalatii de iluminat, modernizare si
echipare substatii, retea alimentare curent continuu si subcontractorii de specialitate,
organizare de santier

2. SC CONSTRUCTII ERBASU SA - partial servicii de proiectare, relocare utilitati,
montare retea contact, instalatii de iluminat, modernizare si echipare substatii, retea
alimentare curent continuu, prin subcontractorii de specialitate cu autorizatii AFER si
ANRE ,organizare de santier ,procurare materiale ,transport rutier , utilaje .

Art. 6.3. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:



50%(cincizeci procente), S.C TANCRAD S.R.L.
50%(cincizeci procente), S.C. CONSTRUCTII ERBASU SA,

A
Art. 6.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasura € asociati
se va efectua proportional cu cota de participare a fiecsrui asociat, respectiv: f 3/§
50%(cincizeci procente), S.C TANCRAD S.R.L. \ ,,k
50%(cincizeci procente), S.C, CONSTRUCTII ERBASU SA, " 054,‘"_5,\
aA

Art. 6.5. Asociatii convin si se sustina ori de céte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizdrii contractului,
acordandu-si sprijin de natura tehnics, manageriala sau/si logistica ori de céte ori situatia o cere.

Art. 6.6. Niciuna dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice altd modalitate si greveze
sau sd transmitd cota sa sau parte din aceasta altfel dect prin efectul legii si prin obtinerea
consimt@mantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cét si al Beneficiarului.

Art. 6.7. Prezentul acord se completeazi in ceea ce priveste termenele si conditiile contractului ce se va
incheia intre Asocierea SC TANCRAD SRL — SC CONSTRUCTII ERBASU SA (prin lider de asociere
SC TANCRAD SRL) si Beneficiar.

Art. 6.8. (1) Orice comunicare intre parti este valabil indepliniti daci se va face in scris si va fi transmisa
la adresa/adresele din Galati, str. Brailei nr.169 J, previzute la art. 1

(2) De comun acord, asociatii pot stabili i alte modalitati de comunicare.

Art. 6.9. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din sau in
legétura cu acestea vor fi guvernate de legea roména.

(2) Litigiile izvorate din sau in legaturd cu Acordul de Asociere intre membrii Asocierii sunt supuse
instantelor de drept comun.

(3) Solutionarea litigiilor izvorte din sau in legiturd cu Acordul de Asociere intre membrii Asocierii si
Beneficiar se va realiza de catre instanta judecitoreasci de contencios administrativ si fiscal romani,
conform Contractului.

Art. 6.10. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba roman3.

Subsemnatii ERBASU Romeo-Cristian si STANCIC Catalin-Cristian, cunoscand prevederile art. 326 C
Penal cu privire la falsul in declarafii, declardm pe proprie rispundere ¢ mandatul acordat nous, in mod
corespunzitor, in baza actelor constitutive ale societitilor, in baza Deciziei Consiliului de Administratie
nr.41/18.09.2023, respectiv in baza Deciziei nr.4043/20.09.2023, nu a fost revocat, nu a incetat din nicio
cauzi previzutd de lege, sens in care declarim pe propria rdspundere ci reprezentam cu puteri depline
societdfile sus menfionate, fiind obtinute toate' aprobarile prealabile si necesare pentru perfectarea
prezentului inscris i renuntim in mod expres atat in nume propriu cét si in numele societatilor pe care le
reprezentam la invocarea ulterioard a oricaror vicii de consimtimant care ar putea afecta drepturile si
obligatiile constituite prin prezentul contract, iar societatile sunt in functiune si nu se afla in procedura de
insolvents, faliment, dizolvare sau lichidare.

Noi, pértile contractante, declarim ci am luat cunostinta de dispozitiile Legii nr.129/2019 pentru prevenirea
si combaterea spaldrii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor
acte normative. De asemenea, declardm prin reprezentanto, ci ni s-au adus la cunogtina prevederile Legii



nr.129/2018 pentru modificarea §i completarea Legii nr.102/2005 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Autorititii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si
pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, coroborate cu dispozitiile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor
R ﬁz;c/:,ef / ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
g eﬁ%ﬁ/ﬁf rogare a Dxrec.tlvel 95/46/CE' (Regulftmelztul general privind protectia datelor - RGPDA), iar noi,
~2=Y “Barfile contractante, prin reprezentanti, declarim c& suntem de acord cu prelucrarea acestor date in vederea
intocmirii actului notarial, cu péstrarea lor in arhiva electronica a notariatului si cu furnizarea informatiilor
referitoare la datele personale si la continutul actului notarial, citre autorit#tile abilitate de lege, la cererea
acestora.
Noi, pértile contractante, declardam prin reprezentanti, cé, inainte de semnarea actului, notarul public ne-a
explicat toti termenii juridici folositi in cuprinsul prezentului act, precum si toate prevederile legale la care
fac trimitere clauzele contractuale, ci am citit personal cuprinsul actului §i constatim ci el corespunde
vointei si conditiilor stabilite de comun acord de noi, in nume propriu, dar si in calitate de reprezentanti ai
subscriselor societiti parti ale Contractului, am luat la cunostinté atit de continutul prezentului inscris, cat
si de cel al actelor care au stat la baza acestuia, sens in care declaram ci nu vom ridica niciun fel de pretentie
de nicio naturd inclusiv patrimonial3, absolvind astfel notarul public instrumentator de orice rdspundere
cu privire la prezentul inscris si renuntdnd la toate cdile de atac Impotriva acestuia, drept pentru care
semndm mai jos unicul exemplar original.
Acest acord a fost redactat d¢ BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL VORNICEANU-VIDRASCU
CRISTINA, in forma expres solicitatd de parti, astdzi, data autentificairii, intr-un exemplar original care
riméane in arhiva biroului notarial si in 5 (cinci) duplicate, din care 1 (un) exemplar va rdméne in arhiva
biroului notarial, iar restul se elibereaza partilor.

S.C TANCRAD S.R.L. - LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societitii)
Nume si prenume

STANCIC CATALIN-CRISTIAN

S.S.

S.C. CONSTRUCTII ERBASU SA - ASOCIAT 1

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
Nume §i prenume

ERBASU ROMEO- CRISTIAN

S.S.



ROMANIA

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL VORNICEAN U-VIDRASCU CRISTINA
Licenta de functionare nr.80/05.04.2023

Sediul: Mun. Bucuresti, Sectorul 1,

P-ta Dorobanti nr.4, sc.B, parter, ap.3

Tel: 031.421.00.13 / 0757.023.765

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.280
Anul 2023 luna SEPTEMBRIE ziua 22

Eu, VORNICEANU-VIDRASCU CRISTINA, notar public, la cererea expresa a partilor m-am deplasat la
adresa din Mun. Bucuresti, Str. Nicolae G. Caramfil nr.72, bl.22A, sc.1, et.2, ap.6, Sector 1, unde i-am gasit prezenti
pe:

- STANCIC CATALIN-CRISTIAN, cetafean romén, domiciliat in Mun. Galati, Str. Arcasilor nr.7-9, Judc
Galati, identificat prin cartea de identitate seria ZL nr.376737 eliberati la data de 28.04.2021 de SPCLEP Galati,
CNP 1680704170438, in calitate de reprezentant legal al societitii TANCRAD S.R.L, persoand juridica romana, cu
sediul in Mun. Galati, str. Brailei nr.169-J, telefon 02364061009, Fax.0236417432., Cod Unic De fnregistrare RO
8006670, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langd Tribunalul Galati sub J17/1938/21.12.1995,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J17/1938/1995, imputernicit sd semneze prezentul act
conform actelor constitutive ale societdfii, precum §i in baza Deciziei nr.4043/20.09.2023, si

- ERBASU ROMEO-CRISTIAN, cetitean romén, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Nicolae G. Caramfil
nr.72, bl.22A, sc.1, et.2, ap.6, Sector 1, identificat prin cartea de identitate seria DP nr.196815 eliberata la data de
27.03.2023 de D.G.E.P., CNP 1710402463037, in calitate de reprezentant legal al societditii CONSTRUCTII
ERBASU S.A., persoand juridica roména, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Nicolae G. Caramfil nr.72, bl. XXII
A, parter, ap.1, (Camerele 2 si 4), ap.2, Sectorul 1, Cod Unic de inregistrare 430008 din data de 09.12.1992, Numir
de ordine in registrul comertului J40/2205/29.04.1991, imputernicit sd semneze prezentul act conform actelor
constitutive ale societdii, precum si in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr.41/18.09.2023,

care, dupa ce au citit actul, au declarat c3 i-au inteles continutul, ci cele cuprinse In act reprezinta vointa lor,
au consimtit la autentificarea prezentului nscris §i au semnat unicul exemplar.

in temeiul art. 12 lit.b) din Legea 36/19?5, republicat,
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL iNSCRIS,




PROCURA SPECIALA

Subscrisa, TANCRAD SRL, persoani juridicid romana, cu sediul social In municipiul
Galati, str. Briilei nr. 169-], judetul Galati, inregistratd la Oficiul Registrului Comerfului de pe
langd Tribunalul Galati sub nr. de ordine J17/1938/21.12.1995, Cod Unic de Inregistrare
8006670, prin reprezentant legal, asociat unic si administrator STANCIC CATALIN-
CRISTIAN, cetitean romén, cu domiciliul in municipiul Galati, str. Arcasilor nr. 7-9, judeful
Galati, identificat cu act de identitate tip CI seria ZL nr. 376737, emis de SPCLEP Galati, la
data de 28.04.2021, cu valabilitate pand la data de 04.07.2031, CNP 1680704170438,
imputerniceste, prin prezenta, pe domnul TILEA GABRIEL-IONUT, cetifean romén, cu
domiciliul in municipiul Galati, str. Saturn nr. 10, bl. B2, sc. 7, et. 2, ap. 65, judetul Galati,
posesor al actului de identitate tip CI seria ZL nr. 432972, emis de SPCLEP Galati, la data de
15.03.2022, cu valabilitate pané la data de 03.08.2031, CNP 1680114170319, sa o reprezinte la
Primdria Municipiului Bucuresti - Directia Generald Achizitii Publice, in vederea semndrii
Contractului de servicii de proiectare si executie lucriri reabilitare linii de tramvai avind ca
obiect ,,Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucréri de
executie reabilitare sistem rutier”, pentru Lotul 6 - Reabilitare system rutier pe Bulevardul
Dimitric Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, strada
Reinvierii si strada Turmelor.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul va reprezenta societatea
TANCRAD SRL la Priméria Municipiului Bucuresti - Directia Generald Achizitii Publice si in
fata tuturor institutiilor competente, unde va face orice fel de cereri si declaratii, va obtine,
prezenta, semna si ridica orice documente, inclusiv Acordul de asociere incheiat cu societatea
Constructii Erbasu SA si va semna, cu puteri depline, Contractul de servicii de proiectare si
executie lucriri reabilitare linii de tramvai avand ca obiect ,,Achizitii de servicii de proiectare,
asistentd tehnica din partea proiectantului si lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”, pentru
Lotul 6 - Reabilitare system rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani,
Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, strada Reinvierii si strada Turmelor, fiind in
misurd si efectueze tot ceea ce va fi necesar pentru aducerea la indeplinire a prezentului
mandat, chiar dacid nu se mentioneaza in mod expres in cuprinsul procurii, semnind valabil
pentru societate oriunde trebuinfa o va cere, semnétura sa fiind opozabild, in limitele acestui
inscris. Prin urmare, daci pentru indeplinirea mandatului sau numai pentru o parte a acestuia, se
va invoca necesitatea unui mandat special sau a unei referiri explicite pentru o anumita actiune,
subscrisa, mandanta, prin reprezentantul sdu legal, declard In mod expres cid prezenta procurd
cuprinde si asemenea situatii.

Prezentul mandat este gratuit si netransmisibil, cu valabilitate de astdzi, data semnarii §i
autentificirii lui, pani la indeplinirea sarcinilor mentionate mai sus sau pana revocarea expresa
a acestuia, in conditiile art. 1305 si urmitoarele din Codul Civil, cu luarea in considerare si a
dispozitiilor art. 2015 din Codul Civil, conform cérora, In cazul in care nu s-a previzut un
termen, mandatul inceteazd in 3 (trei) ani de la Incheierea lui. Subscrisa, prin reprezentant legal,
se obliga sd notifice mandatarul, precum i Primé#ria Municipiului Bucuresti - Directia Generala
Achizitii Publice, in timp util, despre eventuala revocare a prezentei procuri speciale, revocare
pe care o va face prin declaratie in forma autentica, intelegand cé acest inscris se inregistreaza in
Registrul National Notarial de Evidentd a Procurilor si Revocérilor acestora (RNNEPR).
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Tehnoredactat si semnat astdzi, data autentificdrii, la BIROUL INDIVIDUAL
NOTARIAL PALADE COSTEL, din municipiul Galati, intr-un singur exemplar original, care
rdmine in arhiva biroului notarial si in patru duplicate, avind aceeasi for{i probanti ca
originalul, din care un duplicat se anexeaza Inscrisului original si trei se elibereaza partii, unul
dintre acestea urméand a fi atasat plangerii.

MANDANT,
TANCRAD SRL
prin reprezentant legal, asociat unic si administrator,
STANCIC CATALIN-CRISTIAN
S.S. indescifrabil

ROMANIA

Uniunea Nationald a Notarilor Publici

Birou Individual Notarial Palade Costel

Licenti de functionare nr. 3203/2805/19.12.2013

Sediul: Galati, Micro 19, stradaOtelarilor nr. 36, aferent bl. P1, et. 1, jud.Galati
Tel/fax: 0236.443.113, mobil: 0740.377.566

Operator de date cu caracter personal nr, 18879

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.
Anul 2023, luna octombrie, ziva 17

Eu, COSTEL PALADE, notar public, la cererea expresi a partii, m-am deplasat, azi,
data autentificarii, la adresa din municipiul Galati, str. Arcagilor nr. 7-9, judetul, unde am gasit
pe domnul STANCIC CATALIN-CRISTIAN, cetitean roman, cu domiciliul in municipiul
Galati, str. Arcasilor nr. 7-9, judetul Galati, identificat cu act de identitate tip CI seria ZL nr.
376737, emis de SPCLEP Galati, la data de 28.04.2021, cu valabilitate pand la data de
04.07.2031, CNP 1680704170438, in calitate de reprezentant legal, asociat unic si
administrator al TANCRAD SRL, persoand juridicd romana, cu sediul social in municipiul
Galafi, str. Brailei, nr. 169-J, judeful Galafi, inregistratd la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Galafi sub nr. de ordine J17/1938/21.12.1995, Cod Unic de Inregistrare
8006670, care, dupd ce a citit actul, a declarat cd i-a inteles continutul, ¢d cele cuprinse in act
reprezinta voinia sa, a consimiit la autentificarea prezentului inscris si a semnat unicul exemplar
al acestuia.

in temeiul art. 12 lit. b din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii
notariale, republicati, cu modificirile si completirile ulterioare, SE DECLARA
AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.

S-a Incasat onorariu in suma de 150 lei (126,05 lei + 23,95 lei TVA 19%), cu ordin de
platd/bon fiscal nr. OP/17.10.2023.

Notar Public,
Palade Costel

S.S./L.S.

PREZENTUL DUPLICAT S-A iNTOpMIT IN 4 (PATRU) EXEMPLARE, DE
PALADE COSTEL, NOTAR PUBLIC, ASTAZI, DATA AUTENTIFICARII ACTULUI
SI ARE ACEEASI FORTA PROBANTA CA ORIGINALUL.

NOTAR PUBLIC,
PALADE COSTE
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