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ACORD CONTRACTUAL ~

CONTRACT DE PROIECTARE $I EXECUTIE LUCRARI

Nr.

Prezentul Contract/Acord Contractual de achizitie publicd de lucrdri, s-a incheiat avand Tn vedere
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la ataribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2018 privind achizitile publice, H.G. nr.1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale i specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice ca urmare a aplicarii procedurii de atribuire licitatie deschisa, denumit
in continuare "Contractul®,

intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod postal 050013,
sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscald 4267117, telefon/fax:021.305.55.00, avand contul IBAN
ROB1TREZ24A810600580301X deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul
Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

Si

URBAN PROFILE GRELE SRL cu sediul in Bucuresti, sector 4, str. Mitropolit Filaret, nr. 83, Sectorul 4,
numar de ordine la Registrul Comeriului: J40/368/2021, cod de inregistrare fiscald RO13642193, telefon
0788.444.546, email: relu.stancu@yahoo.com, avand cont IBAN RO35 TREZ 7005 069X XX01 2921,
deschis la Trezoreria ATCP Municipiului Bucuresti, reprezentatd prin domnul Relu STANCU -
Administrator, in calitate de si denumita in continuare ,ANTREPRENOR’, pe de alta parte,

Avand in vedere cid Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publicdi DPR nr. 158485/22.09.2023, ca Lucrarile cunoscute sub numele de:
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenti tehnicd din partea proiectantului si lucréri de executie
eabilitare sistem rutier”- Lotul 14 - Modernizare linia acces Depou Titan pe strada Nicolae Teclu,

& fie proiectate si executate de Antreprenor si a acceptat oferta Antreprenorului in vederea
proiectérii, executérii si finalizarii Lucrarilor si remedierii oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarit.

Partite convin dupa cum urmeaza:
1. In prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si in Conditiile de
contract la care se face referire in continuare.
2. Contractul are un caracter de de contract administrativ si include prezentu! Acord Contractual impreuna
cu orice Act Aditional si urmatoarele anexe:

(i). Formularul de Oferta completat si dup caz corectat,

(i) Conditii Specifice,

(ii}. Conditii Generale,

(iv). Cerintele Beneficiarului,

(v). Graficul de Esalonare a Platilor,

(vi). Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:

a. Oferta financiara a Antreprenorului ( dupa corecliile aritmetice),

b. Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din pericada de evaluare a ofertelor),

¢. Contractul de subcontractare nr. 182/27.09.2023, incheiat cu LONGREEN PROD-SRE-;..

d. Contractul de subcontractare nr.23/02.10.2023 incheiat cu SWIETELSKY Cpﬂsﬁﬁ @ZZL‘;E:(EROVIARE

SRL,
e. Orice alte documente care fac parte din Contract (garantia de buna exec 3

BTN
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3.Tinand seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar cétre Antreprenor dupa cum este
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sd proiecteze, execute si finalizeze
lucrarile cunoscute sub numele de: ,,Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea
proiectantului i lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”- Lotul 14 - Modernizare linia acces
Depou Titan pe strada Nicolae Teclu si s& remedieze orice eventuale defectiuni ale acestor Lucrari in
perioada de garantie, in conformitate cu prevederile Contractului.
4.Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateasca pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor
si remedierea oricdror eventuale defectiuni ale Lucrérilor suma de 12.005.815,21 lei, exclusiv TVA
(in litere: doisprezecemilioanecincimiioptsutecincisprezeceleigidouézeci.giunubani}, reprezentand
Pretul Contractului ia termenele si conform modalitatilor stipulate in Contract. La aceastd sumi se va
adauga taxa pe valoarea adéugaté in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Modificarea Pretului
Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale.
5.Celeialte date contractuale la care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind prevazute Tn
Acordul Contractual sunt urméatoarele:

Referinta Element Date contractuale (

Clauza 1 - Definitii

URBAN PROFILE GRELE SRL, Bucuresti,

b) Numele si adresa| sector 4, str. Mitropolit Filaret, nr. 83, Sectorul 4,
Antreprenorului reprezentaid legal prin dl. Relu STANCU -
Administrator
Numele si adresal MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in
0) Beneficiarului, numele, Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,
reprezentantului Sector 5, Romania, reprezentant legal prin dl.
Beneficiarului Nicugor DAN - Primar General

9 luni (din care 3 luni pentru proiectare) de la

) Durata de Executie data emiterii Ordinului Administrativ de Tncepere
vv) Sector Nu este cazul
bbb) Numele Si adresa| ‘;

Supervizorului
Clauza 2 - Limba Contractului

2.1 Limba Contractului Limba romana
Clauza 8 — Furnizarea Documentelor Beneficiarului
8. 4 Perioada de studiere a |90 de zile de la Data de Incepere
' Cerintelor Beneficiarului
Clauza 15 - Garantie de Buna Executie
15.1 ‘é‘;‘(‘;’:&ﬁ: Garantiei de Bund | 401 gin Preful Contractului, fara TVA
valoarea Garantiei de Bunj
Executie restituitd dupd | 70% dupd aprobarea Receptiei la Terminarea
aprobarea Receptiei la | Lucrarilor
Terminarea Lucrarifor
Clauza 16 - Responsabilitédti si asigurdri

15.6 a)

Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie
de raspundere civild auto potrivit
reglementarilor Uniunii Europene. Proiectantii,
precum si specialistii atestali tehnico-profesional

limite de acoperire a
18.2 b) 1. asiguradrii  pentru daune
aduse tertilor

TS
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sau autorizati, au obligatia sa incheie asigurari de
raspundere civild profesionald, cu valabilitate pe
durata exercitarii dreptului de practica.

Clauza 17 - Programul de Execuiie

suma retinuta pentru
intarzierea transmiterii
Programului de Executie

17.6

4000 leifzi

Clauza 19 — Proiectarea de catre Antreprenor

autorizatiei de construire

;f;{:;ﬁl;:” de te;ﬁ:;:;rare :: 3 luni de la data emiterii ordinului administrativ de
19.3 transmitere catre |CePere

Supervizor
19.4 Termenul de obtinere a OEHR

Clauza 36 — Intarzieri

Valoare
certificat

retinutd din
de Plata daca

10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si

de intarziere

36.3 Antreprenorul nu reuseste . s S
s3 atingd un punct de (b) din subclauza 50.1 (Situatia de lucrari)
referinta la termenul stabilit B
Valoarea penalitatilor de |5.04% din Pretul Contractului (sau al Sectorului) la
36.4 intarziere pentru fiecare zi semnarea Contractului impartit la Durata de Executie

la semnarea Coniractului exprimata in zile.

Clauza 46 ~ Plata in avans

efectuarea uneifunor plati

Certificatele de Plata

46.1 in avans Nu e cazul
valoarea fiecarei transe din
46.6 oléitile in avans Nu e cazul
46.6 numarul de transe Nu e cazul s b .
46.6 data transelor Nu e cazul
sumele reprezentand plati
in avans pot fi justificate
46.7 prin lucrari executate panad | Nu e cazul
la termenul stabilit in cadrui
Contractului
46.7 numarul de transe Nu e cazul -
46.7 data transelor Nu e cazul
valoarea deducerilor
486.7 procentuale din | Nu e cazul

_Clauza 47 - Sume Retinute.

valoarea procentuald a
47 1 Sumelor Retinute  din
- Certificate de Plata |
471 limita Sumelor Retinute

5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si
{b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucréri]

5% din Pretul
Contractului

Contractului la semnarea

' Clauza 48 ~ Ajustarea preturitor

Aplicarea unei formule de

__ajustare a preturilor atunci |

&o

/s LA
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cand Durata de Executie la
semnarea Contraciului este
mai micd sau egala cu 365
de zile

Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
48.3 cand Durata de Executie la | Nu
semnarea Contractului este
mai mare de 365 de zile

48.4 Tabelul datelor de ajustare
Valoarea Sursa si  definitia Valoarea indicelui la o
coeficientilor si| Moneda indicelui indicelul T data specificatd  (vezi
numele indicilor nota)

(D) 2) (3) (4)

av=

m:

Nota: Valorile indicilor din coloana (4) reprezintd valoarea indicilor la data specificaté pentru fiecare
indice. Aceste valori confirma definitia indicilor dar nu reprezinta valoarea for la Data de Referinta.
Clauza 48.5

Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.2, se va folosi un singur indice de cost si formula
aplicabild va fi. An = av + (1-av) * In/lo, unde:

- LAn" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate in luna ,n* (sumele aferente punctului (a} din subclauza 50.1 {Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a prefurilor curente);

- ‘“av" este valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului;

-,In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul

Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil 1a data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n"

-, 10 este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

Clauza 49 — Masurare, evaluari si Sume Provizionate

Suma pentru cheltuieli B .
49.3 indirecte si profit Sunt prevazute sume provizionate
Clauza 50 - PIlati
Materiale:
- Sina tramvai;
- Borduri;
Lista Echipamentelor si ::osrt\?alglt ,metallm pentru sustinerea retelei de
Materialelor peniru piatd la : _
. - Aparate de cale;
50.2 a) aducerea lor pe santier sau T )
. - Traverse;
in alt loc aprobat de ;
Supervizor plaasl,
- Consoli de sustinere catenar3;
- Garduri de protectie;
- Mobilier Urban
50.3 Valoarea unor  obligatii [-valoarea minima a Certificatului de Plata:
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neindeplinite
nerespectate

sau

a) 2% din valoarea contractului acceptata pe
perioada de timp friguros

b) 4%din Valoarea contractului acceptatd pe restul
perioadei de executie

Procentele se pot modifica doar cu acceptul
beneficiarului

-inlocuirea Reprezentantului  Antreprenorului fara
respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 sifsau
14.4: 10.000 lei pe eveniment

- intarzierea transmiterii Programului de Executie
actualizat in acord cu sub-clauza 17.11: 3.000 lei pe
zi

-nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000

lei pe zi

Clauza 61 - Perioada de Garantie

51.7 durata

Perioadei
Garantie acordata lucrarilor

de

180 funi

Clauza 70 - Dispute si arbitraj — se aplica prevederile clauzei 70.6

170.4 numarul de arbitri Nu se aplica
705 locul arbitrajului Nu se aplica
70.5 limba arbitrajului Nu se aplica
Clauza 71 - Legea
legea care guverneazd | s
711 Gontractul Legea romana

6.Prezentul Acord Contractual isi produce efectele incepand cu data semnarii sale de catre ultima parte.

Redactat in limba romana, in 6 (sase) exemplare originale, din care 5 (cinci) exemplare originale pentru

Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

BENEFICI
MUNICIPIUL
PRIMAR G
Nicusor

DIRECTIA JURIDIC
Director Executiv

Adria?l RDACHE
A 1210, 2003

DIRECTIA GENE A-RGINOMICA
Director General
Emanuela JUGURE

Director Execugiv
Diana lonela CALIN//z

ANTREPRENOR
URBAN PROFILE GRELE SRL
ADMINISTRATOR
Relu STANCU
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DIRECTIA PROCEDURI
Dlrector Executiv

Dragos DIﬂTRIU

f
‘] /

SERVICIUL CONTRACTARE AC} IZITII

$ef Serviciu e
Crina Madalina CIOBANU //

DIRECTIA GENERALA INVESTITH
DIRECTOR GENERAL
Catalin Sebastiar ﬁFLAT

//
’,‘
L

DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITII
DIRECTOR EXECUTIV
regularitatii*

Madalina Hr‘j:
iéd)\a/dn Contit e /%7

intocmit /
Consilier achizitii

Carmen A}Soaneta KRITIKOS |
: L

“Certificam in privinta realitatii legalitatii
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Denumire proiect:
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnicéa din partea proiectantului si lucréri de execufie
reabilitare sistem rutier

Denumire contract:
Lotul 14 - Modernizare linia acces Depou Titan pe strada Nicolae Teclu

CUPRINS )
CONDITII GENERALE PENTRU PROIECTARE $! EXECUTIE DE LUGRARI

PREVEDERI PRELIMINARE

1. Definitii

2. Limba Contractului

3. Ordinea de precedentd a documentelor contractuale
4. Comunicari

5. Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

6. Cesiune

7. Subcontractare

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului
9. Acces pe Santier

10. Autorizatii si asistenta privind Legea
11. Personalul Beneficiarului

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

12. Obligatii generale

12a. Codul de conduitd

12b. Conflict de interese

13. Administrarea Lucrarilor

14. Personal

15. Garantie de Buna Executie

16. Responsabilitati si asigurari

17. Programul de Executie

18. Structura detaliata a prefului

19. Proiectarea de catre Antreprenor

20. Corectitudinea Pretului Contractului

21. Riscuri exceptionale

22. Siguranta pe Santier si securitatea muncii
23. Protectia proprietatilor adiacente

24, Interferente cu fraficul si cdile de acces
25. Utilitati, cabluri si conducte

26. Trasarea

27. Activitatea Antreprenorului pe Santier

28. Descoperiri

29. Lucrari Provizorii

30. Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor
31. Suprapunerea unor contracte

32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

——

PV
\5* aa Ach, 8N
%\(’é\%‘ Qy/’f%
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EXECUTAREA CONTRACTULUI SI INTARZIERI
33. Inceperea

34. Durata de Executie

35. Prelungirea Duratei de Executie

36. Intarzieri

37. Modificari

38. Suspendare

MATERIALE $1 EXECUTIE

39. Jurnalul de Santier

40. Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

41. Inspectie si testare

42. Respingere

43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

PLATI

44 Principii generale

45. Valoarea Contractului

48. Plata in avans

47. Sume Retinute

48. Ajustarea preturilor

49. Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
50. Plati

51. Plata finala

52. Plati directe catre Subcontractanti
53. Plati intarziate

54. Plati catre terti

55. Costuri suplimentare

56. Incetarea responsabilitatii Partilor

RECEPTIE $I PERIOADA DE GARANTIE

57. Principii generale

58. Teste la Terminare

59. Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor
60. Receptia la Terminarea Lucraritor

61. Perioada de Garantie

62. Receptia Finala

INCALCAREA CONTRACTULUI SI REZILIERE
63. incalcarea Contractului

64. Rezilierea de catre Beneficiar

85. Rezilierea de catre Antreprenor

66. Fortd majora si denuntare unilaterala

67. Insolventa si faliment

SOLUTIONAREA LITIGIILOR S1 LEGEA
68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
69. Revendicari st Decizii

69a. Revendicarile Antreprenorului

69b. Revendicarile Beneficiarului

69c. Decizia Supervizorului

70. Dispute si arbitraj

71. Legea
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CONTROL St AUDIT
72. Control si audit

PREVEDERI PRELIMINARE

Clauza 1 Definitii

1.1 In aceste Condltu Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarete semnificatii:

a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele dous Parti;

b) Antreprenor - perscana numitd antreprenor in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane;

c) Beneficiar - persoana numita beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei persoane;

d) Bunuri - Utilajele Antreprenoruiui, Materialele, Echipamentele si Lucrarile Provizorii sau oricare din
acestea, dupa caz;

e) Cerintele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de catre Beneficiar, intitulat
,Ceriniele Beneficiarului“ si inclus in Contract, si orice aite modificdri sau adaugiri ale Cerin{elor
Beneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specificd destinatia si scopul
-ucrérilor si/fsau orice cerinte si criterii tehnice legate de acestea;

f) Certificat de Plata - un certificat emis de cétre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei
50.3 [Certificatul de Plat&] sau 51.2 [Certificatul final de Plata] dupa caz;

g) Ceriificat final de Platd - un cerlificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata];

h) Conditii Contractuale - ansamblul format din Conditiile Speciale (daca exista) si Conditiile Generale;

i) Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract;

I) Conditii Speciale - documentul numit astfel (daca existd), inclus in Contract, elaborat de catre
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legaturd cu subiectele
mentionate in Conditiile Generale;

k) Conflict de interese - o situatie descrisa in subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea in mod
corect si obiectiv a Contractului;

I} Contract - Acordui Contractual impreuna cu toate documentele prevazute in subclauza 3.1;

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeaza sa fie suportate) in mod rezonabil de catre
Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau in legaturd cu Contractul;

n) Data de incepere - data notificatd in conformitate cu prevederile subclauzei 33.1;

0) Data de Referintd - data anterioard cu 30 de zile fatd de termenul-limitd de depunere a Ofertelor.
Dacd nu a existat un asemenea termen {(de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a unei
Jroceduri de negociere fara publicarea unui anunt de participare), Data de Referintad va fi data semnarii
Contractului;

p) Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisa de catre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 69c¢ [Decizia Supervizorului)/procesul mentionat in clauza 69c¢ [Decizia Supervizorului]
avand ca rezuitat emiterea unei Decizii/probleme in privinta careia Supervizorul emite o Decizie in
conformitate cu prevederile clauzei 89¢ [Decizia Supervizoruluil;

q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte
documente tehnice (dacd existd), furnizate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederite
Contractului;

r) Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, calcule,
programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca existd), elaborate de catre Beneficiar sau in
numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului;

s) Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz)
potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Executie], dupad cum este stabilit in Acordul Contractual, inclusiv
orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], calculat incepand cu Data
de Incepere; CWPIULG,

t) Echipamente - aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integr, “;;,ﬂ/}_

u) Formular de Oferta - documentui numit astfel, care a fost completat &xiﬁ”e Antreg’f
ofertei sale, inclus in Contract; < 5 Certificar
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v) Garantia de Buna Executie - garantia furnizata in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie];

w) Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

x) Jurnal de Santier - Jurnal al lucrarilor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnaiul de $antier];

y¥) Legea - toate actele normative in vigoare care emana de la orice organ competent potrivit constitutiei,
sa elaboreze acte normative;

2) Lucrari Permanente - lucrdrile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele st Documentele Antreprenoruiui);

aa) Lucradri Provizorii - toate lucrdrile provizorii de orice tip (altele decét Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucraritor Permanente si remedierea oricaror
defectiuni;

bb) Lucrarile - Lucrarile Permanente si/sau Lucrérile Provizorii,

cc) Materiale - produse de orice tip (aliele decat Echipamentele) care suni sau vor fi integrate in
Lucrarile Permanente, potrivit prevederilor Contractuiui;

dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobatad potrivit prevederilor clauzei 37 {Modificari)
sifsau prin act aditional la Contract;

ee) Ofertd (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse in
Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnicad si oferta (propunerea) financiara. Oferta tehnica
include un proiect sau o schita de proiect;

ff) Ordin Administrativ - document emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 5
[Supervizorul si reprezentantul Supervizorului];

gg) Ordin Administrativ de Incepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 33 [incepereal;

hh) Ordin Administrativ de Maodificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari];

iy Parte/Parti - Beneficiarul sifsau Antreprenorul, dupa cum cere contextul;

ij} Perioada de Garantie - perioada, care incepe |la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor (sau
a Sectorului), in care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor si deteriorarilor la Lucrari in
conformitate cu prevederile clauzei 61 [Pericada de Garantie] si care poate fi prelungita in conformitate cu
prevederile aceleiasi clauze,

kk) Personalul Antreprencrului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personalului, forta de munca
si alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor si orice alt personal care asista Antreprenorlél
la proiectarea si executia Lucrarilor,

Il} Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sai si tot restul personalului, forta de munca si
alti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de catre
Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;

mm) Pretul Contractului - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia si terminarea
Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioard semnérii Contractului prin act
aditional}, fara TVA,

nn) Program de Execufie - document elaborat de céire Antreprenor in conformitate cu prevederile
clauzei 17 [Programul de Executie];

o0} Program de Referinia - Program de Execulie acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.8 si/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Executie};

pp) Receptia Finald - receptia Lucrérilor efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 62 [Receptia
Finala];

qq) Receptia la Terminarea Lucrérilor - receptia Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari sau a unui Sector)
efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucrarilor};

rr) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numitd de catre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederitor subclauzei 13.2), care actioneaza in numele Antreprenorului;

ss) Revendicare - o revendicare emisa de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului] sau de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului};

M
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tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile
Antreprenorului];

uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatile listate In subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului};

wv) Santier - locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si
Materialele si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte componenta a Santierului;

ww) Sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definitd ca Sector in Acordul Contractual;

xx} Situatie de Lucrari - situatia de lucrdri transmisa de céatre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 50.1 [Situatia de Lucréri] si/sau 51.1 [Situatia finala de Lucrari];

yy) Subcontractant - orice tert caruia Antreprenorul i incredinteaza executarea unei parti din Contract,
potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare];

zz) Suma Provizionatd - sumd prevazutd in Contract ca Suma Provizionata, folosita si platitd in
conformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de
implementare in sensul Legii;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine si le plateste potrivit prevederilor
JAauzei 47 {Sume Retinute]

bbb) Supervizor - operator economic sau echipd din cadrul Beneficiarului, desemnat de cétre Beneficiar.
Supervizorul are atributile tehnice, financiare si confractuale stabilite in Conditile Contractuale.
Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor
clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier
autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alte persoane pentru indeplinirea rolului sau;

cce) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare] inainte ca
Lucradrile sau un Sector de Lucrari (dupd caz) sa fie receptionate la terminarea lucrarilor de céatre
Beneficiar;

ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea
Contractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrarilor Provizorii;

eee) Valoarea Contractului - valoarea definitd in clauza 45 [Valoarea Contractului], care include
ajustarile, modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si reprezintd suma
platilor efectuate si estimarea plétilor viitoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Contractuale.

1.2 Titlurile din cadrul acestor Conditii Generale nu fac parte din acestea si nu vor fi luate in considerare
la interpretarea Contractului.

1.3 In masura in care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul si invers, iar cuvintele
de genul masculin vor include femininul si invers.

1.4 Cuvintele ce desemneaza persoane sau parti vor include societati, companii si orice persoana
juridica.

Clauza 2 Limba Contractului

2.1 Limba Contractului si a tuturor comunicarilor dintre Antreprenor, Beneficiar si Supervizor sau
reprezentantii lor va fi limba romana, cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual.

Clauza 3 Ordinea de precedentd a documentelor contractuale

3.1 Documentele care alcdtuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se expliciteazé
reciproc. In scopul interpretérii, ordinea de precedenta a documentelor va fi urmatoarea:

(i) Acordul Contractual;

(i) Formularul de Ofertd completat si, dupa caz, corectat;

(iify Conditile Speciale;

(iv) Conditiile Generale;

(v) Cerintele Beneficiarului;

(vi) Graficul de Esalonare a Platilor;

(vii} Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, idimitat la:

- Oferta financiara a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice);

— Oferta tehnicd a Antreprenorului (inclusiv clarificérile din perioada de evaluare a

- angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul);

Q
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— acordul de asociere {in cazul in care Antreprenorul consiituie o asociere, un consortiu sau o alta
grupare de doud sau mai multe persoane};

— subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

— orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificarile si actele aditionale (dacd existd) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
Ordinea de precedenta reprezmta ordinea de prioritate a documentelor. in caz de discrepante intre
documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. In caz de ambiguitate ale documentelor,
Supervizorul va emite clarificarile sau instructiunile necesare.

Clauza 4 Comunicari

4.1 Orice comunicare scrisa dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, si Antreprenor, pe de alta
parte, va indica denumirea Contractului si numarui de identificare si se va trimite prin posta, fax, e-mail cu
semnaturd digitald sau se va livra personal, 1a adresa corespunzatoare indicatd de parti in acest scop in
Acordul Contractual.

4.2 Dacéd expeditorul solicitd confirmare de primire, va include aceastd solicitare in comunicare
Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand existd un termen limitd pentru primirel
comunicdrii. In orice caz, expeditorul va lua toate mésurile necesare pentru a asigura primirea la termen a
comunicarii.

4.3 Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consimtdmant, aprobare, acord,
certificare sau decizie, notificarea, consimtdmantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, daca
nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele ,a notifica®, ,a consimti*, ,a aproba“, ,a accepta“, ,a certifica” sau
,a decide" vor fi interpretate corespunzator. Orice astfel de consimtamant, aprobare, acceptare, certificare
sau decizie nu vor fi refuzate sau amanate in mod nejustificat.

4.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisad in copie si Beneficiarului. Orice
comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa in copie si Supervizorului.

Clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1 Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres prevazute
in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat s&-1 elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatile sale
prevazute in Contract.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Speciale, Supervizorul are urmatoarele
sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de incepere;

(c) verifica, accepta sau respinge Programut de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor,

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor,

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

{g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedeasca nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;

{h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante,

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

() emite Certificate de Plata Tn conformitate cu prevederile Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

5.2 Féara a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod corespunzator a sarcinilor
ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, pédstrand raspunderea finala, poate
nominaliza unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre
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responsabilititile si autoritatea detinute de Supervizor si poate revoca in orice moment aceasta
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va
face in scris si nu se va implementa pana nu se transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficiarului.
Supervizorul va emite cdtre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilitatile,
autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Incepere si ulterior, ori de cate ori este
necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmisa de
Supervizor.

5.3 Orice comunicare tfransmisa de reprezentantul Supervizorului catre Antreprenor conform termenilor
acestei delegéri va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisa de Supervizor, insa:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrari, unui Material sau unui
Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora;

(b) Supervizorul va fi liber s& schimbe sau s& modifice continutul acestei comunicari, intr-un termen de 5
zile. O astfel de comunicare nemodificata sau anulata in termen de 5 zile ramane finala.

5.4 Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de catre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi
_onsiderate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Supervizor intr-un
registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenoruiui.

instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia in
24 de ore. In cazul in care nu sunt confirmate, se considerd anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie
s le impiementeze.

5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat s& emita Ordine Administrative
catre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru proiectarea si
executarea corespunzitoare si adecvatd a Lucrarilor si remedierea oricdror defectiuni. Pentru evitarea
oricdrui dubiu, dispozitile de santier emise de ctre proiectantul Lucrérilor vor fi implementate de catre
Antreprenor numai dup3 ce (si daca) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis de catre Supervizor.

5.6 Dacé identitatea Supervizorului nu este stabilitd in Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna
Supervizorul printr-o notificare adresata Antreprenorului in termen de 10 zile de la semnarea Contractului.
in cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi indeplinit de catre
Beneficiar care va desemna o echipa in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a Tnlocui Supervizorul.
Tnlocuirea Supervizoruiui va fi notificatd de catre Beneficiar in scris in cel mai scurt timp Antreprenorului
impreuna cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia
atributiile sale va fi data notificarii.

Clauza 6 Cesiune

6.1 O cesiune va fi validd doar daca reprezinta un acord scris prin care o Parte transferd Contractul sau
parte din acesta unui tert i a fost obtinut acordul prealabil al celeilaite Parti. Cu exceptia cazurilor expres
prevazute in aceste Conditi Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatile sale
contractuale.

8.2 Prin exceptie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub form3 de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii
financiare, dreptul s3u la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in derularea Contractului,
cu o notificare prealabild transmisa catre cealaltd Parte;

(b) Beneficiarul va efectua plati directe citre Subcontractantii care gi-au exprimat optiunea in acest sens,
in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti} si ale clauzei 50 [Platj);

(c) in cazul rezilierii Contractului de c&tre Beneficiar, in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea
de caire Beneficiar], Antreprenorul va ceda citre Beneficiar orice subcontract imediat dupa primirea
notificarii Beneficiarului in acest sens;

(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile si obligatiile Antreprenorului
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titu univers nui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre noul antreprenor/E€ dnl edte criteriile de
calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare s @lg modificari
substantiale ale Contractului si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda off \Ye atribuire
prevazute de Legea in domeniul achizitiilor publice.
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6.3 Aprobarea unei cesiuni de catre Beneficiar nu-l va elibera pe Antreprenor de obligatille care ii revin
pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionatd pentru care se poate retine Garantia de
Buna Executie a Antreprenorului.

6.4 in cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul fard respectarea
prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incaicarea Contractului
prevazuta in clauzele 63 [incalcarea Contractului] sifsau 64 [Reziiierea de cétre Beneficiar].

Clauza 7 Subcontractare

7.1 Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredinteazi
unui tert executarea unei parti din Contract. Simpla fnchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau
contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept ,subcontracte” pentru scopul
prezentului Contract. Subcontractele vor fi In concordanta cu acest Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu,
preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de conditiile de piata, costurile de
coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului. Subcontractele se vor constitui in anexe la
Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Conditiile Contractuale nu sunt
opozabile Beneficiarului.

7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excludere aferente atribuirii Contractutui. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionalad necesard pentru executarea partii din Contract
care ii este incredintata.

7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractaniii declarati in Ofertd. Pentru evitarea oricdrui dubiu se considerd c3 aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus dupd semnarea Contractului (inciusiv pentru inlocuirea
oricarui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract.
Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractats, valoarea subcontractului, identitatea
Subcontractantului si a reprezentantului sau legal, certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situati de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii
Contractului si a resurselor/ capabilititilor corespunzatoare partii sale de implicare propusa in Contract,
precum si o declaratie pe propria raspundere a Subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea
prevederilor Contractului si a Ofertei tehnice aferente pértii sale de implicare propuse in Contract. In cazul
infocuirii oricarui Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va contine justificiri rezonabile privind
inlocuirea.

in termen de 30 de zile de Ia primirea acestei solicitari, Beneficiarul va notifica decizia se
Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Daca Beneficiarul nu isi notificad decizia 1.
termenul mai sus indicat, solicitarea este considerats aprobata la expirarea termenului. in termen de 5 zile
de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat
al subcontractului aferent, care se va constitui anexa la Contract. Subcontractantul nu va incepe
executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului cétre Beneficiar.

Inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Oferta se va face in conditile prevazute in
prezenta subclauza, cu conditia sd nu reprezinte o modificare substantiald in sensut Legii in domeniul
achizitiilor publice.

In cazul in care un Subcontractant reziliazi un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
Antreprenoruf va notifica Beneficiarul in termen de & zile si va indica in ce mod intentioneaza sa continue
executarea parii respective din Contract.

7.5 Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterite si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile
sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sai. Aprobarea de citre Beneficiar a
subcontractdrii unei parti din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricérei parti a
Contractului nu-l va exonera pe Anfreprenor de nicio obligatie care ii revine potrivit prevederilor
Contractului.

7.6 Daca un Subcontractant si-a asumat fati de Antreprenor o obligatie continua, pentru o pericada ce
depaseste Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucriri executate sau la
bunurile, Materialele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru
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acestea, Antreprenorul, in orice moment dupd expirarea Perioadei de Garantie, va transfera imediat
Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii pentru perioada ramasa
valabild. in cazul in care Antreprenorul nu efectueazi un astfel de transfer, obligatia continua va fi
transferatad imediat.

7.7 in cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract fara acordul Beneficiarului, acesta poate aplica
sanctiunea pentru incélcarea Contractului prevazuta la clauzele 63 [Incidlcarea Contractului} si/sau 64
[Rezilierea de catre Beneficiar].

7.8 Daca un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod defectuos,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului s3-1 inliture pe Subcontractant de pe Santier i sa asigure un
Subcontractant cu calificéri si experientd adecvate ca inlocuitor sau sa reia personal executarea partii
relevante a Contractului.

7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate catre Subcontractanti. In
cazul in care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea plétilor catre Subcontractantj, Beneficiarul va fi
indreptatit s sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la remediere situatiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintd cerintele esentiale
aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, fara a se limita la:

(a) tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucrarilor, inclusiv criterii de performant;

(b) studiul de fezabilitate {cu titlu informativ);

(c) standardele si normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrarilor;

(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intretinere;

(g) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si

(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiilor Contractuale.

8.2 Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar in Conditile Speciale, in termen de 15 zile
de la semnarea Confractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al
studiului de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor, precum si al tuturor Documentelor
Beneficiarului relevante pentru proiectarea si executia Lucraritor sau va confirma ca studiul de fezabilitate
complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul le poate solicita in mod
.ezonabil pentru executarea Contractului, altele decat cele in responsabilitatea Antreprenorului.

8.4 Dupa Data de incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile
de proiectare si calculele de proiectare, dacd existd) si reperele topografice sau sistemele de referintd
initiale prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, exercitand cel putin diligentele definite in
Cerintele Beneficiarului. in termen de 90 de zile de la Data de incepere (cu exceptia cazului in care un alt
termen este prevdzut in Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice
eroare, greseald sau altd neconcordanta identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau
sisteme de referinta.

Dupa primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide daca se vor aplica prevederile clauzei 37
[Modificari] si va notifica, in mod corespunzétor, Antreprenorul. Daca si in masura in care, avand in vedere
costurile implicate, conditiile si timpul de pregatire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand atentia
necesara, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectu! atunci cand a inspectat Santierul si a examinat
Cerintele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungitd si Valoarea
Contractului nu va fi modificata.

8.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei
erori in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vedere pe joada_aferenta, nu ar fi
descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit bclauzei 8.4,
Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectdrii prevederilor "6‘&3{? Revendicarile
Antreprenorului], la: g‘:ag_, Cortificare %
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(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarati explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).

8.6 Daca nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate si celelalte Documente
comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de cétre Antreprenor fara acordul
prealabil al Beneficiarului.

Clauza 9 Acces pe Santier

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditiile Speciale. Daca nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarui va asigura Antreprenorului accesul pe
Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de 30 de zile de fa Data de incepere.

9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzitor pe Santier altor persoane in conformitate cy
prevederile Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor Supervizorului.

9.3 Orice teren obtinut pentru Antreprenor de céatre Beneficiar nu se va utiliza de citre Antreprenor in
alte scopuri decat executarea Contractului.

9.4 Antreprenorul va pastra orice facilitdti puse la dispozitia sa in stare bun pe durata ocuparii si le va
readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrdrilor, la starea initialé luand in considerare uzura normal3.
Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio plata pentru imbunétatirile rezultate din activitatea desfasurata din
proprie initiativa.

9.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/fsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe $antier sau punere la dispozitie a Santierului la
termenul specificat Tn subclauza 9.1 sau cel tarziu la o datd care s& dea Antreprenorului posibilitatea sa
actioneze in conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Executie},
Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectdri prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adaugé un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarati explicit de citre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%). ‘

Daca i in masura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost cauza.
de o greseald sau intarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii oricaruia
dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a
Duratei de Executie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit.

Clauza 10 Autorizatii i asistentd privind Legea

10.1 Cu exceptia altor prevederi ale Conditillor Speciaie:

(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de urbanism si actul de reglementare in domeniul
mediului, Impreund cu acordurilefavizele/autorizatiile pentru Lucrarile Permanente (si orice alte aprobari)
descrise in Ceriniele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar:;
Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obfinerii
acestor certificate si aprobari;

(b) Antreprenorul va transmite toate Tnstiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregati toata
documentatia necesaré si va obtine toate autorizatjile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucraritor si remedierea oricéror defectiuni (altele decat
cele mentionate la punctele (a) si (¢} ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine si autorizatiile
aferente Lucrarilor Provizorii. Antreprenorul va despégubi Beneficiarul si 1l va proteja impotriva
consecinteior datorate neindeplinirii acestor obligatii; si

(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sd obtina si, dupa caz, s3
prelungeasca autorizatia de construire necesard pentru Lucrdrile Permanente proiectate de citre
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Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obting, in numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a
initia si executa aceasta parte de Lucrari.

10.2 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

10.3 Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor Legii i altor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea
obligatiilor ce fi revin prin Contract.

10.4 Beneficiarul va oferi asistentd rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri
sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

Clauza 11 Personalul Beneficiarului

11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum si orice alta
persoand angajatid de citre Beneficiar si numitd de catre acesta ca facand parte din Personaiul
Beneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele delegate de catre Beneficiar, comunicate in
acris Antreprenorului. Delegarea va intra in vigoare la data primirii comunicarii. De asemenea, Beneficiarul
Joate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisé catre Antreprenor.

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Clauza 12 Obligatii generale

12.1 Antreprenorul, cu diligenta necesard, va proiecta, va executa si va finaliza Lucrérile in conformitate
cu prevederile Contractului si instructiunile Supervizoruiui i va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.
Lucrarile executate in conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul si
destinatia lor, definite in Cerintele Beneficiarului, si/sau cu tema de proiectare prevdzuta in Contract.
Lucrarile vor include orice lucrare care este necesara pentru a satisface Cerintele Beneficiarului si Oferta
Antreprenorului, precum si toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si
sigurantei in exploatare a Lucrérilor (inclusiv daca nu sunt mentionate in Contract).

12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a intregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele,
aparatura, Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta,
executa, finaliza si remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau asa cum se deduce rezonabil
din Contract.

12.3 Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea $i siguranta
tuturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului.

12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. Tn cazul in care
Antreprenorul considerd c& cerintele unui Ordin Administrativ depasesc autoritatea Supervizorului sau
scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivatda Supervizorului. in cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va
considera c3 Antreprenorul acceptd Ordinul Administrativ ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va
raspunde notificdrii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. In
cazul in care Supervizorul nu rispunde in termen de 10 zile, se considerd cd a confirmat Ordinui
Administrativ. Transmiterea unei notificdri de catre Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului
Administrativ.

12.5 Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului in acest
sens, orice informatii $i documente cu privire la conditiile in care este implementat Contractul.

12.6 In indeplinirea obligatilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare $i se va
asigura ca Personalul siu, agentii si angajatii sai respectd de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii sau proceduri care ar putea aparea ca urmare a
nerespectarii de citre Antreprenor, Personalul sau, agentii sau angajatii sai a acestor Legi.

12.7 Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale, in masura in care o astfel de
tratare nu afecteaza desfasurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatjlorprevazute de Lege.
Antreprenorul nu va utiliza si nu va divulga unor terti informatii sau documenis '
Contractului fara consimtamantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul vac
angajament 10 ani dupa primirea platii finale in conformitate cu prevederile 1
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va obfine de la fiecare membru al Personalului sdu acelasi angajament. insa, folosirea referintei
Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesita acordul preaiabll al Beneficiarului.

12.8 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare formata din doua
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fatd de Beneficiar
pentru executarea Contractului i indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta oricérei sume
recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire fa liderul lor, persoand desemnatid de
asociere sa actioneze in numele s3u in cadrul acestui Contract si care va fi autorizatd sd angajeze
asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi modificate fars acordul
prealabil al Beneficiarului. In cazul in care asocierea isi modifica statutul sau componenta fara acordul
prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sanctlunea pentru incalcarea Contractului prevazuta n
clauzele 63 [Incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezmerea de catre Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditiite
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

12.9 n cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert, aceasta
sustinere este demonstrata printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Tertul sustinator s?
obllga fatd de Antreprenor si de Beneficiar s& duca la indeplinire actlunlle (inclusiv, dupa caz, punerea |
dlsp02|t|a Antreprenorului a unor resurse financiare, umane gn’sau tehnice) sau, dupa caz, pariea de
Lucrari, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform
angajamentului ferm, in cazul in care Antreprenorul nu reuseste si indeplineasca obligatiile si
responsabilitatiie Contractuale aferente activitétilor, situatiilor sau partu de Lucradri pentru care a pnmlt
sustinere de la tert.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile si responsabilitatile Contractuale aferente
activitatilor, situatiilor sau partn de Lucrari pentru care a pr|m|t sustinere de la tert, Beneficiarul va fi
mdreptatlt s& notifice Antreprenorul si tertu!l sustindtor si sa solicite remedierea sﬁuatlet prin implicarea
tertului.

Ter’;ul sustinator va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de
Beneficiar in cazul in care tertul sustindtor nu respecta obligatile asumate prin angajamentul ferm sau
indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

12.10 Toate documentele Antreprencrului aferente Contractului, inclusiv inregistrari si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi pastrate de catre Antreprenor pe perloada stabilita
de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Fmala efectuata in cadrul Contractului.

12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului sd inspecteze si sa copieze, fara restrictii, contabilitatea
sa, inregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si executarea Contractului si 83
permita auditarea acestora de catre expertifauditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va .
indreptatit sa produca si sa foloseasca orice astfel de conturi si mreglstrarl si alte documente ca evidenta n
caz de disputa.

12.12 Standarde si reglementari tehnice

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabild la Data de
Referintd, daca nu este altfel specificat.

Daca, dupa Data de Referinta, intrd in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i) Supervizorul,
cu aprobarea prealabild a Beneflclarulw considera ca este necesard sau oportund apllcarea acestora si (ii)
aceasta aplicare nu implica o modificare substantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, atunci
Supervizorul va initia o Modificare potrivit prevederllor clauzei 37 [Modificari}.

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzator in cazul in care o noud
reglementare tehnicé, relevanta pentru proiectarea Lucréarilor Permanente, este adoptata si publicata dupa
data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucrérile Permanente.

Clauza 12a Codul de conduita
12a.1 Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduitd al profesiei sale. Se va abtine
s& faca declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabild a Beneficiarului. Antreprenorul nu
va obliga Beneficiarul in niciun fel fara acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie tertilor.
12a.2 Antreprenorul, Personaiul sdu sau oricare dintre Subcontractantu si agentii sai nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat. Antreprenorul, Personalul s&u sau oricare dintre Subcontractantii
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st agentii sai nu vor primi si nu vor fi de acord s& primeasca de la orice persoand si nu vor oferi §i nu vor fi
de acord sa ofere unei persoane sau s& obtind pentru orice persoand un dar, o recompensa, un comision
sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensd pentru desfasurarea unei actiuni sau
renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractuiui sau pentru favorizarea sau defavorizarea
vreunei persoane in legaturd cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile si codurile aplicabile in
vigoare cu privire la combaterea darii si ludrii de mitd si combaterea coruptiei. Pentru evitarea oricarui
dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu impiedica si nu afecteazd posibilitatea incheierii unor
tranzactii judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar si Antreprenor in legéturd cu aspecte rezuitate din
executarea Contractului sau in legdturd cu Contractul,

12a.3 Platile citre Antreprenor Tn baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate
decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorui si Personalul s&u nu vor desfasura nicio activitate
si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatile prevazute in Contract.

12a.4 Semnarea si executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobisnuite de catre
Antreprenor. Cheltuieli comerciale neobisnuite sunt comisioane neprevazute in Confract sau negenerate de
‘1n contract incheiat in mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt platite in schimbut unor
servicii reale si legitime, comisioane pléatite intr-un paradis fiscal, comisioane platite unui beneficiar care nu
este clar identificat sau comisioane platite unei societati despre care exista indicii ca ar fi o societate-
paravan. Beneficiarul si autoritatile cu atributii de control al operatiunitor Beneficiarului pot efectua verificari
documentare sau la fata locului, dupa caz, pentru a descoperi dovezi in cazul suspectarii unor cheltuieli
comerciale neobisnuite.

Clauza 12b Conflict de interese

12b.1 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii ce
poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi
generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal
impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din
asociere si al Subcontractantilor s&i), pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie in cadrul
Beneficiarului si al Supervizorului, pe de altd parte. Orice conflict de interese ce poate aparea in timpul
executdrii Contractului se va notifica Beneficiarului fird intarziere. in cazul unui astfel de conflict,
Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l preveni si solutiona.

Beneficiarul isi rezervd dreptul de a verifica dacéd aceste masuri sunt corespunzatoare si poate solicita
masuri suplimentare, dupa caz. Antreprenorul se va asigura ca personalul sdu cu functii de decizie nu este
nus intr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. Fara a afecta obligatia ce i revine prin Contract,
Antreprenorul va inlocui imediat si gratuit pentru Beneficiar orice persoanad cu functie de decizie din
Personalul sdu expus unei astfel de situatit.

12b.2 Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenia sa sau a
Personalului sau si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Clauza 13 Administrarea Lucrérilor

13.1 Antreprenorul se va asigura ¢a Lucrérile sunt proiectate si executate corespunzétor si ca Cerintele
Beneficiarului si Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul sdu, inclusiv propriii angajati,
Subcontractantii si angajatii lor.

13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele
Antreprenorului  potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazului in care Reprezentantul
Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, in
termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si referintele persoanei propuse ca Reprezentant al
Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea in termen de 10 zile. Aprobarea
Supervizorului poate fi retrasa in orice moment printr-o notificare adresata Antreprenorulut. in cazul in care
desemndrii, va
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sifsau (i) prin actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta si securitatea muncii sifsau protectia
mediului sunt puse in pericol. Daci Supervizorul isi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantu!
Antreprenorului, Antreprenorul, in cel mai scurt timp posrb|l, dar nu mai mult de 30 de zile, dupé primirea
notificarii in acest sens, isi va retrage Reprezentantul din Santier si-l va iniocui cu un alt Reprezentant, cu
aprobarea prealabila a Supervizorului.

13.4 Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat sa ia orice decizie necesard pentru
proiectarea gi executarea Lucrarilor, inclusiv sa primeasca si sd implementeze Ordine Administrative.
Timpul Reprezentantulm Antreprenoruiui va fi alocat in totalitate coordondrii executérii Contractului.

in cazul in care Reprezentantul Antreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbesc fluent limba
Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientd in limba
Contractului.

13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de catre
Reprezentantul Antreprenorului.

13.6 Antreprenorul se va asigura cd personalul sdu specializat este autorizat sifsau certificat in
conformitate cu prevederile Legii. p

13.7 Antreprenorul va asigura niveiul de calitate corespunzator cerintelor Contractului printr-un sisten,
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabm tehnici cu executia autorizati
potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calitafii va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
Contract, daca existd. Supervizoruf va avea dreptul s& auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre mformare inainte
de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitatife sale potrivit prevederilor Contractului.

13.8 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe Santier,
cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectérii populatiei $i a proprietétilor ca urmare a
poluam zgomotuiui si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu cele prevazute
in Cerintete Beneficiarului si in actul de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul se va asigura ca emisiile, deversarile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile prevazute in Cerintele Beneficiarului si nici valorile stabilite de
Lege.

Clauza 14 Personal

14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie sa fie in numar suficient, in conformitate cu prevederilz
Programului de Executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta necesar
progresului i executarii corespunzatoare a Lucrarilor. Supervizorul poate cere retragerea oricarei persoane
din cadrul Personalului Antreprenorului in urmatoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, in mod grav
sau repetat, obligatile Contractuale si/sau (i) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta si
securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Antreprenorul va inlocui imediat orice
membru al Personalului sdu pentru care Supervizorul, prin notificare motivata, cere retragerea.

14.2 Antreprenorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in
conformitate cu prevederile Legii.

14.3 Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Ofertd. Personalul-cheie este
personalul in privinta caruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Antreprenorului si personalul -cheie al Antreprenorului vor fi mentinuti pe toatd durata
proiectarii si executiei Lucrarilor, cu exceptia situatiilor in care Supervizorul solicita inlocuirea din motive
intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex.
demisie din cadrul societatiifasocierii, boald, deces, etc.).

14.4 Orice inlocuire a persona!ulw-cheie se va face cu personal cu calificare si experientad cel putin
echivalente cu cele (daca existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu conszmtamantul prealabil al
Beneficiarului. in cazul fn care un membru al personalulw cheie a fost evaluat in cadrul criteriuiui de
atribuire, Antreprenorul va propune un fnlocuitor care s3 obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.

AN
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Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea
criteriilor de calificare/selectie stabilite si‘sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice
fnlocuire a personalului-cheie.

Clauza 15 Garantie de Buna Executie
15.1. Antreprenorul va constitui o Garantie de Buna Executie ca instrument de garantare pentru
executarea corespunzitoare a Contractului, in valoarea stipulatd in Acordul Contractual si in forma inclusa
in Contract (dacd existd). Dacd in Acordul Contractual nu este mentionatd o valoare (absolutd sau
procentuald din Pretul Contractului), valoarea Garantiei de Bund Executie va fi de 10% din Preful
Contractului.

Antreprenorul va constitui Garantia de Buné Executie in termen de 5 zile lucrétoare de la data semnarii
Contractului.

Antreprenorul va transmite in original Garantia de Buna Executie la sediul Beneficiarului prevazut in
Contract si o copie a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.

Garantia de Buna Executie se va constitui prin una dintre urmatoarele modalitati:

(a) printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancaré sau de o societate
de asigurari, care devine anexa la Contract. in acest caz, Garantia de Bunad Executie va fi emisa de o
societate bancard sau de o societate de asigurdri, autorizatd si emitd asemenea garantii pe teritoriul
Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceastd privintd. Garantia de Buna Executie va fi
irevocabild si va prevedea ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui
consoriiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului;

(b) daca pértile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, cu
conditia ca aceasta posibilitate sa fi fost prevazuta in documentatia de atribuire. In acest caz, in termen de
5 zile lucratoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreatd de ambele parii sau la Trezoreria Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre Antreprenor in
contu! astfel deschis nu trebuie s3 fie mai micé de 0,5% din Pretul Contractuiui. Suma initiald se va depune
in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului. Antreprenorul va transmite, in original, la
sediul Beneficiarului previzut in Contract, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a
<umei initiale, dovada constituirii contului de garantie blocat in favoarea Beneficiarului, impreuna cu dovada
Jepunerii sumei initiale. Pe parcursul indeplinirii Contractului, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest
cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de
Platd pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizifie publica.
Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului s& ingtiinfeze Antreprenorul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtdtor de dobénda in
favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura c& intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie va fi
retinutd pand ce! tarziu la data emiterii Certificatuiui de Platé {a Recepiia la Terminarea Lucrarilor.

15.2. Antreprenorul se va asigura cd Garantia de Buna Executie este valabild si in vigoare, luand in
considerare prevederile subclauzei 15.6, pan3 la aprobarea Receptiei Finale.

in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), daca termenii
Garantiei de Bunad Executie specifica data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptatit sa
obtind aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrérile vor fi terminate si toate defectiunile
remediate. Daca societatea emitentd a Garantiei de Bund Executie pierde autorizarea sa emita asemenea
garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotatd cel putin cu_ratingul BBB-/Baa3 sau

obligatia de a constitui o noud Garantie de Buna Executie in conformitate
15.3. In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie pot
emiterii unei pretenti asupra Garantiei de Bund Executie, Bene
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Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatile care nu au fost
respectate, precum §i modul de calcul al sumei pretinse.

Beneficiarui nu va formula nicio pretenie asupra Garantiei de Buna Executie, cu exceptia urmétoarelor
cazuri gi in limita sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului:

(a) Antreprenorul nu reuseste s prelungeasca valabilitatea Garantiei de Bunad Executie, asa cum este
descris in subclauza 15.2, situatie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie:

{b) Antreprencrul nu plateste Beneficiarului, in termen de 30 de zile, o suma datoratd, convenitd de
catre Antreprenor sau Decisd de catre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69c [Decizia
Supervizoruluil;

(c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile
de la primirea notificarii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei respective; sau

(d) Beneficiarul reziliazd Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

15.4 Beneficiarul va despagubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe
Iegale si cheltuieli) care rezulté din orice cerere privind executarea Garantiei de Buna Executie, in conditiilp
in care Beneficiarul nu era indreptatit la cerere.

15.5 De fiecare data cand Pretul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garantiei
de Buna Executie, in aceeasi proportle in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare datd cand Garantla de Bund Executie este executatd ca urmare a unei cereri a Beneficiarului,
potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) din subclauza 15. 3, Antreprenorul va reintregi valoarea Garantiei de
Buna Executie in termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de citre Beneficiar.

15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupa cum urmeaza:

(a) valoarea procentuald din valoarea Garantiei de Buna Executie stabilitd in Acordul Contractual (70%
daca nicio valoare procentuala nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la data
aprobarii Receptiei la Terminarea Lucrérilor, dacd Beneficiarul nu a formulat pana la acea dat3 cereri
asupra Garantiei de Buna Executie;

(b) restul valorii Garantiei de Buna Executie la aprobarea Receptiei Finale, cu exceptia sumelor cerute
de caire Beneficiar pana la acea dat’ si care nu au fost reintregite de céatre Antreprenor.

15.7. In cazul in care Garantia de Buné Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), pe durata
executarii Contractului, daca societatea care a emis Garantia de Bund Executie nu isi poate respecta
angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai fi valida.

Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o noua garantie conform acelorasi termeni ca cei
ai anterioarei garantii; in cazul in care Antreprenorul nu transmite o noud Garantie de Bund Executie Tg
termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauze.
64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 16 Responsabilitati si asigurari

16.1 Responsabilitati

a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului si pentru daune aduse Lucrarilor

Fara a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrérilor inainte de Receptia la Terminare], clauzei 61
[Perioada de Garantie] si clauzei 66 [Fortd majora si denuntare unilaterald)], Antreprenorul i isi va asuma (i)
intreaga responsabllttate pentru calitatea prorectufm pe baza Cerintelor Beneﬁmarulw (i) Intreaga
responsabilitate pentru mentinerea integritatii Lucrarilor si (iii) riscul p:erderu si daunei, indiferent de cauza,
pana la aprobarea Receptlel la Terminarea Lucrarilor’ asa cum se prevede la clauza 60 [Receptia la
Terminarea Lucrarilor].

Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor si generate de raspunderea Antreprenorului va fi limitata
la Prefut Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau
neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor sai si oricarei persoane
pentru care Antreprenorul este responsabil.

Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea
Lucrarilor], Antreprenorul va rdmane responsabil de orice nerespectare a obiigatiilor ce i revin prin
Contract pentru perioada prevazut de Lege.
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b) Raspunderea Antreprenorului fatd de Beneficiar

in orice moment, Antreprenorul va fi responsabil si va despdgubi Beneficiarul pentru orice daune aduse,
pe durata executdrii Contractului, Beneficiarului de cétre Antreprenor sau Personalul sau, inclusiv
Subcontractantii sdi si orice persoana pentru care Antreprenorul este responsabil.

Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decat cele aduse Lucrarilor) si generate de
raspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretul Contractului.

Aceasta limita nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatdmare corporald, inclusiv deces, si nici
pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de frauda sau neglijenta grava a Antreprenorului
sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor sai si oricdrei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil.

¢) Raspunderea Antreprenorului fata de teri

Antreprenorul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, inclusiv Personalul s3u, de orice actiuni,
reclamatii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice naturd (denumite n continuare Jeclamatie”)
generate de o actiune sau inactiune a Antreprenorului sau Personalului séu, inclusiv Subcontractantilor sai
sifsau oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in indeplinirea obligatiiior contractuale,
cu exceptia situatiilor in care:

(1) reciamatia este generati de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrarile Permanente pe, peste,
sub, Tn sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente, sau

(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil a! obligatiitor Antreprenorului de a proiecta $i executa
Lucrérile si de a remedia orice defectiuni.

Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenorului reclamatia oricarui tert in cel mai scurt timp posibil
din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.

in cazul in care Beneficiarul alege sd conteste reclamatia sau s se apere impotriva reclamatiei,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau apérare suportate de Beneficiar st
Personalul sau.

in sensul prezentului punct c), agenti si angajati Beneficiaruiui, Supervizorul, angajatii sai,
subcontractantii s&i, precum si Personalul Antreprenorului, Subcontractantii si orice persoana pentru care
Antreprenorul este responsabil sunt considerate terti.

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in stransa colaborare cu Beneficiarul.

Orice intelegere sau acord cu tertii pentru solutionarea unei reclamatii necesita acordul expres prealabil
al Beneficiarului si al Antreprenorului.

16.2 Asigurare

a) Asigurare - aspecte generale

incepand cu Data de Incepere sau mai devreme si pe durata executdrii Contractului, Antreprenorul se
asigura cé el, Personalul sau, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoané pentru care Antreprenorut este
responsabil, sunt asigurati corespunzator de societati de asigurare recunoscute pe piata europeana a
asigurarilor. )

La Data de incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a tuturor
certificatelor de asigurare ce indicad faptul ci obligatile Antreprenorului cu privire la asigurari sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executarii Contractuiui, Antreprenorul va transmite fara
intarziere, dupd plata fiecdrei prime de asigurare si oricand la cererea Supervizorului, 0 versiune
actualizata a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal si direct Beneficiarul si
Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in
cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatji in cel mai scurt timp posibil, si in orice caz cu cel putin 30
de zile inainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurarii. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a-|
despagubi pe asigurator in cazul in care Antreprenorul nu pidteste prima, fard a afecta dreptul
Beneficiarului de a recupera suma astfel platitd si de a solicita ulterior despagubire_pentru potentialele
daune rezultate.

In masura posibilului, Antreprenorul se va asigura ca respectivele poli
renuntare a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficia
angajatitor lor.
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fncheierea si mentinerea de cétre Antreprenor a unor asigurdri corespunzitoare nu vor exonera pe
Antreprenor de responsabilitatile legale si/sau contractuale. Ca un minimum, asigurarile listate in prezenta
subclauz& vor furniza acoperire pana la nivelul minim de responsabilititi contractuale prevazute in
subclauza 16.1 [Responsabilitati] sau nivelul minim al responsabilitatilor prevazute in Legea in vigoare,
oricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberand complet
Beneficiarul si Supervizorul de orice raspundere in aceast privint.

Antreprenorul se va asigura ¢d Personalul siu, inclusiv Subcontractantii sdi si orice persoand pentru
care Antreprenorul este responsabil, respecti aceleasi cerinte de asigurare ca cele impuse Antreprenorului
prin acest Contract. In caz de lips3 de asigurare sau de asigurare necorespunzatoare a Personalului
Antreprenorului, inclusiv a Subcontractantilor sai sau a oricirei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil, Antreprenorul va despégubi Beneficiarul si Supervizorul pentru toate consecintele rezultate.

Sub propria responsabilitate si fara a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile pentru acoperirea
obligatiilor prevézute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura ca toate asigurarile obligatorii sunt
incheiate conform Legii in vigoare. Se va asigura de asemenea c3 toate obligatiile legale ce se aplic#
asigurdrii sunt respectate.

Beneficiarul si Supervizorul vor fi exonerati de orice raspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

Pe durata executérii Contractului, daca vreun asigurator nu isi poate respecta angajamentele, asigurarea
respectivd nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o nous asigurare
potrivit prevederilor Contractului. in cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de
asigurare si a politei aferente in termen de 30 de zile de ia data notificarii, Beneficiarul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar].

b) Asigurare - Aspecte specifice

1. Asigurare pentru daune aduse tertilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de raspundere civild ce va acoperi VatAmari corporale si daune
aduse proprietatii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii Contractului, inclusiv in Perioada de
Garantie. Polita de asigurare trebuie s& prevada ca Personalul Beneficiaruiui, inclusiv cel al Supervizorului,
precum si cel al altor antreprenori si terti prezenti pe Santier, in vecinatatea Santierului sau in orice alt loc
folosit de Antreprenor sunt considerati terti in aceasta asigurare. Cu exceptia cazului in care este prevazut
altfel in Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru aceasts asigurare nu vor fi inferioare ceior valabile
pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene.

2. Asigurarea Lucrarilor .

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj i
beneficiul siu individual si in solidar cu Subcontractantii s&i, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune
generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in
opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente
naturale. Aceastd asigurare va acoperi si prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului, bunurilor si
proprietatitor existente ale Beneficiarului si Supervizorului.

De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor si Lucrarilor Provizorii
cel putin pana la valoarea totald de inlocuire/reconstructie.

3. Asigurare auto

Antreprenorul va incheia (sau se va asigura ca sunt incheiate) asiguréri de raspundere civild auto pentru
toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii sai (indiferent daca aceste vehicule sunt
detinute in proprietate sau nu) in legatura cu Contractul.

4. Asigurare impotriva accidentelor la locul de munca

Antreprenorul va incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personalului sy, inclusiv
Subcontractantilor sai si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in caz de accident la
locul de munca sau in drum spre si de la locul de munca. Se va asigura ca Subcontractantii sai procedeaza
la fel. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii pe care Personalul s&u, inclusiv
angajatii sai sau Subcontractantii sai lear putea formula in aceste privinte.

5. Asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrrilor

o
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Antreprenorul va Incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire la calitatea
Lucrérilor, chiar si dupa Receptia Finald, conform Legii.

Clauza 17 Programul de Executie

17.1 in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre
analiz si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristica Gantt (pe suport hértie i in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest
prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de
lucrdri depus in Oferta de catre Antreprenor.

17.2 Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizdnd analiza drumului critic si va
cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referinid stabilite (daca exista).
Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urmatoarele cerinte:

(a) Programul de Executie va fi alcdtuit din activititile necesare pentru executarea Contractului, conform
Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incat sa fie identificate.

1. etapele proiectarii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.),

2. principaleie faze ce alcétuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize si
autorizatii, receptii),

3. obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile;

4. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care afcatuiesc Lucrarile;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in operé activitatile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazu! in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectdri (numarul si specialitatile proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje,
aparate si softuri specifice etc.),

2. resurse necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune in opera, manopera -
numarut si meseriile de muncitori, Utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibilul acestora,;

3. cantitatile de lucrari conform proiectului tehnic;

4. costurile estimate in concordanta cu Oferta;

5. productivitatile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucru,

3. numarul de resurse umane si Utilaje,

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora s& nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activitdtilor va fi stabilitd luand in considerare metodologia de lucru propusad de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (daca existd) si constrangerile de natura
organizatorici. Relatile de conditionare dintre activitati vor fi de tip Inceput-inceput, sfarsit-inceput si
sfarsit-sfarsit.

{f) Graficul retea va fi alcétuit astfel incat sa nu existe decat o singuré activitate faré predecesor si o
singurd activitate fara succesor, cu exceptia activitatilor care desemneazd puncte de referinta sau a
activitatilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitdti a crei duratd maxima este
Durata de Executie.

Pana la finalizarea proiectului tehnic, activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate
la un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea proiectului tehnic, aceste activitati si resurse vor fi de deplin
detaliate.

17.3 Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:

(a) Antreprenorul va pregati si fransmite Supervizorului un raport descrip, ‘pgﬁﬂgf#(::@

planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie. ARG A
(b) Raportul descriptiv va cuprinde: ~1a 'Corﬁﬂcare 5
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1. o descriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,

2. o descriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucrarile,

3. descrierea activitatilor critice si a moduiui in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,

4. numarul si structura formatulor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile,

5. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni,

6. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capamtate) pe care Antreprenorul le va avea ia dispozitie,
precum si perioadele de timp in care vor fi folosite,

7. Subcontractantn implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba ,S" de progres fizic si financiar si graficul de ftux de numerar.

17.4 in termen de 15 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul
de Executie $i 1l va accepta sau respinge. In lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

17.5 In cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respingerii
$i va sclicita Antreprenorului s& retransmité in termen de 10 zile Programul de Executie completat Sifsau
corectat astfel incat acesta sa fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus in practica.

17.6 Dacd Antreprenorul nu transmite Programul de Executle inclusiv. Programul de Executic
completat/corectat, in termenul prevazut, Beneficiarul va fi mdreptatlt cu conditia respectarii prevedeﬂlor
clauzei 69b [Revendicarile Benef:marulw] sa fie retinutd o suma fin cuantumul prevazut in Acordul
Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pana la acceptarea
Programului de Executie respectiv.

17.7 In situatia in care Programul de Executie analizat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutlv in raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi indreptétit s& sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8 Odaté acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se
va numi Program de Referinia si va deveni un mijloc de urmarire si control al performantei Antreprenorului
si al progresuiui Lucrarilor. Cu exceptla platii in avans, nicio alta plata nu va fi efectuatd de catre Beneficiar
fnainte de acceptarea Programuiui de Referinta.

17.9 Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatile ce i revin in
executarea Contractului.

17.10 In cazul in care Antreprenorul nu defineste ih cadrul Programului de Executie un element de
lucrare, activitate sau relatie de conditionare, iar Superwzorul in urma analizei sale, nu identifici aceasta
omisiune sau eroare, atunci cAnd aceasta va fi descoperitad de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectat?
de catre Antreprenor in urmatorul Program de Executie actualizat, fara s& afecteze Durata de Executie $.
fara a indreptati Antreprenorul la plata unor Costuri supllmentare

17.11 Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecédrei luni, pana la finalizarea tuturor Lucrdrilor,
Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Executle actualizat care va contine graficul de
esalonare calendaristicd Gantt si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 si
17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul de
Referinta, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
dlferentelor si, in caz de intarziere, masurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de
Executle

In termen de 5 Zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de
Executie actualizat si 1l va accepta sau respinge. In lipsa unui réspuns al Supervizoruiui la termenul aferent,
Programuf de Executle va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru analiza, acceptarea sau
respingerea Programului de Executie actualizat si consecintele acestora.

17.12 Revizuirea Programului de Executie

In cazul in care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Supemzorulun O revizuire a Programului de
Executie.
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De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constata ca nu poate finaliza Lucrérile in Durata de Executie,
va prezenta o revizie a Programului de Executie.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru intocmirea, analiza,
acceptarea sau respingerea Programulw de Executie revizuit si consecintele acestora.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Supervuzor devine noul Program de Referinta.

Acceptarea de catre Superwzor a unui Program de Executie Tn care durata de pr0|ectare si executie a
Lucrarilor ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezmta acordarea unei prelungiri a Duratei de
Executie. Orice prelungire a Duratei de Executie se va face doar in conformitate cu prevederile subclauzei
35 [F’relung|rea Duratei de Executie] si cu condltla respectdrii clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului].

Clauza 18 Structura detaliata a pretului

18.1 in termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere
de preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor preturi
unitare care va identifica costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utliaje transport, costuri indirecte si
rofit. Aceste propuneri nu vor afecta Pretul Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate) sau prevederile Contractului.

18.2 Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor
subclauzei 18.1, atunci cand evalueazd impactul financiar al unor Modificari sau valoarea unor pari de
lucrari, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

Clauza 19 Proiectarea de catre Antreprenor

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Cerintele Beneficiaruiui si cu
Oferta tehnic3. Antreprenorul va fi raspunzator de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de
proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea
fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile
Legii.

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrdri Provizorii necesare pentru executarea
Contractului.

Proiectul elaborat de citre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite in
cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonsireaza ca exista o eroare
in aceste caracteristici |mperat|ve (caz in care se aplicd prevederile subclauzelor 8.3 sifsau 8.5),
Antreprenorul nu va propune, in cursul elaborrii proiectului sau in cursul executiei Lucranlor nicio
lerogare de la aceste caracteristici.

Proiectul va fi elaborat de cétre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
(dacad existd) mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare
Supervizorului numele Si referlntele proiectantilor propusi, cu exceptia celor prevazuti in Oferta.
Supervizorul va raspunde in termen de 10 zile, motivand orice respingere. Lipsa raspunsului Supervizorului
va fi considerata acceptare.

Antreprenorul va garanta ci el, proiectantii s3i si orice Subcontractant implicat in proiectare au
experienta si capacitatea necesara pentru proiectare.

Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de cantitati, In limba
Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.

Orice eroare descoperitd in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificatd pe riscul si
raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de catre
Supervizor a proiectului elaborat de citre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de raspundere
asupra proiectului respectiv.

19.2 Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru orice fazd sau element de
proiectare elaborat de céatre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proiectului, verificatd de catre un
verificator autorizat angajat de catre Antreprenor, impreund cu o declaratie privin formitatea proiectului
elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Benefici

Cerintelor Beneficiarului si (i)} proiectul sau schita de proiect din Oferta t oty d& care proiectul
elaborat de céatre Antreprenor prezinté unele devieri sau diferente fata d .JE" 5 @ ului sau fata
o i. care %
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de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decét diferente sau devieri rezultand din erori
identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de catre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi
considerate a fi propuneri de Modificare initiate de cétre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului In care este prevdzut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul va aproba sau va
respinge motivat documentatia elaboratd de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Acest
termen va include si orice perloade necesare de consultéri intre Supervizor si Beneficiar, analiza si
aprobare de catre Beneficiar sau alte entitati.

In cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod
corespunzator comentariile primite in documentatia aferentd proiectului si va retransmite documentatia
astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

Daca Supervizorul intérzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, cu exceptia
cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dac3 Antreprenorul inregistreaza
intarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizoruiui, Antreprenorul va fi
mdreptatlt cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a {Revendicarile Antreprenorulu], la: {

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Durate.,
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziat3, si

(b} plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

19.3 Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului:

(a) in termenui(ele) specificat(e) in Acordul Contractual, calculat de la Data de Incepere, Antreprenorul
va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrdrilor de
construire necesara pentru Lucrérile Permanente, fa nivelul de calitate specificat in Lege si in Contract, si fl
va transmite Supervizorului spre revizuire si/sau aprobare in conformitate cu prevedenle subclauzei 19.2.
Documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire necesard pentru Lucriarile
Permanente va fi elaborata de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului si va cuprinde documentatiile,
avizele si acordurile conexe necesare pentru executla Lucrarilor, obtmute de cétre Antreprenor n
conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. In cazul in care autoritatea emitentd a unui aviz sau acord
formuleaza observatii sau solicitéri care nu sunt cauzate de o deficientd in Documentele Antreprenorului,
Antreprenorul va fi indreptdtit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata.

(b) In termen de 60 de zile de la data aprobarii Supervizorului aferent documentelor mentionate la
punctul (a) de mai sus, cu exceptia cazului in care un alt termen este stabilit in Acordul Contractua{
Beneficiarul va obtine autorizatia de construire pentru Lucrarite Permanente. In cazui depasirii acestw
termen, Antreprenorul va fi lndreptat|t cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executle pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziatd. In cazul in care
autoritatea emitentd a autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sau solicitare cu privire la
documentatia depusa de cétre Beneficiar, cauzate de o deficientd a Documentelor Antreprenorului, se vor
aplica prevedenle subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorulun] iar termenul mentionat mai sus
va decurge de la momentul in care solicitarea este solutionata. in cazul in care autoritatea emitents a
autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau sohmtan care nu sunt cauzate de o deficien{a n
Documentele Antreprenocrului, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicdrile Antreprenorului}, la prelungirea Duratei de Execu‘;le pentru intarziere potrivit
prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], daci terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziata.

(c) in cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autorizatiet de construire, altfet
decat rezultdnd (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de cétre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari] sau dintr-un act aditional la Contract sau (ii) dintr-o Decizie emisad de
catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], implicd o
modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru perioadele de timp si costurile
aferente '
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19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferenta proiectului elaborat de el inainte de aprobarea
Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucréri $i cu conditia existentei unei
autorizatii de construire pe deplin valabile pentru aceasta lucrare.

19.5 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora manualele de
operare si intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reusi sd exploateze, repare, demonteze,
inlocuiascé, intretina orice parte a lucrarilor respective. Receptia la Terminarea acestor Lucrari nu se va
putea realiza fard ca aceste documente s fie transmise catre Beneficiar.

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea si intretinerea Lucrarilor
in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. Daca este prevazut in Cerintele Beneficiarului ca
instruirea trebuie efectuatd inainte de Receptia la Terminarea Lucrdrilor, se va putea efectua Receptia ia
Terminare a Lucrérilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari]
numai dupa terminarea acestei instruiri.

19.6 Erori in Documentele Antreprenorului

in cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identifici erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
~au alte deficiente, acestea si Lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fara a fine cont de
Aicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

In acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 19.2.

19.7 Cartea tehnica a constructiei

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Receptia la
Terminarea Lucrarilor] inainte ca Antreprenorul sa transmitd Supervizoruiui toate documentele necesare
intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, in sensul Legii, si, dupa caz, documentele
necesare completérii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.

Clauza 20 Corectitudinea Pretuiui Contractului

20.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, peniru informarea acestuia, cel tarziu la Data de
Referint3, toate datele relevante, care se afld in posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologica §i
conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectsle legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea
interpretarii acestor date.

20.2 Se considerd c& Antreprenorul, in masura in care este posibil ({indnd cont de costuri si timp), a
inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 $i ca s-
a edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor refevante, inclusiv natura solului si
-ubsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrérilor, Materialele necesare executiei
cucrarilor, caile de acces fa Santier si in general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in
legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteazé sau afecteaza Oferta.

20.3 Se considerd ci inainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului si a preturilor indicate in Graficul de Esalonare a
Platilor, care, cu exceptia celor prevazute altfel in Conditile Contractuale, acopera toate obligatiile
prevazute in Contract.

20.4 Avand in vedere ¢3 se considerd ca Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiaré in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, féra plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie
si va proiecta si executa orice lucrare prevazute in Contract, chiar dacd pentru obligatia sau lucrarea
respectiva nu existd o suma sau o valoare in Graficul de Esalonare a Piatilor.

Clauza 21 Riscuri exceptionale

21.1 Daca, pe durata executdrii Contractului, Antreprencrul se confruntd cu conditii fizice adverse,
naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte obstacole fizice
sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un antreprenor diligent la data
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indaté ce a luat cunostinta de aceasts ‘ie. o notificare

Supervizorului in care va descrie aceste conditii sau obstacole, va furniza det; ﬁ\ﬁa@}{i Botele anticipate
ale acestora, masurile pe care le ia sau intentioneaz3 sa le ia precum si impg ‘- cipataSoia executiei
Lucrarilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor metefpre :’ ICértificare %%,
21.2 Dupd primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 2 5%!%}2{9 grintte altele:
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(a) poate solicita Antreprenorului s comunice o estimare a costului méasurilor pe care le va lua sau
intentioneaza sa le ia;

(b) poate aproba masurile prevazute la subclauza 21.1 cu sau fird modificare;

(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate ia subclauza 21.1.

21.3 In termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate cu prevederile
subclauzei 21.1, Supervizorul:

(a) va Decide daca sau in ce masura conditiile sau obstacolele notificate de catre Antreprenor puteau fi
prevazute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(b) va evalua daca solutionarea problemei si continuarea executérii Lucrarilor necesitd o Modificare si
dacd o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor
publice; si

(c) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

21.4 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
conditiilor sau obstacolelor mentionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditip
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprencruiuil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata; si

{b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii

22.1 Antreprenorul va avea dreptul sa interzicd accesul pe Santier oricirei persoane neimplicate n
executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. In sensul
prezentei subclauze, se considera ca sunt persoane autorizate urméatoarele:

{a) riveranii, in cazul in care accesul citre proprietétile lor se face prin Santier, si

(b) utilizatorii constructief, in cazul si in masura in care Contractul prevede ci Lucrarile se executd in
regim de continuare a utilizérii (inclusiv a traficului).

22.2 In executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii, inclusiv, dacad este cazul, reglementirile specifice de securitate si siguranta ale
Beneficiarului.

Antreprenorul va lua mdsuri de sigurantd pentru Personaiul siu corespunzitoare pericolului fizic
potential. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus
Personalul sdu si pentru informarea Beneficiarului cu privire la situatie. Daca Beneficiarul sau AntreprenorL{"
iau la cunostintd o amenintare iminenté a vietii sau sanatatii unui membru al Personalului Antreprenorulul,
Antreprenorul va actiona de urgenta pentru siguranta persoanelor implicate. in cazul in care Antreprenorul
intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe Supervizor.

22.3 Pe intreaga perioadd de la data punerii la dispozitie a Santierului pana la aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor si oricand executd vreo lucrare in Perioada de Garantie, Antreprenorul va asigura
securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de masurile
necesare, in interesul Personalului Beneficiaruiui si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident
determinatd de proiectarea sau executarea Lucrarilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a
pastra $antierul si Lucrarile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea ia riscuri a persoanelor
respective.

22.4 Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria raspundere, pentru a se asigura cad
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intretinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea Lucrarilor si, daca este prevazut astfel in Cerintele Beneficiarului, imprejmuirea si iluminatul
Lucrarilor, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor.

22.5 Daca, pe durata executdrii Contractului, sunt necesare masuri urgente pentru a evita orice risc de
accident sau dauna sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va
transmite un Ordin Administrativ Antreprenoruiui pentru a actiona asa cum considera necesar. In cazul in
care Antreprenorul nu doreste sau nu poate lua masurile necesare, Beneficiarul, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului in
masura in care Antreprenorui este responsabil.
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22.6 In termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre
acceptare ,Planul propriu de sanatate si securitate in munca“ in conformitate cu Legea. Supervizorul nu va
permite executia niciunei lucrari pe Santier inainte ca acest plan sa fie acceptat. Acceptarea Planului
propriu de sanatate si securitate in munca nu 1l va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilitatile
sale privind sandtatea si securitatea muncii pe Santier.

22.7 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe $antier, care s& raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va avea calificarea
necesard pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor.

22.8 Antreprenorul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidenteior periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(Utilaje, instalatii etc.) si de munca sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de catre Personalul sau
inclusiv orice persoana care desfasoar3, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor, in conformitate cu
prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativa aparuta pe perioada executarii Contractului.

in cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratd de cétre Antreprenor, acesta va comunica §i cerceta accidentul de muncé, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia
s-a produs evenimentul.

Clauza 23 Protectia proprietatilor adiacente

23.1 Pe propria réaspundere si cheltuiald, Antreprenorul va lua toate mésurile necesare impuse de buna
practicd in constructii si prin natura circumstanteltor pentru a proteja proprietétile adiacente $antierului sau
oricdrei zone n care activeazd Antreprenorul si pentru a evita perturbarea acestora. In acest sens,
Antreprenorul va proiecta si executa orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si garduri)
care pot fi necesare, datoritd executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de cétre public si protectia publicului, a
proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

23.2 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reclamatiilor
formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietdtilor adiacente, in méasura in care Antreprenorul este
responsabil si in masura in care prejudiciul cauzat proprietdtilor adiacente nu este rezultatul unui risc
generat de proiectul elaborat de catre Beneficiar sau metoda de constructie impusé de cétre Beneficiar sau
Supervizor.

%lauza 24 Interferente cu traficul i céile de acces

24.1 Antreprenorul se va asigura ca executia Lucrarilor si activititile sale aferente nu afecteaza traficul si
nu obstructioneaza caile de comunicatie cum ar fi drumuri, céi ferate, cursuri de apa i aeroporturi, cu
exceptia masurii prevazute in Conditiile Speciale si in Cerintele Beneficiarului. Se vor avea in vedere in
special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.

24.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricaror daune aduse céilor de acces si generate
de folosirea necorespunzatoare a acestor cai de catre Antreprenor.

24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considera necesare pentru a
proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale cailor de acces, indiferent dacd sunt sau nu executate de el.
Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice méasuri speciale pe care intentioneaza sa le ia
inainte de a le executa.

24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie speciala
si/sau temporara care 1i pot fi necesare, inclusiv cele pentru caile de acces pe Santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, pe riscul sau, orice alte facilitati suplimentare din afara $antierului, care i pot fi
necesare la proiectarea si executia Lucrarilor.

Clauza 25 Utilitati, cabluri si conducte
25.1 Daca, pe parcursul proiectarii si/sau executiei Lucrérilor, Antreprenorul
traseul unor cabluri, conducte sau altor utilitdti subterane, va mentine ace
inlocui, daca proiectarea sifsau executia Lucrarilor necesita inlaturarea lor t
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25.2 Antreprenorul va fi responsabil de pastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupd caz, a
cablurilor, conductelor si altor utilitati prevazute in Contract sau descoperite pe parcursul proiectarii si/sau
executiei Lucrarilor, in conformitate cu cele prevdzute in Contract, Lege si in reglementarile si acordurile
specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor retele de utilitati, inclusiv prevederile avizelor date de catre
acestia. Prevederile prezentei subclauze nu afecteaza drepturile si obligatiile Antreprenorului prevazute in
Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Pretului Contractului] si clauzei 21 [Riscuri
exceptionale].

25.3 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu de utilitati,
Antreprenorul il va informa imediat in scris pe Supervizor si va lua masurile corespunzatoare in timp util cu
scopul continuarii normale a proiectarii si/sau executiei Lucrarilor.

Clauza 26 Trasarea

26.1 Antreprenorul va fi responsabil de:

(a) trasarea exactd a Lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referintd initiale prevazute in
Contract sau comunicate de Supervizor;

(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din Lucrari; si

{c) mobilizarea, pe parcursul executdrii Contractului, a tuturor instrumenteior, aparaturii si manoperei
necesare in legatura cu responsabilittile de mai sus.

26.2 Daca, in orice moment in timpu! executdri Contractuiui, apare o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau traseul unei parti din Lucrari, Antreprenorul, la solicitarea Supervizoruiui, va rectifica orice
eroare, fara a fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare. Totusi,
daca aceastd eroare are la bazd date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referintd inifiale
prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa
le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau costuri suplimentare, si daca Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori si rectificdrii ei, Antreprenoru! va fi
indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

26.3 Verificarea trasdrii Lucrarilor de catre Supervizor nu-f va exonera in vreun fel pe Antreprenor de
responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja si pastra cu atentie toate reperele,
jaloanele, pichetele si alte elemente folosite in trasarea Lucrarilor.

Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Santier ‘

27.1 Antreprenorul va desfasura activitati numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi
obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Supervizor ca zone de lucrdri. Antreprenorul va lua
toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului in limitele
Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

27.2 Pe parcursul executarii Contractului, Antreprenorut va depozita sau indepdarta orice Utilaj propriu
sau exces de materiale. Antreprenorul va curéfa si inldtura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

27.3 Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curata si indeparta de pe
partea receptionata a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele
si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respectivd a Santierului si Lucrarile curate si in
sigurantd. Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorul poate pastra pe Santier Bunurile care ii sunt
necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

27.4 Cu exceptia cazului in care este prevdzut aitfel In Conditile Contractuale sau Cerintele
Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate din orice {ucrare de
demolare sau excavdri si alte materiale in exces (naturale sau artificiale), moloz si deseuri si va plati toate
costurile aferente transportului si depozitarii acestora.

27.5 in cazul in care Conditile Contractuale sau Cerinteie Beneficiarului rezerva Beneficiarului dreptul de
proprietate si responsabilitatea asupra unor materiale sau articole obtinute din demolare sau excavari,
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Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura c¢a sunt pastrate. Va fi responsabil de
orice distrugere sau dauna aduse acestor materiale sau articole, pana la predarea lor catre Beneficiar.

Indiferent de scopul folosirii de catre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care isi rezerva
dreptul de proprietate si responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru transportul Si
depozitarea lor si toate taxele de depozitare Tn locurile prevazute in Contract. In cazul in care asemenea
locuri nu sunt prevazute in Contract, vor fi indicate de catre Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei
37 [Modificari].

Clauza 28 Descopetiri

28.1 Artefactele, antichitatile si obiectele naturale, numismatice, sau de altd naturd de interes stiintific,
precum si obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite in timpul executarii
Contractului vor rdmane in proprietatea (ca intre Pari) si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi
incredintate in grija si sub autoritatea acestuia. in cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, intre Parti,
singura autoritate in masurd sd decidd cu privire la calificarea descoperirilor prevazute in prezenta
subclauza.

28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executarii Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului.
Supervizorul va emite instructiuni catre Antreprenor asupra gestiondrii acestor descoperiri aferente
subclauzei 28.1, avand in vedere prevederile Legii si ale Contractului.

28.3 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
respectdrii instructiunilor Supervizorului prevdzute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi indreptatit, cu
conditia respectaru prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelunglrea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 29 Lucrari Provizorii

29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrarile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu
exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Conditiile Contractuale sau Cerinteie Beneficiarului,
Antreprenorul, in legatura cu Lucrdrile Provizorii, va fi responsabll pentru obtinerea terenului necesar,
proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiei de construire (dacé este necesar), execut,la demontarea sau
dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor inttiala.

29.2 fn cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului prevad executarea unor Lucrari
Provizorii specifice (cu detalierea localizérii acestora}, terenul aferent va fi considerat a face parte din
Santier.

Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportuf Bunurilor

30.1 Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate
cu cele prevazute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Contractului,
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Oferta si
listate in Contract.

30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor. Antreprenorul nu
va fi lndreptatlt la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune,
pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurilor.

Clauza 31 Suprapunerea unor contracte

31.1 Antreprenorul, in conformitate cu cele prevazute in Contract si cu instructiunile Supervizorului, va
asigura conditii corespunzatoare pentru prestarea unor servicii sau executla unor fucrari care nu fac parte
din Contract de catre Beneficiar, alti antreprenori angajati de Beneflmar O~ ATIOHIR publlca sau
antreprenori angajati de catre o asemenea autoritate, pe Santier sau in ve il eaalb Myui. Aceste
conditii pot include folosirea unor céi de acces pentru care Antreprenorul e onsab m . br Lucrari
Provizorii sau, cu caracter temporar si exceptional, a unor Utilaje ale Antreprg qf’"m"ﬂre 2 g
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In masura in care asigurarea de catre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazuta in Contract si
daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri sifsau se produc costuri suphmentare ca urmare a respectaru
instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectaru prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorulw] la;

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziats, Si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

31.2 In niciun caz dificultatile Tntampinate cu privire la un contract nu vor indreptati Antreprenorul s3
modifice sau sa intarzie executarea altor contracte. in mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de
asemenea dificultéti pentru a suspenda sau Intarzia piatile datorate in baza unui alt contract.

Clauza 32 Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

32.1 Antreprenorul va despagubt Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se va
asigura c& nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere Si cheltuiala ca urmare a unei reclamatu
formulate de un tert, inclusiv creatori si mtermedlarl pentru orice nerespectare a unor drepturi d¢
proprietate mtelectuala industriald sau de alti natura in baza folosiri de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceptia
situatiei in care o astfel de nerespectare rezultd din conformitatea cu Cerintele Beneficiarului sau cu
fnstructlunlle Supervizorului.

32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriala si de altd natura aferente Documentelor
Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederlie clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor] vor
apartine Beneficiarului de indata ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al
Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de citre Antreprenor], acest transfer
este definitiv atunci cand acest Document este platit, in conformitate cu prevederile Contractului.

Prin exceptie fatd de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriala, inteleciuald sau
de altd natura (inclusiv dar nu {imitat la brevete si drepturi de autor) dezvoitate strict in raport cu modul de
executie a Lucrarilor de catre sau In numele Antreprenorulw vor apartine Antreprenorului insa Beneficiarul
va dlspune de o licentd irevocabild, gratuitd si neexclusiva asupra drepturilor mai sus mentionate pentru
scopul Contractului si pentru folosirea, mtretmerea si repararea Lucrdrilor. O astfel de Ilcenta va include
dreptul de a acorda subiicente si va fi transferabild de catre Beneficiar tertifor fird ca acordul
Antreprenorului sa fie necesar.

32.3 Toate drepturile de proprietate industriala, intelectuala sau de alti natura (inclusiv dar nu limitat la
brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractului de catre sau in numel
Beneflmarulw inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricaror documente intocmite in scopu
executarii Contractului, vor apartine Beneficiarului, insd Antreprenorul va avea dreptul s3 copieze, sa
foloseasca si sa obtind comunicarea acestor documente in scopul executarii Contractului.

EXECUTAREA CONTRACTULUI SI INTARZIERI

Clauza 33 Inceperea

33.1 in termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul
Administrativ de incepere a Activitatii de Proiectare catre Antreprenor cu notificarea Datei de incepere a
Activitatii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenoruiui Ordinul Administrativ de Tncepere a Executiei Lucrarilor
numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie st au fost obtinute Autorizatiile de
Construire. Supervizorul va stabili in cadrul Ordinului Administrativ de incepere a Executiei Lucrdrilor Data
de Tncepere a Lucrarilor, datd care nu va depasi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de fncepere a Executiei Lucrarilor. Ordinul Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor
poate fi emis si pe Secfiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor la Data de incepere a Lucrarilor si va continua executia

v won

lLucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri,
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Clauza 34 Durata de Executie

34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrérile si fiecare Sector (daca existd) pand la expirarea Duratei de
Executie a Lucrarilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminare, i

(b) terminarea tuturor lucrarilor si indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract astfel incat Lucrérile sau
Sectoarele s3 poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie

35.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricaror intarzieri si pentru a limita
efectele ntarzierilor aparute pe Santier. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Executie
fara ca o Revendicare a Antreprenorului sa fi fost notificatd, Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a
Duratei de Executie dacé si in masura in care terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata datorita uneia
1in urmatoarele cauze:

(i) conditi meteocrologice adverse exceptionale. Conditi meteorologice adverse vor fi considerate
exceptionale daca probabilitatea lor de aparitie este mai mica decat o data intr-o perioada de timp definitad
ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5, luéndu-se in considerare specificul
lucrarilor, localizarea Santierului si perioada din an in care au apérut conditiile respective;

(ii) autoritati publice, personalul lor sau agentii lor intérzie activitatea Antreprenorului din motive care nu
se datoreazi culpei Antreprenorului si intr-un mod pe care un antreprenor diligent nu 1l putea prevede la
data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil;

(i) Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrarilor si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorului, inclusiv Modificéri (in cazul in care nu s-a convenit aitfel in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatillor care le revin prin
Contract,

(v) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreazd culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului,

(vi) forta majora;

(vii} orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Execulie si care nu se datoreazd culpei
Antreprenorului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respecta prevederile clauzei 6%a
|Revendicarile Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazurile
relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul s3u de prelungire a Duratei de Executie.

35.2 Durata de Executie va fi considerat ca fiind prelungitd prin Decizia Supervizorului in conformitate
cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificata sau anulata in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute $i arbitraj].

Clauza 36 intarzieri

36.1 Tn scopul asigurarii conditiilor de executare a Contractului vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de cate ori este necesar. Intalnirile vor avea loc in $antier sau intr-un loc stabilit
de comun acord si vor fi convocate de citre Supervizor. La intalniri vor participa reprezentanti ai
Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitdli invitate de catre
Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intainirilor
tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participd la intainire,
responsabilititile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederite Contractului iar
precizarile facute in cadrul intalnirii si/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul $i minuta
nu poate constitui act aditional.

36.2 Ritmul nesatisfacator al proiectdrii si/sau al executiei Lucrarilor

Daca, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacator al
Lucraritor, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceasta privinta. Antre
de Executie, in conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizar,

al executiei
Programul
ecutie], in
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termen de 10 zile de Ia primirea notificarii. Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperdrii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest
plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

36.3 Daca este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul
de Referinta stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi controlatd printr-un sistem de puncte de
referintd, prin care se asigurd monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarifor. In acest caz, Cerintele
Beneficiarutui vor defini (i} punctele de referintd (i) termenul, calculat de la Data de Incepere, pentru
atingerea fiecarui punct de referintd si/sau (jii) metoda de stabilire a punctelor de referinta si a termenelor
aferente pe baza Programului de Referinti. Aceste puncte de referinta si termenele aferente vor fi revizuite
In mod corespunzator in cazul in care este aprobatd o Modificare in conformitate cu prevederile clauzei 37
[Modificari] si ca urmare a aplicarii prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie]. Daca
Antreprenoruf nu reuseste, in mod nejustificat, s atinga vreun punct de referintd la termenul stabilit (luand
fn considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi indreptatit sa retind din fiecare Certificat de Plata
ulterior o valoare procentuald de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1
[Situatia de Lucrari], cu exceptia cazului in care este prevazuts o alta valoare (absoluta sau procentuald) iy
Acordul Contractual. Suma astfe! retinuta va fi integrata in Certificatul de Platd aferent lunii in care punctu
de referinta va fi atins.

36.4 In cazul in care Antreprenorul nu finalizeaza Lucrérile (sau un Sector) in Durata de Executie, dupa
cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie],
Beneficiarul, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si fara a afecta
alte remedii prevazute in Contract, va fi indreptatit s& perceapd de la Antreprenor, cu titlu de daune-
interese moratorii, penalitéti de intarziere pentru fiecare zi care se scurge intre finalul Duratei de Executie
dupa cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si
data efectiva de finalizare a Lucrérilor (sau a Sectorului), mentionata in procesul-verbal de Receptie la
Terminarea Lucrérilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei asemenea mentiuni)
certificatd de catre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este prevdzutd o altd valoare in Acordul
Contractual, valoarea penalitdfilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul
Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului impartit la Durata de Execufie ia semnarea
Contractului exprimatd in zile. Suma maximd a penalititior de intarziere va fi de 15% din Pretul
Contractului la semnarea Contractului.

Daca un Sector sau o parte din Lucrari au facut obiectul Receptiei la Terminarea Lucraritor, valoarea
penalitatilor de ntarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul Contractului la semnarea
Contractului din care se scade pretul Sectorului sau partii din Lucrdri la semnarea Contractului, impartit Iy
Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata in zile. De asemenea, suma maxim3 a penalitatilol
de intarziere va fi de 15% din Pretul Contractului la semnarea Contractului din care se scade pretul
Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului.

36.5 Daca Beneficiarul devine indreptétit s3 perceapa de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
intarziere, dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptatit s& rezilieze Contractul in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

36.6 Penalitatile de intarziere vor fi singurele penalitéti datorate de Antreprenor pentru intarziere in
finalizarea Lucrarilor, in afara penalitatilor si despagubirilor in cazul rezilieri Contractului potrivit
prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar]. Pentru evitarea oricarui dubiu, expirarea Duratei de
Executie nu reprezintad expirarea Contractului. Perceperea de cétre Beneficiar a penalitétilor de intarziere
nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrdrile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitdti pe care le are conform prevederilor Contractuiui si nu vor exonera Beneficiarul de obligatiile
sale contractuale.

Clauza 37 Modificari

37.1 Tn scopul interpretérii Contractului, aplicarea directs a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului si care nu presupune ca vreo hotérare sa fie
luaté de catre Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in legatura cu oportunitatea modificarii in cauza, nu
reprezinta o Modificare. Pentru evitarea oricarui dubiu:
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(a) modificarea de catre Antreprenor a proiectului sau, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenoruluil, nu
reprezintd o Modificare, cu conditia s8 nu aduca modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau
schitei de proiect din Oferta tehnica;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiatd de catre
Antreprenor] reprezintd Modificari.

37 .2 Orice Modificare va fi aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la Contract.
Orice Modificare a Conditilor Contractuale va fi aprobatd doar prin act aditional la Contract. Doar
Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin
Administrativ.

37.3 In cazul in care, ca urmare a aplicdrii directe a prevederilor Conditilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului in conditile prevdzute la subclauza 37.1 sau a aprobarii unei Modificari
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, este necesara incheierea unui act aditional la
Contract al carui singurul scop este de a mari Pretul Contractului astfel incét plafile aferente sa poata fi

fectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul aditional si Antreprenorul il va returna, semnat,
Beneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de catre
Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. In cazul in care Antreprenorul nu returneaza
un asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de catre Beneficiar, Antreprenorul
este decazut din dreptul de a beneficia de orice plata suplimentara pe care aplicarea directa a prevederilor
Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificarii nesubstantiale in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut sa o genereze.

37.4 Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu conditia ca aceastd Modificare sa fie
nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiifor publice si sa fie aprobatd in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor
Antreprenorului sau ale Lucrarilor.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conforma cu prevederile
prezentei clauze.

37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucrari real
executate fatd de cele indicate in listele de cantitdti parte a Documentelor Antreprenorului, cu exceptia
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzatd de o Modificare. Cu exceptia acestui caz,
Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate fata de
‘ele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului.

37.6 inainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul
cu privire la natura si forma Modificarii considerate. Antreprenorul, in termenul prevazut in notificarea
Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasta
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programuiui de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricaror obligatii ale Antreprenorului rezultate din
acest Contract; si

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevézute in prezenta clauza, si a Graficului de
Esalonare a Platilor.

37.7 Supervizorul, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea
Valorii Contractului aferenti unor lucrari suplimentare sau la care se renunta in baza urmétoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daca exista;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adauga cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor
in oferta care a stat la baza semnarii contractului; $i.

(c) preturi de piata.

37.8 In procesul de elaborare a Ordinului Administrativ si a Deciziilor sale IiGigUReRyzorul va lua
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Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si la incadrarea
Modificarii ca fiind nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitilor publice. De asemenea,
Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizatiei
de construire.

37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urmatoarele:

(a) orice modificare relevantd a Cerintelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale
Lucrarilor;

(b) orice modificare relevanta a Programului de Executie;

(c) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului}
privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferentd Modificarii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustéri ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Plitilor, aferente Modificarii.

37.10 La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea
fara intarziere, dar fira a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la
Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord)
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare f3ra o autorizatie de construire valabila (inclusiv, daca este cazul,
0 noua autorizatie de construire pentru Lucririle modificate), obtinutd in conformitate cu prevederile
subclauzei 10.1.

37.11 Propunere de Modificare initiata de cétre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricand Supervizorului o propunere scrisé care (in opinia Antreprenorului),
daca va fi aprobatd, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (i) va reduce costul executiei, intretinerii si
exploatarii Lucrarilor, (i) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv} din alte
considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

Insa, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale
Lucrarilor, stabilite in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (si in masura) in care existd erori in
aceste caracteristici imperative (caz in care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 sifsau 8.5).8.3

Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in
subclauza 37.6, precum si urmétoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la acestea:

(a) masura in care propunerea corespunde sau hu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele
Beneficiarului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);

(b) masura In care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul
mediului;

(c) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (dacad exista

Orice document emis de Antreprenor, altfel decéat rezultand (i) dintr-o Modificare aprobata sau (ii) dintr-o
instructiune sau Decizie a Supervizorului si care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o Modificare fata de
prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisd in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui 0 Modificare substantiald in sensui Legii in domeniul
achizitiilor publice va fi respinsa.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere ficutid potrivit acestei subclauze,
inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobarea propunerii si, daca este
cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit si @ unei autorizatii de
construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptétit Ja nicio prelungire a Duratei de Executie sau
la plata unor costuri suplimentare.

O propunere facuta potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobata prin Ordin Administrativ de
Modificare si prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica in mod corespunzitor,

37.12 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului siu bancar.
Beneficiarul va avea dreptul s& se opund modificarii contului bancar al Antreprenorului in cazurile in care
modificarea respectivd ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sifsau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului.

37.13 Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, dacd Supervizorul constatd ci a survenit o
situatie de urgenta ce poate afecta in mod direct si imediat siguranta vietii, a Lucrarilor sau a unor
proprietati invecinate, acesta poate, fard aprobarea prealabild a Beneficiarului, s& dispuna Antreprenorului
sa execute lucrdri sau sa facd toate cele necesare, in opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce

38
b\&i&



(

Wk

MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare si executie lucriri reabiiitare linii de tramvai avand ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistonté tehnic din partea prolectantului $i lucriri de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 14 - Modernizare linia acces Depou Titan pe strada Nicolae Teclu
Incheiat cu: URBAN PROFILE GRELE SRL

:‘\3\‘\'-‘ “;:\_,E';) b b 9 0

riscul si fira a-l exonera pe Antreprenor de obligatiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma
imediat acestor instruciiuni primite de la Supervizor.

Daca situatia de urgentd este datoratd unuia dintre riscurile enumerate in subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului] si dacad Antreprenorul inregistreazad intarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca
urmare a respectdrii instructiunilor Supervizorului prevézute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare].

Clauza 38 Suspendare

38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului

Antreprenorul, fa primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda executia Lucrarilor sau
a unei parti din acestea, pe perioada sau perioadele si in modul specificate in notificare. Ordinul
\dministrativ va mentiona cauza suspendarii, precum si Partea responsabiid in conformitate cu prevederile
Contractului. Suspendarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul primeste Ordinul sau la o data
ulterioara dacd Ordinul prevede astfel. Dacad data reludrii executiei nu este prevazuta in Ordinul
Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a executiei
imediat dupé ce, in opinia Supervizoruiui, cauza suspendarii a dispérut sau a fost remediatd Tn mod
rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrérilor la data reludrii executiei (daca este mentionata in
Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfe!, in cel mult 10 Zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei.
Aplicand prevederile subclauzei 10.1. Partile se vor asigura ca autorizatia/autorizatile de construire
este/sunt in continuare valabilad/valabile.

38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului

Dacé Supervizorul nu indeplineste obligatiile prevazute in subclauza 50.3 [Certificatul de Platd] sau daca
efectuarea unei plati datorate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului este intarziata
cu cel putin 45 de zile fata de termenul-limita potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va
notifica Beneficiarul si va fi indreptatit, dupd un termen de 30 de zile de la transmiterea notificarii, sa
suspende executia Lucrérilor sau s reduca riimul de executie, in conformitate cu cele prevézute in
notificare, pana la data la care Antreprenorut va primi Certificatul de Platd sau plata, dupa caz, §i in
conformitate cu cele precizate in instiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul sau la dobanzi pentru intarzierea in efectuarea platilor
potrivit prevederilor clauzei 53 [Plati intarziate] si la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de
catre Antreprenor]. in cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Plata sau plata, dupa caz, inainte
de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor],
Antreprenorul va relua activitatea obisnuitd in cel mai scurt timp rezonabil $i, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a platii.

38.3 in perioada suspendarii, Antreprenorul va lua masurile de protectie necesare sau orice masura
stabilita intr-o instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrarile, Echipamentele, Bunurile si Santierul
impotriva deteriorarii, pierderii sau daunei.

38.4 In cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de cétre Antreprenor a vreuneia
dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul elaborat
de Antreprenor, fucrari, materiale sau manopera necorespunzatoare, nerespectarea regulilor de securitate
si siguranti a muncii sau esecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in general
vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractuiui, Antreprenorul nu va fi
indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a
suspenddrii, ludrii masurilor de protectie sau a reludrii executiei Lucrarilor. Pentru evitarea oricarui dubiu,
suspendarea totala sau partiald a Lucrarilor nu suspendé in mod automat Durata de Executie. Durata de
Executie va fi prelungita doar in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirez Poratei.de Executie].

38.5 In cazul in care cauza suspenddrii este aferentd neindeplinirii de catr fUa,reuneia dintre
obligatile sale potrivit prevederilor Contractuiui sau in general vreu ' sponsabilitatea

Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, si dacd Antreprenorul infegigir o ribatarzéh
o Qistr t

g Cosisare B2 33
&

O% 5
ol Mo“\o“‘:‘\‘h *//

7 lrg 0ot 7
Mamph 7




MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare $i executie lucrari reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
wAchizifii de servicii de proiectars, asisten{d tehnicé din partea proiectantului si lucrari de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 14 - Modernizare linia acces Depou Titan pe strada Nicolae Teclu
Incheiat cu: URBAN PROFILE GRELE SRL

produc costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, ludrii masurifor de protectie sau a reluarii executiei
Lucrarilor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendlcanle
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) ptata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

38.6 Dacd perioada de suspendare a executiei tuturor Lucrarilor depaseste 180 de zile, iar cauza
suspendarii nu este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului si nici vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o
notificare adresata Superwzorutw poate solicita reluarea executiei Lucrarilor in termen de 30 de zile de la
notificare. in caz de rdspuns negativ sau in absenta unui raspuns in termen, Antreprenorul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor].

Supervizorul, dupa consultari cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in cel mai scurt timp posibil, dar
nu mai mult de 10 zile de la primirea notificérii cu privire la data de reluare a executiei Lucrérilot.

(

MATERIALE S| EXECUTIE

Clauza 39 Jurnalul de Santier

39.1 Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de Santier, i
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santler va fi tinut pe Santier si Antreprenorul va mreglstra zn!nlc
cel putin urmatoarele informatii:

(&) conditiile meteorologzce pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;

(b} numarul de ore lucrate;

(¢} numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

{d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santler si in alte locuri, precum si Materialele
incorporate in Lucréri:

(e) Utilajele utilizate In Santier si aite locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate

(@) lucrarile executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Antreprenor in timpul executiei Lucrérilor
din ziua respectiva;

(i) incidente sifsau accidente;

(i) Ordinete Administrative primite.

39.2 Inregistrarile in Jurnaiul de Santier vor fi semnate de cdtre Reprezentantul Antreprenorului Iy
momentul inregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la data
inregistrarii. In cazul in care Supervizorul nu verificd Jurnaiul de Santier in termenul mai sus mentionat se
considera ca inregistrarile Antreprenorului sunt corecte.

in cazul in care Supervizorul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul s3u asupra unei inregistrari,
Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentariile sale in termen de 10 zile de la data la care
Supervizorul a notat dezacordul sdu in Jurnalul de Santier. fin cazul in care Antreprenorul nu transmite
comentariile sale in termenul dat, se considera ca Antreprenorul accepté pozitia Supervizorului.

39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in focul specificat de
acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

Clauza 40 Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

40.1 Antreprenorul se va asigura cd toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in
conformitate cu prevederile Contractuiui si ale Documenteior Antreprenorulun (primete preva[and)

Antreprenorul este responsabli de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor necesare
executiei Lucrarilor, in timp util pentru a perm|te Supervizorului si altor membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazul) sa verifice calitatea Materialelor si Echlpamenteior

40.2 Antreprenorul, Tnainte de folosirea Materialelor sifsau Echlpamentelor in Lucrari, va transmite spre
consimtamantul Supervizorului toate documentele de cahtate precum si rezultatele probelor si testelor in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorulut Antreprenorul va transmite
toate certificarile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor
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competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi etichetatd mentionandu-se
sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din $antier vor fi prelevate in prezenta
Supervizorului, aplicandu-se in mod corespunzator procedura definita in clauza 41 [Inspectie si Testare].

40.3 Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucréri pot fi respinse de catre Supervizor daca se
constata vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioard, caz in care se vor aplica prevederile clauzei
42 [Respingere] si vor fi inlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.

40.4 Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din
afara Santierului si pentru transportul i depozitarea acestora.

Clauza 41 Inspectie si testare

41.1 Supervizorul si alti membri ai Personalului Beneficiarului (dacd este cazul) vor avea dreptul sa
inspecteze, s& examineze, si evalueze, s3 masoare, sa solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele si
executarea Lucrarilor si sa verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui element pregatit, fabricat
sau produs pentru Lucririle conform Contractului pentru a stabili dacd respectivele Echipamente,

¢ “fateriale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevazute. Acestea se pot desfasura la locurile de
productie, fabricare, pregédtire, depozitare sau in Santier sau alte locuri prevazute in Cerintele
Beneficiarului.

41.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personaluiui Beneficiarului (daca este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificatd, materiale,
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului
pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (dacé este cazul) in toate locurile de
efectuare a inspectiilor si testelor.

41.3 De fiecare dati cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, in conformitate
cu programul de control stabilit de cétre proiectantul lucrérii respective, Antreprenorul va convoca, in
conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii
lucrarilor ajunse in fazd determinant3d si aprobarii continudrii executiei Lucraritor. In conformitate cu
prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente,
precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza constatarilor consemnate n
procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupd cum este relevant, in conformitate cu prevederile
~ontractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica
Antreprenorul cu privire la autorizarea continudrii execuiiei Lucrarilor.

41.4 Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare
este terminatd si fnainte ca aceasta sd devind acoperitd sau ascunsa, Antreprenorul va instiinta
Supervizorul. Supervizorul, fard intarziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau masurarea
necesare sau va instiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. In cazul in care Antreprenorul
nu instiinteazd Supervizorul, Antreprenorul, la instructiunea Supervizoruiui, va descoperi lucrarile in
vederea inspectiei, testarii sifsau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

41.5 In cazul in care Supervizorul nu participa la efectuarea testelor, Antreprenorul poate sé inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.

in cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o
data ulterioara celei agreate, Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a
[Revendicariie Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dac3 terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6 Dupa efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezuitatele testelor, buletine de
analiza etc. )

41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unorAgei 'entare. In cazut in
care testele repetate sau suplimentare confirma faptul ca Materialele, é au lucrdrile sunt in
conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor A f veprenorul va fi
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indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului}, la plata
Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.8 In cazul in care rezultatele testelor arata c& unele Materiale, Echipamente sau lucrari nu sunt in
conformitate cu prevederite Contractului sifsau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland) se
vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere].

41.9 In cazul in care rezultatele testelor aratd ca Materialele, Echipamentele sifsau lucrarile sunt n
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate. in cazul in care Supervizorui nu transmite
acest certificat in termenul mentionat si nu actioneaza in conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va
considera ca certificatul a fost emis.

Emiterea de catre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul
cand un asemenea certificat se considera a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de raspunderea sa
asupra calitatii Lucrarilor.

Clauza 42 Respingere {

42.1 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi respinse de catre Supervizor. U
marca speciald se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceasta marcd nu le va modifica
$i nu va afecta valoarea lor comerciald. Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor
de pe Santier intr-un termen indicat de Supervizor. in cazul in care Antreprenorul nu respecta termenul
indicat, Materialele si Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul (cu conditia respectarii
prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) si riscul Antreprenorului. Orice lucrare sau parte
de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsa. Nu se va emite niciun Certificat
de Plata si nu se va face nicio plata pentru Materiale, Echipamente sau lucréri respinse.

42.2 Supervizorul, pand la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, are autoritatea s solicite sau
sa Decida, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia
motivatd a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului si inlocuirea lor cu Materiale sau
Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzitoare sau repararea satisfacatoare, fard a se tine seama de vreun
test anterior sau plata anterioard, a oricarei lucrari care, in raport cu Materialele, Echipamentele, executia
sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia motivatd a Supervizorului,
conforma cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

42.3 Antreprenorul va remedia defectiunile specificate cat mai curand posibil si pe propriul cost. In cazy’
in care Antreprenorul nu respectd Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul s& angajeze alte
persoane sa implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de cétre Beneficiar din sumele platibile
Antreprenorului.

42.4 Dupé remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

42.5 Daca respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucrari genereazi costuri suplimentare
Beneficiarului, aceste costuri, cu conditia respectirii prevederior subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele platibile Antreprenorului.

42.6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, dupa caz, prevederile
clauzelor 36 [intarzieri] si/sau 63 [incalcarea Contractului].

Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor si Lucrarile Provizorii,
atunci cénd sunt aduse pe Santier sau in alt foc special amenajat si aprobat de Supervizor (cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executdrii Lucrarilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier fara acceptul Supervizorului.

43.2 Dupa ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe Santier sau in alt log aprobat de Supervizor,
Antreprenorul va da o declaratie pe propria raspundere ca toate Materialele si Echipamentele folosite |a
executia Lucrarilor sunt degrevate de orice sarcind. Aceasta declaratie va fi data ce! tarziu in momentul
punerii in opera dar va fi necesara pentru Materialele sau Echipamentele solicitate la platd in conformitate
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cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei Antreprenorului, Materialele si Echipamentele
respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Desi acestea devin proprietatea Beneficiarului,
Antreprenorul isi va asuma intreaga raspundere pentru pastrarea, depozitarea, intrefinerea, gestionarea si
siguranta acestora de la Data de Incepere pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a
Sectorului sau parii aferente. Pentru evitarea oricdrui dubiu, In aceastd pericada, Antreprenorul este
responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice.

43.3 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau 66 [Forta majora si
denuntare unilaterald)], Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea pe Santier, in conformitate cu
instructiunile Supervizorului, a tuturor Materialelor si Echipamentelor aflate in proprietatea Beneficiarului,
dar care nu se afla pe Santier la momentul rezilierii. In cazul rezilierii sau denuntarii unilaterale in
conformitate cu prevederile clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau ale clauzei 86 [Forta majora si
denuniare unilaterald], Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului, va fi indreptatit la plata Costurilor transportului si depozitérii pe Santier potrivit prevederilor

lauzei 55 [Costuri suplimentare]j.

43.4 Tn cazul rezilierii, denuntdrii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Forta majora si
denuntare unilaterald], Beneficiarul va fi indreptatit sa foloseascad Lucrérile Provizorii sifsau Utilajele
Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrérilor. Beneficiarul va
transmite Antreprenorului o notificare in acest sens in termen de 5 zile de la data rezilierii. Antreprenorul,
cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], va fi indreptétit la plata
Costurilor aferente folosirii de catre Beneficiar a acestor Lucréri Provizorii sau Utilaje dupa data rezilierii,
potrivit prevederiior clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.5 Orice acord pentru inchirierea (sub orice forma) de catre Antreprenor a unor Lucréri Provizorii
sifsau utilaje va contine o prevedere conform careia, la cererea scrisa a Beneficiarului in termen de 5 zile
de la data rezilierii, denuniarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor
64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de céatre Antreprenor] sau 66 [Fortd majord si denuntare
unilaterala] si cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
respectiva, proprietarul va inchiria Beneficiarului aceste Lucrari Provizorii sifsau utilaje conform acelorasi
termeni in care au fost inchiriate de catre Antreprenor, cu mentiunea ¢a Beneficiarul are dreptul sa permita
folosirea de catre orice alt antreprenor angajat pentru conservarea si/sau finalizarea Lucrarilor.

OLATI

Clauza 44 Principii generale

44.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, moneda Contractului va fi leul
romanesc si platile vor fi efectuate In aceasta moneda.

442 Piatile datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabilit in Contract sau indicat de catre
Antreprenor, respectiv in conturile indicate de Antreprenor si Subcontractanti. Beneficiarul este indreptétit
sa refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor. Daca Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi
deschise de cétre Antreprenor si Subcontractanti la Trezoreria Statului.

44.3 Beneficiarul nu va face nicio platd dacd nu existd o Garantie de Bund Executie valida, in
conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie].

44.4 Antreprenorul se obligd sa plateasca Beneficiarului orice suma solicitatd de Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si consideratd prin acordul Partitor,
Decizia Supervizorului, sentintd arbitrald sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii si ale
Contractului ca fiind datoratd. Orice astfel de suma, dacd nu este dedusd din sumeie platibile de catre
Beneficiar Antreprenorului, va fi platitd de catre Antreprenor in termen de 30 de zile de la transmiterea de
catre Beneficiar a unei facturi.

In cazul in care Antreprenorul nu efectueazi o astfel de plata in ter bilit, Beneficiarul va fi
indreptatit, fard nicio alta formalitate decat transmiterea unei facturi H
pentru intarziere in efectuarea plétitor, la nivelul si in conditiile prevazu
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44.5 Daca sunt indeplinite conditile care permit rezilierea Contractului de cétre Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], Tnainte sau in locul rezilierii
Contractului, Beneficiarul poate suspenda platile ca masura de precautie fara notificare prealabila. in cazul
in care Contractul nu este reziliat, 0 asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.

Clauza 45 Valoarea Contractului

45.1 Valoarea Contractului va fi Pretul Contractului ca sumd forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate), la care se adaugd TVA, si va putea fi ajustatd si revizuitd in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

45.2 Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie s le plateasca
potrivit prevederilor Contractului si ale Legii, iar Valoarea Contractului nu va fi modificat in functie de
aceste costuri, cu exceplia celor prevazute in subclauza 48.8.

45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostintd de faptul ca
Valoarea Contractului poate depasi Pretul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea
diferentei respective. Dacd sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona fara intarziere in conformitate cf
prevederile subclauzei 37.3.

45.4 Daca o parte din Lucrari urmeaz3 a fi platitd conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate,
prevederile referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditile Speciale. Valoarea
Contractului va fi stabilitd in consecinta si va face obiectul unor actualizdri in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Clauza 46 Plata in avans

46.1 Tn cazul in care este prevazut in Acordul Contractual ci nu se va efectua nicio platd in avans,
prevederile prezentei clauze nu se vor aplica.

46.2 Beneficiarut va efectua plati in avans, fard dobanda, in vederea mobilizarii, proiectarii si executarii
Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea platii in avans va fi conditionata de
existentd unei Garantii de Bund Executie valide, in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie], existenta unei garantii de returnare a avansului in conformitate cu prevederile subclauzei
46.3. Plata in avans nu va fi efectuaté inainte de Data de incepere.

46.3 Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o
garantie de returnare a avansului si va transmite o copie a acesteia si Supervizorului. Valoarea garantiei va
fi cel putin egald cu valoarea platii in avans plus valoarea rezultatd din aplicarea ratei dobanzii de referint
a Bangcii Nationale a Romaniei la valoarea platii in avans, pentru perioada prevazuta de la momentul plaf’
pana la justificarea integrald a avansului.

Garantia de returnare a avansului va fi emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari,
autorizatd sa emita asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societti) cotata
cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in
aceasta privin{d. Garantia de returnare a avansului va fi irevocabild si va prevedea ca plata Garantiei de
returnare a avansului se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului a unei asocieri
sau a unui consortiu va fi emis& in numele asocierii sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura ca garantia de returnare a avansului va rdmane valabila si in vigoare pana
la justificarea sau rambursarea avansului, dar vaioarea garantiei poate fi redusd Tn mod progresiv cu
sumele justificate de catre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Daca plata
in avans nu a fost justificata integral sau rambursata cu 30 de zile inainte de data expirdrii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integrald sau rambursare a platii in
avans,

In cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea, iar Antreprenorui nu a
prefungit valabilitatea garantiei, sumele r3mase de justificat din avans vor fi considerate, fard altd
formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de cétre
Beneficiar, prin emiterea unei note de debit catre Antreprenor sau prin deducere din platile viitoare datorate
Antreprenorului in baza Contractului.

Ny
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Garantia de returnare a avansului va fi eliberata de catre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci
cand plata in avans este integral justificatd sau rambursata.

46.4 In cazul in care Contractul este reziliat sau denuntat unilateral sau inceteaza in conformitate cu
prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor] sau 66 [Forta
majord si denuntare unilaterald), indiferent de motiv, sumele rdmase de justificat din avans vor fi
considerate, fars alt3 formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi
recuperate de catre Beneficiar. Garantia de returnare a avansului poate fi executatd imediat de cétre
Beneficiar pentru a rambursa sumete ramase de justificat din platd in avans, iar garantul nu va intarzia
plata si nu o va contesta indiferent de motiv.

46.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentand plata in avans exclusiv pentru operatiunile aferente
executdrii Contractului. in cazul in care Antreprenorul nu foloseste corespunzitor o parte din aceste sume,
Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de cétre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea
de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), la plata de cétre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculatd pentru pericada de
;and s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii, la sumele folosite necorespunzator si sa nu mai
efectueze nicio aita plata in avans.

46.6 Valoarea (care poate fi exprimatd sub forma de valoare procentuald) fiecarei transe din platile in
avans, numarul si data transelor vor fi cele specificate in Acordul Contractual si se vor incadra in limitele
stabilite de Lege O garantle corespunzétoare va fi prezentatd de catre Antreprenor pentru fiecare transa,
in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Daca Acordul Contractual nu specifica valoarea, numarul Si
data transelor, cate o transd in valoare de 15% din valoarea platilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an
calendarlstlc prevazute in graflcul de flux de numerar din Programui de Executie aprobat si in vigoare la
momentul respectiv, va fi solicitatd de catre Antreprenor intro Situatie de Lucrari emisa imediat dupa Data
de Tncepere pentru primul an si in prima Situatie de Lucrari din fiecare an calendaristic urmator si va fi
platita de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucrari,
respectiv Certificat de Plata. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integralé a avansului.

Acordarea unei noi transe de avans se face numai dupa ce avansul acordat anterior a fost justificat
integral sau rambursat.

Dacd unele sume reprezentand plati in avans au ramas nejustificate pana la sfarsitul anului
calendaristic, Beneficiarul va fi indreptétit, cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea
.e catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), si la plata de catre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculatd pentru perioada de
cand s-a acordat avansul si pand In momentul recuperdrii, la sumele folosite necorespunzator (in masura
in care intarzierea Antreprenorului nu se datoreazd unei cauze sau unui risc in responsabilitatea
Beneficiarului).

46.7 In cazul in care este previdzut in Acordul Contractual c8 sumele reprezentand plati in avans pot fi
justificate prin lucrari executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6
nu se vor aplica, ¢i se vor aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzitoare va fi prezentatd de cétre Antreprenor pentru fiecare transa, in conformitate
cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specmca alte valori, numar
si/fsau date ale transelor (in limitele stabilite de Lege), o prim& transd in valoare de 5% din Pretul
Contractului (la care se adaugd TVA) va fi solicitata de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisa
imediat dupd Data de incepere si va fi platita de catre Beneficiar in conformitate cu prevederlle clauzei 50
[Plati] si 0 a doua transa Tn valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se adaugd TVA) va fi soiicitata
de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrdri emisé imediat dupa obfinerea autorizatiei de construire
pentru Lucrarile Permanente si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederlle clauzei 50
[Plati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri procentuale din
procentualad de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c
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Lucrari] (cu exceptia cazului in care o altd valoare procentuald este specificatd in Acordul Contractual),
pana cand plata in avans este justificata integral.

La incheierea fiecdrui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al
cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzitor destinatiei
stabilite prin Contract,

Clauza 47 Sume Retinute
47.1 Sumele retinute se aplicd numai in cadrul contractelor in care Antreprenorul constituie Garantia de
Bun& Executie, prin refineri succesive in baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele retinute nu se aplicd in
situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de Bund Executie in cuantumul stabilit in Acordul
Contractual, prin:

a) virament bancar;

b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit sau de o societate de asigurari;

c) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatiie de constituire a Garantiei de Buna Executie
prevazute la lit. a) si b).

47.2 Sumele Retinute vor fi retinute din Certificatele de Plata, ca o metoda de plata aferenté obligatiilc
Antreprenorului (i) de a termina Lucrarile si (ii) de a remedia defectiunile in Perioada de Garantje.

Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specificad alte valori, o valoare procentuala de 5% din
totaiul sumelor aferente lit. (a) si (b) din subclauza 50.1 (Situatia de Lucrari) va fi retinutd din fiecare
Certificat de Plata, pana cand se atinge limita Sumelor Refinute, unde totalul Sumelor Retinute este egal cu
5% din Pretul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Retinute vor fi integrate in primul
Certificat de Platad dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor si piatite de cétre Beneficiar. Soldul
Sumelor Retinute va fi integrat in primul Certificat de Platd dup& aprobarea Receptiei Finale si platit de
catre Beneficiar.

47.3. Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui si furniza Beneficiarului o garantie pentru Sume
Retinute, suportand costurile aferente, care va fi emisd de cétre o institutie bancard autorizatd sa emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma agreata de cétre Beneficiar. Garantia va fi
irevocabila si va prevedea ca plata garantiei se va executa neconditionat, la prima cerere a Beneficiarului.
Antreprenorul se va asigura cd garantia este valabila si in vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale.
Cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi egal cu valoarea cumulatd a Sumelor Refinute prevazuta
pentru perioada urméatoare de sase luni, in conformitate cu graficul de fiux de numerar din Programul de
Executie aprobat si in vigoare la momentul respectiv. La intervale ulterioare, cuantumul garantiei pentru
Sume Retinute va fi crescut progresiv pana se atinge limita Sumelor Retinute. Anfreprenorul se va asigura
cd garantia pentru Sume Retinute este valabild si in vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale. In orid
moment pand {a aprobarea Recepliei la Terminarea Lucrarilor, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute
va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulatd a Sumelor Refinute. in orice moment intre aprobarea
Receptiei la Terminarea Lucrarilor si aprobarea Receptiei Finale, cuantumul garantiei pentru Sume
Retinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Retinute.

Daca, in orice moment, Antreprenorul nu reugeste sa furnizeze o garantie pentru Sume Retinute in
conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor fi deduse din Certificatele de Plat& si retinute
de catre Beneficiar.

Beneficiarul va returna Antreprencrului garantia pentru Sume Refinute in mod corespunzitor cu platile
Sumelor Retinute prevazute in subclauza 47.2.

47.4. Pe parcursul deruldrii contractului, indiferent dacd a fost sau nu realizatd Receptia la Terminarea
Lucraritor, atunci cand cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garanfiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului, Autoritatea
Contractantd nu va mai retine in continuare din Certificatele de Platd Sumele Retinute, iar cuantumul
acestora se va transfera in contul de disponibil deschis la dispozitia Autoritatii Contractante in care a fost
constituitd garantia de bund execulie dupad semnarea contractului. In conditile in care pentru Sumele
Retinute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, atunci cénd cuantumul Garantiei de Buna
Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge
pragul de 10% din Pretul Contractului, Antreprenorul are cobligatia s& modifice instrumentul de garantare
aferent sumelor refinute in instrument de garantare de buna executie, in termenul stabilit de Beneficiar.
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Atunci cand garantia de buna executie a fost constituita initial prin retineri succesive in baza subclauzei
15.1 lit. b), iar uiterior, pe parcursul deruldrii contractului, se modificd modalitatea de constituire a garantiei
de buna executie prin trecerea la instrumentul de garantare prevazut la subclauza 15.1 lit. a) in cuantumul
stabilit initial prin contract, prevederile subclauzei 47.1 se aplica in mod corespunzator.

Clauza 48 Ajustarea preturilor

48.1 Se considera ¢a preturile din Oferta Antreprenorului:

(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauza,

(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.

Se considera ca Partile sunt satisfacute de cele prevézute si aplicabile in prezenta clauza si n celelaite
clauze din Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste
prevederi nu asigurd o compensatie totald pentru cresterea sau diminuarea pretului elementelor
constitutive ale Ofertei.

48.2 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, dacé Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mica sau egald cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca
ind ferme si nu vor fi ajustate decat in cazul prevazut la subclauza 48.8.

48.3 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera ca prefurile din Oferta
Antreprenorului au fost stabilite in baza conditilor de preturi si piatd in vigoare la Data de Referinta si
sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al céror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cérora s-a fundamentat Pretul Contractuiui. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrarile evaluate pe baza
Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceastd ajustare va fi
determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasta clauza.

48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formuld polinomiata de tipul:

An=av+m*Mn/Mo +f*Fn/Fo +e* En/Eo,

unde:

- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

,av‘ este un coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a plati in avans fatd de Preful
Contractului;

,m*, . e sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in
xecutia Lucrarilor. Elementele de cost reprezinta resurse relevante cum ar fi forfa de munca, utilaje si
materiale;

- ,Fn* En“, ,Mn* sunt indicii curenti de pretfcost sau preturile de referintd pentru luna ,n", exprimati in
moneda Contractului, dupa cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n®. Indicii de
pret sau preturile de referinta sunt aferente elementelor de cost relevante.

,Lo*, ,Eo", Mo" sunt indicii de pret/cost de bazd sau preturile de referintd, exprimati Tn moneda
Contractului, aplicabile la Data de Referinta.

indicii de pret/cost sifsau preturile de referintd, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara
pentru a determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabiliti de catre
Beneficiar in tabelul datelor de ajustare din Acordui Contractual. Se va verifica urmatoarea ecuatie: av + m
+f+e=1.

in cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectiva nu este
disponibil (sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va
fi recalculatd atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni
definitiva).

48.5 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabe[ul datelor de ajustare
din Acordul Contractual nu este completat de catre Beneficiar, se va folosi u indice de cost si
formula aplicabila va fi:

An=av + (1-av) * In/lo,

unde:

o O
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- ,An® este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna ,n* (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

~ ,av” este valoarea procentuald a platii in avans fa{d de Pretul Contractuiui;

- ,In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinu!
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile Tnainte de ultima zi a lunii ,n“. Valoarea
aplicabild a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

- ,lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

48.6 Pentru lucrari executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor avea
valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

48.7 Daca Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie dupa cum poate fi prelungita n
conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dupa finalul
Duratet de Executie va fi facuta utilizand:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau prefurilor de referinta cu 60
de Zile inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
curente, in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabild pentru Beneficiar. l

48.8 Valoarea Contractuiui va fi ajustatd pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului
rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor
existente), publicate ulterior Datei de Referinta, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor
sale potrivit prevederilor Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificarii
Legii, Antreprenorul va fi indreptdfit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

In cazul in care modificarea Legii rezultd in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va
fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], la diminuarea
corespunzatoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea Costului rezultat din
modificarea Legii este luatd in considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau prefuritor de referinia
relevante si aplicabile, stabilite Tn cadrul prezentei clauze.

Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate (

49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintd o suma forfetard. Graficul de
Esalonare a Platilor va detalia modalitatile in care aceastd suma forfetara va fi platitd. Aceste modalitati vor
include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de Lucrari sau unor faze de
proiectare si/sau executie a Lucrarilor;

(b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucrdri sau faza de proiectare si/sau executie a Lucrarilor
va deveni platibila.

Cu exceptia cazurilor expres prevézute in Conditile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa
solicite o crestere a sumei forfetare invoc&nd motivul ¢ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multd munca
sau a costat mai muit decat anticipat initial, si, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o
diminuare a pretului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus.

49.2 Tn scopul emiterii Certificatelor de Platd pe parcursul executdrii Contractului pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor, Supervizorul va evalua valoarea contractuald a Lucrérilor
executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv in conformitate cu
metoda prevazutd in Graficul de Esalonare a Platilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metoda
alternativa de evaluare a partilor din Lucrarile Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele
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Antreprenorului), folosind listele de cantitati din Documentele Antreprenoruiui, masurarea acestor cantitati
real executate si preturile unitare transmise de cétre Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura
detaliatd a pretului] sau alte preturi unitare relevante, cum ar fi preturi de piata. Daca aplicarea strictd a
metodei previzute in Graficul de Esalonare a Platilor ar cauza ca valoarea contractuala a Lucrarilor
executate sa fie semnificativ mai mari decét valoarea partilor din Lucrarile Permanente executate la acel
moment, valoare stabilita de catre Supervizor in conformitate cu metoda alternativd prevazuta mai sus,
Supervizorul va fi indreptitit sa retind temporar aceastd diferenid din Certificatul aferent de Plata,
transmitand Antreprenoruiui detaliile justificative. Sumele retinute temporar vor deveni pitibile Tn masura in
care diferenta intre valoarea Lucrarilor executate evaluatd cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a
Piatilor si vaioarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de cétre Supervizor in conformitate cu metoda
alternativa prevazutd mai sus se reduce. Orice sold ramas retinut temporar in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze va deveni platibil in primul Certificat de Platd emis dupéd aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucréarilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, dacd valoarea contractuald a Lucrarilor executate (aplicand metoda
revdzutd in Graficul de Esalonare a Platilor) este, in orice moment inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrarilor, mai mica decat valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilita de catre
Supervizor in conformitate cu metoda alternativa prevazutd mai sus, Certificatul de Plata aferent va fi emis
in conformitate cu metoda stabilita in Graficul de Egalonare a Platilor.

48.3 Sume Provizionate

Fiecare Suma Provizionatd va fi folositd, integral sau partial, doar in conformitate cu instructiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionatd, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii
stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in conformitate cu instructiunile Supervizorului §i cu destinatia
previzutd a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrari sau servicii, iar valoarea acestora va fi
inclusa in Valoarea Contractului si va consta in:

(a) sumele reale platite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor, si

(b} o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculatd ca o valoare procentuald de 5% din aceste
sume (sau altd valoare procentuald daca este prevazut astfel in Acordul Contractual).

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante justificative.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in mésura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de catre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru destinatia prevazutd este in
responsabilitatea Beneficiarului.

Clauza 50 Plati

50.1 Situatia de Lucrari

Dup3 Data de Incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia de
Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera indreptafit, impreuna cu
documentele justificative.

Situatia de Lucréri va cuprinde:

(a) valoarea estimatd contractuald pentru toate Lucrdrile executate pand la sfarsitul lunii (inclusiv
Modificdrile, Sume Provizionate si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scazuta
valoarea corespunzatoare inclusa in precedenta Situatie de Lucrari;

(b) sume de adaugat sau de scazut pentru ajustarea prefuritor in conformitate cu prevederile clauzei 48
[Ajustarea preturilor];

(¢) sume de addugat sau de scdzut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile clauzei 47
[Sume Retinute];

(cr) retinerea din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pand la concurenta sumei stabilite drept
Garantie de Bun3d Executie, in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei
15.1 lit. b);

(d) sume de addugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia_in_conformitate cu
prevederile clauzei 46 [Plata in avansj;

(e) sume de adaugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potr
50.2;
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{f) orice alte addugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederitor Contractului sau in alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute si arbitraj.

Situatia de Lucradri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractantl in conformitate cu prevederile
anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnata de catre Reprezentantul
Antreprenorulw Tn caz contrar, Sltua’;la de Lucrari va fi nuld si fara efect

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si Supervizorul nu va certifica la platd sume
pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finald documentele justificative necesare,
stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

50.2 Antreprenorul va fi indreptétit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si Materialele aduse
pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executarii Lucrarilor Permanente dar inca
nerncorporate in Lucrérile Permanente in urmatoarele conditii:

(@) Echipamentul $i Materialele sunt prevazute in lista aferents din Acordul Contractual si sunt livrate in
cantitati rezonabile in raport cu prevederile Contractufui:

{b) Echlpamentuf si Materialele sunt conforme cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si  alf
Documentelor Antreprenorulw pentru Lucrarile Permanente si organizate in loturi pentru a putea fi
recunoscute de Supervizor;

(c) Echipamentut si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzator impotriva pierderii, daunei sau
deteriorarii;

(d) Echipamentul si Materialele se afla in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile
clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor];

(e} Antreprenorul pastreaza inregistrari adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, plats, depozitare,
testare si folosire n executarea Contractului a Echipamentuiui si Materialelor, in forma acceptatd de
Superwzor iar aceste inregistrari sunt disponibile pentru analiza de catre Supervizor,

(f) sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de catre Supervizor
pentru Echipamentul si Materialele respective (fara transportul si livrarea, fard TVA), tinand cont de
documentele mentlonate la punctul (¢) de mai sus si de valoarea de contract pentru Echipament si
Materiale.

Sumele platite in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucréari (i)
la momentul cand Echipamentul si Materialele sunt incorporate in Lucrarile Permanente si valoarea lor
contractuald este inclusa in sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrarl] (ii) Tn
cazul in care conditiile de mai sus nu ar mai fi indeplinite si (iii) in caz de deterioréri, daune sau pierderi,
inclusiv pierderi tehnologlce

50.3. Supervizorul va verifica Situatiile de Lucrari transmise de catre Antreprenor si, in termen de 30 de
zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Plata cétre Beneficiar, cu o copie transmisa
Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fara acordul Antreprenorului. Certificatul de
Plata va avea aceeasi structura ca Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti,
daca este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului de Platd, Supervizorul va
actiona in conformitate cu prevederile subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de Platd, Supervizorul
certificé, pe propria raspundere, faptul c& sumele solicitate la platd sunt in conformitate cu prevederile
Contractului si corespund cu lucrari, servicii si articole reale si conforme cu prevederile Contractului.

In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. b), respectiv prin
refineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul deschis de Antreprenor la dispozitia Beneficiarului, prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Platd pana la
concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.

Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma
finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de cétre Supervizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Plat3, poate efectua orice amendamente si modificari justificate
oricarui Certificat de Plata anterior eliberat.

Dacéa Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau s respecte o obligatie, fiind
notificat de cétre Supervizor in acest scop, Supervizorul este indreptatit s& retind valoarea acestei lucréri
sau obligafii p&na la terminarea lucrdrii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cand stabileste valoarea unei
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obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referinta, valorile
mentionate n Acordui Contractual, dacé existd, adaptandu-ie dupa caz.

Fard a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Supervizorul nu este indreptatit s& emitd un Certificat de Platé care ar face ca valoarea cumulatd aprobata
pentru platd s& depaseasca Preful Contractului, dupa cum poate fi revizuit prin act aditional.

50.4 Plata

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Plat3, in conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) f&ra a cauza vreo intarziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptétit sé corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corectie
aritmetica aplicata 1a valoarea Certificatului de Plat3 emis de catre Supervizor. Aceste corectii aritmetice se
vor face fira a lua in considerare prevederile clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului];

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Plat3 de catre Supervizor, Antreprenorul
va emite citre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul de Platd corespunzator, dupa cum
yoate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe
Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate
Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzitoare, o platd nu va fi
considerata ca datorata.

In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Platid emis de catre Supervizor sau cu o
parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor clauzet 69b [Revendicarile
Beneficiarului], s& deducd sumele plétite dar nedatorate din sumele platiile de céatre Beneficiar
Antreprenorului sau s& primeascd rambursarea acestor sume de cétre Antreprenor in termen de 30 de zile
de la transmiterea de cétre Beneficiar a unei note de debit.

Clauza 51 Plata finala

51.1 Situatia finald de Lucrari

n termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in
patru exemplare, Situatia finala de Lucrdri, impreund cu documentele justificative. Situatia finala de Lucrari
va cuprinde:

(a) valoarea finald contractuald pentru toate Lucrérile executate {inclusiv Modificarile, Sume Provizionate
si'sau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scizutd valoarea corespunzatoare a
lucrarilor platite anterior,

{(b) sume finale de adiugat sau de scdzut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile
clauzei 48 [Ajustarea preturilor],

(c) sume finale de addugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile
clauzei 47 [Sume Retinute],

(d) sume finale de adiugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate
cu prevederile clauzei 46 [Plata in avans],

(e) sume finale de addugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor
subclauzei 50.2;

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se considera indreptatit sa le primeasca potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute
si arbitrajl.

Situatia finald de Lucréri va include o defalcare a sumeior pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in
legiturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul a inclus in mod expres sume in aceasta privinta in punctul (f) at Situatiei finale de Lucrari.

in cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finald de Lucrari in termenul pervizorul va
emite un Certificat final de Plata in conformitate cu prevederile subclauzei 51. e Platal.

51.2 Certificatui final de Plata
2.
* O (7 '(«1' Y
Jiitens”
TRLOMANR

in 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucrari sau de la data
Situatia finald de Lucrari, Supervizorul va emite un Certificat final de Pla
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transmisa Antreprenorului. Certificatul de Plata va avea aceeasi structurd ca Situatiile de Lucrari, inclusiv
defalcarea sumelor pe Subcontractanii dacs este cazul, cu exceptia punctului {f) care va avea urmatorul
continut: "(f) sume de addugat sau de scizut aferente valorii finale, agreate de Panrti sau Decisa de catre
Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicari potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si
Decizii]".

In cazul in care Beneficiarul silsau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plata, oricare
dintre Parfi va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5
[Notificarea de dezacord], in termenul si conditiile previzute in subclauza respectiva.

Chiar daca o notificare de dezacord este notificatd, pentru partile din Certificatul final de Platd asupra
cérora Partile sunt de acord se va face plata in conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata].

in cazul unui acord al Partilor si in cazul In care nu a fost emisa o notificare de dezacord in termenul
stabilit, valoarea Certificatului final de Plata reprezinta incheierea tuturor obligatiilor financiare in cadrul
Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema Tn legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor si Antreprenorul va
fi decdzut din dreptul sdu de a primi vreo platd suplimentara. l

Prezenta subclauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obligatiile sale de despagubire in
caz de frauda, greseald deliberata sau comportament necorespunzitor.

51.3 Plata finala

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de Ia primirea
Certificatului final de Platd, in condifile in care nu existd dispute cu privire la acest Certificat, in
conformitate cu urmétoarele condiii:

(a) férd a cauza vreo intérziere in termenul de plat3, Beneficiarul este indreptatit sa corecteze, fars alte
formalitati, erorile aritmetice din orice Certificat final de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul
despre orice corectie aritmetica aplicata la valoarea Certificatului final de Plata emis de catre Supervizor;

{(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Plata de catre Supervizor,
Antreprenorul va emite catre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul final de Plats
corespunzator, dupd cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directa a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzétoare,
plata finald nu va fi considerata ca datorata.

Atunci cand o disputd cu privire la Certificatul final de Plata este solutionatd, in final, potrivit prevederilor
clauzei 70 [Dispute si arbitraj], Beneficiarul va plati orice sume datorate fara intarziere.

Clauza 52 Piiti directe cétre Subcontractanti

52.1 in cazul in care un Subcontractant isi exprimd, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de a fi
platit direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anex3 specifica privind plata directa, prin care
Antreprenorul si Subcontractantui vor (i) consemna aceastd optiune, (ii) preciza contul bancar al
Subcontractantufui si (jii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de Esalonare a Platilor aferent partii de
Lucréri pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma sau procentul corespunzator aferent
Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al elementelor listate la punctele (a)-(f) din
subclauza 50.1 [Situatia de Lucr3ri] in raport cu Subcontractantul, astfel incat si fie stabilitdi metoda
concreta de evaluare si certificare a partii din fiecare plata efectuat de citre Beneficiar in conformitate cu
prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] aferent& Subcontractantului. Aplicarea de catre Beneficiar
a prevederilor aferente platii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea plitilor efectuate de
catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata final] intre Antreprenor si
Subcontractanti, fara nicio altad modificare. in caz contrar, anexa privind plata directi a fiecérui subcontract
devine nula.

Pentru evitarea oricarui dubiu, introducerea de catre Antreprenor, in punctul (a) al unei Situatii de
Lucrari, a unei sume aferente unei parti din Lucrari executate de catre un Subcontractant este considerati
confirmarea de cétre Antreprenor a prestatiei corespunzatoare a Subcontractantuiui respectiv.

Cu conditia respectarii prevederilor definite n paragraful de mai sus si pana cand Subcontractantul este
inlocuit, daca este infocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul dintre Antreprenor si Subcontractant si va
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efectua plati directe citre Subcontractant. Aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor aferente platii directe
catre Subcontractant este singura obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile subcontractului. Cu
exceptia cazului in care Beneficiarul nu isi indeplineste aceastd obligatie, Antreprenorul si fiecare
Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiaruiui si agentii acestuia i se vor asigura ca
nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald generaté de sau in legétura cu fiecare
subcontract.

In cazul in care se constat, prin amendarea sau modificarea de catre Supervizor intr-un Certificat de
Plata a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperarii de la un Subcontractant a unei sume platite
direct de catre Beneficiar citre acel Subcontractant, si dacd suma nu este dedusd din sumele platibile de
citre Beneficiar Subcontractantului, va fi plititd de catre Subcontractant in termen de 30 de zile de la
transmiterea de citre Beneficiar a unei facturi. in cazul in care Subcontractantul nu efectueazé o astfel de
plata Tn termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectiva de la Antreprenor.

Clauza 53 Plati intarziate

53.1 Daca Antreprenorul nu primeste o platd datoratd, integral, in termenul prevazut la clauza 50.4
[Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finald], Antreprenorul, faréd alte formalitati decét transmiterea catre
Beneficiar a unei facturi detaliate in termen de 60 de zile de la primirea integrala a platii, va fi indreptatit sa
primeasca plata unor dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor, calculate lunar pentru suma neplatita
in termen.

Aceste dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupa cum
urmeaza:

(a) rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, atunci cadnd moneda de plata este leul
romanesc, sau

(b) rata dobanzii de referinta a Bancii Centrale Europene, atunci cand moneda de plata este euro, sau

(¢) rata echivalenta a bancii centrale a statului respectiv sau a institutiei echivalente, atunci cand moneda
de plata este alta decat leul romanesc sau euro, la care se adaugé 8 (opt) puncte procentuale.

Dobanda va fi datoratd pentru perioada dintre expirarea termenului de platd si data la care contul
Beneficiarului este debitat.

Clauza 54 Plati catre terti

54.1 Beneficiarul va efectua plati datorate Antreprenorului cétre terti doar dupa o cesiune realizata in
onformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau Tn conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe
catre Subcontractantil.

54.2 In cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afecteaza plétile scadente de primit de catre
Antreprenor in baza Contractului si fird a prejudicia termenul prevdzut la clauza 53 [Pla{i intarziate],
Beneficiarul va avea la dispozitie 30 de zile, de la data la care primeste notificarea disparitiei definitive a
impedimentului de platd, pentru a relua platile catre Antreprenor.

Clauza 55 Costuri suplimentare

55.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in masura posibila, aparitia unor costuri
suplimentare. Cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruluil, respectiv a
prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in conformitate cu prevederile
Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fara ca o Revendicare a
Antreprenorului sa fi fost notificata, Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor Costuri suplimentare daca si
in masura in care Antreprenorul suporta costuri suplimentare datoritd uneia din urmatoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreaza culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul Tn
care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii), cu exceptia Modificarilor aferente subclauzei 37.11;

(b) neindeplinirea de citre Beneficiar sau Personalul Beneficiaruiui a obligatiilor_care ie revin prin
Contract;

(c) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreazd cuipei Antrepre, i risc In
responsabilitatea Antreprenorului;
(d) fortd majora; ||
' 53
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(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de
despagubiri, si care nu se datoreaza culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectad prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decézut din dreptul sau de a primi plata unor Costuri suplimentare.

55.2 Existenta unor Costuri suplimentare in sensul Conditiilor Contractuale necesit3 ca Antreprenorul s
aduca dovada ca:

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de citre Antreprenor. Pentru
evitarea oricérui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (i) un simplu risc de cheltuiel
nu reprezinta un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost:

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate si nu ar fi fost suportate fara
aceasta cauzi;

(c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrarilor Antreprenorului, care vor
include in mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costuril
suportate sau care vor fi suportate de catre Antreprenor.

Clauza 56 incetarea responsabilitatii Partilor

56.1 Aprobarea Receptiei Finale confirma indeplinirea obligatiilor Antreprenorului de a proiecta, executa
$i termina Lucrarile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie. Totusi, dupé aprobarea
Receptiei Finale, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care ramane
neindeplinita la data Receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului. in scopul stabilirii
naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.

56.2 Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere raspunderii Antreprenoruiui previzute de Lege
pentru vicii ale Lucrarilor.

96.3 Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor n niciun fel sau pentru nicio
problema in legaturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrdrilor dupa efectuarea
platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finald].

56.4 Fara a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despagubi cealaltd Parte pentru
orice pierderi sau daune cauzate acestei Parti si generate de frauda sau greseala deliberatd comise de
prima Parte, fara a implica vreo culpa a celeilalte Parti.

RECEPTIE Sl PERIOADA DE GARANTIE {

Clauza 57 Principii generale

57.1 Verificarea si testarea Lucrarilor de catre Supervizor sifsau Beneficiar in pregédtirea Receptiei la
Terminarea Lucrdrilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenta
Antreprenoruiui nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antreprenorul s3 fi fost notificat
corespunzator cu cel pufin 30 de zile inainte de data verificarii.

57.2 Daca circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stérii Lucrérilor si/sau
testarea acestora in pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale, Supervizorul,
dupa consultarea, in masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin care se certifica
imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceast3
imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita obligatia prezentarii
Lucrarilor intr-o stare corespunzatoare.

Clauza 58 Teste la Terminare

58.1 Lucrarile nu vor fi receptionate panad nu se efectueaz verificarile si Testele la Terminare prevazute
in Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica in mod corespunzator, cu exceptia cazului in care
testele sunt efectuate de catre Beneficiar cand nu se vor aplica decat punctele (b) si (¢) din subclauza
respectiva. Antreprenorul va aduce la cunostinta Supervizorului data cand pot fi incepute verificarile si
Testele la Terminare.

58.2 In urma verificarii si testarii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor la
Terminare. In conformitate cu prevederile notificarii si in termenul prevazut de aceasta, Lucrarile care nu
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corespund specificatiilor si conditiitor din Contract vor fi demolate si reconstruite de Antreprenor sau
reparate. Daca Antreprenorul nu respectd prevederile notificarii, Beneficiarul poate alege, printr-o notificare
transmis3 Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului, sd
efectueze aceste demoldri, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin terli, pe costul Antreprenorului.
Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia oricérei Lucrari in care
s-au utilizat Materiale si/sau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost
executate in perioadele de suspendare prevazute la clauza 38 [Suspendare].

Clauza 59 Utilizarea Lucririlor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor

59.1 in cazul in care Contractul prevede c& Lucrérile se executd Tn regim de continuare a utilizarii
(inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 si 59.3 nu se vor aplica. n acest caz, Antreprenorul va
transmite o notificare Supervizorului dupa ce o parte a Lucrarii este finalizatd si functionalé in conformitate
cu prevederile Contractului. Cu exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este respinsa, cu motive
detaliate, de citre Supervizor in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru

1grijirea acestei parti incepand cu data inceperii utilizarii care va fi a 30-a zi de la data primirii notificarii
Antreprenorului.

59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrdrilor (altfel decat ca méasurd temporard specificata in
Contract sau convenita de citre ambele Parti) pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor pentru
aceastd parte. Daca Beneficiarul utilizeazd o parte a Lucrarilor inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrérilor, Antreprenorul va inceta s& mai aiba responsabilitatea pentru ingrijirea acestei part
incepand cu data ia care a inceput utilizarea acesteia, data la care responsabilitatea va trece in sarcina
Beneficiarului.

59.3 Dacd Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utifizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decat utilizarea specificatd in Contract sau
convenitd de catre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
68a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 {Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor supiimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

59.4 Daca Beneficiarul aprob3 Receptia la Terminare sau utilizeaza o parte a Lucrarilor, inclusiv un
Sector, (altfel decat ca méasurd temporard specificatd in Contract, sau convenitd de catre ambele Part]),
eventualele penalititi de intarziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminarii Lucrarilor

3mase de executat vor fi diminuate corespunzétor. Pentru o intarziere inregistratd dupa data Receptiei ia
Terminare sau data inceperii utilizarii, reducerea proportionald a penalitatilor de intarziere se va calcula ca
raport intre valoarea partii de Lucréri receptionate sau utilizate si valoarea totald a Lucrérilor sau Sectorului
de lucrari (dupa caz). Supervizorut va proceda in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia
Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proporii.

Clauza 60 Receptia la Terminarea Lucrarilor

60.1 Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor sau a unui Sector doar daca sunt indeplinite
in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) Lucrarile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) Lucrérile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare n conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste
la Terminare],

(c) Antreprenorut a indeplinit obligatiile prevazute in Contract astfel incét Lucrarile sau Sectorul sa poata
fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrérilor, inclusiv dar nelimitat fa
obligatiile prevazute in subclauzele 9.4 si 19.7.

60.2 Receptia la Terminarea Lucrarilor poate fi realizatd si pentru parti din Lucrari, Tn conditille Legii si
ale prezentului Contract, daci acestea sunt distinctefindependente din punct de ve fessi functional.

Sector de lucrdari, s fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate

solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei la Terminare.
[nregistrare
Contracte
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60.4 In termen de 10 zile de la data notificirii de cétre Antreprenor, Supervizorul va verifica daca sunt
intrunite conditiie de receptie si va emite citre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la
Terminarea Lucrarilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliatd, admiterea,
amanarea sau respingerea receptiei Lucrarilor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptiei si va comunica Antreprenorului data stabilita si
componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile intr-un
proces-verbal conform Legii.

60.6 In termen de 5 zile dup& ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotdrdrea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a
procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

in cazul suspendarii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa dacd nu sunt
prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrérile pe care si le realizeze Antreprenorul si
obligafiile pe care s& le indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei in conformitate cu
prevederile Contractului. Antreprenoru! va remedia sifsau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile, inainte
de a transmite o noua instiintare potrivit prevederilor subclauzei 60.3. [

in cazul in care Beneficiarul aproba Receptia la Terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va consemna, in
notificarea sa dacé nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care Lucririle sau Sectorul de lucrsri
au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (ii) lucrarile minore ramase de executat si
termenele aferente, (iif) defectiunile, neconformitatile si alte neconcordante, cu termenele aferente de
remediere, (iv) Revendicarile Beneficiarului (cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului]) privind penalizari, diminuari de valori si altele asemenea.

Clauza 61 Perioada de Garantie

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricarei deteriorari a unei parti a
Lucrarilor ce se poate produce sau poate aparea in Perioada de Garantie si care:

(a8) rezultd din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de catre
Antreprenor sau punerea in opera necorespunzitoare; si/sau

(b) rezuita din orice actiune sau lipsa de actiune a Antreprenoruiui in Perioada de Garantie.

Daca un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Perioada de Garantie,
Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorari. Notificarea
va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea.

in Pericada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabii pentru uzura normald a Lucrarilor produsa,
peniru fiecare parte din Lucrdri, incepand cu data de incepere a utilizdrii partii respective de catr(
Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor Inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor]
sau, dacd nu existd o asemenea dat, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De asernenea,
Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriordri care rezultd dintr-o utilizare
necorespunzatoare a Lucrarilor.

61.2 La primirea unei notificari emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 si in conformitate cu aceasta,
Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt timp posibil.

Daca in Perioada de Garantie o defectiune sau deteriorare nu poate fi remediats pe Santier,
Antreprenorul poate, in scopul repararii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu conditia
depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a componentelor ridicate si cu acceptul prealabil al
Supervizorului.

in cazul in care Antreprenorul considerd ca nu este responsabil, in conformitate cu prevederile
subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in conformitate
cu notificarea emisa, dar va fi indreptdtit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

61.3 In cazul in care Antreprenorul nu remediaza un viciu sau o deteriorare Tn termenul prevazut in
notificare, Beneficiarul:

{a) poate executa lucririle de remediere direct sau printr-un tert, pe riscul si (cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau

{b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].
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61.4 Daca un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor subclauzei
61.1 implica privarea semnificativd a Beneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari},
Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sdu, va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69b [Revendicarile Beneficiarului], si recupereze toate sumele platite pentru pértile de Lucrari in cauza
impreund cu costul demontarii acestor parti si eliberarii $antierului. in acest caz, Antreprenorul nu va mai
avea obligatia de a remedia partea sau partile respective de Lucrari.

61.5 In caz de urgentd, in situatia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care a
fost contactat, nu poate lua masurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului
(cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 89b [Revendicarile Beneficiarului]). Beneficiarul sau
Supervizorul ih cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la actiunea intreprinsa.

61.6 Daca sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in Perioada de Garantie,
Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele si condifile stabilite in Cerinfele Beneficiarului i in
conformitate cu manuaiele furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, si orice
indrumare pe care Antreprenorul este solicitat sd o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va

.otifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile nainte de aceste teste. Antreprenorul va fi
indreptatit sa fie prezent ia efectuarea testelor. in cazul in care Antreprenorul nu participa la efectuarea
testelor, Beneficiarul poate s& inceapd efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in
prezenta Antreprenorului.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele, se vor aplica in mod corespunzétor prevederile
subclauzelor 61.1, 61.2 si 61.3. In urma efectudrii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Daca Lucrérile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi indreptétit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] la plata de catre Antreprenor a daunei
suportate de cétre Beneficiar. Daca aceasta situatie implica privarea semnfficativa a Beneficiarului de
beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari), Beneficiarul, fard a afecta vreun alt drept al sau, va fi
indreptétit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 89b [Revendicarile Beneficiarului], sa recupereze
toate sumele plitite pentru partile de Lucrdri in cauz& fmpreund cu costul demontarii acestor parti si
eliberarii Santieruiui.

61.7 Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei pericade potrivit prevederilor prezentei
clauze, va fi prevazutd in Acordul Contractual. Dacd Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei de
Garantie, aceastd duratd va fi dupa cum urmeaza:

- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta A si B, in sensul Legii;

— 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importantd C, in sensul Legii;

— 1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanté D, in sensul Legii.

Pericada de Garantie, pentru Lucrérile, fiecare parte a Lucrrilor receptionata separat sau Sector, va
incepe la data aprobdrii Receptiei la Terminare a Lucrdrilor, partii din Lucrari sau Sectorului, dupa caz.

61.8 Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor subclauzei 69b [Revendicérile
Beneficiaruiui], la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucréri, parte din Lucrari receptionate separat
sau Sector, dacé si pentru perioada in care Lucrarile, partea din Lucr#ri sau Sector, inclusiv o componenta
important& a Echipamentelor, nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, in Perioada
de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor degradari (inclusiv netrecerea testelor prevazute la
subclauza 61.6).

Clauza 62. Receptia Finala

62.1 indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considerd a fi incheiatd inainte de aprobarea
Receptiei Finale.

62.2 La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8),
sau, in cazul In care au fost receptionate separat la terminare unele parti sau Sectoare, a ultimei Perioade
de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organiza receptia
finald si va comunica Antreprenorului data stabilitd si componenta comisiei de :----..- conditiile Legii.
Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile sale intr-un proces- yeral-comiy R i
; @ﬂﬂﬁé"’k@ Rxenorul cu
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62.3 In termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Beneficiaru
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In cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, fara a afecta dreptul sdu de a rezilia
Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], va prezenta, n
notificarea sa dac& nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe care sa le
realizeze Antreprenorul si obligatiile pe care si le indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei
In conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrrile si va indeplini
obligatiile.

in cazul in care Beneficiarul aproba Receptia Finald, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa daca nu
este consemnatd in procesul-verbal, data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatile previzute in
Contract (sau datele in cazul in care au fost receptionate separat, la terminare, parti din Lucrari sau
Sectoare), fara a prejudicia prevederile clauzei 56 [incetarea responsabilitatii Partilor].

62.4 Procesul-verbal de Receptie Finala semnat de cétre Beneficiar va fi singurul document considerat a
certifica Receptia Finald a Lucrarilor.

iNCALCAR]EA CONTRACTULUI SI REZILIERE

Clauza 63. Incalcarea Contractului (

63.1 Oricare dintre Parii incaicd Contractul atunci cand nu isi ndeplineste obligatile conform
prevederifor Contractului.

63.2 Cand se produce o incélcare a Contractului, Partea vatidmat3 prin incalcare este indreptatita, n
masura si in conditiile prevazute Tn Conditiile Contractuale, la urmatoarele remedii:

(a) (in cazul incalcarii Contractului de c3tre Antreprenor) transmiterea de cétre Beneficiar a unei notificari
adresate Antreprenorului, in care Beneficiaru! va indica, cu referire specifica la prevederile Contractului,
obligatia nerespectatd de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere st va specifica faptul ca
notificarea este emisa in temeiul prezentei subclauze;

(b) masuri specifice prevazute fn Contract (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevazute in subclauza
36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [Plati intarziate] sau subclauza
50.3 [Certificat de Plata]);

(c) remedii si despagubiri previzute in Coniract, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69
[Revendicari si Decizii] si/sau, dupa caz, clauzei 70 [Dispute si arbitraj], si/sau

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectarii prevederitor clauzei 64 [Rezilierea de citre Beneficiar],
respectiv clauzei 65 [Rezilierea de cétre Antreprenorl.

Clauza 64. Rezilierea de citre Beneficiar

64.1 Cu conditia respectdrii celorialte prevederi relevante ale Conditilor Contractuale, Beneficiarul
printr-o notificare de reziliere motivatd si primitd de Antreprenor cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptatit s rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalca prevederile Contractului; in sensul prezentei clauze, o incilcare a prevederilor
Contractuiui de catre Antreprenor este atunci cand Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile unei
notificari emise in conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in termenul rezonabil stabilit
In aceasta notificare;

(b) Antreprenorul cesioneaza contractui fird a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau
subcontracteaza fara acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului;

(c) Antreprenorul devine falit, intrd in proces de lichidare sau dacs se intampl orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricirei astfel de situatii sau
evenimente;

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Bun& Executie sau asigurarile
prevazute in clauza 16 [Responsabilititi si asigurari] sau emitentul Garantiei de Bund Executie sau vreuna
dintre societdfile de asigurare cu care Antreprenorul a incheiat asigurdrile prevazute in clauza 16
[Responsabilitati si asigurari] nu isi pot respecta angajamentele iar Antreprenorul nu transmite in termen
noua Garantie de Buna Executie sau o copie a noului certificat de asigurare;

(e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre urmétoarele situatii si, prin
urmare, ar fi trebuit sa fie exclus din procedura de atribuire sau se afl3 in una dintre urmatoarele situatii in
orice moment dupa atribuirea Contractului: in uitimii 5 ani a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei
instante judec&toresti, pentru participare la o organizatie criminald, pentru coruptie, pentru frauda, pentru
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infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste, pentru spalare de bani sau finantarea
terorismului, si/sau pentru exploatarea prin muncé a copiilor §i aite forme de trafic de persoane;

(f Antreprenorul nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevazute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul
de conduitd] sau clauza 12b [Conflict de interese];

(g) tertul sustindtor, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respectd obligatile asumate prin
angajamentu! ferm;

(h) Beneficiarul devine indreptatit s& perceapd de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
intarziere dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4;

(i) Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere prevazute ta punctele (c), (€) si (f) pot face referire la persoane membre ale
organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului si/sau persoane cu puteri de
reprezentare, decizie sau control cu privire la Antreprenor.

Cazurile de reziliere previzute la punctele (a), (c), (e) si (f) fac referire si la persoanele responsabile
individual si in solidar de executarea Contractului.

Cazurile prevazute la punctul (f) pot face referire la Subcontractantj.

In oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Beneficiarul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Antreprenor a notificarii de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, f4rd somatie, punere in intarziere, hotarare
judecatoreasca, sentinti arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de catre Antreprenor
a notificarii de reziliere emisa de Beneficiar.

84.1M Cazul de reziliere prevazut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment imprevizibil
sau situatia care nu a putut fi previzutd de Beneficiar dupd doua notificari transmise de catre Beneficiar
Antreprenorului privind respectiva neindeplinire, fiecare notificare avand un termen de remediere de cel
putin 30 de zile. in conditiile in care Antreprenorul nu Tsi indeplineste obligatiile stabilite prin notificare, dupa
expirarea termenului stabilit in ultima notificare, contractul va inceta de plin drept, fara somatie, punere in
intarziere, hotdrare judecatoreasca, sentinté arbitrald sau orice alte formalitat:.

in conditiile in care Antreprenorul incalca prevederile Contractului (culpa Antreprenorului}, rezilierea de
catre Beneficiar reprezintd un eveniment care nu poate fi controlat de cétre Beneficiar si pe care
Beneficiarul, exercitandu-si toata diligenta, nu il poate evita.

Beneficiarul nu va fi responsabil dacd intarzierea executdrii Lucrdrilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract se datoreaza culpei Antreprenorului, in conditiile in care Beneficiarul a
depus diligentele astfel incat sd preintdmpine aceste situatii

64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat masuri pentru a incheia lucrérile prompt si ordonat
si pentru a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Beneficiarului toate
Bunurile aflate in proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul si depozitarea lor pe Santier in
conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente
de proiectare intocmite de sau pentru acesta. De la data emiterii notificarii de reziliere si pana la expirarea
unui termen de 5 zile de la data rezifierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Santier nicio Lucrare Provizorie
si niciun Utilaj fara acceptul prealabil al Beneficiarului.

64.3 In termen de 5 zile de 1a data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu
privire la cesiunea de cétre Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda cétre Beneficiar orice
subcontract imediat dupé primirea notificarii Beneficiarului in acest sens.

64.4 in conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de cétre Beneficiar a unor Lucrari
Provizorii sifsau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor.

64.5 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de
inchiriere de Lucrari Provizorii si/sau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de catre
Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a pléti toate costurile implicate in acest sens de la data
cererii.

64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisa de Beneficiar sa
5 zile cu privire la masuri rezonabile de luat de cétre Antreprenor pentru a pr
sau pentru siguranta Lucrarilor.
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64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederitor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un ter{. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrérile si réspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrdrilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv
dar fara a se limita |la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor);

{b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

64.8 Supervizorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii, va
certifica valoarea Lucrérilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) si toate sumele pe care
Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold in legaturd cu
Costul Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri achizitionate, fabricate sau produse de Antreprenor si
aflate in proprietatea Beneficiarutui, precum si Costurile suplimentare revendicate de citre Antreprenor il
conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul).

64.9 Dupa reziliere, un raport privind Lucrdrile executate de Antreprenor (inclusiv Documentele
Antreprenorului produse) va fi intocmit de Supervizor In cel mai scurt timp posibil dupd inspectarea
Lucrarilor si inventarierea Lucrarilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri, dar nu mai
tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii. Antreprenorul va fi somat sa se prezinte la inspectie si inventar.
Supervizorul va Tntocmi si o declaratie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.

64.10 Beneficiarul nu va fi obligat s efectueze nicio platd catre Antreprenor panid la terminarea
Lucrarilor. Dupd terminarea Lucrdrilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare,
dupa caz, de terminare a Lucrarilor si/sau va plati orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare
de terminare a Lucrérilor sunt calculate dupa cum urmeaza: costurile efectiv suportate de citre Beneficiar
dupa data rezilierii in scopul termindrii Lucrérilor plus totalul sumelor platite sau datorate Antreprenorului la
data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii si orice sume datorate de Antreprenor
Beneficiarului la data rezilierii.

64.11 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe lang& costurile suplimentare
de terminare a Lucrérilor $i fara a afecta alte remedii prevéazute in Contract, Beneficiarul va fi indreptatit sa
recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferitd pana la un total cumulat de 10% din Pretul
Contractului. Sumele obtinute de Beneficiar ca urmare a executdrii Garantiei de Bun3 Executie vor fi
folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi. {

Clauza 65. Rezilierea de citre Antreprenor

65.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditilor Contractuale, Antreprenorul,
printr-o notificare de reziliere motivata si primitd de Beneficiar cu 15 zile Tnainte de data rezilierii, este
indreptétit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) daca Antreprenorul nu primeste, integral, o platd datorat3, in termen de 120 de zile de la expirarea
termenului prevazut la clauza 50.4 [Plata), respectiv la clauza 51.3 [Plata finala);

(b) Beneficiarul sifsau Personalul sdu nu fsi indeplinesc obligatiile Contractuale, dupad trei notificari
transmise de catre Antreprenor Beneficiarului privind aceastd neindeplinire, fiecare notificare avand un
termen de remediere de cel putin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a Antreprenorului transmis3
Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nulé de drept si nu va produce efecte.

(c) executia tuturor Lucrarilor este suspendata pentru mai mult de 210 de zile, iar suspendarea nu este
cauzatd de neindeplinirea de catre Antreprenor a vreunei dintre obligatile sale potrivit prevederilor
Contractuiui si nici de vreun risc in responsabilitatea Antreprenorului:

(d) Beneficiarul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricdrei astfel de situatii sau
evenimente.

In oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Beneficiar a notificarii de reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotarare
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judecatoreasca, sentinti arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de catre Beneficiar a
notificarii de reziliere emisa de Antreprenor.

65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica in mod corespunzator.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrérile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Anfreprenorului de a executa Lucrarile si réaspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucréarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobéndite sau scadente pana la data rezilierii {(inclusiv,
dar far3 a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de |a Beneficiar);

(b} drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesard pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

65.3 Tn cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine;

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrdrile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aftate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de cétre Antreprenor fn
conformitate cu prevederile Contractului pand la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legaturd cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va piati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupd sau n legéturd cu rezitierea, pierderi sau
daune suferite de Antreprenor. Suma maxima cumulats a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

Clauza 66. Forta majora si denuntare unilaterala

66.1 Niciuna dintre Parti nu va fi considerata in culpd si nu se va considera cé si-a incalcat obligatiile ce
fi revin prin Contract daca indeplinirea acestor obligatii este impiedicatd de orice circumstante de fortd
majora ce apar dupé data semnarii Contractului.

66.2 Notiunea de fortd majora, in sensul Contractuiui, include orice evenimente cu caracter exceptional,
nprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si pe care nicio Parte, exercitand toata diligenta
necesara, nu le poate depasi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburéri industriale, acte ale
inamicului public, razboaie declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii, alunecéari de teren,
cutremure, furtuni, trésnet, inundatii, erodari locale, tulburari civile, explozii.

66.3 Fara a tine seama de prevederile clauzelor 36 [intarzieri] si 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Buna Executie, penalitati de intarziere sau
rezilierea Contractului din culpa

Antreprenorului dacd, si in masura in care, intarzierea executarii Lucrarilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract este rezuitatul unui caz de fortd majora. Similar, Beneficiarul nu va fi
responsabil, fard a tine seama de prevederile clauzelor 53 [Piati intarziate] si 65 [Rezilierea de catre
Antreprenor], de plata dobanzii pentru intdrziere in efectuarea plafilor, suspendare sau rezilierea
Contractului de catre Antreprenor, dacd, si in masura in care, intarzierea Beneficiarului sau alta
neindeplinire a obligatiilor sale este rezuitatul fortei majore.

66.4 Daca o Parte considera ci un caz de fortd majora ce sa produs poate afecta indeplinirea obligatiilor
sale, va notifica imediat cealaltd Parte si Supervizorul, comunicand datele cu privire la natura, durata
probabila si efectul circumstantelor. Daca Supervizorul nu prevede altfel in scris, Antreprenorul va continua
sd Isi indeplineasca obligatiile prevazute in Contract in mésura rezonabil r"'-"-: cauta toate
mijloacele rezonabile alternative pentru indeplinirea obligatiilor care nu sunt impig @@2’#&
majoré. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decat cu ag/gp uP'gupe%

66.5 Th cazul in care Antreprenorul suporid costuri suplimentare pentry :
Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 66.4
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respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata Costurilor
suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6 Daca circumstante de fortd majord s-au produs si continuad timp de 180 de zile, impiedicand
executia unei parti |mportante a Lucrarilor sau efectuarea platilor, atunci, fard a tine seama de orice
prelunglre a Duratei de Executie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul s rezilieze Contractul
printr-o notificare de reziliere motivati si primitd de cealaltd Parte cu 30 de zile inainte de data rezilierii.
Daca, la expirarea perioadei de 30 de zHe forta majora persista, Contractul va inceta de plin drept, fara
somatie, punere in intarziere, hotarare Judecatoreasca sentinta arbitrald sau orice alte formalitati si Partile
vor fi eliberate de executarea ulterioard a Contractului, fara a prejudlua drepturile fiecarei Parii in Iegatura
cu orice incalcare anterioard a Contractului.

66.7 Beneficiarul, in orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral Contractul, printr-o
notificare in acest sens transmis3 Antreprenorulw Fara a afecta obhgatule si raspunderea Beneﬂmaruluu
fata de autoritdtile publice din Romania, Beneficiarul nu va fi obligat s& indice Antreprenorului motivele
denuntarlr umlaterale in cazul denuntarii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrarile fie prin forte
proprii, fie prin incheierea unui nou contract pe o perioada de 3 ani de la data denuntarii unilaterale. In ca
contrar, Antreprenorul va fi indreptatit sa primeasca plati de la Beneficiar in conformitate cu prevederile
subclauzei 65.3.

66.8 In cazul incetarii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si in cazul incetdrii prin denuntare unilaterald
potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64. 2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor
aplica in mod corespunzator.

Incetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractuiui sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un terf. Obligatia Antreprenorului de a proiecta si executa Lucrérile Si
raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data incetarii.
Incetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obhgatule in temeiul Contractului dobéandite sau scadente pana la data incetarii:

{b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentulw Contract in care se mentloneaza ca supravietuieste incetrii Contractului sau care
este necesara pentru a da efect incetarii sau conse0|ntelor incetarii Contractului.

Dupa incetare pentru caz de fortd majora sau denuntare unitaterald, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrdrile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentell
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului:

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legaturd cu sume revendicate de cdtre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractuiui pana la data rezilierii.

{c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legaturd cu rezilierea sau denuntarea
unilaterald. Suma maxima a acestora va fi de 10% din Pretul Contractulu.

66.9 Daca apare una din urmatoarele situatii:

(a) Contractul a facut sau face obiectul unei modificari (substantiale sau in alt fel) care, in conformitate
cu prevederile Legii, necesitd o noua procedura de atribuire,

(b) Contractul nu ar fi trebuit s& fie atribuit Antreprenorului, avand in vedere o incaicare grava a
obligatiilor care rezultd din tratate si din directive europene in materie de achizitii publice, declaratd de
Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-0 procedurd in temeiul articolului 258 din Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene, sau

(c) se produc evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Parti (incluzand forta
majora, dar nelimitanduse la aceasta), care fac imposibila sau ilegald, pentru una dintre Parti sau pentru
ambele Parli, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, mdreptatesc
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Partile de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, dupa o instiintare transmisa de o Parte
catre cealaltd Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, fara a prejudicia drepturile fiecarei Parti
in leg&turd cu orice incalcare anterioard a Contractului, i

(b) suma platibila de cadtre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platita
potrivit prevederilor subclauzei 66.8, dac Contractul ar fi fost reziliat pe caz de forta majora.

Clauza 67. Insolventa si faliment

67.1 In cazul in care s-a deschis o procedurd generala de insolventa impotriva Antreprenorului, inclusiv
orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din doua sau
mai multe persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau tert sustinator, Antreprenorul, in termen de 30
de zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizé detaliata a
impactului acestui eveniment asupra executarii Contractului gi indepliniril obligatiilor, cu un plan de masuri
e care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ.

in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare formata din doud sau mai
multe persoane, planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita
responsabilitatea individuala si in solidar a fiecdrui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. In acest
caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificari sau realocdri de responsabilitati in cadrul acordului
de asociere (fari a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la prevederile
subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, fird ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si
fara ca aceste modificari sau realocari s3 fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

67.2 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doud
sau mai multe persoane si daca Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intra in
proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare)
are un efect similar cu cel al oricarei astiel de situatii sau evenimente, Antreprenorul, in termen de 30 de
zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analiza detaliata a impactului
acestui eveniment asupra executarii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri pe care
Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor prejudicia niciun
drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului () al subclauzei 64.1.

Planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea
individuala si in solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. In acest caz, Antreprenorul
voate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitati in cadru! acordului de asociere (fara a
,chimba membrii care nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la
prevederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenta asocieri a membrului falit sau similar si/sau
schimbarea liderului asocierii, fard ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si fara ca aceste
modificari sau realocari sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

SOLUTIONAREA LITIGIILOR $I LEGEA

Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor $i despagubiri

68.1 Riscurile Beneficiarului

Riscurile Beneficiarului sunt urmétoarele:

(a) emiterea de catre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre
Beneficiar, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referintd topografice, initial prevazute In Contract sau comunicate de
Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sd le identifice astfel incat sa evite Intarzieri sau
costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului si/spu—al Documentelor
Beneficiarului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitji neexplodate sau utilit I
obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi gy

63




MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucrari reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
wAchiziii de servicii de proiectars, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucriri de execufie reabilitare sistem rutier”
Lotul 14 - Modernizare linia acces Depou Titan pe strada Nicolae Teclu
Incheiat cu: URBAN PROFILE GRELE SRL

diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia conditiilor
meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta
de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(g) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de citre Beneficiar sau Supervizor pe
perioada de executie a Lucrérilor sifsau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care se
efectueaza in Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale:

{h) suspendarea Lucrdrilor de catre Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului;

(i} folosirea unor parti din Lucrari Inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, altfel decat in modul
prevazut in Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referinta;

() forta majora.

68.2 Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producel
unuia dintre Riscurile Beneficiarului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale Conditilor Contractuale
prevad altfel, Antreprenorul, cu condifia respectdri prevederilor subclauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], va fi indreptétit (a:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditiile Contractuale.

68.3 Despagubiri

Fara a afecta alte prevederi ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul,
inclusiv Personalul sdu pentru orice vatamari corporale, decese sau imbolnaviri care au apérut ca urmare a
unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului s3u, sau incaicarea Contractului de catre
Beneficiar inclusiv de Personalul sdu, cu exceptia cazului in care acestea sau datorat unei neglijente a
Antreprenoruiui.

68.4 Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile Contractuale, Beneficiarul
nu va avea nicio raspundere fatd de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau {

(b) orice pierdere financiard a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare).

68.5 Riscurife Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditiile Contractuale
care indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau
alte remedii si despagubiri, Antreprenorul nu va fi indreptétit la prelungirea Duratei de Executie, plata unor
Costuri suplimentare sau alte remedii si despagubiri din alte motive, care constituie Riscurile
Antreprenorului.

Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declard in mod expres ci incheie Contractut cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legétura cu executarea Contractului si ¢, cu exceptia
Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevdzute in mod expres in Conditile Contractuale care
indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata de catre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare sau la alte remedii si desp&gubiri, Antreprenorul isi asuma toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendicari si Decizii

Clauza 69a Revendicarile Antreprenorului

69a.1 Notificarea Revendicarii Antreprenorului

In cazul In care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o alta situatie in privinta
céreia Conditiile Contractuale prevad in mod expres ci Antreprenorul poate fi indreptétit la prelungirea
Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera indreptatit la o

Mo
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prelungire a Duratei de Executie si/sau la plata de cétre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi
sifsau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresatd Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia este intocmitd Revendicarea Antreprenoruiui;

(b) subclauzele specifice aie Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza;

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmis& in termen de 30 de zile de |a data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparifiei evenimentului sau situatiei,
Antreprenorul isi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de timp
si costuri) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data anterioara cu 30 de zile datei
notificarii. Antreprenorul nu va fi indreptitit la nicio prelungire de a Duratei de Executie si la nicio plata a
unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre data aparitiei
evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. in cazul in care notificarea nu a
fost transmis3 in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi
Jurata de Executie si Beneficiarul nu va plati niciun cost suplimentar in raport cu consecintele
evenimentului sau situatiei pana la data anterioard cu 30 de zile datei notificarii.

69a.2 Detalierea Revendicarii Antreprenorului

(i) In termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
detaliile Revendicirii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie s fie suficient de detaliata si intocmita in
asa maniera incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentata in mod clar astfel incat sd poata
fi citita si nteleasa de orice persoand care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentare,
pierderi sifsau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si In riscul
Antreprenorului.

Detaliile Revendicarii Antreprenorului se bazeaza pe inregistrarile zilnice, iar Antreprenorul trebuie sa
demonstreze solicitarile sale. Antreprenorul va transmite inregistrarile zilnice relevante, ca facand parte din
detalile Revendicarii.

In cazul in care Antreprenorul intentioneaza sa transmita mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Antreprenorul are obligatia de a
detalia impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia
de a prezenta evenimentul sau situatia care are legaturd cu compensarea soficitata cu suficiente detalii
astfel incat Beneficiarul sa cunoasca cazul care face obiectul Revendicarii.

In cazul unei Revendiciri avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta un
Program de Executie revizuit. Programul de Executie va cuprinde cel putin elementele enumerate in clauza
17 [Programul de Executie].

In cazul in care Antreprenorul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in
mod detaliat dupa cum urmeaza:

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrérilor;

(b} costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul,

(c) orice alte costuri si pierderi (cheituieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de profit
etc.).

in situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, Revendicarea va
fi respinsd conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de céatre Supervizor a
Revendicarii] si Antreprenorul este decazut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului ca
urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Antreprenorul va mentiona in mod clar in baza céror prevederi ale Conditiilor Contractuale (cu indicarea
subclauzei respective) se considera indreptatit la compensatii de timp si/sau financiare, pentru a se stabili
in mod corect meritul contractual al solicitirii sale. In caz contrar, Revendicarea va fi respinsé conform
subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii] si Antreprenorul
este decazut din dreptul de a solicita compensatii de timp si/sau financiare Bepsfici j ca urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicaril.

(i) Pericada de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi
Antreprenorului si cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul
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expirarea acestui termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor
Revendicarii in acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau evenimente aflate
sub controiul Antreprenorului sau care implicd vina Antreprenorului.

In situatia in care Supervizorul:

(a) nu aprob3 solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de iransmitere a detaliilor; sau

(b} nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(c) nu r&spunde in termen de 5 zile de la transmiterea soficitéri Antreprenorulyi,

Antreprenorul poate s& emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul
notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 69c [Decizia Supervizorului]. in vederea solutionarii
Revendicarii, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care
nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a
primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicérii.

(iii) Tn situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de ziie sau in terment
aprobat de Supervizor, atunci Antreprenorul este decdzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei
de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Antreprenorul va actualiza detalile Revendicarii la fiecare 30 de zile. in situatia in care Antreprenorul nu
transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafuiui (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continua, Antreprenorul va transmite detaliile finale in
termen de 30 de zite. In cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliite finale in termenul de 30 de zile,
se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prefungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69b Revendiciérile Beneficiarului

69b.1 Notificarea Revendicarii Beneficiaruiui

in cazul in care Antreprenorul incalci obligatiile ce i revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine
un eveniment sau situatie care reprezintd un Risc al Antreprenorului, iar

Beneficiarul se considerad indreptatit fa o prelungire a Perioadei de Garantie sifsau la compensatii
financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresata Supervizoruiui.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia a fost intocmitd Revendicarea Beneficiarului,

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra c3 nu avea cunostintd de eveniment sau
situatie, notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentuiui sau situatiei.
Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentuiui sau situatiei,
Beneficiarul isi asuméd intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de
Perioada de Garantie si compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data
anterioarad cu 30 de zile datei notificdrii. Beneficiarul nu va fi indreptaiit fa nicio prelungire a Pericadei de
Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsd intre
data aparitiei evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. in situatia In care
notificarea nu a fost transmis& in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentuivi sau situatiei, nu se va
prelungi Perioada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiard in raport cu
consecintele evenimentului sau situatiei pana la data anterioar3 cu 30 de zile datei notificarii.

A
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In cazul in care Beneficiarul poate demonstra cd nu avea cunostintd de eveniment sau situatie,
notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia fa cunostintd de eveniment sau
situatie, caz in care va fi indreptétit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau fa compensatii financiare de
la data aparitiei evenimentului sau situatiei.

69b.2 Detalierea Revendicarii Beneficiarului

(i) In termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului
detaliile Revendicarii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie s3 fie suficient de detaliatd si intocmita n
asa manier incat elementele sale sa poata fi verificate si s fie prezentat in mod clar astfel incat sa poata
fi citits si inteleasa de orice persoand care nu este familiarizats cu executarea Contractulul.

Beneficiarul va fi indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar pentru
acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Beneficiarului.

Beneficiarul trebuie s& demonstreze solicitérile sale in cuprinsul detalilor Revendicarii Beneficiarului.

in cazul in care Beneficiarul intentioneaza s3 transmitd mai multe Revendicari Intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Beneficiaru! are obligatia de a detalia
npactul financiar si legat de prelungirea Pericadei de Garantie pentru fiecare Revendicare, in mod
separat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legaturd cu
compensarea solicitatd cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorul sd cunoasca cazul care face obiectul
Revendicarii.

Tn cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta si
justifica noua Perioadd de Garantie rezultatd Tn urma Revendicarii.

in cazul in care Beneficiarul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat,
inclusiv in ceea ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza caror subclauze a transmis Revendicarea pentru
prelungirea Perioadei de Garantie sifsau compensatiile financiare. In caz contrar, Revendicarea va fi
respinsd in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre
Supervizor a Revendicarii] si Beneficiarul este decézut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei
de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situafiei care face obiectul
Revendicarii.

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsa doar ia solicitarea Beneficiarului
si cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detalile dupa expirarea acestui
termen doar dacd prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detalilor Revendicarii n
acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul
Jeneficiarului sau care implicé vina Beneficiarului.

in situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului,

Beneficiarul poate sa emita o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile
prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul notificarii
de dezacord este mentionat in subclauza 69c.5 [Notificarea de dezacord]. In vederea solutionarii
Revendicarii, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. in situatia in care nu
este emisad nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este decazut din dreptul de a primi
orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentuiui sau situatiei
care face obiectul Revendicarii;

(iii) In situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau Tn termenul aprobat
de Supervizor, atunci Beneficiarul este decazut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garantie
sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicari;

(iv) Dacd evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment —g—sityatie continua,
Beneficiarul va actualiza detalile Revendicarii la fiecare 30 de zile. in situatj
transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor apiica prevederile p3
subclauza.
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Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafuiui (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in termen de 30 de
zile. In cazul in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile
paragrafului (jii) din prezenta subciauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizoruluil.

Clauza 69¢ Decizia Supervizorului

69c.1 Admiterea/respingerea in principiu de cétre Supervizor a Revendicarii

Dupé primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va:

(&) verifica daca prevederile Contractului in legéturd cu notificarea Revendicarii si a detaliilor acesteia,
precum si continutul Revendicérii au fost respectate; si

(b) verifica daca existd un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in Revendicare. ‘

fn cazul in care sunt indeplinite conditile prevézute la punctele (a) si (b) de mai sus, Supervizorul va
admite in principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplica
subclauza 69c¢.2 [Decizia Supervizorului].

in cazul In care una dintre conditiile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus nu este indeplinita,
Supervizorul va emite o notificare motivata de respingere in principiu a Revendicarii, in termen de 30 de
zile de la primirea detaliilor (finale). in acest caz, oricare dintre Parti poate s& emitd o notificare de
dezacord in termen de 10 zile de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze
si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj]. in situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Pértile au decazut
din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

Daca Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu 2 Revendicarii in
termen de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se considerd cad Revendicarea a fost respinsa in
principiu. In acest caz, oricare dintre Parti poate sd emitd o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subciauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea acestui termen, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz in care se vor aplica
prevederile clauzei 70 {Dispute si arbitraj]. n situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord i
acest termen, Partile au decazut din dreptui de a primi orice prelungire de termen sau compensalfL
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendic&rii.

Orice notificare emisd de Supervizor privind admiterea/ respingerea in principiu a Revendicarii emisa
dupé expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.

69c.2 Decizia Supervizorului

In cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicarii, sau ori de
cate ori este prevazut in Contract cd Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta,
Supervizorul in termen de 30 de zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentut
cand problema este supusa Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevdzute mai jos.

(a) Perioada de consultare

in termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de ia momentul cand problema
este supusa Supervizorului sau in termenul convenit de Beneficiar si Antreprenor, Supervizorul va avea
consultari cu Partile, impreuna si/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupd incheierea
perioadei de consultari si in cazul in care mai exista elemente asupra cérora nu s-a ajuns la un acord,
pentru aceste elemente se vor aplica prevederite punctului (b) din aceastd subclauza.

fn cazul in care o Parte sau ambele Parti nu participa la consultari, se va considera ca a fost respectati
procedura privind consultarea si se vor aphca prevederile punctului (b) din aceastd subclauza.

(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cérora nu s-a ajuns la un acord intre Parti in
termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultari. Decizia trebuie s& cuprinda si motivarea. Decizia
Supervizorului va face referire in mod separat la impactul asupra perioadei de tlmp (daca exista) si la
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compensatii financiare (daci existd). Decizia va fi transmisd imediat (in ziua in care este emisa)
Beneficiarului $i Antreprenocrului.

in cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisé de Supervizor, oricare dintre Parti va
putea emite, citre cealaltd Parte, o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei
subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterii
Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj], in vederea solutiondrii problemei pentru
care Supervizorul a emis o Decizie.

in cazul in care nu este emis3 nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emisa este finala si
obligatorie pentru Parti, care o vor pune in aplicare fara intarziere. in cazul in care o Parte refuza sa
respecte Decizia Supervizorului devenita finala si obligatorie, cealaitd Parte poate actiona refuzui direct in
arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

in cazul In care Supervizorul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionata in cadrul punctului (b) al
prezentei subclauze, oricare dintre Parti va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu
nrevederile prezentei subclauze si a subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la

xpirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisa de Supervizor dupa expirarea termenului
contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Parti va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit sa emitd o Decizie.

in cazul in care nu este emisd Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziei si nicio notificare de
dezacord nu este emisa in termenul aferent notificarii de dezacord, Partite sunt decdzute din dreptul de a
primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare in legéturé cu problemele pentru care sa cerut
Decizia Supervizorului.

69¢.3 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenoruiui

i. Punerea in aplicare a Deciziei privind pretungirea Duratei de Executie

Dacd Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.2 [Decizia
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru Parti,
iar Partile agreeazd si confirma in mod expres ca respectarea in mod corespunzdtor a Deciziei
Supervizorului reprezints o obligatie contractuala a fiecéreia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni: daca
una dintre Parti refuza s& accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificari de dezacord
potrivit subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] si subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor
aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilitd de Supervizor, pana la emiterea unui
acord sau a unei sentinte finale si obligatorii pentru Parti in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj].

ii. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord intre Parti, daca Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare catre Antreprenor, Decizia
este obligatorie si va fi aplicatd imediat de catre Parti doar pentru acele costuri care sunt aferente
proiectarii si executiei lucrdrilor. Partile agreeazd si confirma in mod expres ca respectarea in mod
corespunzator a Deciziei Supervizorului in legéturd cu aceste elemente reprezinta o obligatie contractuala
a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni:

(a) Daca Beneficiarul refuza (explicit sau implicit) sa plateasca conform Deciziei Supervizorului costurile
suplimentare referitoare la proiectarea si executarea lucrérilor sifsau Supervizorul refuzd (explicit sau
implicit) s& certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea si executia lucrarilor,
Antreprenorul poate s& suspende executia Lucrérilor in conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 i,
dupé trei notificiri adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea
de cétre Antreprenor}.

(b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucrari in care sunt
incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizorului, cu conditia s3 nu fi primit plata aferentd, s& transmita o
notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. In acest
caz Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in aplicare a Deciziei Supervizorului in arbitraj doar pentru
costurile aferente proiectarii si executiei lucrarilor Decise de Supervizor.

69¢.4 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Benefigs

Daca Supervizorui a emis o Decizie in conformitate cu prevederile s % >
Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Parti, iar Parlile agreeaza si Fetndoinnmard %
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respectarea in mod corespunzator a Deciziei Supervizorului reprezintd o obligatie contractuala a fiecareia
dintre Parti, pand cand este revizuitd, dacd este revizuita, prin solutionare amiabild sau arbitraj in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

69c.5 Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmisé de o Parte catre cealaltd Parte, in conditile si in termenele
prevazute in prezenta clauzé. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmatoarele:

(a) precizarea subclauzei in baza careia a fost emisa;

(b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord;

(c) motivele pentru care a fost emis3 notificarea.

In cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emisa in termenele stabilite Tn Contract, notificarea
este nula si nu produce niciun efect.

Dupa emiterea unei notificéri de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 70. Dispute si arbitraj

70.1 Dispute {

Se considera c§ a intervenit o disputa intre Parti de la data la care o Parte transmite catre cealaltd Parte
o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] sau, in cazul
oricaror altor dispute pentru care Conditiile Contractuale nu prevad emiterea unei notificiri de dezacord, de
la data la care o Parte notificd cealalta Parte cu privire la o disputa.
70.2 Solutionare amiabila

In cazul oricarei dispute, ambele Parii vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabila, inainte de
inceperea arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecatd. Partile pot agrea si recurga la
solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.

In cazul in care oricare dintre Parti refuza solutionarea disputei pe cale amiabila prin intermediul unui
mediator si Parlile nu ajung la o solutionare amiabild a disputei in mod direct, oricare dintre Parti poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediut instantei de judecata, dar
nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

in cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui mediator,
oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul
instantei de judecata in termen de 30 de zile de la transmiterea de catre oricare dintre Parti a unei notificari
cdtre cealaltd Parte prin care renuntd la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

in cazul in care nu a fost emisa o Decizie a Supervizorului, Partile au obligatia de a solutiona disput{
aparuta pe cale amiabila in mod direct sau prin intermediul unui mediator inainte de inceperea arbitrajului
sau a procesului in fata instantei de judecatd. Arbitrajul sau procesul in fata instantei de judecatd poate
incepe in termen de 90 de zile de la incheierea procedurii de mediere sau negociere direct.

70.2" Modalitatea de solutionare a disputelor, prin instantele de drept comun sau prin intermediul
arbitrajului, va fi prevazuta de cétre Beneficiar in documentatia de atribuire.

70.3 Arbitraj

Exceptdnd cazurile in care disputele se solutioneazd pe cale amiabil3, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabila], orice disputd rezultatd din prezentul Contract sau in legatura cu acesta se
solutioneaza prin arbitraj, potrivit regulilor de procedurd arbitrald ale Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe langad Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Legea aplicabil3 va fi cea stabilita la
clauza 71 [Legeal].

in legaturd cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urmétoarele situatii:

(a) exista o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzitor prevazut de clauzele prezentului
Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de
prezentul Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabil3];
sau
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(b) Supervizorut nu a emis Decizia In termenul corespunzator prevazut de clauzele prezentului Contract,
iar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de prezentul Contract,
si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabild];

(c) In conditiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord Tn conformitate cu prevederile
subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2
[Solutionare amiabila);

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului care
este finala si obligatorie. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa actioneze doar refuzul in arbitrayj,
fara a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];

(e) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a prevederilor obligatorii pentru Parti
a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69¢.3 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului] sau 69c.4 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. in acest caz, oricare dintre Par{i poate alege sa
actioneze doar refuzul in arbitraj, fard a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare
miabila);

Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se
solutioneazad prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabilad].

Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplind de a accesa, analiza si revizui orice certificat, Decizie,
instructiune, opinie sau evaluare facutd de Supervizor, relevanta pentru solutionarea disputei. Supervizorul
nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept martor gi a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitriior)
referitoare la orice problema care sé aiba relevanta in disputa.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitatd in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau
argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea oblinerii unei decizii sau la motivele prezentate
in notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca proba in procesul de arbitraj.

Prin exceptie de la prevederile prezentei subclauze, in conditiile in care Beneficiarul a prevazut in
documentatia de atribuire modalitatea de solutionare a disputelor prin intermediul instantelor de drept
comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instantele de drept comun]

70.4 Numirea arbitrilor i numarul acestora

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneaza de trei
arbitri. Numirea arbitrutui sau a arbitrilor se realizeaza potrivit regulilor de procedura arbitrald ale Curtii de
Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

70.5 Locul si limba in care se va desfasura arbitrajul

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucuresti si
arbitrajul va fi condus in limba roméana.

70.6 Instantele de drept comun

Exceptand cazurile in care disputele se solufioneazd pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], in aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1*1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile
si céile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizifie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrdri §i concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiitor, cu modificarile si completarile ulterioare,
procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum si cele care decurg din
rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterald sau incetarea anticipatd a contractelor de achizitie publica
se solutioneazi in primd instantd, de urgentd si cu precadere, de catre sectia civild a tribunalutui in
circumscriptia caruia se afid sediul autoritatii contractante, daca o astfel de modalitate a fost prevazuta de
Beneficiar in documentatia de atribuire.

Clauza 71. Legea
71.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat de
legea romana.

CONTROL $I AUDIT
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72.1 Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare si control abilitate sa verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare ia fata locului, implementarea Contractului si, daca este
necesar, sa efectueze un audit financiar-contabil complet, punand la dispozitie documentele contabile si
orice alt document relevant privind finantarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia
romana relevanta si, in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii
Europene si/sau din fonduri ale Institutilor Financiare, de legislatia european3 si roména pentru protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la
legislatia aplicabild, respectiv procedurilor stabilite de Institutile Financiare. Aceste verificéri pot avea loc
intr-o perioada de pani la 7 ani dupa efectuarea platii finale.

fn acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingradit ai reprezentantilor organelor de verificare si
control abilitate pe Santier sau in locurile in care Antreprenorul isi desfasoara activitatea, inclusiv la
sistemele sale informatice si la toate documentele aferente proiectului si la baza de date privind
managementul tehnic si financiar-contabil al proiectului si va lua toate masurile necesare pentru a inlesni
activitatea acestor organe de verificare si control. Accesul acordat reprezentantilor organelor de verificar
$i control se va face pe baza confidentialitatii cu privire la tertele parti, fara incalcarea Legii. Documente
vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa Beneficiarul privind
localizarea documenteior.

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organelor de verificare si control de a efectua auditari,
controale si verificari, vor fi aplicabile in aceeasi masura, in conditile si in conformitate cu regulile
prevazute de aceastd clauza, tuturor Subcontractantilor sau oricaror persoane care desfagoara/au
desfasurat/vor desfasura, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor in legaturd cu Contractul.
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Conditii Specifice y
CONDITIl SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE $I EXECUTIE DE LUCRARI

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare gi executie de
lucrari, completeaza, clarifics, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la Conditile Generale
de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in forma data
de Conditile Generale. In cazul unor neconcordante intre Conditile Speciale si Conditiile Generale,
primeaza prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva,
corespunde sau completeazi numerotarea clauzelor Conditiilor Generale.

Beneficiarii sunt indrepttiti s3 elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in
legatur cu subiectele listate in tabelut de mai jos. Orice altéd Conditie Speciald este nula.

[ClauzasiSubClauza | Subiectul
_ Jlauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1 | sarcinile Supervizorului

Supervizorul are urmétoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de incepere;

(c) verificd, acceptd sau respinge Programul de Execufie al
Antreprenorului, inclusiv existenta fizicd a resurselor necesare indeplinirii
programului transmis;

(d) aprobd sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata
de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(fy verificd respectarea calitdtii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in opera a acestora,

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se
dovedeasca nu fi in conformitate cu prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrérilor ajunse in
faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

() se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de
Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

() emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile
Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractuiui;

(n) analizeaza Revendicérile Antreprenorului i ale Beneficiarului;

(o) asistad Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea
Lucrariior si de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin
Contract.

e

Clauza 8 - Furnizarea DocumentelorBeneficiarului

8.2 calendar pentru Cu exceptia situatiei cand este prevdzut un alt calendar in Condiiile
furnizarea unui exemplar Speciale, in termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul
complet al tuturor va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de
Documentelor Beneficiarului | fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executi :.i@or, precum si al

tuturor Documentelor Beneficiaruiui relev
executia Lucrarilor sau va confirma ca st complet si

ntatiei de
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| atribuire

Clauza 9 - Acces pe Santier

9.1termene si sectoare pentru
punerea la dispozitie a
santierului

Se completeazd textul Sub-Clauzei 9.1 din Conditile Generale cu
urmatoarea precizare:

termene pentru punerea la dispozitie a Santierului:

a) in termen de 30 de zile de la Data de incepere, Beneficiarul va asigura
Antreprenorului accesul pe Santier in vederea proiectarii

b) Termenele pentru punerea la dispozitie a amplasamentului lucrarilor vor
fi stabilite In corelare cu Programui de Executie propus de Antreprenor si
acceptat de Supervizor Tn conformitate cu prevedenle Sub-clauzei 17.1,
program actualizat in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.11 si/sau
revizuit in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.12

¢) Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune
Santierul fa dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru sectoarelf
prevazute in Conditile Speciale. Dacd nu sunt previzute asemene.
termene si sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarul va asigura
Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului in termen de 7 de zile de la Data de Incepere.

9.2 accesul pe santier a altor
persoane

Se completeazd SubClauza 9.2 cu urmétoarele precizari:

"Autoritatile cu drept de control in sensul Legii vor avea acces continuy si
neingradit pe Santier.

Antreprenorul va asigura acces corespunzator reprezentantilor autorizati ai
Beneficiarului, ai Inspectiei de Stat in Constructii precum si persoanefor
pentru care Supervizorul a emis instructiuni specifice in acest sens

Alat pentru persoanele delegate de Supervizor cét si pentru personalul cu
drept de control in sensul Legii sunt obligatorii mésurile de protectie si
sigurania instituite anterior datei la care are loc accesul.

Antreprenorul va asigura mijloacele si echipamentele de protectie
necesare liberului acces in orice zond a Santierului pentru minim 5
persoane.”

Clauza 10 - Autorizatii si asistentd privind Legea

10.1responsabilitati si
calendarul de aprobare a
proiectarii elaborate de catre
Antreprenor

responsabilitati privind autorizatiile de construire:

Se inlocuieste aliniatul a) al prezentei Sub-clauze cu urmatorul text:

‘Daca nu sunt deja obfinute (sau in curs de obtinere) de cétre Beneficiar,
Antreprenoruf va obtine Certificatul de Urbanism, actul de reglementare in
domeniul mediului si avizele mentionate in Certificatul de Urbanism si va
pregati toata documentatia necesara pentru a permite Beneficiarului sa
obtina si sa mentind in vigoare Autorizatia de Construire”.

Clauza 19 - Proiectarea de cétre Antreprenor

19.2 modalitati si calendarul
de aprobare a proiectarii
elaborate de catre
Antreprenor

Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplici pentru
orice faza sau element de proiectare elaborat de citre Antreprenor:
A doua propozitie din paragraful af doilea al prezentei Sub-clauze se va citi
..Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentatia
elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile de la primire”.
La finalul prezentei Sub-cfauze se intoduc urméatorele paragrafe:
JAntreprenorul va completa, modifica, respectiv va efectua, fara a beneficia
de plati suplimentare, toate schimbarile ori de cate ori este necesar, pana
la emiterea deciziei Beneficiarului privind aprobarea proiectuiui, in
termenul stabilit in acest sens de Beneficiar. De asemenea, Antreprenorul
va raspunde, fard costuri suplimentare, la toate solicitarile de clarificari
cerute de catre Autoritatea Contractanta in faza de verificare a proiectului
tehnic, in termenul stabilit in acest sens de Beneficiar.
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Antreprenorul va modifica/ schimba documentatiilé elaborate fara plafi

suplimentare, pana la obtinerea autorizatiei de construire/ avizelor/ |

acordurilor (altele decat cele mentionate ia Subclauza 10.1, punctele ,a” si |

»C"), In cazul in care organele de avizare si de autorizare solicitd schimbari
in proiect, in termenul stabilit in acest sens.

Antreprenorul va derula toate activititile in perioada de valabilitate a
autorizatiilor, acordurilor si aprabarilor necesare pentru proiectarea,
executia $i finalizarea Lucrarilor precum si pentru organizarea de santier.
Pe parcursul deruldrii servicilor de proiectare cu privire la asigurarea
calitatii, Proiectaniul va prezenta o planificare a procesuiui de proiectare
care va cuprinde etapele de analiza, verificare si control pe toate fazele de
proiectare precum si inregistrérile (dovezile) privind implementarea acestei
situatii.

In cazul in care pe parcursul executiei se vor schimba solutiile tehnice fata
de proiectul autorizat, proiectantul va reface tot proiectul pentru
reautorizare, pe cheltuiala proprie si il va supune spre aprobare
Beneficiarului.”

Notd: Toate taxele aferente emiterii si  obfineri  avizelor/
acordurilor/autorizatilor vor fi achitate de cétre Antreprenor in numele
Beneficiarului, plata acestora fiind decontatd de Beneficiar, separat de
valoarea de contract acceptatd, in baza facturilor si documentelor
justificative.

Clauza 24 - Interferente cu traficul si cdile de acces

24 1masura in care pot fi
afectate traficul si caile de
comunicatii

Clauza 44 - Principii generale

-

SubCiauza 24.1 se completeaza cu urmatoarele:

"Pe perioada deruldrii Lucrarilor, Antreprenorul are responsabilitatea
semnalizarii si mentinerii in stare tehnica corespunzatoare a desfasurarii
traficului in conditii de siguranta a drumuiui, conform reglementérilor legale.
Operatiunile care presupun inireruperea sau Inchiderea drumurilor
existente, conductelor de apa/ canalizare sau utilitatilor publice se vor face
numai dupé insgtiintarea in scris a Beneficiarului, cu cel putin 30 de zile
inainte de inceperea propusa a unei astfel de operatiuni. Instiinfarea va
include detalii complete despre operatiune, programul, principalele uiilaje
care se vor utiliza si va include copii ale tuturor autorizatiilor necesare
obtinute in conformitate cu prevederile prezentuiui Contract.

Antreprenoru!l raspunde pe toatd perioada de executie a Lucrarilor si a
activitdiile sale aferente de siguranta circulatiei pe toate sectoarele de
drum/ amplasamentele care fac obiectul acestui Contract. Antreprenorul va
asigura pe toata perioada de executie a lucrarilor semnalizarea sectorului
de lucru atat in timpul zilei cat si noaptea, inlocuind sau refdcand imediat
parile lipsa sau deteriorate, pe cheltuiala proprie, astfel ca acestea sa
corespunda reglementérilor legale in vigoare.

Antreprenorul va obtine avizul Politiei pentru perturbarea traficului pe timpul
executiei Lucrarilor, pe baza Planului de management al traficului, fara plati
suplimentare fatd de pretul contractului.

Respectarea prezentei clauze nu va exonera Executantui de nicio altd
obligatie si responsabilitate potrivit prevederilor Contractului”

in cazul in care Antreprenorul nu respect prevederile prezentei Subclauze
sau pe cele referitoare la mentinerea curiteniei pe Santier conform
prevederilor din Specificatii, se va aplica o penalizare egald cu cea
prevazuta in Acordul Contractual si in concor judiciile suportate
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44 1 moneda sau monedele
contractului
Clauza 45 - Valoarea Contractului

Conform Conditii Generale Contract

. h Pentru toate Lucrarite proie i aprobate de Supervizor se vor aplica

45 .4 prevederile referitoare la . : P gtate S ap i P

masurare si evaluare bentru prevederile referitoare la masurare si evaluare si vor fi piatibile conform
; P cantitatilor furnizate sau lucrdrilor efectuate, evaluate de Supervizor

gg;tflﬁrﬁlZall—rtfcﬁréatg(ﬁi?l}:'zlgfat e folosind listele de cantitati din Documentele Ar)treprenorulu_i, masurarea
sau lucrsrile efectuate s acestor cantitati real executate si preurile unitare transmise de catre
identificarea acestor pa i Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura detaliatd a pretului]
' sau alte preturi unitare relevante.
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815 2
Anexa la Contractul nr/datagglooz‘g

Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

Prezentul acord se Incheie de catre si intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod
postal 050013, sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscald 4267117,
telefon/fax:021.305.55.00, avéand contul IBAN ROB1TREZ24A810600580301X deschis la
Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul Nicusor DAN- Primar General, in
calitate de si denumitd in continuare BENEFICIAR, pe de o parie

Si

URBAN PROFILE GRELE SRL cu sediul in Bucuresti, sector 4, str. Mitropolit Filaret, nr. 83,
Sectorul 4, numar de ordine la Registrul Comertului: J40/368/2021, cod de inregistrare fiscald
RO13642193, telefon' 0788.444.546, email: relu.stancu@yahoo.com, avand cont IBAN RO35
TREZ 7005 069X XX01 2921, deschis la Trezoreria ATCP Municipiului Bucuresti, reprezentata
prin domnul Relu STANCU - Administrator, in calitate de si denumitd in continuare
,/ANTREPRENOR”, pe de alta parte,

Art.1. Partile se angajeaza sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile
in vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

Art.2. Parile sunt constiente de faptul cd normele europene din Regulamentul
679/2016 se aplica oricarui operator de date sau Tmputernicit situat in Uniunea Europeana
si oricérei persoane care prefucreazé date cu caracter personal ale persoanelor vizate
situate in Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma
respectarea deplina a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea
sau transferul informatiilor personale; _

- informarea in caz de bresd de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval
maxim de 72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai tirziu de 24 ore de la momentul in care o
astfel de incalcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;

- Indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu
Regulamentul 679/20186.

Art.3. Pariile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe
care il au incheiat, acesta fiind baza legald a prelucrarii, orice prelucrare suplimentara
sau ait scop face obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, incheiat intre parti.
De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este
limitatd la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile
sau comunicate unor terfe parti neautorizate sau puse la dispozitie spre_uti
alt mod. Prin urmare, Partile vor lua toate masurile tehnice si in
necesare, in ceea ce priveste obligatille asumate prin aceasta cl




- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtind acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

- se vor asigura ca persoanele care au dreptul s utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate farad autorizatie in cursul
prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate
sau eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca
este posibil s verifice si si stabileasca catre care organisme se doreste sa se
efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

- se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a
datelor;

- se vor asigura cd, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal, datele sunt prelucrate strict In conformitate cu prezentul contractul incheiat
intre Parti;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau
pierdere accidentala;

- se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de 6 (sase) exemplare originale,
5(cinci) pentru Achizitor si unul pentru Furnizor.
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