
Anexa la HCGMB nr./82']:-. a-Mr
PROTOCOL DE COOPERARE

pentru coordonarea lucrarilor privind rejele de utilitdji de apa si canal in scopul executarii, intro

concepjie unitara, a obiectivului de investijii „Conexiunea proiectului <<Penetrajie Prelungirea
Ghencea – Domne$ti $i Supra16rgire Bulevardul Ghencea intre Strada Bra$ov $i Terminal Tramvai

41>> cu proiectul <<Pasaj Suprateran pe DJ602, Centura Bucure$ti-Domne§ti>>” (CNAI R), a

obiectivului de investi Iii „Relocare fl Extindere rejele de api potabila fI canalizare menajera pe
tronsonul de pe Prelungire Ghencea, cuprins intre str. Miricineni qi limita pasaj Domne9ti”
(ANB) §i a obiectivul de investi;ii “Penetrajie Prelungirea Ghencea - Domne9ti qi Supralirgire

Bulevardul Ghencea intre Strada Bra$ov $i Terminal Tramvai 41 ” (PMB)

Prezentul Protocol de cooperare, denumit in cele ce urmeaza „ProtocoluF’ , este Tncheiat astazi, la data de
[•] („Data Semn&rii’) , de catre 9i intre:

r 1. MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, cu sediul Tn Bucure9ti, Bd. Dinicu
Golescu nr. 38, sectorul I, reprezentat legal in vederea semn3rii prezentului Protocol de c3tre dl.
Sorin Mihai GRINDEANU Tn calitate de Ministru, denumit Tn cele ce urmeaz3 „MTI-,

2. MUNICIPIUL BUCURE§TI, cu sediul Tn Bucure9ti, Bd. Regina Elisabeta 47, sectorul 5,
reprezentat legal 'in vederea semn5rii prezentului Protocol de c3tre dl. Nicusor DAN, in calitate
de Primar General, denumit Tn cele ce urmeaz3 „PMB",

3. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.I.R. S.A.), persoana juridic3 romani cu sediul Tn Bucure9ti, B-duI. Dinicu Golescu, nr. 38,
Sector 1, 010873, Romania, ’inregistrat3 la Registrul Come4ului sub nr. 340/552/15.01.2004, Cod
unic de Tnregistrare 16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. R067 RNCB 0082 0080 9408 0001
deschis la Banca Comercia13 Romani – Sucursala Unirii, nr cont IVA R016054368, reprezentat3
legal in vederea semn5rii prezentului Protocol de c3tre dl. ing. Cristian PISTOL, in calitate de
Director General, denumit3 Tn cele ce urmeaz3 „CNAIR",

(

4. Societatea APA NOVA BUCURESTI S. A., o societate Tnfiinjati conform legilor din Romania,
avand sediul social in str. Tunari nr. 60A, cladirea §tefan cel Mare, etaj 6-9, sector 2, Bucure9ti,
Romania, ’inmatriculat3 la Oficiul Registrului Comerjului Bucure9ti cu nr. de ordine J40/9006/1999,
cod unic de Tnregistrare (C.U.1.) 12276949, reprezentata legal in vederea semn3rii prezentului
Protocol de c5tre dl. Jorj-Midilin MIHAILOVICI, Tn calitatea sa de Administrator 9i Director
General, denumit Tn cele ce urmeazi „ANB",

denumite 'in cele ce urmeaza Tmpreuna „Partile" 9i fiecare individual, „Partea" , avand in vedere
urmatoarele:

A. executarea de catre CNAIR, prin intermediul Antreprenorului desemnat ofertant ca§tigator in
cadrul procedurii de licitajie deschisa ce a fost derulata (Asocierea S.C TRACON S.R.L. – S.C.

ACVATOT S.R.L.), a lucrarilor de proiectare 9i execujie de lucrari pentru obbeGbyu_1 de investijit
„Conexiunea proiectului <<Penetrajie Prelungirea Ghencea – Domne§ti 9i Sy6ralaFgire Bulevardul

Ghencea Tntre Strada Bra§ov 9i Terminal Tramvai 41>> cu proiectul #,e$wqypQtQtar!'pe
DJ602, CQ,ntura Bucure$ti-Domne§ti>>" (CNAI R); f + 1 <?i
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B. necesitatea devierii 9i protejarii de utilitali afectate in cadrul acestui proiect, in acest sens fiind
necesara atat relocarea cat 9i extinderea rejelei de apa 9i de canalizare avand Tn vedere ca
lucririle de largire a str. Prelungirea Ghencea (Tntre Str. Maracineni 9i Limita pasaj Domne9ti)
interfereaza cu rejeaua de apa 9i de canalizare existenta pe tronsonul cuprins Tntre strada
Maracineni 9i strada Floare Galbena, iar pe tronsonul cuprins intre strada Floare Galbena 9i limita
Pasaj Domne9ti nu exista rejele de apa 9i canalizare, echiparea ulteHoara impactand proiectul de
investi+ii;

C. in Certificatul de Urbanism nr. 802R 2000271/11.11.2021, emis de PMB, pentru obiectivul
Elaborare Studiu de Fezabilitate 9i elaborarea documentajiei pentru executarea lucrarilor de
constructii pentru „Conexiunea proiectului <<Penetra jie Prelungirea Ghencea – Domne9ti 9i
Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra9ov 9i Terminal Tramvai 41>> cu proiectul
<<Pasaj Suprateran pe DJ602, Centura Bucure9ti-Domne§ti>>" (CNAIR), reconfirmat Tn data de
29.01 . 2024, se precizeaza c8 "se vor Tntocmi proiecte de specialitate pentru devieri, amplificari,

extinderi 9i reamplasari rejele: electrice, stalpi de iluminat, lucrari conexe la rejele de gaze,
telefoane, termice; se va Tntocmi plan de coordonare Compania Municipala Termoenergetica

Bucure§ti S. A.; Apa Nova Bucure9ti, Distrigaz Sud Re+ele, Telekom (preluat de Orange ) [..]",

D. ANB este operatorul seNiciilor publice de alimentare cu apa 9i canalizare din Municipiul Bucure9ti
in baza Contractului de Concesiune incheiat in anul 2000, in calitate de Concesionar, cu PMB ,I

calitate de Concedent, avand Tn concesiune aceste rejele de apa 9i de canalizare;

E. potrivit Legii serviciului de alimentare cu apa 9i de canalizare nr. 241/2006, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, operatorul serviciului de alimentare cu apa 9i de canalizare are in sarcina
Tntretinerea si menjinerea in stare de permanenta funcjionare a sistemelor de alimentare cu apa
9i de canalizare tar bunurile rezultate din investitiile in infrastructura pe apa 9i canalizare sunt
bunuri publice care revin Municipiului Bucure9ti la finalul Contractului de Concesiune;

F. prin executarea de catre ANB, prin investi}ie proprie a lucrarii “ Relocare ff Extindere rejele de apa
potabila §i canalizare menajera" (ANB), pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre
str. Maracineni 9i limita pasaj Domne9ti, tronson aflat Tn inciden Ia cu obiectivul de investijii
„Conexiunea proiectului <<Penetrajie Prelungirea Ghencea – Domne9ti §i Supralargire Bulevardul
Ghencea Tntre Strada Bra§ov §i Terminal Tramvai 41>> cu proiectul <<Pasaj Suprateran pe
DJ602, Centura Bucure§ti-Domne§t i>>" (CNAIFR):

- cre9te gradul de conectare la serviciile de alimentare cu apa 9i de canalizare prin extindd
retelelor de distributie si de canalizare conform planurilor de dezvoltare urbana ale PMB;
se asigura asistenta de specialitate pe durata intervenjtei asupra rejelelor de apa 9i canalizare
publice (aflate Tn concesiunea ANB) existente afectate de investijia derulata de CNAIFR;

- se optimizeaza costul relocarii re}elelor pe proiectul de investitii derulat de CNAIR Tntrucat pe
tronsonul cuprins Tntre strada Maracineni 9i strada Floare Galbena proiect ce va fi realizat prin
investitia ANB, transmis de ANB catre antreprenorul lucrarii .,Conexiunea proiectulul
<<Penetra jie Prelungirea Ghencea – Domne9ti gi Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre Strada
Bra§ov 9i Terminal Tramvai 41>> cu proiectul <<Pasaj Suprateran pe DJ602, Centura
Bucure§ti-Domne gti>>" (CNAIR), rezolva situajia relocarii rejelelor de apa 9i canalizare
prevazute in proiectul CNAIFt;

- este redus riscul de inunda\ii in aceste zone, in scopul protejarii sanatalii populatiei 9i reducerii
impactului asupra.mediului 9i infrastructurii urbane;

- cre9terea'siguran jei g+stemelor de alimentare cu apa in cazul unor evenimente de forla majora
9i/sau sit+aji de urgenla (cutremure/accidente de poluare, accidente industriale etc);
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G. exemplul de buna practica in ceea ce prive9te colaborarea dintre autoritati/institutii 9i operatorii
serviciilor de utilitati publice in cadrul proiectelor derulate in aceea9i zona Tn legatura cu
devierea/relocarea/extinderea rejelelor de utilitali publice;

H. Tntalnirile desfa9urate Tntre reprezentan+ii MTI, PMB, CNAIR 9i ANB cu privire la derularea intro
concepjie unitara a proiectelor de investijii care fac obiectul prezentului Protocol;

I MTI este autoritatea care va emite autorizajia de construire pentru Etapa 2 aferenta execu+iei
lucrarilor privind „Conexiunea proiectului <<Penetra+ie Prelungirea Ghencea – Domne9ti 91
Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra9ov 9i Terminal Tramvai 41>> cu proiectul
<<Pasaj Suprateran pe DJ602, Centura Bucure§ti-Domne9ti>>" (CNAIR) in corelare 9i integrat cu
execu jia lucrarilor privind „Relocare ff Extindere rejele de apa potabila $i canalizare menajera pe
tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni gi limita pasaj Domne§ti”
(ANB), pentru Etapa 1 fiind emisa Autorizajia de Construire nr. 72 / 29.11.2024;

J. necesitatea corelarii proiectelor de investijii 9i, in mod specific, a integrarii lucrarilor/proiectului de
“Relocare 9i Extindere rejele de apa potabila 9i canalizare menajera pe tronsonul de pe str.
Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni 9i limita pasaj Domne9ti” (AN B) in
Documentajia Tehnica pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire (D. T. A.C.), in vederea
objinerii Autoriza+iei de Construire Etapa 2, ce va fi emisa pentru lucrarile aferente obiectivului de
investijii „Conexiunea proiectului <<Penetra;ie Prelungirea Ghencea – Domne§ti gi Supralargire
Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra§ov gi Terminal Tramvai 41>> cu proiectul <<Pasaj
Suprateran pe DJ602, Centura Bucure§ti-Domne§ti>>” (CNAI R);

(

K. Tntrucat lucrarile se executa pe acela9i amplasament, aflat in proprietatea Statului Roman 9i in
administrarea MTI - CNAIFt, conform Hotararii Guvernului nr. 512/2024 privind declan9area
procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de
expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes najional „Conexiunea proiectului <<Penetrajie
Prelungirea Ghencea – Domne gti $i Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra9ov 9i
Terminal Tramvai 41>> cu proiectul <<Pasaj Suprateran pe DJ602, Centura Bucure§ti-
Domne9ti>>" , precum 9i aprobarea listei imobilelor proprietate publica a statului gi a listei imobilelor

proprietate publica a unitalilor administrativ teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere
al lucrarii de utilitate publica de interes na+ional,

(

in considerarea prevederilor din prezentul Protocol, in conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, cu modificarile 9i completarile ulterioare , ale Ordonanjei de urgen@ a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 9i ale Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de construcjii, cu modificarile 9i completarile ulterioare, avand
intenjia de a se obliga din punct de vedere legal prin acest Protocol, in condijiile legii 9i Tn limitele atribujiilor
legale ale fiecarei ParIi semnatare,
Par{ile, de comun acord, convin sa Tncheie prezentul Protocol, Tn urmatorii termeni 9i condijii:

Articolul I. Obiectul Protocolului

1.1.incheierea prezentului Protocol are ca scop colaborarea 9i acordarea de sprijin reciproc pentru:

realizarea activit3jilor necesare emiterii Autorizajiei de construire pentru Etapa 2 privind
lucr3riledeexecu;ie la obiectivul de\rNes\\\$ „Conexiunea proiectului <<Penetra jie Prelungirea
Ghencea – Domne9ti 9i Supra13rgire Bulevardul 'Gbencea Tntre Strada Bra9ov 9i Terminal
Tramvai 41>> cu proiectul <<Pasaj Supraterbn
(CNAIR) 9i lucr5rile de 9i Extindere



tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. M5r3cineni 9i limit3 pasaj Domne9ti"
(ANB);

corelarea lucr3rilor de execu Vie la obiectivul de investi;ii „Relocare 9i Extindere rejele de api
potabi15 9i canalizare menajer3 pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str.
M3r3cineni ;i limiti pasaj Domne9ti" (ANB), cu lucr3rile de execujie la obiectivul de investi Vii
„Conexiunea proiectului <<Penetra;ie Prelungirea Ghencea – Domne$i 9i Supralargire
Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra;ov ;i Terminal Tramvai 41>> cu proiectul <<Pasaj
Suprateran pe DJ602, Centura Bucure9ti-Domne;ti>>" (CN AIR), pentru realizarea integrat3 a
acestora;

corelarea lucr5rilor de execu Tie la obiectivul de investi;ii "Penetrajie Prelungirea Ghencea –
Domne9ti 9i Supralirgire Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra9ov 9i Terminal Tramvai 41"
(PMB) cu lucr3rile de execu;ie la obiectivul de investijii „Conexiunea proiectului <<Penetratie
Prelungirea Ghencea – Domne9ti ;i Supra13rgire Bulevardul Ghencea 'intre Strada Bra9ov ;I
Terminal Tramvai 41>> cu proiectul <<Pasaj Suprateran pe DJ602, Centura Bucure§ti-
Domne;ti>>" (CNAIFt), pentru realizarea integrata a acestora.

1.2. in sensul prevederilor de la art. 1.1., Partile T9i vor acorda sprijinul reciproc pentru emiterea
autoriza+iilor 9i avizelor necesare pentru execujia 9i finalizarea lucrarilor de „Relocare g Extindere re{ele

de apa potabila gi canalizare menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cupnns Tntre {
Maracineni ei limita pasaj Domne§ti” (ANB), precum 9i a obiectivului de investi jie „Conexiunea proiectdlut
<<Penetra+ie Prelungirea Ghencea – Domne§ti ei Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra§ov
9i Terminal Tramvai 41>> cu proiectul <<Pasaj Suprateran pe DJ602, Centura Bucure§ti-Domne9ti>>”
(CNAI R)

1.3. in vederea respectarii prezentului Protocol de catre ParIi cu privire la coordonarea lucrarilor (Apa
Nova Bucure9ti – CNAIR S.A prin AntreprenorAsocierea S.C TRACON S.R.L. – S.C. ACVATOT S.R.L. si
PMB prin intermediul Directiei Generale Investijii , acestea T9i vor desfa9ura lucrarile conjugat, pe baza
unui Calendar de implementare comun, ce va fi stabilit conform art. 3.2.5.

1.4 Includerea proiectului 9i a lucrarilor de execujie de „Relocare ff Extindere rejele de apa potabila $
canalizare rnenajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni ei limita
pasaj Domne9ti” (ANB), in cadrul obiectivului de investi Iii derulat de catre CNAIFR, nu va implica cheltuieli
pentru celelalte par{i semnatare ale prezentului Protocol (CNAIR, MTI si PMB). in acest sens,
Antreprenorul 9i Supervizorul obiectivului de investi Iii „Conexiunea proiectului <<Penetrajie Prelungirea
Ghencea – Domne§ti gi Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra§ov §i Terminal Tramvai 4?
cu proiectul <<Pasaj Suprateran pe DJ602, Centura Bucure§ti-Domne§ti>>” (CNAI R) 9i-au exprimdt
acordurile Tn mod expres (anexate la prezentul Protocol) cu privire la integrarea documentatiei de
proiectare si a obiectului de investi jie al ANB, prin adaptarea solutiei tehnice deja avizate a obiectivului de
investi+ii al CNAIR si cu Tncadrarea tuturor lucrarilor in culoarul de expropriere aferent acestuia din urma.

1.5. Recepjia la terminarea lucrarilor de „Relocare §i Extindere rejele de apa potabila gi canalizare
menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni ei limita pasaj
Domne§ti'’ (ANB), si, ulterior, recepjia finala se vor efectua distinct pentru acest obiect de lucrari, parte a
obiectivului de investijie , conform Regulamentului privlnd recep jia construcjiilor aferente infrastructurii de
interes najional din domeniile rutier, feroviar, aeriqnT naval, precuft\,9i infrastructurii dejdetrou gestionate
de Societatea de Transport cu Metroul Bucure:
845/2018, cu modificarile 9i completarile

S.A., £probat prin Hotgfbrea Guvernului nr
’/
+

Articolul 2. Durata Protocolului

2,1. Prezentul Protocol este valabil 9i produce
diV6.Ultima parte pana la finalizarea execujiei 9i recdp+ia lucrarilor aferente obiectivelor de investijie
derulat&:de catre CNAIR, ANB si, respectiv, PMB, care fac obiectul acestuia.

idice incepand cu data semnarii acestuia de
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Proiectarea 9i execu;ia lucrarilor de catre ANB a obiectului de lucrari „Relocare g Extindere re+ele de
apa potabila 9i canalizare menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str.
Maracineni 9i limita pasaj Domne gti”, lucrari ce se vor executa in baza Proiectului Tehnic de Execu jie
prezentat de ANB catre Antreprenorul obiectivului de investitie al CNAIR (Asocierea S.C TRACON S.R.L.
– S.C. ACVATOT S.R.L.) 9i a Autorizajiei de construire ce va fi emisa in acest scop, potrivit art. 1.1., se
vor incadra intr-o durata care sa nu depa9easca:

• 15 zile de la data semnarii prezentului Protocol, aferente punerii la dispozitie (pe baza de proces-
verbal de predare - primire) a Documentajiei Tehnice pentru Autorizarea execujiei lucrarilor de
Construire prin intermediul Antreprenorului obiectivului de investitie al CNAIR (Asocierea S.C
TRACON S.R.L. – S.C. ACVATOT S.R.L.);
1 luna de la data semnarii prezentului Protocol, aferenta punerii la dispozijie (pe baza de proces-
verbal de predare - primire) a Proiectului Tehnic de Execu jie prin intermediul Antreprenorului
obiectivului de investijie al CNAIFR (Asocierea S.C TRACON S.R.L. – S.C. ACVATOT S.R.L.);

6 luni de la data emiterii Autorizajiei de construire ce va fi emisa Tn acest scop de catre MTI, potrivit
art. 1.1, aferente execu+iei lucrarilor de “Relocare 9i Extindere re{ele de apa potabila $ canalizare
menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni 9i limita pasaj
Domne§ti” (ANB).

•

•

( 2.2. Prezentul Protocol Tnceteaza in conditiile art. 12

Articolul 3. Drepturile 9i obligajiile Pirjilor

3.1. Drepturile 9i obligajiile ANB:

3.1.1. sa participe la Tntalnirile de progres initiate de CNAIR sau PMB in vederea Tntocmirii/ semnarii
planului coordonator de rejele, actualizat la stadiul de Proiect Tehnic de Executie, 9i de coordonare a
executiei lucrarilor.

3.1.2. sa proiecteze (Fazele DTAC/PAC 9i P.T.E., prin adaptarea solujiilor la DTAC/PAC, avizat de
CNAIR 9i Tn conformitate cu prevederile reglementarii tehnice aprobate prin OMTI nr. 1668/20231), in
termenele prevazute Ia art. 2.1 9i sa execute in totalitate 9i cu resurse proprii toate lucrarile necesare in
vederea finalizarii investi+iei „Relocare 9i Extindere rejele de apa potabila gi canalizare menajera pe
tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni $i limita pasaj Domne§ti”.

( Lucrarile aferente obiectului de lucrari executate de ANB se vor Tncadra Tn culoarul de expropriere pentru
obiectivul de investijie al CNAIFR, aprobat inijial prin HG nr. 512/2024.

3.1.3. sa nu Tntarzie executia lucrarilor proprii, astfel Tncat sa afecteze executia celorlalte lucrari aferente
obiectivului „Conexiunea proiectului <<Penetrajie Prelungirea Ghencea – Domne9ti 9i Supralargire
Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra§ov 9i Terminal Tramvai 41>> cu proiectul <<Pasaj Suprateran pe
DJ602, Centura Bucure9ti-Domne9ti>>" (CNAI R).

3.1.4. sa suporte contravaloarea tuturor lucrarilor necesare proiectarii, executiei si finalizarii obiectului de
lucrari de „Relocare §i Extindere rejele de apa potabila 9i canalizare menajera pe tronsonul de pe str.
Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni gi limita pasaj Domne§ti”',

3.1.5. sa transmita anunjurile necesare catre institujiile abilitate, privind Tnceperea lucrarilor, precum 9i
pe masura execujiei lucrarilor de „Relocare $i Extindere re+ele de apa potabila 9i canalizare menajera pe

1 Ordinul #in89attl[traMoRurilor 9i Infrastructurii nr. 1668/2023 pentru aprobarea reglementirii tehnice
"Norme t6hnic# privind c'bndilille de proiectare 9i amplasare a construcjiilor, instalajiilor 9i a mijloacelor de
publicitaIe in Iona drumurilor de interes najional, pe poduri, pasaje, viaducte, in tuneluri rutiere, precu}@
amenajaFea ciilor de acces la drumurile de interes najional, cu excep jia sectoarelor de drurnuri najionale

de jude! care sunt in administrarea consiliilor locale"situate iri intravilanul municipiilor/re;edinjelor
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tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni 9i limita pasaj Domne§ti”, dupa
caz

3.1.6. sa supravegheze execujia lucrarilor de „Relocare §i Extindere re+ele de apa potabila $ canalizare
menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni 9i limita pasaj
Domne§ti”, prin personal autorizat, sa acorde asistenta tehnica 9i sa intervina operativ pentru asigurarea
respectarii Proiectului Tehnic de Execujie;

3.1.7. sa execute marcajele specifice ale re+elei de apa 9i de canalizare;

3.1.8. sa comunice defalcat valoarea totala a obiectului de lucrari de “Relocare si Extindere retele de

apa potabila 9i canalizare menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str.
Maracineni §i limita pasaj Domne9tF’ (ANB), suportata de ANB conform art. 3.1.4, pentru a putea fi
eviden jiaM separat Tn toate actele necesare ce vor fi intocmite cu privire la investijia realizata, integrate in
documentatia privind obiectivul de investi jie „Conexiunea proiectului <<Penetrajie Prelungirea Ghencea –
Domne9ti 9i Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra§ov 9i Terminal Tramvai 41>> cu proiectul
<<Pasaj Suprateran pe DJ602, Centura Bucure§ti-Domne9ti>>” (CNAI R);

3.1.9. sa supravegheze/participe la Tntocmirea carjii tehnice de catre Antreprenorul obiectivului de
investitie CNAIR, precum 9i sa verifice 9i sa semneze cartea tehnica a construcjiei in vederea realizf
recepjiei la terminarea lucrarilor de execu jie a instalajiilor de canalizare menajera 9i alimentare cu apa
aferente obiectului de lucrari de “Relocare §i Extindere retele de apa potabila §i canalizare menajera pe
tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni 9i limita pasaj Domne§tP’ (AN B);

3.1.10. sa asigure, pe costul siu, supervizarea executarii obiectului de lucrari de “ Relocare gi Extindere
rejele de apa potabila ei canalizare menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre
str. Maracineni §i limita pasaj Domne9tF’ , prin numirea unui diriginte de 9antier, conform legii;

3.1.11. sa realizeze procedura de recepjie la finalizarea executarii obiectului de lucrari de „Relocare 91
Extindere rejele de apa potabila gi canalizare menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea,
cuprins Tntre str. Maracineni gi limita pasaj Domne§ti”, in termenele-limita stabilite Ia art. 2.1, in corelare
cu Antreprenorul obiectivului de investi jie al CNAIFR;

3.1.12. sa puna Tn functiune obiectul construit „Relocare g Extindere retele de apa potabila §i canalizare
menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni oi limita pasaj

Domne§ti”\ r

3.1.13. sa asigure posibilitatea de bran9are la rejeaua publica de alimentare cu apa („inject area”) 9i pentru

partea opusa a strazii Prelungirea Ghencea, parte aferenta UAI.Bragg_giRl’i

3.1.14. sa T9i asume Calendarul de implementare a obiectp9k}r,de comun gcord cu c.elelalte ParIi, in
termen de 10 zile de la semnarea prezentului Protocol; f + /

1 \
\\. I

F :+SsE

W/\M
3.2. Drepturile 9i obligajlile CNAIR: \ r..- ' ,VAl'F/

3.2.1. sa informeze ANB 9i PMB cu privire la stadiul lucrarilorbddi,did d’£'drul investijiei „Conexiunea
proiectului <<Penetrajie Prelungirea Ghencea – Domne§ti gi Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre
Strada Bra9ov gi Terminal Tramvai 41>> cu proiectul <<Pasaj Suprateran pe DJ602, Centura Bucure9ti-
Domne§t i>>" (CNAIR), in vederea coordonarii ansamblului lucrarilor pe sectorul de strada Prelungirea
' Ghencea, incluse in obiectivele de investi jie care fac obiectul prezentului Protocol;

3.2.2. sa depuna documenta jia DTAC/PAC transmisa de catre ANB prin Antreprenorul obiectivului de
investi jie al CNAIR Tn vederea objinerii Autorizajiei de Construire etapa 2, in baza Documentajiei Tehnice
pentru Autorizarea executarii/blcrarilor de Construire, inclusiv pentru realizarea obiectului de lucrari de
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„Relocare 9i Extindere rejele de apa potabila gi canalizare menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea
Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni 9i limita pasaj Domne$ti".

3.2.3. sa asigure accesul ANB la terenul/culoarul necesar pentru amplasarea conductelor si
bran9amentelor aferente obiectului de lucrari de „Relocare 9i Extindere re+ele de apa potabila 9i canalizare
menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni 9i limita pasaj
Domne gti” in limita culoarului de expropriere;

3.2.4. sa verifice modul de execu+ie a obiectului de lucrari de „Relocare 9i Extindere retele de apa potabila
9i canalizare menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni gi limita
pasaj Domne9ti”, pentru a se asigura de Tncadrarea lucrarilor Tn culoarul de expropriere si in termenele
prevazute Ia art. 2.1.;

3.2.5. sa i9i asume Calendarul de implementare a obiectivelor, de comun acord cu celelalte Parti, in
termen de 10 zile de la semnarea prezentului Protocol;

3.2.6. sa permita accesul reprezentan+ilor ANB 9i/sau PMB pe 9antierul propriu la solicitarea justificata a
acestora, transmisa cu cel putin 24 de ore Tnainte.

(

3.3. Drepturile fi obligajiile MTI:

3.3.1. sa emita, avand ca beneficiar CNAIR, Autoriza jia de Construire pentru Etapa 2, in baza
Documentajiei Tehnice pentru objinerea Autorizatiei de Construire, pentru realizarea lucrarilor din cadrul
obiectivului de investi+ie „Conexiunea proiectului <<Penetratie Prelungirea Ghencea – Domne§ti $1
Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra§ov gi Terminal Tramvai 41>> cu proiectul <<Pasaj
Suprateran pe DJ602, Centura Bucure$ti-Domne§ti>>" qi a lucrarilor de „Relocare 9i Extindere rejele de
apa potabila 9i canalizare menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str.
Maracineni gi limita pasaj Domne gti”.

3.4. Drepturile 9i obligajiile PMB:

3.4.1. realizarea, in coordonare cu obiectivele CNAIFq gi ANB, a lucrarilor de executie necesare realizarii

bazinelor de reten+ie aferente obiectivului de investitie “Penetra+ie Prelungirea Ghencea – Domne§ti ff
Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra9ov 9i Terminal Tramvai 41 ” (PMB), si anume:

-bazinul de reten;ie de la km 4+180 (str. Maracineni) 9i
-bazinul de reten jie de la Park&Ride, aflat ta terminalul multimodal de sub pasajul suprateran de

pe DJ 602, Centura Bucure9ti – Domne9ti;

(

3.4.2. sa recepjioneze bazinele de reten jie menjionate Ia art. 3.4.1. in termenele-limita stabilite prin
Calendarul de implementare a obiectivelor, in corelare cu Antreprenorul obiectivului de investijie al CNAIR;

3.4.3. sa T9i asume Calendarul de implementare a obiectivelor, de comun acord cu celelalte Parti, in
termen de 10 zile de la de la semnarea prezentului Protocol;

3.4.4. PMB T9i asuma, 'in mod expres, prin prezentul Protocol 9i in condi+iile stabilite prin acesta ca nu va
avea nicio pretentie, de nicio natura, in legatura cu obiectul acestuia, faji de C.N.A.I.R. sau M.T.I.

Articolul 4. inceperea, Finalizarea, Recepjia, intarzieri, Sistarea lucririlor
\

L/ IEb:iI+I = J vcIIr /
4.1. ANB are obligatia de a Tncepe executia obiectului de lucrari de „Re

apa potabila 9j $9nalizare menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea
Maracineni Ti limtta pasaj Domne§ti”, in termenul stabilit Tn Calendarul de
indicat Ia art. 3.2.5.

go:

\
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4.2. CNAIR are obligajia de a incepe execu jia lucrarilor autorizate conform art. 1.1, aferente Etapei a
2-a, prin Antreprenorul propriu, conform Calendarului de implementare aI obiectivelor indicat Ia art. 3.2.5.,
dupa emiterea Ordinului de Tncepere a Lucrarilor.

4.3. PMB are obligatia de a Tncepe execujia lucrarilor in cadrul obiectivului de investijie “Penetra+ie
Prelungirea Ghencea – Domne§ti 9i Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra§ov 9i Terminal
Tramvai 47 ” (PMB) cu prioritizarea execujiet bazinelor de retentie aferente obiectivului de investijie derulat
de catre PMB pentru coordonarea investijiitor 9i incadrarea in Calendarul de implementare a obiectivelor
indicat Ia art. 3.2.5.

4.4. Ansamblul lucrartlor de „Relocare §i Extindere retele de apa potabila §i canalizare menajera pe
tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins 'intre str. Maracineni gi limita pasaj Domne9ti” (ANB),
este prevazut sa fie executat Tn termenul stabilit prin Autorizajia de Construire etapa 2, emisa de MTI 9i
Contractele de executie lucrari.

4.5. in cazul in care ANB, CNAIR sau, dupa Gaz, PMB sufera Tntarzieri Tn execu{ta lucrarilor, din motive
independente de voinja Par+ilor, acestea vor stabili de comun acord noi termene, cu aplicarea, daca va fi
cazul, a prevederilor art.B.

4.6. in cazul Tn care ANB, CNAIR sau, dupa caz, PMB nu realizeaza in mod culpabil activitalile(
termenele stabilite prin Calendarul de implementare a obiectivelor indicat Ia art. 3.2.5., celelalte parjI
afectate de Tntaaiere/neexecutare vor fi Tndrepta jite la plata unei despagubiri pentru Tntarzierile generate
in implementarea proiectelor de infrastructura, potrivit dreptului comun.

4.7. Receptia lucrarilor executate in cadrul obiectivelor de investi+ii care fac obiectul prezentului
Protocol se va face in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Neconformitalile constatate vor fi
remediate de executantului lucrarii respective, pe raspunderea si pe cheltuiala acestuia

Articolul 5. Activitalile ANB pe 9antier

5.1. ANB va restrange aria de desfa9urare a activitalii numai Tn limitele 9antierului, in limita culoarului
de expropriere aprobat inijial prin HG nr. 512/2024 9i va lua toate masurile necesare pentru a nu afecta
terenurile adiacente. De asemenea, pe parcursul execujiei obiectului de lucrari de „Relocare FF Extindere
re;ele de apa potabila §i canalizare menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre
str. Maracineni §i limita pasaj Domne§ti", ANB va permite accesul reprezentanjilor CNAIR, precum 9i al

personalului Antreprenorului, in cazul Tn care se solicita acest lucru Tn mod justificat, cu cel pu{in 24 de f -
Tnainte

5.2. Pe parcursul executarii obiectului de lucrari de „Relocare 9i Extindere rejele de apa potabila 91
canalizare menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni 91 limita
pasaj Domne§ti”, ANB va pastra 9antierul degajat de obstacole inutile 9i va depozita sau indeparta orice
utilaj propriu sau exces de materiale. ANB va curata 9i Tnlatura cu promptitudine de pe 9antier orice moloz,
resturi 9i lucrarile provizorii care nu mai sunt necesare.

5.3. Dupa finalizarea obiectului de lucrari de „Relocare 9i Extindere rejele de apa potabila $ canalizare
menajera pe tronsonul de pe str. Prelungirea Ghencea, cuprins Tntre str. Maracineni gi limita pasaj
Domne§ti”, ANB va cuMja 9i Tndeparta, cu promptitudine, de pe acea parte a 9antierului toate utilajele
sale, excesele de materiale, molozul, gunoalele.§i_lucrarile provizorii. ANB va lisa partea respectiva a
9antierului 9i lucrarile executate curate 9i in siguqn{a.

(atat pe 9antier, cat siiului TnconjuratQr
tilor ca urmare a poluarii91

B lua toate masurile ne

ia) 9i pentru evitarea
altor consecin{e ale a



.– d,a . +~\ LitArticolul 6. FoRa majori

6.1. Niciuna dintre ParTile prezentului Protocol nu va raspunde pentru neexecutarea sau pentru
executarea defectuoasa a obligajiilor sale, totala sau partiala, daca acestea au fost cauzate de Forta
majora, in sensul prevederilor art. 1351 din Codul civil.

6.2. Partea care invoca un Eveniment de FoRa Majora este obligata sa notifice de indata cealalta Parte
9i sa ia toate masurile necesare in vederea limitarii consecin+elor evenimentului respectiv.

6.3. in cazul Tn care vreunul dintre Evenimentele de Forta Majora continua pentru o durata mai lunga
de 15 zile sau Tn momentul in care se anticipeaza, in mod rezonabil, ca un Eveniment de For{a Majora va
continua pe o durata mai mare de 15 zile, Par+ile vor conveni asupra eventualelor modificari pentru ca
ParTile a continua executarea obligajiilor lor Tntr-o maniera cat mai apropiata de intentia lor initiala sau sa
consimta la sau sa considere prezentul Protocol Tncetat de drept.

Articolul 7. Solujionarea litigiilor

7.1. Parjile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice
neinjelegere sau disputa care se poate ivi intre ele in cadrul sau in legatura cu Tndeplinirea Protocol.

(

7.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Partile nu reusesc sa rezolve Tn mod amiabil
divergenja, fiecare poate solicita ca disputa sa se solu+ioneze de catre instanjele judecatore9ti.

Articolul 8. Limba care guverneaza Protocolul ei legea aplicabili

8.1. Limba care guverneaza prezentul Protocol este limba romana.

8.2. Prezentul Protocol va fi interpretat conform legilor din Romania

Articolul 9. Comuniciri

9.1. Orice comunicare Tntre Parji, referitoare la Tndeplinirea prezentului Protocol, trebuie sa fie
transmisa Tn scris 9i va fi considerata Tndeplinita daca va fi transmisa la sediile prevazute in partea
introductiva a prezentului Protocol.

( 9.2. Orice document scris trebuie 'inregistrat atat in momentul transmiterii, cat 9i in momentul primirii.

9.3. 'in cazul in care notificarea se face pe cale po9tala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata
cu confirmare de primire 9i se considera primita de destinatar Ia data menjionata de oficiul po9tal primitor
pe respectiva confirmare.

9.4. Daca notificarea este trimisa prin fax sau e-mail sau dupa ora 17 ori Tntr-o zi nelucratoare, ea se
considera primita in prima zi lucratoare dupa data la care a fost primita de destinatar.

9.5. Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre PaRi daca nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalita+ile prevazute la alineatele precedente.

Articolul 10. Confidenjialitatea informajiilor 9i protec+ia datelor cu ca el per9
/:':/sunt PUS10.1. Parjile vor considera toate documentele 9i informajiile care le

Tncheierii 9i executarii Protocolului drept strict confidenjiale.

!derea
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10.2. Obligajia de confidenjialitate nu se aplica Tn cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor
informatii venite, in format oficial, din partea anumitor autoritali publice, conform prevederilor legale
aplicabile sau pentru acele informa+ii care pnn lege sunt definite ca „informajii de interes public" ,

10.3. in contextul Tncheierii 9i executarii prezentului Protocol, Par{ile vor divulga una catre cealalta o
serie de date cu caracter personal, respectiv fiecare Parte trebuie sa divulge catre cealalta Parte date cu
caracter personal privind angajatii sau reprezentanjii sai responsabili cu executarea Protocolului. Astfel de
date constau Tn: nume 9i prenume, numar de telefon, adresa de email a angaja+ilor/reprezentan+ilor, etc.

10.4. in prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentului Protocol, Parjile se angajeaza sa
respecte toate obligajiile aplicabile acestora conform legisla+iet privind protec jia datelor cu caracter
personal inclusiv, dar fara limitare, conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 at
Parlamentului European 9i al Consiliului Uniunii Europene privind protecjia persoanelor fizice in ceea ce
prive9te prelucrarea datelor cu caracter personal 9i privind libera circulajie a acestor date 9i de abrogare
a Directivei 95/46/CE.

10.5. Fiecare dintre ParB prelucreaza datele cu caracter personal ale angajajilor/reprezentanjilor
celeilalte ParIi in scopul Tncheierii 9i executarii Protocolului.

10.6. Partile se obliga sa respecte confidenjialitatea datelor cu caracter personal de care iau cuno9tiy
in executarea Protocolului, se conformeaza obligajiilor ce le revin Tn calitate de operatori Tn ceea ce
prive9te Tncalcarea securitalii datelor cu caracter personal 98 se obliga sa adopte masuri tehnice 98
organizatorice adecvate pentru a proteja securitatea 9i integritatea datelor cu caracter personal.

Articolul 11. Clauze anticorupjie 9i de evitare/inlaturare a conflictului de interese:

11.1. Partile Protocolului imparta9esc un interes comun Tn lupta Tmpotriva corupjiei care pune in pericol
o buna guvernare si folosirea corespunzatoare a resurselor necesare pentru dezvoltare. Ele declara, in
consecin A, intentia lor de a-9i uni eforturile pentru a lupta Tmpotriva corupjiei 9i, in particular, de a declara
orice oferta, dar, plata, remunerajie sau beneficiu de orice tip, facute Tn orice condijii, direct sau indirect,
in vederea Tncheierii prezentului Protocol sau pe timpul executarii acestuia, ca fiind acte ilegale sau practici

de corup jie. Orice act de acest tip constituie temei suficient pentru a justifica Tncetarea prezentului Protocol
si/sau a oricaror contracte rezultate Tn urma acestuia sau pentru a lua orice alta masura corectoare
prevazuta de legea aplicabila.

11.2. Partile declara 9i confirma prin semnarea Protocolului ca nu exista situa Iii de natura a crea conp:-+
de interese 9i se obliga sa denunje Protocolul, de Tndata, in situa jia intervenjiei unei situa+ii de natura ceIGl
aratate Ia art. 11.1. de mai sus sau la interventia oricarei situatii de conflict de interese.

Articolul 12. incetarea efectelor Protocolului

12.1. Prezentul Protocol Tnceteaza Tn urmatoarele cazuri:

a) dupa finalizarea executiei lucrarilor aferente obiecOv€fdFae=Mvestijie derulate de catre CNAIR,
ANB si, respectiv, PMB 9i recept}onarea finala a acestora conform legislajiei Tn vigoare;
b) atunci cand realizarea obiectului prezentului Protocol a devenit vadit imposibila;
c) prin acordul Parjilor.

Articolul 13. Dispozi Iii finale ' { /-~' : ':!}\V
\R UTah

13:1. Prezentul Protocol reprezinta Tntreaga Tnjelegere 9i voin A a Partilor Tn ceea ce prive9te obiectul
acestuia 9i va Tnlocui orice Tnjelegere anterioara, orice alte promisiuni, reprezentari, garanjii sau alte
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declarajii, scrise sau verbale, facute de sau Tn interesul uneia dintre Parji, de orice natura ar fi acestea,
sau conjinute Tn orice document scris remis de una dintre Par{i celeilalte.

13.2. Persoanele semnatare declara ci sunt Tndreptalite sa semneze prezentul Protocol 9i ca obliga+iile
convenite pot fi duse Ia Tndeplinire intocmai 9i Ie sunt pe deplin opozabile.

13.3 Fiecare dintre ParIi, va desemna cel pujin doug persoane de contact dedicate derularii acestui
Protocol 9i Ie va comunica celorlalte PaQi, in termen de 3 zile de la semnarea prezentului Protocolul.

CU PRIVIRE LA CELE DE MAI SUS, asupra carora Parjile prin reprezentanjit lor se declara de acord, a
fost Tncheiat prezentul Protocol, in patru exemplare originale, cate un exemplar original pentru fiecare

dintre Parji, care intra in vigoare Ia data semnarii de catre ultima Parte.

'b Jl :\
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